PODELNY REZ B-B 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:50



PŮDORYS 1:100



ETAPA 1: PŘEDPOKLAD 12 TÝDNŮ

1.1.	ZATRUBNĚNÍ POTOKA	(SO 201)
1.2.	PŘEVEDENÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY NA OBJÍZDNOU TRASU	(SO 111)
1.3.	PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ	(SO 201)
1.4.	PROVIZORNÍ PŘELOŽKA PLYNU	(SO 501)
1.5.	PŘEVEDENÍ DOPRAVY NA LEVOU ČÁST	(SO 111)
1.6.	PAŽÍCÍ STĚNA, ZAKOTVENÍ	(SO 201)
1.7.	DEMOLICE PRAVÉ ČÁSTI STÁV.MOSTU	(SO 201)
1.8.	ZHOTOVENÍ PRAVÉ ČÁSTI MOSTU	(SO 201)
1.9.	PŘEKOTVENÍ PAŽENÍ	(SO 201)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

STAVBA: **MOST ev.č.567-004 ZBEČNÍK,REKONSTRUKCE**

ZHOTOVITEL DSP:

valbek

Zhotovitel:
Vahurova 505/17
460 02 Liberec 3
tel: +420 485 103 336
e-mail: info@valbek.cz

navrhl	ING.O. SVOBODA			Investor	KH KRAJ
vypracoval	ING.J.BENČOVÁ			zak. číslo	12-LI11-003
zodp. projektant	ING.O. SVOBODA			datum	06/2012
tech. kontrola	ING.J.KUBÍČEK,CSc-KCL			stupeň	DSP
stavba: MOST ev.č.567-004 ZBEČNÍK,REKONSTRUKCE				měřítko	1:100,50
				č. přílohy: **B.3.1**	paré:
příloha: DISPOZIČNÍ VÝKRES ETAPA I					