Nazev stavby:
,JII/30312 Z4lesi - Vysoka Srbska®

Rekapitulace nabidkové ceny

OBJEKf NAZEV | CENA BEZ DPH
SO 100 |,II/30312 ZAlesi - Vysoka Srbska“ 2. 887 751|)
NABIDKOVA CENA bez DPH 2. 887 751
DPH 21 % 606 428
NABIDKOVA CENA CELKEM v DPH 3 494 179

podpis opravnéné osoby a razitko
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SOUPIS PRACT PREAMBULE

,J11/30312 Zalesi — Vysoka Srbska.*

1. Vieobecné

2)

b)

©)

@)
5

h)

Tuto preambuli je numo &ist ve spojitosti s ostatnimi E4stmi zadévact dokumentace, a to zejmena s:

- podminkami smiouvy

- technickymi kvalifikacemi

o yykresy :

Pro falturaci budou vyméry viech poloZek, 1j. délky, plochy a kubatury mé&feny na staveni3ti v souladu se Zvla¥tnimi
obchodnfmi podminkami &ldnek 11.1.

Sazby a ceny v ocenéném vykazu vym¥r musi, pokud a nakolik neni stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veSkers
zhotovitelovo vybaveni, pracovni sily, dozor, materidly, vystavbu v& vyhotoveni realizatni dokumentace,
fotodokumentace postupu vystavby, dokumentace stavu okolni z4stavby, tidrzbu, pojisténi, zisk, dan& (kromé DPH)
a poplatky spolu se viemi obecn: i riziky, zévazky a povinnostmi stanovenymi nebo implikovanymi ve smlouvg,
pokud neni ve smlouve uvedeno jinalk. Céstlka DPH musi byt pridtena jako oddélend poloZka v suméti vykaz vymer.
Velkeré sazby a ceny jsou minény v korunéch Eeskych.

Stru&né popisy poloZek uvedené ve vykazech v§mér jsou urdeny pouze k dfelim jdentifikace 2 nijak nepozm#iiuji ani
penahtazuji podrobny popis praci obsaZenych jinde v zadévaci dokumentaci. S vyjimkou piipadty, ¥de je ve specifikacl
nebo soupisu praci konkrémE a vyslovné stanoveno jinek, se kvelifikujf pouze trvalé prace. Dilo se m¥fi v &istych
rozmérech podle dimenzi vyzmadenych v projektové dolumentaci (dokumentaci stavby) nebo pisemné stanovenych
spréveem stavby, pokud nenf ve smlouvé konkrétod popsino nebo piedepséno jinak.

Jestlize neni ve smluvni (zadévaci) dokumentaci stanoveno jinak, mus{ byt metoda m&eni hotového dila k Ohradé
v souladn s ,,Oborovim tidnfkem stavebnich konstrukef pozemnich komunikacf OTSEP* MD CR v&. elektronicks
formy.

Nebude poskytovana #4dnd sriZia na zirdty materidlu & zmendent jejich objemu bZhem dopravy nebo zhutfiovani.

Sazhy a ceny zahrouté do vikazu vimér se pokladaji za vie zahrnujfci hodnoty praci popsanych doty&iymi poloZkami
yiem® viech nékladi a vydait, které mohou byt nutné pii provadéni a pro Sely popsanych praci, spolu s veskerymi
dotasoyimi pracemi a instalacemi, jich# mitfe byt zapotfebi, a vSemi obecnymi riziky, poviomostmi a zévazky
stanovenymi nebo implikevanymi ¢ dokumentech, na nich¥ je nzbidka zaloZens Vzhledem k zabranéni uréitych
nejasnost! se upozoriuje lonkrétme: v cené za vykopy musif byt zahrmuty veSkeré price & ceny, tedy vodorovné i svislé
premisténi a odvoz na skisdion, v&, ulo¥eni 2 piipadnych poplatil. Zésadni se neurduje misto a vzdalenost skladek
(pokud k tomu nejsou piesné pozadavky vPD, napf. skladka SUS), s vedkerym vyt€Zenym materiélem hospodafi
shotovite]l a urduje si své vlastni skiadky, pokud jsou ekonomicky vy¥hodn&j¥i, neZ je uvedeno v PD. Obdobné pro
uloeni do masypt se predpoklda i Askani vhodného materidlu, pro kaZdy nésyp & zésyp vi. odkopéni, naloZend,
odvozu 2 kalkulace pfipadného rozdilu objemoveé hmotnosti 2 zatladeni nasypl do podloX, pokud neni v projektu
uvedeno jinak. V cendch a sazbéch odkopévek, nésypt, zasyph a dalsich podobnych zemnich pracich musi byt zahrnuty
vexkeré nildady na fipravu zemniki, sklddek v&. pifj ezdnych komunikaci 2 pHipadného uvedeni do pivodnfho stavu &
rekultivace, pokud neni v projektu uvedeno jinak. Bude se predpokladat, Ze poplatky, redie, zisk a ptirdZky na viechny
zévazky jsou TozdEleny rovnomérné na viechny jednotkové ceny &i sazby.

Prozatimni Eastly

Kde se v soupisu praci vyskytuje poloZka ozmatend , Provizomnf cena (Prov.cena)” v popisu polaZky, jedn4 se o Géstku,
stanovenou zadavatelem (objednatelem), kterou mesmi uchazet (zhotovitel) v soupisu praci zménif, 4. snfZit nebo
zvy%it. Polozka bude fakiurovana dle slaretnosi na zdklads specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného
podzhotovitele, odsouhlasené objednatelem nebo jeho zéstupcem.

Kazda provizorni polozka bude pouzita, zcela nebo zE&st, v souladu s pokyny objednatele nebo jeho zéstupce (je-li
n&jaky) a podle toho bude upravena cena dfla. Celkové suma vyplacena zhotoviteli bude zahmovat pouze Eéstky za
préci, dodévky nebo sluZby bez jakgchkoli ostatnich nékladi nebo ziskd, k nim# se provizorni poloZky vztahujf, podle
pokynil objednatele nebo jeho zdstupce (je-1i n&jaky).

3. Pevnd cena

Ceny uvedené v soupisu pracf, pokud jsou oznatieny vpopise poloZek ,Pevnd cena C@'bmné dastka)”, jsou ceny
neménné, a nenf-li uvedeno jinak ve smlouve, nesmi bt Shstka uvedend v soupisu praci Zadnym zplisobem zvy¥ena ani
snf¥ena z titalu vy&sich nebo niZsich skutednych nakladf, neZ byly odhadnuty pti uréovani ceny. Uhrady se potvrziji po
splétiach im&mé rozsahu, v jakém byly podle posouzeni objednatele pistuiné prace provedeny.

Vieobecné poloZky — obecny popis
Obecay popis aktudlnich poloZek je uveden v soupisu praci stavebnich objektt — SO Vieobecne & predb&Zné poloZky.
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5. Pofadavky na jednotny zpiisob zpracovini nabidkové ceny
Nabidkova cena bude zpracovina ocenénfm pfedan¢ho soupisu zhotovovacich praci. Jednotkové ceny uvedend
vy nabidce v soupisu praci zehrmujf thradu vSech praci zhotovovacich i pomocnych, vyplyvajicich z pfedmétu dila
v rozsahu a za podminek uvedenych ve viech predanych zadavacich podkladech, které jsou nejen pozadovény a fyzicky
uvedeny v soupisech praci (agregované poloZky), ale i praci vyplyvajicich ze zadavacich podklad nutnjch pro zdimé
dokongeni a predéni dilz objednateli, i kdyZ nejsou v soupisech praci konkrétmé uvedeny, vietné ostamich vedlejsich
nékladi.

Nabidkové cena bude uchazedem zpracovéna a predéna jednak v pisemné formé a jednak v elekironické formé na CD.
Soutst! zaddvaci dokumentace jo vykaz vymér ve forméatu ASPE a Excel. Uchaze$ si dle vlastnich mo¥nosti zvoli
elekdroniclky formét, ve kierém ocenf vykaz vymér a predio# ho v nabidee. Zadavatel npfednostiivje v piipadé moZnosti
yybiru na strané uchazede prediladéni ocenéného vikazy vymer ve formatn ASPE.
Uchazet nesmi provaddt ve struktufe rozpodtu Zadné zmény. Ve formatu ASPE predloZi uchazet na CD ocenény
yykaz vymér jako rozpolet (nikoliv nabidku). Ve formatn Excel predlo# uchazet ocenény vykaz vymér
v predloeném formétu. P#i ocefiovéni vikazn vymér ve formétu Excel musi uchaze respektovat nasledujicf pokyny:

o celf rozpodet je nuiné mit na prvnfm listu souboru

o  doplnit idaje do sloupce jedn_cena a cena_celkem

s soubor rozpodtu mus{ byt ve formétu MS Excel 5.0/95

o ve sloupcich s éfselnymi hodnotami musf byt v piipad? desetimného &isla pouZita Sérka, nikoliv teka.

1
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Informaéni tabule - vzor

zde mize byt
logo zhotovitele

- P _” q.5,
Wt HARLOVEHARDECHEND HARIS

Néazev stavby : 11/30312 Zalesi - Vysoka Srbska

financovano z prostredkl Statniho fondu dopravni infrastruktury

Objednatel : Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245
500 03 Hradec Kralové

Spravce stavby :  SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59
500 04 Hradec Kralové

min.150 cm

HlinZenyr stavby : Ing.Irena Vanéckova tel.: 491 407 973
Technicky dozor : Zdené&k Stavik tel.: 491 407 987
Zhotovitel : dle Smlouvy o dilo

Stavbyvedouci : tel.:

Terminy: Zahajeni : dle Smiouvy o dilo

Ukongeni : dle Smlouvy o dilo

pomér stran 3:2 (vx§)
min. 100 cm
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Nerizeny vytisk:
Vydani é. 1 Strana 1/15
Zména &. Vytisk €.
Ucinnost zmény:

EUROVIA CS, a.s.

PLAN KVALITY

stavby

»111/30312 Zalesi - Vysoka Srbska“

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. 5., od$tépny zivod oblast Cechy vichod
zavod Hradec Kralové

e e B e et

L Schvalile e

—

| Vedouci kvality zdvodu Hradec Kralové Reditel zdvodu Hradec Kralové

Petr KolaF Ing. Petr Dohnalek

13 11 100 1 %ZHQ\
Y27 K
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%ména (- Plan kvality Vytisk €.
Ucinnost zmény:
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Vydani €. 1 EUROVIA CS Strana 3/15
Zména¢. .. Plan kvality Vytisk €.
Uginnost zmény:

1 UvoD

1.1 Tento plan kvality vychazi z postupli a zdsad systému managementu kvality (QMS) spolec-
hosti EUROVIA CS, a. s, odst&pny zavod oblast Cechy vychod. Systém managementu kvality
odst&pného zévodu oblast Cechy vychod (0Z) je vytvoren, zdokumentovén, uplatfiovén a udrio-
vén v souladu s poZadavky normy CSN EN ISO 9001 a je certifikovan podle této normy certifi-
ka&ni spole¢nosti VUPS - Vyzkumny tstav pozemnich staveb - Certifika&ni spoleénost, s.r.o.
Systém managementu kvality je soucésti integrovaného systému managementu (IMS) OZ, tvo-
feného dale certifikovanymi systémy environmentalniho managementu (EMS) a managementu
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (HSMS). Cely integrovany systém managementu OZ je
popsan v dokumentaci fizeni IMS.

Certifikat Systému certifikovanych stavebnich dodavatelll viz nabidka - Kvalifikacni pfedpokla-
dy

Vzhledem k vySe uvedenému, jsou v dalSich ¢astech tohoto planu kvality uvadény odkazy na
dokumentaci fizeni IMS, kterou tvofi Pfirucka IMS a smérnice IMS. Tato dokumentace je
v pfipadé poZadavku objednatele/objednatele k nahiédnuti u provozné-obchodniho naméstka
a u hlavniho stavbyvedouciho.

Pojem ,systém managementu kvality”, resp. zkratka ,QMS” jsou v dal§im textu tohoto planu
kvality uvadény v souvislostech typickych pouze pro systém managementu kvality. V ostatnich
pfipadech je pouZit pojem ,integrovany systém managementu”, resp. zkratka ,IMS".

1.2 Funk&nost IMS je pravidelné provéfovana internimi audity, periodickym pfezkoumavanim
celého IMS vedenim OZ a externimi audity, provadénymi certifikacni spolecnosti.

1.3 Za trvalé zajisténi funk&nosti IMS v OZ odpovidd manazer IMS. Za dodrZovani postupl
a zasad IMS na stavbé odpovida hlavni stavbyvedouci.

2 PREDMET PLANU KVALITY

2.1 Pfedmétem tohoto planu kvality je stanoveni metod managementu kvality pfi realizaci
smlouvy o dilo (SOD) na zhotoven/ stavby ,111/30312 Zalesi - Vysoka Srbska®, (dale jen stavby,
resp. pfedmétné stavby).

2.2 Zpracovatelem tohoto planu kvality je zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s., od$tépny zavod oblast Cechy vychod
se sidlem: Piletickd 498, 503 41 Hradec Kralové

zavod Hradec Kralové

IC: 45274924

2.3 Plan kvality je vypracovan podle normy CSN I1SO 10005 jako soué&st dokumentace pro zho-
toveni pfedmétné stavby na zakladé Rozhodnuti vbéru nejvhodnéjsi nabi v souladu
s usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje ze dne 8.11.2013 ve smyslu ust. § 21 odst. 1
pism. b) zakona &. 137/2006 Shb., o vefejnych zakéazkéach o pfidélenf vefejné zakizky uchazedi
doruc¢eného vybranému zhotoviteli dne 13.11.2013.
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Zména €. ... Plan kvality Vytisk C.
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2.4 Plan kvality je urCen:
- objednateli kziskani dlvéry ve schopnost zhotovitele zhotovit a predat stavbu

v poZadované kvalité
- zhotoviteli k vytvofen( organizacnich, personalnich, technicko-vyrobnich a dalSich podmi-
nek pro uspokojeni véech specifikovanych poZadavk( objednatele.

2.5 Plan kvality je zavazny pro vSechny zaméstnance OZ i pro vSechny osoby subdodavateld
podilejicich se na stavbé.

2.6 Cinnosti, na které se tento plan kvality nevztahuje:
a) environmentalni management
b) management bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
V zavislosti na pozadavcich objednatele jsou tyto Cinnosti FeSeny v samostatné ¢asti nabidky.

2.7 Platnost tohoto planu kvality trva do dne skon&eni zaru€nich Ihiit na zhotovené dilo.

3 VSTUPY PRO PLAN KVALITY

3.1 Zakladnimi vstupy pro tento plan kvality jsou:
a) dokumentace fizenf IMS
b) zadavaci dokumentace stavhy
c) souvisejici pravni a technické predpisy
d) pozadavky Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci MD CR.

3.2 Plan kvality vychdzi z organizaniho uspofadani zdvodu, ze systémovych vazeb, odpovéd-
nosti a pravomoci uvedenych v Pfiru¢ce IMS a v navazujicich dokumentech IMS.

4 CILE KVALITY

4.1 Cile kvality pro pfedmétnou stavbu vychazeji ze specifikaci poZadavk( na kvalitu stavby
a jsou vyjadreny nasledujicim zpisobem:
a) splnit kone¢ny termin pfedani celé stavby, v&. spinéni dilCich terminll pfedani samostatné
preddvanych objekt(
b) dosdhnout vyhovujicich vysledkd vdech planovanych kontrol, zkousek a méfeni stanove-
nych v KZP schvdleném objednatelem
c) vramci pfedavaciho fizeni stavby ziskat vyjadfeni spokojenosti objednatele dosazenim
alespon stupné ,velmi dobré” v ukazateli ,Souhrnné hodnoceni dila objednatelem”
a kladné doporuceni formou referencniho listu stavby
d) provadénim planovanych internich zaru€nich kontrol stavby omezit vyskyt vad vétSiho
rozsahu v rozhodujicich technologiich, zejm. v konstrukénich vrstvach vozovek
e) pfi provadéni zaruénich oprav splnit lhity stanovené v SOD.

4.2 K dosazeni vySe uvedenych cilll budou vyuZity standardni postupy IMS a specifické postupy
uvedené v tomto planu.

4.3 7a splnénf cil kvality stavby odpovida hlavni stavbyvedouct.
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5 ODPOVEDNOSTI MANAGEMENTU

5.1 V této kap. 5 planu kvality jsou uvedeny zékladni odpovédnosti managementu, tykajici se
pfipravy a realizace stavby. Dal$i upFesfujici odpovédnosti jsou uvedeny v ostatnich Castech
tohoto dokumentu.

Pro pfedmétnou stavbu plati procesy QMS vE. jejich sledu a vzajemného pdsobeni, uvedené
v Pfiruéce IMS.

5.2 Za planovani, fizeni a koordinaci Cinnosti a za feSeni problém( stavby v etapé pfipravy stav-
by a ve smluvni etapé, za prezkoumani vysledk( auditl, za kontrolu plnéni napravnych
a preventivnich opatfeni, za schvalovanf Zadosti o vyjimku z poZadavkd QMS, za pfezkoumani
zmén planu kvality odpovida provozné-obchodni ndméstek p. Ing. Michal Sumpik.

5.3 Za schvalovani zmén planu kvality odpovidéa Feditel zavodu p. Ing. Petr Dohnélek.

5.4 7a fizenf stavby, za dodrZovani postupll a zadsad IMS vE. veSkerych souvisejicich pfedpisd
v rdmci stavby, za pfipravenost a disponibilitu vyrobnich kapacit, zajistujicich plynulé provadéni
praci vsouladu s harmonogramem stavby, za koordinaci vyrobnich a souvisejicich Einnosti
s ostatnimi dCastniky vystavby, za pfedavani a uplatfiovani poZadavk( a informaci dotéenym
Gtvar(im a externim Géastnikim vystavby v¢. FeSeni problémi stavby v etapé realizace, za plné-
ni stanovenych cild, za zajisténi véech specifikovanych pozadavk( na kvalitu stavby a za moni-
torovani prabéhu vystavby odpovida hlavni stavbyvedouci p. Ivan Cupal.

6 RiZENi DOKUMENTU A UDAJU

6.1 Rizeni dokumentt a tdajdl je zajisténo v souladu se zadsadami stanovenymi v dokumentaci
IMS (smérnice & 1). V3echny predpisy pro fidici, vykonné a kontrolni Cinnosti, jakoZ
i dokumenty stavby jsou v fizeném reZimu. Je zajisténa jejich aktualnost a jsou jednoznacné
identifikovany stanovenym zpisobem.

Pro pfedmétnou stavbu je zdvod fadné vybaven vedkerymi potfebnymi pfedpisy, souvisejicimi
s podminkami vystavby a s technologiemi, jeZ budou na stavbé pouZity. Jedna se zejm. o tyto
predpisy:

- dokumentace fizeni IMS (Pfiruc¢ka IMS, smérnice IMS)

- obecné zadvazné pravni predpisy

- &eské technické normy (CSN)

- technologicka pravidla EUROVIA CS (TPr)

- technické kvalitativni podminky (TKP)

- dodaci podminky

- technické podminky MD CR (TP)

- vzorove listy

K zakladnim fizenym dokumentlm stavby patfi zejména smlouva o dilo, projektova dokumen-
tace, pfip. daldi druhy dokumentd, ur€enych v dokumentaci IMS nebo ve smluvnich poZadav-

cich objednatele.
Dokumenty stavby budou uchovavdny po dobu stanovenou vnitfnimi pfedpisy EUROVIA CS,

pokud ve smlouvé o dilo nebude stanoveno jinak.
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6.2 Za fizeni pfedpist v rdmci zdvodu v&. jejich identifikace, za zajiSténost informacnich zdrojl
pro udrZovani externich pfedpistl v aktualnim stavu, za zajiStovan( aktualizace, revizi a za distri-
buci pfedpisl odpovida vedouci kvality p. Petr Kolaf.

6.3 Za pfezkoumavani, schvalovani, identifikaci, distribuci a aktualizaci Fizenych dokumentd
stavby odpovidaji zaméstnanci, urfenf v dokumentaci IMS.

6.4 Za fizeni dokumenttl na stavbé, za potfebny rozsah vybavenosti (v&. narokovani predpist u
vedouciho kvality a zaruk) a za jejich dostupnost zaméstnanclim stavby a dalSim opravnénym
osobadm, odpovida hlavni stavbyvedouci.

7 RizENI zZAznAMU

7.1 Zakladni postupy pro fizeni zaznaml, obsahujici mj. zplisoby jejich identifikace, uchovani,
dostupnost, formu, rozsah =zdznamd pfedavanych objednateli atd. jsou stanoveny
v dokumentaci IMS (smé&rnice &. 1). V ramci pfedmétné stavby budou respektovany konkrétni
poZzadavky objednatele, tykajici se formy, vedeni a pfedavani zaznamu stavby.

K zékladnim zédznam(im stavby patfi mj. stavebni denik, protokoly o kontroldch, zkouskach
a méfenich, zdpisy z kontrolnich dnd, koordinaénich porad a jednani, pfedavaci protokoly, do-
dacf listy, doklady o shodé vyrobkd ad.

Zaznamy budou uchovavény po dobu stanovenou vnitfnimi pfedpisy EUROVIA CS, pokud ve
smiouvé o dilo nebude stanoveno jinak.

7.2 Za Fizeni zdznam{ v ramci pfedmétné stavby podle stanovenych zésad IMS s respektova-
nim poZadavk( objednatele v¢. potfebné koordinace se subdodavatelem, odpovida hlavni stav-
byvedouci.

8 ZDROJE

8.1 Poskytovani zdroja -
Vedeni OZ periodicky pfezkoumava potieby zdrojli a poskytuje zdroje na udrZovani a zlepSovani
IMS. Zdroje pro pfedmétnou stavbu jsou uvedeny v nasledujicich €lancich této kapitoly 8.

8.2 Materialy
Pro pfedmétnou stavbu nebudou pouZity Zddné materialy ani vyrobky se specifickymi charakte-

ristikami.

8.3 Lidské zdroje

8.3.1 Postupy a zasady pro fizen{ procesu vzdélavani, pro ziskavani a rozSifovani kvalifikace
zaméstnancll jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Pfiru¢ka IMS) a v souvisejicich internich
predpisech.

8.3.2 Na v3ech funkénich mistech zavodu jsou zafazeni zaméstnanci, spliiujici kvalifikacni po-
Zadavky.

8.3.3 Pro pfedmétnou stavbu neni tfeba provadét Zadna specializovand kolent.
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8.3.4 Za zajiSténi potfebného rozsahu vstupnich $kolenf novych zaméstnancl, za zajisténi dal-
§fho vzdélavani stavajicich zaméstnancl podle planu vzdélavani, pfipadné podle operativnich
pozadavkl hlavniho stavbyvedouciho a za zajisténi specializovanych $koleni odpovida vedouci
personalniho Utvaru pi. Blanka Joudova.

8.4 Infrastruktura

8.4.1 Zakladni pravidla, zdsady a odpovédnosti pro Fizeni infrastruktury jsou stanoveny
v dokumentaci IMS (Pfirucka IMS) a v souvisejicich internich pfedpisech.

8.4.2 7a zajisténi komplexni péfe o dopravni a mechanizaéni prostfedky, za jejich disponibilitu
a spolehlivost odpovida vedouci Utvaru mechanizace a dopravy p. Lubos Rychlik.

8.5 Pracovni prostfedi

Podminky pracovniho prostfedi pro dosazeni shody vlastnosti vyrobku s pozadovanymi hodno-
tami jsou stanoveny v technickych predpisech pfisluSnych technologii.
Za tizeni podminek vhodného pracovniho prostfedi odpovida hlavni stavbyvedouci.

9 POZADAVKY

9.1 Pozadavky objednatele vztahujici se na pfedmétnou stavbu jsou soucasti zadavaci doku-
mentace a navazné smluvnich podminek a jsou stanoveny ve vyjmenovanych dokumentech
a predpisech, viz dale €l. 9.2.

9.2 Specifikace poZadavkid objednatele na pfedmétnou stavbu je déna zejména témito doku-
menty a pfedpisy:

a) smlouvou o dilo

b) dodacimi podminkami stavby

c) technickymi kvalitativnimi podminkami a navazujicimi pfedpisy

d) zadédvaci dokumentaci stavby

e) projektovou dokumentacf stavby

f) Metodickym pokynem Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci MD CR

g) (event. dal$i dokumenty a pfedpisy).

9.3 Prezkoumani vech specifikovanych pozadavkl zakaznika pfed schvalenim nabidky i SOD
se provadi fizenym zplsobem podle zésad stanovenych v dokumentaci IMS (smérnice €. 2) tak,
aby byla zajisténa splnitelnost vSech téchto pozadavkul. Proces pfezkoumani pozadavki je or-
ganizovan obchodnim Gtvarem, ktery zaklada veskeré zaznamy o vysledcich pfezkoumani.

9.4 Za prezkoumani specifikovanych poZadavkl zékaznika a za feSeni pfipadnych rozpord nebo
nejasnosti v poZzadavcich odpovida provozné-obchodni nameéstek.

10 KOMUNIKACE SE ZAKAZNIKEM

10.1 Postupy a zasady komunikace se zakaznikem, vCetné FeSeni stiZznosti, jsou stanoveny
v dokumentaci IMS (Pfiru¢ka IMS).
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10.2 Za komunikaci se zédkaznikem v etapach nabidky, smlouvy a zarucni doby odpovida pro-
vozné-obchodni ndméstek, v procesu vystavhy a pfedévaciho Fizeni dokoncené stavby odpovida
hlavni stavbyvedouct.

10.3 Pro komunikaci se zdkaznikem budou pouZivany béZné technické prostiedky (mobilni te-
lefony, internet, fax apod.) a zdznamy (stavebni denik, zépisy, protokoly ad.). ZaleZitosti realizace
stavby budou projedndvany v rdmci kontrolnich dnd, koordinaénich porad a pfip. operativnich
jednani.

Dal$f specifické postupy a prostfedky komunikace dle smluvnich podminek, resp. poZadavki
objednatele.

11 NAVRH A VYVO)

11.1 PoZadavky &lanku 7.3 (Navrh a vyvoj) normy CSN EN 1SO 9001 nejsou v QMS OZ aplikova-
ny. OZ nevykonava viastnimi kapacitami projektové ani vyvojové Cinnosti.

Projektova dokumentace stupné DZS je prebirdna od objednatele. Pfi zajiStovani realizalni do-
kumentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v pfipadé zmén RDS v priibéhu stavby, spolu-
pracuje odpovédny zaméstnanec s objednatelem a koordinuje vzajemnou soucinnost
(z hlediska promitnuti poZadavkl objednatele, konstruk&niho fedent, postupu vystavby apod.).
PFi zajistovani RDS jsou respektovany zasady Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci
MD CR, TKP a dal&i souvisejici predpisy.

11.2 Stavha bude provedena podle schvalené projektové dokumentace stavby (stupefi DSP +
DZS, SUS Kralovéhradeckého kraje a.s., IC: 275 02988, Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové),
pfevzaté od objednatele jako soucdst zadavaci dokumentace a podle navazujici RDS.

11.3 Zhotoveni RDS bude smluvné zajist&no u projektové organizace (zhotovitele RDS).
V procesu zpracovani RDS bude uréeny zaméstnanec pfipravy stavby provadét kontroly postupu
a kvality projektovych praci v ramci vyrobnich vybord, pfi kontrolnich dnech apod.

11.4 Za vybér projektové organizace, za zajisténi RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za
schvaleni RDS zastupcem objednatele, odpovidé provozné-obchodni ndmeéstek.

11.5 Navrh zmény RDS bude vidy pfezkouman zaméstnancem pfipravy stavby a pfedan
k odsouhlaseni zastupci objednatele. Odsouhlaseny navrh bude predan projektové organizaci
k provedeni zmény RDS. Provedend zména RDS je vidy pfedloZena zéstupci objednatele ke
schvéleni. Za proces zmény odpovida provozné-obchodni ndmeéstek.

11.6 Za distribuci projektové dokumentace v&etné zmén odpovida ur€eny zaméstnanec pfipra-
vy stavby.

12 NAKUPOVANI

12.1 Hodnoceni, vybér a zajisténi dodavatell vyrobk(l a materidld a subdodavatell praci
a sluZeb (souhrnné subdodavatelé) probiha podle postupl a zdsad stanovenych v dokumentaci
IMS (smérnice &. 3). Subdodavatelé jsou v&. hodnoceni vedeni v aktualizované databazi.
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12.2 Svybranymi subdodavateli budou uzavieny smlouvy, zabezpeCujici splnéni vSech poza-
davk, specifikovanych objednatelem stavby. Ve smluvnich dokumentech budou stanoveny
pozadované parametry vyrobk( a praci {v ndvaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a
v souvisejicich pfedpisech), dale postupy a zdsady ovéfovani nakupovanych vyrobk( a praci.

12.3 Kvalita nakupovanych vyrobki a praci je zabezpeéena odpovédnym vybérem subdodava-
teld, dislednou vstupni kontrolou a provadénim zkouSek. Shodu vyrobk( a pracf se stanoveny-
mi pozadavky doloZi subdodavatel protokoly o kontrolach, zkouskdch a méfenich, atesty pfip.
dal$imi odpovidajicimi doklady.

Shoda vlastnosti stanovenych vyrobkl s poZadavky pravnich pfedpistl bude doloZena podle
zékona €. 22/1997 Sh. v platném znéni, navazujicich_nafizeni vlady a nafizeni Evropského par-
lamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011.

12.4 Za vybér vhodnych subdodavatelll pro stavbu, za pfezkouméani smluvnich dokument( a za
koordinaci postupu v oblasti nakupovani s hlavnim stavbyvedoucim odpovidd provozné-
obchodni ndméstek.

12.5 Za fadné provedenf pfejimky a vstupni kontroly vyrobki a praci odpovida pfisiusny stavby-
vedouci. V pfipadé zjisténi neshody se postupuje podle zasad dokumentace |MS.

13 VYROBA A POSKYTOVANI SLUZEB

13.1 Zakladni postupy, zasady a odpovédnosti pro pfipravu a fizeni stavhy veetné pfipadné vali-
dace pfislusnych vyrobnich procesl jsou stanoveny v dokumentaci IMS (smérnice &. 2). Proces
vystavby bude probihat podle schvaleného harmonogramu stavby (viz nabidka - pfiloha navrhu
SOD), v souladu s poZadavky pravnich pfedpist, se schvalenou projektovou dokumentaci a s
dalimi smluvnimi dokumenty. Jednotlivé stavebni prace (technologie) budou provadény za
fizenych podminek, uréenych v externich technickych pfedpisech av technologickych pravi-
dlech EURQVIA CS. Disponibilita zpflisobilych vyrobnich zafizeni a personalu je feSena v kapitole
8 Zdroje.

Soucasti dodavky stavby je poskytnuti zaruky na provedené dilo. Zaruéni doba je stanovena
v SOD.

Vstupy do procesu vystavby: ;

- smluvni a projektova dokumentace stavby, souvisejici dokumenty a predpisy
- nakupované vyrobky, prace a sluzby

- vyrobnf{ a technicka zafizeni

- zameéstnanci s pfedepsanou kvalifikaci

- energetické vstupy

- (event. dalsf vstupy).

RealizaCni Cinnosti:

- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejicich dokumentl a predpist
- kontrolni a zkuSebni ¢innosti

- (event. dalsi realizacnf &innosti).
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Vystupy:

- dokoncena stavba

- zaznamovéa dokumentace z pribéhu stavby
- dokumentace skute¢ného provedeni

- dokumentace o pfedani a prevzeti stavby

- (event. daldf vystupy).

13.2 Kritéria kvality jsou stanovena v technologickych a technickych pfedpisech, kvalita prova-
dénych praci je zajisténa jejich dislednym dodrZzovanim. Kontrola kvality je déle popséana
v kapitole 18.

13.3 Prlibéh praci na stavbé bude denné zaznamendvan pfislusnymi stavbyvedoucimi ve sta-
vebnich denicich zplsobem, odsouhlasenym objednatelem. Stavebni deniky budou trvale
k dispozici na stavenisti. UrCené listy dennich zaznami stavebniho deniku bude stavbyvedouci
preddvat v dohodnutém rezimu zastupci objednatele.

13.4 7a pripravu stavby a za koordinaci Cinnosti pfi pfipravé stavby s hlavnim stavbyvedoucim
odpovida provozné-obchodni naméstek.

13,5 7a fizeni stavby, za pfipravenost a disponibilitu vyrobnich kapacit (dopravnich prostfedkd,
strojl a zafizeni), materiald, zaméstnanci a dalSich zdroji a podminek zajistujicich plynulé pro-
vadéni praci v souladu s harmonogramem stavhy, projektovou dokumentaci a souvisejicimi
pfedpisy, za koordinaci praci s ostatnimi G¢astniky vystavby, za pfedavani a uplatiiovani poza-
davki a informaci dotéenym internim Gtvartim a externim Ucastnikiim vystavby ve. feSeni pro-
blém stavby v etapé realizace, za pfezkoumani vysledk( audit(l ve vztahu k realizacnimu pro-
cesu, za dodrZzovani postupl azdsad systému managementu kvality, bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi, odpovida hlavni stavbyvedouct.

13.6 Za vedeni stavebnich denikd, projektové dokumentace, souvisejicich predpist, dokladd
o shodé a dalich dokument(l a zdznam( o stavbé odpovida urCeny stavbyvedouci.

14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST

14.1 Zplsoby identifikace dokument(, zdznamd, zhotovenych a nakupovanych vyrobka a praci,
v¢. identifikace stavu po provedenych kontrolach, zkouSkach a méfenich, jsou zajistény uplat-
flovanim stanovenych zdsad a rozdélenim odpovédnosti podle dokumentace IMS (PFirucka IMS,
smérnice €. 2), a to takovym zplsobem, aby byla zajisténa jejich sledovatelnost, kontrola
a pripadné stazeni.

Zéakladnim svodnym néastrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je sta-
vebni denik.

14.2 7a plnénf zasad identifikace v procesu realizace stavby odpovida hlavni stavbyvedouci.

15 MAJETEK ZAKAZNIKA

15.1 Zasady Fizeni tohoto majetku, poskytnutého pro tcely stavby nebo k zabudovani do stavby,
jsou stanoveny v dokumentaci IMS (Pfiru¢ka IMS). Identifikace majetku objednatele je zajisténa
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uplatfiovanim stanovenych zésad IMS, ato tak, aby byla zajiSténa sledovatelnost, kontrola a
pfipadné staZeni tohoto majetku.

Pro pfejimku (véetné veskeré pravodni dokumentace a dokladl o shodé), uloZeni a zabudovén(
vyrobkd dodanych objednatelem, v&. zplisobu vypofadani neshodnych vyrobka, plati stejné za-
sady jako u vyrobkil nakupovanych.

15.2 Za projednéni a zajidténi konkrétnich zdsad a postupl pro Fizeni majetku objednatele (ve
vazbé na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, fadné skladovani a pouZiti nebo
zabudovani ve vztahu k pfedmétné stavbé, a to vC. informovanosti objednatele o zplsobu na-
kladani v pfipadé ztraty, poskozeni nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovida provozné-
obchodni ndméstek.

Zasady a postupy budou projednany v souginnosti s hlavnim stavbyvedoucim.

15.3 Za realizaci sjednanych konkretizovanych zésad a postup(l pro fizeni majetku objednatele
odpovida hlavni stavbyvedouci.

16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PREDANI

16.1 Za dodrZovani zdsad ochrany vyrobk(l, materidll, provedenych praci a ohjektd stavby pred
poSkozenim nebo sniZzenim kvality po dobu trvani odpovédnosti zhotovitele stavby odpovida
v rdmci celé stavby hlavni stavbyvedouci.

Ochranné opatfeni jsou stanovena:

- v technickych pfedpisech jako nezbytna soucast provadéné technologie

- v dokumentaci pfipravy stavby,

- operativné hlavnim stavbyvedoucim.

16.2 Za zachovani kvality vyrobk( skladovanych na stavbé, jakoz i za dohled nad manipulaci
s témito vyrobky obsluhou vySkolenou podle pfislusnych pFedpisi odpovidd hlavni stavbyve-
douci.

16.3 Za zdokumentované predani dokoncené stavby objednateli ve sjednaném terminu,
v pozadované kvalité a se stanovenou dokumentaci stavby, za fadné a v€asné odstranéni pfi-
padnych vad a nedodélkd z pfedavaciho fizeni stavby, odpovida hlavni stavbyvedouct.

17 RiZENi NESHODNYCH PRODUKTU

17.1 V pfipadé zjisténi vyskytu neshodného vyrobku, vysledku vyrobni operace, neshody v ¢&sti
stavby nebo v dokoncené stavbé, postupuje se po provedeni identifikace stavu déle podle zasad
stanovenych v dokumentaci IMS (Pfirucka IMS). O neshodé provede hlavni stavbyvedouci sta-
novenym zptisobem zaznam a zajisti odpovidajici opatfeni, zabrafujici nespravnému pouZziti.

17.2 Za sledovani rozsahu a zdvaznosti pfipadnych neshod na stavbé, za jejich identifikaci, pre-
zkoumani a vypofadani odpovida hlavni stavbyvedouci. V jeho pravomoci je rovnéz pripadné
vyzadani vyjimky na vyrobek, nespliiujici specifikované pozadavky. V takovém pfipadé se po-
stupuje podle dokumentovanych postuptl IMS.
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18 MONITOROVANI A MERENI

18.1 Monitorovani a méfeni procest

18.1.1 OZ méa v dokumentaci IMS (Pfirutka IMS) uvedeny metody a ukazatele pro monitorovani
a méfeni stanovenych procestt QMS. V ramci stavby bude monitorovani, resp. méfeni uplatnéno
zejm. pfi prevzeti stavenité od objednatele (protokol o pfevzeti), v prabéhu vystavby (prostied-
nictvim zaznam( ve stavebnim deniku, zapisl z kontrolnich dn(i a vyhodnocovani vysledki
kontrol, zkouek a mé&fent), pfi pfedani dokontené stavby (protokol o pfedani), v pribéhu zaruc-
ni doby a pfi jejim ukon&eni (protokoly o kontrole).

18.1.2 Za monitorovani a méfeni procesu vystavby a za vedeni zdznamd o zji§ténych problé-
mech a neshodach v procesu odpovidé hlavni stavbyvedouci.

18.2 Monitorovani a méfeni produktu

18.2.1 Cinnosti monitorovani a méfeni produktu jsou zajistovany v souladu se zédsadami stano-
venymi v dokumentaci IMS (Pfirucka IMS) a s respektovanim pozadavk( objednatele.

18.2.2 Kontroly a zkousky budou provadény podle kontrolniho a zkusebniho planu (KZP), stano-
vujiciho etnost a druhy kontrol a zkou$ek k pfislu§nym technologiim. KZP je pfilohou €. 1 to-
hoto planu kvality zpracovany v souladu s poZadavky TKP, projektovou dokumentaci a dalsimi
souvisejfcimi predpisy.

18.2.3 Priikaznf, kontrolni a pfejimaci zkousky budou v rozsahu udéleného opravnéni provadeé-
ny laboratofi oblasti Cechy vychod, ostatni zkoudky a méfeni budou zajistény ve zplisobilych
externich laboratofich.

Kontrolni zkousky a méreni budou provadény v pribéhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalSimi
stanovenymi dokumenty a predpisy.

Zaznamy o odbérech zkuSehnich vzork( a o vysledcich provedenych kontrol, zkouSek a méfenf
budou vedeny pfislushym stavbyvedoucim a pfedavany zastupci objednatele ve stanoveném
reZzimu.

18.2.4 Z4vod prebird odpovédnost za provadéni priikaznich, kontrolnich a pfejimacich zkouSek
a méfeni u svych subdodavateld.

U subdodavatell bude smluvné zakotveno a pfi realizaci kontrolovano dodrzeni predepsanych
druhl zkousSek a jejich Cetnosti a dale v pfipadé potfeby provadéni mezioperagnich kontrol ze
strany zavodu. '

Se subdodavateli bude rovnéZ smluvné zajist&n systém predavani protokoll o prikaznich, kon-
trolnich a pFejimacich zkouskdch a pFeddvani protokold o méfenich. Protokoly o zkouSkach a
méfenich bude od subdodavatelll pfebirat pfislusny stavbyvedouct, ktery zapisem ve stavebnim
deniku pfeda protokoly neprodlené zastupci objednatele.

18.2.5 Postup a pfejimaci kritéria v&. kritérif pro uvolnénf vyrobkd, dokon&enych praci, resp.
asti stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v pfislusnych pfedpisech (CSN, TKP,
TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projektova dokumentace, dodaci podminky).
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18.2.6 Za komplexni zajidténi viech pfedepsanych prlkaznich, kontrolnich a pfejimacich zkou-
Sek a méfeni na stavbé, za koordinaci pfi jejich zajisténi s vedoucim laboratofe oblasti Cechy
vychod, s hlavnim geodetem a se subdodavateli, za feSeni problém( stavby v oblasti kontrol,
zkoudek a méfeni ve spolupraci s ostatnimi G&astniky vystavby a za vCasné vyzvy objednateli
k provedeni kontrol v8ech praci, které maji byt zakryty nebo se stanou dalim stavebnim postu-
pem nepfistupnymi, odpovida hlavni stavbyvedouci.

18.2.7 Za narokovani zkoudek a méfeni, za zakladani protokolll aza provadéni zaznami
o kontroldch, zkougkach a méfenich odpovida v ramci své plsobnosti pfisiusny stavbyvedouci.

18.2.8 Za provedeni narokovanych zkousek, resp. za jejich piipadné zajisténf u externich labo-
ratofi odpovida vedouct laboratofe oblasti Cechy vychod.

18.2.9 Za smluvni zaji$téni vazeb na subdodavatele v zaleZitostech priikaznich, kontrolnich
a prejimacich zkousek, méfeni a systému predavani protokolll o zkouskach a mérenich odpovi-
da provozné-obchodni ndméstek.

18.2.10 Za geodetickou &innost na stavbé odpovida Gfedné opravnény zemémeéficky inzenyr -
hlavni geodet.

18.2.11 Za provedeni vystupni kontroly stavby, za vypracovani ,Souhrnné zavéreZné zpravy
zhotovitele o hodnoceni jakosti dila” odpovidd vystupni kontrola. Zprava bude vypracovéna
v souladu se zdsadami pro hodnoceni jakosti dokonéenych staveb pozemnich komunikaci zho-
tovitelem.

18.3 Rizeni monitorovacich a méficich zafizeni

18.3.1 Zasady a postupy pro fizeni metrologickych ¢innosti, zahrnujicich mj. identifikaci méfi-
del, zplsoby zabezpeovani kalibraci a ovéfovani méfidel v€. oznalovani kalibraniho stavu
a vedeni zdznam( o méfidlech jsou stanoveny v Metrologickém Fadu.

18.3.2 Za fizeni metrologické péce o meéfidla na pfedmétné stavbé odpovida metrolog.

19 AUDITY

19.1 V pribéhu realizace stavby mohou byt provedeny jednak interni audity, jednak externf
audity ze strany objednatele nebo certifikagniho organu.

19.2 Interni audity slouZi k zjisténi aktuélniho stavu funkZnosti IMS v rdmci stavby, ke kontrole

plnéni smluvnich pozadavkd (vE. plnéni ze strany subdodavatelit) nebo k zjisténi miry uplatfio-

vani a efektivnosti planu kvality. Internf audity mohou byt provedeny formou:

a) planovanych auditl, které jsou provadény podle postupl stanovenych v dokumentaci IMS
(smérnice ¢. 4)

b) operativnich audittl provadénych neplanované v pfipadé potfeby.

19.3 Za organizovani internich auditll, v&. rozhodnuti o zafazeni konkrétniho interniho auditu
stavby do ro¢niho planu auditd odpovidad manazer IMS.
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19.4 Externf audity slouZi objednateli k zjisténi stavu plnéni smluvnich pozadavkd a certifikac-
nimu orgdnu k zjisténi stavu plnéni pozadavk( systémové normy CSN EN ISO 9001 a pinéni
podminek certifikatu IMS.

20 ZKRATKY A DEFINICE

20.1 Pouzité zkratky

EUROVIACS - EUROVIACS, as.

0z - od&tépny zavod oblast Cechy vychod

MD €R - Ministerstvo dopravy Ceské republiky

IMS - integrovany systém managementu

Qms - systém managementu kvality

EMS - systém environmentéalniho managementu
HSMS - systém managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
SoD - smlouva o dilo

DSP - dokumentace pro stavebni povoleni

DZs - dokumentace pro zadani stavby

PDPS - projektova dokumentace pro provadéni stavby
RDS - realiza¢ni dokumentace stavby

ZTKP - ZvIastnf technicke kvalitativni podminky

TKP - technickeé kvalitativni podminky

TP - technické podminky MD CR

CSN - Ceské technické normy

TPr - technologicka pravidla EUROVIA CS

KZP - kontrolnf a zkuSebni plan

Ostatni zkratky jsou zifejmé z prislusné casti textu.

20.2 Definice vybranych pojmi

Objednatel: pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera smlouvou o dilo objednava zhotoveni urgiteho
dila a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotoveni.

Zhotovitel stavhy: spoletnost EUROVIA CS, a. s., odétépny zavod oblast Cechy vychod, zavod
Hradec Krélové, ktery se smlouvou o dilo zavazuje k provedeni stavby.

Subdodavatelé: souhrnny vyraz pro dodavatele vyrobkdl a materidll a subdodavatele praci
a sluzeb se smluvnim vztahem k zhotoviteli stavby.

Projektova dokumentace: dokumentace pro zadéni stavby a/nebo realizacni dokumentace
stavby, a to v kontextu pfislu§ného ¢lanku planu kvality.

Vyznam ostatnich pojm0 vyplyva pfimo z textu tohoto dokumentu, pfipadné jsou pojmy objas-
nény v dokumentech souvisejicich.
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21 ZAVERECNA USTANOVENI

21.1 Revize a zmény planu kvality

21.1.1 V pffpadé nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto planu kvality mi-
nimalné v nasledujicich fazich, resp. situacich:

- pfi zméndach specifikaci pozadavku (smluvnich, legislativnich, technickych)

- pfi zménach vstupl planu kvality

- pfi zménach vstupl do procesu vystavby, které patfi do schvalovaci pravomoci objednatele

- pfi zméndach IMS

- (event. v dalich pfipadech).

21.1.2 Navrh zmény planu kvality vyhotovi zpracovatel planu kvality na zakladé aktualnich po-
Zadavkd, v souladu s platnymi postupy pro fizeni dokumentace IMS. Navrh pfezkouma provoz-
né-obchodni ndméstek a po odsouhlaseni objednatelem jej schvali feditel zavodu.

Distribuci fizenych wytiskl podle rozdélovniku provede zpracovatel planu kvality.

21.2 Uéinnost

Tento plan kvality nabyva tGcinnosti dnem podpisu pfislusné SOD.
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