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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:    Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO:     708 89 546

Bankovní spojení:                        
Číslo účtu:                       
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel  CE-ING s. r. o.

se sídlem:    Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

zastoupená:    Janem Čejchanem – jednatelem společnosti

IČO:     044 75 631

DIČ:     CZ04475631

zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 35921

Bankovní spojení:                         
Číslo účtu:                     

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze

dne 12. 6. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané:

„Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a bezbariérového

vstupu – střední stavební škola Náchod, Pražská 931“.  Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku

veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-020757  (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací –

víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 %

původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4

písm. b) ZZVZ - práce dle Změnových listů č. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 a 19.

vícepráce:  1.433.816,87 Kč bez DPH

méněpráce:  - 273.541,12 Kč bez DPH
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b) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími 

dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž 

hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky - práce dle Změnového listu č. 8 

vícepráce:   482.500,84 Kč bez DPH  

méněpráce:  - 33.249,93 Kč bez DPH 

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 

% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních 

pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny 

podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, 

podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 5, 9 a 16. 

vícepráce:  856.645,86 Kč bez DPH  

méněpráce:  - 18.247,53 Kč bez DPH 

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní 

ceny závazku.   

3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 5 až 19, které jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku. 

4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:  2.772.963,57 Kč bez DPH  

méněpráce:  -  325.038,58 Kč bez DPH 

5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 2.447.924,99 Kč bez DPH.  

6. Tímto dodatkem se vzhledem vícepracím dle změnových listů  č. 5, č. 8 a č.16 prodlužuje termín realizace 

zakázky o 40 dní dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.  

 

II. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění: 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: květen 2020         

Požadovaný termín dokončení plnění zakázky (vč. zajištění kolaudačního souhlasu): do 29 týdnů a 5 

dnů 

 

2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 

(příloha č. 2) činí: 

 Cena celkem:  25.351.059,56 Kč bez DPH   

(slovy:dvacetpětmilionůtřistapadesátjedentisícpadesátdevět korun českých padesátšest haléřů) 
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III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh

a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně,

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují

svoje podpisy.

3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání dne

21. 12. 2020 usnesením č. RK/36/2067/2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 5 – 19

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne ……………….. V Horních Rybníkách dne ……………

                             
Mgr. Martin Červíček, hejtman      Jan Čejchan, jednatel společnosti

Královéhradecký kraj CE-ING s. r. o.



ZMĚNOVÝ LIST
úprava stěn ve třídách ZL5

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1.
Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 4 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace ne listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
PD a VV řešil pouze opravy stěn na chodbě a v učebnách po rýhách elektroinstalace a cca 0,1x0,2 výskyt oprav na 10 m2 a pouze nátěr v místnosti
007 a 003

1.2 Popis nového řešení:
Nově se zhotoví oprava cca v 10% omítek učeben a chodeb na omyvatelnou částí, v m.č.007 a 003 dojde k nahození části omítek na stěnách k
obvodové kci sanační omítkou se štukem

2 Zdůvodnění změny:
V průběhu škrábání maleb dle požadavku PD a VV bylo zjištěna dutá místa a vypráskané části stěn, která držela stará malba - cca 5 průběžných nátěrů.

Na základě této úpravy bylo provedena nejnutnější oprava stěn ve výše uvedeném rozsahu. V dolních místnotech 007 a 003 bylo rozhodnuto o opravě
omítek při obvodových kcí ze sanačních hmot z důvodu rozhodnutí o přestěhování výcviku COV z raisovy budovy do těchto prostor a tím uvolněni

prostor COV pro královehradecký kraj. Prostory budou vužívány pro uskladnění materálů a knih. Projektant neřešil opravy stěn ve třídách, tudíž
nemohl vědět o stavu podkladních omítek

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: XANO
15dnú

NE

dle SOD 24 týdnů od zahájení tj.23.06 až 8.12. Nový termín dokončení 23.12.2020

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 0

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 484 947,83 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 484 947,83 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:

30.10.2020 y
    
     

           
CE

za TDS:

30.10.2P20
za AD:

30.10.2020
za uživatele:

30.10.2020
za objednatele:

30.10.2020

                       
_____JESTAVs.r.o.

                 
Ateliér úGO

                   
#_____ SOA Náchod

                
Královéhradecký kraj

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
                               



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Obiekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč úpravy soc. zařízení a 
bezbariér vstupu obj. č.p 931, Náchod

Soupis:
05 - ZL - nutná úprava stěn ve třídách a kabinetech

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ
SPŠ stav a Obch akad. arch. Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing Lukáš Polej - projektový a ing atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ.
Čejchan Jan DIČ'

Cena bez DPH 484 947,83

DPH základní 
snížená

Základ daně 
484 947,83 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
101 839,04

0,00

Cena s DPH v CZK 586 786,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

RazítkoDatum a podpis:

Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ
Stavba-

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč úpravy soc zařízeni a
bezbariér vstupu obj č.p 931, Náchod

Soupis-
05 - ZL - nutná úprava stěn ve třídách a kabinetech

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Náchod

SPŠ stav a Obch. akad arch Jana Letzela, Náchod

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum

Projektant:

Zpracovatel.

1 4 2020

Ing Lukáš Polej - 
projektový a ing. 
atelier EGO 
Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fCZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 484 947,83

d HSV Práce a dodávky HSV 484 947,83

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 465 331,00
4 K 612135011

Vyrovnáni nerovností podkladu vnitřních omítaných 
ploch tmelem, tloušťkv do 2 mm stěn

m2 59,280 100,00 5 928,00 SOD

W "potažení stěn štukem "
VV 007,003 - 50% plochy sanační štuky
VV ((2,95*2+6,125*2+4,275*2+1,85*2)*3,9)/2 59,280

5 K 612311131
Potaženi vnitřních ploch stukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukci stěn m2 59,280 120,00 7 113,60 SOD

w "potažení stěn štukem "
VV 007,003 ■ 50% plochy sanační štuky
VV ((2,95*2+6,125*2+4,275*2+1,85*2)*3,9)/2 59,280

11 K 612325421

Oprava vápenocementové omítky vnitrních ploch 
štukové dvou vrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 
10%

m2 4 545,546 91,90 417 735,68 SOD

VV
"001” ((19,3+25,2+5,2+3*0,3+0,45+0,6+4,3+1,5)*2*(2,99-
1,4))*0,8
(0,5*2*(1,4+2*0,8)+3*0,7*(1,5+2*0,8)+0,65*((1,1 +2*0,8)+(1,5+

146,153

w 2*0,8))+3*0,5*(1,1+2*0,8)+1,3*(1,17+2*0,84)+0.45*(1,4+2*0,8) 
)*0,8

17,908

VV
0,25*((1,2+2*0,8)+2*(1,3+2*1,5)+(1,3+2*1,0))+0,5*2*(2,0+2*1,
5)

8,675

VV "002" (6,45+4,4)*2*2,2 47,740
VV "010" (1,0+2,8)*(3,0-2,1) 3,420
VV "OH" ((2,5+3,8)*2-1,9)*(3,0-2,1)+0,45*(1,3+2*0,59)

■■015"
10,746

w (6,93+5,2)*2*2,99+(2*5,4+5,2)*0,45+0,35*(2*(1,55+2*0,94)+(3
,1+2*0,94))

83,881

VV "017a” (2,0+3,3)*2*2,99 31,694
VV "017b" (4,8+3,3)*2*2,99+0,35*(3,1+2*0,94) 50,181
VV "019-021 ” (2*4,35+2,73)*(2,99-2,1) 

"022"
10,173

VV (9,55+3,4)*2*2,99+0,15*(1,3+2*2,1)+0,3*(1,2+2*1,5)+0,25*(1, 
5+2*1,2)

80,501

w "024- (3,4+2,21*2*1,43 16,016
w "033" (6,73+3,8)*2*2,99+0,55*(2,65+2*1,52) 66,099
VV "034" (11,55+6,53)*2*2,99+0,55*3*(2,65+2*1,4) 117,111

wu "036”
(10,87+6,63)*2*2.99+0,4*3*(2,36+2*1,4)+0,45*(1,55+2*2,2)

113,520

w "037" (1,43+1,35)*2*(2,99-1,5) 8,284
VV "038" (1,1+1,35)*2*(2,99-1,5) 7,301
VV "039" (3,3+6,63)*2*2.99+0,4*(2,38+2*1,4) 

"101" ((1,8+6,3+3,7+1,9)*2*3,3-1,8*3,3-
61,453

w 2*1,9*2,6+3*4,0+0,6*(1,9+2*2,6)+0,3*2*(1,8+2*0,6)+0,25*(1,1
7+2*2,24))*0,8

75,258

((19,5+25,26+6,7)*2*(3,85-1,4)-2,6*3,2- 202,4762*3,25*1,68+3*4,0+0,45*((1,6+2*1,68)+2*(3,25+2*1,68)))*0,8

VV 0,35*4*(2,37+2* 1,58)+(0,4+2*0,5)*(1,1+2*0,7)+(0,5+3*0,6)*(1, 
5+2*0,7)

17,912

VV 0,2*(3,25+2*1,2)+0,2*(1,0+2*0,7)+1,15’(1.17+2*0,84) 4,888

VV
"102" (21,01+1.805)*2*3.3-
6*2,07*2,15+6*4,0+6*(0,3*(2,07+2*2,15)+0,1 *2*0,9) 160,422

VV
••107" (4,34+5,68)*2*3,51 -1,74*2,4-
3.25*2,6+2*4.0+0,4*(1,74+2*2,4)+0,45*(3,25+2*2,6) 72.133

VV "108" (5,48+6.19)*2*3,4-3,24*2,39+4,0+0,3*(3,24+2*2.39) 78,018
VV "109" (1,81+1,66)*2*(3,51-2,1 )+0,3*( 1,0+2*1,16) 10,781
VV "112" (2,2+2,4)*2*3,51-1,76*2.38+4,0+0,3*(1,76+2*2,38) 34,059

VV "121" (3,18+5,32)*2*3,4-
1,76*2,38+4,0+0,3*(1,76+2*2,238 )+0,2*(1,0+2*2,1) 60,522

vv "122" (4,16+5,32)*2*3,51-
3,24*2,38+4,0+0,3*(3.24+2*2,38)+0,2*(1,0+2*2,1) 66.278

VV "123" (6,97+5,46)*2*3,4-3,26*2,38+4,0+0,3*(3,26+2*2,38) 83,171

VV "124" (6,77+10,86)*2*3,4-
3*2,65*2,38+3*4,0+3*0,3*(2,65+2*2,38) 119,632

VV ”125" (6,77+3,951*2*3,4-2,65*2,38+410+0,3*(2,65+2*2,38) 72,812

w
"128" (10,77+6,63)*2*3.4-
3*2,36*2,08+3*4,0+3*0,3*(2,36+2*2,08) 121,462

VV "129" (3,3+6,63)*2*3,4-2,36*2,08+4,0+0,3*(2,36+2*2,08) 68,571

VV
"130" (6,63+9,99)*2*3,4-
3*2,37*2,05+3*4,0+3*0,3*(2,37+2*2,05)+0,4*2*(1,5+2*2,2)
”201" ((5,97+10,15)*2*(3,26-1,4)+(3,65+1,9)*2*(2,6-

120,984

VV 1,4)+0,3*(4,08+2*2,0)+0,69*(1,8+2*1,8)+0,5*(1,9+2*1,2)+0,25
*(1,17+2*0,84))*0,8

65,839

VV 0,3*((0,9+2*1,5)+(1,8+2*1,01) 2,310



Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava IPČ Typ Kód

((19,4+25,24+6,6)*2*(3,75-1,4)-
VV 2*3,2*1,57+2*4,0+0,3*((1,6+2*1,57)+2*(3,2+2*1,57)+4*(2,4+2* 201,526

1,57))+0,38*(1,9+2*0,7))*0,8 
0,5*(2*(1,15+2*0,6)+(1,7+2*0,82))+0,6*3*(1,7+2*0,95)+0.3*(1, 
5+2*0,8)+1,0*(1,17+2*0,84) 14,280

W (7,0+1,5)*2*(3,75-1.4) 39,950

VV "202" (14,3+7,3)*2*3,1-5*2,07*2,0+5*4,0+0,3*5*(2,07+2*2,0) 142,325

VV "203" (22,39+3,5)*2*(3,26-1,4)+6*0,3*(2l07+2*1,5) 105,437
VV "204*' (1,5+7,3)*2*3,1+0,3*(0,6+2*2,0) 55,940

W "205" (9,23+6,6)*2*3,1-3*2,07*2,0+3*4,0+0,3*3*(2,07+2*2,0) 103,189

"207" (8.14+5,79+0,67)*2*3.1-
2*2,07*2,0+2*4,0+0,3*(2*(2,7+2*2,0)+(0,88+2*2,9))

W "209" (5,1+2,4)*2*3,5 52,500
vv "212’ (6,1+4.32+0,4)*2*3,5-

2*2,03*2,36+2*4,0+0,3*2*(2,03+2*2,36)
W "213" (2,95+2,47)*2*3,5 37,940
VV "214" (4,49+5,53)*2*3,5-3,01 *2,36+4,0+0,3*(3,01+2*2,36) 69,355
VV "215" (7,21 +3,49)*2*3,5-2,98*2,36+4,0+0,3*(2,98+2*2,36) 74,177
VV "216" (7,21+5,46)*2*3,5-2,98*2,36+4,0+0,3*(2,98+2*2,36) 87,967
vv "224“ (6,77+10,82)*2*3,5-

3*2,43*2,36+3*4,0+3*0,3*(2,43+2*2,36) 1
W "225" (6,77+3,92)*2*3,5-2,41*2,36+4,0+0,3*(2.41+2*2,36) 75,281
W ”226" (11.78+6,79)*2*3,5-

3*2,41 *2.36+3*4,0+3*0,3*(2,41+2*2.36) ’
W "22r (W.8*6.625)*2*3.5-

3*2,38*2,08+3*4,0+3*0,25*(2,38+2*2,08) 1

VV "228" (3,42+6,62)*2*3,5-2,38*2,08+4,0+0,25*(2,38+2*2,08) 70,965

"229" (6,6+10,0)*2*3,5-
3*2,35*2,05+3*4,0+0,25*3*(2,35+2*2,05) 118,000

W "231" (1,3+2,12)*2*(3,3-2,1) 8,208
V v "232" (1,0+2,1)*2*(3,3-2,1)+0,35*(0,97+2*1,13) 8,571

"301 "(19,45+25,25+6,5)*2*(3,84-1,4)-2,6*3,82-1,6*1,6-
VV 2*3,2*1,6-

4*2,45*1,6+7*4,0+0,3*(2,6+2*3,82)+0,2*((1,6+2*1,6)+2*(3,2+2 °
*1,6))+4*0,3*(2,45+2*1,6)

V V "302" (3,1+1,35)*2*4.3 38,270
VV "303" (3,1+4,45)*2*4.3-

2,05*2,38+4,0+0,3*(2,05+2*2,38)+0,45*(1,5+2*(2,1 -1,5)) '
"304" (5,75+5,95)*2*4,3- 
2*2,05*2,38+2*4,0+2*0,3*(2,05+2*2,38)

W "305" (3,4+1,5)*2*4,45+0,3*(1,0+2,39)+0,2*(1,1+2*2,1) 45,687
vv "306" (7,25+9,5)*2*4,3-2*3,2*2,7+2*4,0+2*0,2*(3,2+2*2,7) 138,210
W "307" (7,2+5,45)*2*4,3-3,2*2,7+4,0+0.2*(3,2+2*2.7) 105,870
W ”315" (6.75+10.8)*2*4,3-

3*2,65*2,7+3*4,0+3*0,2*(2,65+2*2,7)
VV "316" (6,75+3,9)*2*4,3-2,65*2,7+4,0+0,2*(2,65+2*2,7) 90,045
ww "317" (11,8+6,8)*2*4,3-

3*2,65*2,37+3*4,0+3*0,3*(2,65+2*2,37)+0,4*(1,4+2*2,2)
VV "318” (10^+6,6)*2*4.3-

3*2,4*2,0+3*4,0+3*0,3*(2,4+2*2,0)+0,4*(1,5+2*2,2)
W "319” (3,4+6,6)*2*4,3-2,4*2,0+4,0+0,3*(2,4+2*2I0) 87,120
vv "320" (6,6+10,0)*2*4,3-

3*2,35*2,0+3*4,0+3*0,3*(2,4+2*2,0)+0.4*2*(1,45+2*2,1) iw .w mu

VV Mezisoučet 5 681,746
VV "poníženo o 20% opravy stěn"5681*-0,2 -1 136.200
VV Součet 4 545,546

3 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené rx olzozlUlZ .. , , - vzdivo prováděná ručně m2 59,280 582,89 34 553,72 CS URS 202001 x 
koef.0,77

vv 007,003 - 50% plochy sanační štuky
VV ((2,95*2+6,125*2+4,275*2+1,85*2)*3,9)/2 59,280
W Součet 59,280

D 96 Bourání konstrukcí 9 529,63

• K
Otlučeni vápenných nebo vapenocementových omítek 

978013191 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním
zdivá v rozsahu ořeš 50 do 100 %

m2 59,280 82,21 4 873,41 SOD

vv "otlučení stávajících omítek v místech nové sanační omítky "
vv 007,003 - 50% plochy sanační štuky
VV ((2,95*2+6,125*2+4,275*2+1,85*2)*3,9)/2 59,280
VV Součet 59,280

7 K 997013213
Vnitrostavenistm doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
vvškv nřes 9 do 12 m

t 2,727 900,00 2 454,30 SOD

U- K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km t 2,727 234,22 638,72 SOD

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každv další i zanočatv 1 km ořeš 1 km

t 46,359 10,19 472,40 SOD

VV 2,727*(18-1) 46,359

10 K 9970138031X
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného a betonového t 2,727 400,00 1 090,80 SOD

D 99 Přesun hmot 10 087,20

2 K

Hresun nmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, 
998018002 výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s iakoukoliv nosnou konstrukcí wšku ořeš 6 do 12 m

t 25,218 400,00 10 087,20 SOD
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ZMĚNOVÝ LIST 
úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé ZL6

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p. 
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1.
Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 6 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 1 listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: 
dle PD - původní návhr

1.2 Popis nového řešení:
nový návrh dle PD

mi Rybníky 19 41 Zábrodí 
jCZ04475631



k r y c í l is t  s o u pis u  pr ac í
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc zařízení a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis
06 - ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

Zadavatel:
SPŠ stav a Obch akad arch. Jana Letzela, Náchod

Zhotovitel:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing atelier EGO

Zpracovatel:
Čejchan Jan

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

IC:
DIČ

IČ 044 75 631
DIČ CZ04475631

IČ 63186845
DIČ:

IČ:
DIČ

-79 8Í

Základ daně Sazba daně Výše
-79 823.51 21,00% -16 7

0,00 15,00%

Cena s DPH v C2

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

                                  
                            



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc zařízení a
bezbariér vstupu obj č.p 931, Náchod

Soupis:
06 - ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé

Místo: Náchod Datum: 1.4. 2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel' SPŠ stav a Obch akad arch Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing. 

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o , Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem .79 823,51

d HSV Práce a dodávky HSV -23 665,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -22 545,62

18 K 310279843X

ZazaivKa otvoru plochy přes 1 m2 ao 4 m2 ve zoivu 
nadzákladovém porobetonovými tvárnicemi.
V ceně položky jsou i náklady na zavázání zazdívek do 
okolního zdivá c; vvctAkáním kaneš

m3 -1,035 5 500,00 -5 692,50 SOD

VV "201/209 - zazdivka stávajících dveři" 1,5*2,3*0,3*-1 -1,035
vv Součet -1,035

2 K 342272225
Příčky z porobetonovych tvárnic hladkých na tenke 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka nříčkv 100 mm

m2 -19,595 630,00 -12 344,85 SOD

"221 -223,231,232 - nové příčky" ((2,75+2.8)*3,9+0,3*2,36-
VV 2*0,7*1,97)*-1 -19’595

VV Součet -19,595

! 3 K 342272523
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka nříčkv 150 mm

m2 -4.490 800,00 -3 592,00 SOD

"219,220,223,232 - predstěny u WC" (2*1,03+1,08+1,0)* 1,5*- _
vv 1 -6,21 U

"209,210,212,221,222,231,232 - nové příčky" (
VV (9,0+1,8+2,12+4.32+2,15+1,95)*3,9-(2*0,7+2*0,8+0,9)*1,97)*- -75,543

1 
nová dispozice - SDK příčka tl 100 mm 2xopláštěná z důvodů 
hluku 51 dB za stejnou cenu včetně omítek 
(4,314+0,9+1,787+3*0,15+3,2+2,63+1,5+1,75*2+3,5)*3,9- __

VV 0,7*1,97*2-0,9*1,97-0,8-1,97*2
W Součet -4.490

4 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
cihelné

m -8,400 109,08 -916,27 SOD

VV "223,232 - predstěny u WC" (1*1+1*2)*1,5*-1 -4,500
VV "209,210,212,221,222,231,232 - nové příčky" 6*3,9*-1 -23,400
VV "nová dispozice"5*3,9 19.500
VV Součet -8,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 350,01

19 K 612135011
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných
□loch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 -29,103 100,00 -2 910,30 SOD

’vyrovnání pod nové keramické obklady na nové 
porobetonové příčky "

VV "210’ ((2,15+1,81*2*2,1-0,9*1,97)*-1 -14,817
VV "222,223" ((1,65+2,11*2,1-0,7*1,97+1,08*0,15)*-1 -6,658
VV "231" ((1,3+2,121*2*2,1-2*0,7*1,97)*-1 -11,606
VV "232" ((1,0+2*2,11*2,1+1,0*(1,5+0,15)-0,7*1,97)*-1 -11,191
vv nová dispozice

(2,25*2+1,6*2-0,9*1,97)+(1 *2+1,6*2-0,7*1,97)+(1,9*2+1,5*2-
W 0,7*1,97) '
VV Součet -29,103

5 K 612142001
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 44,567 180,00 8 022,06 SOD

VV "potažení stěn perlinkou pod potaženi stěn štukem" -103,59 -103,590

VV nová dispozice
(1,5*2+3,45*2+1,6*4+4.465*2+8,4*21*3,9-0,7*1,97*2- 4„Q

W 0,8*1,97*6-0,9*1,97*2 148'157
VV Součet 44,567

6 K 612311131
Potaženi vnitrních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 -23,438 120,00 -2 812,56 SOD

vv "potažení stěn štukem 11
”na nové porobetonové zdivo a na nové zdivo ze ztraceného 
bednění "

4 , "201 - nová část chodby u m č 212" ((7,0+1,5)*3,59-
W (2*0,7+0,8+0,9)*1,97)*-1 ’24'408
vv "209" ((1,8+2,1)*3,5-2*0,8*1,97)*-1 -10,498
VV ”210" ((2,15+1,8)*2*(3,3-2,1 ))*-1 -9,480
VV ”212" ((6,1+4,32+0,3)*3,3-0,8*1,97)*-1 -33,800
VV "221“ ((2*1,3+2,12)*(3,3-2,1))*-1 -5,664
W "222,223" ((1.65+2,1)*(3,3-2,11+0,35*1,13)*-1 -4,896
vv "231" ((1,3+2,12)*2*(3,3-2,1 ))*-1 -8,208
VV "232” ((1,0+2*2,1)*(3,3-2.1 )+0,35*1,13)*-1 -6,636
vv obklad stěn nová dispozice

((2,2*2+1.6*2-0,9*1,97)+( 1 *2+1,6*2-0,7*1,97)+(1.9*2+1,318*2-
W 0,7-1,97))--1 ’14'
vv nová dispozice
VV (1,5*2+3,45*2+1,6*4+4.465*2+8.4*21*1,9 79,857
v v oprava na stěnách stávajících
VV 15 15,000
VV Součet -23,438



koeficient
SOD 0,77

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 612325421
Oprava vapenocementové omitKy vnitřních ploch 
štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm stěn, v rozsahu onravované blochv do

m2 23,242 91,90 2 135,94 SOD

w "opravy omítek nad keramickými obklady v opravovaných
místnostech (sociálkách) "

VV "221" ( 2,12*(3,3-2,1 ))*-1 -2,544
w "222,223" ((1,65+2,1)*(3,3-2,1 )-0,97*1,13+0,35*(0,97+1,13))*- 4 13g

VV "232" (1,0*(3,3-2,1)-0,97*1,13+0,35*(0,97+2*1,13))*-1 -1,234
vv nová dispozice - kanceláře
VV 2,57*3.8+4.314*3,8 26,159
W m.č.2 09 a chodba 2 01
vv 5 5,000
vv Součet 23,242

7 K 619995001
Začištěni omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 
oodlah. obkladů anod. m -4,702 150,00 -705,30 SOD

VV "začTstěni omítek u nových keramických obkladů •
VV "212" ((1,39+2*0,4)+2*1,5)*-1 -5,190
W “221" 2.12*-1 -2,120
W "222.223“ ((1,65+2,1 )-0,97+0,35)*-1 -3,130
VV "232" (1.0-0,97+0,35)*-1 -0,380
VV nová dispozice, invalidé, wc, předsíňka
VV 1,75+2,05+1,318+1 6,118
VV Součet -4,702

9 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl ořeš 80 do 120 mm tř C 20/25 m3 -3,641 3 510,00 -12 779,91 SOD

VV "Předpokládaná práce a její rozsah I"
"210,212,221-223,231.232"
((3,87+21.64+2.75+2*1,65+2,75+2,1 )*0.1 )*-1 '3'641

W Součet -3,641

38 K 642944121 Osazováni ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 8,000 464,31 0-7^4 4o CS ÚRS 202001 x3 714,48 . , _ koefO,77
VV "m Č 211.213,214" 3 3,000
VV nová dispozice
VV "WC, invalid" 3 3,000
VV "kanceláře" 2 2,000
VV Součet 8,000

39 M 55331384
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
levá/oravá 800 kus 6,000 1 085,70 6 514,20

CS ÚRS 202001 x 
koef.0,77

40 M 55331386
zárubeň ocelová pro běžné zděni a pórobeton 150 
levá/oravá 900 kus 1,000 1 108,80 1 108.80

CS ÚRS 202001 x 
koef.0,77

VV 1 1,000

41 M 55331382
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
levá/oravá 700 kus 1,000 1 062,60 1 062,60

CS ÚRS 202001 x 
koef.0,77

D 99 Přesun hmot -4 469.60

,3 * 998018002

Přesun nmoi pro Dudovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s Jakoukoliv nosnou konstrukcí vvšku nres 6dn 12 m

t -11,174 400,00 -4 469,60 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV -56 158,30

D 763 Konstrukce suché výstavby -17 743.91

20 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
19 5 mm Kaz Tl

m2 -14,935 600,00 -8 961,00 SOD

vv "210.221-223,231,232" (3,87+2,75+1,65*2,1+2,75+2,1)*-1 -14,935
VV Součet -14,935

2,ÍK 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní nenetrační nátěr

m2 -14,395 28,48 -409,97 SOD

vv 'SDK podhledy" -14.395 -14,395
w Součet -14,395

22 K 763412113
Sanitami příčky vhodné do suchého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm m2 -3,300 4 938,90 -16 298,37 SOD

VV "222-223 - sanitární příčka" 1,65*2,0*-1 -3,300
VV Součet -3,300

23 K 763412123

banitarni pncKy vnodne do sucheno prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných 
vřetně nerezového kováni tl 25 mm

kus -1,000 3 504,70 -3 504,70 SOD

VV "222-223 - sanitární příčka” -1 -1,000
W Součet -1,000

24 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti m2
oanelů do 0.36 m2

23,935 205,00 4 906,68 SOD

VV nová dispozice - chodba2 09, kanceláře, WC. úklidovky
W 14,935+1.5*6 23,935
W Součet 23,935

25 M 59036513
deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 
15x600x600mm m2 26,329 180,00 4 739,22 SOD

VV 23,935*1.1 26,329

26 K 763431201
Montáž podhledu minerálního napojeni na stěnu líštou 
obvodovou m 42,300 50,00 2 115,00 SOD

VV "předpokládaná práce a její rozsah !"
vv nová dispozice
VV 3,1 *2+1,5*2+1,9*2+1.5*2+1,6*4+1 *2+2,2*2+6*2+1,5 42,300
VV Součet 42,300

71 K 998763302

přesun nmoi pro Konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
VTíHálRnnct Ho 50 m v nhi<ak+Arh vúčkv nrpc á rtn 19 m

t -0,242 880,00 -212,96 SOD

72 K 998763381

přesun nmot pro Konstrukce monravane z aeseK 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
V WC ku nhipkti

-0,242 486,82 -117,81 SOD

0,77

0,77

0,77

D 766 Konstrukce truhlářské -16 232,40



koeficient
SOD 0.77PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

42 K 766660001
Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 
0 8 m do ocelové zárubně kus 7,000 522,06 3 654,42 CS URS 202001 x 

koef.0,77

43 M AIIQfrtp dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru 
investora 600-800 včetně kováni a orahu kus 7,000 7 930,00 55 510,00 SOD

44 M 611002R
dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru 
investora 900 včetně kování a orahu kus 1,000 8 730,00 8 730,00 SOD

11
|

M \61101

'i" - masivní mteněrově overe řuxiy/cm, pme 
Provedeni dle P D (dřevěné kazetové - replika vč 
barvy dle původních, vč dózického zámku a kováni 
ífvn rllp ftfávfiiírírh dveří}

kus -2,000 7 183,00 -14 366,00 SOD

VV -2 -2,000

12 M 61102

"2" - masivní mtenerove avere /Ux i9/cm, pme 
Provedení dle P.D (dřevěné kazetové - replika vč 
barvy dle původních, vč dózického zámku a kování 
ffvn rila Qtávaiínính dveří}

-2,000 7 183,00 -14 366,00 SOD

W -2 -2,000

13 M 61104b

4" - masivní mtenerove dveře tsuxiu/cm, pme 
Provedení dle P.D (dřevěné kazetové - replika vč 
barvy dle původních, vč. cylindrického zámku a vložky 
a vz* írnvání ítvn Hfa Rfávaiínírh rivaři\

kus -2,000 7 645,00 -15 290,00 SOD

W -2 -2,000
l14

K 766660172
Montáž dvemich křidel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
UDravenvch jednokřídlových, žiřkv ořeš 800 mm

kus -1,000 753,46 -753,46 SOD

vv -1 -1 .ooo

15 M 61106a

"b - masivní mtenerove dveře yuxiy/cm, pme. 
Provedení dle P D (dřevěné kazetové - replika vč. 
barvy dle původních, vč. dózického zámku a kování 
ífvn Hlf> Ktávaiínính dveří}

kus -1,000 7 557,00 -7 557,00 SOD

VV -1 -1,000

16 K 766682111
Montáž zárubm dřevených, piastovycn něco z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
dn 170 mm

kus -7,000 1 222,10 -8 554,70 SOD

VV -7 -7,000

17 M 61181101X
zárubeň obložková dřevěná (masiv) intenérová pro 
dveře Ikřídlé (60-90cm), tl 80-150mm. Provedení dle 
stávajících zánibni uč oovn/hové úpravy ínátěríú

kus -7,000 3 307,50 -23 152,50 SOD

W "pro dveře ozn 1,2,4,5,6" -7 -7,000

69 K 998766102

přesun nmot pro konstrukce trumarske stanoveny
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
dn 1? m

t -0,055 1 050,40 -57,77 SOD

70 K 998766181

Přesun nmot pro konstrukce trumarske stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv vvšku obiektu

-0,055 534,29 -29,39 SOD

d 771 Podlahy z dlaždic -10 405,51

27 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
oodlah

m2 -6,800 12,52 -85,14 SOD

VV -6,8 -6,800

28 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na oodlahu -6,800 35,00 -238,00 SOD

VV -6,8 -6,800

29 K
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

771574115 flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22
do 25 ks/mž

m2 -6,800 420,00 -2 856,00 SOD

W "210" 3,87‘-1 -3,870
W "221-223,231,232“ (2,75+2*1,65+2,75+2,1 )*-1 -10,900
VV nová dispozice
VV 1,9*1,5+3.2*1,6 7,970
VV Součet -6,800

30 M
dlaždice keramické (uvažovaná cenová relace cca 

$ x 600 - kč/mŽÍ. Přesnv tvn bude určen v oři reiizaci -6,800 450,00 -3 060,00 SOD

VV -6,8 -6,800

31 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 iednollivě

m2 -6,800 14,65 -99,62 SOD

VV -6,8 -6,800

32 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

-6,800 250,00 -1 700,00 SOD

VV “210" 3,87*-1 -3,870
VV “221-223,231,232" (2,75+2*1,65+2,75+2,1 )*-1 -10,900
VV nová dispozice
W I.SM.S+S.Ž^.e 7,970
W Součet -6,800

33 K
Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy

771591241 i 4vnitrní kout kus -5,000 200,00 -1 000,00 SOD

VV "009“ 4 4,000
VV "210" -4 -4.000
V V "221" -4 -4,000
VV "222.223" -5 -5,000
VV "231" -4 -4,000
W "232" -4 -4,000
VV nová dispozice
VV 12 12,000
VV Součet -5,000

I 34
Izolace P^ahy pod dlažbu těsnícím izolačními pásy 

K 771591242 .vneisi roh
kus -1,000 198,00 -198,00 SOD

vv "222,223“ -1 -1,000
VV Součet -1,000

35 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy 
mezi oodlahou a stěnu

m -6,800 150,00 -1 020,00 SOD

VV
VV

-6,8 -6,800
Součet -6,800

36 K 998771102

Hřesun nmot pro poaiany z dlaždic stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
dn 19 m

t -0,158 546,25 -86,31 SOD

37 K 998771181

Hřesun nmot pro poaiany z aiazaic stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
akoukoliv výšku obiektu

t -0,158 395,20 -62,44 SOD

0.77



koeficient
SOD 0,77

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 776 Podlahy povlakové 3 512,37
45 K 776221111

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
leoidlem z oású standardních m2 6,800 99,00 673,20 SOD

VV 6,8 6,800

46 M 284122851x
zátěžové PVC tl. 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm, třída 
zátěže min 32 (uvažovaná cenová relace cca 300,- 
kč/m2\ Přesnv tvn hude určenv nn refízaa

m2 7,480 297,00 2 221,56 SOD

VV 6,8*1,10 7,480
47 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 9,000 38,50 346,50 SOD

VV "lišta kobercová "
W "nová kancelář" 9 9,000
VV Mezisoučet 9,000
W Součet 9,000

48 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 9,180 24,75 227,21 SOD
VV 9*1,02 9,180

49 M 69751220 roh vnitřní k liště kobercové kus 2,000 13,20 26,40 SOD
w "lišta kobercová “
vv 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 998776102

Přesun nmot pro poaiany povlakové stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
dn 19 m

t 0,025 450,00 11,25 SOD

51 K 998776181

Přesun nmot pro poaiany povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
nrr> jakoukoliv vvšku obiektu

t 0,025 250,00 6,25 SOD

D 781 Dokončovací práce - obklady -27 599,00
57 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášeni

(ometeni) stěnv m2 -31,652 5,87 -185,80 SOD

58 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr
oenetrační na stěnu m2 -31,652 20,00 -633,04 SOD

59 K 70110H10 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou
ve dvou vrstvách m2 -1,176 250,00 -294,00 SOD

W ’'221" ((1,3+2,12)*2-2*0.7)*0.2*-1 -1,088
VV "222,223” ((1,65+2,1)*2-0,7)*0,2*-1 -1,360
VV "231" ((1,3+2,12)*2-2*0,7)*0,2*-1 -1,088
VV "232" ((1,0+2,1)*2-0,7)*0,2*-1 -1,100
vv nová dispozice WC a invalidé
VV (1,6*4+2,2*2+1 *2+1,9*2+1,5*2-0,7*2-0.9)*0,2 3,460
W Součet -1,176

60 K 781474117
Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkvch ořeš 35 do 45 ks/m2

m2 -31,452 420,00 -13 209,84 SOD

VV "210" ((2,15+1,8)*2‘2,1 -0,9*1,97)*-1 -14,817
VV "212" (1,39+2*0,4)*1,5*-1 -3,285
W "221" ((1,3+2,12)*2‘2,1-2*0,7*1,97)*-1 -11,606

"222,223“ ((1,65+2,1)*2*2,1-0,97*1,23- 
0,7*1,97+0,35*(0,97+2*1,23)+1,08*0,15)*-1 -14,540

VV "231" ((1,3+2,12)*2*2,1-2*0,7*1,97)*-1 -11,606
vv ”232" ((1,0+2,1 )*2*2,1-0,97*1,23-

0,7*1,97+0,35*(0,97+2*1,23)+1,0*0,15)*-1 -i
V V nová dispozice
VV (1,6*4+2,25*2+1 *2+1,9*2+1,5*2)*2-0,7*2-0,9*2 36,200
VV Součet -31,452

61 M 597612555x obklady porovinové (uvažovaná cenová relace cca
400.~ kč/m2í. Přesnv tvo bude určenv nh relizňci.

m2 -34,597 280,00 -9 687,16 SOD

VV -31,452*1,10 -34,597
64 K 781494112x Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m -11,000 150,00 -1 650,00 SOD

vv "Předpokládaná práce a její rozsah I"
vv -11 -11,000
VV Součet -11,000

65 K 781494512x Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m -14,000 75,00 -1 050,00 SOD

V V "Předpokládaná práce a její rozsah I"
W -14 -14,000
W Součet -14,000

66 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováni 
silikonem

-9,000 41.41 -372,69 SOD

v V "Předpokládaná práce a její rozsah !"
VV "spára mezi obkladem a podlahovou krytinou '
W -9 -9,000
VV Součet -9,000

67 K 998781102

Přesun nmot pro obkiaay Keramické stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
Ho 19 m

t -0,516 580,75 -299,67 SOD

68 K 998781181

přesun nmot pro obklady Keramické stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
nro jakoukoliv vvšku nhiektu

-0,516 420,16 -216,80 SOD

d 783 Dokončovací práce - nátěry 12 310,15
52 K 783101205

Dekorativní obroušeni podkladu truhlářských 
konstrukcí ořed orovedenim nátěru m2 32,250 46,89 1 512,20 CS URS 202001 x 

koef.0,77
"m.č. 216,215,209 versus 201" stávající kazetové dveře 
včetně zárubni

vv "křídlo" 1,1*2,25*2*3 14,850
VV "zárubeň-rš 0,95" 3*5,8 17,400
VV Součet 32,250

53 K hOQ^.iini Ometeni podkladu truhlářských konstrukci před
783101401 orovedenim nátěru m2 32,250 3,72 119,97 CS ÚRS 202001 x 

koef.0.77
VV 32,25 32,250

54 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských
konstrukcí

m2 32,250 79,31 2 557,75 CS URS 202001 x
koef.0,77

0,77

0,77

0,77

VV 32,25 32,250

55 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukci s mezibroušením m2 32,250 145,53

. ™ CS ÚRS 202001 x 
4 693,34.koef.0.77

VV 32,25 32,250

0,77



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
koeficient
SOD 0.77

56 K 783132121
Lokální tmeleni truhlářských konstrukci včetně 
ořebroušení eooxidovvm tmelem nlochv do 50%

I m2 32,250 106,26 3 426,89 CS URS 202001 x 
koef.0,77 0,77

vv 32,25 32,250



I Cenová nabídka STAMONT

10 - ZL - Stavební úpravy mistnosti 1.26 - 3D učebna
| PC Typ_______Kód _____ __________ Popis

Náklady soupisu celkem
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 529,00

I
8 M 611 MR okno plastové 2450/2500 8 křídel samostatně 

otviravých, bílé - provedení stejné viz okno v učebně '■ kus
I

1,000 26 529,00 ' 26 529,00

09 - ZL - stavební úpravy v I.PP vm.č. 0.22 a 0.25 _________________________________________________________
I PC Typ Kód_______________ Popis _______ MJ Množství_____ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 586,00

W 1 1,000

47 M 611001R dveře jednokřídle dřevotřískové CPL dle výběru 
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 1,000 8 802,00, 8 802,00

w 1 1,000

42 M i 562001R světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 
0,85/0,85 + nástavec i kus 1,000 15 784,00. 15 784,00

06 - ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé___________________ _____________________ ____________
PČ Typ Kód____________ ___ _______Popis__________ ____ _____ MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKÍ

Náklady soupisu celkem 71 304,00

!43 I
M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru 

investora 600-800 včetně kování a prahu kus 7,000 8 802,00 61 614,00

44 M 611002R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru 
investora 900 včetně kování a prahu ____ kus 1,000 9 690,00 9 690,00'



K Cenová nabídka KNAUF

10 - ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna ___________ ___ _  ____ ________
Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 985,00

I

M 611 MR okno plastové 2450/2500 8 křídel samostatně
otvíravých, bílé - provedení stejné viz okno v učebně kus 1,000 24 985,00 24 985,00

09 ■ ZL - stavební úpravy v LPP y m.č. 0.22 a 0.25
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 23 480,00

47 M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 1,000 8 756,00 8 756,00

w 1 1,000

42 M 562001R světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm
0,85/0,85 + nástavec kus 7,000 15 324,00 75 324,00

w 1 1,000

06 - ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé
PC Typ  Kód  Popis
Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
69 446,00

43 M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 7,000 8 542,00 59 794,00

44 M 611002R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 900 včetně kování a prahu kus 1,000 9 652,00 9 652,00
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ZMĚNOVÝ LIST
drobné stavební úpravy ZL7

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1,1.2, 2.1, 3, 4
Předkládá: CE-INGs.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 4 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dle PD a VV nebylo řešeno. Zhotovení stupínků v tříd 202

1.2 Popis nového řešení:
vybourání a zazdění dveří a nik v I.PP a na sociálních zařízení, doplnění přípojek ke kanalizaci v I.PP, doplnění elektroinstalace do výtahové šachty a

telefonní linky do výtahu dle norem, rošíření obkladů u umyvadel ve třídách, nové kování k repasovaným dveřím

2 Zdůvodnění změny:
Jedná se vypuštění montáže nového stupínku pro kantory do třídy - ve škole se nebudou zhotovat stupínky pro učitele v rámci rozhodnutí

provozovatele školy, dále zazdívka nik v sociálních zařízení - nebylo řešeno, doplnění elektroinstalace - osvětlení a zásuvky do výtahové šachty a

zhotovení telefonní linky do výtahu - nebylo řešeno v PD - požadavek normy. Bylo rozhodnuto o posunutí umyvedel blíže k rohu místnosti u učebny a
kabinetů z důvodu úspory místa a zabezpečení bezproblémového průchodu okolo lavic - tím dojde k obložení i části přilehlé stěny k umyvadlu. Dále
bylo rozhodnuto o výměně všech kování na repasovaných dveřích součást ZL 2 - sjednocení oproti původním ( plast, hliník, železo ) a doplnění

vnitřních vložek pro zhotovení centrálního klíče.,

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
i                              



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Obiekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc zařízení a
bezbariér vstupu obj čp 931, Náchod

Soupis:
07 - ZL - drobné stavební úpravy

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav a Obch akad arch Jana Letzela, Náchod DIČ

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing atelier EGO DIČ

Zpracovatel: IČ
Čejchan Jan DIČ.

Cena bez DPH 220 704,96

d ph  základní
snížená

Základ daně
220 704,96

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
46 348,04

0,00

Cena s DPH v CZK 267 053,00

Projektan Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko  Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko _______ Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Obiekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodu ZTI,vč úpravy soc zařízeni a 
bezbariér vstupu obj. č p. 931, Náchod

Soupis:
07 - ZL - drobné stavební úpravy

Místo: Náchod Datum: 1.4.2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel: SPŠ stav a Obch akad. arch Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a mg

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o,, Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
koeficient
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem 220 704,96

d HSV Práce a dodávky HSV 55 586,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 629,50

K 310279843X

Zazdívka otvoru piocny pres i m2 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém porobetonovými tvárnicemi.
V ceně položky jsou i náklady na závázáni zazdívek do 
nknlníhn zdivá s vvcpkáním kanfiR

m3 9,569 5 500,00 52 629,50 SOD

vv
vv 
vv
vv
vv 
vv

D 96

"316/315 - zazdívka stávajících dveří" 1,15*2,25*0,45 1,164
"225/224 - zazdívka stávajících dveří" 1,2*2,4*0,45 1,296
"125/124 - zazdívka stávajících dveří" 1,18*2,39*0,45 1,269
"0 19-0.18 niky ve stěnách" (1,27+1,72)*3,9*0,25 2,915
"1 13,2 18,3 08 niky ve stěnách" 1,25*3,9*0,2*3 2,925
Součet 9,569

Bourání konstrukcí 2 556,89

12 K 997013213
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
vvškv nřes 9 do 12 m

t 1,000' 400,00 400,00 SOD

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,000 241,39 241,39 SOD

14 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každv další i zaoočatv 1 km ořeš 1 km

t 1,000 10,50 10,50 SOD

17 K
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce 

997013811 (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu
odnadú nnd kódem 170 201

t 1,000 505,00 505,00 SOD

15 K
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce 

997013831 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Kataloau odoadů nod kódem 170 904

t 1,000 1 400,00 1 400,00 SOD

D 99 Přesun hmot 400,00

0.77

0,77

18 K 998018002

Přesun nmot pro budovy občanské výstavby, Dyaieni, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s laknukoliv nosnou konstrukcí vvškv nfes 6 dn 12 m

1,000 400,00 400,00 SOD

D

D

PSV Práce a dodávky PSV 165118,57

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 457,72

26 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50

401,20 401,20 SOD

VV "2,04"1 1,000

27 K 721194105
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění I kus 
odoadních vvnustek DN 50 1,000 55,25 55,25 SOD

VV “2,04"1 1,000

28 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN . _ AA . __
^25 m 1,000 1,27 1,27 SOD

VV "2,04’'1 1,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 552,75

29 K 722174022X
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP RCT) 99900v • ■ ip « r-, , — m i ,uuu zzz,oy
svařovaných bolvfuzne D 20 x 2.3

222,89 SOD

VV "2,04"1 1,000

30 K 722181231

Ucnrana potrubí termoizoiacnimi trubicemi z penoveho 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných _ .

v * । . — >, m ijUUUspojích, tloustky izolace pres 9 do 13 mm, vnitřního
nnjměrii izolant DN dn 22 mm

45,83 SOD

vv "2,04"1 1,000

31 K
722190401 Zřízeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnem k[js , 000

vvDiistek do DN 25
134,94 134,94 SOD

VV '2,04"1 1.000

32 K
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokovy 

722220111 ventil G 1/2 kus 1,000 146,55 146,55 SOD

VV '2,04"1 1.000

33 K 722290226
Zkoušky, proplacn a desmtekce vodovodního potrubí
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do m 1,000
DN 50

1,27 1,27 SOD

VV "2,04”1 1,000

34 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
oroolach a desinfekce vodovodního ootrubí do DN 80

m 1,000 1,27 1,27 SOD

VV

D 725

'2,04"1

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1,000

1 027,95

25 K 725210912
Opravy umyvadel odmontováni a zpětná montáž 
umvvadel s iedním stoiánkovvm ventilem kus 1,000 562,87 562,87 CS ÚRS 202001 x 

koef.0,77
VV ,m£,2,08“1 1,000

35 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
bodomitková ťmvčka )

kus 1,000 465,08 no CS URS 202001 x 
465’08 koef.0,77

VV ,2,04"1 1.000



Pfi Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0,77

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - doplnění do výtahu 12 352,80

38 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil
5x1 5 až 2.5 mm2

m 75,000 28,25 2 118,75 SOD

39 M 341110940.1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 75,000 30,06 2 254,50 SOD
44 K 741128004.4 Ostatní práce elektro - připojení el.zařízení kus 8,000 329,56 2 636,48 SOD

40 K 741313006

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové pnpojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s 
ochrannými členkami a nřpněťovou ochranou

kus 3,000 91,81 275,43 SOD

41 M 2210003352 zásuvka 1 násobná 230V, IP20, bílá s přepěťovou 
ochrannou a clonkou zanuštěná KOMPLET ks 3,000 689,83 2 069,49 SOD

42 K 741371102_EL3
Montáž svítidel zánvkových se zapojením vodičů 
orůmvslovvch stroonich oňsazenvch 1 zdroi s krvtem kus 5,000 282,48 1 412,40 SOD

43 M 2 Svítidlo EL2, dle PD ks 5,000 317,15 1 585,75 SOD

D 742 Elektroinstalace - slaboproud-doplněnf do výtahu 4 370,95
45 M 10.051.328 SYKFY 25x2x0,5 m 95,000 34,24 3 252,80 SOD

46 K 742121002 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
Dřeš 15 m 95,000 11,77 1 118,15 SOD

D 762 Konstrukce tesařské -6 183,82

21 K 762511267
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštépkových 
desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 
drážku nebroušených tloušťkv deskv 25 mm

m2 9,505 -443,39 -4 214,42 SOD

VV "202 - nový stupínek - desky OSB1 1,7*5,0+(1,7+5,0)*0,15 9,505

19 K 762526130
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové 
vzdálenosti ořeš 650 do 1000 mm m2 8,500 -69,29 -588,97 SOD

VV “202 - nový stupínek - hranoly 120x120mm" 1,7*5,0 8,500

20 M 605121301x hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m, 
imnreonované m3 0.188 -7 342,70 -1 380,43 SOD

vv "202 ■ nový stupínek - hranoly 120x120mm" 
7*1,7*0,12*0,12*1.10 0,188

D 763 Konstrukce suché výstavby 37 033.95
3 K 763111462 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x 

akustická 12.5 s izolací El 90 Rw 61 dB m2 31,900 1 016,40 32 423,16
CS URS 202001 
koef.0.77

X 0,77
VV "popraskaná příčka mezi 3 07/3.06’7,25*4,4 31,900

2 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí ooláštění dvoiité m2 41,950 71,46 2 997,75

CS ÚRS 202001 
koef.0,77

X 0,77
vv 
vv 
vv

"0,17a-0,17b" 3,35*3
"popraskaná příčka mezi 3 07/3.06’7,25*4,4
Součet

10.050
31,900
41,950

1 K 763121811 Demontáž SDK předsazene/sachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kci onláštěni ednoduché m2 36,240 44,51 1 613,04

CS ÚRS 202001
koef.0.77

X 0,77
vv 
vv 
vv 
vv
vv 
vv

rohy v učebnách na tabule 
"2.24,2.05,2.07"2,5*2,55*3
u3.15u2,4*2,55
"3.18"2,45*2,31
"3 20"2,27*2,35
Součet

19,125
6.120
5.660
5,335

36,240

D 766 Konstrukce truhlářské 93 745,39
16 K 766411811

Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelu plochy 
do 1.5 m2 m2 271,260 77,77 21 095,89

CS URS 202001 
koef.0,77

X 0,77
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv

”1,30" 6,3*1,5*2
"2,26''11,777*1,5+6,829*2*1,5+1,5*1,5*4
“2.02.2.04.2.06"27*1,5+6.608*7*1,5+7,268*2,5
"2.16*0,6*0,4*1,5+7,2*1.2
"3.17”11,777*1,5+6,829*2*1.5+1,5*1,5*4
demontáž starých dřevěných tabulí
5*(2,8*1,5)
Součet

18,900
47,153

128.054
9,000

47.153

21,000
271,260

36 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 74,000 119,35 8 831,90
CS ÚRS 202001 
koef 0,77

X 0.77

37 M 54914102 kování klika-klika nerez kus 74,000 862,40 63 817,60
CS ÚRS 202001 
koef.0.77

X 0,77

D 781 Dokončovací práce - obklady 21 760,88

8 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých ořeš 35 do 45 ks/m2

m2 36,355 420,00 15 269,10 SOD

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

"034,036" 2*1,2*0,5+0.4*2
”110” (1,2+1,59)*2*1,5-2*0,6*1,5
"124.125,126,128,129,130” 6*1,2*0,5+0,4*2*6
"202,205,215,224,225,226.227,228,229" 9*1,2*0,5+0,4*2*9
"216.214”-(2*1,2*1,5)
”207" (1,08+2*0,63)*0,5
"208" 0,8*2
"303" (1,39+2*0,5)*1,5*-1
“306,307,315,316,317.318,319.320” 8*1,2*0,5+8*0.4*2
Součet

2,000
6.570
8.400

12.600 
-3,600
1,170 
1,600

-3,585
11,200
36,355

9 M 597612555X
obklady porovinové (uvažovaná cenová relace cca 
400.- kč/m2l Přesnv tvo bude určen v oři relizaci m2 39,991 280.00 11 197,48 SOD

vv 36,355*1,10 39.991

10 K 781491011
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
oodkladní omítku olochv do 1 m2 m2 5,760 551,46 3 176,41 SOD

VV 24*0,4*0,6 5,760

11 M 634651261X
zrcadlo čiré tí 5mm, rozměr 400x600mm (se sraženými 
hranami oro vleoeni do keramického obkladu} kus 24,000 361,00 8 664,00 SOD

VV 
vv

"zrcadla u umyvadel v sociálních zařízeních " 
24 24,000

22 K 781494512x Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 230,050 -75,00 -17 253,75 SOD
VV 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

"Předpokládaná práce a její rozsah I"
”016,033,034,036” 4*(1,2+2*1,5)
"018" (2.0+2,73)*2+0,35*2
"019-021” (4,35+2,73)*2
"113-118" (6,35+2,9)*2-0,9
"124,125,126,128,129,130" 6*(1,2+2*1,5)

16,800
10,160
14,160
17,600
25,200



koeficient
SOD 0,77MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis

"202,205,214,215,216,224,225,226,227,228.229"V V 4b 2UU
11 *(1,2+2 1,5) ’

vv "218-220" (4,5+2,85)*2-2*1,04+0,2*2*2 13,420
VV "221" (1,3+2,12)*2 6,840
VV “222.223" (1,65+2,1 )*2-0,97+0,35*2 7,230
VV "231” (1,3+2,12)*2 6.840
VV ”306,307.315,316,317,318,319,320" 8*(1,2+2*1,5) 33,600
VV "připočet - zrcadla u umyvadel v sociálních zařízeních "

"011,018,037,110,113,210,217,221,231,308"
(1 +2+1 +1+3+1 +2+1 +1+3)*(0.4+0,6)-2 '“'°00

VV Součet 230,050

23 K 998781102

přesun hmot pro oDKiaay keramické stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
rln 19 rr

t 0,707 580,75 410,59 SOD

24 K 998781181

Přesun nmot pro ODKiaay KeramicKe stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
nro iakoi iknliv vvšku obiektu

t 0,707 420,16 297,05 SOD
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ZMĚNOVÝ LIST
změna užívání v I.PP m.č. 0.26 a 0.33 ZL8

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj.
č.p. 931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2., 2.1,3

Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 5 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Pouze oškrábání maleb, nové malby, nová podlahová krytina

1.2 Popis nového řešení:
Jedná se kompletní rekonstrukci místností dle požadavku provozovatele v rámci přestěhování výuky COV. Nové sanační omítky při obvodových

stěnách a dělících nosných, nová podlahová kce včetně izolace proti vodě, Tl podlah, nové rozvody silnoproudu a slaboproudu, obklady doplnění,
dlažba, nové rozvody ZTI do podlah

2 Zdůvodnění změny:_______________________________________________________________________________________
Tato změna v těchto místnostech je vyvolána sloučením resp. přestěhování učebních oborů COV (centrum odborného výcviku) do části této školy a
tím uvolnění prostor budovy COV v Raisově ulici pro krajské účely - budoucí možný provoz základní školy a školích místností. Změny oproti PD jsou -

nové nosné podlahové kce - původní dřevěný záklop se škvárovým podsypem byl odstraněn až na podkladní bet, zhotovena tepelná izolace včetně
izolace proti vodě, nové rozvody ZTI a UT a elektroinstalace silno a slabo v v podlahách pro rozmístění učebních stolů COV. Dále zhotovení cca 50%
sanačních omítek na stěnách z důvodu odsolení a zabezpečení vlhkosti ve zdivu - umístění třídy I.PP částečně pod terénem. Změna vrchní

podlahové krytiny - budou zde prováděna základní manipulace se stavební hmotou ( malta, lepidla, sdk atd )

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
25 dnů

NE

dle SOD 24 týdnů od zahájení tj.23.06 až 8.12 + ZL 5 15 dnů tj. 23.12. Nový termín dokončení 23.12.+25 dnů tj. 17.01.2021

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 5

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 33 249,93 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 482 500,84 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 449 250,91 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:

30.10.,70^0
za TDS: za AD:

30.10.2020 30.10.2020

         
             

                                 
                                

       

za uživatele:

30.10.2020
za objednatele:

30.10.2020

                 
                    



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízeni a
bezbariér vstupu obj č.p 931, Náchod

Soupis.
08 - ZL - změna užívání v I.PP m.č. 0.26 a 0.33

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ
SPŠ stav a Obch. akad arch Jana Letzela, Náchod DIČ.

Zhotovitel. IČ 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing Lukáš Polej - projektový a ing atelier EGO DIČ

Zpracovatel: IČ.
Čejchan Jan DIČ

Cena bez DPH 449 250,91

DPH základní
snížená

Základ daně
449 250,91

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
94 342,69

0,00

Cena s DPH v CZK 543 593,60

                

       

                  
                

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbaríér vstupu obj. č.p 931, Náchod

Soupis:
08 - ZL - změna užívání v I.PP m.č. 0.26 a 0.33

Místo: Náchod Datum: 1.4. 2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel: SPŠ stav, a Obch. akad. arch Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing. 

atelier EGO
Zhotovitel. CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient 
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem 449 250,91

d HSV Práce a dodávky HSV 220 912,61

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 138 608,81

0,77

0,77

30 K 612135011
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných 
□loch tmelem tloušťkv do 2 mm stěn m2 89,709 100,00 8 970,90 SOD

vv "vyrovnání staré omítky pouze nová učebna a kabinet *
VV "026“ ((6,73+10,65)*2*2,99+0,55*3*(2,65+2*1,52))/2 56,660
W "033" ((6.73+3,8)*2*2,99+0,55*(2,65+2*1,52))/2 33,049
vv Součet 89,709

31 K 1612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 127,298 120,00 15 275,76 SOD

vv "potažení stěn Štukem "
vv "50% plochy - zbytek sanační omítky "
W "026" ((6,73+10,65)*2*2,99+0l55*3*(2l65+2*1,52]]/2 56,660
W "033" ((6,73+3,8)*2*2,99+0l55*(2,65+2‘1,52))/2 33,049
VV "016" ((6,93+5,35)*2*2.99+0,35*(3,1+2*0,94))/2 37,589
VV Součet 127,298

29 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdivo prováděná ručně

m2 127,298 582,89 74 200,73 UR“ 202001 x
koef.0,77

vv "50% plochy ■ zbytek sanační omítky “
VV "026” ((6,73+10,65)*2*2,99+0,55*3*(2,65+2*1I52))/2 56,660
VV "033” ((6,73+3,8)*2*2,99+0,55*(2,65+2*1,52))/2 33,049
vv "016" ((6,93+5,35)*2*2,99+0,35*(3,1+2*0,94))/2 37,589
VV Součet 127,298

1 K 631311125
Mazamna z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
orostředí tl ořeš 80 do 120 mm tř C 20/25

m3 11,442 3 510,00 40 161,42 SOD

VV pOl.SOD
VV I PP - m č 0,26-0,32
VV (4,2+1,5+1,5+17,65+7,4+17,2+19,9)*0,12 8,322
VV I.PP mč. 0.33
VV 26*0,12 3,120
VV Součet 11,442

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 334,69
2 K 965082923

Odstraněni násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
ořeš 2 m2 - škvárový násvb - nebezcečnv odoad m3 11,442 378,84 4 334,69 CS URS 202001 x 

koef 0,77
VV 
vv 
vv 
vv 
vv

D 96

I PP - m č 0,26-0,32
(4,2+1,5+1.5+17,65+7,4+17.2+19,91*0,12 8,322
I PP mé. 0,33
26*0,12 3,120
Součet 11.442

Bourání konstrukcí 66740,71

26 K 978013191
Otlučeni vápenných nebo vápenocementovych omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdivá v rozsahu Dres 50 do 100 %

m2 127,298 82,21 10 465,17 SOD

vv "otlučení stávajících omítek v místech nové sanační omítky "
vv "026" ((6,73+10,651*2*2,99+0,55*3*(2,65+2*1,52))/2 56,660
W "033" ((6,73+3,8)*2*2.99+0,55*(2,65+2*1,52))/2 33,049
VV "016" ((6,93+5.35)*2*2,99+0,35*(3,1+2*0,94))/2 37,589
W Součet 127,298

3 K 997013213
Vnitrostavemštni doprava sutí a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
vvškv ořeš 9 do 12 m

t 23,577 900,00 21 219,30 SOD

VV "dle kptl HSV" 21,875 21,875
vv "dle kptl PSV" 1,702 1,702
VV Součet 23,577

4 K
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 23,577 234,22 5 522,20 SOD

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každv další i zaončatv 1 km ores 1 km

400,809 10,19 4 084,24 SOD

vv 23,577*(18-1) 400,809

47 K 9970138031x
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovnél cihelného a betonového

t 7,558 400,00 3 023,20 SOD

VV "dle kptl PSv+HSv-škvára1' 21,875+1,702-16,019 7,558

48 K
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce 

997013831 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 170 904

t 16,019 1 400,00 22 426,60 SOD

D 99 Přesun hmot 11 228,40

7 K

Přesun nmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

998018002 1 ■ ■vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
q iakniikoliv nosnou konstrukci vvškv nres 6 rin 19 m

t 28,071 400,00 11 228,40 SOD

VV 28.071 28,071

d PSV Práce a dodávky PSV 228 338,30

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 377,39



koeficient
SOD 0,77

VV m č 0.33 - póze vrchní část z hloubky 80 cm - odpočet 25%

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50 m 14,000 401,20 5 616,80 SOD

88 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 100 m 3,000 475,91 1 427,73 SOD

89 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni 
odoadních vvnustek DN 50 kus 1,000 55,25 55,25 SOD

90 K 721194109 Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění 
odoadních vvoustek DN 100 kus 1,000 82,23 82,23 SOD

83 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 14,000 1,27 17,78 SOD

8 K 72130003X
Zemni prače pro vnitřní kanalizaci (včetne výkopu, 
podsypu, zásypu pískem, odvozu zeminy, s poplatky - 
komplet vč souvi s e i i cí ch prací)

m 4,000 410,40 1 641,60 SOD

VV 
vv 
vv

-6,5*0,25
m č 26 - pro výlevku a umyvadlo
4

-1,625

4,000

49 K 731300004x

vypouram stav oetonove poaiany vcetne naloženi a 
odvozu vybourané suti na vzdálenost do 15 km s 
uložením na skládku, poplatkem za uložení, 
vyspravení podlahy podkladním betonem, oprava 
hvHrniTnlara fpnplnp ivnlaro i nnHLIadníhn ho+nnu a

m 4,000 1 134,00 4 536.00 SOD

vv 4 4,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 439.75
84 K 722174022x Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP RCT) 

svařovaných polvfuzně D 20 x 2,3 m 28,000 222,89 6 240,92 SOD

85 K 722181231

Ucnrana potrubí termoizoiacmmi trubicemi z pěnoveno 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 
nriiměm izolace DN dn 97 mm

m 28,000 45,83 1 283,24 SOD

91 K 722190401
Zřízeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění 
vvcustek do DN 25 kus 3,000 134,94 404,82 SOD

92 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2 kus 3,000 146,55 439,65 SOD

86 K 722290226
Zkoušky proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 28,000 1.27 35,56 SOD

87 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 28,000 1,27 35.56 SOD

d 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty_____  14 721.59

93 K 725211622
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se 
zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby 
bila se slnunem 550 mm

soubo 
r 1,000 1 337,86 1 337,86 SOD

94 K 725339111 Výlevky montáž výlevky SOUDO
1,000 1 270,03 1 270,03 SOD

95 M 72533001X
Výlevka keramická závěsná s odpadem DN100 + 
závěsnv mocul oro zazděni soub 1,000 8 796,16 8 796,16 SOD

96 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubo 
r 2,000 190,54 381,08 SOD

97 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm /výlevka)

soubo 
r 1,000 1 163,17 1 163,17 SOD

98 K 725821326
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 265 mm

soubo 
r 1,000 815,68 815,68 SOD

99 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti SCuGO
1,000 458,78 458,78 SOD

100 K 725851325
Ventily odpadni pro zařizovaci předměty umyvadlové 
bez břeoadu G 5/4 kus 1,000 364,49 364,49 SOD

101 K 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40_________ kus 1,000 134,34 134,34 SOD

D 741____ Elektroinstalace - silnoproud ___ ___ 8 800.03

75 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1.5 mm2

m 60.000 19,77 1 186,20 SOD

76 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 50,000 11,25 562,50 SOD

77 M 341110300.1 Silový kabel pevný PRAFIaDur 3x1,5 RE P60-R m 10,000 25,78 257,80 SOD

81 K 741128004.4 Ostatní prače elektro - připojení el.zařízení kus 12,000 329,56 3 954,72 SOD

80 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zaooiením v rozváděči nebo na ořístroii průřezu žílv kus 12,000 56,50 678,00 SOD

78 K 742110402.1
Montáž: Uzavřená kabelová lišta nášlapná, Barva: 
šedá: L 1m Mat: PVC: H 13mm: 85°C

m 9,000 56,50 508,50 SOD

79 M 345751490.3
Uzavřeni kabelová lišta nášlapná, Barva. Sedá. L. 1m.
Mat: PVC: H: 13mm: 85 °C

m 9,000 183,59 1 652,31 SOD

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 68 858,76

50 M SKS1942006

l j  giganti swncrv z^x rooe -r ma iu u o e  póru
stohovatelný/ management/ NBD on-site, Upgradujte 
stárnoucí sítě s přístupem 10/100 pomocí 
spravovaných přepínačů GbE vrstvy 3 Lite s 
připojením 10 GbE (uplink) a možností stohování 4

ks 1,000 12 244,01 12 244,01 SOD

VV 1 1,000

69 K 742110001
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 5,000 48,15 240,75 SOD

70 M 1185836
Krabice pod omítku s víčkem - hloubka 70mm, rozměr 
128x128mm vnitřní hloubka 68mm. materiál olast

kus 1,000 55,85 55,85 SOD

71 K 742110501 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných olastovvch včetně zasekání odbočných kus 1,000 59,28 59,28 SOD

59 K 742121001.1
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15

m 310,000 11,77 3 648,70 SOD

60 M SKS1942138.1

Keystone mouui nestíněny, car o ae-emoeaaea,
beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 
110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173- 
1. prúmér vodiče AWG 24/1 - A WG 22/1, zapojeni TIA 
Rfífi ů/n

ks 20,000 68,48 1 369,60 SOD

61 M SKS1942139.1
Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pro 1 keystone, 
45/RAL 9010 ks 20,000 19,26 385,20 SOD

62 M 1212402 1
Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, s 
kovovvm unevňovacím třmenem barva bílá /bílá

kus 20,000 52,43 1 048,60 SOD

63 M 1183495.1
Maška nosná se 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky 
Modular Jack R. 1 s otvorv dle ČSN EN 60 603-7

kus 10,000 23,54 235,40 SOD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
koeficient 
SOD 0,77

64 M 1184645.1 Rámeček jednonásobný, barva bílá /bílá kus 20,000 22,47 449,40 SOD

51 K 742330011

Montáž strukturované kabeiaze zařízen do rozvaděče 
switche, UPS, DVR, server bez nastavení 
KONFIGURACI A NASTAVENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ 
7A.HSTÍ SPRÁVCE IT

kus 1,000 706,20 706,20 SOD

VV 1 1,000

52 M SKS1942129

jy paicnpanei KOmpaKini, u 11-i^at.o [inaa
E) 250 MHz, 1U, RAL 7035 šedá, zářezové 
svorkovnice typu KRONE LSA, pro kabely s 
průměrem vodiče AWG 26 - AWG 22, zapojení TIA 
568 A/B, montážní sada součásti balení, normy 
IQCI/ICC' 110/14 AdM PA/ fi/1170 1

ks 25,000 1 277,58 31 939,50 SOD

VV 25 25,000

65 K 742330041.1
Montáž strukturované kabeiaze zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
nodlahová krabice iednozáEuvkv

kus 20,000 160,50 3 210,00 SOD

66 K 742330051.1
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 
d o d ís  oortu zásuvkv

kus 5,000 10,70 53,50 SOD

67 M 34571063
Ohebná elektroinstalační trubka PE, pr. 28,5/22,9 mm, 
mechanická odolnost 125N/5cm. bílá

m 5,000 10,91 54,55 SOD

68 M 34571064
Ohebná elektroinstalační trubka PE, pr. 34,5/28,4 mm, 
mechanická odolnost 125N/5cm. bílá

m 12,000 15,41 184,92 SOD

54 K 742330052
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 
d o d ís  Dortů natchDanelu

kus 1,000 107,00 107,00 SOD

53 K SKS1942124.1 Patch panel (222 29-0971 .R00 ) ks 1,000 53,50 53,50 SOD

55 K

K

SKS1942130

SKS1942131

Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001 R00 ) ks 20,000 21,40 428,00 SOD

56
Kabelová forma UTP - včetně odstraněni pláště 
kabelu, očištění, vyformováni, zapojení, prozvonění a 
značení kabelu (222300201R001

ks 20,000 21,40 428,00 SOD

57 K SKS1942132 Měření do protokolu (222 29-3012 R00 ) ks 20,000 32,10 642,00 SOD

58 M SKS1942137
Kabel U/UTP Cat. 6 4x2xAWG23 300 MHz, LSOH 
[modrý. Eca

m 310,000 8,99 2 786,90 SOD

74 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 3 745,00 3 745,00 SOD
w 1 i ,ooo

72 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanoveny z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t
vzdálenost do 50 m v objektech vvškv ořeš 6 do 12 m

0,200 2 675,00 535,00 SOD

I
73 K HZS3221

Pomocné práce nespecifikované Hodinové zúčtovací 
sazby montáží technologických zařízení na stavebních 
ohiektech montér slahooroudvch zařízení

hod 10,000 424,79 4 247,90 SOD

D 762B Konstrukce tesařské - bourání 10 288,27

9 K 762511867
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 
z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných 
na oero drážku tloušťka deskv ořeš 15 mm

m2 95,350 75,56 7 204,65 SOD

W 
VV 
vv 
vv 
vv

I PP - m.č 0.26-0,32
4,2+1,5+1,5+17,65+7,4+17,2+19,9 69,350
I PP m č 0,33
26 26,000
Součet 95,350

10 K 762512811
Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu 
oodkladového m2 95,350 32,34 3 083,62 SOD

vv 
vv 
vv
w 
vv

D 771

I PP - m.č 0,26-0,32
4,2+1,5+1,5+17,65+7,4+17,2+19,9 69,350
I PP m č. 0,33
26 26,000
Součet 95,350

Podlahy z dlaždic 135 679,04

46 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 
mm

m 52,560 120,00 6 307,20 SOD

VV "Předpokládaný rozsah práce I"
VV "0,26" (6,75+10,65)*2-1,1 33,700
VV "0,33” (6,73+3,8)*2-2*1,1 18,860
VV Součet 52,560

38 K 771574115
Montáž podlah z dlaždic Keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 
dn 25 ks/m2

m2 97,890 420,00 41 113,80 SOD

VV "0 26,0 33" změna krytiny
VV 71,89+26 97,890
VV Součet 97,890

39 M 597612591*
dlaždice keramické (uvažovaná cenová relace cca 
600 - kč/mž) Přesnv tvo bude určenv on rehzact

116,352 450,00 52 358,40 SOD

vv "0.26,0 33" změna krytiny
VV (71,89+26)*1,1 107,679
w "0,26" ((6,75+10,65)*2-1,1)*0,15*1,1 5,561
vv "0,33" ((6,73+3,8)*2-2*1,1)*0,15*1,1 3,112
W Součet 116,352

40 K 771591112
zolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

97,890 250,00 24 472,50 SOD

VV "0 26,0 33" změna krytiny
VV 71,89+26 97,890
VV Součet 97,890

41 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárováni silikonem m 52,560 36,97 1 943,14 SOD
VV "Předpokládaná práce a její rozsah I"
vv "spára mezi keramickým soklíkem a podlahovou krytinou"
VV "0,26" (6,75+10,65)*2-1,1 33,700
VV "0,33" (6,73+3,8)*2-2*1,1 18,860
VV Součet 52,560

42 K 771591241
zolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy 
vnitřní kout

kus 8,000 200,00 1 600,00 SOD

VV 8 8,000

43 K
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 

77159126 mezi nodlahou a stěnu 52,560 150,00 7 884,00 SOD

W "Předpokládaný rozsah práce !"
VV "0,26" (6,75+10,65)*2-1,1 33,700
VV "0,33" (6,73+3,81*2-2*1,1 18,860
VV Součet 52,560

D 776 Podlahy povlakové -33 249,93



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0,77

32 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
leoidlem z oásů standardních m2 -71,890 99,00 -7 117,11 SOD

VV ■'026" -71.89 -71,890

33 M 284122851*
zátěžové PVC tl. 2,5mm, nášlapná vrstva 0,7mm. třída 
zátěže min 32 (uvažovaná cenová relace cca 300,- 
kč/m?) Přesnv tvn hude určený Dři relizňct

m2 -79.079 297,00 -23 486,46 SOD

VV -71,89*1,10 -79,079

34 K 776223112
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
studená ni -50,323 41,80 -2 103,50 SOD

VV -71,89*0,7 -50,323
35 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m -36,577 10,78 -394,30 SOD

VV -35,86*1,02 -36,577

36 K 998776102

Přesun nmot pro poaiany povlakové stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
dr 12 rn

-0,224 371,20 -83,15 SOD

! 37 K 998776181

-resun nmot pro podlany povlakové stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace 
orn jakoukoliv vvškn nhiekiij

-0,224 292,00 -65,41 SOD

D 7768 Podlahy povlakové - bouráni 1 423,40

i24 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez oodložkv m2 26,000 47,30 1 229,80 SOD

VV 
vv 
vv

dtmž stávající plovoucí učebna 33
26
Součet

26,000
26,000

25 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 22,000 8,80 193,60 SOD
VV 
vv

33
6.5*2+4,5*2

33,000
22,000
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ZMĚNOVÝ LIST
stavební úpravy I.PP m.č. 0,22 a 0,25 ZL9

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2.
Předkládá: CE-ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 5 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Lešení na střeše nad m.č.0,22, demontáž části podhledu m.č.22, doplnění podhledu a nové vstupní dveře, osazení mříže do otvoru kolárny

1.2 Popis nového řešení:
Nový SDK podhled v celé místnosti 0,22, osazení prosvětlovacího světlíku - kopule do střešní části, výstavba lešení od úrovně podlahy I.PP, přeložka
optického kabelu stávajícího, změna dispozice vstupních dveří a nharazení jiným křídlem,

2 Zdůvodnění změny:
Z důvodů špatné nosné kce střechy nad m.č. 0,22 -,demontáže stávajích světlík světlíku a výstavby šachty pro výtah" byla zjištěna hniloba na nosných
trámech stropu včetně jejich popraskání. Dále dva rozdílné záklopy SDK podhledu ( kazety a SDK ). Z těchto důvodů nebylo možné postavit lešení pro

výtahovou šachtu na stávajíc střešní kci a nebylo možné provést pouze částečné rozebrání kce podhledu. Na základě zjištění bylo nutné z části rozebrat
střešní kci a odstranit dvě neúplné skladby zateplení ( vata na kazetách a stříkaná izolace ). Byla zde provedena výměna části kce střech, nový podhled,
stavba lešení pro výtah od úrovně podlahy I.PP a úpravu stěny zateplení spojovacího krčku. Dále byla zjištěna vedení optického kabelu v místě osazení

překladu budoucího vstupu, tudíž je nutné zhorovit přeložku optického kabelu. Dále bylo rozhodnuto přeřešení umístění vstupních dveří z chodby do
místnosti 0,22 a 0,25. /prava stávající stěny předsazenou SDK stěnou.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 0

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 18 247,53 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 170 450,78 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 152 203,25 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:

30.1,0.2029
za TDS:

30.10.2020
za AD:

30.10.2020
za uživatele:

30.10.2020
za objednatele:

30.10.2020
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč úpravy soc zařízení a
bezbanér vstupu obj čp 931, Náchod

Soupis:
09 - ZL - stavební úpravy v I.PP v m.č. 0.22 a 0.25

Místo: Náchod Datum: 1 4.2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel: SPŠ stav, a Obch. akad arch. Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing 

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o , Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodi Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem 152 203,25

d HSV Práce a dodávky HSV 1 550,01

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 550,01
0,77

0,77

44 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 464,31 464,31 CS ÚRS 202001 x 
koef 0,77

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 55331384
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 
levá/oravá 800

1,000 1 085,70 1 085,70
CS URS 202001 x 
koef 0,77

VV 1 1.000

D PSV Práce a dodávky PSV 150 653,24

D 712 Povlakové krytiny 35 882,17

1 K 7123636051X

Provedeni povlakové krytiny strecn piocnycn do 10" s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svařeni il. tepelné izolace 280 mm 
huriovv vvškv do 1 8 m kntvpné do hAtonij

m2 38,830 381,78 14 824,52 SOD

VV 
vv 
vv 
vv

"nové ploché střechy - krytina z folie "
"střecha nad m č 0,22 pro lešení" 10,2*1,5*1,1
"střecha nad vyb světlíky" 5*2*2*1,1
Součet

16,830
22,000
38,830

4 K 712363673

Provedeni povlakové krytiny strecn piocnycn aoiO's 
mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu z 
hptnm i

m 37.000 93,22 3 449,14 SOD

VV "nové ploché střechy "
vv "lišta stěnová "
vv "střecha nad m.č. 0,22" 10,2+1,5 11,700
vv "lišta koutová "
vv "střecha nad m č. 0,22" 10,2+1,5 11,700
VV "nové světlíky" 4*(0,7*2+2) 13,600
VV Mezisoučet 37,000
W Součet 37,000

5 M
/iS/a stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC- 

13880012 PíriioOmm m 12,500 83,73 1 046,63 SOD

VV 10,5+2 12,500

6 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC- 
P) rš 100mm

m 26,100 64,34 1 679,27 SOD

VV 10,5+2+0,7*8+2*4 26,100

7 K 712363692X
Provedeni povlakové krytiny mechanicky kotvené - 
mechanické kotvení plechových lišt přes rš 200 mm do 
nodkladu ze dřeva

m 4,000 117,16 468,64 SOD

VV závětrné lišty "
vv "střecha nad výtahovou šachtou" 2 2,000
W "okapové lišty *'
VV "střecha nad m.č. 0,22" 2 2,000
vv Součet 4,000

8 M 13880008
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
300mm

m 2,000 223,21 446,42 SOD

VV 2 2,000

9 M 55344502
lišta závétrná z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 
300mm

m 2,000 140,39 280,78 SOD

VV 2 2,000

10 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - 
ostatní oráče orovedení vrstvv textilní oodkladní

m2 41,000 41,61 1 706,01 SOD

VV "nové ploché střechy - podkladní geoiextilie ”
vv "střecha nad m č 0,22" 10,5*2 21,000
VV "světlíky" 5*2*2 20,000
VV Součet 41,000

11 M
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 

69311081 drenážní PES 300o/m2 m2 43,050 20,91 900,18 SOD

W 41*1,05 43,050

2 K 712861705

provedeni povlakové krytiny strecn samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými 
snoií

6,525 174,73 1 140,11 SOD

vv "vytažení folie na stěny "
W "střecha nad m č 0,22" (10,5+2)*0,25 3,125
vv "na nové světlíky" (8+0,7*8)*0,25 3,400
W Součet 6,525

3 M 28322012
fólie hydroizolačni střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1 5mm šedá

m2 45,800 214,12 9 806,70 SOD

W 38,3+6,25*1,20 45,800

12 K 998712102

přesun hrnci pro povlakové krytiny stanoveny
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 19 rn

0,078 1 121,10 87.45 SOD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient 
SOD 0.77

13 K 998712181

přesun nmot pro povlakové krytiny stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
nro iakoukoliv vvškii obiektu

t 0,078 593,88 46,32! SOD

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

D 713 Izolace tepelné 22 080.17
32 K 713110813

Odstraněni tepelné izolace stropů volně kladené z 
vláknitých materiálů suchých tl ořeš 100 mm m2 35,618 26,03 927,14 koef, 0,77

vv "předpokládaná práce a její rozsah I"

VV "022-024 - dmtž části stav podhledu" (6,15*3,2+0,2*0.75)*-1

W "nová výměra 0,22-0,24" 9.75*4,11+6,15*2,5
VV Součet

-19,830

55,448
35,618

14 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
soecifikach Dnleoenvmi za studená bodově

m2 43,050 80,09 3 447,87 SOD

Vv "nové ploché střechy - desky z polystyrénu 2x tl 140mm "
Vv "střecha nad m.č. 0,22" 10,5*4,1
vv Součet

43,050
43,050

15 M 28375990
deska EPS 150 do plochých střech a podlah h=O,O35 
tl 140mm

m2 44,370 350,47 15 550,35 SOD

vv 43,5*1,02 44,370

33 K 713152873
Odstranění tepelné izolace foukané střech do 45° tl 
ořeš 100 mm m2 35,618 14,17 504,71 CS ÚRS 202001 x 

koef. 0,77

39

40

K

M

713191133

28329011

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech ořekrvtí fólií s cřelenenvm snoiem m2 35,618 25,33 902,20

CS ÚRS 202001 x 
koef.0.77

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F J 110o/m2 m2 39,180 11,09 434,51 CS ÚRS 202001 x 

koef. 0.77
VV 35.618*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,180

16 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelne stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dooravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv ořeš 6

t 0,204 1 001,92 204,39 SOD

17 K 998713181

rresun nmot pro izolace tepeme stanoveny
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
nrn jakoukoliv vv^ku ohipktii

t 0,204 534,29 109,00 SOD

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 795,10
50 M 34571065

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (CSN) 2336 
or. 16 mm

m I 85,000 27,70 O KO CS ÚRS 202001 Xz 354,bU , rr,-,-,koef 0.77
VV 85 85,000

51 K 742110001
Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených ood omítku se zasekáním m 85,000 46,20 3 927,00 CS URS 202001 x 

koef. 0,77
vv montáž trubek - přeložka optického kabelu stávajícího
VV 85
vv Součet

85,000
85,000

52 K Svar °pt vlákna vč ochrany a pigtailu, další svar (222 
SKS1942121 31-0032.R00 1 ks 4,000 128,40 513,60 SOD

VV 4

D 762 Konstrukce tesařské

4,000

13 082,90
28 K 762332132

Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného 
řeziva orú řezové ploch v do 224 cm2 m 20,000 147,84 2 956,80 CS ÚRS 202001 x 

koef.0,77
W světlíky
VV 2*5*2 20.000

29 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,277 6 240,00 1 728,48 'x

VV 20*0,18*0.1
vv 0.36*0,77 ‘Přepočtené koeficientem množství

0,360
0,277

30 K
Bedněni střech rovných zdesekOSBtl 15 mm na sraz7o2341tJ1o v , , , ||
sroubovanvch na krokve m2 41,000 204,82 8 397,62 CS ÚRS 202001 x 

koef.0,77
vv světlíky
vv 5*2*2
vv střecha u výtahové šachty
vv 10,5*2
vv Součet

d 762B Konstrukce tesařské - bourání

20,000

21.000
41,000

1 376,55

18 K 762335822
Demontáž vázaných konstrukci krovů sklonu do 60° 
krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na ocelový 
□odklad orůřezové olochv ořeš 120 do 224 cm2

m 21,000 32,32 678,72 SOD

vv "Předpokládaná práce a její rozsah !"
"022 - dmtž Části stav střechy - dmtž stávajících dřevěných
trámků" 10.5*2 21,000

« 762341811

Demontáž beánem a latovam bedrem strecn rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 
mm

m2 21,000 33,23 697,83 SOD

VV "022 ■ dmtž části stav střechy - dmtž bednění" 10,5*2

D 763 Konstrukce suché výstavby

21,000

47 450,25

37 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstva 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
19 5 mm hP7 Tl

m2 43,050 600,00 25 830,00 SOD 

___ _____
vv "nové ploché střechy - desky z polystyrénu 2x tl 140mm "
vv "střecha nad m č 0,22" 10,5*4,1
vv Součet

43,050
43,050

38 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní nenetrační nátěr

m2 43,050 28,48 1 226,06 SOD

VV 43,05 43,050

53 K 763164551
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci 
kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 
rozvinuté šíře ořeš 08 m nnlášiěnv deskou standardní

m2 34,111 681,75 23 255,17'SOD

VV "1 PP - kapoláže pro stěny výtahové a zbylé“ 9,746*3,5
vv Součet

34,111
34,111

20 K
Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na 

7o34317u1 v v . g, ■ • . । .,zavesenv rošt vviimatelneho
m2 -4,7631 50,70 -241,48 SOD

VV "předpokládaná práce a její rozsah !"
"022 - zpětná mtž demontované části stav podhledu" - 
6,35*0,75

-4,763

21 M 590365101x \ stávající deska podhledová minerální 600x600mm m2 -5,239 500,00 -2 619,50 SOD



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava s q^PČ Typ

VV 4.763*1,10*-1 -5,239

D 763B Konstrukce suché výstavby - bourání 7 177,02

0,77

1 31 K 763131821

uemontaz podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění j 
iednodiiché

35,618 75,25 2 680,25 SOD

vv "předpokládaná práce a její rozsah !"

W "022-024 - dmtž části Stáv podhledu" (6,15*3,2+0,2*0,75)*-1 -19,830

VV "nová výměra 0,22-0,24" 9,75*4,11+6,15*2,5 55,448
VV Součet 35,618

22 K
Demontáž podhledu minerálního na zavesenem na _

763431801 .. .... . ■ m2roštu viditelném 35,618 126,25 4 496,77 SOD

VV "předpokládaná práce a její rozsah I"

VV "022-024 - dmtž části stáv podhledu1' (6,15*3,2+0,2*0,75)*-1 -19,830

VV "nová výměra 0,22-0,24" 9,75*4,11+6,15*2,5 55,448
VV Součet 35,618

D 764 Konstrukce klempířské 2 563,89

23 K 764212665
Oplechovani střešních prvků z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem 
střech v rovné rš 400 mm

m 12,500 386,83 4 835,38 SOD

"porovnávací položka pro oplech ování čel nové skladby střech
(přes dřevěné hranoly) "

V V "nové ploché střechy "
VV "022" 12,5 12,500
vv Součet 12,500

24 K
Lemováni zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou 

764311605 úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou
nreizovou nehn vlnitou rš 400 mm

m -6,500 349,46 -2 271,49 SOD

V v "Předpokládaná práce a její rozsah !"
"023,024 - dmtž části stáv střechy - nové lemování u nového

VV zdivá (případně úprava a vytažení stávající bouráné krytiny)" - -6,500
6,5

d 764B Konstrukce klempířské - bouráni 2 948,19
SOD25 K 764001821

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 21,000 140,39 2 948,19

"022 - dmtž části stáv střechy - dmtž plechové krytiny" *W w5.2 21.000

D 766 Konstrukce truhlářské -4 663,00
46 K 766660001

Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 
0 8 m do ocelové zárubně kus 1,000 522,06 522,06 CS ÚRS 202001 x 

koef 0.77
vv 1 i ,000

47 M 611001R
dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru ^us j q q q
investore 600-800 včetně kováni a orahu

7 930,00 7 930,00 SOD

vv 1 1,000

26 K 766660172
Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
unravenvch iednokřídlovvch šířkv Dres 800 mm

kus -1,000 753,46 -753,46 SOD

VV -1 -1,000

27 M 61105

b - masivní intenerove dveře yuxiy/cm, plné 
Provedení dle P.D (dřevěné kazetové - replika vč 
barvy dle původních, vč cylindrického zámku a vložky 
a vč knváni ítvn rile* ^řávaiír.ir.h rlvaři]

-1,000 7 832,00 -7 832,00 SOD

VV -1 -1,000

0,77

0,77

48 K 766682111
Montáž zárubni dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 
do 170 mm

kus -1,000 1 222,10 -1 222,10 SOD

VV -1 -1,000

49 M 61181101X
záruben obložková dřevěná (masiv) intenérová pro 
dveře Ikřídlé (60-90cm), tl 80-150mm Provedení dle 
Stávaiícính zán/bni vč nnvrvhnvé únravv (nátérii)

kus : 1,000 3 307,50 -3 307,50 SOD

VV -1 -1,000

d  767 Konstrukce zámečnické 15 960,00

43 K 767330112
Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním 
zabudovaného v rovné střeše kus 1,000 1 740,00 1 740,00 ™7202001 x 

koef 0.77
VV 1
VV Součet

1,000
1,000

42 M
světlík bodový trivrstvá kopule, manžeta v 150mm 

562001R 0.85/0,85 + nástavec kus 1,000 14 220,00 14 220,00™ 202001 X 
koef.0,77

W 1 1,000



113 Cenová nabídka STAMONT

10 - ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna
PC Typ Kód__  Popis
Náklady soupisu celkem

MJ Množství J cena tCZK] Cena celkem [CZK]
26 529,00

8 M 611 MR okno plastové 2450/2500 8 křídel samostatně 
otvíravých, bílé - provedení stejné viz okno v učebně kus 1,000 26 529,00 26 529,00

09 - ZL - stavební úpravy v I.PP v m.č. 0.22 a 0.25 ____
PC Typ_______Kód______________ _____________ Popis MJ Množství_____ J.cena ICZK) Cena ceiKemjpŽN
Náklady soupisu celkem 24 586,00

m cunn-io dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru , . „ „„„ ..47 M 611°01R investora 600-800 včetně kováni a prahu \ kus 1'000 8 802’00 8 802,00

w 1 1,000
42 M 562001R bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 00

0,85/0,85 + nástavec 15 784,00

w 1 1,000

06 - ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé
PČ Typ Kód__________ Popis________
Náklady soupisu celkem

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
71 304,00

43 M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru 
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 7,000 8 802,00 61 614,00

44 M 611002R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru 
investora 900 včetně kování a prahu kus 1,000 9 690,00 9 690,00
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Cenová nabídka KNAUF

10 - ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna
I PC Typ Kód_____________________ Popis

Náklady soupisu celkem
MJ _ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 985,00

8 M 611 MR okno plastové 2450/2500 8 křídel samostatně
otvíravých, bílé - provedení stejné viz okno v učebně kus 1,000 24 985,00 24 985,00 \

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 23 480,00

47 M 611001R I dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu i kus 1,000 8 156,00 8 756,00

w 1 1,000

42 M 562001R •světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm
i 0.85/0,85 + nástavec kus 1,000' 15 324,00 15 324,00

w 1 1,000

06 - ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé
: PC Typ Kód_______________________ Popis
Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
69 446,00

43 M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 7,000 8 542,00 59 794,00

44 M 611002R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 900 včetně kování a prahu ____ kus 1,000 9 652,00 9 652,00'
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2 Zdůvodnění změny:____________________
Z důvodů stávajícího využití této učebny v rámci dotačního programu byla místnost využívána jako 3D učebna. Projektant v době tvorby projektu

neměl přístup do těchto prostor. Po uplynutí termínu využitelnosti a přemístění již zastaralé technologie 3D z roku cca 2011 -2012 - 8 až 9 let. Místnost

byla rozdělena na kontaktní učebnu a černou promítací místnot. Bylo nutné odstanit stávající dělící příčku, provést výměnu začerněného okna včetně

parapetu, obložení stěn a topení včetně rozvodů a odstranění černých omyvatelných maleb. Bude vyspravena omítka v černé části - nové stěrky a štuk.

ZMĚNOVÝ LIST
Stavební úpravy místnosti 1.26. - 3D učebna ZL 10

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2.
Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
oškrábání malby, nový náteř

1.2 Popis nového řešení:
Osazení nového okna, oprava omítek po černém emalovém nátěru, výměna topného tělesa, odstranění SDK příčky, osazení parapetu

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 69 721,51 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 69 721,51 Kč bez DPH

xni ftybníky 19                
                    



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a 
bezbariér vstupu obi. č.p. 931, Náchod

Soupis:
10 - ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav, a Obch. akad. arch Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 69 721,51

d ph  základní 
snížená

Základ daně 
69 721,51 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
14 641,52 

0,00

Cena s DPH v CZK 84 363,03

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Obiekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízeni a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis:
10 - ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna

Místo: Náchod Datum: 1.4. 2020

Ing. Lukáš Polej -
Zadavatel: SPŠ stav, a Obch. akad. arch. Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing. 

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 721,51

d HSV Práce a dodávky HSV 28 956,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 321,44

1 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
nnnp.trace akrvlát-silikonová nanášená ručně stěn

m2 128,262 64,03 8 212,62 SOD

w '■126" (11,78+6,6)*2*3,4-
3*2,65*2,37+3*4,0+3*0,35*(2,65+2*2,37)+0,4*(1,5+2*2,2)

128.262

2 K 612135011
Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnitřních omítaných 
□loch tmelem tloušťkv do 2 mm stěn

m2 64,131 100,00 6 413,10 SOD

VV
"126" ((11,78+6,6)*2*3,4-
3*2,65*2,37+3*4,0+3*0,35*(2,65+2*2,37)+0,4*(1,5+2*2,2))*0,5

64,131

3 k 612311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislvch konstrukci stěn

m2 64,131 120,00 7 695,72 SOD

w "126" ((11,78+6,6)*2*3,4-
3*2,65*2,37+3*4,0+3*0,35*(2,65+2*2,37)+0,4*(1,5+2*2,2))*0,5 64,131

d 94 Lešení a stavební výtahy 1 470,40

5 K 949101111
Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
nodlahvdo 1.9 m

m2 73,520 20,00 1 470,40 SOD

w "lešení pro nové omítky "
w "126" (11,78+6,6)*2*2 73,520
w Součet 73,520

□ 96 Bourání konstrukcí 4 930,47

7 K 968082018
Vybourání plastových rámu oken s křidly, dveřních 
zárubní vrat rámu oken s křídlv. olochv ořeš 4 m2

m2 5,880 161,60 950,21 SOD

W 2,4*2,45 5.880

11 K 997013213
Vnítrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
vvškv ořeš 9 do 12 m

t 1,793 400,00 717,20 SOD

W 0,263+1,53 1,793

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km

1,793 241,39 432,81 SOD

W 0,263+1,53 1.793

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každv další i zanočatv 1 km Dřeš 1 km

t 30,481 10,50 320,05 SOD

W 1,793*(18-1) 30,481

14 K 997013831
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 170 904

t 1,793 1 400,00 2 510,20 SOD

d 99 Přesun hmot 234,00

4 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlem, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
« iakmiknliv nn«nnn konstrukcí vvškv nfas R dn 1? m

0,585 400,00 234,00 SOD

d D1 PSV Práce a dodávky staveb 8 078,96

□ 733 Ústřední vytápění - potrubí 1 675,84

26 K 733222206
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D m 
35x2 mm

2,000 710,92 1 421,84 SOD

w 2 2,000

27 K
Stavební přípomoce-sekání drážky pro potrubí a

HZS2210 zához+začištění m 4,000 63,50 254,00 SOD

W 4 4,000

D 734 Ústřední vytápění -armatury 560,89
16 K 734 209 115 Montáž armatury závitové s dvěma závity DN 15 ks 1,000 25,40 25,40 SOD

W 1 1 »ooo

17 K 734 292 713 Termostatická hlavice DN 15 vč montáže ks 1,000 228,44 228,44 SOD
W 1 1,000

18 K 734 292 715 Kohout kulový přímý G 5/4,PN 10 do 185 st.C ks 1,000 307,05 307,05 SOD
W 1 1,000

d 735 Ústřední vytápění-otopná plocha 4 636,95
20 K 735 001 008 Radiátorové deskové těleso dvouřadé 22-6140 VK ks 1,000 3 020,03 3 020,03 i SOD

W 1 1,000

19 K 735 151 822 Demontáž otopného tělesa panelového soub. I 1,000 206,38 206,38 SOD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 1 1,000
23 K 998 734 401.1 , Přesun hmot pro armatury v obj nad 6m výšky % 0,050 269,88 13,49 SOD

21 K HZS2212 Montáž radiátorového tělesa s dopojením kpl. 1,000 381,01 381,01 SOD
vv 1 1,000

22 K HZS2213 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 4,000 254,01 1 016,04 SOD
W 4 4.000

d 783 Ústřední vytápění -nátěry 1 205,28
24 K 783 001 001 Nátěry potrubí měděného základní bm 12,000 36,17 434,0" SOD

W 12 12,000

25 K 783 001 002
Nátěry potrubí měděného vrchní emaílováním-odstín 
bílá RAI bm 12,000 64,27 771,24 SOD

w 12 12,000

d PSV Práce a dodávky PSV 32 686,24

□ 763 Konstrukce suché výstavby 1 922,99
15 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukci onláštění dvoiité m2 26,910 71,46
1 922,99 “ ÚRS 202001 x 

koef.0,77
w 6,g*3,g 26,910

□ 766 Konstrukce truhlářské 30 641,30

6 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
ořeš 1 m2 otevíravvch do zdivá, vvškv ořeš 1 5 do 2.5 m2 6,125 850,00 5 206,25 SOD

W 2,45*2,5 6,125

8 M 611MR

76669-004X

okno plastové 2450/2500 8 křidel samostatně 
otvlravvch bílé - orovedení steiné viz okno v učebně

kus 1,000 23 900,00 23 900,00 SOD

9 K
Kompletní montáž + dodávka dřevěných parapetních 
desek (dřevotřískové, povrch lamino) š. do 300 mm 
íčelo v. 40mm 2x zalomené!

m 2,500 550,00 1 375,00 SOD

W "026 - nové okno" 2,5 2,500
W Součet 2,500

28 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
dn 12 m

t 0,101 1 050,40 106,09 SOD

29 K 998766181

přesun hmot pro konstrukce truniarske stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně ( 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
iaknuknliv,zví ku nhiektii

0,101 534,29 53,96 SOD

D 766B Konstrukce truhlářské - bourání 121,95
10 K 766441821

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
olastovvch širkv do 300 mm délkv nřes 1 m 48,78 121,95 SOD

W "1,26" 2,5 2,500



Cenová nabídka STAMONT

10 - ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna________
| PC Typ_______Kód__________ _________________ Popis ______________
Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
26 529,00

8 M 611 MR okno plastové 2450/2500 8 křídel samostatně
otvlravých, bílé - provedení stejné viz okno v učebně 1,000 26 529,00 26 529,00

09 - ZL - stavební úpravy v I.PP v m.č. 0.22 a 0.25__________ ___
I PC Typ Kód_____ Popis

Náklady soupisu celkem
MJ Množství_____ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 586,00

47 M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 1,000 8 802,00 ; 8 802,00

I
W 1 1,000

42 M i 562001R světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm
0,85/0,85 + nástavec kus 1,000 15 784,Oo\ 15 784,00

W 1 1,000

06 -ZL - úprava dle změny dispozice II.NP WC učitelé________________________ _____________________________
PČ Typ Kód____________________ Popis________  ______ MJ Množství_____ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 304,00

R

R

43 M >611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 7,000 8 802,00 61 614,00

44 M '611002R
i____________

dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 900 včetně kování a prahu _____ kus 1,000 9 690,00 9 690,00

     



•IS Cenová nabídka KNAUF

10 -ZL - Stavební úpravy místnosti 1.26 - 3D učebna________ _________________________________________________
'PC Typ Kód__________________Popis_________________________ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 985,00

M 611 MR okno plastové 2450/2500 8 křídel samostatně
otvíravých, bílé - provedení stejné viz okno v učebně kus 1,000 24 985,00

"l
24 985,00

09 - ZL - stavební úpravy v LPP v m.č. 0.22 a 0.25__________________________ _________________ ______________
PC Typ_______ Kód_____________ _________ Popis__________________MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 23 480,00

i47 M .611001R 'dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu

i kus । 1,000 8 156,00 8 156,00 ■
w 1 1,000

42 M 562001R světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm
i 0,85/0,85 + nástavec kus

1 1
1,000 15 324,00 15 324,00

w 1 1,000

06 - ZL - úprava dle změny dispozice ILNP WC učitelé
PC Typ Kód   Popis ____
Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
69 446,00

43 M 611001R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 600-800 včetně kování a prahu kus 7,000 8 542,00 59 794,00

44 M 611002R dveře jednokřídlé dřevotřískové CPL dle výběru
investora 900 včetně kování a prahu_________________ kus 1,000 9 652,00 9 652,00
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ZMĚNOVÝ LIST
demontáže elktroinstalace, skládky El a ZTI,topení ZLU

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2.

Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
nebylo řešeno

1.2 Popis nového řešení:
doplnění odvoz suti z části ZTI,UT,elktroinstalce, demontáže elektroinstalace silno, slaboproud, vybavení učeben

2 Zdůvodnění změny:_________________________________________________________________________________________
Projekt neobsahoval provedení demontáží elektroinstalace silnoproudu ani slb včetně vybavení učeben - stávající demontáže inteaktivních tabulí,
promítačů, pláten, RACK boxů, rozvaděčů atd. Bylo provozovatelem plánováno v rámci projektu, že toto bude provedeno v rámci výuky učňu za účasti
IT správců. Jelikož ČR byla od března do konce školního roku 2020 a od října roku 2020 opět v částečném nebo úplném "lockdownu" v rámci

pandemie COVID 19, nebylo provedeno. Stavba musela zajistit tyto práce. Dále bylo nutné provést tyto práce v rámci ZL 15, kde bylo rozhodnuto o

provedení nové strukturované kabeláže i ve třídádch s již osazenými interaktivními prvky - jelikož zde to bylo vedení provedeno po povrchu a již straré
nevyhovují kabeláži.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 166 541,70 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 166 541,70 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za AD: za uživatele: za objednatele:

30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020     
          

            
               

                     
             

  

                     
               

                     
          

                
                    

                            
              



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis:
11 - ZL - demontáže elektroinstalace, skládka El,ZTI

Poznámka

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav, a Obch. akad. arch. Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 166 541,70

d ph  základní
snížená

Základ dané
166 541,70

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 973,76

0,00

Cena s DPH v CZK 201 515,46

     
                               

                
             

                                 
                                            

                                
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

       

Datum a podpis

                              
           



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

Soupis:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízeni a 
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

11 - ZL - demontáže elektroinstalace, skládka El,ZTI

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: SPŠ stav, a Obch akad. arch Jana Letzela, Náchod Projektant:

Zhotovitel CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel

1.4. 2020

Ing. Lukáš Polej - 
projektový a ing.
atelier EGO
Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d  HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce

D 96 Bourání konstrukcí

166 541,70

24 568,52

0,00

24 568,52

2 K
w

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km 
"el+ZTI"5,1+8,4

t 13,500

13.500

241,39 3 258,77 SOD

3 K

w

997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každv další i zanočatv 1 km nřes 1 km 
13,5*(18-1)

t 229,500

229,500

10,50 2 409,75 SOD

4 K

D

D

997013831

PSV

742

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalodu odoadů ood kódem 170 904

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

t 13,500 1 400,00 18 900,00

141 973,18

141 973,18

SOD

6

5

K

w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

K

VV 
w 
w 
w 
w 
w 
w

959991001x

HZS3221

Vyklízecí práce demontáže elektroinstalace a 
nřeooiení

"demontáže silnoproudých rozvodů včetně lišt a krabiček" 151

"odnesení a uskladnění slaboproudých přístrojů a tabulí" 54 
"demontáže všech světel" 113
"odnesení sil a slab demont. prvků do kontejnerů"48 
"demontáže slb rozvodů včetně krabiček-lišt atd" 55 
Mezisoučet - ponížení hodin o30% 
421‘0,3*-1
Součet _________
Pomocné prače nespecifikované . Hodinové zúčtovací 
sazby montáží technologických zařízení na stavebních 
obiektech montér slahonmudvch zařízení 
rozsah práce - odborná demontáž 
"demontáže všech světel - odpojení" 62 
"demontáže rozvaděčů stávajících" 31 
"demontáž rozvaděčů RACK" 26
'demontáž stávajících tabulí a BOX" 49
'demontáže stávajících projektorů, pláten atd " 24
Součet

hod

hod

294,700

151,000

54,000
113,000
48,000
55,000

421.000 
-126,300
294.700

192,000

62,000
31,000
26,000
49,000
24,000

192,000

205,00

424,79

60 413,50

81 559,68

SOD

SOD



ZLU



ZL 12ZMĚNOVÝ LIST
změna pozice a prodloužení klima jednotky VZT - chlazení

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodu ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2.
Předkládá: CE-ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
nebylo řešeno

1.2 Popis nového řešení:
osazení stávající klima jednotky do nové serverovny - využití stávají + repase

2 Zdůvodnění změny:__________________________________________________________________________________________
Nebylo řešeno v PD ani v VV. V objektu v I.PP se nacházela stávající chladící VZT jednotka split s umístěním vnitřní jednotky ve skladu dříve servrovna v

I.PP. Po dohodě s se správcem sítě IT a projektantem bylo rozhodnuto, že se stávající jednotka se využije pro chlazení nové serverovny v I.NP. Bylo
nutné jednotku repasovat, osadit jističe do rozvaděče včetně nového přívodu el. a prodloužit stávající vedení chlazení a zprovoznit.

ANO X NE3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 26 365,00 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 26 365,00 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:

30.10.2020
     

         

za TDS:

30.10.2020
za AD:

30.10.2020

         
      

             
           

za uživatele:

30.10.2020
za objednatele:

30.10.2020

                
                    

                   
          

;                                  
                 

                               

                
                   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis:
12 - ZL - změna pozice a prodloužení klima vedení jednotky

Poznámka:

KSO 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav, a Obch. akad. arch. Jana Letzela Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ.
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 26 365,00

d ph  základní
snížená

Základ daně
26 365,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15.00%

Výše daně
5 536,65

0,00

Cena s DPH V CZK 31 901,65

Projektant

     
   

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

     

Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj č.p. 931, Náchod

Soupis:
12 - ZL - změna pozice a prodloužení klima vedení jednotky

Místo: Náchod Datum 1 4 2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel: SPŠ stav, a Obch. akad. arch. Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel. Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 365,00

d PSV Práce a dodávky PSV 26 365,00

d 751 __ Vzduchotechnika 26 365,00

1 K 751001R
Demontáž, vyčistění, zprovozněni a zpětná montáž 
klima iednotkv - venkovní větrání

kus 1,000 4 410,00 4 410,00 SOD

2 K 751002R
Demontáž, vyčištění, zprovoznění a zpětná montáž do 
nové servrovnv v I NP - iednotka vnitřní

kus 1,000 6 910,00 6 910,00 SOD

3 K 751003R
Vedeni CU potrubí chladivá 2x15bm, tepelná izolace, 
komunikační vedení 1x30bm. doolnění chladivá

m 15,000 755,00 11 325,00 SOD

4 M 429004R chladivo R 41OA kg 1,000 1 490,00 1 490,00 SOD

5 K 751005R Zaregulování a zprovozněni kompletního systéme kpl 1,000 2 230,00 2 230,00 SOD



I MTEf*■ | KLIMATIZACE - VZDUCHOTECHNIKA 
- J wLIIVI 1-. n MĚŘENÍ A REGULACE

Cenová nabídka CLIMTECH
12-ZL- zména oozice a prodlouženi klíma vedení jednotky
PČ Typ Kód Popis
Náklady soupisu celkem

MJ MnožsM' J cena |CZKJ Cena celkem (CZK]
28,950.00

1 K 751001R Demontáž vyčištěni, zprovoznění a zpětná montáž 
klima jednotky - venkovní větráni kus 1.000 4,750.00 4.750 00

: 2 K 751002R
Demontáž vyčištěni, zprovozněni a zpětná montáž do 
nové servrovny vl.NP - jednotka vnitřní kus 1.000 7,800.00 7.800.00

• 3 K 751003R
Vedení CU potrubí chladivá 2x15bm. tepelná izolace 
komunikačnívedeni 1x30bm, doplnění chladivá m 15.000 820.00 12,300.00

! 4 M 429O04R chladivo R 410A : kg 1.000'. 1.600.00 1.600.00
5 K 751005R Zaregulovánl a zprovoznění kompletního systéme kpl 1 000 2,500.00 2,500.00

V Rychnově nad Kněžnou

CLÍM - Tech s.r.o.
Dlouhá Ves 116
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
tel.:4-420 494 531 697
i-rj .x.-nn aciA cvn 100

E-mail: climtech@climtech.cz
Internet: www.climtech.cz

KB a.s. Rychnov nad Kněžnou 
Č.Ú.: 78-9316940227 / 0100 
IČO: 259 44 614
DIČ: CZ 25944614



tLMOM 5po/. sr.o.
řnfciwefrriaricž.CJ

iřxfc Masarykovu z 7“
550 O i Bií-i m lov
*C 4 7452 ř <3 ž. OK. í. Z4/J52 /61

(ÉLMON)
ek+trrj \O(tn ftyn laparu ..

Cenová nabídka ELMON

12 - ZL - změna pozice a prodloužení klima vedení
jednotky
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Cena celkem
[CZK]

30 182,00

1 K 751001R
Demontáž, vyčištěni, zprovoznění a
zpětná montáž klima jednotky -
venkovní větráni

kus 1,000 4 939,00 4 939,00

2 K 751002R
Demontáž, vyčištění, zprovoznění a
zpětná montáž do nové servrovny v I.NP
- jednotka vnitřní

kus 1,000 7 946,00 7 946,00

3 K 751003R
Vedení CU potrubí chladivá 2x15bm,
tepelná izolace, komunikační vedení
1x30bm, doplnění chladivá

m 15,000 868,00 13 020,00

4 M 429004R chladivo R 410A kg 1.000 1 713,00 1 713.00

5 K 751005R Zaregulování a zprovoznění kompletního
systéme_____ kpl 1,000 2 564,00 2 564,00

 
                    

                                  
                  

                             
                                



ZL12



1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
nebylo řešeno

ZMĚNOVÝ LIST
vestavěné skříně do tříd ZL 13

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízeni a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2.
Předkládá: CE-ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1.2 Popis nového řešení:
nové vestvěné skříně do učeben, demontáž stávajích 6 ks nevyhovující) skříní

2 Zdůvodnění změny:
V rámci rekonstrukce, změnového listu na výměnu podlahových konstrukcí a po dohodě s provozovatelem bylo rozhodnuto o instalaci a dodávce
nových vestavěných skříní do učeben, kde byly nevyhovující vestavěné skříně - bez dveří, popraskaná z dob výstavby původní stavebky - odhad z 70

let minulého století. Navíc stávající skříně byly spojeny (součástí) výměny konstrukce podlahy, tudíž musí dojít k jejich vybourání.

ANO X NE3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 181 601,78 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 181 601,78 Kč bez DPH

7 Schválil:
za TDS: za AD: za objednatele:

30.10.2020
za zhotovitele:

30.10,2020
za uživatele:

30.10.202030.10.2020 30.10.2020

            
CE-I^IG s.r/o.

^Jaroslav Jeništa
JESTAV s.r.o.

Poleje
EGO

RNDr.Věra Svatošová
SOA Náchod

Ing. Libor Žilka
Královéhradecký kraj

                                
                             

                                  

                
            



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc zařízení a
bezbariér vstupu obj. č p. 931, Náchod

Soupis:
13 - ZL vestavné šatní skříně do tříd

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav, a Obch. akad. arch Jana Letzela, Náchod DIČ

Zhotovitel: ič- 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ.
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 181 601,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
d ph  základní 181 601,78 21,00% 38 136,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH

         

Pr^ekt      

V CZK 219 738,15

         

  -------------------------- ---------------------- ----------------------
   Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: , Razítko

     
      

Datum a podpis: JRazitko



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízeni a
bezbanér vstupu obj. č p 931, Náchod

Soupis:
13 - ZL vestavné šatní skříně do tříd

Místo: Náchod Datum 1.4.2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel SPŠ stav a Obch akad arch Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a mg

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

W "1.23,2.26.2 24,3.03,3.15,3.17" 6 6,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient 
SOD 0,77 i

Náklady soupisu

D PSV

D 766

celkem

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

181 601,78

181 601,78

181 601,78

1 K 766821112
Montáž korpusu vestavěné skříně policové 
dvoukřídlové

kus 13,000 374,22 4 864,86 CS ÚRS 202001 x 
koef0,77 0,77

vv
"1 24,1.26,1.30,2.12.2,2.24,2.26.2.27,2.29,3.03,3 15,3.17,3 18
,3 20" 13

13,000

2 M 615001R vestavěná skříň včetně olištování 1500/3000 kus 5,000 15 530,00 77 650,00 SOD
vv '■318,320,229,227,130" 5 5,000

3 M 615002R vestavěná skříň 1500/2200 vč. olištování kus 8,000 12 290,00 98 320,00 SOD
VV "315,317,303,226.224,212,126,124" 8 8,000

4 K 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříni 
dvoukřídlových kus 6,000 127,82 766,92

CS URS 202001 x 
koef.0,77 0,77



PS-STAV  Náchod s.r.o
PS-STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444
54 7 01 NÁCHOD
IČO: 28858531
DIČ: CZ28858531

Cenová nabídka

13 - ZL vestavné šatni skříně do tříd
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 188 935,00

2 | M 615001R vestavěná skříň včetně olištovánl 1500/3000 | kus I 5,000 16 155,00 | 80 775,00
"318,320,229,227,130’* 5 5,000

\ 3 í M \615002R vestavěná skříň 1500/2200 vč olíštováni ! kus 8,000| 13 520,00 \ 108 160,00
\r\J "315,317,303,226,224,212,126,124” 8 8,000

                     
                           

       



13 - ZL vestavné šatní skříně do tříd
PO Typ  Kód Popis
Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
184 000,00

2 M '615001R \ vestavěná skříň včetně olištování 1500/3000 kus 5.000' 16 000,00 80 000,00 |
VV "318,320,229,227,130" 5 5,000

3 M '615002R vestavěná skříň 1500/2200 vč olištování I kus 8,000 13 000,00 104 000,00
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ZMĚNOVÝ LIST ZL 14
Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTi,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.

931, Náchod
Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 1.2.
Předkládá: CE- ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
bylo řešeno žlaben pod okny bez centrálního vypnutí a přívodu pro RACK skříní a propojení do lavic -PD říkala, že bude rozhodnutu správcem sítě

1.2 Popis nového řešení:
osazení žlabu do podlahy včetně obetonávky, el.přívod pro RACK, nový přívod pro nový podružný rozvaděč R DAT, třípolový spínač, R Dat rozvaděč,

přívody do lavic včetně propojení lavic - stávajících a doplnění požadovaných zásuvek do lavic.

2 Zdůvodnění změny:
V rámci projektu nebylo řešeno centrální vypnutí počítačových učeben včetně třípolového vypínače a podružného rozvaděče RDAT. Nebylo ani
dořešeno propojení soustavy lavic včetně samotného připojení uživatelských míst. Byl řešen pouze rozvod žlabem pod okny bez propojení. V rámci
počítačových učeben bylo rozhodnuto o umístění lavic nové provedení rozvodů v podlaze včetně propojení do lavic a samostné vypnutí počítačové
učebny - centrální od učitele. Přípojné krabice byly osazeny do lavic a dle požadavku provozovatele doplněno pro samotné zapnutí - vždy aby lavice
obsahovala dva zdroje napájení a jeden datovou zásuvku.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO X NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 155 918,43 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 155 918,43 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za AD: za uživatele: za objednatele:

30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020
  

JanfČejct an
CE -|ING sr.o.

Ing.laroslav Jeništa
JESTAV s.r.o.

  
  g. Lukáí Poleje

Atéli# EGO
RNDr.Věra Svatošová

SOA Náchod
Ing. Libor Žilka

Královéhradecký kraj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj č p 931, Náchod

Soupis:
14 - ZL - změna v počítačových učebnách

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IC:
SPŠ stav a Obch. akad arch Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a mg atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 155 918,43

DPH základní
snížená

Základ daně
155 918,43

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 742,87

0,00

Cena s DPH v CZK 188 661,30

( EGC
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER

-<rr—C Ing. Lukáš Polej
i ) soudní z     
                                      
                                                 

               -- — I ir.n»FVWWk ■ rl!'* f ■----------------------- -----------------—Projektant / Zpracovatelt /

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

                                        
                           

Datum a podnis: / / Razítko
    
/



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Obiekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč úpravy soc. zařízeni a 
bezbariér vstupu obj č p 931, Náchod

Soupis:
14 - ZL - změna v počítačových učebnách

Místo: Náchod Datum: 1.4.2020

Ing. Lukáš Polej - 
Zadavatel: SPŠ stav a Obch. akad arch Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing.

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodi Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
koeficient
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

155 918,43

155 918,43

72 322,22

0,77

0,77

1 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončeni uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2 5 až 6 mm2

m 300,000 19,77 5 931,00 SOD

w PD není el přívod pro racky v počítačových učebnách 5 KS
VV 300 300,000

2 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 330,000 18,39 6 068,70 SOD
W 300*1,1 330,000

3 741122143

Montáž kabelu medenycn bez ukončeni uiozenycn v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 
mm2

m 280,000 42,37 11 863,60 SOD

PD není el přívod pro podružné rozvaděče R DAT v
VV počítačových učebnách a výpínání zásuvkových okruhů do

lavic
W 280 280,000

4 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 308,000 49,37 15 205,96 SOD
VV 280*1,1 308,000

9 K 741128004 4 Ostatní práce elektro - připojení el zařízeni kus 3,000 2 104,00 6 312,00 SOD
vv "úprava rozvaděče + jističe"3 3,000

5 K 741310401
Montáž spínač tří/čtyřpóíový nástěnný do 16 A 
prostředí normální

kus 5,000 181,72 908,60 CS URS 202001 x 
koef.0,77

6 M 34536480 spínač trojpólový 63A GW70407 krabice IP65 kus 5,000 1 078,00 6 390,00 CS ÚRS 202001 x 
koef 0,77

7 M 348144390.4.7 Podružný elektromateriál kus 3,000 854,00 2 562,00 SOD
VV 3 3,000

20 K 741313006

uopmeni zasuveK stoly - wiontaz zasuveK aomovnicn 
se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, 
provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a 
nrAnpfnvOH nrhranni i

kus 20,000 91,81 1 836,20 SOD

VV 20 20,000

21 M 2210003352
Doplněni zásuvek stoly - zásuvka 1 násobná 230V, 
IP20, bílá s přepěťovou ochrannou a 
clnnknu zanuětňná KC1MPI FT

ks 20,000 689,83 13 796,60 SOD

22 M 348144390.4.7.1 Doplnění zásuvek stoly - Podružný elektromateriál kus 1,000 799,76 799,76 SOD

23 K 741128004.4.1
Doplnění zásuvek stoly - Ostatn práce elektro - 
Dnooiení el zařízení

kus 5,000 329,56 1 647,80 SOD

VV 5 5,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 83 596,21

18 K
Montáž Uzavřená kabelová lišta nášlapná, Barva

742110402.1 šedá L 1m Mat PVC- K 13mm 85°C m 182,000 56,50 10 283,00 SOD

VV 182 182,000

19 M 345751490.3
Uzavřená kabelová lišta nášlapná; Barva šedá; L: 1m;
Mat: PVC. H- 13mm: 85°C

m 191,100 183,59 35 084,05 SOD

W 182*1,05 191,100

12 K 742110001
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 
ohebných uložených cod omítku včetně zasekání m 142,000 48,15 6 837,30 SOD

VV 142 142,000

10 M 34571063
Ohebná elektroinstalační trubka PE, pr 28,5/22,9 mm, „„, , fll 32,bbU 7 c/, y 7
mechanická odolnost 125N/5cm. bila

355,12 SOD

- “v 31*1,05 32,550

11 M
Ohebná elektroinstalační trubka PE, pr. 42,2/35,9 mm, 
mechanická odolnost 125N/5cm

m 116,550 21,83 2 544,29 SOD

VV 111*1,05 116,550

15 K 742110501
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných olastovvch včetně zasekání odbočných kus 30,000 59,28 1 778,40 SOD

VV 30 30,000

13 M 1212052

Krabice postrojová - nioubka t>t>mm, průměr rjmm, 
vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s 
roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, 
malér tál nlast

kus 20,000 22,47 449,40 SOD

VV 20 20,000

14 M 1185836
Krabice pod omítku s víčkem - hloubka 70mm, rozměr 
128x128mm vnitřní hloubka 68mm materiál olast

kus 10,000 55,85 558,50 SOD

vv 10 io,ooo

16

17

K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech výškv nřes 6 do 12 m

t 0,602 2 675,00 1 610,35 SOD

K HZS3221
Pomocné práce nespecifikované Hodinové zúčtovací 
sazby montáží technologických zařízení na stavebních 
obiektech montér slabooroudvch zařízení

hod 20,000 424,79 8 495,80 SOD

VV 20 20,000

8 K
Ostatní práce elektro - zednické přípomoce vč.

? zpětného začišténí omítek kus 5,000 3 120,00 15 600,00 SOD

VV "komplet pro PC učebny" 5 5,000
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ZMĚNOVÝ LIST
stávající učebny, doplnění strukturované kabeláže a vybavení učeben ZL 15

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.3 a 6.1. a 6.7.
Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
nebylo řešeno

1.2 Popis nového řešení:
třídy se stávající interaktivní tabulí osazeny novým rozvodem struk.kabeláže a novým setem aktivních reproboxů - u zbylých učeben zhotoven nový

rozvod str.kabeláže bez osazení aktivních prvků - příprava

2 Zdůvodnění změny:
V rámci projektu rekonstrukce bylo rozhodnuto, že se provede v učebnách se stávající interaktivní tabulí ( 5 učeben ) stejný nový rozvod strukturované

kabeláže jako u dodávaných učeben s novým vybavení a doplnění o nový set reproboxů. U učeben kde není dodáváno nové vybavení ani neobsahuje
již stávající interaktivní tabule ( 4 učebny ) bylo rozhodnuto, že se provede příprava slaboproudu včetně osazení kabeláže pro možné osazení budoucí

interaktivní tabule. V ceně je zahrnuta i zpětná montáž tabulí, propojovacích kabelů atd. Cena obsahuje vysekání rýh, zahození, úpravu stěny a opravu

děr po stávajích tabulích interaktivních a obyčejnýchatd.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NEX

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 237 197,92 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 237 197,92 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:

30.10.2020t

za TDS:

30.10.2020
za AD:

30.10.2020
za uživatele:

30.10.2020
za objednatele:

30.10.2020
  

 
Jan Cejchan

CE - ING s.r.o.
Ing. Jaroslav Jeništa

JESTAVs.r.o.
mgi Lýkáš Poleje

.. AtďiérEGO
RNDr.Věra Svatošová

SOA Náchod

                            
                

Ing. Libor Žilka
Královéhradecký kraj

                               

                
                   



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis:
15 - ZL - stávající učebny, doplnění strukturované kabeláže

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IC:
SPŠ stav, a Obch. akad. arch. Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ: 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ: 63186845
Ing Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 237 197,92

d ph  základní
snížená

Základ daně
237 197,92

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 811,56

0,00

Cena s DPH V CZK 287 009,48

                               

                  
             

                                 

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis ___________ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

    



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavebka Náchod

Objekt:
2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a 
bezbariér vstupu obj. č p 931. Náchod

Soupis:
15 - ZL - stávající učebny, doplnění strukturované kabeláže

Místo: Náchod Datum: 1.4. 2020

Ing. Lukáš Polej
Zadavatel. SPŠ stav, a Obch akad. arch. Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing. 

atelier EGO
Zhotovitel. CE-ING s.r o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

w 
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 237 197,92

d HSV Práce a dodávky HSV 76 658,90

□ 6 Úpravy povrchů podlahy a osazování výplni 30 318,75

2 K 612325122
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířkv rvhv ořeš 150 do 300 mm m2 43,750 693,00 30 318,75 SOD

W 175*0,25 43,750

D 96 Bourání konstrukcí 46 340,15

3 K 971033641

Vybouraní otvoru ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
nlnr.hu Hn 4- m2 tl rln 300 mm

m3 0,315 1 010,00 318,15 SOD

W 7*0,6*0.30*0,25 0,315

4 K 974031164
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 175,000 135,00 23 625,00 SOD

W 7*25 175,000

5 K
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot

997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly
vvškv ořeš 9 do 12 m

t 7,567 400,00 3 026,80 SOD

W 7.567 7,567

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

7,567 241,39 1 826,60 SOD

w 7,567 7,567

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každv další i zanočatv 1 km ores 1 km

113,505 10,50 1 191,80 SOD

W 15*7,567 113,505

8 K 9970138031X
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
ískládkovnél cihelného a betonového

t 7,567 400,00 3 026,80 SOD

d 9 Ostatní konstrukce a práce 13 325,00

1 K 959991001X

VyKlizeci prače přemisťovaní stavajiho nábytku a 
dalšího vnitřního vybavení v dotčených prostorách 
(vyklizeni před zahájením prací a opětovné zpětné 
nastěhováním

hod 65,000 205,00 13 325,00 SOD

W "návoz demontovaných tabulí, roznesení - uskladnění"65 65,000

D PSV Práce a dodávky PSV 160 539,02

□ 742 Elektroinstalace - slaboproud 113 877,96

Q M AVT19420003

óer aknvmcn reproooxu z pásmové, zx 30 w (saaa - 
pár) s možnosti ovládáni přes nástěnné ovladače ACP, 
ACPL a ACPR, dálkové ovládání s možností ovládání 
hlasitosti (MUTE), basů, výšek, On/Off. volbou vstupů 
A/R 214-R nohr> všfrinti ra/larlm*# Raru

sada 5,000 4 507,91 22 539,55 SOD

w "učebny - stejné tabule jako nové"5 5,000

M AVT19420004

sel h  v naoeiaze - nuivn, u ů o . auuio - uu i oni Kateora ■ 
montáž do parapetního žlabu 1 ks předkonektorová 
zásuvka HDMI v1.4 1m, 45x45mm 1 ks zásuvka 
předkonektor. JACK3,5mm 1M, bílá, 45x45mm tabule 
1 ks krabice instalační - 3 pozice 1 ks předkonektorová

•>

sada 9,000 6 420.00 57 780.00 SOD

W "učebny - stejné tabule jako nové"5 5,000
W "ostatní učebny"4 4,000
w Součet 9,000

23 K HZS3221
Pomocné prače nespecifikované Hodinové zúčtovací 
sazby montáží technologických zařízení na stavebních 
ohiektech montér slahonroudvc.h zařízení

hod 79,000 424,79 33 558,41 SOD

vv 

w 

w 

vv

w

w

počet tabulí montáž jako nove 5 ks
Montáž školní tabule s uchycením dle montážního návodu 
5ksx3000Kč
Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a 
uchycením na strop nebo na stěnu 5ksx2000Kč
Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou 
5ksx600
Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV 
techniku 5x100Kč
Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se 
zakončením v zásuvce nebo krabici 5ksx100Kč
Pomocné práce nespecifikované . Hodinové zúčtovací sazby 
montáži technologických zařízení na stavebních objektech 
montér slabop zařízení 10hx424,79
CELKEM ZA PRÁCI 33.247,9 Kč - bude přeneseno na 
hodinovou sazbu



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 79 79,000

d 742 Elektroinstalace - slaboproud 46 661,06
22 742110001.1

Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných 
uloženích ood omítku včetně zasekáni m SOD180,000 48,151 8 667,00

11 M 34571063
Ohebná elektroinstalační trubka PE, pr 28,5/22,9 mm, 
mechanická odolnost 125N/5cm. bílá m 60,000 10,91 654,60 SOD

12 M 34571065
Ohebná elektroinstalační trubka PE, pr 42,2/35,9 mm. 
mechanická odolnost i25N/5cm

m 120,000 21,83 2 619,60 SOD

16 K 742110501
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěních plastových včetně zasekáni odbočnícř kus 60.000 59,28 3 556,80 SOD

14 M 1212052

krabice přístrojová - moubka oomrr průměr /3mm, 
vnitřní hloubka 65mm, spojení v souvislou řadu s 
roztečí 71 mm, pro přístroje s velkou hloubkou, materiál 
nlaftt

kus 48,000 22,47 1 078,56 SOD

15 M 1185836
Krabice pod omítku s víčkem - hloubka 70mm, rozměr 
128x128mm vnitřní hloubka 68mm materiál olast kus 12,000 55,85 670,20 SOD

17 M POM Podružný materiál kpl 1,300 7 062,00 9 180,60 SOD

18 K HZS3221
Pomocné práce nespecifikované . Hodinové zúčtovací 
sazby montáží technologických zařízení na stavebních 
objektech montér slabonroudvch zařízení

hod 30,000 424,79 12 743,70 SOD

19 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 3 210,00 3 210,00 SOD

20 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 535,00 535,00 SOD
21 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 3 745,00 3 745,00 SOD



ZMĚNOVÝ LIST
venkovní úpravy - přeložka kanalizace, vybourání základů, hromosvod oprava ZL 16

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj.
č.p. 931, Náchod

Objekt: budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.4.

Předkládá: CE - ING s.r.o. Datum: 30.10.2020

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
nebylo řešeno - nepředvídatelná část

1.2 Popis nového řešení:
zhotovení nové splaškové kanalizace z bytu školníka, vybourání stávajích základů, oprava hromosvodu

2 Zdůvodnění změny:
V rámci zemních prací bylo zjištěno, že splašková kanalizace z bytu školníka u tělocvičny objektu je svedena do hlavního řádu splaškové kanalizace

školy dvorem v místě parkoviště v hloubce stávají! cca 25 cm. V rámci výškového osazení nových zpevněných ploch a nové dešťové kanalizace bude
nutné stávající kameninový ležatý odpad splašky včetně šachty provést nový. Pokud by bylo zechováno tak by byla ležatá kanalizace pouze cca 15

cm pod úrovní budoucího parkoviště - nevyhovující - nelze takto nechat. Na základě těchto zjištění a části propadlé stávající kanalizace, je nutné

provést novou ležatou splaškovou kanalizaci z bytu školníka včetně osazení dvou šachtě na splaškovou kanalizaci školy včetně nového
napojení.Dále bylo zjištěno, že stávající hromosvodová soustava ve dvorní části není propojena - svody. Bylo rozhodnuto o opravě a propojení.
Dále byl zjištěn další základ bývalé dvorní stěny a základ šachty u výjezdu na hlavní cestu. Je nutné toto odbourat.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: X ANO
17 dnů

NE

Jelikož termín díla je již posunut v ZL5 a ZL 8 a práce probíhají mimo budovu je možné termín v navrženém ZL 8 zachovat - potvrdit

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 6

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 201 247,25 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 201 247,25 Kč bez DPH

                                 
                     





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis:

16 - ZL - venkovní úpravy - přeložky kanalizace a vybourání základů

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav a Obch. akad arch Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ 63186845
Ing Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO DIČ

Zpracovatel: IČ:
Čejchan Jan DIČ.

Cena bez DPH 201 247,25

d ph  základní
snížená

Základ daně
201 247,25

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 261,92

0,00

Cena s DPH v CZK 243 509,17

    
                                 

Projektant

                   
             

                                     
                                         

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízeni a
bezbanér vstupu obj č.p. 931, Náchod

Soupis:
16 - ZL - venkovní úpravy - přeložky kanalizace,vybourání základů, 
oprava hromosvodu

Místo: Náchod Datum: 1.4. 2020

Ing Lukáš Polej -
Zadavatel SPŠ stav a Obch akad arch Jana Letzela, Náchod Projektant projektový a ing. 

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel Čejchan Jan

koeficient
SOD 0,77PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 201 247,25

d HSV Práce a dodávky HSV 128 187,87

D 1 Zemní práce 31 552,94
2 K 115101201

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným nrůměrnvm přítokem do 500 l/min hod 4,000 61,10 244,40 SOD

VV 4 4,000

3 K 119001423

uocasne zajištěni poozemnino potrubí nebo vedeni ve 
výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku 
zemních práci a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 
a ndctraněním n iičťnvarí knnctn ikrp c nrrifrA

m 3,000 253,50 760,50 SOD

VV 3 3,000

4 K
Hloubem zapaženych i nezapazenych ryn šířky pres

132201202 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
nrofilu a soádu v hornině tř 3 ořeš 100 do 1 000 m3

m3 24,960 253,50 6 327,36 SOD

w "Splašková kanalizace z bytu správce" 24,0*0,8*1,3 24,960
VV Součet 24,960

5 K 132201209

hloubem zapazenycn i nezapazenycn ryn sirky pres 
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř 3 Příplatek k cenám za 
lenivost horniny tř 3

24,000 13,00 312,00 SOD

VV 24 24,000

6 K 132201401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 
výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční m3 
donravní ornstredek v hornině tř 3

1,500 2 184,00 3 276,00 SOD

VV " obnažení stávajícího potrubí" 1,5 1.500

8 K
I

133201101
Hloubem zapazenycn i nezapažených šachet s 
případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti 
v hornině tř 3 do 100 m3

m3 3,000 292,50 877,50 SOD

VV "Šachty 2 ks" 2*1 *1,5 3,000
VV Součet 3,000

9 K
Hloubeni zapaženych i nezapaženych šachet s 

133201109 případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti m3
v hornině tř 3 Přiolatek k cenám za lenivost horninvtř

3,000 54.60 163,80 SOD

VV 3 3.000

10 K 162301101

vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
hnrninv tř 1 až 4 na vzdálenost nřes SO do 800 m

m3 27,000 84,50 2 281,50 SOD

VV 24+3 27,000

| 11 K 162701109

vodorovné přemístěni vyKOpru něco sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každvr.h dalčinh i zanočatvoh 1 nnn m

m3 405,000 19,50 7 897,50 SOD

VV “odvoz 15 km" 15*27 405,000

12 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 27,000 11,70 315,90 SOD
VV 27 27,000

13 K 174101101
Zasyp sypanmou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, Šachet, rýh 
nebo kolem nhiekiú v těchto vvkonávkách

m3 24,960 148,50 3 706,56 SOD

w "Splašková kanalizace z bytu správce" 24,0*0,8*1,3
W Součet

24,960
24,960

IM M 58344171 štěrkodrt frakce 0-32 t 10,800 350,00 3 780,00 SOD
VV 24*0,5*0,5*1,8 10,800

15 K 175151101

Ubsypam potrubí strojně sypanmou z vnoonycn nornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
svnanínv

9,600 167,70 1 609,92 SOD

V V
VV

D

"Splašková kanalizace z bytu správce" 24,0*0,8*0,5 9,600
Součet 9,600

3 Svislé a kompletní konstrukce 32 281,20

17 K 358325114
Bouráni šachty, stoky kompletní nebo vybouráni otvoru
průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdivá z m3 5,880 5 490,00
železobetonu

32 281,20 SOD

VV "stávající základy" 0,8*1,5*2 2,400
V v "stávající betonové plochy" 1,5*2,4*0,3 1,080
VV "betonové šachta" 2*1*1,2 2,400
W Součet 5,880

D 4 Vodorovné konstrukce 6 667,50
18 K

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
451573111 vvkonu Z Disku

m3 9,6001 618,75 5 940,00 SOD

vv "Splašková kanalizace z bytu správce" 24 0*0,8*0 5 9.600
VV Součet 9,600

19 K
Osazeni betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
ookloDv a mříže, vvškv do 100 mm kus 2,000 143,75 287,50 SOD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0.77

w 2 2,000

20 M 59224011
prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 
62.5x6x10 cm kus 2,000 220,00 440,00 SOD

VV 2 2,000

D 8 Trubní vedení 40 220,50
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném

21 K 871315211 výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého tuhost třídv SN 4 DN 160

m 24,960 300,00 7 488,00 SOD

vv 24*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 24,960

22 M 59224023
dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástunnice 100 x 63.5 x 15 cm kus 2,000 5 000,00 10 000,00 SOD

vv 2 2,000
23 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm kus 2,100 765,00 1 606,50 SOD

VV 2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,100

27 K 899103211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 
hmotnosti jednotlivě ořeš 100 do 150 Ka kus 2,000 437,50 875,00 SOD

w 2 2,000

24 K 899104112 Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatíženi D400. E600 kus 2,000 525,00 1 050,00 SOD

vv 2 2,000

25 M 55241017
^poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D 400 oro běžnv orovoz kus 10,000 1 832,60 18 326,00 CS URS 202001 x 

koef 0,77
vv 2+8 původní SOD chybí cena 2,000

28 K 899202211
Demontáž mříži litinových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě ořeš 50 do 100 Ka kus 2.000 437,50 875,00 SOD

vv 2 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 16 937,73

30 K
Vmtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 

997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly t
vvškv ořeš 9 do 12 m

5 644,80 SOD14,112 400,00

31 i/ no7n4QRAi Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku neboi* y y / u i obu i * 11 i j  । .'*< i*, , . . ,meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV 14,12

t 14,120

14,120

241,39 3 408.43 SOD

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t
ceně za každv další i zanočatv 1 km ořeš 1 km

213,000 10,50 2 236,50 SOD

VV 14,2*15 213,000

33 K 9970138031 x
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného a betonového t 14,120 400,00 5 648,00 SOD

VV 14,12 14,120

D 998 Přesun hmot 528,00

26 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m iakékoliv délkv obiektu

1 4,000 132,00 528,00 SOD

vv

D PSV

D 721

4 4,000

Práce a dodávky PSV 73 059,38

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 642,48
29 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100 m 24,000 151,77 3 642,48 SOD

VV 24 24,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 427,73
36 K

vv
001

Montáž svorek hromosvodných na potrubí se 
zhotovením pásku 
10

ks 10,000

10,000

76,51 765,10 SOD

37 M 1420000104 Cu pásek ke svorce pospojovact délka 0,5m ks 10,000 18,46 184,60 SOD
VV 10 10,000

34 K 741122031
Montáž kabelu měděných bez ukončeni uložených pod 
omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
5x1 5 až 2 5 mm2

m 74,000 28,25 2 090,50 SOD

VV 74 74,000
35 M 341110940.1 \kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 88,800 30,06 2 669.33 SOD

w

38 K 741410021

74*1,2____________________  _________________
Montáž vodič uzemňovaci pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

 86,800______   

m 50,000______________ 38,96 1 948,00
CS ÚRS 202001 x 
koef.0.77

VV 50 50,000

39 M 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn k9 50,000 43,58 2 179,00
CS URS 202001 x 
koef.0.77

47 K 741128004.4 Ostatní práce elektro - připojení el.zařízeni kus 20,000 329,56 6 591,20 SOD
VV 20 20,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 52 989,17
60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby soub 1,000 1 605,00 1 605,00 SOD

41 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil
do 15 m 320,000 11,77 3 766,40 SOD

VV propojení k bráně vjezdové do dvora
VV 320 320,000

53 M SKS1942137 Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LSOH 
modrv. Eca m 320,000 8,99 2 876,80 SOD

VV 320 320,000
43 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 3 745,00 3 745,00 SOD

44 K 092203000 Náklady na zaškoleni soub 1,000 1 605,00 1 605,00 SOD

50 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 1,000 588,50 588,50 SOD

55 M CCTV194001R Instalační krabice na sloup ks 1,000 542,00 542,00 SOD
vv___________________ i ________________________ ____________________________________1,000_____________________________________

56 M \CCTV194OO2R Držák na sloup - bránu ks 1,000 845,00 845,00 SOD
vv 1 1 ,ooo

57 M CCTV194003R Prodloužení sloupu ks 1,000 1 924,00 | 1 924,00 SOD
VV 1 1,000

58 M \CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3.tl ks 2,000\ 7241,001 14 482,00 SOD
vv 2 2,000

59 M CCTV194005R Povětmosti stříška Vano ks 1,0001 1 941,00 1 941,00 SOD

0.77

0.77



koeficient
SOD 0,77

vv

PČ Typ Kód

vv

52 K 742230101

Popis

1

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000
Montáž kamerového systému nastaveni a instalace 
licence k DŘDOieni iedné kamerv k SW kus 1,000 294,25 294,25 SOD

vv 1 1,000

49 K 742230102
Montáž kamerového systému nastaveni a instalace 
instalace a nastavení SW oro sledování kamer kus 1,000 1 765,50 1 765,50 SOD

54 M CCTV1942001

ir Duiier Kamera Rozlišeni oo 4 Mpix (áwx itiuj pn 
25sn/s; Reálný WDR režim 120 dB pro kvalitní 
zobrazení tmavých a zároveň světlých scén, 
Integrovaný IR přísvit do maximální vzdálenosti 10m, 
\/onlru'ni iPfiK a /kTIfi anlk/anri^l nrnuarlonr PnHnnra

ks 1,000 8 774,00 8 774,00 SOD

51 K 742230103
Montáž kamerového systému nastavení a instalace 
nastavení záběru podle oráni uživatele kus 1,000 588,50 588,50 SOD

42 K HZS3221
Pomocné práče nespecifikované Hodinové zúčtovací 
sazby montáží technologických zařízeni na stavebních 
objektech montér slabooroudvch zařízení

hod 18,000 424,79 7 646,22 SOD

18 18,000



Cenová nabídka AREMIC aremic
19 - ZL - aktivní prvky do servrovny, doplnění vrátníků zadní vstup_____________________________ _____

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 444 q q

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
1 1.000

2 M SKS 001R SFP+transceiver 1OGBBASE-LR/LW, Cisco komp ks 5.000 1 693.00 8 465.00
5 5.000

3 M SKS 002R SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW, DELL komp ks 7.000 1 928.00 13 496 00

PATCH kabel 9/125 LCups/SCupc SM OS 2m duplex ks 12.000 315.00 3 780.00

5 M SKS 004R Kontrolér UBNT UCK-G2-p!us ks 1.000 5 543.00 5 543.00

11 M CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3.tl ks 2.000 7 566.00 15 132.00
2 2.000

12 M CCTV194005R Povétmosti stříška Vario ks 1 OCG 2 028.00 i 2 028.00
1 1 000

16 - ZL - venkovní úpravy - přeložky kanalizace a vybourání základů
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 20 567.00

55 M \CCTV194001R \ Instalační krabice na sloup ks 1.000 572.00 | 572.001
1 1.000

56 M CCTV194002R Držák na sloup - bránu ks 1.000 891.00] 891.00]
1 1.000

57 M \CCTV194003R Prodlouženi sloupu ks 1.000 2 031.00 | 2 031.00]
1 1.000

58 M CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3.tl ks 2.000 7 512.00] 15 024.00
2 2.000

59 M CCTV194005R Povétmosti stříška Vario ks 1.000 2 049.00] 2 049.00

Aremic s.r.o. IČ: 25274465 DIČ:CZ25274465 Obchodní rejstřík vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 118968

Chodská 1032.120 00 Praha 2, Czech Republic, tel: + 420 491 422 100, fax: + 420 491 427 814, info@aremic.cz, www.aremic.cz



U DLNK
SYSTEMS

Gold
Partner

Cenová nabídka DLNK

19 - ZL - aktivní prvky do serverovny, doplněnívrátníků zadní vstup 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 M , SKS 001R SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW, Cisco komp : ks 5,000 1 783,00 8 915,001

W 5 5,000

3 M SKS 002R : SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW, DELL komp ks 7,000 2 030,00 14 210,001

, 4 M SKS 003R PATCH kabel 9/125 LCups/SCupc SM OS 2m duplex ks 12,000 332,00 3 984,00

5 M SKS 004R Kontrolér UBNT UCK-G2-plus ks 1,000 i 5 835,00 5 835,00

1 11 M CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3.tl ks 2,000 7 965,00 15 930,00

2 2,000

12 M CCTV194005R Povětmosfí stříška Vano ks 1,000 2 135,00 i 2 135,00

w 1 1,000

DLNK s.r.o., pobočka Náchod.Čechova 397 
Tel. 736671139, 491428221,



U DLNS< íjhGoldPartner

16 -ZL - venkovní úpravy - přeložky kanal izace^_vybourání základů
pČ Typ Kód  __ Popis MJ . Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK}

Náklady soupisu celkem 21 706,00

1 1,000
58 M CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3.U ks 2,000 !7 965,00 i 15 930,00,

2  _________________________________________________2,000 ________________ __________ _______
i 59 M [ CCTV194005R ^ov~tmostí stříška Vario _

1

V Náchodě dne 1.12.2020

DLNK s.r.o., pobočka Náchod,Čechova 397
Tel. 736Ó71139, 491428221.
mail nachpdgdlnk.cz

ks , 1,000 2 135,00, 2 135,001
1,000

Ing. Jan Hovorka
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ZL 17ZMĚNOVÝ LIST
změna podhledu I.PP a osvětlení

Stavba:

Předkládá: 30.10.2020Datum:

Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod________________________________________
budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1. a 3
CE-ING s.r.o.

Objekt:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:__________________
1.1 Popis původního řešení:
zářivky na stropě, SDK kastlíky - opláštění na ZTI rozvodu

1.2 Popis nového řešení:
zhotovení části SDK kastlíků rozvodů ZTI, zhotovení nového SDK kazetového podhledu na chodbě v I.PP a změna osvětlení na kazetové stropní svítidla

2 Zdůvodnění změny:
V rámci rekonstrukce objektu a přemístění COV do rekonstruované budovy do I.PP z budovy v Raisově ulici bylo rozhodnuto o provedení nového

kazetového podhledu na chodbě I.PP a přeřešení světel na chodbách na kazetové svítidla.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NEX

odst. 45 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 52 244,12 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 121430,58 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 69 186,46 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele:

30.10.2D20
zaTDS:

30.10.2020
za AD:

30.10.2020
za uživatele:

30.10.2020
za objednatele:

30.10.2020

           
               

    
                     

             
                 

Ateliér EGO

                   
          

                
                    

    
                       

                    

                    
                      

        



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj č.p. 931, Náchod

Soupis:
17 - ZL - změna podhledu v I.PP a osvětlení

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ
SPŠ stav, a Obch. akad arch. Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodi DIČ CZ04475631

Projektant: IČ 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a mg atelier EGO DIČ

Zpracovatel: IČ
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 69 186,46

d ph  základní
snížená

Základ daně
69 186,46

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 529,16

0,00

Cena s DPH v CZK 83 715,62

                  

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

               Razítko Datum a podpis:

                                
                          

Razítko
7



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč úpravy soc zařízeni a 
bezbariér vstupu obj. č p. 931, Náchod

Soupis:
17 - ZL - změna podhledu v I.PP a osvětlení

Místo: Náchod

Zadavatel: SPŠ stav, a Obch. akad arch Jana Letzela, Náchod

Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 1.4.2020

Ing. Lukáš Polej - 
Projektant: projektový a ing.

atelier EGO
Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem

d 763 Konstrukce suché výstavby

D PSV Práce a dodávky PSV

69 186,46

69 186,46

69 186,46

2 K 763164551
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci 
kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L 
rozvinuté Šíře nřes 0 8 m ooláštěnv deskou standardní

m2 -63,750 681,75 -43 461,56 SOD

VV "1 PP - kap otáže pro ZTI" -65,0*(0,25+0,9) -74,750
VV "1 PP - u schodiště a mezi chodbami" 0,5*16+0,3*10 11,000
VV Součet -63,750

3 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zaveseneho 
roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti 
nanelú do 0 36 m2

m2 148,521 205,00 30 446,81 SOD

vv I PP chodba
(2,7+12,59)*2,788+(3,85+10,65+0,45+0,6+5,35+0,45+3,35+2)

VV *3,966
w Součet

148,521

148,521

4 M 59036513
deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 
15x600x600mm

m2 163,373 180,00 29 407,14 SOD

VV 148,521'1,10 163,373

5 K 763431201
Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou 
obvodovou

m 91,202 50.00 4 560,10 SOD

2,78+12,59+2+12,5+3,966+(3,85+10,65+0,45+0,6+5,35+0,45
VV +3,35+2)*2+3,966
VV Součet 91,202

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 48 233,97

6 K 741371102_EL3
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů 
orůmvslovvch strooních ořisazenvch 1 zdroi s krvtem kus 15,000 282,48 4 237,20 SOD

7 M 3 Svítidlo EL3, dle PD ks 31,000 1 573,54 48 779,74 SOD
vv "I PP"18 18,000
VV "II NP-III.NP"13 13,000
vv Součet 31,000

8 M 5 Svítidlo EL5, dle PD ks -16,000 548,91 -8 782,56 SOD
VV "I PP"-9 -9,000
VV "II.NP-II.NP"-7 -7,000
VV Součet -16,000

9 M 348144390.4.7 Podružný elektromateriál kus 0,050 79 991,76 3 999,59 SOD



ZL 18ZMĚNOVÝ LIST
učebna chemie

Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod____________________________________________________________________________
budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.1.1,3 a 2.1

Stavba:

30.10.2020Datum:

Objekt:

Předkládá: CE - ING s.r.o.

Odesláno/ předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
nebylo řešeno - pouze vystěhování

1.2 Popis nového řešení:
demontáž připojení stolů k středovému pultu - rozvodu, nové napojení, nové osazení zásuvek na stoly

2 Zdůvodnění změny:
V rámci provedení podlah a nátěrů - rekonstrukce učebny chemie a fyziky bylo potřeba demontovat stávající stoly v učebně chemie a fyziky od instalací
/ voda, plyn / elektro . Po té znovu osadit, doplnit špatné propojení a osadit na novou podlahu včetně oprav ventlů na hrdlech umyvadel a baterií.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NEX

odst. 45 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

6 Náklady;

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 31484,68 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 31 484,68 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za AD: za uživatele: za objednatele:

30. 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020 30.10.2020

 

    
CE-

       
ING s.ko.

                    
JESTAV s.r.o.

  
                 

Ateliér EGO
                   

SOA Náchod
                

Královéhradecký kraj

                      
                                                         

               
                        
                      



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj. č.p. 931, Náchod

Soupis:
18 - ZL - učebna chemie

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 1.4. 2020

Zadavatel: IČ:
SPŠ stav, a Obch akad arch. Jana Letzela, Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ. 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IČ. 63186845
Ing Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Čejchan Jan DIČ:

Cena bez DPH 31 484,68

d ph  základní 
snížená

Základ daně 
31 484,68 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
6 611,78 

0,00

Cena s DPH v CZK 38 096,46

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Razítko



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Obiekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI.vč úpravy soc zařízení a 
bezbariér vstupu obj čp 931, Náchod

Soupis:
18 - ZL - učebna chemie

Místo: Náchod Datum: 1.4 2020

Ing. Lukáš Polej -
Zadavatel: SPŠ stav a Obch. akad. arch. Jana Letzela, Náchod Projektant: projektový a ing.

atelier EGO
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem 31 484,68

d HSV Práce a dodávky HSV 22 970,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 22 970,00

1 K 959991001x

vyklizeci prače přemisťovaní stavajino nacytku a 
dalšího vnitřního vybavení v dotčených prostorách 
(vyklizení před zahájením prací a opětovné zpětné 
n^fitph ování 1

hod 18,000 205,00 3 690,00 SOD

demontáž přidělaných stolů ke středovému pultu, rozpojení 
elektroinstalace a plynu a vody

VV 18 18,000

2 M 551345001R
nové propojeni stolů v učebně chemii/fyzika na 
hl.rozvod plynu a vody - dvacet propojovacích míst

kus 20,000 964,00 19 280,00 SOD

d PSV Práce a dodávky PSV 8 514,68

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 514,68
5 K 741128004.4 Ostatní práce elektro - pnpojení el.zařízení kus 8,000 329,56 2 636,48 SOD

3 K 741313006

Moniaz zásuvek domovmcn se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s 
nchrannvrri rlonkami a nřeněťovou nrhrannii

kus 20,000 91,81 1 836,20 SOD

4 M 345551030 1
zásuvka parapetní 45x45 s ochranným kolíkem, bílá, 
45 IP20.K0MPLET

kus 20,000 202,10 4 042,00 SOD



Cenová nabídka Richter Frenzel

18 - ZL - učebna chemie
PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 24 800,00

R 2 M 551345001R nové propojení stolů v učebně chemnnyziKa na 
hl. rozvod plynu a vody - dvacet propojovacích míst

| kus
20,000 1240,00 24 800,00



18 - ZL - učebna chemie

PČ Typ Kód

Náklady soupisu

Popis MJ

celkem

Množství , Cena celkem
J.cena [CZK] [CZK]

21 000,00

2 M 551345001R
nové propojeni stolů v učebně
chemiiffyzika na hl.mzvad plynu a vody - kus
dvacet propojovacích míst

20.000 1 050.00 21 000.00

F/t t t m f-Yjírtrm tfHrtk j  s  cH-írfi / ./ Hr« :fcj KííKw s . i

                   
                                  

                     
                              

                                

í/C dcilft; J5--i7- vánku..-’) ipotfui - tamtam.
www.eimcnQ.cz



ZL 19
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST
aktivní prvky do serverovny, doplnění vrátníků

Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízeni a bezbariér vstupu obj. č.p.
931, Náchod____________________________________________________________________________
budova Střední průmyslové školy Stavební - kap.6.2 a 6.5.

30.10.2020Datum:

Objekt:

Předkládá: CE - ING s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady ne listů, výkresů
osobně X 3) Fotodokumentace 2 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
neřešeno

1.2 Popis nového řešení:
doplnění propojení rozvaděčů v serverovně mezi SWITCH panely mezi stavebkou a obchodní akademií včetně optické kabeláže, nové vrátníky na hlavní
vstup a zadní vstup do budovy

2 Zdůvodnění změny:
V rámci celkové rekonstrukce a propojení budov stavebky s obchodní akemií je nutné doplnění v serveroně RACK krabice resp.SWITCHE o propojovací

kabely a optiku. Dále bylo rozhodnuto o doplnění vrátníků na hlavní vstup do školy a zadní nový vstup pro ovládání z sekretariátu školy.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO X NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO NE

odst. 45 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 81 376,82 Kč bez DPH
Výsledná ceny změny: 81 376,82 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za AD:

30.10,2020

               

za TDS:

30.10.2020

                      
             

                                 
                      

30.10.2020

          

                  

     

za uživatele:

30.10.2020

                   
          

za objednatele:

30.10.2020

                
                    



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavebka Náchod
Objekt:

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a
bezbariér vstupu obj č.p. 931, Náchod

Soupis:
19 - ZL - aktivní prvky do servrovny, doplnění vrátníků zadní vstup

Poznámka:

KSO: 801 34 1
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum. 1.4. 2020

Zadavatel: IC
SPŠ stav a Obch. akad. arch Jana Letzela, Náchod DlC.

Zhotovitel: IC 044 75 631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631

Projektant: IC: 63186845
Ing. Lukáš Polej - projektový a mg atelier EGO DlC

Zpracovatel: IC:
Čejchan Jan DlC

81 376,82Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
81 376,82

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 089,13

0,00

Cena s DPH v CZK 98 465,95

                                    

                  
             

                                 
                              

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

                             
                  

Datum a podpis: Razítko                          



SOUPIS PRACÍ
Stavba: 

Stavebka Náchod 

2020-03-01 - Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vc. úpravy soc zařízeni a 
bezbariér vstupu ob| č.p 931, Náchod

Soupis:
19 - ZL - aktivní prvky do servrovny, doplnění vrátníků zadní vstup

1.4. 2020

Ing Lukáš Polej - 
projektový a ing. 
atelier EGO 
Čejchan Jan

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Náchod

SPŠ stav, a Obch akad arch Jana Letzela, Náchod

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PO Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava koeficient 
SOD 0,77

Náklady soupisu celkem 81 376,82

□ PSV Práce a dodávky PSV 81 376,82

o 742 Elektroinstalace - slaboproud 81 376,82

K

Montáž struKturovane Kaneiaze zařízeni do rozvaděče 
switche, UPS. DVR, server bez nastavení

742330011 KONFIGURACI A NASTAVENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ
7A ÚSTÍ SPRÁVCE IT

kus 24,000 706,20 16 948,80 SOD

f 2
VV 24 24,000
M SKS001R SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LVV Cisco komp ks 5,000 1 621,00 8 105,00 SOD

VV 5 5,000

3 M SKS 002R [SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW, DELL komp ks 7,000 1 845,00 12 915,00 SOD

4 M SKS 003R PATCH kabel 9/125 LCups/SCupc SM OS 2m duplex ks 12,000 302,00 3 624,00 SOD

5 M SKS 004R I Kontrolér UBNT UCK-G2-plus ks 1.000 5 305,00 5 305.00 SOD

6 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil
Ido 15 m 120,000 19,80 2 376,00 SOD

VV 120 120,000

10 M
Kabel WUTP Cat 6 4x2xAWG23 300 MHz, LSOH

Or\bl , r-modrv Eca
m 120,000 8,99 1 078,80 SOD

W 120 120,000
11 M CCTV194U04R Vrátník 2N Vario 3,tl ks 2,000 7 241.00 14 482,00 SOD

VV 2 2,000
12 M CCTV194005R Povětmostí stříška Vario ks 1,000 1 941,00 1 941,00 SOD

vv 1 1,000
8 K 045002000 [kompletační a koordinační činnost soub 2,000 2 140,00 4 280,00 SOD

VV 2 2.000
9 K 092203000 Náklady na zaškolení soub 1.000 2 675,00 2 675,00 SOD

VV 1 1,000

7 K
Pomocné práce nespecifikované Hodinové zúčtovací

HZS3221 sazby montáží technologických zařízení na stavebních
obiektech montér slabooroudvch zařízeni

hod 18,000 424,79 7 646,22 SOD

W 18 18,000



Cenová nabídka AREMIC aremic
19- ZL - aktivní prvky do servrovny, doplnění vrátníků zadní vstup

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 444.00

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

2 M SKS 001R SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW. Cisco komp ks 5.000 1 693.00 8 465.00
5 5.000

3 M SKS 002R SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW. DELL komp ks 7.000 1 928.00 13 496.00

4 M SKS 003R PATCH kabel 9/125 LCups/SCupc SM OS 2m duplex ks 12.000 315.00 3 780.00

5 M SKS 004R Kontrolér UBNT UCK-G2-plus ks 1.000 5 543.00 5 543.00

11 M CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3.tl ks 2.000 7 566.00 15 132.00
2 2.000

12 M CCTV194005R Povétmosti stříška Vario ks 1.000 2 028.00 2 028.00
1 1.000

16 -ZL. - venkovní úpravy - přeložky kanalizace a vybourání základů
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 20 567.00

55 M CCTV194001R i Instalační krabice na stoup ks 1.000 572.00 572.00 |
1 1.000

56 M \CCTV1940Q2R Držák na sloup - bránu ks 1.000 891.00 897.00 |
1 1.000

57 M \CCTV194003R Prodlouženi sloupu ks 1.000 2 031.00 2 031.00 |
v •. 1 1.000

58 | M \CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3,tl ks 2.000 7 512.00 75 024.00 i
2 2.000

59 M CCTV194005R Povétmosti stříška Vario ks 1.000 2 049.00 2 049.00 \
1 1.000

Aremic s.r.o. IČ: 25274465 DIČ:CZ25274465 Obchodní rejstřík vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 118968

Chodská 1032,120 00 Praha 2, Czech Republic,                                                                              



BDLNK
SYSTEMS

Gold
Partner

Cenová nabídka DLNK

1S - ZL - aktivní prvky do serverovny, doplnění vrátníků zadní vstup

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 00Q

2 M SKS 001R SFP+úansceiver 10GBBASE-LR/LW, Cisco komp ks 5,000 1 783,00 8 915,00

5 5,000

3 M SKS 002R SFP+transceiver 10GBBASE-LR/LW, DELL komp ks 7,000 2 030,00 14 210,00

4 M SKS 003R PA TCH kabel 9/125 LCups/SCupc SM OS 2m duplex ks 12,000 332,00 i 3 984,00

5 M SKS 004R Kontrolér UBNT UCK-G2-plus ks 1,000 5 835,00 i 5 835,00

11 M CCTV194004R Vrátník 2N Vario 3 ti ks 2,000 7 965,00: 15 930,00

2 2,000

12 M CCTV194005R Povétmosti stříška Vario ks 1,000 2 135,00 2 135,00
vV í 1.000

DLNK s.r.o., pobočka Náchod.Čechova 397
                          
                   



U DLNK
SYSTEMS

Gold
Partner

16 - ZL - venkovní úpravy - přeložky kanalizace a vybourání základů
PČ 7 yp> Kód Popis Mr . Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CzK]
Náklady soupisu celkem 21 706,00

55 M CCTV194001R Instalační krabice na sloup ks 1,000 • 596,00 \ 596,00'

1 1,000
: 56 ' M CCTV194002R Držák na sloup - bránu ks 1,000 ■ 929,00, 929,00

1 1,000
57 M CCTV194003R Prodloužen! sloupu ks 1,000 ' 2 116,00 2 116,00

1 1,000
58 M CCTV194004R Vrátník 2N Vano 3.8 ks 2,000 7 965,00 15 930,00

2 2,000
' 59 M , CCTV194005R Povétmosti stříška Vario ks 1,000 2 135,00 2 135,00

w 1 1,000

V Náchodě dne i .12.2020 Ing. Jan Hovorka

DLNK s.r.o., pobočka Náchod,Čechova 397
                          
                   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 1 871 585 Kč ≤ 149 224 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 9,15 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 2,52 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

20 465 432,10

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 3 131 093,21 Kč bez DPH

+ 2 274 447,35

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 856 645,86

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 972,00

− 18 247,53

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 273 541,12

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

1 871 585,11
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI,vč. úpravy soc. zařízení a bezbariér vstupu obj. 

č.p. 931, Náchod

Název veřejné zakázky:

20 465 432,10

515 750,77 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 164 227,12

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 482 500,84

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 1 433 816,87

Méněpráce (k odst. 4) − 273 541,12

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 1 598 043,99

POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 33 249,93

Smluvní cena 20 465 432,10

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 482 500,84

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 33 249,93

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 15,39 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 17,40 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 772 963,57 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 2 447 924,99

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 325 038,58 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

22 903 134,57

25 351 059,56

Kč bez DPH

− 19 219,53

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 3 131 093,21

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Smluvní cena

+ 482 500,84

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 33 249,93
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 19 219,53

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

souvisejících s vícepracemi

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota) Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

20 465 432,10

20 465 432,10

3 561 124,59

3 150 312,74 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:                 

25 351 059,56Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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