
Dodatek č, 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký krai

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,500 03 HŤadec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČo: 708 89 546

Bankovní spojení: Komerční barrka, a.s.

Číslo účtr, g5-20g1,1Ji287rc10o

dále též ,,objednatel"
a

Společnost / podnikatel BAK stavebni společnost, a.s.

se sídlem: Žíftnícká 87111,190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupený: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, mistopředsedou představenstva
IČo: 28402758

DIČ: CZ28402758

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka L4336
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,, č.ú.: 498340511/0100

Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-2541840247 l0100
Česká spořitelna, a.s., č,ú.: 3873632/0800

Československá obchodní banka, a.s., č.ú,: 8010-1808324i33i 0300

(dále též ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dále sPolečně jako ,,srnluvní strany'')

Shola uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen ,,dodatek'') ke Smlouvě o
dílo ze dne 18. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné

zakázky: DD Lampertice, obj ekt Žacléř

I.

účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl, 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými u§tanoveními zákona
č. 1,34120-16 Sb. o zadáválrí veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen ,,ZZYZ' nebo
,,zákon"), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací) ]ejichž potřeba
vznikla v dúsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemolrl předvídat které
nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné
zakázky, podle ust. §222 odst.6 ZZYZ - práce podle změnového lishr č. 2.

2. celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle piedchozich dodatků spolu se změnami
podle odst. 1. tohoto článku nepřesáhne 30% původni ceny závazku,



3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku ie Zménový list č. 2, který.ie nedílnou součástí tohoto
dodatku.

4. Celkové dodatečné stavební práce - vícepráce dle tohoto dodatku činí:

1 999 132,55 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Cena dila

1. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém
rozPočtu, jehož úPlnost je zaručena, činí

Cena celkem bez DP}l 125 814 262,75Kč
(slovy: jedno sto dvacet pět milionů osm set čtmáct iisíc dvě stě šedesát dva korun českých a
sedmdesát Pět haléřů bez DPH)
DPH 15% 18 435 13450 Kč
DPH2IóÁ 611 80689 Kč
Cena celkem včetně DPH 144 861 20414 Kč

2. Ostatní ustanovení smloul.v se neměni.

III.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnern podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnich stran a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv,

2, smluvni strany shodně prohlašují že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho

Příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí, Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavŤely
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst,3 zákona č, 1,3412016 sb. o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokurnentů, ve znění pozdějších předpisu, uzavřen elektronicky.

4, Uzavření tohoto dodatku bylo sclrváleno na jednání Rady Královéhradeckého kraje dne 24. 5. 2021.

Přílohy:

Změnový list č. 2

Změny závazků

objednatel: zhotovitel:

                                                

                                    
Mgr. Martin červíček Ing. Radek Mráze! MBA
hejťman kraje místopředseda představenstva



zMĚNovÝ LlsT č.2
Královehradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec králové

BAK stavební společnost a.s.

DD Lampertice, objekt Žacléř

11.5.2021

objednatel:

zhotovitel:

NážeV stavbyj
Smlouva o dílo č.:

Datum VydánízL:

NáZeV části stavby dotčené zrněnou
(Včetně čísla so, Ps, či lo):

zemní přáce a založení severního objektu

Popis změný technického řešení, zdůvodnenGavrtrov-anĚ.,r,*1,;
Předmětem veřejné zakázkY je realizace stavebních pJací v roz5ahu podIe projektové dokumentace pro provádění stavbys názvem:,,DomoV pro seniory Iampertice - objekt Žacléř", zpracované ipoiečností ATlP a,s., traiská te9, Trutnov, tč:25261568 zodpovědnÝ projektant: tng. Vladimír Vokatý, 1112019,

ledná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č,p. 136, stávající ob]ekrpůvodně ubytovna s potřebným zázemim.
Po rekonstrukci bude objekt VyuŽÍVán jako domoV pro seniory, V objektu 5e budou nacházetjedno a dvoulúikové poko;e
s Počtem 52 klientů, včetně kompletnlho zázemí. Kuchyň s vývařávnou 

" 
,kl.J"";;i;;;;;;;;, ,.]6"-,".'rl"r-i,i-iisklady, kanceláře a další..

Rekonstrukce jižního objektu, podřežání zdí, doplnění izolací, dozděníotvorú

Zbouráníjižníhoobjektu,noVézaloženíVnivelitě5tejnéjako§everníčá5tobjektu

Došlo ke zbouráníobjektu z důvod! jeho newhovujícího stavu. Dodatek řeší nové založení, tedy zemní práce azbudování betonových pasů nové budovy.

Je zpracována kompletní revize objektu,

samostatný položkový rozpočet, který je nedílnou pří]ohou tohoto zL a íekapitu]ace zL.

zvýšení celkové ceny díla o 1 999 132,55 Kč bez DPH

112

Na základě oznámení žhotovltele o skúteČnost€ch, které Vyžaduji provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku 6, bod
6,4 a 6,5, smlouvV o dílo. Změna se týká technickélro řešenídlla s dopadem na jeho 5mluvní cenu a termín realizace_



                             
         

VYjádření zástuPce zhotoviiele , stavbvvedoucího: s realizaci změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde kezměně smluvního termínu pro dokončenídíla a nebude dotčena k*ii,. airu ur" soo.

Podpi5:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Jméno: lng. Lukáš

                    

Podpis:
                         
              

Vyjádření zástupce obJednatele - s realizací zmény 5ouh lasím,

                             
                           
           (065)

VYjádření zást! Pce Projektanta vykonávalícílr o 
"áiii,'r'j"ý 

aoro'. - s ,uliřá.i.,n;ny.ou h lasím a píoh lašuJl, že zůstává zachováncharakteť a účel díla definovaný V projektové dokumentaci a neni aotcun, r.u.rit. air. ar" soo.

Datum: 7L,o5,2o2L
héno: lng. Vladlmír Vokatý/ lng. Martln Just

          Podpls:                                , ,

VYjádření technického dozoru obiednate|€ - s řeallzací žměny souhlasím a prohlašuji, že zltstává záchován charaktér a účeldíla deíinovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: l1,o5.2o21

 

Datu m;
Jméno;

Podpis:

71,,05.2o2!
lng, Václav Nýč  ln . M                

změnový list vyhotovil: Ladislav Kóhler

DatumI



Domov pro seniory La mpertice-objekt Žacléř

zMĚNy zÁvna<Ů zE sMLouvy
(ve smyslu § 222 zákona č, L34l2oL6 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Původní smluvní cena (vstupní) l27 860 546,96 Kč bez DPH

VyhradiI si zadavatel právo na

vyh razené změny závazku (opce)? NE

Dru h veřejné zakázky stavebnípráce

VÍcepráce (k odst,4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ANoMéněpráce (k odst, 4) - 0,00 Kč bez DPH

VÍCepráce (k odst,4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č.2 ANoMéněpráce (k odý,4) - 0,00 Kč bez DPH

VÍcepráce (k odst.4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 ANoMéněpráce (k odst.4) - 0,00 Kč bez DPH

VÍcep ráce (k odst,4) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č,4 ANoMéněpráce (k odst, 4) 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 NE

součet všech Víceprácí (k odst,4) + 0,00 Kč bez DPH

H#t
Součet všech méněpřací ll odsl 4) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutníhodnota) 0,00 Kč bez DPH

smluvnícena Lzt 860 546,96 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst, 5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č, 1 ANoMéněpráce 1t oast, s; - 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 ANoMé něpráce (k odst, 5) 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce 1k odst,5) + 0,00 Kč bez DPH
Dodatek č,3 ANoMéněpráce (k odý.5) - 0,00 Kč bez DPH

VÍcepráce (k odst, 5) + 0,0O Kč bez DPH
Dodatek č. 4 ANol\4éněpráce (k odst, 5) - 0,00 Kč bez DPH

součet všech víceprácí (k odst, 

'
+ 0,00 Kč bez DPH

ol{oltl/l§SouČet všech méněprací (l od,l, \) - 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy
(absolutn í hodnota )

0,00 Kč bez DPH lElEliliÉEEli
(změna zzs / smluvní.ena) š 50 %

1/3

§ 222 _TABULKA K oDsTAVo 4

W 0 Kč š 137 366 000 Kč

0,0OTo 3 t5,0O%

§ 222 - TABULKA K oDsTAVo 5

0,0O% 3 50,0OTo



Méněpráce (6) 5ouvisejicí 5 vicepracem - 0,00 Kč bez DPH
ce (6) nesouVi5eilcl 5 V ce - 0,00 Kč bez DPH

ce (k odst, 6) + 0,00 Kč bez DPH
ce (6) souVisející s Vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

- 0,00 Kč bez DPH
+ 1954 583,24 Kč bez DPH

(6) souVisející s Vícepracerni - 0,00 Kč bez DPH

ícepráce 1l oast. o; + 7 999 132,55 Kč bez DPH
ce (6) souvisejícís Vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH

- 0,0O Kč bez DPH

Všech Víceprácí (k odst. 6) + 3 933 7L5,79 Kč bez DPH

všech méněprací 1n oast, o;

všech méněprací 1t oast, o;
- 0,00 Kč bez DPH

absolutníhodnota 3 953 7!5,79 Kč bez DPH

(změna zzs / smluvníc€na) < 50 %

ráce (k odst.6) + 0,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

121 860 546,96 Kč bez DPH

Všechny VÍcepráce (k odst, 5) + 0,00 Kč bez DPH

ny méněprace (k odst, 5)
- 0,00 Kč bez DPH

Všech ny Vícepráce (k odst.6) + 3 953 715,79 Kč bez DPH

Všechny méněprace (k odst, 6)

související s vícepracem i - 0,00 Kč bez DPH

3 953 7t5,79 Kč bez DPH

/ smluvni Cena) š 30 %

na původ n ích (na h raz, ) položek 0,00 Kč bez DPH

0,0O Kč bez DPH

n ích (na h raz.) 0,00 Kč bez DPH
a nových po|ožek 0,00 Kč bez DPH

ních (nahraz,) ool 0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH

nahraz,) poIožek 0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH

Dodatek č.4

Dodatek č. 2 ANo
Méněpráce (6) nesouvlse icís víceDracemi

Vícepráce 1t oast, o;

Dodatek č. 3 ANo
l\4éněpráce (6) nesouvisející s víceí]racerni - 0.00 Kč bez DPH

3,24% < 50,00%

Nejedná se o podstatnou
,měnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENí= SoUHRN z oDsr. 5 n 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABUIXA K oDsTAVq 7

0Kč t 0Kě

0Kč > 0Kč

0Kč > 0Kč

0Kč > 0Kč



- 0,00 Kč bez DPH

všech méněprací (k od5i. 7) - 0,00 Kč bez DPH

číslo aktuálního dodatku

lková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 999 132,55 Kč bez DPH

hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) - 0,00 Kč bez DPH

navýŠení smluvní ceny (aktuá|ního dodátku) I999 132,55 Kč bez DPH

ní smluvní cena (vstupní) 72I860 546,96 Kč bez DPH

ena po navýšeníz dodatku č. 1 I21,860 546,96 Kč bez DPH

na po navýšeníz dodatku č. 2 121,860 546,96 Kč bez DPH

na po navýšeníz dodatku č, 3 123 81,5130,20 Kč bez DPH

na po navýšeníz dodatku č, 4 1,25 8L4 262,75 Kč bez DPH

cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) 725 8L4 262,75 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a; Marek Pavlík

3/3

SOUHRNNÁ TABUtKA AKTUÁINÍHO DODATKU

4

TABUtKAVŠECH DODATKŮ



DŮVODOVÁ ZPRÁVA

K bodu; I)D Lanrpertice, objekt ŽacléŤ

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ

Radě Královéhradcckého kraje ie piedkládán k proiednání návrh na schválení uzavření Dodatku č.
4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 9. 2020 na Iealizaci veŤeiné zakázky na stavební práce s názverrr
,,DD Lampeúice, objekt ŽacléŤ" se společností BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00
Praha 9 - Prosek, IČo 284 02 758.

Popis předmětu veřejné zakrLky
Předmětem veře;'né zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro

Provádění stavby s názvem: ,,Domov pro senioly Lampertice - objektŽacléř", zpracované společností
ATiP a.s., Pražská 169, Trutnov, IČ:252ó1568 zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Vok atý,1112019.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 576 a č.p. 136. Stávající objekt-původně ubytovna
s potřebným zázemím, Po rekonstrukci bude objekt využíván jako domov pío seniory. V objektu se
budou nacházet jedno a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů, včetně kompletního zázemí. Kuchyň
s vývařovnou a skladovací prostory, prádelna s jednotlivými sklady, kanceláře a další.
Stavba bude realizována v jedné etapě, včetně přípojek.
SouČástí stavebních prací je též rekonstrukce zpevněných ploch, jež je financována městem Žacléř na
základě samostatné smlouvy o dílo.
Dodavatelern je BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871,17, 1g0 00 Praha 9 - Prosek, IČo 284 02 758.
Smluvní cena činila 721860 546,96 Kč bez DPH.
předmětem dodatku č. 4 .jsou změny předmětu plnění a ceny v souvislosti s vícepracemi, které byly
způsobeny zjištěními v místě stavby po odhalení nosných konstrukcí stávajícího objektu č.p. 136, u
kterého bude nutné provést výměnu stávající základové konstrukce a dále se po provedení základních
bouracích konstrukcí a Částečných odkopávek objektu objevily v obvodových konstrukcích deformační
trhlinY, PřiČernŽ celkový stav cihelného zdiva, jeho vazba, stav stropní konstrukce a chybějící pozední
věnce je vysoce neuspokojivý a dle vyjádŤení generálního Ploiektanta neumožňuje tento zjištěný stav
pokračovat ve siavbě původně plánovaným způsobem, jelikož předmětný objekt je zcela nezpůsobilý
k rekonstrukci. DotČený objekt musel být demolován a je zpracována revize projektové dokumentace
(PD) na výstavbu Č.P. 136 po demolici (je součástí dodatku na projekční práce). Po uzavření Dodatku č.
3 bylo pokračováno v pracích demolicí objektu a nyní jsou předmětem změny nově projektované práce,
a to nové založení, tedy zemní práce a zbudování betonových pasů nové budovy.

podkladem Dodatek č. 4 list č.2, které této důvodové

Celkové dodatečné stavební práce - vícepráce dle tohoto dodatku činí 1 999 132,55 Kč bez DPH.
Smluvní cena byla dosud měněna pouze Dodatkem č. 3, kterým došlo k jejímu navýšení o 1954 583,24
Kč bez DPH.

PRÁVNÍ UKOTVENÍ

Tabulka změny závazkú ze smlouvy, která tvoří přílohu této důvodové zprávy a také samotného
dodatku č. 4 shrnuje provedené změny z hlediska právního režimu jejich provedení s ohledem na



.jednotlivé moŽnosti vyplývající z § 222 zákona č.1341201,6 Sb., o zadávání veře;'ných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

DOPAD DO ROZPOČTU KRAJE
Smluvní cena po navýšení z Dodatku č.4 činí 125 81,4 262,75 Kčbez DPH.
Financování: kap. FRR 50/808/435016221,/3V l'I8l607 příslib ZK23l"1911120'!,9

PŘíLoHY

Dodatek č. 4

Změnový list č. 2

Tabulka Změny závazků ze smlouvy
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