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1. Uvod

Projekt méfeni a regulace (MaR) feSi obnovu fidiciho systému v ,Pavilonu opera¢nich obor(*
(ARO, operacni saly) na st. p. ¢ 3693 a v ,Budové stravovani“ na st. p. €. 3953.

Pro zajisténi pozadovanych technologickych parametrl, signalizaci provozu a poruch zafizeni
vytapéni vétrani a klimatizace (VVK) budou stavajici regulatory PRU10.64 zaménény za regulatory
nove generace. Nové regulatory budou pfipojeny na stavajici vizualizaCni systém.

2. Podklady pro vypracovani projektové dokumentace

Objednatel PD predal zhotoviteli PD podklady stavajicich stavi pouze v tisténé podobé a ne
zcela kompletni. Elektronicka verze skuteéného stavu zapojeni rozvadécu neni k dispozici.

DalSim podkladem byly vypisy z aktualnich aplikacnich SW podstanic. Konkrétné se jedna o
osazeni vstupl a vystupu. Tyto pocty byly vyuzity pro dimenzovani jednotlivych podstanic a
vstupné/vystupnich modulu.

3. Stavajici stav

DispeCerska pracovisté ProCop3

Hlavni dispeCerské pracovisté je umisténo v mistnosti vedle serveru a dvé poboéna pracovisté
v arealu nemocnice (u obsluhy kotelny a hlavniho energetika). Pro vzajemnou komunikaci mezi
pracovisti je vyuzivana stavajici datova sit arealu.

Rozvadéce MaR — regulatory PRU10.64 a INTEGRAL

Rozvadéce MaR jsou umistény ve strojovnach VZT a v blizkosti fizenych technologii spole¢né
s rozvadédi elektro. Rozvadéce MaR jsou napajeny z rozvadécu elektro.

V rozvadécich jsou umistény podstanice PRU10.64 vEetné vstupné/vystupnich modult PTK...
a PTM.. Pro fizeni odbéru el.energie je v trafostanici umistén regulator NRK16 (systém
INTEGRAL) a v mistnosti serveru (obj. POO) je umistén regulator NIDES (systém INTEGRAL) pro
komunikaci s regulatory jednotlivych mistnosti IRC RXC21.Tyto podstanice a vstupné/vystupni
moduly budou vyménény za nové.

Podstanice PRU10.64 jsou vzajemné propojeny po komunikaéni sbérnici PROFIBUS, ktera je
zakonc&ena v PC hlavniho dispecerského pracovisté. Regulatory NRK16 a NIDES jsou do
dispecerského pracovisté pfipojeny komunika&nimi sbérnicemi RS232.

Pfi rekonstrukci kotelny a v jednotlivych objektech nemocnice (v roce 2012) byly v rozvadécich
pro fizeni kotelny a vytapéni instalovany podstanice a pfenosné ovladaci panely s procesni
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sbérnici BACnet/LON. Procesni sbérnice je rozdélena na dvé Casti a do datové sité je pfipojena ve
dvou bodech pomoci routertl PXG3.L a PXG80-N.

Rozvadéce elektro
Rozvadéce jsou umistény vedle rozvadécl MaR v blizkosti napajenych technologii.
Rozvadéce elektro jsou ve skfinovém provedeni a jsou napajeny z rozvoden NN.

4. VsSeobecné udaje

Pouzita napétova soustava 3+N+PE 50Hz, 230/400V, TN-S
obvody MaR: 2- 24V 50Hz

Ochrana pfed nebezpenym dotykovym. napétim automatickym odpojenim od zdroje
dopliikové pospojeni vodivych Casti
technologii (stavajici)
malé napéti 24V AC

5. Rozsah a zpUsob uprav zadany investorem

Obmeéna Fidicich podstanic musi technicky navazovat na stavajici koncepci systému MaR
pouzitou v arealu nemocnice. Zameéna regulatort bude provedena v téchto rozvadécich.

,Pavilonu operacnich obort" — ¢ast H:
- BAO1
- BAO011

.Pavilonu operaénich obord“ — gast CH:
- BAO02

- BAO02.1

- BAO3

- BA0O4

- BAO0506

- BV - komunikace IRC regulatory

,Budova stravovani*:
- BA12
- BA13

SO27*:
- S.ZVZT.

Trafostanice™:
- BM - E-max.
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6. Obmeéna ridicich podstanic a upgrade stavajicich dispecerskych pracovist’

6.1. Rozvadéce MaR a EL

VSechny rozvadéce jsou stavajici. V rozvadécich EL zadné znény a upravy nebudou.

Pro napajeci novych podstanic bude pouzito stavajici napéti 24V AC ze stavajicich
transformatort 230/24VAC, ktery slouzi jako galvanicky oddéleny zdroj bezpe&ného napéti 24VAC
pro oddéleni vstupnich signalt z NN.

6.1.1.Vyména fidicich podstanic

Stavajici fidici podstanice je umisténa ve vyfezu dvefi rozvadéce MaR. Stanice bude vyjmuta
a na jeji misto bude vloZen plastovy ramecek pro osazeni pfenosného ovladaciho panelu. Nova
podstanice bude upevnéna na DIN-listu umisténé na montazni desce rozvadéce.

6.1.2.Vymeéna vstupné/vystupnich modul(

Stavajici moduly PTK.. a PTM budou demontovany a na jejich misto budou instalovany nové
vstupné/vystupni moduly. Dilenska dokumentace zamény fidiciho systému bude brat zfetel na
umisténi (sefazeni) novych modull s ohledem na délku stavajicich vodi¢a. Vodice, které nebudou
mit dostate¢nou délku pro zapojeni do novych modull, budou vyménény za nové s patfi¢nou
délkou. Dilenska dokumentace zapojeni rozvadécu bude soucasti dodavky dila.

6.2. Ridici systém a dispeéerska pracovisté

Ridici systém:

Pro zaménu stavajiciho Fidiciho systému bude pouZzit Fidici systém (RS), ktery bude plné
kompatibilni se systémem, ktery byl osazen pfi rekonstrukci kotelny a pro fizeni vytapéni
v objektech nemocnice. Novy systém musi na procesni urovni vyuzivat pro komunikaci
BACnet/LON, aby moly byt podstanice pfipojeny do stavajici komunikacni sbérnice a pfedavat si
informace se stavajicimi podstanicemi a stavajicimi ovliadacimi panely. Stejna komunikace musi
byt pouZita pro nové ovladaci panely a pro komunikaci s dispecerskym pracovistém.

Pro servisni ucely a diagnostiku systému v misté fizenych technologii bude obsluha pouzivat
stavajici a nové ovladaci panely (plné kompatibilni se stavajicimi). Ty Ize pfipojit v kazdém
rozvadéci MaR a vSude tam, kde je zakon&ena komunikacéni sbérnice podstanic (BACnet/LON). Na
panelu Ize sledovat regulované veli¢iny, nastavovat vSechny potfebné proménné ,manualné*
ovladat vystupy podstanic a pracovat se zaznamy poruchovych stava.

Pro standardni ovladani RS slouzi dispe&erska pracovisté.

Dispecerska pracovisté:

V arealu jsou tfi dispeCerska pracovisté. Pracovisté jsou vybavena systémem ProCop3.
Z davodu ochrany drivéjsich investic bude systém ponechan a bude na ném proveden pouze
upgrade na aktualné nejnoveéjsi verzi. Pro hlavni dispecerské pracovisté bude instalovan novy PC
s OS Windows 10, jelikoz stavajici PC ma OS Windows PX a nelze na ném provést upgrade
ProCop3 na nejnovéjsi verzi.

6.2.1. Vlastnosti fidiciho systému

Modularni systém:

Ridici systém se bude skladat z modulérnich Fidicich podstanic s oddélenymi
vstupnimi/vystupnimi moduly. Vstupni/vystupni moduly s pfehlednou LED indikaci stravu
signal/porucha budou moci byt instalovany také jako vzdalené, do vzdalenosti min. 150 m.

RS musi umozfovat snadné rozsifeni podle dodateénych pozadavkt koneéného uzivatele
pouhym dopInénim dalSich vstupnich/vystupnich modulud. V kazdé Fidici podstanici bude min. 10%
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rezerva pro jejich dodatecné doplnéni. Také v rozvadécich bude pfipravena dostateéna prostorova
rezerva pro doplnéni téchto vstupnich/vystupnich moduld.

Komunikaéni sbérnice Fidicich podstanic:

Pro vzajemnou komunikaci mezi podstanicemi a ovladacimi panely bude pouZita komunika¢ni
datova sbérnice, ktera je specifikovana evropskym standardem v ramci CEN (Committee for
European Standardization) pod oznagenim CSN EN ISO 16484-5. Podstanice vyuzivaji sbérnici
BACnet/LON.

Pouziti protokolu BACnet v tomto projektu zajiStuje otevienost fidiciho systému a
jednoduchou integraci cizich systému a pfistroji. Komunikacéni sbérnice BACnet je svétovym
standardem pro podstanice, které jsou ureny pro fizeni technologii budov.

Topologie komunikacni sbérnice BACnet/LON je znazornéna v pfiloze MR3 na str.5. Protoze
neni v dokumentaci stavajiciho stavu nikde podchycena, je topologie vyobrazena na zakladé
znalosti mistnich pracovniku udrzby.

Ovladaci panely:

Pro lokalni ovladani Fidicich podstanic budou slouZit pfenosné ovladaci panely s grafickym
LCD displejem s komunikaci BACnet. Panely budou umozriovat komfortni obsluhu a ovladani
vSech fidicich podstanic po siti BACnet a také zobrazeni vSech hodnot z datové integrovanych
systému tfetich stran.

PFenosny ovladaci panel bude umozriovat grafické zobrazeni uZivatelsky nastavitelnych on-
line trendu a grafické programovani ¢asové fizenych procest. Napf.

Buildd-, « Trend L<Online Trend
+Channell - Outside air temperature +Ka 1 fussentempera.) < Ka 2 1-100

=

n 7]
a =
m 0.}
-t

— = ru
Qa-JunnmuQg

13.5
10.2
11.89 7.8
3.7 -
?E 1 1 1 1 1 u'-" T T 1 1 1
0.0 2.1 4A.0 7.0 55.0 o.o Y7.8 g5.5 143.4 191.28 CEEN
10.70.2001 10:43 - 10.10.2001 12:44 22.10.2003 17:35 - 22.710.2003 17:38 Tzl

a) trendy a ekvitermni kfivky se zobrazuji ve formé grafu

Buildf- . <Air handling unit EAST Home- . ~Schedule
+ Schedul er +Exceptions Oueruicw
Tue Wed Thu Fri Sat Sun 4 September 1999 4
r
4 Mok Tue Wed Thu Fri Sun Maon
0 2 4 E B 0 12 14 16 18 30 22 a4 _
@ & 00 State. Step 1 g 9 18 W —
= B 15 16 17 18 19
Curtent state: i of f 28 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
| CHAHGE FPROGRAM
| EXCEPTION OVERMIEL o [ EHCEPTIOMS 4

b) grafické programovani ¢asové fizenych procesu.

Pfed zahajenim prohliZzeni nebo Uprav nastaveni RS pomoci ovladaciho panelu se obsluha
musi nejdfive pfihlasit heslem. Ovladaci panel ma &tyfi urovné prav pro obsluhu.
V ovladacim panelu bude integrovana opticka a akusticka signalizace alarmovych stavu.
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Knihovna aplikaci:

S ohledem na pozadavek maximalniho snizeni energetické naro€nosti budovy budou
obsahovat softwarové aplikaéni knihovny RS energeticky uginné funkce dle CSN EN 15232 v
nejvysSi energetické tfidé A.

Aplikacni SW:

PFi tvorbé aplikacniho SW pro nové fidici podstanice je bezpodmineéné nutné zachovat
vzajemnou provazanost jednotlivych zafizeni, nastaveni stavajicich regula¢nich konstant a
Zzadanych hodnot regulovanych veliCin.

Béhem doby zkuSebniho provozu bude dodavatel MaR spolupracovat s provozovatelem na
optimalizaci funkci celého systému MaR a bude reflektovat na jeho pozadavky.

Z davodu zabezpeceni snadné dostupnosti servisu budou Fidici podstanice umozfiovat pfimé
ulozeni (zalohy) zdrojového aplikacniho programu do vlastni paméti podstanice.

7. Postup dodavek a praci

7.1. Hlavni zasady, postupy a organizace provedeni praci
Postup praci na upgrade vizualizace (dispec€inkl) a vymény podstanic PRU10.64 a
INTEGRAL za nové podstanice musi respektovat tyto aspekty:

a) Nesmi dojit k omezeni provozi nemocnice. Pfipadné je nutné s vedenim nemocnice
domluvit terminy ,odstavek® a provést prace v dohodnutych terminech.

b) B&hem procesu vymén podstanic a vstupné/vystupnich modult budou na dispe&inku
(novém nebo stavajicim) pfipojeny vSechny stanice kromé té, ktera bude pravé
vyménovana.

c) Aplika¢ni SW pro novou podstanici musi byt vzdy pfipraveny pfed zapocetim demontazi
stavajici podstanice. To umozni po kontrole pfipojeni periferii (test 1:1) uvést fizeni
technologii do automatického reZimu v co nejkratsi dobé. Nasledné je nova podstanice
zafazena do vizualizace nového dispeCinku a na stavajicim dispecinku je jeji zobrazovani
zruseno.

d) Aplikacni SW stavajicich podstanic je vysledkem postupnych, dlouhodobych Uprav,
nastavovani parametrud a funkci fizenych technologii, které byly tvofeny na zakladé
pozadavkl a zkuSenosti provozovatele. Pro tvorbu nového aplikaéniho SW je nutné
vSechna stavajici nastaveni a soucinnosti fizenych technologii pfenést do nového SW.
Pfed zapocetim tvorby SW pro nové podstanice je bezpodmine&né nutné tyto hodnoty,
funkce a vazby prevzit pfimo ze stavajici podstanice. Nejprve je tedy za pomoci pfipojeni
servisniho toolu podstanic, zalohovat stavajici SW a nasledné potfebna data, funkce a
soucinnosti pfenést do aplikaéniho SW novych podstanic.

e) Podstanice pro fizeni odbéru el. energie musi byt v €innosti az do vymény vSech podstanic.
Jedna se o regulator 72 hod. maxima NRK16 (rozvadé¢ BM), jeho vystupy (7x DO) jsou
prebirany podstanici PRU10.64 v rozvadé¢ BAO3 a na regulatory s komunikacni sbérnici
BACnet/LON je pfedavan podstanici PRU10.64 (rozvadé¢ BAO1 - 7x DO) do podstanice
PXC64-U (rozvadéc¢ BA15 - 7x DI). Po osazeni nového regulatoru ¥ hod. maxima do
rozvadéce BM budou signaly pro odpinani spotiebici pfedavany vyhradné po procesni
sbérnici BACnet/LON.

Prace budou zahajeny polozenim kabelld komunikace BACnet/LON do rozvadéca, ve kterych
se budou vyménovat fidici podstanice PRU10.64 a INTEGRAL. Kabely budou v rozvadéc¢ich MaR
zakonc&eny ve svorkovnicich a postupné se budou pfipojovat na stavajici komunikac¢ni linie (trunk1
= gateway BRNO1 a trunk2 = gateway BRNO02). Po kazdé takové zméné je nutné zkontrolovat
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funk&nost celého trunku. Timto bude zaru€ena konektivita stavajicich podstanic a nové instalované
podstanice. V rozvadédi, kde bude provedena vyména podstanice, musi byt zachovana
(propojena) stavajici sbérnice PROFIBUS, aby stavajici stanice byly stale pfipojeny na funkéni
sbérnici.

7.2. Casova naroénost vymény fidicich podstanice v jednotlivych rozvadééich

Tézisté Casové narocnosti veSkerych praci bude v jejich pfipravach na bezproblémové
provedeni vymény podstanic.

Jak bylo vySe uvedeno, pfed spusténim vlastnich vymén podstanic je zapotfebi nejprve
provést zalohy aplikatnich SW v podstanicich pfislusnymi tooly. Nasledné je tfeba porovnat
skute¢né obsazeni vstupl a vystupl podstanic dle SW se schématy zapojeni rozvadécu, které
investor pfeda zhotoviteli v tisténé podobé pfed zapocletim pfiprav. Zjisténé rozdily je tfeba
mistnim Setfenim zanést do stavajicich schémat a nasledné pfenést do dilenskych vykresu pro
zaménu fidicich podstanic, podle kterych bude vyména provadéna.

U rozvad&&l, kde bude provadéna kompletni vyména Fidiciho systému (RS) bude postup
nasledujici. V prvni fazi bude provedeno odpojeni vodi¢u z I/O moduld, jejich oznaceni a nasledné
bude provedena demontaz stavajiciho RS. V dal$im kroku bude instalovana nova fidici podstanice
a I/0 moduly. Pfi zpétném pfipojovani vodi¢a periferii na RS bude zarover provadén test 1:1
(spravné propojeni I1/0 modull s periferiemi). Po kompletnim zapojeni a nahrani aplikaéniho SW
do podstanice bude ihned zapocato s uvadénim do automatického provozu fizenych technologii.

U rozvadécl, kde bude zaménéna fidici podstanice a I/O moduly budou ponechany, bude
potfebny €¢as na vyménu nesrovnatelné kratSi. Bude demontovana stavajici podstanice a nova
podstanice bude instalovana vcCetné komunikacniho rozhrani, které zajisti spojeni se stavajicimi
I/O moduly na sbérnici P-BUS.

Casova narognost vlastni vymény RS v jednotlivych rozvadéci MaR:

7.2.1.BA01 a BAO1.1 — I/O moduly zUstavaji
Zmény se budou tykat pouze rozvadéce BAO1, kde bude zaménéna Fidici podstanice.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 2 hod.
0] 1 £= PP 4 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 20 hod.

7.2.2.BA02 a BA02.1 — kompletni vyména RS

Vyména v rozvadécCich bude provadéna dvéma montaznimi pracovniky soucasné (paralelné),
protoZze v BAO2 je umisténa podstanice s |/O moduly a v BA02.1 jsou umistény vzdalené 1/O
moduly a rozvadéce tvofi jeden funkéni celek.

Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 4 hod.
010 1 ¢= PPN 14 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 30 hod.

7.2.3.BA03 — kompletni vyména RS }
V rozvadéci bude provedena kompletni vyména RS.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 4 hod.
1] 1 ¢= PPN 14 hod
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 24 hod.
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7.2.4.BA04 — kompletni vyména RS )
V rozvadéci bude provedena kompletni vyména RS.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 4 hod.
0] 1 £= PPN 14 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 20 hod.

7.2.5.BA0506 — kompletni vyména RS

Rozvad&& BA0506 je fyzicky spoleény pro éast UT (BAO05), kde jiz byla provedena &asteéna
vyména RS. V&asti pro VZT, rozvadéé BAO06 bude provedena kompletni vyména RS.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 4 hod.
010 1 £= PPN 14 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 16 hod.

7.2.6.BA12 — 1/0 moduly zUstavaiji
V rozvadéci bude zaménéna fidici podstanice.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 2 hod.
0] 1 £= PP 4 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 18 hod.

7.2.7.BA13 — 1/0O moduly zUstavaiji
V rozvadéci bude zaménéna fidici podstanice.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 2 hod.
] 1 £= PPN 4 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 20 hod.

7.2.8.BM — kompletni vyména RS )
V rozvadéci bude provedena kompletni vyména RS.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 2 hod.
0T 1 ¢= PP 4 hod.
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 12 hod.

7.2.9.BV — kompletni vyména RS )
V rozvadéci bude provedena kompletni vyména RS.
Pfedpokladana ¢asova narocnost:

JEMONTAZ ... 2 hod.
0T 1 ¢= PP 4 hod
instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 12 hod.

7.2.10. S.RVZT-1 — I/0O moduly zistavaiji

V rozvadéci bude zaménéna fidici podstanice.

Pfedpokladana ¢asova narocnost:

EMONEAZ .o 2 hod.
[ T0] 0] = 4 4 hod.
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instalace aplikacniho WS do stanice a spusténi fizenych technologii..................... 2 hod.
detailni kontrola funkci a vazeb na ostatni technologie (,zaregulovani®)................. 20 hod.

7.3. Upgrade dispecinku
Prace budou zahajeny upravou dispecink:

- instalace nového PC do mistnosti hl. dispecinku, PC bude vybaven OS Windows 10 a
vizualizaénim SW ProCop3 V6 (upgrade licence ze stavajiciho PC) a PC bude zapojeno do
datové sité nemocnice

- bude provedena ,reinstalace” aplikatniho SW ze stavajiciho PC na novy PC, po ukonceni
téchto praci bude na obou PC shodna (paralelni) vizualizace.

- nasledné bude proveden upgrade ProCop3 na poboc¢nych dispecincich (kotelna a hl.
energetik)

- po zapoceti vymén podstanic se budou nové podstanice zaclefovat do nového dispecinku a na
stavajicim dispecinku se bude jejich zobrazovani rusit.

7.4. Vymeéna podstanic
Pofadi vymén podstanic |ze proveést tak, jak jsou niZze popsany, pfipadné Ize po dohodé

s provozovatelem jejich pofadi zménit:

- vrozvadécich BA12 a BA13 je nutné provadét soucasné, protoZze pro komunikacni sbérnici
BACnet/LON bude pouzit stavajici kabel LAM DATAPAR, ktery je v sou€asnosti vyuzivam pro
PROFIBUS a po zaméné podstanic se pfipoji na sbérici BACnet/LON v rozvadéci BA11
(regulator PXC64-U)

- rozvadéce BA02, BA04, BA05/06 (podstanice AS09 pro VZT), S.RVZT-1

- rozvadéc BV (pro IRC regulatory)

7.5. Vymeéna podstanic s komunikaci pro E-max

V rozvadécich BM, BAO1 a BAO3 bude vyména provadéna paralelné (soucasné), aby se tak
co nejvice zkratila doba, kdy nebude regulace E-max v provozu.

Po dohodé s provozovatelem je tfeba najit nejvhodnéjsi obdobi pro vyménu, kdy nehrozi velké
nebezpedi prekro€eni limitu, pfipadné nastavit takové provozni opatfeni technologii, aby nedoslo
k pfekroCeni limitu. Posledni moZnosti je sjednat s dodavatelem el. energie kratkodobé zvySeni
limitu.

7.6. Dokonceni vymén
Po prevedeni vSech podstanic na novy dispeCersky PC, bude stavajici dispecersky PC
odpojen a ponechan provozovateli pro pfipadné jiné vyuZiti.

8. Kabelaz

Kabelaz bude vesmés stavajici. Nova kabelaz bude pouze propojovat rozvadéce komunikaéni
sbérnici BACnet/LON v pfipadech, kdy nebude mozno pouzit stavajici kabelové propojeni. Jedna
se o tyto pfipady:

- k rozvadéci BM v trafostanici bude vyuzita stavajici chrani¢ka spojujici kotelnu s trafostanici
- z rozvadéce BAO506 povede trasa chodbou v rozebiratelném podhledu do rozvadéce BAO1
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- stavajici kabel propojeni rozvadécu BA14 a BA0506 se uvolni v rozvadéci BA0O506 a stahne se a
zapoji do rozvadéée BA02, kolem kterého prochazi

- propoji se rozvadéce BA02, BA03, BA04 a BA0O506 novym kabelem

- noveé se propoji rozvadéc BV v mistnosti serveru s rozvadéCem BAO2

Kabelové prostupy mezi jednotlivymi poZarnimi useky budou protipozarné utésnény. Kabely
vedené v prostoru chranénych unikovych cest a shromazdovacich prostor budou
v bezhalogenovém provedeni.

9. Pokyny pro montaz — demontaz a uvedeni do provozu

Montaz zafizeni MaR musi byt provedena odbornou montazni firmou, vybavenou pracovniky s
odpovidajici kvalifikaci a potfebnou méfici technikou. Vyrobce rozvadéct musi dolozit ,opravnéni k
vyrobé rozvadécl “ a po jejich instalaci a zapojeni zajisti revizni zpravu.

VSechny pfistroje a dalSi souCasti dodavky profese MaR budou instalovany a uvadény do
provozu podle navodl vyrobce a podle pfislusnych platnych norem a vyhlasek.

Po demontazi stavajiciho fidiciho systému (RS) a instalaci nové RS budou provedeny testy
opétovného zapojeni periferii na vstupy a vystupy (I/O) novych regulator(i — testy 1:1. Dodavatel
preda protokly o provedenych testech, kde budou vyjmenovany jednotlivé 1/O, datumy konani
zkous$ek a parafy pracovnikd, ktefi testy provadéli.

Demontovany material bude ponechan na misté uréeném investorem (v ramci arealu).

10. Dilenské vykresy rozvadécu MaR.

Dodavatel ¢asti MaR vytvofi dilenské vykresy rozvadécl MaR a dokumentaci skuteéného
provedeni, kterou pfeda investorovi v tisténé podobé a v editovatelnych formatech (DOC, XLS,
DWG apod.).

Pro vypracovani dilenskych vykresu obdrzi zhotovitel od provozovatele stavajici vykresy
zapojeni rozvadécl MaR a pred zapocetim praci provede zhotovitel dikladné Setfeni na misté.

11. Soupis pozadavkil na ostatni ucastniky vystavby

Investor/provozovatel ve spolupraci dodavatelem vypracuje pfesny harmonogram praci a
terminy odstavek jednotlivych technologii VZT atd.

Investor/provozovatel zajisti datové pfipojeni pro novy PC (zasuvku + IP adresu) v mistnosti
stavajiciho dispecerského PC.
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