




 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
   

 

Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby 35951
Registrační číslo projektu : -
Smlouva o dílo uzavřená dne 09 06 2021
Název stavby

Číslo zrniny

III/3172 Borohrádek, 2. etapa
Název objektu_________________________
SO 101 A - Komunikace - hlavní výdaje
SO 101 B - Komuniakce - vedlejší výdaje
Objednatel ;_____________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor) .

CRPROJECTs r o , Pod Bořkem 319, 593 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135

Zhotovitel

M -SILNICEa s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868

Popis a zdůvodněni změny
ZMĚNA J. 1 - vícepráce - odvodnění sjezdů
Po provedení snížených silničních obrub před sjezdy k nemovitostem č. p 394, 337, 336, 335, 334 a 386 je nutné doplnit k řádnému odvodnění sjezdů
mikrošlěrbinové žlaby s následným odvedením vody do zasakovacich jam v prostoru chodníku V projektové dokumentaci DSP+PDPS mělo dojit pouze k
předláždéni sjezdů, avšak na základě skutečného záměrem rozdílů výšek mezt obrubou a vjezdem, je nutné překlopit podélný sklon sjezdu s otokem vody rc
sjezdů směrem k nemovitostem a s doplněním výše zmíněných nutných opatření. Vícepráce: 124 610,34 Kč bez DPH Jedná se o dodatečné stavební práce,
které nebyly zahrnuty v původním závazku M smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídal, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

ZMĚNA č. 2 - vícepráce - autobusové zastávka
Dle pochůzky po stavbě z kontrolního dne č 7 ze dne 16 09 2021 bylo řešeno umístění autobusové zastávky "U školy” Bylo zvoleno nejvýhodnější řešeni,
které se nabízí $ využitímstávajícího chodníku před Základní školou, který bude zároveň sloužit jako nástupiště. Dojde k doplnění podkladních vrstev pod
nástupištěm, bezpečnoslnich prvků a vodorovného dopravního značení. Vícepráce: 24 250,55 Kč bez DPH Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídal, a
lato změna nemění celkovou povahu zakázky

ZMĚNA č. 3 - odvodňovací proužek i litého asfaltu a méněpráce
Byla zjištěn značný výškový rozdíl mezi hranou pravé a levé římsy na mostě ev. č, 3172 • 4 Aby byl dodržen minimální příčný sklon vozovky, minimální
výška odrazné hrany levé římsy a zároveň minimální podélný sklon vozovky, je nutné doplnit podél této římsy odvodfíovací proužek z litého asfaltu o délce
24 metrů a šířce 0,5 metru Tímto řešením bude vyřešeno řádné odvodnění vozovky v podélném směni se svedením vody do nejbližší uliční vpusti. Vícepráce
5 328,- Kč bez DPH, méněpráce: 19 480,- Kč bez DPH Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o díla,
jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu
1 rekapitulačni tabulka
2. zápis z kontrolního dne č. 7
3. rozpočet ZBV

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku
č 1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídceméněpráce vícepráce

17 867 786,21 Kč 17 867 786,21 Kč -23 570,80 Kč 186 568,55 Kč 18 030 783,96 Kč 162 997,75 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č.2: -23 570,80 Kč 186 568,55 Kč

Odsouhlasení změny.

Název firmy Jméno a příjmení

Zhotovitel M - SILNICE a. s. Ing Petr Kubíček

Projektant (autorský dozor) CRPROJECTs r o. Ing. Petr Kulhavý

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s.

Hlavní inženýr Ing Martin Jelínek

Technický dozor : Ing Miroslav Řehák

Asistent technického dozora: Marek Hudousek

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
   

 



 
 

 
 

Název stavby:

„III/3172 Borohrádek, 2. etapa“

Rekapitulace ceny po změně č. 2

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ

CENA BEZ DPH
(bez zaokrouhlení}

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce
SO.OOl Vedlejší a ostatní náklady 424 100.00 424 100.00

SO.101.A Komunikace - hlavní výdaje 11 732 437,22 5 328.00 19 480,00 11 718 285,22
SO.101.B Komunikace - vedlejší výdaje 1 306 448.24 148 860.89 1 455 309,13
SO.l 82 Dočasná inženýrská opatřeni 1 303 780,00 1 303 780,00

CENA CELKEM bez DPH 14 766 765,46 0,00 0,00 154 188,89 19 480,00 14 901 474,35
DPH 21 % 3 101 020.75 0,00 0.00 32 379,67 4 090,80 3 129 309,61
CENA CELKEM 17 867 786,21 0.00 0,00 186 568,55 23 570,80 18 030 783,96

Poznámka: Ceny jednotlivých objektů i výsledné ceny jsou převzaté z Aspe ver. 10. Rozdíly součtů cen jsou vzniklé zaokrouhlováním programu.
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

ZÁPIS
z 7. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„III/3172 Borohrádek, 2. etapa“
stavba číslo: 35951
ze dne: 16. 09. 2021

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

1/1 Zhotovitel byl upozorněn na dodržování technologických postupů a vyzývání TDS ke zkouškám a 
přebírání jednotlivých vrstev. - TRVÁ

1/2 Zhotovitel byl upozorněn na používání schválených a certifikovaných materiálů do stavby silnice 
(štěrkodrtě, apod.). - TRVÁ

1/3 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno 
zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. - TRVÁ

1/4 Zhotovitel byl zpozorněn na dodržování plánu BOZP. - TRVÁ

2/3 Zhotovitel rekonstrukce silnice M-SILNICE a. s. byl upozorněn na zákaz používání sprejů po 
soukromých plotech, zídkách a jiných zdech. Veškeré nápisy, které do teď byly provedeny, budou 
odstraněny co nejdříve. - TRVÁ

2/8 Za přítomnosti stavbyvedoucího, projektanta a zástupců investora rekonstrukce silnice proběhla 
telefonní konzultace s Bc. Jiřím Petříkem ze společnosti AQUA SERVIS, který potvrdil, že můžeme 
umístit štěrbinové žlaby nad kanalizaci tak, jak je to uvedeno v projektové dokumentaci. - TRVÁ

3/1 Zhotovitel rekonstrukce silnice M - SILNICE a. s. byl upozorněn na zákaz využívání těžkých aut stavby 
po ulici Partyzána Petra. - TRVÁ

4/2 Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat ve 34. týdnu. Pokládka bude probíhat od křižovatky s ulicí 
Partyzána Petra (km cca 0,310) po konec stavby (km 0,76117). - TRVÁ

6/1 Město Borohrádek dodá zhotoviteli plán sadových úprav. - SPLNĚNO

6/2 Zhotovitel zajistí úpravu přechodného svislého dopravního značení pro pěší, které navede chodce 
směrem od kina přes vozovku na nový chodník podél budovy základní školy. - SPLNĚNO

6/3 Veřejné osvětlení bude do 2. týdne v září. Poté proběhne kontrola, zda není možné umístit některé 
značky přímo na sloupy veřejného osvětlení. - SPLNĚNO
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

6/4 Stavební práce končí 03. 10. 2021. Po ukončení stavebních prací na rekonstrukci silnice a ukončení 
uzavírky silnice III/3172 si požádá zhotovitel chodníků o pracovní místa na silnice 111/3172 
v Borohrádku.- SPLNĚNO

6/5 Pokládka asfaltových vrstev začne od 20. 09. 2021 v úseku od km 0,040 po km cca 0,310. - TRVÁ

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
stavba pokračuje dle schváleného harmonogramu prací

Popis provedených prací:
sanace ze štěrkodrti
pokládka žulových dlažebních kostek podél silničních obrub 
osazování silničních obrub

Předpokládané práce na další období:
osazování silničních obrub
pokládka žulových dlažebních kostek podél silničních obrub
sanace ze štěrkodrti
pokládka ACP
pokládka ACO

- VDZ + SDZ

Dopravní opatření:
• stavební práce jsou prováděny za úplné uzavírky. Úplná uzavírka a objízdné trasy jsou stanoveny 

v rozhodnutí vydaném silničním správním úřadem v Kostelci nad Orlicí.

Předávání RDS:
zhotovitel stavby předá realizační dokumentaci stavby TDI v tištěné i elektronické podobě.

Fotodokumentace:
zhotovitel předá zprávu o průběhu výstavby za celé období najednou

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 09. 06. 2021
Datum zahájení prací: 14.06.2021
Termín dokončení prací: 19. 09. 2021
Termín pro dokončení stavby: 31. 10.2021
Doba realizace stavby: 14 + 6 týdnů



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Dodatek č. 1:
Datum zahájení prací: 14.06.2021
Termín dokončení prací: 03.10.2021
Termín pro dokončení stavby: 14. 11.2021
Doba realizace stavby: 16 + 6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH):

OBJEKT NÁZEV CENA BEZ DPH DPH 21% CENA CELKEM

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 424 100,- 89 061,- 513 161,-

SO.101.A Komunikace - hlavní výdaje 11 732 437,22,- 2 463 811,82,- 14 196 249,04,-

SO.101.B Komunikace - vedlejší výdaje 1 306 448,24,- 274 354,13,- 1 580 802,37,-

SO 182 Dočasná inženýrská opatření 1 303 780,- 273 793,80,- 1 577 573,80,-

CELKEM 14 766 765,46,- 3 101 020,75,- 17 867 786,21,-

Fakturace stavby (vč. DPH): fakturováno 12 111 616,27 Kč k 02. 09. 2021.

IV. Na KD bylo projednáno lnové úkoly):

7/1 Pokládka asfaltových vrstev proběhne v 38. a 39. týdnu.

7/2 Město Borohrádek zajistí přednostní osazení VO v počtu 4 kusů tak, aby bylo možné osadit svislé 
dopravní značení na VO.

7/3 Pokládka VDZ bude probíhat v 39. týdnu.

7/4 Po provedení snížených silničních obrub před sjezdy k nemovitostem č. p. 394, 337, 336, 335, 334 a 
386 je nutné doplnit k řádnému odvodnění sjezdů mikroštěrbinové žlaby s následným odvedením vody 
do zasakovacích jam v prostoru chodníku. V projektové dokumentaci DSP+PDPS mělo dojít pouze k 
předláždění sjezdů, avšak na základě skutečného zaměření rozdílů výšek mezi obrubou a vjezdem, je 
nutné překlopit podélný sklon sjezdu s otokem vody ze sjezdů směrem k nemovitostem a s doplněním 
výše zmíněných nutných opatření.

7/5 Dle pochůzky po stavbě z kontrolního dne č. 7 ze dne 16. 08. 2021 bylo řešeno umístění autobusové 
zastávky "U školy". Bylo zvoleno nejvýhodnější řešení, které se nabízí s využitím stávajícího chodníku 
před Základní školou, který bude zároveň sloužit jako nástupiště. Dojde k doplnění podkladních vrstev 
pod nástupištěm, bezpečnostních prvků a vodorovného dopravního značení.



Ministerstvo dopra

US ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Státní fond dopravní 
infrastruktury í:\

7/6 Byla zjištěn značný výškový rozdíl mezi hranou pravé a levé římsy na mostě ev. č. 3172 - 4. Aby byl 
dodržen minimální příčný sklon vozovky, minimální výška odrazné hrany levé římsy a zároveň 
minimální podélný sklon vozovky, je nutné doplnit podél této římsy odvodňovací proužek z litého 
asfaltu o délce 24 metrů a šířce 0,5 metru. Tímto řešením bude vyřešeno řádné odvodnění vozovky v 
podélném směru se svedením vody do nejbližší uliční vpusti.

V. Kontrola kvality;

Zpráva za uplynulé období: práce jsou prováděny dle schváleného KZP.
Zkoušky budou prováděny dle KZP a zapsány do stavebního deníku. Následně budou doloženy písemné 
protokoly o provedených zkouškách.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných 
pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), tak jako i 
bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště 
je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).
Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

Nejsou.

vin. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 30. 09. 2021 v 09:00 hod v místě stavby.



 
ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ministerstvo dopravy x
Státní fond dopravní F:.
infrastruktury /:!

Zapsali dne: 16. 09.2021

Za správce stavby a TDS:
Ing. Miroslav Řehál$

..........
J

Za asistenta TDS:
k

Za hlavního inženýra stavby:
Ing. Klára Bednářoyá (v zastoupení Ing. Miroslav Řehák)

Za zhotovitele stavby:
Ing. Petr Kubíček

Za autorský dozor stavby:
Ing. Petr Kulhavý

Za koordinátora BOZP na staveništi:

Přílohy: Prezenční listina.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s IK itnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO 27502968 I e-mail uskhk eu I www uskhk eu

       



 
 

 
 

 
 

1 " ÚDRŽBA SILNIC
Králové hrad e c k éh □ k raje a s

PREZENČNÍ LISTINA
16.09.2021

ú č as t n ík ů  7. k o n t r o l n íh o  d n e  s t av by

"111/3172 Borohrádek, 2. etapa"

JMÉNO CKtiAKIZMT

ING MIROSLAV ŘEHÁK ÚDRŽBA SILNIC KHK a s

MAREK HUDOUSEK ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s

ING KI.ÁRA BEDNÁŘOVÁ ÚDRŽBA SILNIC KHK a s

ALEŠ LÁNSKÝ ÚDRŽBA SILNIC KHK as

BC JIŘÍ HOLOUBEK SPRÁVA SILNIC KHK po

ING PETR KUBÍČEK M - SILNICEas

JOSEF KUNT M - SILNICE as

ING MAREK KULHAVÝ M - SILNICE a s

por JOSEF ŽABOKRTSKÝ, DiS POLICIE ČR - RK

MGR MARTIN MORAVEC MÉSTO BOROHRÁDEK

ING JANA MACHKOVÁ MÉSTO BOROHRÁDEK

ZDENĚK CABLK MĚSTO BOROHRÁDEK

ING PETR KULHAVÝ KUIHAVÝsro

ING MIROSLAV VALTERA MĚSTO BOROHRÁDEK

PETR ČIŽINSKÝ KONKRÉT CZS RO

Zpracováni osohních dat
Vyplněním VaSich osobních údajů m Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské nůmísll 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , se sídlem Kutnohorská
59/23, 500 04 Plačíce, Hradtc Králové, IČ 27502^88. slané správcem VaSich osobních údajů Spoletnosl ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje as , se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se
slané j/pracn válel tm Vašich osobních údnjii na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracováni osobních údajů, uzavřenés Krále véhrsdeckým krajem Z prsního litulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický titul. Angažmá, 
číslo bankovního účtu. Číslo osvědčeni o autorizaci, Datum narozeni, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa. Email, Jméno. Korespondrmčni adresa, Míslo podnikáni, Osvědčeni
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice. Příjmení, Rodné číslo. Telefon, Údaj o členství v profesní komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let
od ukončení zadávacího řízení Tylo údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek
Vaše práva
Můžete vznést námiíku proti tomuto zpracování, stejně jako můžele požadovat opravu udaných osobních údajů, požádal o sděleni, jaké osobni údaje o vás evidujeme, případně požádat 0 výmaz osobních údajů, bude-li to možné Pokud
dochází k automatizovanému zpracováni, mále právo na přenositelnost údajů a nebýt před málem rozhodnutí založeného výhradně na tomio rozhodováni V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů,
informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovával Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který
byl dán před jeho odvoláním Vašim právem je podat stlžnosi dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracováni Se svými žádostmi se můžele obracel na email eva beranova@uskhk eu nebo na sídlo zástupce
správce, společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraj* as., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové

 
 

 
 

 
 



Aspe Firma: Strana: 1

 as:  8:31:383. 11. 2021Datum:3.6.1.8

K! 14 179 125,12Cena s daní:

K! 2 460 839,90DPH:

K! 11 718 285,22Cena celková:

K! 11 732 437,22Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace - hlavní výdaje

Komunikace - hlavní výdaje

Rozpo et:

III/3172 Borohrádek, 2. etapa (M-SILNICE)

SO.101.A

Objekt: SO.101.A

Stavba: 35951

SOUPIS PRACÍ

K! 11 718 285,22Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10 046,955  

0,350*(1530,50+2020,50)=1 242,850 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod kostkami"

0,300*(5+77,0)=24,600 [B] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod zámk. dla�bou"

0,300*0,250*(125,0+213,0)=25,350 [C] "- p"ídla�ba podél obrub - podkladní vrstvy"

0,300*(34,0+560,0+131,50+445,0+456,50+24,50+133,0+116,0)=570,150 [D] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod asfaltem"

0,450*197,0=88,650 [E] "- obrusné �t#rkové vrstvy podél komunikace"

2,0*2,0*(1,50*10+2*2,40+2*2,90)=102,400 [F] "- jámy �achty"

1,50*1,50*2,10*26=122,850 [G] "- jámy pro UV"

2*1,40*1,30*8,0=29,120 [H] "- jáma pro propustek"

1,10*1,60*(21,0+49,0*5+4,0+9,0+9,50+4,0+49,0*2+30,0)=740,080 [I] "- rýhy pro kanalizaci"

1,10*2,40*

(5,50+6,50+2,50+7,50+2,50+6,50+3,0+6,50+4,0+6,50+2,0+7,50+2,50+9,0+2,0+8,0+4,0+7,0+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+7,50+7,50+7,50)

=483,120 [J] "- rýhy pro p"ípojky UV a �lab$"

0,80*0,30*(37,50+17,0+34,0+37,0+25,50+26,50+21,50+39,0+34,50+23,0+18,50+9,0+29,50+16,0+18,0+8,50)=94,800 [K] "- rýhy pro pro �t#rbinové �laby"

0,300*1,11*

(3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50)=1 763,901 [L] "- komunikace pro aut. dopravu - vým#na podlo�í"

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)*1,9=10 046,955 [M] "- v!. p"epo!tu na tuny"

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  297,715  

0,080*(5,0+77,0)=6,560 [C] "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dla�ba"

0,080*0,250*(125,0+213,0)=6,760 [B] "- p"ídla�ba podél obrub"

0,150*0,250*1,5*

(271,50+52,0+85,0+49,0+164,0+9,0+42,50+65,0+213,0+17,0+31,0+31,0+35,50+33,50+27,50+33,50+21,0+21,0+7,0+23,50+198,50+55,50+24,0+44,0+8,0+51,50)=90,788 

[E] "- podél komunikace - bet. obruby"

0,30*(1,60*2+1,40)*8,0=11,040 [F] "- propustek km 0,733"

0,125*2,10*15=3,938 [G] "- vybourané UV" 

Celkem: (C+B+E+F+G)*2,50=297,715 [H] "- v!. p"epo!tu na tuny"

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  517 233,500
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRAN%NÍ K&OVIN M2  207,000  

1,50+11,0+13,50+8,0+15,50+16,0+19,0+17,50+14,50+17,50+10,50+10,50+3,0+12,0+11,50+22,0+3,50=207,000 [A]

Technická specifikace: odstran#ní k"ovin a strom$ do pr$m#ru 100 mm
doprava d"evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t#pkování

 4 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN%NÍM PA&EZ' KUS  6,000  

Zhotovitel v cen n zohlední mo�nost zp tného vyu�ití materiálu na stavb .

6=6,000 [A] "- podél komunikace"

Technická specifikace: Kácení strom$ se m#"í v [ks] pora�ených strom$ (pr$m#r strom$ se m#"í v míst# "ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v#tví
- spálení v#tví na hromadách nebo �t#pkování
- dopravu a ulo�ení kmen$, p"ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
Odstran#ní pa"ez$ se m#"í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa"ez$ a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa"ez$
- ve�keré zemní práce spojené s odstran#ním pa"ez$
- dopravu a ulo�ení pa"ez$, p"ípadn# dal�í práce s nimi dle pokyn$ zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa"ezech

 5 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3  355,100  

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití materiálu na stavb .

0,100*(1530,50+2020,50)=355,100 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 6 11318 ODSTRAN%NÍ KRYTU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  13,320  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

Aspe Firma: Strana: 4

 as:  8:31:383. 11. 2021Datum:3.6.1.8

III/3172 Borohrádek, 2. etapa (M-SILNICE)

Komunikace - hlavní výdaje

Komunikace - hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

0,080*(5,0+77,0)=6,560 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - zámk. dla�ba"

0,080*0,250*(125,0+213,0)=6,760 [B] "- p"ídla�ba podél obrub"

Celkem: A+B=13,320 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 7 11332 ODSTRAN%NÍ PODKLAD' ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 951,600  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

0,350*(1530,50+2020,50)=1 242,850 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod kostkami"

0,300*(5,0+77,0)=24,600 [B] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod zámk. dla�bou"

0,300*0,250*(125,0+213,0)=25,350 [C] "- p"ídla�ba podél obrub - podkladní vrstvy"

0,300*(34,0+560,0+131,50+445,0+456,50+24,50+133,0+116,0)=570,150 [D] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod asfaltem"

0,450*197,0=88,650 [E] "- obrusné �t#rkové vrstvy podél komunikace"

Celkem: A+B+C+D+E=1 951,600 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 8 11337 ODSTRAN%NÍ PODKLADU ZPEVN%NÝCH PLOCH Z DLA�EBNÍCH 

KOSTEK

M3  190,050  

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití materiálu na stavb .

0,100*(34,0+560,0+131,50+445,0+456,50+24,50+133,0+116,0)=190,050 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod asfaltem"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 9 11352 ODSTRAN%NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  1 614,000  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

271,50+52,0+85,0+49,0+164,0+9,0+42,50+65,0+213,0+17,0+31,0+31,0+35,50+33,50+27,50+33,50+21,0+21,0+7,0+23,50+198,50+55,50+24,0+44,0+8,0+51,50=1 614,000 

[A] "- podél komunikace"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  76,020  

Plo�né frézování asfaltobetonového krytu

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb 

0,040*(34,0+560,0+131,50+445,0+456,50+24,50+133,0+116,0)=76,020 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'&EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  36,500  

Frézování drá�ky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m 

Pracovní spáry 

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele.

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití materiálu na stavb .

11,50+13,0+6,0+6,0=36,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  27,200  

Sejmutí ornice v tl. 0,10 m 

V!etn  odvozu a ulo�ení na mezideponii v rámci stavby

0,100*(1,50+11,0+13,50+8,0+15,50+16,0+19,0+17,50+14,50+17,50+10,50+10,50+3,0+12,0+11,50+22,0+30+35+3,50)=27,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I M3  1 763,901  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Vým#na podlo�í tl.300mm:

0,300*1,11*

(3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50)=1 763,901 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$
- zhutn#ní podlo�í, p"ípadn# i svah$ v!. svahování
- z"ízení stup($ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z"ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t"íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T&. I M3  254,370  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

2,0*2,0*(1,50*10+2*2,40+2*2,90)=102,400 [A] "- �achty"

1,50*1,50*2,10*26=122,850 [B] "- UV"

2*1,40*1,30*8,0=29,120 [C] "- propustek"

Celkem: A+B+C=254,370 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t"íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 15 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I M3  1 318,000  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

1,10*1,60*(21,0+49,0*5+4,0+9,0+9,50+4,0+49,0*2+30,0)=740,080 [A] "- kanalizace"

1,10*2,40*

(5,50+6,50+2,50+7,50+2,50+6,50+3,0+6,50+4,0+6,50+2,0+7,50+2,50+9,0+2,0+8,0+4,0+7,0+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+7,50+7,50+7,50)

=483,120 [B] "- p"ípojky UV a �lab$"

0,80*0,30*(37,50+17,0+34,0+37,0+25,50+26,50+21,50+39,0+34,50+23,0+18,50+9,0+29,50+16,0+18,0+8,50)=94,800 [C] "- pro �t#rbinové �laby"

Celkem: A+B+C=1 318,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst#ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko"en$ a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t"íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p"emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1 034,051  

�D 0-32
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

zásyp jam:

(2,0*2,0-1,25)*((1,50-1,30)*10+2*(2,40-2,20)+2*(2,90-2,70))=7,700 [A] "- �achty"

(1,50*1,50-0,24)*2,10*26=109,746 [B] "- UV"

2*0,50*0,650*8,0=5,200 [C] "- propustek"

zásyp rýh:

(1,10*(1,60-0,50))*(21,0+49,0*5+4,0+9,0+9,50+4,0+49,0*2+30,0)=508,805 [D] "- kanalizace"

1,10*(2,40-0,40)*

(5,50+6,50+2,50+7,50+2,50+6,50+3,0+6,50+4,0+6,50+2,0+7,50+2,50+9,0+2,0+8,0+4,0+7,0+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+7,50+7,50+7,50)

=402,600 [E] "- p"ípojky UV a �lab$"

Celkem: A+B+C+D+E=1 034,051 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r$zné míry hutn#ní 
- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  271,750  

�P
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

(1,10*0,50-0,08)*(21,0+49,0*5+4,0+9,0+9,50+4,0+49,0*2+30,0)=197,635 [D] "- kanalizace"

(1,10*0,40-0,035)*

(5,50+6,50+2,50+7,50+2,50+6,50+3,0+6,50+4,0+6,50+2,0+7,50+2,50+9,0+2,0+8,0+4,0+7,0+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+7,50+7,50+7,50)

=74,115 [E] "- p"ípojky UV a �lab$"

Celkem: D+E=271,750 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r$zné míry hutn#ní 
- o�et"ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn#ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch$ svah$
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p"emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp$ neode!ítá

 18 18221 ROZPROST&ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  30,000  

v!etn  nalo�ení a p"emíst ní z mezideponie

 trávník u mostu 2*3,0*5,0=30,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst#ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�)ce ve svahu p"es 1:5



Aspe Firma: Strana: 11

 as:  8:31:383. 11. 2021Datum:3.6.1.8

III/3172 Borohrádek, 2. etapa (M-SILNICE)

Komunikace - hlavní výdaje

Komunikace - hlavní výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 19 18231 ROZPROST&ENÍ ORNICE V ROVIN% V TL DO 0,10M M2  242,000  

v!etn  nalo�ení a p"emíst ní z mezideponie

3,50+17,50+7,50+8,50+7,50+14,0+11,0+12,0+12,0+12,0+12,0+12,0+12,0+12,0+11,50+12,0+11,50+11,50+12,0+12,0+11,50+6,50=242,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst#ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�)ce v rovin# a ve svahu do 1:5

 20 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  30,000  

 trávník u mostu 2*3,0*5,0=30,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm#si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 21 184A2 VYSAZOVÁNÍ KE&' LISTNATÝCH BEZ BALU V ETN% VÝKOPU 

JAMKY

KUS  2 178,000  

Výsadba sazenic v kv tiná!ích a kontejnerech. V!etn  mul!ování k#rou plochu 

výsadby vrstvou 10 cm p"ed slehnutím nebo �t rkem ve vrstv  5 cm. P"ihnojení 

tabletovým hnojivem cca 3ks na ke". 

Skupinová i solitérní výsadba. skalník damer#v, p#dokryvná r#�e, mikrobiota 

k"i�movzt"ícná, pelyn k st"íbrný, �u�karda, dochan,lilie b lostná, skupinov  

agastache, astry, marulku, pry�ec, levanduli, dobromysl, rozchodník, svatolinu a 

pivo$ku, pelyn k pontický, �anty, tymián, kakosty.

 sazenice v kv#tiná!ích 80% plochy  242,0 celková plocha*0,8*10ks =1 936,000 [A]

 sazenice v kontejnerech 20% plochy 242,0 celková plocha*0,2*5ks =242,000 [B]

Celkem: A+B=2 178,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka vysazování ke"$ zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm#ry pro ke"e 30/30/30cm) s event. vým#nou p$dy, s hnojením anorganickým hnojivem a 
p"ídavkem organického hnojiva min. 2kg pro ke"e, zálivku, k$ly, a pod.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p"esuny), v!etn# nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn# s ulo�ením

 22 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROM' LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,2M

KUS  10,000  

okrasná jablo$ "Malus Rudolph" Obvod kmene 12-14 cm. V!etn  kotvení t"emi k#li. 

Ochrana kmene proti korní spále - rákosová roho�, mul! k#rou cca 2 m2 plochy ke 

ka�dému stromu vý�ka 15 cm p"ed slehnutím, p"ihnojení tabletovým hnojivem cca 
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

12ks ke stromu.

6+4 =10,000 [A] "- náhradní výsadba" (okrasná jablo( "Malus Rudolph")

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom$ zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm#ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp#stku) s event. vým#nou p$dy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a p"ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k$ly, chráni!ky ke strom$m nebo ochrana strom$ nát#rem a pod.
Obvod kmene se m#"í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p"esuny), v!etn# nalo�ení a slo�ení, 
p"ípadn# s ulo�ením

Zemní práce  1 994 197,611

Svislé konstrukce3

 23 389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 

V ETN% VÝZTU�E

M3  9,240  

propustek km 0,733

(1,350*1,30-0,750*0,80)*8,0=9,240 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot"ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et"ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk$,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p"ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,
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SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

Svislé konstrukce  152 460,003

Vodorovné konstrukce4

 24 45131 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET M3  5,130  

beton C8/10-X0

0,150*1,650*8,0=1,980 [A] "- propustek km 0,733"

0,150*2*7,5=2,250 [B] "- odlá�d#ní vyúst#ní kanalizace"

2*(0,150*2*1,5)=0,900 [C] "rampová napojení u mostu"

Celkem A+B+C=5,130 [D]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot"ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et"ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk$,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p"ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$
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 25 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  2,400  

beton C 25/30 - XF2, XD1

2*0,50*0,30*8,0=2,400 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot"ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et"ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk$,
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p"ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

 26 45860 VÝPL* ZA OP%RAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  19,200  

mezerovitý beton MCB-8

2,40*8,0=19,200 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu p"edepsané kvality a zásyp se zhutn#ním v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 27 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,250  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Odlá�d ní z lomového kamene tl. 250 mm do betonového lo�e. Spárování bude 

provedeno cementovou maltou MC25-XF4.

2*7,50*0,25=3,750 [A] "- odlá�d#ní vyúst#ní kanalizace"

2*(2*1,5*0,25)=1,500 [B] "rampová napojení u mostu"

Celekm A+B=5,250 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)
- z"ízení spojovací vrstvy
- z"ízení lo�e dla�by z cementové malty p"edepsané kvality a p"edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p"edepsaného tvaru
- spárování, t#sn#ní, tmelení a vypln#ní spar MC p"ípadn# s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  152 940,004

Komunikace5

 28 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 150MM M2  23 518,680  

�D 0-32 a �D 0-63

Podkladní vrstvy �D 0-32:

2*1,11*

(3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50)=11 759,340 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - 2 vrstvy"

Vým#na podlo�í tl. 300mm �D 0-63:

2*1,11*

(3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50)=11 759,340 [B] "- komunikace pro aut. dopravu - 2 vrstvy"

Celkem: A+B=23 518,680 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post"iky, nát#ry

 29 572133 INFILTRA NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  5 314,750  

infiltra!ní post"ik 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t pení v!etn  podrcení 

kamenivem 2/4 v mno�ství 2,0 kg/m2 (p"ípadn  vápenná suspenze)

3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50+0,50*(7,0+7,0+12,50+9,0)=5 314,750 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 30 572213 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 332,500  

spojovací post"ik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t pení

3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50+1,0*(7,0+7,0+12,50+9,0)=5 332,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál$ pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  5 332,500  

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm

3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50+1,0*(7,0+7,0+12,50+9,0)=5 332,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova!$, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova!$, vpustí, �achet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 32 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  5 314,750  

asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 70 mm

3911,0+25,50+17,50+36,0+69,50+32,50+41,0+73,0+163,50+53,0+48,0+43,0+71,0+39,50+39,0+26,0+69,50+48,50+50,50+41,50+42,50+31,50+65,0+44,0+36,0+19,0+18,0

+32,0+56,50+36,0+17,50+0,50*(7,0+7,0+12,50+9,0)=5 314,750 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova!$, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova!$, vpustí, �achet a pod.

 1 001 575D05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 MODIFIK M3  0,360  

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn#ní vrstvy v p"edepsané tlou�)ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova!$, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvod(ovacích prou�k$, odvod(ova!$, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

P"idru�ená stavební výroba7

 33 711111 IZOLACE B%�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁT%RY

M2  32,000  

4,0*8,0=32,000 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p"edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t#ní a o�et"ení podkladu, zadávací dokumentace m$�e zahrnout i p"ípadné vyspravení
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z"ízení izolace jako kompletního povlaku, p"ípadn# komplet. soustavy nebo systému podle p"íslu�ného  technolog. p"edpisu
- z"ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn# pracovních spár a spoj$
- úprava u okraj$, roh$, hran, dilata!ních i pracovních spoj$, kotev, obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvodn#ní, otvor$, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t#ní odvodn#ní povrchu izolace, v!etn# odvodn#ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z"ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap". geotextilii

 34 711112 IZOLACE B%�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  19,200  

4,0*8,0 - 1,6*8=19,200 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p"edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t#ní a o�et"ení podkladu, zadávací dokumentace m$�e zahrnout i p"ípadné vyspravení
- z"ízení izolace jako kompletního povlaku, p"ípadn# komplet. soustavy nebo systému podle p"íslu�ného  technolog. p"edpisu
- z"ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn# pracovních spár a spoj$
- úprava u okraj$, roh$, hran, dilata!ních i pracovních spoj$, kotev, obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvodn#ní, otvor$, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t#ní odvodn#ní povrchu izolace, v!etn# odvodn#ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z"ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap". geotextilii

 35 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  12,800  

1,6*8,0=12,800 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p"edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t#ní a o�et"ení podkladu, zadávací dokumentace m$�e zahrnout i p"ípadné vyspravení
- z"ízení izolace jako kompletního povlaku, p"ípadn# komplet. soustavy nebo systému podle p"íslu�ného  technolog. p"edpisu
- z"ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn# pracovních spár a spoj$
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úprava u okraj$, roh$, hran, dilata!ních i pracovních spoj$, kotev, obrubník$, dilata!ních za"ízení, odvodn#ní, otvor$, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t#ní odvodn#ní povrchu izolace, v!etn# odvodn#ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z"ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap". litý asfalt, asfaltový beton
v této polo�ce se vyká�e i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 36 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKT' TEXTILIÍ M2  32,000  

geotextilie 600g/m2

4,0*8,0=32,000 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p"edepsaného ochranného materiálu
- z"ízení ochrany izolace

 37 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁT%REM VÍCEVRST M2  37,400  

2 vrstvy obnovy nát ru zábradlí na most  - barva RAL 5002 Ultramarine

(20+14)*1,1=37,400 [A]

Technická specifikace: - polo�ky nát#r$ zahrnují kompletní povlaky (i r$znobarevné), v!etn# úpravy podkladu (odma�t#ní, odreziv#ní, odstran#ní starých nát#r$ a ne!istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát#ru p"edepsaným postupem a spln#ní v�ech po�adavk$ daných technologickým p"edpisem.

P"idru�ená stavební výroba  51 459,007

Potrubí8

 38 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  183,000  

potrubí korugované z PP trub DN 200 SN8

5,50+6,50+2,50+7,50+2,50+6,50+3,0+6,50+4,0+6,50+2,0+7,50+2,50+9,0+2,0+8,0+4,0+7,0+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+4,50+7,50+7,50+7,50+7,50=

183,000 [A] "- p"ípojky UV a �lab$"

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev(ovacích prvk$, v!etn# pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et"ení podkladu a podp#r
- z"ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p"edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád#ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

 39 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  420,500  

potrubí korugované z PP trub DN 300 SN8

21,0+49,0*5+4,0+9,0+9,50+4,0+49,0*2+30,0=420,500 [A] "- potrubí kanalizace"

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev(ovacích prvk$, v!etn# pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et"ení podkladu a podp#r
- z"ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p"edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád#ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

 40 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  26,000  
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2*13,0=26,000 [A] "- chráni!ky vedení  EZ"

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev(ovacích prvk$, v!etn# pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et"ení podkladu a podp#r
- z"ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p"edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t#ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
 v!etn# p"ípadn# p"edepsaného ut#sn#ní konc$ chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 41 894145 �ACHTY KANALIZA NÍ Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  10,000  

7+3=10,000 [A] "- kanaliza!ní �achty"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc$ a pod.
- p"edepsané betonové skru�e, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  po�adovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, v!etn# komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc$, o�et"ení a ochrana dílc$,
- u dílc$ �elezobetonových a p"edpjatých ve�kerá výztu�, p"ípadn# i tuhé kovové prvky a záv#sná oka,
- úpravy a za"ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc$, v!etn# dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb# v!etn# montá�ních za"ízení, plo�in a prah$ a pod.,
- výpl(, t#sn#ní a tmelení spár a spoj$,
- o!i�t#ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc$,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp$sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn# p"ípadných m#"ení,
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- ve�kerá za"ízení pro zaji�t#ní stability v ka�dém okam�iku
- p"edepsané podkladní konstrukce

 42 896145 SPADI�T% KANALIZA  Z BETON DÍLC' NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  4,000  

4=4,000 [A] "- kanaliza!ní �achty u vyúst#ní kanalizace"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem, m"í�e s rámem, stupadla, �eb"íky, stropy z bet. dílc$ a pod.
- p"edepsané betonové skru�e pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, p"ípadn# p"edepsané oblo�ení dna !edi!em a není-li uvedeno 
jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou !ást spadi�t# p"edepsaných rozm#r$,
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost"edk$,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ve�keré po�adované úpravy dílc$, v!etn# dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb# v!etn# montá�ních za"ízení, plo�in a prah$ a pod.,
- výpl(, t#sn#ní a tmelení spár a spoj$,
- o!i�t#ní a o�et"ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc$,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p"esnosti jeho osazení, v!etn# p"ípadných m#"ení
- p"edepsané podkladní konstrukce

 43 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  26,000

7+7+12=26,000 [A] "- nové UV"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p"edepsaných díl$ v!etn# m"í�e
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"edepsané podkladní konstrukce

 44 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP' KUS  34,000

34=34,000 [A]
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Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 45 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC' KUS  24,000  

24=24,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  1 024 490,008

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  8,000  

Nové ocelové zábradlí v!etn  PKO p"ed základní �kolou. Bude zachován systém 

otevírání zábradlí jako v p#vodním stavu. P"esné rozm ry ur!í RDS.

8,00=8,000 [A] "- zábradlí u �koly - ve stejném provedení jako p$vodní"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn# p"edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk$ zaberan#ním nebo osazením do betonových blok$ (v!etn# betonových blok$ a nutných zemních prací)
- p"ípadné bedn#ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 47 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P&ESUNEM M  8,000  

odstran ní zábradlí p"ed základní �kolou, v!etn  ulo�ení na skládku

8,00=8,000 [A] "- zábradlí u �koly"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran#ní za"ízení

 48 912283 SM%ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  2,000  

2=2,000 [A] "- podél komunikace"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
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 49 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  31,000  

9+1+3+2+2=17,000 [A] "- podél komunikace nové"

18=18,000 [B]"- podél komunikace obnova"

Celkem A+B=35,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 50 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T& 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  18,000  

18=18,000 [A] "- podél komunikace"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 51 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  17,000  

15=15,000 [A] "- podél komunikace nové"

10=10,000 [B]"- podél komunikace obnova"

Celkem A+B=25,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za"ízení v!etn# jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 52 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS  10,000  

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran#ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p"edepsané místo

 53 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  298,875  
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0,250*

(20,0+5,0+37,0+22,50+14,50+22,50+18,50+2,50+35,50+48,50+12,50+19,50+55,0+8,0+4,0+24,0+13,0+14,50+39,50+19,50+19,0+40,0+17,50+28,50+29,0+24,0+21,50+11,

0+20,0+26,50+25,50+22,0+9,50+9,50+19,0+33,0+20,50+9,50)=205,375 [A] "- !áry �. 250mm"

11,0+2,50+16,50+12,50+14,50+14,50+0,7*2=72,900 [B] "- plo�né zna!ení"

0,50*3,0*6=9,000 [C] "- p"echody pro chodce"

0,250*(2,50*4+16,0+3,40*6)=11,600 [D] "- zastávka BUS"

Celkem: A+B+C+D=298,875 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  298,875  

Obnova zna!ení z barvy:

0,250*

(20,0+5,0+37,0+22,50+14,50+22,50+18,50+2,50+35,50+48,50+12,50+19,50+55,0+8,0+4,0+24,0+13,0+14,50+39,50+19,50+19,0+40,0+17,50+28,50+29,0+24,0+21,50+11,

0+20,0+26,50+25,50+22,0+9,50+9,50+19,0+33,0+20,50+9,50)=205,375 [A] "- !áry �. 250mm"

11,0+2,50+16,50+12,50+14,50+14,50+0,7*2=72,900 [B] "- plo�né zna!ení"

0,50*3,0*6=9,000 [C] "- p"echody pro chodce"

0,250*(2,50*4+16,0+3,40*6)=11,600 [D] "- zastávka BUS"

Celkem: A+B+C+D=298,875 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#"í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna!ení a reflexní úpravu

 55 915311 VODOR DOPRAV ZNA  Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  10,065

Vodící pás pro nevidomé na lepený na vozovku v míst# pro p"echázení.

0,55*(9,8+8,5)=10,065 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p"edepsané fólie
- zahrnuje p"edzna!ení
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 56 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 

150MM

M  1 422,500  

sní�ený obrubník vý�ka 20 mm

sjezdy v pravo 4,0+5,0+4,5+6,0+4,0+4,0+4,5+4,0+3,5+3,5+5,5+4,0+13,5+8,5+8,0+6,0+7,0+31,0+4,5+4,0=135,000 [A]

sjezdy vlevo 7,0+4,0+4,0+4,0+11,0+5,5+4,5+5,0+4,5+4,5+4,0+5,0+6,5+7,5+5,0=82,000 [B]

místa pro p"echázení vpravo 7,5+2,0+3,0+3,0+3,0+3,0=21,500 [C]

místa pro p"echázení vlevo 9,0+3,0+7,5+4,0+3,0+3,0+3,0+3,0+4,0+3,0+3,0+3,5+3,0+4,5+5,0=61,500 [D]

zvý�ený obrubník vý�ka 160 mm 16,0=16,000 [E]

A+B+C+D+E=316,000 [F]

obrubníky vý�ka 120 mm

42,0+12,0+291,50+86,0+56,0+7,0+33,0+20,0+33,0+48,50+78,50+67,50+21,50+21,0+6,50+9,0+8,50+9,0+11,50+37,50+17,0+10,50+16,50+10,50+37,0+18,0+10,50+25,50+

11,0+26,50+11,0+21,50+10,50+19,0+10,50+34,50+20,0+10,50+10,50+23,0+18,50+12,50+12,50+8,0+9,0+8,50+9,0+16,0+29,50+10,50+18,50+8,0+8,50-316,0=1 106,500 

[G] 

Celkem: F+G=1 422,500 [H]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník$ o rozm#rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 57 91772 OBRUBA Z DLA�EBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M  2 055,000

Pokládka 2-linky podél komunikace z kostek drobných v!etn  betonového lo�ev min 

tl. 100 mm z betonu C20/25nXF3. Spárování bude provedeno cementovou maltou 

MC25-XF4.

Celkem 2-linka v délce 1027,5 m

2*

(42,0+12,0+291,50+86,0+56,0+7,0+33,0+20,0+33,0+48,50+78,50+67,50+21,50+21,0+6,50+9,0+8,50+9,0+11,50+37,50+17,0+10,50+16,50+10,50+37,0+18,0+10,50+25,50

+11,0+26,50+11,0+21,50+10,50+19,0+10,50+34,50+20,0+10,50+10,50+23,0+18,50+12,50+12,50+8,0+9,0+8,50+9,0+16,0+29,50+10,50+18,50+8,0+8,50)=2 845,000 [A] "- 

podél komunikace - 2-linka"

-2*(37,50+17,0+34,0+37,0+25,50+26,50+21,50+39,0+34,50+23,0+18,50+9,0+29,50+16,0+18,0+8,50)=- 790,000 [B] "- vynechané 2-linky v míst# �lab$"

Celkem: A+B=2 055,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné "ady dla�ebních kostek o rozm#rech p"edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.
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 58 919111 &EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  24,500  

Napojení na stávající komunikace

11,50+13,0=24,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ezání vozovkové vrstvy v p"edepsané tlou�)ce, v!etn# spot"eby vody

 59 931325 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'& DO 

600MM2

M  36,500  

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka v!etn  o�et"ení do vyfrézované drá�ky 

0,01/0,06 m

11,50+13,0+6,0+6,0=36,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

 60 931336 T%SN%NÍ DILATA NÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PR'&EZU DO 800MM2

M  9,000  

obnova t sn ní dilata!ních spár v "ímsách mostu

v!etn  odstran ní starého t sn ní a o!i�t ní

9=9,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p"ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

 61 93513 �T%RBINOVÉ �LABY Z BET DÍLC' �Í& 500MM VÝ� 500MM M  395,000  

�t rbinové �laby 450/500 do betonového lo�e tl. 100 mm z C20/25nXF3. Komplet 

v!etn  !istících kus#, napojení apod.

37,50+17,0+34,0+37,0+25,50+26,50+21,50+39,0+34,50+23,0+18,50+9,0+29,50+16,0+18,0+8,50=395,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p"esuny), v!etn# nalo�ení a slo�ení,p"ípadn# s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z"ízení t#chto konstrukcí, v!etn# zemních prací, lo�e, ukon!ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M#"í se v [m] délky osy 
�labu bez !istících kus$ a odtokových vpustí.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.A

SO.101.A

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 62 96641.R01 BOURÁNÍ PROPUST' KAMENNÝCH SV%TLOSTI DO 800MM M  8,000  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

8,0=8,000 [A] "- propustek km 0,733"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran#ní rám$ v!etn# p"ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis$
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran#ní zábradlí

 63 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  15,000  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis$

Ostatní konstrukce a práce  2 696 516,509

 11 718 285,22Celkem:
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K! 1 760 924,05Cena s daní:

K! 305 614,92DPH:

K! 1 455 309,13Cena celková:

K! 1 306 448,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace - vedlej�í výdaje

Komunikace - vedlej�í výdaje

Rozpo et:

III/3172 Borohrádek, 2. etapa (M-SILNICE)

SO.101.B

Objekt: SO.101.B

Stavba: 35951

SOUPIS PRACÍ

K! 1 455 309,13Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  694,601  

0,240*(66,0+76,0+76,0+8,0+36,0+106,0+5,0+5,0)=90,720 [A] "- komunikace pro p"�í - podkladní vrstvy pod zámk. dla�bou"

0,240*(76,0+70,50+52,50+88,0+5,50+79,0+161,0+33,0+28,50)=142,560 [B] "- komunikace pro p"�í - podkladní vrstvy pod asfaltem"

0,300*(32,0+28,50+45,50+17,50+15,50)=41,700 [C] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod asfaltem"

0,240*2,0=0,480 [D] "- komunikace pro p"�í - podkladní vrstvy pod lomovým kamenem"

0,300*1,11*(52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0)=45,788 [E] "- komunikace pro aut. dopravu - vým"na podlo�í"

Celkem: (A+B+C+D+E)*2,10=674,621 [F] "- v!. p#epo!tu na tuny"

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  62,233  

0,060*(66,0+76,0+76,0+8,0+36,0+106,0+5,0+5,0)=22,680 [A] "- komunikace pro p"�í - zámk. dla�ba"

0,150*2,0=0,300 [B] "- komunikace pro p"�í - dlá�d"né plochy z lom. kamene"

0,150*0,250*1,5*(6,0+5,0+5,0+4,0+5,50+3,50+2,50+2,50)=1,913 [D] "- podél komunikace - bet. obruby"

Celkem: (A+B+D)*2,50=62,233 [E] "- v!. p#epo!tu na tuny"

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  39,800  

0,250*242,0-20,70=39,800 [A] "- nákup ornice pro ozelen"ní"

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  35,640  

Plo�né frézování asfaltobetonového krytu

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vybouraného materiálu na 

stavb 

0,060*(76,0+70,50+52,50+88,0+5,50+79,0+161,0+33,0+28,50)=35,640 [A] "- komunikace pro p"�í"
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 5 11318 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  25,596  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

0,060*(66,0+76,0+76,0+8,0+36,0+106,0+5,0+5,0)=22,680 [A] "- komunikace pro p"�í - zámk. dla�ba"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 6 11329 ODSTRAN$NÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH, P&ÍKOP' A RIGOL' Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  0,300  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku.

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

0,150*2,0=0,300 [A] "- komunikace pro p"�í"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje i odstran"ní podkladu, ve�kerou manipulaci s vybouraným materiálem v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD' ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  285,180  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku.

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

0,240*(66,0+76,0+76,0+8,0+36,0+106,0+5,0+5,0)=90,720 [A] "- komunikace pro p"�í - podkladní vrstvy pod zámk. dla�bou"

0,240*(76,0+70,50+52,50+88,0+5,50+79,0+161,0+33,0+28,50)=142,560 [B] "- komunikace pro p"�í - podkladní vrstvy pod asfaltem"

0,300*(32,0+28,50+45,50+17,50+15,50)=41,700 [C] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod asfaltem"

0,240*2,0=0,480 [D] "- komunikace pro p"�í - podkladní vrstvy pod lomovým kamenem"

Celkem: A+B+C+D=275,460 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 8 11337 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�EBNÍCH 

KOSTEK

M3  13,900  

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití materiálu na stavb .

0,100*(32,0+28,50+45,50+17,50+15,50)=13,900 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - podkladní vrstvy pod asfaltem - �ul. kostky"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 9 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  34,000  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku.

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

6,0+5,0+5,0+4,0+5,50+3,50+2,50+2,50=34,000 [A] "- podél komunikace"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  5,560  

Plo�né frézování asfaltobetonového krytu

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb 

0,040*(32,0+28,50+45,50+17,50+15,50)=5,560 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'&EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  909,500  

Frézování drá�ky pro asfaltovou zálivku 0,01/0,06 m 

Pracovní spáry 

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb .
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

7,0+5,50+10,0+9,50+8,0+7,0=47,000 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

144,0+1,50+65,50+40,50+4,0+2,0+88,0+2,0+206,50+197,50+2,0+3,0+2,0+2,0+51,0+51,0=862,500 [B] "- komunikace pro p"�í"

Celkem: A+B=909,500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I M3  45,788  

V!etn  odvozu a ulo�ení na skládku.

Odvozová vzdálenost v re�ii zhotovitele.

Vým"na podlo�í tl.300mm:

0,300*1,11*(52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0)=45,788 [B] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah( v!. svahování
- z#ízení stup%( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T&. I M3  39,800

vykopávka ornice ze zemníku

v!etn  nákupu, nalo�ení a odvozu ze zemníku na stavbu

0,250*242,0-20,70=39,800 [A] "- vykopávka chyb"jící ornice ze zemníku"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 1 004 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T&. I, ODVOZ DO 1KM M3  11,360

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 1 005 132731 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I, ODVOZ DO 1KM M3  2,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en( a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 1 012 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  2,600

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 1 013 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  2,020

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t"ní
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SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch( svah(
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp( neode!ítá

 1 014 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T&. I M2  9,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v!etn" vyrovnání vý�kových rozdíl(. Míru zhutn"ní ur!uje projekt.

 14 18233 ROZPROST&ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,20M M2  201,000  

rozprost"ení ornice v tl. 0,2 m

199=199,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

Zemní práce1

Základy2

 1 006 21461C SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  18,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
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35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu, o!i�t"ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t"ní okraj(
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  1 116,002

Vodorovné konstrukce4

 1 011 45131 PODKL A VÝPL* VRSTVY Z PROST BET M3  2,892  

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost#edk(,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat#ení a základ( t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát"r(, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn"ní kotevních prvk( a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat#ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,075  
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Stavba:

Objekt:
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SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

(2,0+2,0)*0,1=0,400 [A] "- odlá�d"ní kamennou dla�bou do betonu"

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed%ovacích a odskru�ovacích prost#edk(,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl%kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat#ení a základ( t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl%kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát"r(, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn"ní kotevních prvk( a dopl%kových konstrukcí,
- nát"ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat#ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(

 16 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,000  

Spárování bude provedeno cementovou maltou MC25-XF4.

(2,0+2,0)*0,25=1,000 [A] "- odlá�d"ní kamennou dla�bou do betonu"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p#ípadn" s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  25 176,154

Komunikace5

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 150MM M2  610,500  

�D 0-32 a �D 0-63

Podkladní vrstvy �D 0-32:

2*1,11*(52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0)=305,250 [A] "- komunikace pro aut. dopravu - 2 vrstvy"

Vým"na podlo�í tl. 300mm �D 0-63:

2*1,11*(52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0)=305,250 [B] "- komunikace pro aut. dopravu - 2 vrstvy"

Celkem: A+B=610,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 200MM M2  1 072,680  

�D 0-32

1,05*(68,50+5,50+24,0+20,50+41,0+105,0+102,50+27,50+25,0)=440,475 [A] "- komunikace pro p"�í - asfalt"

1,05*(55,0+12,0+7,0+7,50+13,0+81,0+6,50+23,50+17,0+10,0+7,50+28,50+103,50+61,50+19,50+12,0+7,50+23,0+18,0+3,20)=542,535 [B] "- komunikace pro p"�í

dla�ba"

1,05*(55,20+30,20)=89,670 [C] "- slepecká dla�ba na chodníku"

Celkem: A+B+C=1 072,680 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 19 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  76,230  
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

�D 0-32

1,05*0,40*(5,0+4,50+7,0+4,50+31,0+5,0+5,50+3,0+13,50+4,50+4,50+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+6,0+4,0+6,50+4,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+4,0)

=76,230 [A] "- slepecká dla�ba ve vjezdech"

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 1 007 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 300MM M2  9,000  

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 1 015 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  13,300  

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 20 572133 INFILTRA NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  155,500  

infiltra!ní post"ik 1,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t pení v!etn  podrcení 

kamenivem 2/4 v mno�ství 2,0 kg/m2

52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0+0,50*(6,0+6,0+10,0+7,50+6,50)=155,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál( pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 21 572213 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  173,500  

spojovací post"ik 0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t pení
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0+1,0*(6,0+6,0+10,0+7,50+6,50)=173,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál( pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 22 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3  25,170  

ACO 8CH tl. 60 mm

(68,50+5,50+24,0+20,50+41,0+105,0+102,50+27,50+25,0)*0,06=25,170 [A] "- komunikace pro p"�í"

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  173,500

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm

52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0+1,0*(6,0+6,0+10,0+7,50+6,50)=173,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  155,500
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asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 70 mm

52,50-25,50+59,0-36,0+94,0-48,0+50,0-19,0+28,50-18,0+0,50*(6,0+6,0+10,0+7,50+6,50)=155,500 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 25 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  554,260  

v!etn  lo�e z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm.

55,0+12,0+7,0+7,50+13,0+81,0+6,50+23,50+17,0+10,0+7,50+28,50+103,50+61,50+19,50+12,0+7,50+23,0+18,0=513,500 [A] "- komunikace pro p"�í"

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�)ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl% 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 26 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  253,600

v!etn  lo�e z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V míst" sjezd( 

vý�ková úprava ve vjezdu pro plynule napojení -  bude !erpána dle skute!nosti

sjezdy v pravo 4,0+5,0+4,5+6,0+4,0+4,0+4,5+4,0+3,5+3,5+5,5+4,0+13,5+8,5+8,0+6,0+7,0+31,0+4,5+4,0=135,000 [A]

sjezdy vlevo 7,0+4,0+4,0+4,0+11,0+5,5+4,5+5,0+4,5+4,5+4,0+5,0+6,5+7,5+5,0=82,000 [B]

p#esah dla�by p#es sní�ený obrubník (0,8+0,8)+(20+15)=36,600 [C]

Celkem: 1,0*(A+B+C)=253,600 [D]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�)ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl% 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 1 002 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  6,400  

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�)ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl% 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 27 582617 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LO�E Z KAM

M2  4,640  

v!etn  lo�e z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm.

11,6*0,40=4,640 [A] "- um"lá vodící linie - podélné drá�ky �. 0,4m"

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�)ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl% 
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 28 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  99,120  

v!etn  lo�e z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm.

Slepecká dla�ba na chodníku:

0,80*(3,0+3,50+2,50+1,0+1,0+2,50+2,50+2,0+4,0+3,50+4,0+2,0+2,0+2,0+3,0+4,50+1,0+2,50+2,0+3,50+2,0+2,0+2,50+2,0+2,0+2,0+2,50+2,0)=55,200 [A]

místa pro p#echázení vpravo 0,4*(7,5+2,0+3,0+3,0+3,0+3,0)=8,600 [B]

místa pro p#echázení vlevo 0,4*(9,0+3,0+7,5+4,0+3,0+3,0+3,0+3,0+4,0+3,0+3,0+3,5+3,0+4,5+5,0)=24,600 [C]

P#esah p#es sní�enou obrubu vpravo 0,4*0,8*(1+1+2+2)=1,920 [D]

P#esah p#es sní�enou obrubu vlevo 0,4*0,8*(1+1+1+2+2+1+1+1+2+2+1+2+2+2+2)=7,360 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=97,680 [F]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�)ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl% 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

 29 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  101,440  705,00  71 515,20

v!etn  lo�e z drceného kameniva L4/8 tl. 40 mm.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

"- slepecká dla�ba ve vjezdech"

sjezdy v pravo 4,0+5,0+4,5+6,0+4,0+4,0+4,5+4,0+3,5+3,5+5,5+4,0+13,5+8,5+8,0+6,0+7,0+31,0+4,5+4,0=135,000 [A]

sjezdy vlevo 7,0+4,0+4,0+4,0+11,0+5,5+4,5+5,0+4,5+4,5+4,0+5,0+6,5+7,5+5,0=82,000 [B]

p#esah dla�by p#es sní�ený obrubník (0,8+0,8)+(20+15)=36,600 [C]

Celkem: 0,4*(A+B+C)=101,440 [D]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�)ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl% 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za#ízení, odvod%ovacích prou�k(, odvod%ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  955 967,885

Potrubí8

 1 008 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  24,000  

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk(, v!etn" pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et#ení podkladu a podp"r
- z#ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p#ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p#edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku



Aspe Firma: Strana: 19

 as:  8:32:133. 11. 2021Datum:3.6.1.8

III/3172 Borohrádek, 2. etapa (M-SILNICE)

Komunikace - vedlej�í výdaje

Komunikace - vedlej�í výdaje

Stavba:
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SO.101.B
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 1 016 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  18,000  

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev%ovacích prvk(, v!etn" pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et#ení podkladu a podp"r
- z#ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p#ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p#edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 1 017 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  1,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl( v!etn" m#í�e
- výpl%, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat#ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 80MM M  162,000  

5,0+12,0+7,0+7,0+6,50+9,50+8,50+7,0*11+9,0+9,0+7,0+4,50=162,000 [A] "- podél komunikace pro p"�í"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.
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 31 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í& 

150MM

M  59,000  

5,50+2,50+4,0+4,0+4,0+6,0+4,50+4,50+5,0+5,0+7,0+7,0=59,000 [A] "- podél komunikace"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 32 919111 &EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  47,000  

Napojení na stávající komunikace

7,0+5,50+10,0+9,50+8,0+7,0=47,000 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�)ce, v!etn" spot#eby vody

 33 919112 &EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  862,500  

Napojení na stávající komunikace

144,0+1,50+65,50+40,50+4,0+2,0+88,0+2,0+206,50+197,50+2,0+3,0+2,0+2,0+51,0+51,0=862,500 [A] "- komunikace pro p"�í"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�)ce, v!etn" spot#eby vody

 1 009 919123 &EZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  32,120  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje #ezání vozovkové vrstvy v p#edepsané tlou�)ce, v!etn" spot#eby vody

 34 931325 T*SN*NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'& DO 

600MM2

M  909,500  

Emulzní modifikovaná asfaltová zálivka v!etn  o�et"ení do vyfrézované drá�ky 

0,01/0,06 m

7,0+5,50+10,0+9,50+8,0+7,0=47,000 [A] "- komunikace pro aut. dopravu"

144,0+1,50+65,50+40,50+4,0+2,0+88,0+2,0+206,50+197,50+2,0+3,0+2,0+2,0+51,0+51,0=862,500 [B] "- komunikace pro p"�í"

Celkem: A+B=909,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o!i�t"ní ploch spáry p#ed úpravou, o!i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil
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III/3172 Borohrádek, 2. etapa (M-SILNICE)

Komunikace - vedlej�í výdaje

Komunikace - vedlej�í výdaje

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

35951

SO.101.B

SO.101.B

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 1 010 935161 MIKRO�T*RBINOVÉ �LABY S P&ERU�OVANOU �T*RBINOU BEZ 

VNIT&NÍHO SPÁDU

M  32,120  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p#esuny), v!etn" nalo�ení a slo�ení,p#ípadn" s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z#ízení t"chto konstrukcí, v!etn" zemních prací, lo�e, ukon!ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M"#í se v [m] délky osy 
�labu bez !istících kus( a odtokových vpustí.

Ostatní konstrukce a práce  256 830,549

 1 455 309,13Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

14 766 765,46

Kč bez DPH

− 19 480,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 154 188,89 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 154 188,89

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 19 480,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3172 Borohrádek, 2. etapa

Název veřejné zakázky:

14 766 765,46

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 14 766 765,46

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 1,18 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,91 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 154 188,89 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 134 708,89

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 19 480,00 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

14 766 765,46

14 901 474,35

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 154 188,89

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 19 480,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

14 901 474,35Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

14 766 765,46

14 766 765,46

134 708,89

173 668,89 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Borohrádek 2\20211115085755.pdf
	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Borohrádek 2\Borohrádek 2_RS.pdf
	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Borohrádek 2\Borohrádek 2.docx
	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Borohrádek 2\Přílohy k dodatku.pdf


