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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 
 
(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 
a 
 
(2)    Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361 
DIČ: CZ25253361 
zastoupený Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0110 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují etapa 2 (úsek 1)“.  

 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/285 Jaroměř – 

Nové Město nad Metují etapa 2 (úsek 1)“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené 

lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň 

se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 41 746 235,55 Kč vč. DPH (slovy 
čtyřicetjednamilionůsedmsetčtyřicetšestdvěstědřicetpět Korun českých padesátpět haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 
 

Cena bez DPH  34 501 021,12 korun českých 
DPH (21%)    7 245 214,44 korun českých 
Cena celkem  41 746 235,55 korun českých 

 
3) Oceněný výkaz výměr SO 000 ZV Všeobecné a ostatní náklady, SO 101 ZH Silnice 

II/285 – km 12,701 – 16,044 a SO 101 ZV Silnice II/285 – km 12,701 – 16,044 ve smyslu článku 
II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem 
dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 000 ZV Všeobecné a ostatní náklady, SO 101 ZH Silnice 

II/285 – km 12,701 – 16,044 a SO 101 ZV Silnice II/285 – km 12,701 – 16,044 je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 
4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:  
   

Název Pod-článku Číslo Pod-
článku 

Příslušné údaje  

Datum zahájení prací  1.1.3.2 
1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 
(22. 3. 2021) 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací) 
26 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem (bez přerušení prací) – 
12. 10. 2021 

Doba pro dokončení Díla 
(6 týdnů po termínu dokončení 

Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby – 
23. 11. 2021 

Doba přerušení prací 26. 8. 2021 – 17. 9. 2021 
Zahájení prací po přerušení po uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 

o dílo (18. 9. 2021) 
Doba realizace Díla  26 týdnů + 6 týdnů  

 
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
 
  





 
 
 
 

  
   

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 34160b
Registrační číslo projektu : CZ.06.1.42/0.0/0 0/19 114/0012875

Smlouva o dílo uzavřená dne : 19.03.2021

Číslo zmĚnv:

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují 2.etapa,l-část
Název objektu :

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují 2.etapa,! .část

Objednatel:
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/3la, Praha 8, Karlín 186 00, IČ 24668613

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361

Popis a zdůvodnění změny :_____________________________________________________________________________________________
1. Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby. Jedná se o práce, které
odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.
Změna nemění celkovou hodnotu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.
Stavba byla přerušena od 26.8.2021 do podpisu dodatku č. 2, tj. 17.9.2021 = 23 kalendářních dní. Termín pro dokončení Stavby (= prací) se
upravuje na 12.10.2021, termín pro dokončení Díla na 23.11.2021. Doba realizace díla 26 + 6 týdnů se nemění.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulační tabulka
2. Rozpočet
3. Claim zhotovitele
4. Harmonogram 2x

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo, dodatku
2. (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po

změně č. 3:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

40 999 640,00 Kč 42 592 861,07 Kč 846 625,51 Kč 0,00 Kč 41 746 235,55 Kč 746 595,56 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.3:

846 625,51 Kč 1 593 221,07 Kč

Odsouhlasení změny:
Název firmy : Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Josef Gártner 11.11.2021

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Petr Jelínek, DÍS. 11.11.2021

Projektant (autorský dozor) : ADVISIA s.r.o., Praha Ing. Miroslav Větrovský 11.11.2021

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Hlavní inženýr a technický dozor ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 11.11.2021

Asistent technického dozora: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Irena Vaněčková 11.11.2021

 
 
 
 

  
   

 

 
 
 
 

  
   

 



Název stavby:
11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují 2.etapa, 1 část

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č.l ZMĚNA Č.2 ZMĚNA Č.3
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000 ZV Všeobecné a ostatní náklady 1 085 000,000 50 000,00 1 035 000,00

SO 101ZH Silnice 11/285 - km 12,701-16,044 22 310 613,80 244 356,50 22 066 257.30

SO 101ZV Silnice 11/285 - km 12,701-16,044 1091018,56 405 334,00 685 684,56

SO 181.1 ZV Dopravně - inženýrské opatření 100 780,00 100 780,00

SO 181.2 ZV Dopravně - inženýrské opatření - tranzit 115 044,17 115 044,17

SO 201 Most 285-008 9 181 543,47 851313,26 0,00 465 398,37 0,00 10 498 255,09

CENA CELKEM bez DPH 33 884 000,00 851 313,26 0,00 465 398,37 0,00 0,00 699 690,50 34 501021,12

DPH 21% 7 115 640,00 178 775,78 0,00 97 733,66 0,00 0,00 146 935,01 7 245 214,44

CENA CELKEM 40 999 640,000 1030 089,045 0,000 563 132,028 0,000 0,000 846 625,505 41 746 235,55



CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Ing. Jiří Koutník
ÚDRŽBA SILNICE Královéhradeckého 
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové

Váš dopis/ze dne Naše značka

1012/21/605
Vyřizuje/linka

Ing. Marek Bruna
Pardubice dne

21.9 .2021

Věc: Obnovení prací na stavbě mostu

Číslo smlouvy: 34160b (číslo stavby Objednatele), 2021/1014/0110 (číslo smlouvy
Zhotovitele)
Dílo: 11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují etapa 2 (úsek 1)

OZNÁMENÍ CLAIMU ZHOTOVITELE

Vážený správce stavby,
Dne 26. 8. 2021 jsme od Vás obdrželi pokyn k zastavení prací na stavbě mostu. Dne 
17. 9. 2021 jsme od Vás obdrželi pokyn v obnovení prací.

Tímto Vám oznamujeme podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek claim na: 
a) prodloužení Doby pro dokončení Stavby v souladu s Pod-článkem 8.4 
Práce na kritické cestě byly pozastaveny na dobu 23 dnů. Z tohoto důvodu se 
termín do dokončení Stavby posunuje na 12.10. 2021. Termín pro dokončení Díla je 
Zhotovitel schopen garantovat v původním termínu dle Smlouvy.

Prosíme Vás jako Správce stavby a potvrzení nových termínů.

Chládek a Tíntěra, Pardubice a.s.
Pardubice 7eluně Pfedrněsrí

Vápence 2677. PSČ -50 02
I. iju v Hradr: 'válové

+420 466 791 111
info@cht-pce.cz 
vvwviAcht-pce.cz>1



 

 
 

Přílohy: aktualizovaný Harmonogram

Za Zhotovitele

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Adresováno Správci stavby

Ing. Jiří Koutník
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Pardubice - Zelené Předměstí
K Vápence 2677, PSČ S30 02

*420 4€fi 791111
lnfo@cht-pce.cz
www.c ht-pca.cz

IČO: 252 S3 361
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
spisová značka B 1441

 

 
 



 
 

 

Název Díla: 11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa (úsek 1)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

2021
-g

Činnost
. ... leiIcfl ur brere" duben kvétxi červen čirvime ■fpen ItWH mír

2*
O

^notovitei
Podzhotovitelé

1 2 3 10 11 12 13 14 16 16 17 16 19 20 21 22 23 24 2! 26 27 28 29 30 31 32 13 11 36 37 38 31 40 41 42 43 ■■ 46 40 47 4í 49 90 51 57

SO 101 SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 -16,044

KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ □-

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 1 1 ■ 1
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY 1 1
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 1 1 1■ASFALTOVÝ BETON - VRSTVY ACP 16+, ACL 16+,ACO 11+, 11S TL. 140MM 1 1 1 1 1 1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1 1
PŘÍČNĚ A PODÉLNÉ PROPUSTY KM 14.800 - KM 16.044 | 1 1 1 1 1 1■SO 181.1 ZV Dopravné - Inženýrská opatření i

SO 181.2 ZV Dopravné - Inženýrská opatřeni - tranzit rr ř-
-

SO 2Ú12H Most 285-008 JL J ■ ■ 1 u
Datum zahájeni prací:
Termín pro dokončeni Stavby (=prací):
Termín pro dokončeni Díla:
Doba realizace Díla:

22.3.2021
12.10.2021
23.11.2021

26 týdnů + 6 týdnů

 
 

 



Chládek & Ti ntňra

HARMONOGRAM PRACÍ

vypracoval Petr Jelínek. DiS
M kritická e*tt*
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K! 1 252 350,00Cena s daní:

K! 217 350,00DPH:

K! 1 035 000,00Cena celková:

K! 1 085 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Rozpo et:

II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

SO 000 ZV

Objekt: SO 000 ZV

Stavba: 34160b_1

SOUPIS PRACÍ

K! 1 035 000,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

3. 10. 20193. 10. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_1

SO 000 ZV

SO 000 ZV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 02730 b POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

provizorní p elo�ka vodovodního potrubí po dobu výstavby mostu SO 201

zahrnuje komplet z ízení p eru�ení stávajícího vedení, provizorní potrubí DN150 dl. 

55m vedeno po  ímse mostu

demontá� a zp!tnou montá� a propojení stávajícího potrubí

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 3 02730 d POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

provizorní vyv!�ení sítí VO v dl. 50 m po dobu výstavby mostu SO 201

sít! výjmuty z  íms a provizorn! ulo�eny na pomocnou konstrukci, vlo�eny do 

p"lených chráni#ek v  ímsách

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 1 02730 a POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

Zaji�t!ní in�enýrských sítí b!hem realizace stavby dle po�adavk" správc". Nutné 

vyty#ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p íslu�ných správc". 

P esnou polohu podzemních vedení ov! it ru#n! kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd!lovací kabely, elektrické vedení v#etn! vrchního vedení, vodovod, v 

trase p í#né p echody. P echody nutno ochránit. Zaji�t!ní stavby proti �kodám na 

okolních pozemcích a objektech. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 4 02911 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,00  

V!�kerá nutná zam! ení k realizaci díla (nap . zam! ení stavby p ed výstavbou, 

vyt#ení stavby, obvodu staveni�t!,...) a k uvedení stavby do ú�ívání a p edání 

dokon#eného díla. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_1

SO 000 ZV

SO 000 ZV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 5 02911 b OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,00  

Zam! ení skute#ného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

3x ti�t!né paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02911 c OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,00  

Zam! ení vrstev pro ur#ení kubatur sanací a pro ur#ení kubatur konstruk#ních 

vrstev a celkových plo�ných a délkových vým!r. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02920 OSTATNÍ PO�ADAVKY - OCHRANA �IVOTNÍHO PROST"EDÍ KPL  0,00  

m! ení hluku po dokon#ení stavby v intravilánu m!sta Jarom! , #erpání se 

souhlasem TDS

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,00  

Dokumentace skute#ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm!n stavby oproti DSP+PDPS. Ov! ení podpisem odpov!dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otev eném formátu *.dwg.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf

4x ti�t!né paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi
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II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

V�eobecné a ostatní náklady

V�eobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_1

SO 000 ZV

SO 000 ZV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 9 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,00  

Most SO 201

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00  

Realiza#ní dokumentace stavby SO 101, SO 201(4x ti�t!né paré + 1x CD). Obsah 

dle sm!rnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, $e�í podrobnosti pro 

kvalitní a bezpe#né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování 

sou adnicového a vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t!ní p í#ných  ez" pro 

plynulé  e�ení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, 

aktualizace dopracování dopravního zna#ení. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovo%ový plán (2x ti�t!né paré). 

Zadavatel poskytne otev ený formát *.dwg. 

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf

Pro mosty také zpracování Plánu údr�by mostu.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02945 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,00  

Geometrický plán pro majetkové vypo ádání vlastnických vztah", potvrzený 

katastrálním ú adem. 

12x tiskem 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$ípravu podklad&, podání �ádosti na katastrální ú$ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo!etní a grafické kancelá$ské práce
- ú$ední ov'$ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p$íslu�ným katastrálním ú$adem
- p$edpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 12 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00  

1x m!sí#n! sada barevných fotografií v ti�t!né i elektronické form! 
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

3x záv!re#ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t!né i elektronické podob! 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných !asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po!tu - p$edpoklad 2 ks

 13 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY SOUBOR  1,00  

Zaji�t!ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt", které mohou být 

dot#eny stavbou p ed zapo#etím, v pr"b!hu a na konci stavebních prací.  

P edání pasportizace na datovém nosi#i v digitální form!.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 14 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,00  

1.HMP

Most SO 201

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje :
- úkony dle  SN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávn'nou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednozna!n' definuje stav mostu

 15 02990 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  1,00  

Náklady na z ízení informa#ní tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavb! s 

textem dle vzoru objednatele IROP, v#etn! kotvení. Po ukon#ení stavby odstran!ní. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p$edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p$edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev(ovací konstrukce
- základové konstrukce v!etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p$ípadn' nutné opravy po�kozených !átí b'hem platnosti

 16 03101 PAM%TNÍ DESKA KUS  1,00  
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Osazení na kamenném podstavci po dokon#ení stavby dle vzoru objednatele. 

PEVNÁ CENA

 17 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00  

Úhrnná #ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do#asné úpravy a 

regulaci dopravy (i p!�í) na staveni�ti a nezbytné zna#ení a opat ení vyplývající z 

po�adavk" BOZP na staveni�ti v#. provizorních lávek, nájezd",... 

Trasy pro p!�í v souladu s vyhl. #. 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe#ujících bezbariérové u�ívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zaji�t!n p ístup k objekt"m pro po�ární techniku, policii, 

záchranné slu�by. 

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za$ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  1 035 000,000

 1 035 000,00Celkem:
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K! 26 700 171,33Cena s daní:

K! 4 633 914,03DPH:

K! 22 066 257,30Cena celková:

K! 22 310 613,80Základní cena:

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

Rozpo et:

II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

SO 101 ZH

Objekt: SO 101 ZH

Stavba: 34160b_1

SOUPIS PRACÍ

K! 6 685,73Náklad na m!rnou jednotku:

 3 300,50Po et m!rných jednotek:

bmM!rné jednotky:

3. 10. 20193. 10. 2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 177,67  

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. !.: 

12110:  104,76

12373:  +2913

12930:  +1086,2

129958:  +34,9*0,29

13273:  +482,44

13373:  +63,36

17390:  -409,9

17411:  -296,3

17910:  -630

Celkem =3 323,68 [A]

A*1,9=6 314,99 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 925,37  

poplatky za ulo�ení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. !.: 

11332:  845,17*2,2

11343:  +338,07*2,56

11352:  +103*0,1

11354   +835*0,05

96615:  +18*2,38

966345:  +108,5*0,05

966358:  +38,25*0,1

96687:  +22*0,1

betonové lo�e kamenných obrubník" +0,08*762*2,4

56360:  -537,41

56963:  -2766,75*0,15

Celkem=2 025,05 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce  729 273,600

Zemní práce1

 3 11120 ODSTRAN#NÍ K$OVIN M2  543,00  

Pruh �í%e 2m v délce 5% délky krajnic

5430*2*0,05=543,00 [A]

Technická specifikace: odstran&ní k%ovin a strom" do pr"m&ru 100 mm
doprava d%evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t&pkování

 4 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ' KUS  34,00  

dle PD a po�adavku O�P MÚ Jarom" 

Dle dendrologického pr"zkumu v rozhledových trojúhelnících a do vzd 2,5m a dle po�adavku O�P MÚ Jarom&%

21+13=34,00 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m&%í v [ks] pora�ených strom" (pr"m&r strom" se m&%í v míst& %ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování
- dopravu a ulo�ení kmen", p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran&ní pa%ez" se m&%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa%ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa%ez"
- dopravu a ulo�ení pa%ez", p%ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech

 5 11202 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ' KUS  5,00  

dle PD a po�adavku O�P MÚ Jarom" 

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Kácení strom" se m&%í v [ks] pora�ených strom" (pr"m&r strom" se m&%í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v&tví
- spálení v&tví na hromadách nebo �t&pkování

Aspe Firma: Strana: 4

 as: 10:05:2816. 11. 2021Datum:3.6.1.8

II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_1

SO 101 ZH

SO 101 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- dopravu a ulo�ení kmen", p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
Odstran&ní pa%ez" se m&%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa%ez" a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez"
- ve�keré zemní práce spojené s odstran&ním pa%ez"
- dopravu a ulo�ení pa%ez", p%ípadn& dal�í práce s nimi dle pokyn" zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech

 6 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD' ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  819,00  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti, nebo vyu�ití 

do AZ

1261*1,7*0,25=535,93 [A] v míst& sanace krajnic

4*8*3*0,25=24,00 [B]  v místech p%ekop" pro propustky

1141*0,25=285,25 [C]  vozovka p%ed p%ejezdem v km 14,0 - 14,205

Celkem: A+B+C=845,18 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 7 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN#NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V ET 

PODKLADU

M3  327,70  

bourání vozovky p ed p ejezdem

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

1261*1,7*0,1=214,37 [A] v míst& sanace krajnic

4*8*3*0,1=9,60 [B]  v místech p%ekop" pro propustky

1141*0,1=114,10 [C]  vozovka p%ed p%ejezdem v km 14,0 - 14,205

Celkem: A+B+C=338,07 [D]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 8 11352 ODSTRAN#NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH M  103,00  
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v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

103=103,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 9 11353 ODSTRAN#NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK' M  698,50  

o#i�t"ní a ulo�ení na míst" pro zp"tné osazení

v#etn" odstran"ní betonového lo�e 0,4 x 0,2 m

762=762,00 [A]

vým&ra ze situace

Ode!et v prostoru k%i�ovatky s I/33 63,5=63,50 [B]

Celkem: A-B=698,50 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11354 ODSTRAN#NÍ OBRUB Z KRAJNÍK' M  835,00  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

bet. p%ídla�ba �. 0,25cm

835=835,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN#NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2 833,58  

Zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb"

Od km 14,8 nutno frézovat po vrstvách 9+5cn z d!vodu obsahu dehtu

Recyklát obsahující dehet bude pou�it jako materiál pro recyklaci za studena
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v km14,800 - KÚ vrstva tl. 5 cm obsahující dehet

7674*0,05=383,70  m3

vozovka bez krajník"  

celkem (3130+17632-835*0,25)*0,14=2 877,46 [A]

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu

(281,9+15,5+16)*0,14=43,88 [B]

Celkem: A-B=2 833,58 [C]

z toho vtrstvy bez dehtu  2 493,76 m3

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'$EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  977,10  

762+103=865,00 [A] podél obrubník" u �achet a vpustí

70+2*7,5=85,00 [B]  podél %íms na most& s v míst& dilatace

87=87,00 [C] za%íznutí v napojení

44+7,9+8=59,90 [D]  Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu

Celkem: A+B+C-D=977,10 [E]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  463,72  

celkem v#. odvozu na do#asnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

1261*1,5*0,15=283,73 [A] v místech sanace krajnic

(200*4+200*2)*0,15=180,00 [B] v míst& rekonstrukce celé konstrukce

Celkem: A+B=463,73 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I M3  2 861,00  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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150*3,5+0,5*0,25*5431=1 203,88 [A] odkop násypu a zemních krajnic

200*6*0,5=600,00 [B] odkop pro vým&nu aktivní zóny

2,1*1261*0,4=1 059,24 [C]  v místech sanace krajnic

203*0,5*0,5=50,75 [D]  kolem obrubníku

Celkem: A+B+C+D=2 913,87 [E]

(6+5,6)*0,5*0,15=0,87 [F] Ode!et krajnic troúhelník" u p%ejezdu

Celkem:E-F=2 913,00 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah" do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko%en" a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah"
- zhutn&ní podlo�í, p%ípadn& i svah" v!. svahování
- z%ízení stup(" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t%íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p%emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T$. I M3  358,96  

ornice z deponie
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

p ebytek ornice ulo�en na trvalou skládku

2 291,5*0,15=343,73 [A] dle pol. 18222

15,23=15,23 [B] dle pol. 18230

Celkem: A+B=358,96 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko%en" a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah"
- udr�ování výkopi�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t%íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p%emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 16 12930  I�T#NÍ P$ÍKOP' OD NÁNOSU M3  1 086,20  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

5431*2*0,1=1 086,20 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku



Aspe Firma: Strana: 9

 as: 10:05:2816. 11. 2021Datum:3.6.1.8

II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_1

SO 101 ZH

SO 101 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 17 129958  I�T#NÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  0,00  

ponechané propustky

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

34,9=34,90 [A]

vým&ra z tabulky propustk"

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. I M3  482,44  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

pro p%ípojky UV  81*1,2*2=194,40 [A]

pro propustky     108,5*1,5*0,9+38,3*2*1,6=269,04 [B]

pro chráni!ky     8*9,5*0,5*0,5=19,00 [C]

Celkem: A+B+C=482,44 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah" do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko%en" a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t%íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p%emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 19 13373 HLOUBENÍ �ACHET ZAPA� I NEPA� T$. I M3  63,36  

pro uli#ní vpust, v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

22*1,6*1,2*1,5=63,36 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst&ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah" do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko%en" a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t&tových st&n)
- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t%íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p%emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 20 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN#NÍ M3  463,70  

ulo�ení ornice na mezideponii

463,7=463,70 [A]
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t&ní a ochrana podlo�í a svah"
- svahování, uzavírání povrch" svah"
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1 647,95  

Aktivní zóna a paraplá$ musí být provedeny dle %SN 73 6133 

p edpokládá se pou�ití �DB 0/63

plocha  8,8*200+2,1*1261=4 408,10 [A]

objem  A*0,4=1 763,24 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t&lesa v!etn& aktivní zóny) v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r"zné míry hutn&ní 
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch" svah"
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁL' M3  400,75  

MATERIÁL MIN. PODMÍNE%N& VHODNÝ DLE %SN 73 6133, hutn"ní na 100% PS

0,7*200+0,15*(1261+200)=359,15 [A]

203*0,5*0,5=50,75 [B]  kolem obrubníku

Celkem: A+B=409,90 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r"zné míry hutn&ní 
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch" svah"
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 23 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM M3  296,32  
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

p%ípojky   81*1,2*1,7=165,24 [B]

propustky 38,3*2*0,5+108,5*1,5*0,5=119,68 [C]

chráni!ky     8*9,5*0,3*0,5=11,40 [D]

Celkem: B+C+D=296,32 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r"zné míry hutn&ní 
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  194,24  

�Pb, fr. 0/32

vpusti       22*1,2*1,6*1,5-0,5=62,86 [A]

p%ípojky   81*1,2*0,3=29,16 [B]

propustky 38,3*2*1,1+108,5*1,5*0,4=149,36 [C]

chráni!ky     8*9,5*0,2*0,5=7,60 [D]

odpo!et obet. roury (38,3*0,65+108,5*0,24+76*0,05)=54,74 [E]

Celkem: A+B+C+D-E=194,24 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r"zné míry hutn&ní 
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
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- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch" svah"
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 25 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN#NÍM M3  630,00  

VYZTU�ENÝ NÁSYP DLE %SN 73 6133, MATERIÁL BUDE ZVOLEN DLE GEOM'Í�E 

S OHLEDEM NA ZARU%ENÍ KVALITNÍHO SPOLUP(SOBENÍ, ZEMNÍ SVAH  S 

PROTIEROZNÍ OCHRANOU,

150*4,2=630,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb&ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r"zné míry hutn&ní 
- o�et%ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
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- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch" svah"
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p%emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít&, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995

 26 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I M2  4 280,00  

8,8*200+2,1*1261=4 408,10 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán& v!etn& vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn&ní ur!uje projekt.

 27 18222 ROZPROST$ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  2 200,00  

1261*1,5=1 891,50 [A] v místech sanace krajnic

200*2=400,00 [B] v míst& rekonstrukce celé konstrukce

Celkem: A+B=2 291,50 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�)ce ve svahu p%es 1:5

 28 18230 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN# M3  15,23  

203*0,5*0,15=15,23 [A]  kolem obrubníku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst&ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�)ce v rovin& a ve svahu do 1:5

 29 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  2 393,00  

2291,5=2 291,50 [A] dle pol. 18222

203*0,5=101,50 [B]  kolem obrubníku

Celkem: A+B=2 393,00 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm&si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu
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 30 18245 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU ZATRAV*OVACÍ TEXTILIÍ (ROHO�Í) M2  900,00  

200*4,5=900,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a polo�ení p%edepsané zatrav(ovací textilie, kotevních prvk", travní sm&si bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení.

 31 18247 O�ET$OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 293,00  

2393+900=3 293,00 [A]

dle pol. 18245 a 18241

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk" na dopravní prost%edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 32 18472 O�ET$ENÍ D$EVIN SOLITERNÍCH KUS  78,00  

42+36=78,00 [A]

dle pol. 184B13

Technická specifikace: odplevelení s nakyp%ením, vypletí, %ezem, hnojením, odstran&ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na 
dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 33 184721 ZDRAVOTNÍ $EZ V#TVÍ STROM' KMENE D DO 50CM KUS  80,00  

v#etn" odvozu a likvidace d evní hmoty

80=80,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:
odstran&ní v&tví suchých a odumírajících
odstran&ní v&tví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstran&ní v&tví napadených patogenními organismy
odstran&ní v&tví se siln& sní�enou vitalitou
odstran&ní sekundárních výhon"

 34 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROM' LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,2M

KUS  78,00  

Náhradní výsadba dle PD a po�adavku O�P MÚ Jarom" 
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42+36=78,00 [A]

36 topol !erný

21 slivo( �vestka

21 jablo( domácí

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom" zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm&ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp&stku) s event. vým&nou p"dy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k"ly, chráni!ky ke strom"m nebo ochrana strom" nát&rem a pod.
Obvod kmene se m&%í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p%esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn& s ulo�ením

 35 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  19,50  

5x50 l na strom  5*0,05*78=19,50 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p%esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn& s ulo�ením

Zemní práce  4 251 283,251

Základy2

 36 21461E SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  1 400,00  

epara!ní geotecxtilie na paraplání u p%ejezdu 14,0-14,2

200*7=1 400,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t&ní okraj"
- úpravy pro odvodn&ní
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 37 28995 KOTEVNÍ SÍT# PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 550,00  

VÝZTU�NÝ GEOKOMPOZIT PEVNOST V TAHU MIN. 50kN/M
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zhotovitel dodá TDS k odsouhlasení technologické a montá�ní postupy

150*17=2 550,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané kotevní sít&
- úpravu, o!i�t&ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn& zatí�ení
- úpravy spoj" a zaji�t&ní okraj"
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy  138 250,002

Vodorovné konstrukce4

 38 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  87,60  

opevn"ní svah! p íkop! u vtok! a výtok! propustk!

18+6*8+18*1,2=87,60 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán& a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t&sn&ní, tmelení a vypln&ní spar MC p%ípadn& s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn& polo�kami SD 45

 39 467314 STUPN# A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,75  

zaji�)ující prahy kolem kamenné dla�by

0,25*0,3*(7*10+12+8)=6,75 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp"sobu hutn&ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot%ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et%ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost%edk",
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ" t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát&r", p%ípadn& vyspravení,
- konstrukce betonových kloub", upevn&ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj",
- opat%ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ"

Vodorovné konstrukce  182 310,004

Komunikace5

 40 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2  293,50  

C12/15

pod propustky

(38,25 + 108,5)*2=293,50 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení
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- úpravu dilata!ních spar v!etn& p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát&ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 41 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 200MM M2  3 691,50  

205*2*0,55+205*5,5=1 353,00 [A]     vozovka p%ed p%ejezdem

1261*1,8=2 269,80 [B]                          v míst& sanace krajnic

7*3*8,5=178,50 [D]                                nad p%í!. propustky

Celkem: A+B+D=3 801,30 [E]

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát&ry

 42 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  521,85  

pou�ití frézovaného a vybouraného materiálu z podkladních vrstev v tl. 0,15m

205*2*0,35+205*5,5=1 271,00 [A]     vozovka p%ed p%ejezdem

1261*1,7=2 143,70 [B]                          v míst& sanace krajnic 

7*3*8=168,00 [D]                                nad p%í!. propustky

Celkem plocha: A+B+D=3 582,70 [E]

E* tl. 0,15m=537,41 [F]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát&ry

 43 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  22 454,00  

Pro sm"si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp"n"ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp"n"ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 
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v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p i spln"ní TP 

208  UP'ESN&NO DLE PR(KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK( ODEBRANÝCH NA 

STAVB&, V%.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN&NÍ, P'EDRCENÍ, P'ESUN 

HMOT A DOPLN&NÍ  CHYB&JÍCÍHO MATERIÁLU

tl. min 180 mm

20595+5431*0,4=22 767,40 [A]

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu -(281,9+16+15,5)=- 313,40 [B]

Celkem: A+B=22 454,00 [C]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání materiál" p%edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát&ry

 44 56963 ZPEVN#NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  2 761,45  

asfaltový recyklát po frézování vozovky

5431*0,5+205*0,25=2 766,75 [A]

vým&ra ze situace

Ode!et krajnic troúhelník" u p%ejezdu

(5+5,6)*0,5=5,30 [B]

Celkem: A-B=2 761,45 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát&ry

 45 572123 INFILTRA NÍ POST$IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  21 747,97  
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20595+5431*0,27=22 061,37 [A]

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu -(281,9+16+15,5)=- 313,40 [B]

Celkem: A+B=21 747,97 [C]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál" pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 46 572214 SPOJOVACÍ POST$IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  41 969,71  

20595+5431*0,04=20 812,24 [A]

20595+5431*0,17=21 518,27 [B]

266=266,00 [C]  vozovka na most&

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu -(281,9+16+15,5)*2=- 626,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=41 969,71 [E]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál" pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  20 656,22  

20595+5431*0,02=20 703,62 [A]

266=266,00 [B] vozovka na most&

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu -(281,9+16+15,5)=- 313,40 [C]

Celkem: A+B+C=20 656,22 [D]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník", dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník", dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.
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 48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  20 933,32  

20595+5431*0,12=21 246,72 [A]

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu -(281,9+16+15,5)=- 313,40 [B]

Celkem: A+B=20 933,32 [C]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník", dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník", dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.

 49 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  21 476,42  

20595+5431*0,22=21 789,82 [A]

Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu -(281,9+16+15,5)=- 313,40 [B]

Celkem: A+B=21 476,42 [C]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm&si v po�adované kvalit&
- o!i�t&ní podkladu
- ulo�ení sm&si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn&ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník", dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát&ry
- nezahrnuje t&sn&ní podél obrubník", dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.

Komunikace  14 404 435,055

Úpravy povrch#, podlahy, výpln! otvor#6

 50 626112 REPROFILACE PODHLED', SVISLÝCH PLOCH SANA NÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 20MM

M2  14,00  
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po otryskání tlakovou vodou

opravy !el propustk" 

2*2*3,5=14,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodávku ve�kerého materiálu pot%ebného pro p%edepsanou úpravu v p%edepsané kvalit&
nutné vyspravení podkladu, p%ípadn& zat%ení spar zdiva
polo�ení vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
pot%ebná le�ení a podp&rné konstrukce

 51 62662 INJEKTÁ� TRHLIN T#SNÍCÍ M  10,00  

opravy #el propustk! dle TP88

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodávku ve�kerého materiálu pot%ebného pro p%edepsanou úpravu v p%edepsané kvalit&
vy!i�t&ní trhliny
provedení vlastní injektá�e
pot%ebná le�ení a podp&rné konstrukce

Úpravy povrch#, podlahy, výpln! otvor#  6

Potrubí8

 52 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  81,00  

81=81,00 [A] p%ípojky vpustí

vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev(ovacích prvk", v!etn& pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et%ení podkladu a podp&r
- z%ízení pln& funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
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- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p%edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád&ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot&snosti a televizní prohlídku

 53 87627 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  0,00  

2*8*6=96,00 [A] 

rezervní chráni!ky

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev(ovacích prvk", v!etn& pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et%ení podkladu a podp&r
- z%ízení pln& funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p%edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn& p%ípadn& p%edepsaného ut&sn&ní konc" chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 54 87727 CHRÁNI KY P'LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  0,00  

15*5*2=150,00 [A] 

ochrana m&lce ulo�ených obna�ených sítí

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn& podélného rozp"lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), 
podp&rných, záv&sných a upev(ovacích prvk", v!etn& pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et%ení podkladu a podp&r
- z%ízení pln& funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
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- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p%edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn& p%ípadn& p%edepsaného ut&sn&ní konc" chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 55 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  22,00  

22=22,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl" v!etn& m%í�e
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj",
- opat%ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 56 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP' KUS  12,00  

12=12,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn& nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 57 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC' KUS  25,00  

povrchové znaky IS

25=25,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn& nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 58 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3  19,98  

Obetonování propustk! a chráni#ek
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propustky 300    108,5*0,11=11,94 [B]

propustky 600    38,3*0,21=8,04 [C]

Celkem: B+C=19,98 [D]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn&ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot%ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et%ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost%edk",
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ" t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát&r", p%ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn&ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj",
- opat%ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

 59 899901 P$EPOJENÍ P$ÍPOJEK KUS  22,00  

22=22,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ez nebo navrtávku na potrubí, dodání a osazení p%íslu�ných tvarovek, armatur, spojovacího a t&snícího materiálu.

Potrubí  342 110,008

Ostatní konstrukce a práce9

 60 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  37,50  
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2*7,5+8+8+6,5=37,50 [A]

dle popisu propustk"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn& p%edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk" zaberan&ním nebo osazením do betonových blok" (v!etn& betonových blok" a nutných zemních prací)
- p%ípadné bedn&ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 61 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

M  384,00  

70+130+184=384,00 [A]

vým&ra ze situace, dl. v!etn& náb&h"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl" ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn& spojovacích prvk"
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk" zaberan&ním nebo osazením do betonových blok" (v!etn& betonových blok" a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t&ním do betonových blok" (v!etn& betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv&r
- ochranu proti bludným proud"m a vývody pro jejich m&%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 62 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P$ESUNEM

M  160,00

odstran"ný materiál majetkem zhotovitele

160=160,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran&ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo

 63 91228 SM#ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN# ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  188,00

2*(248/10+648/20+518/30+350/40+890/50)-70/10-128/20-102/30-82/40=184 [A]  bílé Z11a,b

8 ks [B]   !ervené Z11g

Celkem: A+B=184+8=192

vým&ra ze situace
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn& nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 64 912283 SM#ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  191,00  

odstran"ný materiál majetkem zhotovitele

191=191,00 [A] viz pol 91228

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 65 91238 SM#ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN# ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  12,67  

380/30=12,67 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn& nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 66 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,00  

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla v!etn& nutných zemních prací
- p%edepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 67 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  99,00  
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

85+14=99,00 [A]

Obnova Nové Zna!ka Název

2 A2a Dvojitá zatá!ka - první vpravo

2 A2b Dvojitá zatá!ka - první vlevo

2 A6a Zú�ená vozovka - z obou stran

2 A11 Pozor, p%echod pro chodce

3 A12a Chodci

2 A19 Cyklisté

4 A22 Jiné nebezpe!í

4 A30 �elezni!ní p%ejezd bez závor

4 A31a Náv&stní deska - 240 m

4 A31b Náv&stní deska - 160 m

4 A31c Náv&stní deska - 80 m

4 A32a Výstra�ný k%í� pro �elezni!ní p%ejezd jednokolejný

2 B20a Nejvy��í dovolená rychlost

2 B24a Zákaz odbo!ování vpravo

3 B24b Zákaz odbo!ování vlevo

1 B28 Zákaz zastavení

1 B29 Zákaz stání

1 C4a P%ikázaný sm&r objí�d&ní vpravo

2 E2b Tvar k%i�ovatky AE-kombinace

2 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v p%ímé

1 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v !áste!ném oblouku

1 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v oblouku

1 E3a Vzdálenost

3 E5 Celková hmotnost

2 E13 Text - Dva %ádky

1 E13 Text - T%i %ádky

3 IS3a Sm&rová tabule - s jedním cílem rovn& a vzdálenost

1 IS3b Sm&rová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost

2 IS3b Sm&rová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti

1 IS3b Sm&rová tabule - se dv&ma cíli vlevo a vzdálenost

1 IS3c Sm&rová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti

1 IS3c Sm&rová tabule - se dv&ma cíli vpravo a vzdálenost

1 IS5 Sm&rová tabule k jinému cíli - vpravo bez vzdálenosti

1 IS5 Sm&rová tabule k jinému cíli - vlevo bez vzdálenosti

2 IS16b Silnice

6 IS18a Kilometrovník
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

2 IJ4c Zastávka autobusu

1 IJ7  erpací stanice

1 IP5 Doporu!ená rychlost

2 IP6 P%echod pro chodce

2 IZ4a Obec - Jeden %ádek

2 IZ4b Konec obce - Jeden %ádek

1 IZ8a Zóna s dopravním omezením

2 P1 K%i�ovatka s vedlej�í pozemní komunikací

3 1 P2 Hlavní pozemní komunikace

1 P4 Dej p%ednost v jízd&!

1 P7 P%ednost protijedoucích vozidel

1 P8 P%ednost p%ed protijedoucímí vozidly

85 14 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
- u do!asných (provizorních) zna!ek a za%ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus", nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 68 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  90,00  

odstran"ný materiál majetkem zhotovitele
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

90=90,00 [A]

Obnova  Zna!ka Název

2 A2a Dvojitá zatá!ka - první vpravo

2 A2b Dvojitá zatá!ka - první vlevo

2 A6a Zú�ená vozovka - z obou stran

2 A11 Pozor, p%echod pro chodce

2 A19 Cyklisté

4 A22 Jiné nebezpe!í

4 A30 �elezni!ní p%ejezd bez závor

4 A31a Náv&stní deska - 240 m

4 A31b Náv&stní deska - 160 m

4 A31c Náv&stní deska - 80 m

4 A32a Výstra�ný k%í� pro �elezni!ní p%ejezd jednokolejný

2 B24a Zákaz odbo!ování vpravo

3 B24b Zákaz odbo!ování vlevo

1 B28 Zákaz zastavení

1 B29 Zákaz stání

1 C4a P%ikázaný sm&r objí�d&ní vpravo

1 DZ Dopravní zrcadlo - obdélníkové

2 E2b Tvar k%i�ovatky AE-kombinace

2 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v p%ímé

1 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v oblouku

1 E3a Vzdálenost

3 E5 Celková hmotnost

1 E13 Text - T%i %ádky

3 IS3a Sm&rová tabule - s jedním cílem rovn& a vzdálenost

1 IS3b Sm&rová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost

2 IS3b Sm&rová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti

1 IS3b Sm&rová tabule - se dv&ma cíli vlevo a vzdálenost

1 IS3c Sm&rová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti

1 IS3c Sm&rová tabule - se dv&ma cíli vpravo a vzdálenost

1 IS5 Sm&rová tabule k jinému cíli - vpravo bez vzdálenosti

1 IS5 Sm&rová tabule k jinému cíli - vlevo bez vzdálenosti

2 IS16b Silnice

2 IJ4c Zastávka autobusu

1 IJ7  erpací stanice

1 IP5 Doporu!ená rychlost

2 IP6 P%echod pro chodce
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

2 IZ4a Obec - Jeden %ádek

2 IZ4b Konec obce - Jeden %ádek

1 IZ8a Zóna s dopravním omezením

2 P1 K%i�ovatka s vedlej�í pozemní komunikací

3 P2 Hlavní pozemní komunikace

1 P4 Dej p%ednost v jízd&!

1 P7 P%ednost protijedoucích vozidel

1 P8 P%ednost p%ed protijedoucímí vozidly

3 Z3 Vodící tabule - L/P malá

2 Z3 Vodící tabule - L/P velká

90 Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 69 914711 STÁLÁ DOPRAV ZA$ÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁ� KUS  5,00  

3+2=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 70 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

KUS  65,00  

74=74,00 [A]   vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za%ízení v!etn& jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u do!asných sloupk" a upev(ovacích za%ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus", nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 71 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  73,00  

odstran"ný materiál majetkem zhotovitele

73=73,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran&ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 72 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 139,80  

1139,8=1 139,80 [A]

Délka [m]   Plocha barvy [m2] Zna!ka a rozm&ry

375,4 46,93 V1a (0,125)

2 780,7 231,73 V2b 3/1,5 (0,125)

316,8 19,80 V2b 1,5/1,5 (0,125)

54,5 11,35 V3 3/1,5 (0,125)

6 369,2 796,15 V4 (0,125)

9,0 13,50 V7 (3,00)

7,0 3,50 V8a (4,00)

32,8 16,80 V11a (3,00)

9 945,4 1 139,8 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 73 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 139,80  

1139,8=1 139,80 [A]

Délka [m]   Plocha barvy [m2] Zna!ka a rozm&ry

375,4 46,93 V1a (0,125)

2 780,7 231,73 V2b 3/1,5 (0,125)

316,8 19,80 V2b 1,5/1,5 (0,125)

54,5 11,35 V3 3/1,5 (0,125)

6 369,2 796,15 V4 (0,125)

9,0 13,50 V7 (3,00)

7,0 3,50 V8a (4,00)

32,8 16,80 V11a (3,00)

9 945,4 1 139,8 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát&rového materiálu (m&%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu
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 74 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í$ 

150MM

M  103,00  

103=103,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm&rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op&rku.

 75 91782 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK' KAMENNÝCH M  698,50  

762=762,00 [A]  znovuosazení stávajících obrubník"

vým&ra ze situace

Ode!et v prostoru k%i�ovatky s I/33  63,5=63,50 [B]

Celkem: A-B=698,50 [C]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t&ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P%ípadné nutné dopln&ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 76 918158  ELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  1,00  

1=1,00 [A]

nové !elo propustku !.4

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d%ík, %ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn&ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p%ípadn& dokumentací p%edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot%ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et%ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost%edk",
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ" t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát&r", p%ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn&ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj",
- opat%ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud".
Nezahrnuje zábradlí.

 77 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ V ETN# DLA�BY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  3,00  

3=3,00 [A]

dle popisu oprav

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn&ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- dla�bu dna z lomového kamene, p%ípadn& dokumentací p%edepsaný kamenný obklad st&n,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot%ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et%ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed(ovacích a odskru�ovacích prost%edk",
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ" t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát&r", p%ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn&ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát&ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl(, t&sn&ní  a tmelení spar a spoj",
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- opat%ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud".
Nezahrnuje m%í� a zábradlí.

 78 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M  108,50  

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LO�E C 12/15, TL. 0,1m

108,5=108,50 [A]

vým&ra z tabulky propustk"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr"m&ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 79 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  0,00  

Vým"na meliora#ního potrubí pod vozovkou.

%erpání po odsouhlasení TDI

3*8=24,00 [A] odhad

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr"m&ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 80 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  38,25  

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LO�E C 12/15, TL. 0,1m

38,25=38,25 [A]

vým&ra z tabulky propustk"

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr"m&ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Aspe Firma: Strana: 38

 as: 10:05:2816. 11. 2021Datum:3.6.1.8

II/285 Jarom!" - Nové M!sto nad Metují, etapa 2 (úsek 1) (CH+T)

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

SO 101 Silnice II/285 - km 12,701 � 16,044

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_1

SO 101 ZH

SO 101 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 81 918545  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS  24,00

24=24,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
%ímsu ze �elezobetonu v!etn& výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 82 918558  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS  9,00

9=9,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
%ímsu ze �elezobetonu v!etn& výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 83 919111 $EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  87,00

44+2*7,5+2*8+12=87,00 [A] za%íznutí v napojení

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�)ce, v!etn& spot%eby vody

 84 931324 T#SN#NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'$ DO 

400MM2

M  977,10

762+103=865,00 [A] podél obrubník" u �achet a vpustí

70+2*7,5=85,00 [B]  podél %íms na most& s v míst& dilatace

87=87,00 [C] za%íznutí v napojení

44+7,9+8=59,90 [D]  Ode!et prostoru k%i�ovatky s I/33 a troúhelník" u p%ejezdu

Celkem: A+B+C-D=977,10 [E]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t&ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t&ní okolí spáry po úprav&
nezahrnuje t&snící profil
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 85 938543 O I�T#NÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BAR'

M2  14,00  

14=14,00 [A] dle pol. 626112

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t&ní p%edepsaným zp"sobem v!etn& odklizení vzniklého odpadu

 86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  18,00  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

4*2*3*1,5*0,5=18,00 [A]

bourání !el propustk"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis"

 87 966345 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 300MM M  108,50  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

108,5=108,50 [A]

vým&ra z tabulky propustk"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran&ní trub v!etn& p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis"
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran&ní zábradlí

 88 966358 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 600MM M  38,25  
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v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

38,25=38,25 [A]

vým&ra z tabulky propustk"

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran&ní trub v!etn& p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis"
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran&ní zábradlí

 89 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  22,00  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

22=22,00 [A]

vým&ra ze situace

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis"

Ostatní konstrukce a práce  1 982 595,409

 22 066 257,30Celkem:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  200,67  

poplatky za ulo�ení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. !.: 

11343:  27,13

11344:  +4,43

11348:  +47

11353:  +0,2*0,4*63,5

12373:  +0,87

celkem:  =84,51 [A]

A*2,38=200,67 [B]

200,67=200,67 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  18 060,300

Zemní práce1

 2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V ET 

PODKLADU

M3  27,13  

pruh chodníku pr m!rné �í"e 0,5m podél obrubníku

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(7+73+83+27+27)*0,5*0,25=27,13 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 3 11344 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM 

V ET PODKLADU

M3  4,43  

pruh chodníku pr m!rné �í"e 0,5m podél obrubníku a vjezd

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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((11+8)*0,5+8,2)*0,25=4,43 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 4 11348 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�DIC V ETN" 

PODKLADU

M3  47,00  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

pruh chodníku pr%m#rné �í&e 0,5m podél obrubníku

(865-267-203-19)*0,5*0,25=47,00 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 5 11353 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK' M  63,50  

o#i�t!ní a ulo�ení na míst! pro zp!tné osazení

v#etn! odstran!ní betonového lo�e 0,4 x 0,2 m

63,5=63,50 [A]  prostor k&i�ovatky s I/33

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  80,42  

Zhotovitel v cen! zohlední mo�nost zp!tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb!

vjezdy, k&i�ovatky 406*0,09=36,54 [A]

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu

(281,9+15,5+16)*0,14=43,88 [B]

Celkem: A+B=80,42 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.
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 7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'(EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  165,90  

306=306,00 [A]  v napojení

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu 44+7,9+8=59,90 [B]

Celkem: A+B=365,90 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I M3  0,87  

v#. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(6+5,6)*0,5*0,15=0,87 [A] krajnice troúhelník% u p&ejezdu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst#ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v!. jejich do!asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan%
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah% do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko&en% a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah%
- zhutn#ní podlo�í, p&ípadn# i svah% v!. svahování
- z&ízení stup$% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t&íd#ní výkopku
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p&emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Zemní práce  107 582,501

Komunikace5

 9 56110 PODKLADNÍ BETON M3  21,70  

vyrovnání podkladu pod litý asfalt (pruh chodníku podél obrubník )

(7+73+83+27+27)*0,5*0,2=21,70 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn# p&edepsané výztu�e
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 150MM M2  11,90  

�Da, fr. 0/32

(19+376)*0,5=197,50 [C]                       chodníky 

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát#ry

 11 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  56,00  

obnova sjezd% na pole 2*56*0,5=56,00 [A]

vým#ra ze situace
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post&iky, nát#ry

 12 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  317,58  

Pro sm!si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp!n!ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp!n!ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p"i spln!ní TP 

208  UP$ESN%NO DLE PR&KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK& ODEBRANÝCH NA 

STAVB%, V'.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN%NÍ, P$EDRCENÍ, P$ESUN 

HMOT A DOPLN%NÍ  CHYB%JÍCÍHO MATERIÁLU

tl. min 180 mm

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu (281,9+16+15,5) +11,6*0,36=317,58 [B]

Technická specifikace: - dodání materiál% p&edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post&iky, nát#ry

 13 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  5,80  

asfaltový recyklát po frézování vozovky

prostor troúhelník% u p&ejezdu

(6+5,6)*0,5=5,80 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení 
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post&iky, nát#ry

 14 572123 INFILTRA NÍ POST(IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  313,40  

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu (281,9+16+15,5)=313,40 [B]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 15 572214 SPOJOVACÍ POST(IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 428,65  

406+406*0,975=801,85 [A]

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu (281,9+16+15,5)*2=626,80 [B]

Celkem: A+B=1 428,65 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál% pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  719,86  

406=406,00 [A]

vým#ra ze situace

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu (281,9+16+15,5)+11,6*0,04=313,86 [B]

Celkem: A+B=719,86 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.

 17 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  710,64  
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406*0,975=395,85 [A]

vým#ra ze situace

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu (281,9+16+15,5)+11,6*0,12=314,79 [B]

Celkem: A+B=710,64 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.

 18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  701,65  

406*0,95=385,70 [A]

vým#ra ze situace

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu (281,9+16+15,5)+11,6*0,22=315,95 [B]

Celkem: A+B=701,65 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.

 19 575A51 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM M2  0,00  

pruh chodníku podél obrubník 

267=267,00 [A] 

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
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- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.

 20 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  0,00  

podrcení litého asfaltu

267=267,00 [A] 

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p&edepsaným mno�stvím

 21 581144 CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTU�ENÝ T(.III TL. DO 200MM M2  0,00  

pruh chodníku podél obrubník 

19=19,00 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn#ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj%
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn# p&edepsané výztu�e
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10  SN 73 6123-1
- navrtání otvor% a osazení kotev a kluzných trn% v napojovacích spárách
- nezahrnuje post&iky, nát#ry

 22 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  9,70  

pruh chodníku podél obrubník 

376=376,00 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�)ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl$ 
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spar
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn# p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln# spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.

 23 58261B KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LO�E Z KAM

M2  2,20  

varovné a signální pásy v#. hladkého orámování

108=108,00 [A]

vým#ra ze situace

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�)ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl$ 
spar
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn# p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln# spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post&iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník%, dilata!ních za&ízení, odvod$ovacích prou�k%, odvod$ova!%, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  494 659,265

Ostatní konstrukce a práce9

 24 91782 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK' KAMENNÝCH M  63,50  

znovuosazení stávajících obrubník 

prostor k&i�ovatky s I/33

63,5=63,50 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t#ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P&ípadné nutné dopln#ní novými obrubami se 
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uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 25 919111 (EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  306,00  

celkem na za#átku a konci úseku a na k"í�eních s odsazenín min 25cm

306=306,00 [A] za&íznutí v napojení

vým#ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje &ezání vozovkové vrstvy v p&edepsané tlou�)ce, v!etn# spot&eby vody

 26 931324 T"SN"NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'( DO 

400MM2

M  165,90  

v místech napojení na stávající vrstvy

306=306,00 [A]  v napojení

prostor k&i�ovatky s I/33 a troúhelník% u p&ejezdu 44+7,9+8=59,90 [B]

Celkem: A+B=365,90 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p&ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

Ostatní konstrukce a práce  65 382,509

 685 684,56Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 699 691 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 2,06 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

33 884 000,00

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 851 313,26

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 465 398,37

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 699 690,50

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 699 690,50

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

699 690,50
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují etapa 2 (úsek 1)

Název veřejné zakázky:

33 884 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 33 884 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 3,89 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,89 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 699 690,50

-699 690,50

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 1 316 711,63

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 1 316 711,63 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

33 884 000,00

1 316 711,63

1 316 711,63 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

34 735 313,26

35 200 711,63

34 501 021,13

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

34 501 021,13Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

33 884 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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