
Dodatek č. I 
smlouvy o dílo uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO 70889546 

DIČ Cz 708 89 546 

zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman 

dále jako „objednateľ' a 

Zhotovitel: „Společnost M - SILNICE, EUROVIA, 11/298 Opočno, obchvat 1ľ' 

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce) 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu 9344192/0800 

Správce 

(Společník č. 1): M - SILNICE a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod 
spisovou značkou B 430 

IČO 421 96 868 

DIČ CZ42196868 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

zástupce Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

číslo smlouvy 23-SOD-2021-138 

Společník č. 2: EUROVIA CS, a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
pod spisovou značkou B 1561 

IČO 45274924 

DIČ CZ45274924 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

zástupce Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci 

číslo smlouvy 1519.1O7O700MPO 

dále jako „zhotovitel," objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany". 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na-
zvané „11/298 Opočno, obchvat - II. etapa", uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem 
Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo" nebo 
„SOD"). 

2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále jako „ZL") . 1-4, které jsou přílohou tohoto dodatku, 
dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon") spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. 



3. Změna závazku provedená dle ZL č. 1, 2 a 4 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle 222 odst. 6 
zákona, změna závazku provedená dle ZL Č. 3 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle 222 odst. 4 
zákona. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce vsouladu se 
změnovými listy č. 1-4, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Cena za zhotovení díla podle Čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši: 

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 180.769.767,60 

Cena víceprací dle ZL 1-4 v Kč bez DPH 3.915.095,63 

Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 184.684.863,23 

DPH 21 %vKč 38.783.821,28 

Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč s DPH 223.468.684,51 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s Sa násl. zákona č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim 
jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení 
připojují své podpisy. 

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RKi22/934/2022 
ze dne 27. 6. 2022. 

Za objednatele 

Mgr. Martin Červíček 
hejtman Královéhradeckého kraje 

Za zhotovitele 

Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva 
M - SILNICE a.s. 

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 
M - SILNICE a.s. 

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ 
EUROVIA CS, a.s. 



Krycí list změny 

a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa" 

Číslo změny stavby: 

Číslo SO/PS / 
I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 201 Most přes Zlatý potok SO 201 I ZL I 

Objednatel: název: Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

pený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací 
adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
iČ: 71218840 

ji 

Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, 11/298 Opočno, obchvat 1ľ' 
adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 42196868 



Příloha Č. 2 

Název a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa 

Evidenční list změny stavby 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

So 201 Most přes Zlatý potok 

Kdo požadoval: (organizace, jméno) 

Zhotovitel 

Číslo SO/PS I 
Ičislo změny SO/PS: 

S0201 I ZLI 

Změny projednány na KD dne: 

10.05.2022 

Číslo změny stavby: 

I 

D 

Duvodem navýšení rozsahu realizace štětovnicových stěn je upřesnění technologie postupu výstavby na skruži, na které má být mostní konstrukce 
prováděna. Nutná mezipodpora vychází do potoka a je třeba vytvořit jímku pro nutné čerpání podzemní a povrchové vody a zároveň pro dosypání a 
možnosti přístupu vrtné soupravy pro provedení pomocných pilot skruže. Kvuli nevhodným geologickým podmínkám v místech Zlatého potoka je třeba 
založit skruž na nosnících lPE, které musí být kvůli zatížení podepřeny uprostřed mostního pole bárkou. Diky velkému přenášenému zatížení musí dojít ke 
zvětšení pilot pod bárkou. 
Vícepráce jsou v hodnotě 158 873,63 Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na 
zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu 
zakázky. 

Projektant (autorský dozor) 

Objednatel 

TDS 

Cena navrhovaných Méněprací 

0,00 

jméno Ing. Aleš Dejmek 

jméno Petr Pulpit 

jméno Ing. Jiří Koutník 

Cena navrhovaných Vícepraci 

158 873,63 

datum 2j4Č 

datum Ůc, 

datum' L2.5 2č2U 

Cena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem 

158 873,63 

podpis 

pod 

podpis 
4l 

Správce stavby jméno Aleš Matějovský datum -7O .‚ / podpis 

Oblednatela Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, ezjsou .odrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí ie i tento Evidenční list změny .tavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním stu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel jméno Ing. Jana Jiráňová datum 5, podpis 
. 

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP Čl. 13.2) 

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešeni v PDPS a RDS 

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametru nebo životnosti díla 

D - změna, která vyplynula v pruběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření 



Stran 1 

Datum: 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 
Číslo a název stavby: 11/298 Opočno, obchvat - ll.etapa Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: SO 201, Most přes Zlatý potok 

Číslo a název SO/PS: SO 201, Most přes Zlatý potok 

Číslo a název rozpočtu: SO 201, Most přes Zlatý potok Č. 

poř. Č. množství ve množství ve změně Č. množství ve cena za cena celkem ve méněpráce vícepráce rozdíl cen rozdíl cen 
pol. kód položky název položky jednotky smlouvě 1 až 1 změně Č. 1 mj. v smlouvě ve změně v ve změně cena celkem ve celkem v celkem v 

KČ KČ KČ KČ změně I v KČ KČ 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

SO 201, Most přes Zlatý potok 

So 201, Most přes Zlatý potok 

zemní práce 

5 131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.ll, ODVOZ 618,873 385,00 238 266.11 2 209,90 240 476.01 2 209.90 

DO 12KM 

zemní práce 

2 základy 

14. 224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 62,343 5742 5,742 2915,00 181 729,85 0,00 16737,93 198 467,78 ie 737,93 

17. 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH 92,907 11,230 11,230 7 050,00 654994,35 0,00 79171,50 734 165,85 7917150 

DILCU DOČASNĚ (HMOTNOST) 

18 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH 5410,00 502 626,87 60754,30 563 381.17 60754,30 

DÍLCU (HMOTNOST) 

2 základy I 577 617,17 158 873,63 I 736 490,80 158 873,63 

CELKEM 
SO 201 I 577 617,17 0,00 158 873,63 I 736 490,80 158 873,63 

CELKEM změnový list Č. 1: I I 577 617,171 o,ooI 158 873,63 I I 736 490,8011 158 873,631 

Za zhotovitele: Ing. MaHin Potuček 7 
Datum: 

Za objednavatele: 

Datum: 



Příloha č. 4 

Přehled změn 
Údaje v Kč bez DPH 

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Evidenčního listu 

změny stavby ke schváleni.) 

Poznámka: 

Cenu méněpraci je nutno zadávat se znaménkem minus (-). 

Cena stavby dle Zákvnný limit pra 
smlouvy bez Rezerva JŘBU (20% 

rezervy hnáno/y zakázky) 

- zadat 2- zadut 3= te2O% 

ian 766 767,60 0,65 36 103 953,52 

Údaje v Kč bez DPH 

Čista 
ZEV 

Čisln 
SO/PO 

Název stavebniho ebjektu/yravazeiha 
ssubnto jsoipsj 

Zkrácený Papin změny (ZEV) 

Schváleni ZEV 
Oprávněnec 

asabou 
(ANO / NE) 

Cena všech 
méněpraci v 

předcttozictt ZEV 

Cena 
navrhovaných 

méněpraci 

Cena všech 
méněpraci včetně 

navrhovaných 

Ceva stavby s 
méeěpracemi a 
bez vicnpraci 

Cena 
navrhovaných 

viceyraci 

Cena všech viceyrucí 
včetně eavrhavaných 

Cena stavby s 
vicepracertti a 
bez méeěpraci 

Nová cena stavby 
(s méněpracemi a 

vicepracemi) 

Financováni 
změn v rámci 
smtnavy vč. 
Rezervy v % 
(max lna%) 

Čerpáni limita pra 
(maX. 20%) 

____________ 

4 5 6 7 O 9ptndn0ez1 ti tv- zadat t%9e10 t2stult 13- zadat 14=předehecl 14u13 lO=1u14 t6=tvli14 17=le/llc2l 18=14/i 

1 201/t Mast přen Zlatý potok vy/vařeni ymky (štětovnicová stěna) ANO 0.00 0,00 0,00 160 769 767,60 ina 873,63 isa 673,63 180 92 641,23 160 926641,23 100.00% 0,09% 



Krycí list změny 

Název a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa" 

Čĺslo změny stavby: 

Čís'o SO/Ps I 
/ číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 301 Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 SO 301 / ZLI 

Objednatel: název: Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
iČ: 70889546 

Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací 
adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
iČ: 71218840 

Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, 11/298 Opočno, obchvat II" 
adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 42196868 

2 



Příloha č. 2 

Evidenční list změny stavby 
Název a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 301 Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 

Číslo SO/PS / 
Ičísio změny SO/PS: 

S0301 / ZLI 

Kdo požadoval: (organizace, jméno) Změny projednány na KD dne: 

Číslo změny stavby: 

2 

Zhotovitel 29.03.2022 I 

Na základě neprůchodnosti stávající ocelové chráničky pro zabudováni vodovodní přípojky dle PD u SO 301 bylo s lDS, zástupcem investora a 
provozovatelem vodovodní přípojky domluven postup výstavby viz, samostatný zápis. Na dodavatele stavebních prací bylo provedeno výběrové řízení, za 
účelem stanovení ceny změny napojení nově budovaného potrubí na stávající. Vícepráce jsou v hodnotě 80 200,- Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné 
stavební práce, které nebyly zahrnuty v puvodním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v dusledku okolností, které zadavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. 

- . ' ' ‚ Cena navrhovaných Méněpraci 
Cena navrhovanych Menepraci Cena navrhovanych Vicepraci 

a Víceprací celkem 

0,00 80 200,00 80 200,00 

'JFtY Iď!1!.1' I .1 1i'.4i ‚NII.]I I 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing Aleš Dejmek datum 7. 5 OJ'.,, podpis 

Objednatel jméno Petr Pulpit datum 4, 7 
. 

P°P. ___________ 

TDS jméno Ing. Jiří Koutník datum ř,/5 _ podpis 

Správce stavby jméno Aleš Matějovský datum 12 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,j-' jsou podro.'ě 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s avby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel jméno Ing. Jana Jiráňová datum ‚y, 7J ‚ podpis 

jméno Ing. Martin Potůček datum 7t2 ' 2_pis ‚ 
Zhotovitel 

jméno Ing. Ondřej Koza datum '7v' 5 ZĹ ž.t podpis 

*) kategorie změn 

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP Čl. 13.2) 

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS 

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšeni užitných parametrů nebo životnosti dila 

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měřeni 



Stran 1 

Číslo a název stavby: 

Číslo a název varianty: 

Číslo a název SO/PS: 
Číslo a název rozpočtu: 

poř. Č. 
pot, kód položky název položky 

I 2 3 

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 

8 trubní vedeni 

Úpravy stávajici vodoměrně šachty 
- přlprcco O úprav)' kancův vodoměr jln,kyO na drahé straně 
přechodu do země přes stávej/cl balon patko vybourání bet 
sbíječkou. vyřezání zabroušeni. p!ízbooobení kancův stá celIc! 

1 899911110 scel chránidky (ON 250) pro náběhy nové aval chráničky (ON 200) 

- opětovné zabetonování konců - otvorů ve strop desce co 
vodoměr šachty uč. betonováni abel petky no drahé straně Iv 
zemi. Vše vpravO na povrchu do slul. tvaru Celkem spotřeba max 
cca 0,50 m3 (mlchaěna mlstě pytlů 

2 899914112 
Monláž ocelové chráničky D 219 X 10 mm vč. povrchového 
nátěru a voitřot izolace 

3 55283929 trubka ocelová bezešvá hladká jakost II 353 219u9.Omm 

8 trubní vedenI 

Datum: 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 
111298 Opočno, obchvat - II.etapa Změna soupisu prací (SO/PS) 

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 

SO 301, Přeložka vodovodní přípojky v km 1,140 č. 

množstvi ve množstvi ve změně Č. množstvi ve cena za cena celkem ve méněpráce vicepráce rozdil cen rozdil cen 
jednotky smlouvě 1 až 1 změně Č. 2 mj. v smlouvě ve změně v ve změně cena celkem ve celkem v celkem v 

KČ KČ KČ Kč změně2v KČ KČ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10000,00 10000,00 10 000,00 10000,00 

0,000 0.000 12,000 1 850,00 0,00 0,00 22200.00 22200,00 22200,00 

0,000 0,000 12,000 4000.00 0,00 0,00 48 000,00 48000.00 48000.00 

0,00 0,00 80 200,00 80 200,00 80200,00 

I CELKEM SO 301 0,00 0,00 80 200,00 80 200,00 80 200,00 

CELKEM změnový lIst Č. 2: I o.ool 0,001 80 200,00 I 80 200,001 I 80 200.001 

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček 

Datum: 

Za objednavatele: 

Datum: 



Příloha č. 4 

Přehled změn 
Údaje v Kč bez DPH 

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 

změny stavby ke schváleni.) 

Poznámka: 
Cenu méněpraci je nutno zadávat se znaménkem minus j-), 

Cena stavby dle Zákonný limit pro 
smlouvy bez Rezerva JŘBU (20% 

rezervy hndooty zakázky) 

1 - zadat 2- zadat 3 1a20% 

180 769 767,60 0,00 36153 953,52 

Údui v Kč bez DPH 

Čistu 
ZEV 

Čísls 
OO/PO 

Název stavebního oblaktoiprovozniho 
soaboro (OOlPO 

Zkrácený popis změny (ZB 

uchváleni ZEV 
Oprávněnou 

osnbOu 
(ANO / NE) 

Cena všech 
méněprocí v 

předchozích ZBV 

Cena 
000rhovaných 

méněpraci 

Cena všech 
měněpraci včelně 

navrhovaných 

Ceva stavby s 
měněprocemi a 
bez víceprucí 

Ceva 
navrhovaných 

víceyraci 

Cena všech vicnpraci 
včetně navrhovaných 

Cena stavby s 
vicepracemi a 
bez měoěpraci 

Nová cena stavby 
Is měněpracemi a 

vicnpracnmí) 

Financováni 
změn v rámci 
smlouvy vč, 
Rezervy v % 
(mao 100%) 

Čerpáni limita pro 
JŘBU Iman. 20%) 

____________ 

4 s O 7 O 9=ptednhazl 11 10- zadat 11=9-ab 12=1-alt 13- zadat 14=přadohazÍl4-a13 ls=114 16m,1114 1716/l%21 1014/l 

1 20111 Mosl přes zlatý potok vytvořeni jimky íštětovnicová stěna) ANO 0,00 5,00 0,00 180 769 767,60 158 973,63 158 873,63 186 929641,23 180 928641,23 100,09% 0,09% 

2 351/1 Přeložko vod0000ni přípojky v km 1,140 výměna vodovodního potrubí ANO son non 0,00 180 769 767,60 80200,00 239 073,63 181 008 841,23 181 008 a41,23 100,13% 0,13% 



Krycí list změny 

Název a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa" 

Číslo změny stavby: 

Číslo SO/PS / 
/ číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 201 Most přes Zlatý potok 
SO 201 I ZL 2 

Objednatel: název: Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací 

adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 71218840 

3 

Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, 11/298 Opočno, obchvat ll' 
adresa: Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové 
IČ: 42196868 



Příloha č. 2 

Evidenční list změny stavby 
Název a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa 

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 201 Most přes Zlatý potok 

Kdo požadoval: (organizace, jméno) 

Zhotovitel 

Číslo SO/PS I 
Ičísio změny SO/PS: 

SO2OI I ZL2 

Změny projednány na KD dne: 

29.03.2022 

Číslo změny stavby: 

3 

C 

Zhotovení mikrosítě v mistech výstavby mostní konstrukce SO 201 je nutné, dle nového požadavku Správy silnic Královéhradeckého kraje, pro komplexní 
diagnostiku mostní konstrukce a přesné vytyčeni jednotlivých stavebních při výstavbě. Pomocí 5 -ti geodetických bodů, které budou tvořit mikrosíť V 

místech mostu, je následně možné v požadované přesnosti monitorovat vertikální a horizontální posuny samotné mostní konstrukce vč. konsolidace 
násypu a přechodových oblastí a dalších konstrukčních prvků. Tento požadavek je stanovený přímo v TKP či. č. I o diagnostice na mostních zařízeních. 
Cenová soustava OTSKP-SPK sice má ve svém třídníku položku pro zhotovení mikrosítě, ale tato položka není v třídníku oceněna, proto byly poptány tři 
odborně způsobilé firmy, pro určení ceny. Vícepráce jsou v hodnotě 300 000,- Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v 
puvodnim závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato 
změna nemění celkovou povahu zakázky. 

Cena navrhovaných Méněprací 

0,00 

Cena navrhovaných Víceprací 

300 000,00 

ena navrhovaných Méněprací 
a Víceprací celkem 

300 000,00 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Aleš Dejmek datum ‚ p$ podpis 

Objednatel jméno Petr Pulpit datum ‚ .. pod. 

TDS jméno Ing. Jiří Koutník datum 7Q . podpis 

‚ -. ' - . Spravce stavby jmeno Ales Matejovsky datum 5 .. podpis __________ 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, je sou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny sta by. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním list změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dukaz toho připojují příslušné oso. oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel jméno Ing. Jana Jiráňová datum 57 podpis 
4 

jméno Ing. Martin Potůček datum tO. 57 podpis 
Zhotovitel 

jméno Ing. Ondřej Koza datum 427. 5 podpis 

*) kategorie změn 
- změna je ku prospěchu objednatele (OP či. 13.2) 

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešeni v PDPS a RDS 

o - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšeni užitných parametrů nebo životnosti dila 

D - změna, která vyplynula v pruběhu výstavby nebo doplňujicích průzkumu a měření 



Stran 
Datum: 

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 
Číslo a název stavby 11/298 Opočno, obchvat - Il.etapa Změna soupisu prací (SO/PS) 

Číslo a název varianty: SO 201, Most přes Zlatý potok 

Číslo a název SO/PS: SO 201, Most přes Zlatý potok 

Číslo a název rozpočtu: SO 201, Most přes Zlatý potok č. 

poř. Č. množství ve množství ve změně Č. množství ve cena za cena celkem ve méněpráce vícepráce rozdíl cen rozdíl cen 
pol. kód položky název položky jednotky smlouvě 1 až 2 změně Č. 3 mj. v smlouvě ve změně v ve změně cena celkem ve celkem v celkem v 

KČ KČ KČ KČ změně 3 v KČ KČ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
SO 201, Most přes Zlatý potok 

SO 201, Most přes Ztatý potok 

2 základy 

02912 

Ostatní požadavky - vytyčovací body mikrositě 
zahrnuje uč O 300-5/lůno,' svalovou zárubo/nON 180.300 „na, 

ouhra0000 plastovou trubku ON 220-300 non, plastoi uzávěr, 
čepovou n/vola/nl Značku Z nerez ovoň, kotvu se šroubem z nerez 

1. onak ovhranný tyčový Znak O tabulkou, betonovou s/nuž ON 60 000,00 300 000,00 300 000.00 300 000,00 

15/lůno, výšky 0,5v,,, beton C30/37-XF4, izolační pěnu. Za,né?eol 
bodu včetně vyrovnání (ve/m, přesná o/ne/ane) 
- dle projektu zákíadnl uytyčovaví s/té, kde je hloubka určena 
geologem na záwadd dostupných průzkuos) či dat 

2 základy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

CELKEM SO 201 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

CELKEM změnový list Č. 3: 0,001 0,001 300 000,00 I 300 000,001 I 300 000,001 

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček 

Datum: 

Za objednavatele: 

Datum: 



Příloha č. 4 

Přehled změn 
Údaie V Kč bez DPH 

(Formulář má informativní charakter a zobraziěe stav k datu předložení Evidenčního listu 

změny stavby ke schváleni.) 

Poznámka: 

Cenu měněpraci je nutno zadávat se znaměnkem minus (-I. 

Cena stavby dle Zákonný limit prs 
smlouvy bez Rezerva JRBU (20% 

rezervy hodnnty zakázky) 

1- nadat 2- zadat 3 1a20% 

180 769 767,60 non 36 153 95352 

Údi v Kč bez DPH 

čislo 
ZSV 

Čisto 
SO/PO 

Název stavebního nbjektu/provczniho 
soobora )SO/PS) 

Zkrácevý popis zm6ny (ZBV) 

Schváleni ZBV 
Oprávněnou 

osoboa 
(ANO / NE) 

Cena všech 
měněpraci V 

předChozich Zev 

Cena 
navrhovaných 

mévěpraci 

Cena všech 
méněpraci včetoě 

navrhovaných 

Ceea stavby s 
měněprncemi a 
bez vicepraci 

Cena 
nuvrhovaných 

vicepraci 

Cena všech vicepraci 
včetně navrhovaných 

Ceva stavby s 
vicepracemí a 
bez méněpraci 

Nová Ceva stanby 
(5 méněpracemi O 

vicepracemi) 

Financováni 
změn V rámci 
smlouvy vč. 
Rezervy v % 
(mao 100%) 

- 

Cerpáni limito pro 
JŘBU (mao. 20%) 

____________ 

4 O 8 7 8 9p1e40h0a1 11 In - radat I 1910 121c11 13- zadat l4plertnhonl 14=13 151c14 16=1=11=14 1710/)lc2l 10=14/1 

I 201/1 Most přes Zlatý potok vytvořeni jimky (štětovnicová stěna) ANO 0,00 0,00 0,00 180 769 767,60 158 873,63 108 873,63 180 828 641,23 180 928 641,23 100,09% 0,09% 

2 301/l Přeložka vodovodní připoiky nkm 1,140 výměna vodovodniho potrubí ANO 0,00 0,00 0,00 180 769 767,60 90200.00 239 073,63 181 008 841,23 181 008 841,23 100,13% 0.13% 

3 201/2 Most přes Zlatý potok mikrosič ANO 0,00 0,00 0,00 180 769 767,60 300 000,00 539 073,63 181 308 841,23 181 308 841.23 100,30% 0.30% 



Krycí Hst změny 

Název a evidenční číslo stavby: 
Číso změny stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - H. Etapa" 
číslo soips / 

I číslo změny SO/PS: 

I ZLI SO 001 Všeobecné a předběžné položky __________________ ______________ 

Objednatel: název: Královéhradecký kraj 
adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70889546 

Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací 
adresa: Soukenická 54, 50003 Hradec Králové 
lČ: 71218840 

Zhotovitel: název: „Společnost M-SILNICE, EUROVIA, 11/298 Opočno, obchvat II" 
adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 42196868 



Příloha Č. 2 

Evidenční list změny stavby 
Název a evidenční číslo stavby: 

„11/298 Opočno, obchvat - II. Etapa" 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 001 Všeobecné a předběžné položky 

Číslo SO/PS / 
I číslo změny SO/PS: 

S000I / ZLI 

Číslo změny stavby: 

Kdo požadoval: (organizace, jméno) lzměny projednány na KD dne: IKategorie 

D 

Při realizaci stavby se provádí archeologický průzkum ornice prováděný sběrem za pomoci detektow kovů a archeologický dohled dle zákona č. 20/1987 
Sb. Během provádění prací byl zjištěn výskyt archeologických nálezů v rozsahu cca 480 kusů. 
Na základě uvedeného bylo dle zákona č. 20/1987 Sb. rozhodnuto o provedení záchranného archeologického výzkumu a zhotovitel uzavře 4 Dohody o 
provedení záchranných archeologických výzkumů. Nejobsáhlejší z nich bude trvat 30 pracovních dní. Dle odhadu nákladů Muzea a galerie Orlických hor v 
Rychnově nad Kněžnou jsou náklady 114.209,92 + 1.419.438,00 + 1.726.575,20 + 115.799,17 Kč, tj. celkem 3.376.022 Kč bez DPH, 4.084.987 Kč včetně 
DPH Provedením záchranného archeologického pruzkumu bude splněna zákonná povinnost. 
Archeologický průzkum i archeologický dohled na stavbě probíhá po celou dobu stavby a v případě zjištění dalších nálezů budou položky upraveny dle 
požadovaného rozsahu. 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovanych Menepraci Cena navrhovanych Vicepraci ‚ 

a Vicepraci celkem 

0,00 3 376 022,00 3 376 022,00 
FTI1.-i.isl flJ4iiTiI.lI 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Aleš Dejmek datum j'. podpis 

Objednatel jméno Petr Pulpit datum (' podpis 

TDS jméno Ing. Jiří Koutník datum '. tc podpis 

Správce stavby jméno Aleš Matějovský datum 
. 

podpis ________ 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j- ž jsou podro ě 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny tavby. Tento 
Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním I tu změny stavby. V 
ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojují příslušné • oby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy 

Objednatel jméno Ing. Jana Jiráňová datum 
-' pod. 

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP ČI 13.2) 
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešeni v PDPS a RDS 

C změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametru nebo životnosti díla 
D - změna, která vyplynula v pruběhu výstavby nebo doplňujících průzkumu a měření 



Číslo a název stavby 

Číslo a název vananty 
Číslo a název SO/PS 
Číslo a název rozpočtu 

poř Č 
pol kód položky název položky 

1 2 3 

So 001, Všeobecné a předběžné položky 
SO 001, Všeobecné a předběžně položky 

003 

PROZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU 3376022.000 

Stran 

rozdll cen rozdll cen 
celkem V celkem V 
KČ % 

13 14 

3 376 022,00 3376 022,00 3376022.00 

2 
0.00 0,00 3376022,00 3 376 022,00 3376022,00 

Ii CELKEM SO 001 
0,00 0,00 3 376 022,00 3 376 022,00 3 376 022,00 

CELKEM změnový lIst Č. 4: 
L 0,001 0,001 3 376 022,00 I 3 376 022,0011 3376 022,001 

Datum: 
Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) 

11/298 Opočno, obchvat - II.etapa Změna soupisu prací (SOIPS) 
SO 001, Všeobecné a předběžné položky 
SO 001, Všeobecné a předběžné položky 
SO 001, Všeobecné a předběžné položky Č. 

množstvl ve množstvl ve změně Č množstvl ve cena za cena celkem ve méněpráce vlcepráce 
lednotky smlouvě 1 až 2 změně Č. 3 mj. v smlouvě ve změně v ve změně cena celkem ve 

KČ KČ KČ KČ změně 3 v KČ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Za zhotovitele: Ing. Ondřej K za Za objednavatele: 
Datum: Datum: 

4-



Příloha Č. 4 

Přehled změn 
Údaie v KČ bez DPH 

(Formulář má informativnl charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu 
změny stavby ke schválení.) 

Poznámka: 
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Cena stavby dle Zákonný limit pm 
smlouvy bez Rezerva JŘeu (20% 

rezervy hodnoty zakázky) 

I -zadat 2- zadat 3 1020% 

180 789 767,50 0,00 36 153 903,52 

Číslo 
Zev 

Čts/o 
soips 

Název stavebního oblektu/pr0000nlho 
Soubore (SO/PS) 

Zkrácený popis změny (Z5 

Schváleni zev 
Oprávněnou 

Osobou 
(ANO / NE) 

Cena všech 
měněpracl v 

předchnzlch Zev 

Cena 
navrhovaných 

méněpracl 

Cena všech 
měněpraci včetně 

navrhovaných 

Cena stovky s 
měněprocemi a 
bez vicepracl 

__________ 

Cena 
navrhovaných 

nlcepracl 

____________ 

Cena všech vlcepracl 
včetně navrhovaných 

__________ 

Cena stavby s 
nicepracemi a 
bez měněpraci 

_________ 

Nová cena stavby 
(s méeěpracemi a 

vicnpracemi) 

'Jualcvrss,uotL,r 

Financováni 
změn v rámci 
smlouvy oč 
Rezervy v % 
(reas 100%) 

fl 

Černáni limitu pro 
JŘ8U (max. 20%) 

4 5 6 7 O beplednhooill 10- zadat I1=nvlO 12=1=11 13- zadat ld..pledohnnl 14013 15=1=14 100111014 1710/1121 15=14/1 
1 201/l Most přesZlalý potok vytvořenI jlmky (štětonnicnnástěna) ANO 0,00 0,00 0.00 180 789 767.80 /58 873,83 158 873,53 180 928 641,23 180 928 541,23 100,09% 0,09% 
2 301/1 Přeložka nodunndnl přlpo(kyv km 1.140 výměna vndOvodnlho potmbl ANO 0.00 0,00 0,00 180 789 757,60 80200,00 239 073,83 181 008 841,23 181 008 841.23 100,13% 0.13% 
3 201/2 Most přes zlatý potok mikroslč ANO 0,00 0,00 0,00 180 769 767,80 300 000,00 539 073.83 181 308 541 ‚23 181 308 841 ‚23 100.30% 0.30% 
4 001/l všeobecně a předběžné položky Archeologický průzkum ANO 0,00 0.00 0.00 180 769 767.60 3378 022,00 3915090,63 184 684 863,23 184 684 863,23 102,/7% 2,17% 
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