






 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
   

 

Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo změny •

Název stavby

Číslo stavby 32873
Registrační číslo projektu: -
Smlouva o dílo uzavřená dne : 09.02.2022

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

Název objektu :

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Objednatel:_____________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby;_________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor)_________________________________________________________

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, IČ: 449 61 944

Zhotovitel :
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005

Popis a zdůvodnění změny :

1) Na KD č. 6 sdělil zástupce zhotovitele informaci, že při realizaci SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17, jehož trasa mimo jiné
vede v místě staré (již nefunkční) kanalizace, bude nutné odbourat beton, kterým byly zality šachty této kanalizace. V PD nebylo uvažováno,
že by stávající šachty byly zality (standardně se provádí pouze u kanalizace). Bez odbourání kolizních šachet, by nebylo možné tento SO
provést. Celkem se jedná o 4 ks starých šachet kanalizace a 1 ks šachty původního vodovodu.
Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy v SO 340, si
vyžádají vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +119.378,00 Kč včetně DPH 21%. Na termín dokončení stavebních prací
nebude mít tato změna vliv.

2) Z důvodu nutné kolaudace nového plynovodního potrubí před přepojením plynu, musely být stavební práce, po dobu vytváření a
schvalování jednotlivých dokladů, přerušeny. Následná přeložka vodovodu měla být provedena do trasy starého plynovodu. V souboru
dokladů nutných k doložení pro přepojení plynu byl, mimo jiné, i geometrický plán (GP) potvrzený katastastrem nemovitostí. Průměrná doba
potvrzení návrhu vypracovaného GP katastrem nemovitostí se přitom pohybuje cca 30 dní. Stavba se snažila toto čekání eliminovat a dokud
to šlo prováděla přípravné práce. Celková doba přerušení stavebních prací byla zkrácena na 14 dnů. Přerušení nebude mít vliv na cenu
stavby ani na délku provádění díla, termíny dokončení prací i stavby se shodně posunou o 14 dnů.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny po změně č.3
2. Aktualizovaný harmonogram stavebních prací po změně č.3
3. Rozpočet SO 340 - ZBV č. 3, cena OTSKP 2021
4. E-mail STAVOKA Kosice, vícepráce
5. Zápis v SD o přerušení stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3.
Nová cena stavby po

změně č. 3:
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

16 673 800,00 Kč 16 673 800,00 Kč 0,00 Kč 119 378,00 Kč 17 180 645,84 Kč 506 845,84 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetnč
změny č.3:

0,00 Kč 506 845,85 Kč

Odsouhlasení zmčnv :
Název firmy: Jméno a příjmení: Datum :

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Jiří Kava

Projektant (autorský dozor): HBH Projekt spol. s r.o., Ing. Lukáš Piha •

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr. ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Martin Jelínek

Technický dozor: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Tomáš Idunk

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
   

 



Název stavby:

111/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 3 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky 366 678,10 366 678,10

SO 020a Příprava území 933 579,10 933 579,10

SO 101 Komunikace intravilán 7 228 827,80 276 049,00 7 504 876,80

SO 102 Trvalé dopravní značení - intravilán 91 571,00 91 571,00

SO 103 Dočasné dopravní značení - DIO intravilán 75 395,00 44 172,36 119 567,36

SO 340 Přeložka vodovodu PVC DN100 SDR17 - 
intravilán 2 689 995,30 98 659,50 2 788 654,80

SO 501 Přeložka STL plynovodu 2 107 987,70 2 107 987,70

SO 802a Náhradní výsadba - intravilán 217 816,00 217 816,00

SO 810a Vegetační úpravy - intravilán 68 150,00 68 150,00

CENA CELKEM bez DPH 13 780 000,00 44 172,36 0,00 276 049,00 0,00 98 659,50 0,00 14 198 880,86

DPH 21 % 2 893 800,00 9 276,20 0,00 57 970,29 0,00 20 718,50 0,00 2 981764,98

CENA CELKEM 16 673 800,00 53 448,56 0,00 334 019,29 0,00 119 378,00 0,00 17 180 645,84
POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE



Název Díla: 111/32426 Mechanice - Hrádek. I. etapa ■ mtravilan

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Činnost

SO 020 J PHpcava úžnml - inlravilin

11332
11333

11372

91913

ODSTRANĚN) PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESMĚLE NĚHO

ODSTRANĚNI PODKuAQU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM___________

FRÉZOVÁN ZPĚVNĚ WC >- PLOCH ASFAjTOVÝCm____________________________

ŘEZÁNI BETONOVÝCH KOn íSTRu KCi "

12373 R

21361

21452

515210

56330.a

574A44

574C45

5,74E*Tg

89712

017224

ODKOP PRQ s po d  STAVBU SiLNiC A ŽELEZNIC TQ i

DRENÁŽNÍ VRSTW Z GEOTEXTILIE_______________________________________

SANAČNÍ VRSTVY Z KAV.EMvA DRCEn Eh Q_________________________
vQZDvkOVĚ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM ______________

VQZOVKQVÉ VRSTVY ZE STÉRKQCRTl____________________________________

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRLtSNE VRSTVY ACO li*. llSR 50MM

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 50MM_________________

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AC? Z2>, 22S TL 70MM

VPUST KAfčALiZAČM ULIČNÍ KOMPLETNÍZ BETONOVÝCH DlLCŮ___________

s il n ič n í a  c h o d n ík o v ě o br u by  z bet c iy o v y c h  o br u bn ík u  š ft ibo mm

931326 TÉSHČN' OnATÁ£ SPAŘ ASF ZAl íVHQu  MODIFIK PRUň DO 0OOMM2
SO 102 Trvale dopravní řnaien! inliuvilůn

914111

914921

915221

91551

MPRAVtdi ZNAČKY ZAKlADN. VELIKOSTI OCELOVĚ NEREFLEXNÍ - POD A MONTÁŽ 

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZMAŽEk Z OCEL TRuBEK DO PATKY - DOD-MONT 

VODCft DOPRAVZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČME - POD A PQKl AD«A 
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI - PŘEDEM PfrPRAvENS SYMBOLY

SO 103 Dočasní dopravní značení inlravthn |DřO]

914122
914952

91Ů312

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAPNI VELIKOSTI CČELOVť PÓLE Tft 1 -U3NT S ř^lEM

SLOUPKY A STOJKY DZ Z 1ÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONTS PŘESUN

DOPRAVNÍ ZAS-Raaiy  22 s F0l .Ii TŘ 1 . MONTÁŽ S PŘESUNEM

SO 340 Přetoíka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

13273

17481

4515?

85226

HLOUŠEK RYH Síft DO 2M PAŽ IMsPAŽ Tft I________________________________________

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ__________________________________

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO__________________________

po t r u bí z t r u b l it in o v ý c h  t l ak o v ý c h  Vir u s o v ý c h  d n  d o  bo mm - t v ar o v k y

009621

89972

t l ak o v é zk o u š k y  po t r u bí d n  d o  iq o mm__________________
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOTODřílhO POTRUHí DN DO 10ÚMM

B9SHM1 PŘEPOJENI FŘIPO.EK

SO5C1 Přelolka STL plynovodu

02950.a CS r Jí POŽADAVKY-POSUDKY .■ REVIZNÍ ZPRÁVY «QJÍUCKEE PŘEPOJENI

13273 B HLOUBENI flÝH aift DO ÍM PAŽ I KČPAŽ I

17481

87326

ZAS*P j am A RÝH Z MAKU POVÁNÝCH MATERIÁLŮ________________________

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO BOMM

S99.WB ZIQPLŇKY NA POTRUBÍ - gQNALIZAČ VODlC

899611

SO 802 a Přeložka Celin
t l ák Ov ě  Zk o u š k y  pc t r u b i d n  d o  bo mm

iPftggQJEM
SOSlĎa Přeložka CEZ

VÝKOPOVĚ F-RÁ.CE

POHLÁJOKA SDĚLOVAťCM KABELU

VÝKOPOVĚ PRÁCE A POKLÁDKA KABELŮ

PŘEPOJENI

a

ř
Zhotovitel 

Podzhotovitefě

piuiuleni pract

Datum zahájeni práci 
Přerušeni stavby - zahájeni 
Přerušení stavby - ukončeni 
Datum dokončeni práci 
Termín pro dokončeni Díla: 
Doba realizace Dila:

04.04.2022
09.05.2022
22.05.2022
28. OB. 2022
09.10.2022
19 týdnů + 6 týdnů

CO1UAS CZ, a.s. 
obtest Sww. regkxi Východní Cechy 
P. JitemrKrtho 31.« Dl WSfe

T»..



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tomáš Idunk

Od:
Odesláno: pátek 1. července 2022 7:44
Komu: Tomáš Idunk
Kopie:
Předmět: III/32426 Nechanice - Hrádek, SO 340 Přeložka vodovodu - zdůvodnění víceprací
Přílohy: 20220601_092518.jpg; 20220603_094152.jpg; 20220601_092525.jpg; 20220620,

134936.jpg; 20220603_094156.jpg; 20220620_134939.jpg; 20220603_094147.jpg;
20220622,104325.jpg; 20220622,104316.jpg

Dobrý den, pane Idunku,
reaguji tímto způsobem na Váš požadavek - zdůvodnění víceprací na SO 340 Přeložka vodovodu - bourací práce.

Při provádění zemních prací na SO 340 - Přeložka vodovodu docházelo ke kolizi s objekty zrušené kanalizace - 4
kusy revizních šachet DN1000 mm a objektem rušeného vodovodu -1 kusem armaturní železobetonové
monolitické šachty s vnitřními rozměry 2,0 x 2,0 x 2,0 m.
Přestože kolize některých úseků tras nově překládaného vodovodu s trasou rušené kanalizace a s trasou rušeného
vodovodu je patrná ze situací PD, existence revizních šachet kanalizace byla zjištěna bezprostředně při provádění
zemních prací v jejich blízkosti, a to že jsou v celém objemu zalité betonem až při jejich rozkrývání. Existence
armaturní šachty byla zjištěna při obnově vytýčení vodovodu jeho provozovatelem KHP, a.s. - provoz Západ Nový
Bydžov.

V příloze posílám dostupné foto.

S pozdravem Ing. Jiří Nosek, STAVOKA Kosice, a.s..

----------Původní e-mail-----------
Od: Tomáš Idunk <tomas.idunk@uskhk.eu>
Komu: ,

'
,

v
,

'
,

,
m

Datum: 20. 6. 2022 15:02:35
Předmět: 111/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán, KD č.6 - POZVÁNKA

Dobrý den,

přílohou tohoto e-mailu Vám zasílám pozvánku na kontrolní den stavby: „111/32426
Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán"

Děkuji
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Denní záznamy stavby LiSt číslo:

Datum
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Aspe Firma: Strana: 1

 as: 13:14:4819.07.2022Datum:3.6.1.10

K! 3 374 272,31Cena s daní:

K! 585 617,51DPH:

K! 2 788 654,80Cena celková:

K! 2 689 995,30Základní cena:

Zhotovitel:

HBH Projekt spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Rozpo!et:

III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

SO 340

Objekt: SO 340

Stavba: 32873

SOUPIS PRACÍ

K! 2 788 654,80Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po!et m"rných jednotek:

MM"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Strana: 2

 as: 13:14:4819.07.2022Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 941,57  

-nevhodná zemina

viz polo�ka 13273.R

1213,48m3*1,6=1 941,57 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 101 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,00  

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

ZBV003  36,57

beton z konstrukcí: 15,9*2,3=36,57 [A]

Polo�ka p"evzata z objektu SO 020a.

aktuální mno�ství  36,57

 2 01431 POPLATKY ZA VYPU�T#NOU VODU KPL  1,00  

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za zp$sobernou ztrátu

 3 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,00  

-ve�kerá za ízení pro náhradní zásobování pitnou vodou

-polo�ení provizorního povrchového  adu PE d63 s vysazením odbo!ných 

T-tvarovek s uzáv"ry a p epojení dimenze 1" na stávající vodovodní p ípojky

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje náklady na náhradní zásobení

V�eobecné konstrukce a práce  413 096,000



Aspe Firma: Strana: 3

 as: 13:14:4819.07.2022Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 13273 R HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I M3  1 213,48  

-nevhodná zemina - odvoz na trvalou skládku

P"elo�ka vodovodu

délka*�í"ka výkopu*hloubka (po odstran&ní vrstev viz.SO020 P"íprava území)

354,5*1,3*1,7=783,45 [A]

s chráni!kou a p"esahem

délka*�í"ka výkopu*hloubka (po odstran&ní vrstev viz.SO020 P"íprava území)

38,5*1,45*1,55=86,53 [B]

P"ípojky

délka*�í"ka výkopu*hloubka

229*1*1,5=343,50 [C]

A+B+C=1 213,48 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst&ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t&ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn&ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t&�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t&�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p"esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým&na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran&ní ko"en$ a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v!. p"epa�ování (vyjma �t&tových st&n)

Aspe Firma: Strana: 4

 as: 13:14:4819.07.2022Datum:3.6.1.10

III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a o!i�t&ní dna, základové spáry, st&n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t& a ve výkopi�ti
- t"íd&ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&r. konstr., p"emost&ní, zpevn&né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 5 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  173,10  

-zásyp v komunikaci

-zásyp z drceného kameniva 0/63

P"elo�ka vodovodu

výkop - lo�e - obsyp bez potrubí

86,53-5,57-28,81=52,15 [A]

P"ípojky 

zásyp v míst& komunikace, parkovacích stání

120,95=120,95 [B]

A+B=173,10 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r$zné míry hutn&ní
- o�et"ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p"emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  683,96  

-zásyp v míst" zelen" a chodník#

-mat. min. málo vhodný dle $SN 73 6133

P"elo�ka vodovodu

výkop - lo�e - obsyp

783,45-46,09-184,34=553,02 [A]

Vodovodní p"ípojky v zeleném páse a chodníku

130,94=130,94 [B]

A+B=683,96 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r$zné míry hutn&ní
- o�et"ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p"emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT( Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL( M3  281,85  

-písek fr. 0/8
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

P"ípojky 

délka*�í"ka rýhy*tlou�)ka

229*1*0,3=68,70 [A]

Vodovod

délka*�í"ka rýhy*tlou�)ka

354,5*1,3*0,4=184,34 [B]

s chráni!kou a p"esahem

délka*�í"ka rýhy*tlou�)ka-potrubí

38,5*1,45*0,55-3,14*0,125*0,125*38,5=28,81 [C]

A+B+C=281,85 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn& nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t"íd&ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn&ní i r$zné míry hutn&ní
- o�et"ení úlo�i�t& po celou dobu práce v n&m v!. klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t&ní
- ztí�ení provád&ní v!. hutn&ní ve ztí�ených podmínkách a stísn&ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t&ní a no�ení materiálu
- vým&na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn&ní a výpl' jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t&ní, ochrana a zhutn&ní podlo�í
- svahování, hutn&ní a uzavírání povrch$ svah$
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t& a jeho ochrana proti vod&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t& a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp&rné konstrukce, p"emost&ní, zpevn&né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp$ neode!ítá
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Zemní práce  1 188 329,801

Vodorovné konstrukce4

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,00  

Betonové bloky.

4 ks

4*0,75=3,00 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm&si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot& výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp$sobu hutn&ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn& pot"ebných úprav, výpln&, vlo�ek, opracování, o!i�t&ní a o�et"ení,
- bedn&ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn& odbed'ovacích a odskru�ovacích prost"edk$,
- podp&rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn&ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v!. po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe!nostních opat"ení a základ$ t&chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo"ení kotevních !el, kapes, nálitk$, a sedel,
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát&r$, p"ípadn& vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za"ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn&ní kotevních prvk$ a dopl'kových konstrukcí,
- nát&ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn&ní,
- výpl', t&sn&ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat"ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p"ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p"ípadné z"ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za"ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO M3  74,57  

-lo�e tl. 0,1 m
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

-písek fr. 0/8

P"ípojky 

délka*�í"ka rýhy*tlou�)ka

229*1*0,1=22,90 [A]

Vodovod

délka*�í"ka rýhy*tlou�)ka

354,5*1,3*0,1=46,09 [B]

s chráni!kou a p"esahem

délka*�í"ka rýhy*tlou�)ka

38,5*1,45*0,1=5,58 [C]

A+B+C=74,57 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  175 454,004

Potrubí8

 10 85127 R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  21,00  

Tvarovky s ji�t"ním proti posunu,

-Oblouk 11°, DN100

-koleno 30°, DN100

-koleno 45°, DN100

-oblouk p írubový 11°, DN100

-MMA-KUS DN100/80

-T-KUS p írubový 100/100

-speciální p íruba s koncovkou pro PVC D110

-spojka DN100, propojení stávajícího a nového potrubí

21=21,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk$, v!etn& pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et"ení podkladu a podp&r
- z"ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p"edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád&ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

 11 85226 R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH P%ÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  6,00  

-TP KUS DN80

-patkové koleno p írubové 90°, DN80

6=6,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk$, v!etn& pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et"ení podkladu a podp&r
- z"ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p"edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád&ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 12 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM

M  393,00  

PVC (mo) De110x3,1 mm

Potrubí p"elo�ky

393=393,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk$, v!etn& pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et"ení podkladu a podp&r
- z"ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p"edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád&ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

 13 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVA%OVANÝCH DN 

DO 25MM

M  229,00

p ípojky, LDPE D32x4,4 mm

Potrubí p"ípojek

229=229,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk$, v!etn& pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et"ení podkladu a podp&r
- z"ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p"edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p"evád&ním a !erpáním vody
nezahrnuje tlakové zkou�ky ani proplach a dezinfekci

 14 87644 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M  36,00  

Chráni!ky PE100 RC DN250, SDR11

Potrubí pro chráni!ky

36=36,00 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn& technologického p"edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t&snící  materiál a pod.), podp&rných, záv&sných a 
upev'ovacích prvk$, v!etn& pot"ebných úprav
- úprava a p"íprava podkladu a podp&r, o!i�t&ní a o�et"ení podkladu a podp&r
- z"ízení pln& fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p"íslu�ného technologického p"edpisu
- z"ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn& pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp&r a vyúst&ní, zaúst&ní, napojení, vyvedení a upevn&ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát&rem (v!. úpravy povrchu), p"ípadn& izolací, nejsou-li tyto práce p"edm&tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t&ní a o�et"ení prostoru kolem potrubí
v!etn& p"ípadn& p"edepsaného ut&sn&ní konc$ chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád&né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 15 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNI KY M  36,00  

36=36,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
p"ípadn& p"edepsané ut&sn&ní konc$ chráni!ky
nezahrnuje dodávku potrubí
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III/32426 Nechanice � Hrádek, I. etapa - intravilán (COLAS)

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 16 891126 �OUPÁTKA DN DO 80MM KUS  3,00  

U hydrant#. S trojnásobnou ucpávkou v etene.

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 17 891127 �OUPÁTKA DN DO 100MM KUS  6,00  

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 18 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  3,00  

Hydrant DN80 s jednoduchým uzáv"rem, v!etn" hydrantového poklopu.

Hydranty H1, H2, H3

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  3,00  

3=3,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 20 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  6,00  

6=6,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje kompletní montá� dle technologického p"edpisu, dodávku armatury, ve�kerou mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu.

 21 899308 DOPL*KY NA POTRUBÍ - SIGNALIZA  VODI M  622,00
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P elo�ka vodovodu PVC DN100 SDR17 - intravilán

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

32873

SO 340

SO 340

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

vodovod

393=393,00 [A]

p"ípojky

229=229,00 [B]

A+B=622,00 [C]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p"esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení,p"ípadn& s ulo�ením.
- polo�ka signaliza!ní vodi! zahrnuje i kontrolní vývody.

 22 899309 DOPL*KY NA POTRUBÍ - VÝSTRA�NÁ FÓLIE M  622,00  

vodovod

393=393,00 [A]

p"ípojky

229=229,00 [B]

A+B=622,00 [C]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p"esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení,p"ípadn& s ulo�ením.

 23 89944 VÝ%EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  4,00  

Napojení na stávající potrubí. P epojení v"tví v km 0,435 a v km 0,567.

4=4,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor$ pro zaúst&ní, na obetonování útesu. U vý"ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav"ení a otev"ení �oupat, vypu�t&ní a napu�t&ní vody, odvzdu�n&ní potrubí a pod.

 24 899611 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 80MM M  229,00  

p ípojky

229=229,00 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t&ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc$ pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby,
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující "ady.

 25 899621 TLAKOVÉ ZKOU�KY POTRUBÍ DN DO 100MM M  393,00

393=393,00 [A]

Technická specifikace: - p"ísun, montá�, demontá�, odsun zkou�ecího !erpadla, napu�t&ní tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkou�ku, montá� a demontá� dílc$ pro 
zabezpe!ení konce zkou�eného úseku potrubí, montá� a demontá� koncových tvarovek, montá� zaslepovací p"íruby,
zaslepení odbo!ek pro armatury a pro odbo!ující "ady.

 26 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  229,00  

p ípojky

229=229,00 [A]

Technická specifikace: - napu�t&ní a vypu�t&ní vody, dodání vody a dezinfe ního prost"edku, bakteriologický rozbor
vody.

 27 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  393,00  

393=393,00 [A]

Technická specifikace: - napu�t&ní a vypu�t&ní vody, dodání vody a dezinfe ního prost"edku, bakteriologický rozbor
vody.

 28 899901 P%EPOJENÍ P%ÍPOJEK KUS  23,00  

Sou!ástí je navrtávací pas, uzavírací armatura (systém ZAK od HAWLE) v!etn" 

zemních souprav a poklop# . Potrubí p ípojky dle polo�ky 87313.

23=23,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ez na potrubí, dodání a osazení p"íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 29 93658 OCHRANNÉ TY OVÉ ZNAKY - ORIENTA NÍ SLOUPKY KUS  5,00  
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Po .!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena Celkem

4 ks orienta!ního sloupku s tabulkou 1 ks tabulka

5=5,00 [A]

Technická specifikace: - Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn& mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn&� p"esuny), v!etn& nalo�ení a slo�ení,p"ípadn& s ulo�ením.

 102 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  0,00  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis$

ZBV:

ZBV003  15,90

4ks �achet: (3,14*1*0,5*1,8)*4=11,30 [A]

armaturní �achta: 2*1,8*0,25*2+2*1,8*0,25*2+2*2*0,25=4,60 [B]

A+B=15,90 [C]

Nová polo�ka OTSKP 2021

aktuální mno�ství  15,90

 30 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  229,00  

stávající p ípojky

v!etn" poplatku za skládku

229=229,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k 
polo�ce)
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- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis$

 31 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  393,00

Stávající potrubí bude podle pot eby vyjmuto (v!etn" poplatku za skládku) nebo 

zafoukáno popílko cementovou sm"sí.

393=393,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn& ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou
malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k 
polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis$

Ostatní konstrukce a práce  283 564,009

 2 788 654,80Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

13 780 000,00

+ 98 659,50

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 44 172,36

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 276 049,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/32426 Nechanice - Hrádek, I. etapa - intravilán

Název veřejné zakázky:

13 780 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 13 780 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 3,04 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,04 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 98 659,50 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

98 659,50

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 418 880,86

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 418 880,86 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

13 780 000,00

418 880,86

418 880,86 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

13 824 172,36

14 100 221,36

14 198 880,86

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

14 198 880,86Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

13 780 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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