




 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název slavb> :

Číslo stavby : 34170
Smlouva o dílo uzavřená dne : 29.03.2022

Číslo změny:

2.

III/3024 Jetřichov
N áze v t >bj e k i ti:

SO 101 Rekonstrukce silnice 111/3024 v úseku km 0,008-1,727

Objednatel:__________________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245. 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavln :______________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby (autorsky dozor);_____________________________________________________________

Ing. Ivan Sír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 28786793

Zhotovitel :__________________________________________________________________________________

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :____________________________________________________________________________________________________
1. V průběhu provádění zemních prací na stavbě 111/3024 Jetřichov byly zhotovitelem stavby provedeny kontrolní zkoušky na Zemní pláni. Z
předložených zkoušek vyplivá, že hodnota stávající zemní pláně nedosahuje požadovaného parametru únosnosti a stávající zemní pláň má
zároveň i nevyhovující poměr Edef2/Edefl. V několika případech bylo dosaženo dokonce neměřitelné hodnoty a měření muselo být
pracovníkem laboratoře ukončeno. Na základě výše uvedeného je nutné provést navýšení předpokládaného rozsahu sanací (výměny) aktivní
zóny.
Vícepráce 1 595 517,55.-Kč bez DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na
zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění
celkovou povahu zakázky.

2. Stávajícího potrubí odvodnění, které je nyní nefunkční, mělo být využito k odvodu vod do přilehlého potoka. Je nutné zajistit funkčnost
tohoto odvodnění. Touto úpravou se zabezpečí kvalitní fungování odvodnění v dané lokalitě. Vícepráce 70 029,75,-Kč bez DPH. Jedná se o
dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :
1, Rekapitulace stavby
2. Rozpočet 2.1 Navýšení rozsahu sanací
3. Rozpočet 2.2 Odvodnění přes komunikaci D2 + D4
4. Protokoly o statické zatěžovací zkoušce na stávající pláni 8x

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo.

(nezaokrouhlená) a
dodatku 1.:

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č.2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

45 313 425.37 Kč 45 222 798.67 Kč 0,00 Kč 2 015 312,23 Kč 47 238 110.90 Kč 1 924 685,83 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2:

1 172 251.63 Kč 3 096 937.16 Kč

Odsouhlasení zmůnv :
Název firmy : Jméno a příjmení : Datum :

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 12.07.2022

Projektant (autorský dozor):
Ing. Ivan Sír, projektování

dopravních staveb a.s.
Ing. Jan Fiala 12.07:21522

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 12.07.2022

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Irena Vaněčková 12.07.2022

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 



 

 

Název stavby:

111/3024 Jetřichov

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č.2
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky (Královehradecký kraj) 542 740,80 542 740,80

SO 001 Příprava území (Královehradecký kraj) 4 308 860,76 4 308 860,76

SO 101 Rekonstrukce silnice 111/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj) 16 089 250,73 1 665 547,30 17 754 798,03

SO 121 Vyvolané úpravy MK a ÚK v úseku km 0,008 - 1,757 286 131,78 286 131,78

SO 131 Vyvolané úpravy chodníků a sjezdů v úseku km 0,008 - 1,757 (Královehradecký kraj) 2 726 516,01 2 726 516,01

SO 190 Trvalé dopravní značení 111/3024 (Královehradecký kraj) 513 268,12 513 268,12

SO 251 Opěrná zeď km 0,935 000 - km 0,961 160 2 466 822,79 2 466 822,79

SO 252 Opěrná zeď km 1,009 315 - km 1,044 215 3 151799,21 3 151 799,21

SO 301
Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,008 - 1,757 (Královehradecký kraj a obec
Jetřichov)

5 725 490,13 893 904,90 968 803,00 5 650 592,03

SO 801 Inventarizace dřevin a sadové úpravy (Královehradecký kraj) 327 071,63 327 071,63

SO 901 Dopravně inženýrská opatření - silnice (Královehradecký kraj) 392 332,96 392 332,96

SO911 Pomocné dopravní stavby a opatření (Královehradecký kraj) 918 826,96 918 826,96

CENA CELKEM bez DPH 37 449 111,88 893 904,90 968 803,00 1 665 547,30 0,00 39 039 761,08

DPH 21% 7 864 313,49 187 720,03 203 448,63 349 764,93 0,00 8 198 349,83

CENA CELKEM 45 313 425,37 1 081 624,929 1 172 251,630 2 015 312,233 0,000 47 238 110,90
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PROTOKOLOSTATICKĚ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0709882

ZAKAZNIK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

10 06 2022
STAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní 

OBJEKT SO101
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15°C
STANIČENÍ: km 0,930 LJP Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 2m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

c t [M Pa j
Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 1,29
3 0,14 2,28
4 První zatěžovací 0,21 3,96
5 cyklus 0,29 5,56
6 0,36 6,65
7 0,43 7,89
8 0,50 9,63
9 0,25 9,26
10 Odlehčení 0,13 8,75
11 0,00 6,61
12 0,00 6,61
13 0,07 7,49
14 Druhý 0,14 7.88
15 zatěžovací 0,21 8,42
16 cyklus 0,29 8,93
17 0,36 9,22
18 0,43 9,78

zatěžovací větev 1 2
a max 
hl 
a?

[MPa]
[mm/MPa] 
[mm/MPa]

0,50
18,104
2,053

0,43
9,244
-5,364

Eúef [MPa] 11,8 32,4
Eda2 / ErW | 2,76

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Jiří Petr
Digitálně podepsal
Jiří Petr
Datum: 2022.06 13

Slavomír '' =
protokol schválil ClJCyk

vedoucí laboratoře Hradec Králové

prolckcl vyhotovil 10:06:35 +02’00’

Centrální laboratoř, u Michclskcho lesa 1581/2 14C CO Praha 4, 1/224 951 251 b/ cenbalm laboratořw>curcvia c/

prarnuiilč CLíTJ Hieder Kr/lcvé

VIALAB CZ s r c . Národní 1 38/10,110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ CZ6125O21O, T/ +420 224952 2 2 2, E/sekretanát@eurovřa cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 61994, Komerční banka, Číslo údu 0141830198/0100
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚZOVACi ZKOUŠCE Čislo:

0709881

ZAKAZNIK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

10 06 2022
STAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní

OBJEKT SO101
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15’C
STANIČENÍ: km 1,000 LJP Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 3m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

a[MPa]
Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 1,43
3 0,14 2,93
4 První zatěžovací 0,21 5,15
5 cyklus 0.29 10,80
6 0,36 17,50
7 0,43 0,00
8 0,50 0,00
9 0,z5 0,00
10 Odlehčení 0,13 0,00
11 0,00 0,00
12 0,00 0,00
13 0,07 0,00
14 Druhý 0,14 0,00
15 zatěžovací 0,21 0,00
16 cyklus 0,29 0,00
17 0,36 0,00
18 0,43 0,00

Kontaktní napětí a |MPa|

n x) o;o 020 030 040 oso

zatěžovací větev 1
o max [MPa] 0,50 0,43
a, [mm/MPa] 140,084 0,000

a, [mm/MPa] -243,407 0,000

Ejef [MPa] 12,2 ######
Ed,=l2 / EtM | ##############

poznámka 1. Měření ukončeno z důvodu dosažení max. hodnoty úchylkoměru

Prohlášeni: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Digitálně 
podepsal Jiří Petr
Datum: 2022.06.13Jiří Petr Slavomír

protokol schválil Cucykprotokol vyhotovil 10:40:34 +02'00'
vedoucí laboratoře Hradec Králové

Centrální labnraioř, u Michclského lesa 1581/2 14C CO Praha 1 i / 224 951 251 l-/ centrální latoratoi+curcvia cz

praemiišlá CL07 Hradec ktáloup

VIALAB CZ s re , Národ ní 138/10,11000 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ CZ61250210, T/ >420224952222, E/sekretariát@eurovia cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100
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PROTOKOL O STATICKÉ ZATĚŽOVACl ZKOUŠCE Číslo:

0709880

gAKAZNÍK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498,503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

10 06 2022
SIAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní
OBJEKT SO'01
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15°C
STANIČENÍ: km1,105LJP Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 3m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

c|MPa|
Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 3,90
3 0,14 6,50
4 První zatěžovací 0,21 12,30
5 cyklus 0,29 15,88
6 0,36 17,30
7 0,43 0,00
8 0,50 0,00
9 0,25 0,00
10 Odlehčení 0,13 0,00
11 0,00 0,00
12 0,00 0,00
13 0,07 0,00
14 Druhý 0,14 0,00
15 zatěžovací 0,21 0,00
16 cyklus 0,29 0,00
17 0,36 0,00
18 0,43 0,00

Kontaktní napětí o (MPfl|

090 0UI 0J0 O3O 040 050

zatěžovací větev 1 2
a max
a,
3;

[MPa]
[mm/MPa] 
[mm/MPa]

0,50
168,010
-311,590

0,43
0,000
o.coo

Edef [MPa] 18,4 ######
Efioi? / Ef|p| > #####«#######

poznámka 1: Měření ukončeno z důvodu dosažení max. hodnoty úchylkoměru

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Jiří Petr
Digitálně 
pcdepsal Jiří Petr 
Datum: 2022.06.13

protokol schválil

Slavomír
Cucyk

L>N « J ’ 4 97=NTR.C2 11 iJ Cž *

protokol vyhotovil 10:41:12 102'00'
vedoucí laboratoře Hradec Králové

centrální lahoiaioř, L Michclskcho lesa 1581/2 UC CO i'raha <1 1/224 951 251.1-/ ccnlidni latoraLorďcurcviac/

ptácovíili CLC7 Hradec ktálnvě

VIALAB CZ s rc Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ CZ61250210, T/ +220224952 222, E/sekretariát@eurovia cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100



VIALAB A
L1112

________________________________________________________________________________________________ thalia 1/1

PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0709878

ZÁKAZNÍK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

10 06 2022
STAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní

OBJEKT ŠOTCI
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15"C
STANIČENÍ: km 1,190 LJP Č VZ. U ZÁKAZNÍKA: ---
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 2,9m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

o[MPa]
Zatlačení desky

y |mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 1.39
3 0,14 2,59
4 První zatěžovací 0,21 4,74
5 cyklus 0,29 6,99
6 0,36 8,05
7 0,43 10,39
8 0,50 11,85
9 0,25 TTT4
10 Odlehčení 0,13 11,03
11 0,00 8,51
12 u,00 S3T-
13 0,07 9,58
14 Druhý 0,14 10,19
15 zatěžovací 0,21 10,65
16 cyklus 0,29 11,27
17 0,36 11,77
18 0,43 12,53

zatěžovací větev 1 2
a max
31
a,

[MPa|
[mm/MPa| 
[mrn/MPa]

0,50
24,465
0 7/0

0,43
10,620
-4,543

Edef [MPa] 9,1 *Ťó,Ó

t, . /L.Í, 2,87

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Digitálně podepsal
Jiří Petr
Datum: 2022 06 13

Slavomír
protokol schválil Cucyk

vedoucí laboratoře Hradec Králové

prolokol vyhotovil 09:48:16+02'00’

Centrální laboratoř, U Micholskchu lesa 1581/2 140 00 Praha -1 i / 224 951 251 I7 centrální laboraloi^cuiovia c/

prscaviíté CL07 Hradec králové

VIALAB C? s r o Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČCZ6125O21O,1/ .420 224 952 222, E/sekrelariát@eurovia cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka ?8988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0709876

ZAKAZN1K EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

10 06 2022
SIAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní

OBJEKT SO 101
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15°C
STANIČENÍ: km 1,290 LJP Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 3m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

c|MPa]
Zatlačení desky

y [mm|
1 u.ou 0,00
2 0,07 0,45
3 0,14 2,33
4 První zatěžovací 0,21 3,97
5 cyklus 0,29 5,94
6 0,36 8,19
7 0,43 10,49
8 0,50 14,69
9 0,25 14,25

10 Odlehčení 0,13 13,82
11 0,00 10,73
12 0,00 10,73
13 0,07 11,79
14 Druhý 0,14 12,53
15 zatěžovací 0,21 13,23
16 cyklus 0,29 14,00
17 0,36 14,51
18 0,43 15,29

zatěžovací větev 1 2
o max [MPa] 0,50 0,43
d| [mm/MPa] 9,908 12,813
a? [mm/MPa] 37,522 -6,101

E<Jef [MPa] 7,8 22,1
Eden ! Edril 2,81

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Digitálně podepsal

Jiří PAtr""’**'jll l i [Zlí Da(1J m. 2022.06.13
to:45:51 +02'00'

Cíg lilne psdepsal Slavomír Cucyk 
CN c=CZ,2 S-Í.97=NTRC2-6’2SC2IO 
« MIMe r» .<> IS6.

Slavomír
Cucyk v- • « ’»u.íurr,bf r=P7351 

■I -l-MiOCOprotokol vyhotovil prd okol schválil

vedoucí laboratoře Hradec Králové
Centrální laboratoř, u Michclskcho lesa 1581/2 14C CO 1'raha 4, 1/ 224 951 251 F/ centrální laboralorec-urovia cz

prarmitlč CLC7 Htadec Králcuě

VIALAB CZ src Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ 61250210, DIČ 0261250210,17 +420224 952 222, E/sekretariát@eurovia cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka. Číslo účtu 0141830198/0100
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PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0709874

ZÁKAZNÍK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

10 06 2022
STAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní

OBJEKT SO’01
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15°C
STANIČENÍ: km 1,400 LJP Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 2,5m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

cr[MPa]
Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 0,17
3 0,14 1,01
4 První zatěžovací 0,21 2,34
5 cyklus 0,29 3,70
6 0,36 4,41
7 0,43 5,27
8 0,50 6,41
9 0,25 5,66
10 Odlehčení 0,13 4,50
11 0,00 2,53
12 0,00 2,53
13 0,07 3,20
14 Druhý 0,14 3,67
15 zatěžovací 0,21 4,11
16 cyklus 0,29 4,76
17 0,36 5,42
18 0,43 5,83

zatěžovací větev 1 2
o max
a, 
a?

[MPa]
[mm/MPa] 
[mm/MPa]

0,50
17 081
-4,515

0,43
7,737
-0,218

Edef [MPa] 15,2 29,4
Edcl2 ^doí 1 1.94

Prohlášení; Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Digitálně podepsal
Jiří Petr
Datum: 2022.06.1 3Jiří Petr

protokol schválil

Slavomír
Cucykprotokol vyhotovil 09-44:34 +02'00'

vedoucí laboratoře Hradec Králové
Ceniiální lahoiataf, u Michclskcho lesa 1581/2 14C CO Praha 4. I/ 224 951 251 I-/ ccnlíčln laboratořg >c u icviacz

pracovité CL07 Hradw Králové

VIALAB CZ S r c , Národní 138/10,110 00 Praha 1, IČ. 61250210, DIČ CZ61250210, T/ *420224 952222, E/sekretariát@eurovia cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100



VIALAB

PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Čislo:

0709797

ZÁKAZNÍK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

07 06 2022
STAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL místní mat. - původní 
OBJEKT SOJČÍ
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15°C
STANIČENÍ: km 1,472 LJP Č. VZ. U ZÁKAZNÍKA: —
UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 2 9m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 72 1006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

o[MPa]
Zatlačení desky 

y [mm]
1 0,00 0,00
2 0,07 1,22
3 0,14 2,91
4 První zatěžovací 0,21 5,89
5 cyklus 0,29 17,94
6 0,36 19,28
7 0,43 0,00
8 0,50 0,00
9 0.2b 0,00
10 Odlehčení 0,13 0,00
11 0,00 0,00
12 0,00 0,00
13 0,07 0,00
14 Druhý 0,14 0,00
15 zatěžovací 0,21 0,00
16 cyklus 0,29 0,00
17 0,36 0,00
18 0,43 0,00

Kontaktní napětí a [M Pa]

000 010 0.20 0.30 040 0 50 0,60

zatěžovací větev 1 2
a max
A;
a-i

[MPa]
[mm/MPa] 
[mm/MPa]

0,50
191,182
-331 296

0,43
0,000
0,000

E<Jef [MPa] 8,8 ######
Edcl.? ' ^dcll

poznámka 1 Měření ukončeno z důvodu dosažení max. hodnoty úchylkoměru

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Digitálně
líří PpfýPodeP!alJ5ÍPetr
Jlll rCU Datum: 2022.06.09 Slavomír

prclokol schválil Cucyk
vedoucí laboratoře Hradec Králové

protokol vyhotovil 08:54:32 +02'00'

Ceniráiní lahoiaioř, u Michclskcho lesa 15E1/2 14C CO iVaha 4 1/22-1 951 251 F/ccr-lréln laboralorďcurcvia c/

pfarnviílč CLC7 Hradrx Královi

VIALAB CZ S r c Národní 13S/10,110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ C26125O21O, T/ <-420224 952 222, E/ sekretariát@eurovia cz

Meslsky soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100



VIALAB
>'• ir?_ I *

PROTOKOL 0 STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠCE Číslo:

0709793

ZAKAZNIK EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, p. Buřval
DATUM ZKOUŠKY:

07 06 2022
STAVBA 111/3024 Jetřichov

MATERIÁL míšní mat. - původní

OBJEKT SOIOI
ZKOUŠENÁ KONSTRUKCE: zemní pláň POČASÍ, TEPLOTA: zataženo 15°C
STANIČENÍ: km 1,700 LJP Č. VZ U ZÁKAZNÍKA: -

UMÍSTĚNÍ ZKOUŠKY: 2 8m od osy komunikace

ZKOUŠKU PROVEDL:

Jiří Petr

statická zatěžovací zkouška ČSN 721006 /příloha A/

Bod číslo Fáze zkoušky Kontaktní napětí:

c>[MPa]
Zatlačení desky

y [mm]
1 0,00 čTčó-
2 0,07 0.53
3 0,14 0,98
4 První zatěžovací 0,21 1,99
5 cyklus 0,29 3,42
6 0,36 4,85
7 0,43 6,49
8 0,50 7,20
9 0,25 7"O3
10 Odlehčení 0,13 5.32
11 0,00 3,52
12 0,00 3,52
13 0,07 4,19
14 Druhý 0,14 4,56
15 zatěžovací 0,21 5.06
16 cyklus 0,29 5,51
17 0,36 5.72
18 0,43 6,27

zatěžovací větev 1 2
o max [MPa] 0,50 0,43
a. [mm/MPa| 10,405 7,699

a? [mm/MPa] 11,202 -3,796

Edef [MPa] 14,1 37,1
Eť 2 / Erlcu 2,64

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

protokol vyhclovil
Jiří Petr

Digitálně podepsal
Jiří Petr
Datum: 2022.06 09

Slavomír
prctokol schválil Cucyk

vedcucí laboratcře Hradec Králové
08:57:18 4-02'00

Centrální labnraini, u Michclskcho lesa 1581/2 14C CO Praha 4 1/324 951 251 I-/ccnli alm leboralortfcurcviacz

pracaviítá CL07 Hradec Králové

VIALAB CZ sr C . Národní 138/10, 110 00 Praha 1, ič 6125021(1, DIČ GZ6125021Í1, 17 ♦ 420 224952 772. E/sekretafiát@eurovia cz

Měslský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13 6 1994, Komerční banka, Číslo účtu 0141830198/0100
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K! 21 483 305,62Cena s daní:

K! 3 728 507,59DPH:

K! 17 754 798,03Cena celková:

K! 16 089 250,73Základní cena:

Zhotovitel:

Ing Ivan �ír, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rozpo et:

III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 34170_a

SOUPIS PRACÍ

K! 373 785,22Náklad na m"rnou jednotku:

 47,50Po et m"rných jednotek:

MM"rné jednotky:

30.09.2020Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. FialaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 218,339  

demoli ní materiál - stavební su! ( kámen, beton, �elezobeton)

pol. 11332 1264*1,9=2 401,600 [A]

pol. 11334 316*2,2=695,200 [B]

pol. 11352 1161*0,15*0,3*2,2=114,939 [C]

pol. 96615 3*2,2=6,600 [D]

a+b+c+d=3 218,339 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 154,665  

zemina, materiál z  i�t"ní

pol. 12373 632*1,9=1 200,800 [A]

pol. 12924 790 *0,15*1,9=225,150 [B]

pol. 12932 1211*0,35*1,9  =805,315 [C]   pr"m#rná hodnota

pol. 13273 210*1,9=399,000 [D]

pol. 212635 1725*0,4*0,4*1,9=524,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 154,665 [F]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Navý�ení rozsahu sanací - levá strana ve sm ru stani!eníZBV_2.1  2 096,650

1103,5*1,9=2 096,650 [A]

aktuální mno�ství  5 251,315

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  1 112,320  

trvalá skládka dle zhotovitele - materiál s asfaltem - dle diagnostiky PAU vrstvy PM 

v t#íd" ZAS-T3

pol. 11333 505,6*2,2=1 112,320 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce  2 995 209,240

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRAN$NÍ PODKLAD% ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 264,000  

stávající podkladní vrstvy ze �D a �P - na trvalou skládku

dle situace, VP& a diagnostického pr"zkumu

(3510+1380+360+1070)*0,25=1 580,000 [A] 

a*0,80=1 264,000 [C] p'edpoklad 80%�D a 20% SC

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 5 11333 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  505,600  

asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - vrstvy PM s kvalit. t#ídou ZAS-T3

(dle zprávy  .54/20/CL/HK)

dle situace, VP& a diagnostického pr"zkumu

(3510+1380+360+1070)*0,08=505,600 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 6 11334 ODSTRAN$NÍ PODKLADU ZPEVN$NÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  316,000  

vrstvy KSC na trvalou skládku - dle pr$zkumu potvrzen výskyt i vlevo silnice

dle situace, VP& a diagnostického pr"zkumu

(3510+1380+360+1070)*0,25=1 580,000 [A] 

 

a*0,20=316,000 [C] p'edpoklad 80%�D a 20% SC

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 7 11352 ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH

M  1 160,848  

stávající betonové obruby - na trvalou skládku

dle situace

13,316+15,512+28,805+25,790+37,841+12,536+31,755+21,128+14,467+18,306+3,784+1,990+6,768+12,202+26,505+18,327+30,412+12,348+12,672+12,236+17,024+6,6

89+24,655+13,867+24,031+23,504+12,880+19,270+20,805+41,662+10,333+11,658+16,728+19,520+21,510+15,743+11,156+27,136+9,301+7,952+6,607+11,321+11,719

+30,942+27,635+12,470+17,414+8,368+29,861+1,639+8,124+7,793+1,064+1,085+1,359+14,511+7,526+36,654+31,807+0,259+24,799+13,184+22,587+6,201+15,064+13

,202+6,101+16,371+12,064+12,413+15,772+8,076+14,732=1 160,848 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  796,550  

odstran"ní stávajících �ivi ných vrstev v . zazubení stávajících vrstev v míst" 

napojení - v oblastech stavby s kvalit. t#ídou ZAS-T1 

(dle zprávy  .54/20/CL/HK)

v . nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele,  

zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití recyklovaného materiálu

dle situace, VP& a diagnostického pr"zkumu

(3510+1380+360+1070)*0,110=695,200 [A] frézování - konstrukce A

(1135+1330)*0,04=98,600 [B]  frézování p"vodního povrchu po kanalizaci - konstrukce B

25*0,110=2,750 [C]  napojení hlavní trasy 

a+b+c=796,550 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 9 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR%&EZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  73,465  

kom$rka dle VL 211.07 pro zálivku za horka
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III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

drá�ka pr"'ezu 800 mm2  

za!átek a konec úseku 9,005+4,159+3,110+3,399+18,411+10,381=48,465 [A]

odvod(ovací �lab 25=25,000 [B]

a+b=73,465 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 10 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR%&EZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  212,500  

oprava trhlin dle TP 115

oprava trhlin dle TP 115 na ponechávané !ásti 

1700/20=85,000 [D]  po!et trhlin

délka trhlin 2,5=2,500 [E]

d*e=212,500 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I M3  632,000  

odkop pod úrovní plán" pro p#ípadnou sanaci AZ

bude  erpáno se souhlasem TDI

dle situace a VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A] 

 

p'edpoklad 20% plochy konstrukce A 

a*0,20*0,50=632,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst#ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v!. jejich do!asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
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III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah" do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko'en" a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- zhutn#ní podlo�í, p'ípadn# i svah" v!. svahování
- z'ízení stup(" v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t'íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p'emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Navý�ení rozsahu sanací - levá strana ve sm ru stani!eníZBV_2.1  1 103,500

685*1,1=753,500 [A]

350=350,000 [D]

Celkem: A+D=1 103,500 [E]

aktuální mno�ství  1 735,500

 12 12924  I�T$NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  790,016

se#íznutí stávajících kraj - materiál na skládku

dle situace

ode!teno z Autocadu 

33,879+7,666+30,376+6,792+18,228+28,299+43,681+46,482+19,983+93,224+57,982+24,985+12,850+43,091+21,936+2,138+44,393+30,101+6,362+16,685+24,239+30,7

52+20,096+42,148+28,203+38,991+16,454=790,016 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p'emíst#ní, p'elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
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 13 12932  I�T$NÍ P&ÍKOP% OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 211,000  

 i�t"ní a reprofilace stávajících p#íkop$

dle situace

51+11+40+9+24+37+59+83+27+124+10+81+43+61+18+59+48+67+39+11+22+44+10+40+26+55+38+52+22=1 211,000 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p'emíst#ní, p'elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 14 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í& DO 2M PA� I NEPA� T&. I M3  210,331  

výkopy rýh pro kanalizaci, v�e se odveze na trvalou skládku, v . roz�í#ení a prohl. 

pro vpusti

dle výkazu výkopu rýh (pouze p'ípojky) - viz. p'íloha TZ SO301 (z list" 9 a� 14):

3,228+20,413+16,227+15,615+13,327+13,279=82,089 [A]

roz�í'ení pro vpusti:

1,8*0,65*(31,71)=37,101 [B]

prohloubení pro vpusti:

1,8*1,8*0,57*(6+27+1)=62,791 [C]

Celkem: A+B+C=181,981 [D]

pro propustek v km 1,565 9*1,5*2,1=28,350 [E]

d+e=210,331 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst#ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt" v!. jejich do!asného zaji�t#ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan"
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah" do kone!ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran#ní ko'en" a napadávek
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- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t#tových st#n)
- úpravu, ochranu a o!i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti
- t'íd#ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p'emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 15 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  1 118,331  

pol. 12373 632=632,000 [A]

pol. 13273 210,331=210,331 [D]

pol. 212635 1725*0,4*0,4=276,000 [E]

Celkem: A+D+E=1 118,331 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p'edepsaného tvaru
- o�et'ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t#ní a ochrana podlo�í a svah"
- svahování, uzavírání povrch" svah"
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p'emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  126,859  

zásyp výkop$ pro kanalizaci pod úrovní paraplán", hlinito pís itá zemina se 

zhutn"ním - v . dovozu ze zdroje dle zhotovitele a poplatku za nakoupení
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Výkop rýh celkem: 181,981=181,981 [A]

Odpo!et:

podsypy potrubí: -5,463=-5,463 [B]

obsypy v!.trub: -27,313=-27,313 [C]

desky pod vpusti: -11,016=-11,016 [D]

vpusti: -3,1416*0,55*0,55/4*(31,71+0,47*34)=-11,330 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=126,859 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r"zné míry hutn#ní 
- o�et'ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p'emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  25,821  

frakce 0-8 mm, v . ztratného a zhutn"ní

dn 200: 47,5*1,15*0,5=27,313 [A]

odpo!et trub:

-3,1416*0,2*0,2/4*47,5=-1,492 [B]

Celkem: A+B=25,821 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn#ní i r"zné míry hutn#ní 
- o�et'ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v!. klimatických opat'ení
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- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt" a jejich do!asné zaji�t#ní
- ztí�ení provád#ní v!. hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t#ní a no�ení materiálu
- vým#na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn#ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t#ní, ochrana a zhutn#ní podlo�í
- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch" svah"
- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p'emost#ní, zpevn#né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp" neode!ítá

 18 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T&. I M2  5 688,000

dle situace, VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A] 

a*0,90=5 688,000 [B]  redukce pro odstup(ování v"!i plo�e obrusu

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v!etn# vyrovnání vý�kových rozdíl". Míru zhutn#ní ur!uje projekt.

Zemní práce1

Základy2

 19 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T& I M  1 725,000

rýha �í#ky 0,4m, potrubí DN 150, obsyp do vý�ky min.350 mm �t"rkem 16/32, 

t"snící materiál lo�e beton C12/15

dle situace a VP&

km 0,011 - 1,736 1725=1 725,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod" a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p'edepsaného tvaru v dané t'íd# t#�itelnosti, výpl(, zásyp trativodu v!etn# dopravy, ulo�ení p'ebyte!ného materiálu, dodávky 
p'edepsaného materiálu pro výpl( a zásyp



Aspe Firma: Strana: 11

 as: 13:57:2326.07.2022Datum:3.6.1.10

III/3024 Jet!ichov_KHK (EUROVIA)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Rekonstrukce silnice III/3024 v úseku km 0,008 - 1,727 (Královehradecký kraj)

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení podkladu a lo�e trativodu z p'edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p'edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p'edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst#ním do potrubí nebo vodote!e, p'ípadn# vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t#ní z geotextilie, fólie

 20 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  8 532,000  

separa ní geotextílie na pláni nebo parapláni, CBR > 3kN, dle TP 97

dle situace, VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A] 

a*1,35=8 532,000 [C]  rozvinutá plocha

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p'edepsané geotextilie (v!etn# nutných p'esah") pro drená�ní vrstvu, v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p'edepsaných rozm#r" a p'edepsaného tvaru

 21 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  632,000  9

drcené kamenivo sanací aktivní zóny - �D 0-63 a HDK 63-125

bude  erpáno se souhlasem TDI

dle situace a VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A] 

p'edpoklad 20% plochy konstrukce A 

a*0,20*0,50=632,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Navý�ení rozsahu sanací - levá strana ve sm ru stani!eníZBV_2.1  1 103,500

685*1,1=753,500 [A]

350=350,000 [D]

Celkem: A+D=1 103,500 [E]
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aktuální mno�ství  1 690 377,00 1 735,500

Základy  3 124 935,482

Vodorovné konstrukce4

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,016  

podkladní desky pod obrubníkové a uli ní vpusti a pod vpust �t"rb. �labu

dle dokumentace:

1,8*1,8*0,1*(6+27+1)=11,016 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p'i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et'ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot'ebných p'ísad a technologií výroby betonu,
- z'ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot'ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et'ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost'edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat'ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo'ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z'ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p'ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za'ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'ípadné z'ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za'ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

 23 451314 a PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,378  

podkladní základ �t"rbinového �labu s p#esahy 0,1 m
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dle PD:

0,65*0,1*(21,0+2*0,1)=1,378 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p'i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et'ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot'ebných p'ísad a technologií výroby betonu,
- z'ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot'ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et'ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost'edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat'ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo'ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z'ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p'ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za'ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'ípadné z'ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za'ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

 24 451314 b PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,200  

lo�e pod dla�by C20/25n XF3,  n - nekonstruk ní beton

dle situace

opevn#ní skluz" do vodote!e, zp#vn#ní !el stávajících výst#ní  5+4*2=13,000 [A]

vyúst#ní propustku v km 1,565 5,0*1,5*2=15,000 [B]

(a+b)*0,15=4,200 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p'i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et'ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot'ebných p'ísad a technologií výroby betonu,
- z'ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot'ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et'ení,
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- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost'edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat'ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo'ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z'ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p'ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za'ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'ípadné z'ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za'ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

 25 451315 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,664  

obetonování �t"rbinové �labu a suchá betonová sm"s - C 30/37 - XF4

plocha ode!tena z 'ezu:

0,22*(21,0+2*0,1)=4,664 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p'i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et'ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot'ebných p'ísad a technologií výroby betonu,
- z'ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot'ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et'ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost'edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat'ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo'ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z'ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p'ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za'ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
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- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'ípadné z'ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za'ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"

 26 451523 VÝPL) VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTN$NÍ ID DO 

0,9

M3  10,800  

obsyp propustku v km 1,565

dle situace

0,5*1,2*9*2=10,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPL)OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  8,163  

�t"rkopískový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby

dn 200: 47,5*1,15*0,1=5,463 [A]

pod troubu propustku 1,5*0,20*9=2,700 [B]

a+b=8,163 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p'edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 28 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,600  

lomový kámen do bet. lo�e C20/25 XF3 - spárování M25 XF4  

lo�e viz polo�ka 451314

dle situace

opevn#ní skluz" do vodote!e, zp#vn#ní !el stávajících výst#ní  5+4*2=13,000 [A]

vyúst#ní propustku v km 1,565 5,0*1,5*2=15,000 [B]

(a+b)*0,20=5,600 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)
- z'ízení spojovací vrstvy
- z'ízení lo�e dla�by z cementové malty p'edepsané kvality a p'edepsané tlou�*ky
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- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p'edepsaného tvaru
- spárování, t#sn#ní, tmelení a vypln#ní spar MC p'ípadn# s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

 29 465513 P&EDLÁ�D$NÍ DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  12,000  

oprava stávajících výustních objekt$ podle skute nosti

odhad:

3*4,0=12,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p'edlá�d#ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t#ní)
- dodání a rozprost'ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p'edepsanou dokumentací a pro p'edepsanou výpl( spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán# a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn# polo�kami SD 45

 30 46731 STUPN$ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  4,832  

prahy pro opevn"ní v koryt"

dle situace

opevn#ní skluz" do vodote!e, zpevn#ní !el stávajících výst#ní  2,0*0,4*0,8+4*1,5*0,4*0,8=2,560 [A]

vyúst#ní propustku v km 1,565 + p'í!ný základ trouby 2,1*0,4*0,8+5,0*0,4*0,8=2,272 [B]

a+b=4,832 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p'i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp"sobu hutn#ní, o�et'ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot'ebných p'ísad a technologií výroby betonu,
- z'ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot'ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et'ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost'edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat'ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo'ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z'ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p'ípadn# vyspravení,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'ípadné z'ízení spojovací vrstvy u základ"

Vodorovné konstrukce  211 106,154

Komunikace5

 31 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL% STABIL CEMENTEM M3  821,600  

podkladní vrstva SC C8/10 tl. 130 mm

dle situace a VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A] 

a*0,130=821,600 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p'edepsaného technologického p'edpisu a zhutn#ní vrstvy v p'edepsané tlou�*ce
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn# p'edepsané výztu�e
- nezahrnuje post'iky, nát#ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  1 327,200  

ochranná vrstva ve vozovce �DA 0-32 v etn" vyrovnávek

dle situace a VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A] 

a*0,20*1,05=1 327,200 [C] v!etn# vyrovnávek

Technická specifikace: - dodání kameniva p'edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost'ení a zhutn#ní vrstvy v p'edepsané tlou�*ce
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- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post'iky, nát#ry

 33 56933 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE �T$RKODRTI TL. DO 150MM M2  790,016  

�D 0-22

dle situace

ode!teno z Autocadu 

33,879+7,666+30,376+6,792+18,228+28,299+43,681+46,482+19,983+93,224+57,982+24,985+12,850+43,091+21,936+2,138+44,393+30,101+6,362+16,685+24,239+30,7

52+20,096+42,148+28,203+38,991+16,454=790,016 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p'edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost'ení a zhutn#ní vrstvy v p'edepsané tlou�*ce
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách

 34 572123 INFILTRA NÍ POST&IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 320,000  

0,6 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení, v  podrcení kamenivem  

PIE + HDK 2/4

dle situace a VP&

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p'edepsaných materiál" pro post'iky v p'edepsaném mno�ství
- provedení dle p'edepsaného technologického p'edpisu
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 35 572213 SPOJOVACÍ POST&IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  8 810,000  

0,5 kg/m2 zbytkového pojiva po vy�t"pení

dle situace, VP& 

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A]  - konstrukce A

(1135+1330)=2 465,000 [B]  konstrukce B

25=25,000 [C]  napojení hlavní trasy 

a+b+c=8 810,000 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p'edepsaných materiál" pro post'iky v p'edepsaném mno�ství
- provedení dle p'edepsaného technologického p'edpisu
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukon!ení

 36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM&Í�OVINY M2  1 650,000  

výztu�ná sklovláknitá samolepící m#í� s oky 25x25  tahová pevnost min. 100kN/m v 

obou sm"rech

dle situace

spára mezi skladbou A a B

(920+730)*1,0=1 650,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geom'í�e v po�adované kvalit# a v mno�ství v!etn# p'esah" (p'esahy zapo!teny v jednotkové cen#)
- o!i�t#ní podkladu
- pokládka geom'í�e dle p'edepsaného technologického p'edpisu

 37 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  8 810,000  

dle situace

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A]  - konstrukce A

(1135+1330)=2 465,000 [B]  konstrukce B

25=25,000 [C]  napojení hlavní trasy 

a+b+c=8 810,000 [D]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p'edepsaného technologického p'edpisu, zhutn#ní vrstvy v p'edepsané tlou�*ce
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník", dilata!ních za'ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post'iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník", dilata!ních za'ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.

 38 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3  456,790  

ACL 22S, PMB

dle situace

(3510+1380+360+1070)=6 320,000 [A]  - konstrukce A

25=25,000 [B]  napojení hlavní trasy 

(a+b)*0,07=444,150 [C]  konstantní tlou�*ka 70mm

a*0,02*0,10=12,640 [D] vyrovnávky

c+d=456,790 [E]
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Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#
- o!i�t#ní podkladu
- ulo�ení sm#si dle p'edepsaného technologického p'edpisu, zhutn#ní vrstvy v p'edepsané tlou�*ce
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj"
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník", dilata!ních za'ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post'iky, nát#ry
- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník", dilata!ních za'ízení, odvod(ovacích prou�k", odvod(ova!", vpustí, �achet a pod.

 39 577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POST&IK DO 1,5KG/M2 M2  1 650,000  

post#ik pro geom#í�ovinu dle TP 115 - p#edpoklad 1,5 kg/m2

dle situace

spára mezi skladbou A a B

(920+730)*1,0=1 650,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p'edepsaných materiál" pro post'iky v p'edepsaném mno�ství
- provedení dle p'edepsaného technologického p'edpisu
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
polo�ka je ur!ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad" (vztahuje se na plochu jednotliv# do 800m2). Není ur!ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 572***) a pro výspravu výtluk" (ta je zahrnuta v polo�kách 5779**).

Komunikace  7 370 844,175

Potrubí8

 40 87434A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  47,500  

trouby PVC dn 200, SN 16 - v .�achtových p#echodek, tvarovek, montá�e

dle dokumentace - p'ípojky vpustí:

47,5=47,500 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn# technologického p'edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 
upev(ovacích prvk", v!etn# pot'ebných úprav
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- úprava a p'íprava podkladu a podp#r, o!i�t#ní a o�et'ení podkladu a podp#r
- z'ízení pln# funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p'íslu�ného technologického p'edpisu
- z'ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn# pracovních spar a spoj", pracovního zaslepení konc" a pod.
- úprava prostup", pr"chod"  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát#rem (v!. úpravy povrchu), p'ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p'edm#tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t#ní a o�et'ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p'evád#ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

 41 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC% KUS  33,000  

6 ks s obrubníkovou m#í�í (typ dle skute nosti), 27 ks s m#í�í pro vozovky D 400

dle PD:

6+27=33,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p'edepsaných díl" v!etn# m'í�e
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'edepsané podkladní konstrukce

 42 897626 VPUS+ �T$RBINOVÝCH �LAB% Z BETON DÍLC% SV. �Í&KY DO 

400MM

KUS  1,000  

v . poklopu, v .spodní  ásti s kalovou prohlubní a velkým ko�em

dle PD:

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p'edepsaného dílce v!etn# m'í�e
nezahrnuje p'edepsané podkladní konstrukce

 43 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP% KUS  40,000  

dle situace

stávající poklopy kanalizace vpravo

40=40,000 [A]
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Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za'ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 44 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC% KUS  23,000  

dle situace

uzáv#ry p'ípojek vodovodu vlevo 23=23,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za'ízení (v!etn# nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 45 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  11,529  

obetonování truby propustku v km 1,565

dle situace 

9,0*(1,2*1,2-0,45*0,45*3,14*0,25)=11,529 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p'i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp"sobu hutn#ní, o�et'ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot'ebných p'ísad a technologií výroby betonu,
- z'ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn# pot'ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o!i�t#ní a o�et'ení,
- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn# odbed(ovacích a odskru�ovacích prost'edk",
- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh" pro bedn#ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor", 
ochranných a bezpe!nostních opat'ení a základ" t#chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo'ení kotevních !el, kapes, nálitk", a sedel,
- z'ízení  v�ech  po�adovaných  otvor", kapes, výklenk", prostup", dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak" a nát#r", p'ípadn# vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za'ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub", upevn#ní kotevních prvk" a dopl(kových konstrukcí,
- nát#ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn#ní,
- výpl(, t#sn#ní  a tmelení spar a spoj",
- opat'ení  povrch"  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p'ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p'ípadné z'ízení spojovací vrstvy u základ",
- úpravy pro osazení za'ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud"
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Potrubí  456 714,868

Ostatní konstrukce a práce9

 46 917224 a SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í& 

150MM

M  1 574,426  

silni ní obruby 150 x 250 do betonového lo�e s bo ní op"rou - standardní

dle situace

121,769+31,926+57,670+18,867+42,262+113,465+27,229+33,577+61,890+62,937+33,960+66,794+56,292+12,812+39,333+39,341+41,214+55,025+0,759+17,341+12,38

6+5,376+19,095+32,631+7,350+30,303+2,200+14,830+9,081+2,572+13,251+30,077+39,421+2,998+7,409+66,513+33,020+13,268+58,829+38,002+20,375+20,649+20,39

9+19,034+53,935+1,216+65,593+0,150=1 574,426 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm#rech p'edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 47 917224 b SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í& 

150MM

M  296,103  

betonové silni ní obruby do betonového lo�e s bo ní op"rou - nájezdové a 

p#echodové

dle situace

3,012+2,983+2,117+3,753+2,480+4,110+4,149+4,127+4,146+5,004+1,979+12,000+6,500+13,993+2,655+2,660+2,539+2,684+1,671+1,671+2,832+2,664+2,536+1,991+1,

534+1,609+2,649+2,477+2,771+3,267+2,659+2,899+3,448+3,386+3,736+2,264+1,850+5,119+7,022+6,004+2,861+3,435+2,281+2,846+7,425+17,492+3,034+2,637+1,555

+1,587=192,103 [A]

52*2=104,000 [B]

a+b=296,103 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm#rech p'edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 48 917224 c SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í& 

150MM

M  39,000

betonové obrubníky zastávek - vý�ka 300 mm - podstupnice 160 - 200 mm

do betonového lo�e
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dle situace a VP&

13+13+13=39,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm#rech p'edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 49 91726 a KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  44,000  

zkosené  ploché p#ejízdné obrubníky 195 x 300 do sjezd$ - do betonového lo�e

dle situace

4,0+8,0+4,0+3,0+5,0+3,0+6,5+3,0+4,0+3,5=44,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm#rech p'edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 50 91726 b KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  20,000  

p#echodové kusy k plochým obrubník$m do sjezd$

dle situace

10*2=20,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník" o rozm#rech p'edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op#rku.

 51 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  9,000  

náhrada propustku v km 1,565

dle situace 

9,0=9,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p'edepsaného materiálu a p'edepsaného pr"m#ru
- p'ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se'íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:
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Odvodn ní p"es komunikaci D2 + D4ZBV_2.2  21,000

Odvodn#ní stoky D2, D4 

12+9=21,000 [A]

aktuální mno�ství  30,000

 52 919112 &EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  48,465  

spáry v hlavní trase 

9,005+4,159+3,110+3,399+18,411+10,381=48,465 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje 'ezání vozovkové vrstvy v p'edepsané tlou�*ce, v!etn# spot'eby vody

 53 931318 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU PR%& DO 1200MM2 M  212,500  

zálivka za horka dle %SN 14188 - typ N2

oprava trhlin dle TP 115 na ponechávané !ásti 

1700/20=85,000 [D]  po!et trhlin

délka trhlin 2,5=2,500 [E]

d*e=212,500 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p'edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p'ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

 54 931326 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%& DO 

800MM2

M  73,465  

zálivka za horka dle %SN 14188 - typ N2

za!átek a konec úseku 9,005+4,159+3,110+3,399+18,411+10,381=48,465 [A]

odvod(ovací �lab 25=25,000 [B]

Celkem: A+B=73,465 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p'edepsaného materiálu, o!i�t#ní ploch spáry p'ed úpravou, o!i�t#ní okolí spáry po úprav#
nezahrnuje t#snící profil

 55 935111 �T$RBINOVÉ �LABY Z BETONOVÝCH DÍLC% �Í& DO 400MM VÝ� DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  21,000  
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�t"rbinové trouby p#eru�ované typ I-1, v . záslepek,  istících kus$, montá�e

dle PD:

21=21,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p'esuny), v!etn# nalo�ení a slo�ení,p'ípadn# s 
ulo�ením.
- ve�keré práce nutné pro z'ízení t#chto konstrukcí, v!etn# zemních prací, lo�e, ukon!ení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. M#'í se v [m] délky osy 
�labu bez !istících kus" a odtokových vpustí.

 56 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D$NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  47,500  

podobrubníkový rigol dlá�d"ný z �ulových kostek max.100x100 do belonového 

lo�e se spárování MC

dle situace

km 0,252 - 0,347 vpravo 95*0,50=47,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p'edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit# do p'edepsaného tvaru a v p'edepsané �í'ce
- dodání a rozprost'ení lo�e z p'edepsaného materiálu v p'edepsané tlou�*ce a �í'ce
- úpravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m#'í se vydlá�d#ná plocha.

 57 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  3,000  

odhad bourání ve výkopech : 

3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p'edpisu a z platných p'edpis"
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34170_a

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po!. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 376 805,519

 17 754 798,03Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 37 449 111,88

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3024 Jetřichov

Název veřejné zakázky:

37 449 111,88

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 893 904,90

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 1 665 547,30

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 968 803,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 559 452,20 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 968 803,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

37 449 111,88

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 9,42 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 4,25 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

3 528 255,20 Kč bez DPH

− 0,00

1 590 649,20

Výpočet provedl/a:

39 039 761,08Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

37 449 111,88

37 449 111,88

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 968 803,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 2 559 452,20

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

37 374 213,78

39 039 761,08

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1 665 547,30 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 1 665 547,30

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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