
Číslo stavby: 34160c, 340160d 

1 
 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 01.02.2022 ve znění dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 
 
(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 
a 
 
(2) EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924  
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy 
východ, dle plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
bankovní spojení:  
č. účtu  
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“.  

 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  
 
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/285 Jaroměř – 

Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a 

určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a 

zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 130.234.662,44 Kč vč. DPH 
(slovy stotřicetmilionůdvěstětřicetčtyřitisícšestsetšedesátdva Korun českých čtyřicetčtyři 
haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 





 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby 34160 c,d
Smlouva o dílo uzavřená dne 01 02 2022

Číslo /inctii

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

Nóacv objťkiii

SO 102 ZH, SO 103 ZH, SO 203 N

Objednali; I

Klálo véhiudecky Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce slíivbv

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, 1Č 27502988

Projektant stavby (autorský dozor)

ADV1S1A s.r o., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, 1Č 24668613

Zlí citoví lei

EUROVIA CS, a s , U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, ÍČ 45274924

Popis a zdůvodnění zuiúny
I a Na základě zjištěni nefunkčnosti stóvnjici kanalizace v obci Vdovka. do které bylo předpokládáno k ú ú s iú h í nové pročištěných príkupii
imisí dojít k doplnění vsakovacích rýh v příkopech cca km 18,990-19,050 - vlevo i vpravo - délka úprav 60 m, navržena vsakovací rýha š. OJ
ni hl 1,0 m Stávající potrubí kanalizace již nelze pročíslít, protože došlo od doby projektování ke zhoršení jeho stavebně-technického stas u
Celková výměna potrubí by byla velmi finančně náročná, proto bylo přistoupeno k technickému řešeni formou vsakovacích příkopů Tímto se
zajisti zabezpečeni odvodnění a ochráněni přilehlých objektů a pozemků vdaném úseku

1 b Výše zmiňované technické řešeni bude doplněno i před obci Rychnovek v km 16,380 - 16,405 K tomuto doplněni dochází z důvíidti
zajištěni zvětšení kapacity dotčených silničních příkopů a zabezpečení vniknutí vody do obce Rychnovek K těmto příkopům také přiléhají
pole, které stékají do předmětných příkopů Důvodem doplnění vsakovacího příkopu je také, že nešlo předpokládat jaké plodiny budou vysely
na přilehlých polích Druh vysetých plodin má velký vliv na režim a množství povrchových vod

2 Před obcí Rychnovek musí dojít v km 16,330 - 16,355 levá strana a km 16,295 - 16,355 pravá strana k doplnění drenáží v krajích
komunikace Doplněni drenáží je z důvodu nálezu vzlinání spodní vody po odkryti stávající konstrukce a aktivní zóny vozovky Doplněni
drenáže zajisti odvodnění nově navržené konstrukce vozovky, zamezí vyvěrání vody skrz novou konstrukci a asfaltobetonové vrstvy
Vyvěrám vody na povrch vozovky by způsobovalo v zimních měsících namrzání a tím pádem by docházelo ke zhoršování bezpečnosti
silničního provozu
3 Zábradlí na mostním objektu SO 203 musí být demontováno celé z důvodu provedení celkové opravy jeho povrchové úpravy Od doby
vypracováni PD došlo k celkovému zhoršení stavu povrchové úpravy Tato pochůzka byla provedena se zástupcem Správy silme
Kiálovéhradeckiiho kraj, p o , který požaduje provést celkovou opravu povrchové úpravy z hlediska zajištění prodlouženi celkové živoinrish.
integrit) povrchu a budoucí hospodárnosti nákladů pro zajištěni údržby Původně navržená oprava, která je jen lokálního charakteru není /
loliolo hlediska vhodná

4 V obci Městec SO 103 km 22,310 - 22,370 pravá strana dojde k úpravě technického řešení Místo dlážděného rigolu bude umíšiénn
bclonmá silniční obruba Touto technickou úpravou dojde k zajištění lepší ochrany přilehlé nemovitosti č p 4, protože dojde k oddálení
dopravy od této nemovitosti Tato nemovitost vykazuje zhoršení stavebně technického stavu od doby přípravy projektové dttkllrúciiUcc
Úprava technického řešení nemám vliv na zajištění předepsaných šířkových parametrů komunikace a celkovou povahu zakázky

SO I02ZH Vícepráce 214 529,92,-KČ bez DPH

SO 103ZH Vícepráce 47 814,34,-Kč bez DPH, Méněpráce 43 722,60,-Kč bez DPH

SO 203 N Vícepráce 279 599,04,-Kč bez DPH, Méněpráce 17 294,60,-Kč bez DPH

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okohiosli. které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

duhy evidenčního listu
1 Rekapitulace stavby
2 Rozpořel ZBV č 2 1,2.2,2 3.a. 2 3 b, 2 4.a, 2 4 b.
3 Mílii o(l Správa silnic Královehradeckého kraje, p o k opravě PKO mostního objektu SO 203 ev č 285-011

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č 1
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č 2
Nová cena stavby po

změně č 2:
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:méněpráce vícepráce

123 524 876,61 Kč 129 652 741,84 Kč 73 830,81 Kč 655 751,39 Kč 1 30 234 662,44 Kč 6 709 785,83 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
zinčnyč 1

297 792,54 Kč 7 007 578,38 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel EUROVIACS, as Ing. Martin Potůček 27 07 2022

Projektant (autorský dozor) ADVlSIAs.ro Ing Miroslav Vetrovský 27 07 2022

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr a TDS
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Ing Martin Jelínek 27 07 2022

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Petr Vaněček 27 07 2022

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

Název stavby:

11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce ménépráce vícepráce ménépráce
Rozpočet č.l

SO 000 zv Všeobecné a ostatní náklady 1 713 628,04 1 713 628,04

SO 102 ZH SO 102 - Silnice 11/285 - km 16,044 - 21,639 46 838 733,36 2 232 722,19 185 092,34 214 529,92 0,00 49 100 893,12

SO 102 ZV SO 102 - Silnice 11/285 - km 16,044 - 21,639 207 118,97 859,07 0,00 207 978,04

SO 102.1 ZH Propustek v km 17,885 2 085 484,01 2 085 484,01

SO 102.2 N Nástupiště BUS 133 035,44 133 035,44

SO 103ZH SO 103 - Silnice 11/285 - km 21,639 - 25,294 27 771 394,29 3 015 862,53 0,00 47 814,34 43 722,60 30 791 348,57

SO 103 ZV 50 103 - Silnice 11/285 - km 21,639 - 25,294 1458 912,89 1 458 912,89

SO 182 ZV Dopravně - inženýrské opatření 145 728,72 145 728,72

SO 183 ZV Dopravně - inženýrské opatření 13 907 986,79 13 907 986,79

SO 203 N Most 285 -011 307 936,71 279 599,04 17 294,60 570 241,15

SO 253 ZH Opěrná zeď Nahořany 3 762 670,90 3 762 670,90

Rozpočet č.2

000 Všeobecné a předběžné položky 64 320,00 64 320,00

SO 101 Rekonstrukce silnice 11/285 2 397 619,98 2 397 619,98

SO 101.1 Silnice 11/285 - udržovací práce 15 718,88 15 718,88

SO 101.2 Úprava místní komunikace (napojení p.p,č.336/l) 128 539,24 128 539,24

SO 101.3 Úprava místní komunikace (napojení p.p.č.209/6) 69 281,21 69 281,21

SO 103.4 Novostavba opěrné zdi p.p.č.st.80, p.p.č.78 314 799,12 314 799,12

SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace 763 766,33 763 766,33

CENA CELKEM hez DPH 102 086 674,88 5 249 443,79 185 092,34 541943,30 61017,20 107 631 952,43

DPH 21% 21438 201,73 1 102 383,20 38 869,39 113 808,09 12 813,61 22 602 710,01

CENA CELKEM 123 524 876,61 6 351826,986 223 961,731 655 751,393 73 830,812 130 234 662,440

 

 



 

 
 

 
 

Petr Vaněček

Komu:
Předmět:

11ng. Martin Jelínek1
RE: Zvětšení rozsahu prací - most ev.č. 285-011 Velká Jesenice

Ahoj zasílám pro info.

From: Ing
Sent: Tuesday, July 26, 2022 8:21 AM
To: 
Subject: RE: Zvětšení rozsahu prací - most ev.č. 285-011 Velká Jesenice

Ahoj Petře,

na základě naší schůzky požaduji zvýšený rozsah stavebních prací na mostě ev.č. 285-011 ve Velké Jesenici, v rámci
inv. akce -11/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3) spočívající v kompletní obnově protikorozní
ochrany zábradelní části zábr. svodidla (místo jen několika polí dle PD) a s tím souvisejícího osazení zábradlí na
vrstvu polymermalty. Od doby vypracování PD došlo ke zhoršení stavu PKO v celých plochách a navrhované úpravy
dle PD by neměly smysl.

Pěkný den.

O.P.

i

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Aspe Firma: Strana: 1

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

K! 59 412 080,68Cena s daní:

K! 10 311 187,56DPH:

K! 49 100 893,12Cena celková:

K! 46 838 733,36Základní cena:

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Rozpo et:

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 ZH

Objekt: SO 102 ZH

Stavba: 34160b_2*

SOUPIS PRACÍ

K! 9 043,69Náklad na m!rnou jednotku:

 5 429,30Po et m!rných jednotek:

bmM!rné jednotky:

03.10.201903.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Strana: 2

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  10 503,08  ZT

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. !.: 

12373:  1881,5

12373 a: +2141,23

12930:  +2039

129946: +105*0,05

13273:  +351,6

17390:  -523,86

17411:  -270,78

17910:  -372,4

celkem:  =5 251,54 [B]

B*2,0=10 503,08 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  5,76Z

z pol. !.:  

13273:  2,88 

 

celkem  =2,88 [A] 

hmotnost = A*2=5,76 [B]

ZBV - Vícepráce - Vsakovací p íkop2.1  203,00Z

z pol. 13273

101,5*2=203,00 [A]

ZBV - Vícepráce - Drená�e Rychnovek2.2  51,00Z

z pol. 13273

51-25,5=25,50 [A]

a*2=51,00 [B]

aktuální mno�ství  10 762,84



Aspe Firma: Strana: 3

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  2 100,93  ZT

poplatky za ulo�ení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. !.:

11332:  1539,99*2,38

11343:  +256,67*2,4

11352:  +185*0,15*2,4

56360:  -753,5*2,4

96613:  +12,6*2,2

96615:  +1,65*2,38

966345:  +87*0,2

966346:  +9*0,3

966357:  +21*0,4

96687:  +4*0,35

014132:     -500

celkem: =2 100,93 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  5,04Z

hmotnosti z pol. !.:  

  

11352: 14*0,15*2,4

=5,04  [A]

aktuální mno�ství  2 105,97

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD)  500,00  ZT

P edpokládané mno�ství NO s obsahem PAU z konstrukce vozovky

500=500,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

Aspe Firma:

Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 101 11120 N ODSTRAN"NÍ K#OVIN  0,00  ZM2

P evzato z SO 103 ZH

v".odvozu d evní hmoty na místo ur"ené investorem a likvidace pa ez! 

zhotovitelem, v"etn# zásypu jam vhodnou zeminou se zhutn#ním;

Technická specifikace: odstran$ní k%ovin a strom& do pr&m$ru 100 mm
doprava d%evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t$pkování

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  7 158,25Z

úsek           strana     dl*� 

km 16,40-16,55 L+P  2*150*2=600,00 [A] 

km 16,60-17,50 L+P  2*90*1,5=270,00 [B]  

km 17,60-17,70  P    50*2=100,00 [D] 

km 17,70-17,885 L+P 92,5*2+92,5*1,5=323,75 [E] 

km 17,885-18,90 L+P  2*710,5*2=2842,00 [F] 

km 19,20-19,80 L+P   2*480*2=1920,00 [H] 

km 19,80-20,05 L+P  2*75*2=300,00 [I]  

km 20,30-20,45 P       150*2=300,00 [K] 

km 20,50-20,60 P       40*2=80,00 [L] 

km 20,90-21,25 P       175*2=350,00 [M] 

km 21,15-21,35 L        120*2=240,00 [N] 

km 21,20-21,35 P       150*2=300,00 [O] 

km 21,50-21,60          60*2=120,00 [P] 

km 21,35-21,60 L       75*1,5=112,50 [Q] 

Celkem: A+B+D+E+F+H+I+K+L+M+N+O+P+Q=7 158,25 [R]

aktuální mno�ství  7 158,25

 4 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ'  51,00  ZKUS
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 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

51=51,00 [A]  Dle dendrologického pr&zkumu v rozhledových trojúhelnících a do vzd 2,5m

Technická specifikace: Kácení strom& se m$%í v [ks] pora�ených strom& (pr&m$r strom& se m$%í v míst$ %ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v$tví
- spálení v$tví na hromadách nebo �t$pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran$ní pa%ez& se m$%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa%ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran$ním pa%ez&
- dopravu a ulo�ení pa%ez&, p%ípadn$ dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa%ezech

 5 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD' ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 1 539,99  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti nebo vyu�ití 

do AZ

v míst$ oprav krajnic (25% celk délky)+vyztu�eného svahu+propustk&

5133,3*0,3=1 539,99 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

V ET PODKLADU

 256,67  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti nebo vyu�ití 

do AZ

v míst$ oprav krajnic (25% celk délky)+vyztu�eného svahu+propustk&

5133,3*0,05=256,67 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 102 11347 N ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK 

V ET PODKL

 0,00ZM3

P evzato z SO 103 ZV

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  8,25Z

v km 21,400-21,525 odstran$ní �ulové dvojlinky v!etn$ podkladu 

2*125*0,22*0,15=8,25 [B]

aktuální mno�ství  8,25

 7 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH  185,00  ZM

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

185=185,00 [A]

vým$ra dle situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  14,00Z

"km 21,625-21,639 P 

14=14,00 [A]"

aktuální mno�ství  199,00

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  4 662,00  ZM3
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Zhotovitel v cen# zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb#

33300*0,14=4 662,00 [A]   frézování trasa 0,14 cm

vým$ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2 760,44Z

Rozdíl mezi skute!nou a pr&m$rnou p%edpokládanou tlou�)kou asf. vrstev po úsecích

v celé trase se ode!ítá p&vodn$ p%edpokládaných 14cm 

km 16,044-16,175 plocha 1130m2 v tl. 29cm   1130*0,15=169,50 [A] 

km 16,34-18,85  plocha 15188 m2 v tl. 20cm    15188*0,06=911,28 [B] 

km 18,85-19,00  plocha  927 m2 v tl. 22cm     927*0,08=74,16 [C] 

km 19,00-21,60  plocha  16055 m2 v tl. 24cm  16055*0,10=1605,50 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2760,44 [E]

aktuální mno�ství  7 422,44

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'#EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 506,00  ZM

506=506,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY  195,81  ZM3

celkem v". odvozu na do"asnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

100 mm

v míst$ oprav krajnic+vyztu�eného svahu+propustk& 1 a 3

10445*0,25*0,5*0,1+133*0,1*2,5+2*4*2+2*4*2=195,81 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

Aspe Firma: Strana: 8

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I  1 881,50  297,01ZM3  558 824,32

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

v míst$ oprav krajnic  0,25*10445*0,17=443,91 [A]

vyztu�eného svahu  133*3,1=412,30 [B]

propustk& 1,3   6*0,15+6*0,15+34*0,15=6,90 [C]

se%íznutí a roz�í%ení krajnice   0,75*10445*0,08+0,25*10445*0,15=1 018,39 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 881,50 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst$ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah&
- zhutn$ní podlo�í, p%ípadn$ i svah& v!. svahování
- z%ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t%íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p%emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 12 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I  2 141,23ZM3
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

odkop pro aktivní zónu v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti, pouze se souhlasem TDI

v místech oprav krajnic /25% z celkové délky)

0,25*10445*2,05*0,4=2 141,23 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst$ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah&
- zhutn$ní podlo�í, p%ípadn$ i svah& v!. svahování
- z%ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t%íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p%emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T#. I  195,81ZM3

ornice z deponie

195,81=195,81 [A]

Aspe Firma: Strana: 10

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst$ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah&
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t%íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p%emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 14 12930  I�T"NÍ P#ÍKOP' OD NÁNOSU  2 039,00  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

(10445-250)*2*0,1=2 039,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p%emíst$ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 15 129946  I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM  105,00  ZM

Pro"i�t#ní stávajícího zatrubn#ní

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti
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SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

85+20=105,00 [A]

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p%emíst$ní, p%elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)

 16 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I  351,60ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

4*2*1,2*1,6+18*1,2*2=58,56 [A]  výkopy pro UV a p%ípojky

117*1,5*1,2+9*1,8*1,2+21*2*1,5=293,04 [B] propustky

Celkem: A+B=351,60 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst$ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t%íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p%emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2,88Z

zatrubn$ní v km 20,2 

0,6*0,6*8

2,88=2,88 [A]

ZBV - Vícepráce - Vsakovací p íkop2.1  101,50Z

výkop pro vsakovací rýhu km 18,990 - 19,050 L+P strana

2*60*0,7*1=84,00 [A]

výkop pro vsakovací rýhu km 16,380 - 16,405 L strana

25*0,7*1=17,50 [B]

Celkem: A+B=101,50 [C]

ZBV - Vícepráce - Drená�e Rychnovek2.2  51,00Z

km 16,330 - 16,355 L zaúst$ní do UV

km 16,295 - 16,355 P zaúst$ní do HV

25+60=85,00 [A]

hl. rýhy 1,2 m , �í%ka 0,5 m

(a*1,2)*0,5=51,00 [B]

aktuální mno�ství  506,98

 17 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN"NÍ

 195,81ZM3

195,81=195,81 [A]

ornice dle pol. 12110

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t$ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL'

 2 811,05  ZM3

Aktivní zóna a paraplá$ musí být provedeny dle %SN 73 6133 s pou�itím vhodného 

materiálu

p edpokládá se pou�ití �DB 0/63

v míst$ oprav krajnic+vyztu�eného svahu+propustk& 1,2 a 3

(0,25*10445*2,5+133*2,5+167)*0,4=2 811,05 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t$lesa v!etn$ aktivní zóny) v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r&zné míry hutn$ní 
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch& svah&
- z%ízení lavic na svazích
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁL'  523,86  ZM3

MATERIÁL MIN. PODMÍNE%N& VHODNÝ DLE %SN 73 6133, hutn#ní na 100% PS

v míst$ oprav krajnic+vyztu�eného svahu+propustk& 1,2 a 3

0,25*10445*0,17+133*0,55+2*3*0,17+34*0,17=523,86 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r&zné míry hutn$ní 
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN"NÍM  270,78  ZM3

p ebyte"ný materiál z odkop!

21*2*0,7+117*1,5*1,2+9*1,8*0,7+18*1,2*0,9=270,78 [A]

UV+p%ípojky+propustky 1a3 + podélné propustky
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r&zné míry hutn$ní 
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Drená�e Rychnovek2.2  25,50Z

km 16,330 - 16,355 L zaúst$ní do UV

km 16,295 - 16,355 P zaúst$ní do HV

25+60=85,00 [A]

vý�ka zásypu 0,6 m , �í%ka 0,5 m

(a*0,6)*0,5=25,50 [B]

aktuální mno�ství  296,28

 103 17481 N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL'  0,00  ZM3

Cena p evzata z OTSKP 2021

materiál �D 32/63

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

Aspe Firma: Strana: 16

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r&zné míry hutn$ní 
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Vsakovací p íkop2.1  101,50Z

zásyp pro vsakovací rýhu km 18,990 - 19,050 L+P strana

2*60*0,7*1=84,00 [A]

zásyp pro vsakovací rýhu km 16,380 - 16,405 L strana

25*0,7*1=17,50 [B]

Celkem: A+B=101,50 [C]

aktuální mno�ství  101,50

 21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL'  80,00  ZM3

�Da

2*1,2*1,6*1,5-2*0,5+18*1,2*0,3-18*0,03+21*2*0,7-21*0,5+(117+9)*1,5*0,4-(117+9)*0,2=80,00 [A]

UV+p%ípojky+propustky 1a3 + podélné propustky

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r&zné míry hutn$ní 
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch& svah&
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2,31Z

"zatrubn$ní v km 20,2 

2,88-0,57

2,31=2,31 [A]"

ZBV - Vícepráce - Drená�e Rychnovek2.2  24,00Z

km 16,330 - 16,355 L zaúst$ní do UV

km 16,295 - 16,355 P zaúst$ní do HV

25+60=85,00 [A]

vý�ka obsypu 0,6 m , �í%ka 0,5 m

(a*0,6)*0,5=25,50 [B]

ode!et potrubí

(3,14*0,005625)*85=1,50 [C]

b-c=24,00 [D]

Aspe Firma: Strana: 18

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

aktuální mno�ství  106,31

 22 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTN"NÍM  372,40  ZM3

VYZTU�ENÝ NÁSYP DLE %SN 73 6133, MATERIÁL BUDE ZVOLEN DLE GEOM'Í�E 

S OHLEDEM NA ZARU%ENÍ KVALITNÍHO SPOLUP(SOBENÍ, ZEMNÍ SVAH  S 

PROTIEROZNÍ OCHRANOU,

133*2,8=372,40 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb$ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r&zné míry hutn$ní 
- o�et%ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn$ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t$ní, ochrana a zhutn$ní podlo�í
- svahování, hutn$ní a uzavírání povrch& svah&
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p%emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje armovací sít$, ty se vykazují v plo�e v polo�ce !.28995

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I  7 027,63  ZM2
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

v míst$ oprav krajnic+vyztu�eného svahu+propustk& 1,2 a 3

0,25*10445*2,5+133*2,5+167=7 027,63 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v!etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn$ní ur!uje projekt.

 24 18222 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  1 337,63  ZM2

zahrnuje i dodání ornice v p ípad# nedostatku pro ohumusování

v míst$ oprav krajnic+vyztu�eného svahu+propustk& 1 a 3

10445*0,25*0,5+2*4*2+2*4*2=1 337,63 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst$ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�)ce ve svahu p%es 1:5

 25 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  1 337,60  ZM2

dle pol. 18222

1337,6=1 337,60 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm$si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 26 18245 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU ZATRAV*OVACÍ TEXTILIÍ (ROHO�Í)  332,50  ZM2

v"etn# travního semene

133*2,5=332,50 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a polo�ení p%edepsané zatrav(ovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

 27 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU  1 670,10  ZM2

pol. 18241+18245

1337,6+332,5=1 670,10 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost%edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon teré
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 28 18472 O�ET#ENÍ D#EVIN SOLITERNÍCH  31,00  ZKUS
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

31=31,00 [A] dle pol.184B13

Technická specifikace: odplevelení s nakyp%ením, vypletí, %ezem, hnojením, odstran$ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na 
dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 29 184721 ZDRAVOTNÍ #EZ V"TVÍ STROM' KMENE D DO 50CM  133,00  ZKUS

133=133,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:
odstran$ní v$tví suchých a odumírajících
odstran$ní v$tví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstran$ní v$tví napadených patogenními organismy
odstran$ní v$tví se siln$ sní�enou vitalitou
odstran$ní sekundárních výhon&

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  220,00Z

"skute!nost 

220=220,00 [A]"

aktuální mno�ství  353,00

 30 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROM' LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE 

DO 12CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,2M

 31,00  ZKUS

Slivo$ �vestka

31=31,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom& zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm$ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp$stku) s event. vým$nou p&dy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k&ly, chráni!ky ke strom&m nebo ochrana strom& nát$rem a pod.
Obvod kmene se m$%í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p%esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn$ s ulo�ením

Zemní práce  10 881 011,701
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Základy2

 31 28995 KOTEVNÍ SÍT" PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY  1 729,00  ZM2

VÝZTU�NÝ GEOKOMPOZIT PEVNOST V TAHU MIN. 50kN/M

zhotovitel dodá TDS k odsouhlasení technologické a montá�ní postupy

133*13=1 729,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p%edepsané kotevní sít$
- úpravu, o!i�t$ní a ochranu podkladu
- p%ichycení k podkladu, p%ípadn$ zatí�ení
- úpravy spoj& a zaji�t$ní okraj&
- nutné p%esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T"�ENÉHO  2,16  ZM3

pod p ípojky k UV

18*1,2*0,1=2,16 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 33 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  11,85  ZM3

opevn#ní svah! p íkop! u vtok! a výtok! propustk!

propustky 1 a 3     2*2,5*1,5*0,3=2,25 [A]

odlá�d$ní !el podélných zatrubn$ní  16*2*1*0,3=9,60 [B]

Celkem: A+B=11,85 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t$sn$ní, tmelení a vypln$ní spar MC p%ípadn$ s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  0,60Z

"zatrubn$ní v km 20,2 1*2*1*0,3 =0,60 [A]

0,6=0,6 [A]"

aktuální mno�ství  12,45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 34 56110 PODKLADNÍ BETON  2,82  ZM3

podkladní beton C 152/20nXF3 0,15 x 0,47 m pod betonové svodidlo

0,15*0,47*40=2,82 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn$ p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát$ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 35 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM  233,70  ZM2
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

pro propustky

117*1,5+9*1,8+21*2=233,70 [A]

dle tabulky propustk&

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn$ p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát$ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 36 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 200MM  5 133,25ZM2

�Da, fr. 0/32

10445*0,25*1,8+133*2+167=5 133,25 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát$ry

 37 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  753,50ZM3

obnova povrchu nad proropustky

(109*2+25*2,5+8,5*2,5)*0,15=45,26 [A] 

vým$ra ze situace v míst$ oprav krajnic a vyztu�eného svahu

(10445*0,25*1,65+133*1,85+167)*0,15=708,24 [B]]

Celkem: A+B=753,50 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát$ry
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 38 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

 37 481,00ZM2

Pro sm#si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp#n#ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp#n#ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p i spln#ní TP 

208  UP'ESN&NO DLE PR(KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK( ODEBRANÝCH NA 

STAVB&, V%.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN&NÍ, P'EDRCENÍ, P'ESUN 

HMOT A DOPLN&NÍ  CHYB&JÍCÍHO MATERIÁLU tl. min 180 mm

33303+10445*0,4=37 481,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání materiál& p%edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát$ry

 39 56963 ZPEVN"NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 10 445,00ZM2

asfaltový recyklát po frézování vozovky

10445=10 445,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát$ry

 40 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  36 123,15ZM2

33303+10445*0,27=36 123,15 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál& pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 41 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  69 364,45  ZM2

33303+282,5+10445*0,04=34 003,30 [A]

33303+282,5+10445*0,17=35 361,15 [B]

Celkem: A+B=69 364,45 [C]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál& pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 33 794,40  ZM2

33303+282,5+10445*0,02=33 794,40 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 43 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM  34 838,90  ZM2

33303+282,5+10445*0,12=34 838,90 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
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- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 44 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 35 600,90  ZM2

33303+10445*0,22=35 600,90 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn$ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 45 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  18,00  ZM

18=18,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev(ovacích prvk&, v!etn$ pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et%ení podkladu a podp$r
- z%ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p%edm$tem jiné polo�ky
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- úprava, o!i�t$ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád$ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

 105 875332 N POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D"ROVANÝCH  0,00ZM

Cena p evzata z SOD SO 102.1 ZH Propustek v km 17,885

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev(ovacích prvk&, v!etn$ pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et%ení podkladu a podp$r
- z%ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p%edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád$ním a !erpáním vody

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Drená�e Rychnovek2.2  85,00Z

km 16,330 - 16,355 L zaúst$ní do UV

km 16,295 - 16,355 P zaúst$ní do HV

25+60=85,00 [A]

aktuální mno�ství  85,00

 46 87727 CHRÁNI KY P'LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM  128,50  ZM

se souhlasem TDI
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40+9+9+10,5+9+14+8,5+8,5+20=128,50 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn$ podélného rozp&lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), 
podp$rných, záv$sných a upev(ovacích prvk&, v!etn$ pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et%ení podkladu a podp$r
- z%ízení pln$ funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p%edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn$ p%ípadn$ p%edepsaného ut$sn$ní konc& chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 47 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC'

 5,00  ZKUS

5=5,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl& v!etn$ m%í�e
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat%ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

 48 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)  3,55  ZM3

Obetonování propustk!

propustky 500

20,3*0,175=3,55 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn$ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,



Aspe Firma: Strana: 29

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:
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34160b_2*

SO 102 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot%ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et%ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed(ovacích a odskru�ovacích prost%edk&,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ& t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát$r&, p%ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn$ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát$ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl(, t$sn$ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat%ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 49 899901 P#EPOJENÍ P#ÍPOJEK  5,00  ZKUS

5=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ez na potrubí, dodání a osazení p%íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 94,00  ZM

94=94,00 [A]

vým$ra ze situace, dl. v!etn$ náb$h&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích prvk&
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan$ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn$ betonových blok& a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t$ním do betonových blok& (v!etn$ betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
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SO 102 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv$r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m$%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

 30,00  ZM

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele

13+17=30,00 [A]

vým$ra dle situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran$ní za%ízení
- jeho odvoz na p%edepsané místo

 52 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 

-DODÁVKA A MONTÁ�

 176,00  ZM

92+84=176,00 [A]

vým$ra ze situace, dl. v!etn$ náb$h&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích prvk&
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan$ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn$ betonových blok& a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t$ním do betonových blok& (v!etn$ betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv$r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m$%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 53 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVE* ZADR� N2 VÝ� 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁ�

 40,00ZM

betonové svodidlo vý�ky 0,5 m

40=40,00 [A]

vým$ra ze situace, dl. v!etn$ náb$h&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& betonového svodidla v!etn$ spojovacích prvk&
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34160b_2*

SO 102 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- osazení svodidla
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv$r
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
nezahrnuje podkladní vrstvu

 54 91228 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 343,00  ZKUS

 16=16,00 [A]  Z11g  Sm$rový sloupek !ervený kulatý

2*(3050/50+530/10+1480/30)=326,67 [B]  Z11a.b Sm$rový sloupek bílý

Celkem: A+B=343 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 912283 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ  255,00  ZKUS

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele

255=255,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 56 91238 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU

 25,00  ZKUS

25=25,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn$ nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 57 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  1,00  ZKUS

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Objekt:
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34160b_2*
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SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- dodání a osazení zrcadla v!etn$ nutných zemních prací
- p%edepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 58 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 

- DODÁVKA A MONTÁ�

 92,00  ZKUS
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SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

70+22=92,00 [A]

ObnovaNové [ks] Zna!ka Název

2 A2a Dvojitá zatá!ka - první vpravo

2 A2b Dvojitá zatá!ka - první vlevo

2 A12b D$ti

2 A14 Zv$%

1 B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejich� okam�itá hmotnost p%esahuje vyzna!enou mez

3 B20a Nejvy��í dovolená rychlost

1 B24a Zákaz odbo!ování vpravo

1 B24b Zákaz odbo!ování vlevo

2 C2a P%ikázaný sm$r jízdy p%ímo

3 E2b Tvar k%i�ovatky AE-kombinace

2 E2b Tvar k%i�ovatky AC/G-kombinace

2 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v !áste!ném oblouku

4 E2b Tvar k%i�ovatky Hlavní v p%ímé

1 E3a Vzdálenost

3 E4 Délka úseku

1 E5 Celková hmotnost

2 E9 Druh vozidla

2 E13 Text - dva %ádky

2 E13 Text - t%i %ádky

4 IJ4b Zastávka a Piktogram

1 IJ7  erpací stanice

3 IS3a Sm$rová tabule - s jedním cílem rovn$ a vzdálenost

2 IS3a Sm$rová tabule - s jedním cílem rovn$ bez vzdálenosti

2 IS3b Sm$rová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost

2 IS3b Sm$rová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti

1 IS3b Sm$rová tabule - se dv$ma cíli vlevo a vzdálenost

1 IS3c Sm$rová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost

2 IS3c Sm$rová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti

1 IS3c Sm$rová tabule - se dv$ma cíli vpravo a vzdálenost

2 IS4b Sm$rová tabule - s jedním místním cílem vlevo bez vzdálenosti

2 IS16b Silnice

10 IS18a Kilometrovník

1 IZ4a Obec - Jeden %ádek

2 IZ4a Obec - Dva %ádky

1 IZ4b Konec obce - Jeden %ádek

2 IZ4b Konec obce - Dva %ádky
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Objekt:
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SO 102 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

5 P1 K%i�ovatka s vedlej�í pozemní komunikací

6 P2 Hlavní pozemní komunikace

4 P4 Dej p%ednost v jízd$!

70 22 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
- u do!asných (provizorních) zna!ek a za%ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus&, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 59 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 

- DEMONTÁ�

 74,00  ZKUS

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

74=74,00 [A]

Demontá� [ks] Zna!ka Název

2 A2a Dvojitá zatá!ka - první vpravo

2 A2b Dvojitá zatá!ka - první vlevo

2 A12b D$ti

2 A14 Zv$%

1 B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejich� okam�itá hmotnost p%esahuje vyzna!enou mez

3 B20a Nejvy��í dovolená rychlost

1 B24a Zákaz odbo!ování vpravo

1 B24b Zákaz odbo!ování vlevo

2 C2a P%ikázaný sm$r jízdy p%ímo

3 E2b Tvar k%i�ovatky AE-kombinace

2 E2b Tvar k%i�ovatky AC/G-kombinace

1 E3a Vzdálenost

3 E4 Délka úseku

1 E5 Celková hmotnost

2 E9 Druh vozidla

2 E13 Text - dva %ádky

2 E13 Text - t%i %ádky

1 DZ Dopravní zrcadlo - kulaté

4 IJ4b Zastávka a Piktogram

1 IJ7  erpací stanice

3 IS3a Sm$rová tabule - s jedním cílem rovn$ a vzdálenost

2 IS3a Sm$rová tabule - s jedním cílem rovn$ bez vzdálenosti

2 IS3b Sm$rová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost

2 IS3b Sm$rová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti

1 IS3b Sm$rová tabule - se dv$ma cíli vlevo a vzdálenost

1 IS3c Sm$rová tabule - s jedním cílem vpravo a vzdálenost

2 IS3c Sm$rová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti

1 IS3c Sm$rová tabule - se dv$ma cíli vpravo a vzdálenost

2 IS4b Sm$rová tabule - s jedním místním cílem vlevo bez vzdálenosti

2 IS16b Silnice

1 IZ4a Obec - Jeden %ádek

2 IZ4a Obec - Dva %ádky

1 IZ4b Konec obce - Jeden %ádek

2 IZ4b Konec obce - Dva %ádky

5 P1 K%i�ovatka s vedlej�í pozemní komunikací

4 P4 Dej p%ednost v jízd$!
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

3 Z3 Vodící tabule - L/P velká

74 40 Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 60 914711 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁ�  5,00  ZKUS

2+3=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 61 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

 58,00  ZKUS

58=58,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za%ízení v!etn$ jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u do!asných sloupk& a upev(ovacích za%ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus&, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 964,50  ZM2

1964,5=1 964,50 [A]

Délka [m]    Plocha barvy [m2] Zna!ka a rozm$ry

644,1 80,51 V1a (0,125)

4 402,1 366,84 V2b 3/1,5 (0,125)

221,3 13,83 V2b 1,5/1,5 (0,125)

548,9 114,35 V3 (0,125)

10 842,8 1355,35 V4 0,5/0,5 (0,125)

65,6 33,54 V11a (3,00)

16 724,8 1964,43 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 63 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 964,50ZM2

1964,5=1 964,50 [A]

Délka [m]    Plocha barvy [m2] Zna!ka a rozm$ry

644,1 80,51 V1a (0,125)

4 402,1 366,84 V2b 3/1,5 (0,125)

221,3 13,83 V2b 1,5/1,5 (0,125)

548,9 114,35 V3 (0,125)

10 842,8 1355,35 V4 0,5/0,5 (0,125)

65,6 33,54 V11a (3,00)

16 724,8 1964,43 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 64 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' 

�Í# 150MM

 185,00ZM

Rychnovek

185=185,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm$rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  300,00Z

"km 21,370-21,520 L+P 

2*150=300,00 [A]"

aktuální mno�ství  485,00
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 65 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM  142,80  ZM

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LO�E C 12/15, TL. 0,1m

125,2=125,20 [A]  dle tabulky propustk&

17,6=17,60 [B]  zatrubn$ní p%íkopu

Celkem: A+B=142,80 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr&m$ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  8,00Z

aktuální mno�ství  150,80

 66 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM  9,00  ZM

9=9,00 [A]  dle tabulky propustk&

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr&m$ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 67 918346 a PROPUSTY Z TRUB DN 400MM  32,00  ZM

Vým#na meliora"ního potrubí pod vozovkou.

%erpání po odsouhlasení TDI

4*8=32,00 [A] odhad

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr&m$ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 68 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM  21,00  ZM

21=21,00 [A]

dle tabulky propustk&

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr&m$ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 69 918546  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM  2,00  ZKUS

2=2,00 [A]

dle tabulky propustk&

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
%ímsu ze �elezobetonu v!etn$ výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 70 918557  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM  4,00  ZKUS

4=4,00 [A]

dle tabulky propustk&

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
%ímsu ze �elezobetonu v!etn$ výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 71 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  256,00ZM

celkem na za"átku a konci úseku a na k í�eních s odsazenín min 25cm

256=256,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�)ce, v!etn$ spot%eby vody
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 72 931324 T"SN"NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'# DO 

400MM2

 506,00  ZM

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubník! u �achet a vpustí

256+250=506,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

 73 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D"NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU 

TL 100MM

 127,00  ZM2

rigoly v". napojení do p íkop!  beton C20/25 XF3

250*0,5+4*1*0,5=127,00 [A]

vým$ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p%edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$ do p%edepsaného tvaru a v p%edepsané �í%ce
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané tlou�)ce a �í%ce
- úpravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m$%í se vydlá�d$ná plocha.

ZBV:

Mén!práce1. ZBV -127,00Z

aktuální mno�ství  0,00

 74 93641 LAPA  SPLAVENIN  1,00  ZKUS

v km 18,890

jednostranný betonový lapa" splavenin v". dodávky m í�e

viz. VL 2.215.01

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p%esuny), v!etn$ nalo�ení a 
slo�ení,p%ípadn$ s ulo�ením.



Aspe Firma: Strana: 41

 as:  9:30:1902.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

SO 102 � Silnice II/285 � km 16,044 � 21,639

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 102 ZH

SO 102 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 75 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC  12,60  ZM3

bourání "el propustk!, v"etn# odvozu na skládku

4*3*1,5*0,7=12,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&

 76 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  1,65  ZM3

v"etn# odvozu na skládku

bourání základ& svodidel z betonu u propustku !2

6*0,3*0,5*0,5+8*0,3*0,5=1,65 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&

 77 966345 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 300MM  87,00ZM

v"etn# odvozu na skládku

87=87,00 [A]

z tabulky propustk&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

 78 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM  9,00  ZM

v"etn# odvozu na skládku

9=9,00 [A]

z tabulky propustk&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

 79 966357 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 500MM  21,00  ZM

v"etn# odvozu na skládku

21=21,00 [A]

z tabulky propustk&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran$ní trub v!etn$ p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

 80 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  4,00  ZKUS
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v"etn# odvozu na skládku

4=4,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&

Ostatní konstrukce a práce  2 482 629,769

 49 100 893,12Celkem:
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K! 37 257 531,77Cena s daní:

K! 6 466 183,20DPH:

K! 30 791 348,57Cena celková:

K! 27 771 394,29Základní cena:

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Rozpo et:

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 ZH

Objekt: SO 103 ZH

Stavba: 34160b_2*

SOUPIS PRACÍ

K! 9 625,30Náklad na m!rnou jednotku:

 3 199,00Po et m!rných jednotek:

bmM!rné jednotky:

03.10.201903.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Advisia s.r.o.Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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SO 103 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU  4 862,92ZT

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí

z pol. !.: 

12373:  1322,55

12373a:  +912

12930:  +912,1-175,94

13273:  +322

17390:  -684,08

17411:  -177,17

celkem  =2 431,46 [A]

hmotnost = A*2=4 862,92 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  1 822,80Z

"z pol. !.:  

12373:  303,8

12373a: 607,6

 

celkem  =911,40 [A] 

hmotnost = A*2=1 822,80 [B]"

ZBV - Vícepráce - M stec !.p. 4 obruba2.4.a  5,04Z

výkop pro novou UV km 22,285

(1,2*1,6*1,5)-0,36=2,52 [A]

A*2=5,04 [B]

aktuální mno�ství  6 690,76

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)  994,61ZT

poplatky za ulo�ení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

re�ii dodavatele s poplatkem a evidencí
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

hmotnosti z pol. !.: 

11332: 591,06*2,2+

11343: 98,51*2,4+

11352: 1479*0,2+

11353a:  19,3*0,4- v!etn" betonového lo�e

56360: 276,78*2,4+

96615: 4,5*2,38+

966345: 12,5*0,1+

96687: 19*0,35

014132:      -200

celkem =994,61 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  2 197,87Z

hmotnosti z pol. !.:  

 

11347: 873,46*2,1 =1 834,27 [A]

11352: 1010*0,15*2,4=363,60 [B]

Celkem: A+B=2 197,87 [C]

aktuální mno�ství  3 192,48

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD)  200,00  ZT

P edpokládané mno�ství NO s obsahem PAU z konstrukce vozovky

200=200,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN#NÍ K$OVIN  80,00ZM2
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

80=80,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: odstran"ní k%ovin a strom& do pr&m"ru 100 mm
doprava d%evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t"pkování

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  1 490,00Z

v!.odvozu d%evní hmoty na místo ur!ené investorem a likvidace pa%ez& zhotovitelem, v!etn" zásypu jam vhodnou zeminou se zhutn"ním;

úsek          strana     dl*� 

km 21,80-21,90 L     100*2=200,00 [A]

km 21,75-21,90 P     150*2=300,00 [B]

km 21,90-22,05 P     150*1,5=225,00 [C]

km 22,05-22,15 L     30*1,5=45,00 [D]

km 22,50-22,60 L     100*1,5=150,00 [E]  

km 22,80-23,05 L    100*2=200,00 [F]

km 23,10-23,20       40*1=40,00 [G] 

km 23,30-23,45       60*0,5=30,00 [H] 

23,50-23,65 P          150*2=300,00 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 490,00 [J]

aktuální mno�ství  1 570,00

 5 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN#NÍM PA$EZ'  15,00  ZKUS

15=15,00 [A]   Dle dendrologického pr&zkumu v rozhledových trojúhelnících a do vzd 2,5m

Technická specifikace: Kácení strom& se m"%í v [ks] pora�ených strom& (pr&m"r strom& se m"%í v míst" %ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p%ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran"ní pa%ez& se m"%í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa%ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa%ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa%ez&
- dopravu a ulo�ení pa%ez&, p%ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- zásyp jam po pa%ezech

 6 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD' ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

 591,06  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

4560,5*0,25*1,7*0,3=581,46 [A]   v míst" sanace krajnic

2*8*2*0,30=9,60 [B]  v míst" p%ekop& pro propustky

Celkem: A+B=591,06 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 7 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN#NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 

V ET PODKLADU

 98,51  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

4560,5*0,25*1,7*0,05=96,91 [A]   v míst" sanace krajnic

2*8*2*0,05=1,60 [B]  v míst" p%ekop& pro propustky

Celkem: A+B=98,51 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 104 11347 N ODSTRAN KRYTU ZPEVN#NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK 

V ET PODKL

 0,00ZM3

P evzato z SO 103 ZV 

v km 24,079 - 25,294 tl. 14 cm (dla�ba v"etn# podkl. betonu)  

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Vícepráce1.ZBV  873,46Z

v km 24,079 - 24,860 tl. 14 cm (dla�ba v!etn" podkl. betonu v celé plo�e) 

4937*0,14=691,18 [A]

v km 24,860 - 25,294 tl. 14 cm 

434*3*0,14=182,28 [B]

celkem A+B=873,46 [A]

aktuální mno�ství  873,46

 8 11352 ODSTRAN#NÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍK' BETONOVÝCH  1 479,00  ZM

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

1479=1 479,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  1 010,00Z

"km 21,639  - 22,170 P (vyjma úseku mostu SO203 dl. 22 m) 

km 21,657  - 22,180 L (vyjma úseku mostu SO203 dl. 22 m) 

509+501=1 010,00 [A]"

aktuální mno�ství  2 489,00

 9 11353 a ODSTRAN#NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK'  52,90  ZM

krajníky - ulo�ení na míst# pro zp#tné osazení v dl 33,6 dle pol 91743

p ebytek vyt#�eného materiálu v". odvozu a ulo�ení na skládku definovanou 

zhotovitelem

52,9=52,90 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN#NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  2 846,93ZM3

Zhotovitel v cen# zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na 

stavb#

20220*0,14=2 830,80 [A]

21,5*7,5*0,1=16,13 [B] odpo!et na most"

Celkem: A+B=2 846,93 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  981,23Z

Rozdíl mezi skute!nou a pr&m"rnou p%edpokládanou tlou�)kou asf. vrstev po úsecích

v celé trase se ode!ítá p&vodn" p%edpokládaných 14cm  

km 21,70-21,75  plocha 358 m2 v tl. 5cm  358*-0,09=-32,22 [B] 

km 21,75-22,20  plocha 2872 m2  v tl. 29cm  2872*0,15=430,80 [C]  

km 22,50-23,639 plocha 6962 m2 v tl. 25cm  6962*0,11=765,82 [E] 

km 24,079-24,866 plocha 4937 m2 v tl. 7cm  4937*-0,07=- 345,59 [F] 

km 24,866-25,294 plocha 2707 m2 v tl. 20cm  2707*0,06=162,42 [G] 

Celkem: B+C+E+F+G=981,23 [H]

aktuální mno�ství  3 828,16

 11 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'$EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 1 645,60ZM

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubník! u �achet a vpustí

1549+33,6=1 582,60 [A]

2*(10+21,5)=63,00 [B]   spáry na most"

Celkem: A+B=1 645,60 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY  115,16ZM3

celkem v". odvozu na do"asnou skládku v dodavatelem definované vzálenosti - tl. 

150 mm

3199*0,24*2*0,5=767,76 [A]

A*0,15=115,16 [B]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I  1 322,55ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

v míst" oprav krajnic  0,25*4560,5*0,2*1,8=410,45 [A]

se%íznutí a roz�í%ení krajnice   4560,5*0,2=912,10 [B]

Celkem: A+B=1 322,55 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst"ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- zhutn"ní podlo�í, p%ípadn" i svah& v!. svahování
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- z%ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t%íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p%emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  303,80Z

v míst" sanace krajnic km 24,86 - 25,294  2*434*0,2*1,75=303,8 [A]

aktuální mno�ství  1 626,35

 14 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T$. I  912,10ZM3

odkop pro aktivní zónu v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti, pouze se souhlasem TDI

0,25*4560,5*0,4*2=912,10 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst"ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko%en& a napadávek
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- zhutn"ní podlo�í, p%ípadn" i svah& v!. svahování
- z%ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z%ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t%íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p%emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  607,60Z

v míst" sanace krajnic km 24,86 - 25,294  2*434*0,4*1,75=607,6 [A]

aktuální mno�ství  1 519,70

 15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T$. I  291,10ZM3

ornice z deponie

291,10=291,10 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst"ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t%íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p%emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 16 12930  I�T#NÍ P$ÍKOP' OD NÁNOSU  912,10  ZM3

z toho 175,94 m3 na mezideponii, zbytek na skládku

4560,5*2*0,1=912,10 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p%emíst"ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í$ DO 2M PA� I NEPA� T$. I  322,00  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

55,9*1,2*2+20*1,2*1,6*1,5=191,76 [A]  p%ípojky a UV

54*1,8*1,2=116,64 [B]          propustky

136*0,2*0,5=13,60 [C]    chráni!ky

Celkem: A+B+C=322,00 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p%emíst"ní, p%elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et%ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p%íplatek za lepivost
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot%ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p%esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko%en& a napadávek
- pa�ení, vzep%ení a rozep%ení v!. p%epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t%íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p%íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p%emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

ZBV - Vícepráce - M stec !.p. 4 obruba2.4.a  2,88Z

výkop pro novou UV km 22,285

1,2*1,6*1,5=2,88 [A]

aktuální mno�ství  324,88

 18 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN#NÍ

 291,10ZM3

ornice

291,10=291,10 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p%edepsaného tvaru
- o�et%ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

Aspe Firma: Strana: 13

 as:  9:31:1102.08.2022Datum:3.6.1.10

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t"ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p%emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁL'

 912,10ZM3

do aktivní zóny

Aktivní zóna a paraplá$ musí být provedeny dle %SN 73 6133 s pou�itím vhodného 

materiálu

p edpokládá se pou�ití �DB 0/63

0,25*4560,5*0,4*2=912,10 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t"lesa v!etn" aktivní zóny) v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et%ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch& svah&
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p%emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  607,60Z

2*434*1,75*0,4=607,60 [A] v míst" sanace krajnic km 24,86 - 25,294

aktuální mno�ství  1 519,70

 20 17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁL'  684,08  ZM3

MATERIÁL MIN. PODMÍNE%N& VHODNÝ DLE %SN 73 6133, hutn#ní na 100% PS

4560,5*0,15=684,08 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et%ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p%emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN#NÍM  177,17  ZM3

54*1,8*0,2=19,44 [A] propustky

55,9*1,2*1,6+20*1,2*1,4*1,5=157,73 [B]  p%ípojky a UV

Celkem: A+B=177,17 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et%ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p%emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV - Vícepráce - M stec !.p. 4 obruba2.4.a  0,36Z

UV v km 2,285

1,2*0,2*1,5=0,36 [A]

aktuální mno�ství  177,53

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL'  126,38ZM3

�Da
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

vpusti      20*1,2*1,6*1,5-0,5=57,10 [A]

p%ípojky   55,9*1,2*0,3=20,12 [B]

propustky 54*1,8*0,5=48,60 [C]

chráni!ky    136*0,2*0,5=13,60 [D]

odpo!et roury a obet.  54*0,18+55,9*0,035+136*0,01=13,04 [E]

Celkem: A+B+C+D-E=126,38 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t%íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p%íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et%ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat%ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch& svah&
- z%ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p%íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p%emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

ZBV - Vícepráce - M stec !.p. 4 obruba2.4.a  2,02Z

UV v km 22,285

1,2*1,4*1,5-0,5=2,02 [A]

aktuální mno�ství  128,40
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN# SE ZHUTN#NÍM V HORNIN# T$. I  2 337,26ZM2

0,25*4560,5*2,05=2 337,26 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v!etn" vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn"ní ur!uje projekt.

 24 18230 ROZPROST$ENÍ ORNICE V ROVIN#  291,10ZM3

zahrnuje i dodání ornice v p ípad# nedostatku pro ohumusování

(4560,5-3199*0,24+117)*0,3+3199*0,24*2*0,5=1 940,68 [A]

A*0,15=291,10 [B]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p%emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost%ení ornice v p%edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 25 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM  1 940,70ZM2

1940,7=1 940,70 [A] viz pol. 18230

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p%edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 26 18472 O�ET$ENÍ D$EVIN SOLITERNÍCH  27,00ZKUS

27=27,00 [A] dle pol.184B13

Technická specifikace: odplevelení s nakyp%ením, vypletí, %ezem, hnojením, odstran"ní po�kozených !ástí d%evin s p%ípadným slo�ením odpadu na hromady, nalo�ením na 
dopravní prost%edek, odvozem a slo�ením

 27 184721 ZDRAVOTNÍ $EZ V#TVÍ STROM' KMENE D DO 50CM  41,00  ZKUS

41=41,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje:
odstran"ní v"tví suchých a odumírajících
odstran"ní v"tví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny
odstran"ní v"tví napadených patogenními organismy
odstran"ní v"tví se siln" sní�enou vitalitou
odstran"ní sekundárních výhon&
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 28 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROM' LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE 

DO 12CM, PODCHOZÍ VÝ� MIN 2,2M

 27,00  ZKUS

slivo$ �vestka

27=27,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vysazování strom& zahrnuje i hloubení jamek (min. rozm"ry pro stromy min. 1,5 násobek balu výp"stku) s event. vým"nou p&dy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a p%ídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, k&ly, chráni!ky ke strom&m nebo ochrana strom& nát"rem a pod.
Obvod kmene se m"%í ve vý�ce 1,00m nad zemí.
polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn"� p%esuny), v!etn" nalo�ení a slo�ení, 
p%ípadn" s ulo�ením

Zemní práce  6 376 880,161

Vodorovné konstrukce4

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T#�ENÉHO  6,71ZM3

podkladní vrstvy p ípojek UV

�Pa

55,9*1,2*0,1=6,71 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p%edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 30 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  2,40ZM3

opevn#ní svah! p íkop! u vtok! a výtok! propustk! 

1 m2 na "elo u podélných zatrubn#ní

8*0,3=2,40 [A] 

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
- z%ízení spojovací vrstvy
- z%ízení lo�e dla�by z cementové malty p%edepsané kvality a p%edepsané tlou�)ky
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p%edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p%ípadn" s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  20 410,854

Komunikace5

 31 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM  108,00  ZM2

54*2=108,00 [A] pod propustky

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p%edepsaného technologického p%edpisu a zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn" p%edepsané výztu�e
- nezahrnuje post%iky, nát"ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI TL. DO 200MM  2 017,72  ZM2

�Da, fr. 0/32

0,25*4560,5*1,75+3*7,5=2 017,72 [A]    sanace krajnic + 1x propustek

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání kameniva p%edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost%ení a zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post%iky, nát"ry

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  1 519,00Z

2*434*1,75=1 519,00 [A] v míst" sanace krajnic km 24,86 - 25,294
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aktuální mno�ství  3 536,72

 33 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  276,78  ZM3

(0,25*4560,5*1,6+3*7)*0,15=276,78 [A]  sanace krajnic + 1x propustek

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát"ry

ZBV:

Vícepráce1.ZBV  664,58Z

Dopln"ní materiálu pro recyklaci na úrove( -140mm v míst" odstran"ých kostek v intr. Naho%any  

Materiál: recyklát po frézování vozovky dopln"ný �Db.  

Pom"r slo�ek bude up%esn"n na základ" pr&kazních zkou�ek

4937*0,07=345,59 [F]km 24,079-24,866 plocha 4937 m2 v tl. 7cm   

 

2*434*1,75*0,15=227,85 [A]  v míst" sanace krajnic km 24,86 - 25,294 v tl. 15cm

434*3*0,07=91,14 [H] v míst" odt"�ených dl. kostek km 24,86 - 25,294 v tl. 7 cm

 

Celkem: F+A+H=664,58 [G]

aktuální mno�ství  941,36

 34 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL 

DO 200MM

 22 674,80  ZM2

Pro sm#si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp#n#ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp#n#ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% a� 5,0% p i spln#ní TP 
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208  UP'ESN&NO DLE PR(KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK( ODEBRANÝCH NA 

STAVB&, V%.ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN&NÍ, P'EDRCENÍ, P'ESUN 

HMOT A DOPLN&NÍ  CHYB&JÍCÍHO MATERIÁLU tl. min 180 mm

20850,6+4560,5*0,4=22 674,80 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání materiál& p%edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post%iky, nát"ry

 35 56963 ZPEVN#NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

 2 280,25ZM2

asfaltový recyklát po frézování vozovky

4560,5*0,5=2 280,25 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post%iky, nát"ry

 36 572123 INFILTRA NÍ POST$IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  22 081,94ZM2

20850,6+4560,5*0,27=22 081,94 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál& pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 37 572214 SPOJOVACÍ POST$IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  42 176,28ZM2
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20850,6+4560,5*0,04+20850,6+4560,5*0,17=42 658,91 [A]

-21,45*7,5*3=- 482,63 [B]  most

Celkem: A+B=42 176,28 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání v�ech p%edepsaných materiál& pro post%iky v p%edepsaném mno�ství
- provedení dle p%edepsaného technologického p%edpisu
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 38 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 20 780,93  ZM2

20850,6+4560,5*0,02=20 941,81 [A]

-21,45*7,5=- 160,88 [B]   most

Celkem: A+B=20 780,93 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 39 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM  21 236,98  ZM2

20850,6+4560,5*0,12=21 397,86 [A]

-21,45*7,5=- 160,88 [B] most

Celkem: A+B=21 236,98 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát"ry
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- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 40 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 21 693,03  ZM2

20850,6+4560,5*0,22=21 853,91 [A]

-21,45*7,5=- 160,88 [B]  most

Celkem: A+B=21 693,03 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p%edepsaného technologického p%edpisu, zhutn"ní vrstvy v p%edepsané tlou�)ce
- z%ízení vrstvy bez rozli�ení �í%ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post%iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník&, dilata!ních za%ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

Potrubí8

 41 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM  55,90  ZM

p ípojky UV

55,9=55,90 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk&, v!etn" pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et%ení podkladu a podp"r
- z%ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
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- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p%edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p%evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 42 87627 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM  48,00  ZM

SN 16 po odsouhlaení TDI

6*8=48,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev(ovacích prvk&, v!etn" pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et%ení podkladu a podp"r
- z%ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p%edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn" p%ípadn" p%edepsaného ut"sn"ní konc& chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 43 87727 CHRÁNI KY P'LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM  88,00ZM

po odsouhlaení TDI

11*8=88,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p%edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn" podélného rozp&lení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), 
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podp"rných, záv"sných a upev(ovacích prvk&, v!etn" pot%ebných úprav
- úprava a p%íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et%ení podkladu a podp"r
- z%ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p%íslu�ného technologického p%edpisu
- z%ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p%ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p%edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et%ení prostoru kolem potrubí
 v!etn" p%ípadn" p%edepsaného ut"sn"ní konc& chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 44 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLC'

 20,00  ZKUS

20=20,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p%edepsaných díl& v!etn" m%í�e
- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat%ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

ZBV - Vícepráce - M stec !.p. 4 obruba2.4.a  1,00Z

UV v km 22,285

1=1,00 [A]

aktuální mno�ství  21,00

 45 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP'  18,00  ZKUS

5+13=18,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).
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 46 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC'  5,00  ZKUS

povrchové znaky IS

5=5,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za%ízení (v!etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 47 89946 VÝ$EZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM  1,00ZKUS

napojení nové UV na stáv �achtu

1=1,00 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvor& pro zaúst"ní, na obetonování útesu. U vý%ezu a výseku náklady na ohlá�ení 
uzavírání vody, uzav%ení a otev%ení �oupat, vypu�t"ní a napu�t"ní vody, odvzdu�n"ní potrubí a pod.

 48 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)  1,38ZM3

propustek DN 300

12,5*0,11=1,38 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p%i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn"ní, o�et%ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot%ebných p%ísad a technologií výroby betonu,
- z%ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot%ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et%ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed(ovacích a odskru�ovacích prost%edk&,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat%ení a základ& t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo%ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z%ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát"r&, p%ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za%ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn"ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát"ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
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Objekt:
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34160b_2*

SO 103 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- výpl(, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat%ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p%ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p%ípadné z%ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za%ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 49 899901 P$EPOJENÍ P$ÍPOJEK  20,00  ZKUS

20=20,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ez na potrubí, dodání a osazení p%íslu�ných tvarovek a armatur

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 350,00  ZM

350=350,00 [A]

vým"ra ze situace, dl. v!etn" náb"h&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p%edepsanou povrchovou úpravou v!etn" spojovacích prvk&
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan"ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn" betonových blok& a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t"ním do betonových blok& (v!etn" betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p%echod na jiný typ svodidla nebo p%es mostní záv"r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m"%ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 51 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� N1, N2 - 

DEMONTÁ� S P$ESUNEM

 220,00ZM

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele

220=220,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za%ízení
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- jeho odvoz na p%edepsané místo

 52 91228 SM#ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN# ODRAZNÉHO 

PÁSKU

 61,00ZKUS

(550+380)/50+1190/40=48,35 [A] bílé Z11a

12=12,00 [B]  !ervené Z11g

Celkem: A+B=61 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 53 912283 SM#ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ  49,00ZKUS

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele

49=49,00 [A] viz pol. 91228

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 54 91238 SM#ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN# ODRAZNÉHO PÁSKU

 33,00ZKUS

975/30=33 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO  5,00ZKUS

min. velikost 800x600

2+3=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla v!etn" nutných zemních prací
- p%edepsaná povrchová úprava
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

 56 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 1 

- DODÁVKA A MONTÁ�

 90,00  ZKUS

90=90,00 [A]

Obnova    Nové Zna!ka Název

1 A2a Dvojitá zatá!ka - první vpravo

2 A6a Zú�ená vozovka - z obou stran

1 A11 Pozor, p%echod pro chodce

2 A12b D"ti

1 B1 Zákaz vjezdu v�ech vozidel - v obou sm"rech

3 B28 Zákaz zastavení

6 E2b Tvar k%i�ovatky AE-kombinace

7 E2b Tvar k%i�ovatky AD/F-kombinace

             2                 E3a          Vzdálenost

1 E7b Sm"rová �ipka

1 E8c Konec úseku

1 E13 Text - Dva %ádky

2 IS3a Sm"rová tabule - s jedním cílem rovn" a vzdálenost

1 IS3b Sm"rová tabule - s jedním cílem doleva a vzdálenost

3 IS3c Sm"rová tabule - se dv"ma cíli vpravo a vzdálenost

7 1 IS16b Silnice

6 IS18a Kilometrovník

                4              IJ4b         Ozna!ník zastávky

4 IJ4c Zastávka autobusu

2 IJ6 Telefon

1 IJ10 Hotel nebo motel

2 IP5 Doporu!ená rychlost

4 IP6 P%echod pro chodce

3 IZ4a Obec - Jeden %ádek

3 IZ4b Konec obce - Jeden %ádek

7 P1 K%i�ovatka s vedlej�í pozemní komunikací

8 1 P2 Hlavní pozemní komunikace

1 P7 P%ednost protijedoucích vozidel

1 P8 P%ednost p%ed protijedoucímí vozidly

2 Z9 Sm"rovací deska levá
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
- u do!asných (provizorních) zna!ek a za%ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus&, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 57 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T$ 1 

- DEMONTÁ�

 87,00  ZKUS

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

87=87,00 [A]

Obnova [ks] Zna!ka Název

1 A2a Dvojitá zatá!ka - první vpravo

2 A6a Zú�ená vozovka - z obou stran

1 A11 Pozor, p%echod pro chodce

2 A12b D"ti

1 B1 Zákaz vjezdu v�ech vozidel - v obou sm"rech

3 B28 Zákaz zastavení

3 DZ Dopravní zrcadlo - kulaté

2 DZ Dopravní zrcadlo - obdélníkové

6 E2b Tvar k%i�ovatky AE-kombinace

7 E2b Tvar k%i�ovatky AD/F-kombinace

1 E7b Sm"rová �ipka

1 E8c Konec úseku

1 E13 Text - Dva %ádky

2 IS3a Sm"rová tabule - s jedním cílem rovn" a vzdálenost

1 IS3b Sm"rová tabule - s jedním cílem doleva a vzdálenost

3 IS3c Sm"rová tabule - se dv"ma cíli vpravo a vzdálenost

7 IS16b Silnice

1 IJ4c Zastávka autobusu

2 IJ6 Telefon

1 IJ10 Hotel nebo motel

2 IP5 Doporu!ená rychlost

4 IP6 P%echod pro chodce

3 IZ4a Obec - Jeden %ádek

3 IZ4b Konec obce - Jeden %ádek

7 P1 K%i�ovatka s vedlej�í pozemní komunikací

7 P2 Hlavní pozemní komunikace

1 P7 P%ednost protijedoucích vozidel

1 P8 P%ednost p%ed protijedoucímí vozidly

2 Z3 Vodící tabule - L/P mal

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 58 914721 STÁLÁ DOPRAV ZA$ÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ T$ 1 DODÁVKA A 

MONTÁ�

 7,00  ZKUS
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

3 ks velké Z3

+4 ks malé Z3

=7,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 59 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO

 68,00ZKUS

68=68,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za%ízení v!etn" jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
- u do!asných sloupk& a upev(ovacích za%ízení údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus&, nutnou opravu 
po�kozených !ástí

 60 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ�  63,00  ZKUS

odstran#ný materiál majetkem zhotovitele

63=63,00 [A]  viz pol. 914123

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p%edepsané místo

 61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 189,70  ZM2

1189,7=1 189,70 [A]

Délka [m]    Plocha barvy [m2] Zna!ka a rozm"ry

920,2 115,03 V1a (0,125)

2 257,1 188,09 V2b 3/1,5 (0,125)

426,8 26,68 V2b 1,5/1,5 (0,125)

6 667,9 833,49 V4 (0,125)

12,0 18,00 V7 (3,00)

16,4 8,39 V11a (3,00)

10 300,4 1189,67 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 62 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

 1 189,70ZM2

1189,7=1 189,70 [A]

Délka [m]    Plocha barvy [m2] Zna!ka a rozm"ry

920,2 115,03 V1a (0,125)

2 257,1 188,09 V2b 3/1,5 (0,125)

426,8 26,68 V2b 1,5/1,5 (0,125)

6 667,9 833,49 V4 (0,125)

12,0 18,00 V7 (3,00)

16,4 8,39 V11a (3,00)

10 300,4 1189,67 Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"%í se pouze natíraná plocha)
- p%edzna!ení a reflexní úpravu

 63 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' 

�Í$ 150MM

 1 549,00ZM

1549=1 549,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm"rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

ZBV:

ZBV - Vícepráce - M stec !.p. 4 obruba2.4.a  80,00Z
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

km 22,283 - 22,303

20=20,00 [A]

km 22,303 - 22,363 - zám"na rigolu za obrubník

60=60,00 [B]

Celkem: A+B=80,00 [C]

aktuální mno�ství  1 629,00

 64 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK'  33,60ZM

osazení s vyu�itím vybouraných

33,6=33,60 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajník& o rozm"rech p%edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 65 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM  41,00ZM

POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16DO BET. LO�E C 12/15, TL. 0,1m

41=41,00 [A] z tabulky propustk&

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr&m"ru
- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 66 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM  36,50ZM

1x propustek 

Vým#na meliora"ního potrubí pod vozovkou. %erpání po odsouhlasení TDI

12,5+3*8=36,50 [A] odhad

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p%edepsaného materiálu a p%edepsaného pr&m"ru
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- p%ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se%íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 67 9185B2  ELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM  2,00  ZKUS

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, p%edepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
%ímsu ze �elezobetonu v!etn" výztu�e, pokud je p%edepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

 68 919111 $EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  583,00  ZM

celkem na za"átku a konci úseku a na k í�eních s odsazenín min 25cm

563=563,00 [A]

2*10=20,00 [B]  %ezané spáry v míst" podpovrchvých záv"r&

Celkem: A+B=583,00 [C]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje %ezání vozovkové vrstvy v p%edepsané tlou�)ce, v!etn" spot%eby vody

 69 931324 T#SN#NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR'$ DO 

400MM2

 1 582,60  ZM

v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubník! u �achet a vpustí

1549+33,6=1 582,60 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p%edepsaného materiálu, o!i�t"ní ploch spáry p%ed úpravou, o!i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

 70 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D#NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU 

TL 100MM

 58,50  ZM2

rigoly v". napojení do p íkop!  beton C20/25 XF3
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

117*0,5=58,50 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p%edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit" do p%edepsaného tvaru a v p%edepsané �í%ce
- dodání a rozprost%ení lo�e z p%edepsaného materiálu v p%edepsané tlou�)ce a �í%ce
- úpravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m"%í se vydlá�d"ná plocha.

ZBV:

ZBV - Mén práce - M stec !.p. 4 obruba2.4.b -30,00Z

km 22,303 - 22,363 - zám"na rigolu za obrubník

-60*0,5=-30,00 [A]

aktuální mno�ství  28,50

 71 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU  4,50  ZM3

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

2*3*1,5*0,5=4,50 [A]

bourání !el propustk&

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&

 72 966345 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 300MM  12,50  ZM

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

12,5=12,50 [A]

dle tabulky propustk&
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

SO 103 � Silnice II/285 � km 21,639 � 25,294

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 103 ZH

SO 103 ZH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v!etn" p%ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

 73 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH  19,00  ZKUS

v". odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti

19=19,00 [A]

vým"ra ze situace

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p%edpisu a z platných p%edpis&

Ostatní konstrukce a práce  2 421 275,119

 30 791 348,57Celkem:
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K! 689 991,79Cena s daní:

K! 119 750,64DPH:

K! 570 241,15Cena celková:

K! 307 936,71Základní cena:

Zhotovitel:

Ing. Ivan �ír, projektování dopravních staveb, a.s.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Most 285-011

Most 285-011

Rozpo et:

II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

SO 203 N

Objekt: SO 203 N

Stavba: 34160b_2*

SOUPIS PRACÍ

K! 570 241,15Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

03.10.201903.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

Základy2

 1 261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU T" VI D DO 

80MM

 1,20ZM

z ízení vrt! DN50 mm pro odvodn"ní nosník! v ka�dém nosníku na ni��ím konci 

p ed lícem op"ry

vrty umístit mimo p edpínací kabely

8,0*0,15=1,20 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p#emíst$ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku
p#ípadn$ nutné pa�ení do!asné (v!etn$ odpa�ení) i trvalé

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 2 45747 a VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁ�TNÍ 

(PLASTMALTA)

 22,00ZKS

lokální oprava podlití kotevních desek sloupk! zábradelního svodidla, v#etn" 

p ípadné demontá�e a zp"tné montá�e sloupku

11*2=22,00 [A] ks

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zvlá�tní malty (plastmalty) p#edepsané kvality a její rozprost#ení v p#edepsané tlou�%ce a v p#edepsaném tvaru

 3 465513 P"EDLÁ�D&NÍ DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE  7,20ZM3

lokální oprava poru�ených ploch p edlá�d"ním do bet. lo�e C30/37  tl. min. 150 mm

podél k#ídel 7,5*0,5*4*0,4=6,00 [A]

paty ku�el' 6,0*0,5*0,4=1,20 [B]

Celkem: A+B=7,20 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *p#edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost#ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�%ku p#edepsanou dokumentací a pro p#edepsanou výpl( spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán$ a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn$ polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce  54 920,594

Komunikace5

 4 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2  482,63ZM2

21,45*7,5*3=482,63 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál' pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

40MM

 160,88ZM2

21,45*7,5=160,88 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn$ní vrstvy v p#edepsané tlou�%ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník', dilata!ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova!', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník', dilata!ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova!', vpustí, �achet a pod.

 6 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM  160,88ZM2

21,45*7,5=160,88 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn$ní vrstvy v p#edepsané tlou�%ce
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník', dilata!ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova!', vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník', dilata!ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova!', vpustí, �achet a pod.

 7 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

 160,88ZM2

21,45*7,5=160,88 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn$ní vrstvy v p#edepsané tlou�%ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj'
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník', dilata!ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova!', vpustí, �achet a pod
- nezahrnuje post#iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník', dilata!ních za#ízení, odvod(ovacích prou�k', odvod(ova!', vpustí, �achet a pod.

Komunikace5

P"idru�ená stavební výroba7

 8 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁT&REM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS 

OBSAHEM ZN

 16,56ZM2

lokální oprava PKO zábradelních svodidel - na míst" bez demontá�e

typ I C dle TKP19B.P5 tab.II, Celková tl. 340um, 4vrstvy

- mechanické odstran"ní starého nát"ru Sa 2,5

- základní nát"r Zn 1 vrstva min. 100um

- nový vícevrstvý nát"r 3 vrstvy min. 80 um, celková tl. 240um

plocha nát$ru sloupk' 1,0m2/ks, celkem 20ks k oprav$ 20*1,0=20,00 [A]

po�kození 30% A*0,3=6,00 [B]

plocha nát$ru výplní 2,2m2/ks, celkem 16ks k oprav$ 16*2,2=35,20 [C]

po�kození 30% C*0,3=10,56 [D]

B+D=16,56 [E]

Technická specifikace: - polo�ky nát$r' zahrnují kompletní povlaky (i r'znobarevné), v!etn$ úpravy podkladu (odma�t$ní, odreziv$ní, odstran$ní starých nát$r' a ne!istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát$ru p#edepsaným postupem a spln$ní v�ech po�adavk' daných technologickým p#edpisem.
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II/285 Jarom!" � Nové M!sto nad Metují, 3. etapa (úsek 2 + 3)_KHK (EUROVIA)

Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

ZBV:

ZBV - Mén práce - Oprava PKO zábradlí2.3.b -16,56Z

aktuální mno�ství  0,00

 9 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁST"IKEM 

METALIZACÍ

 8,60ZM2

obnova PKO zábradelních svodidel - demontá� a obnova PKO v prostorách 

zhotovitele

typ I A dle TKP19B.P5 tab.II, Celková tl. 350um

- otryskání starého nát"ru na Sa 3

- základní nát"r Zn 1 vrstva min. 100um

- nový vícevrstvý nát"r 3 vrstvy min. 80 um, celková tl. 250um

plocha nát$ru sloupk' 1,0m2/ks, celkem 2ks k obnov$ 2*1,0=2,00 [A]

obnova 100% A*1=2,00 [B]

plocha nát$ru výplní 2,2m2/ks, celkem 3ks k obnov$ 3*2,2=6,60 [C]

obnova 100% C*1=6,60 [D]

B+D=8,60 [E]

Technická specifikace: - polo�ky nát$r' zahrnují kompletní povlaky (i r'znobarevné), v!etn$ úpravy podkladu (odma�t$ní, odreziv$ní, odstran$ní starých nát$r' a ne!istot) a jeho 
vyspravení, provedení nát$ru p#edepsaným postupem a spln$ní v�ech po�adavk' daných technologickým p#edpisem.

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Oprava PKO zábradlí2.3.a  51,60Z

Navý�ení protikorozní ochrany

6*8,6=51,60 [A]

aktuální mno�ství  60,20

 10 78383 NÁT&RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)  80,19  ZM2

ochranný nát"r  íms v#. p ípadného vyspravení lokálních kaveren po otryskání
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Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

#ímsa vlevo (0,15+0,8+0,6+0,3)*21,3+0,8*0,2*2=39,73 [A]

#ímsa vpravo (0,15+0,8+0,6+0,3)*21,7+0,8*0,2*2=40,47 [B]

Celkem: A+B=80,20 [C]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r'znobarevné), v!etn$ úpravy podkladu (odma�t$ní, odstran$ní starých nát$r' a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát$ru p#edepsaným postupem a spln$ní v�ech po�adavk' daných technologickým p#edpisem.

P"idru�ená stavební výroba  115 691,227

Ostatní konstrukce a práce9

 11 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE) ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

 2,00ZM

nová výpl$ se svislou výplní

1*2,0=2,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl' ocelového svodidla s p#edepsanou povrchovou úpravou v!etn$ spojovacích a dilta!ních prvk'
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p#ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky
- p#echod na jiný typ svodidla nebo p#es mostní záv$r
- ochranu proti bludným proud'm a vývody pro jejich m$#ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 12 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE) ZADR� H2 - MONTÁ� S 

P"ESUNEM (BEZ DODÁVKY)

 6,00  ZM

zp"tná montá� obnovených #ástí zábradelního svodidla

montá� 2ks sloupk' a 3 výplní

2,0*3=6,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontovaného za#ízení z do!asné skládky
- jeho montá� a osazení na ur!eném míst$ v!etn$ v�ech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu po�kozených !ástí, opravu nát$r'
- p#ípadnou náhradu zni!ených !ástí
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Most 285-011

Most 285-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34160b_2*

SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

nezahrnuje kompletní novou PKO

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Oprava PKO zábradlí2.3.a  36,00Z

Zp$tná montá� obnovených !ástí zábradelního svodidla

Celková délka zábradlí P+L strana 

21+21=42,00 [A]

A-6=36,00 [B]

aktuální mno�ství  42,00

 13 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE) ZADR� H2 - DEMONTÁ� S 

P"ESUNEM

 6,00  ZM

demontá� nejvíce po�kozených díl! ur#ených k obnov" PKO v prostorách 

zhotovitele

uva�ovaná demontá� 2ks sloupk' a 3 výplní

2,0*3=6,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran$ní za#ízení
- jeho odvoz na p#edepsané místo

ZBV:

ZBV - Vícepráce - Oprava PKO zábradlí2.3.a  36,00Z

kompletní demontá� pro obnovu PKO v prostorách zhotovitele

21+21=42,00 [A]

A-6=36,00 [B]

aktuální mno�ství  42,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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SO 203 N

SO 203 N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena CelkemZp#s.

 14 931324 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR*" DO 

400MM2

 63,00  ZM

2*(10+21,5)=63,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p#ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

 15 931335 T&SN&NÍ DILATA NÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 

PR*"EZU DO 600MM2

 9,60  ZM

obnova t"sn"ní dil. spár  ímsy v#. odstran"ní starého t"sn"ní

3*2*(0,2+0,8+0,6)=9,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p#ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

 16 938542 O I�T&NÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 

BAR*

 80,19  ZM2

o#i�t"ní mostních  íms

dle pol. 78383 80,19=80,19 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t$ní p#edepsaným zp'sobem v!etn$ odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  290 988,589

 570 241,15Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 102 086 674,88

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 3. etapa (úsek 2+3)

Název veřejné zakázky:

102 086 674,88

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 5 249 443,79

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 541 943,30

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 185 092,34

− 61 017,20

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 5 791 387,09 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 246 109,54

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

102 086 674,88

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 5,91 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,43 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 037 496,63 Kč bez DPH

− 0,00

5 545 277,55

Výpočet provedl/a:

107 631 952,43Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

102 086 674,88

102 086 674,88

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 246 109,54

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 5 791 387,09

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

107 151 026,33

107 631 952,43

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 61 017,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 541 943,30 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 480 926,10

Číslo aktuálního dodatku 2

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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