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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.01.2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)     Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy 

východ, dle plné moci  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

bankovní spojení: . 

č. účtu  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/302 Broumov – Velká Ves, 1. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/302 Broumov 

– Velká Ves, 1. etapa“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 53.363.051,41 Kč vč. DPH (slovy 

padesáttřimilionůtřistašedesáttřitisícpadesátjedna Korun českých čtyřicetjedna haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována přechozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  44.101.695,38 korun českých 

DPH (21%)    9.261.356,03 korun českých 

Cena celkem  53.363.051,41 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 000 ZVV Všeobecné práce, SO 115.2 NV Chodník 9,488 – 

10,098, SO 000 ZVV Všeobecné práce, SO 105.3 N Broumov, km 10,098 – 10,232, SO 105.3 

ZVH Broumov, km 10,098 – 10,232 a VON Vedlejší a ostatní náklady ve smyslu článku II. 

Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 

sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 000 ZVV Všeobecné práce, SO 115.2 NV Chodník 9,488 

– 10,098, SO 000 ZVV Všeobecné práce, SO 105.3 N Broumov, km 10,098 – 10,232, SO 105.3 

ZVH Broumov, km 10,098 – 10,232 a VON Vedlejší a ostatní náklady je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení 

a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ 

dle plné moci 

 



 
 

  
  

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č I

Název stavby

Číslo stavby 34154c. 34154h
Smlouva o dílo uzavřená dne 21 01 2022

Číslo změny

~3?

[1/302 Broumov - Velká Ves, l.etapa
Název objektu

i >b|erht.itd_______________________________________________________________________________

Královehradecky Kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59. 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zadavatel objektu dešťové kanalizace_________________________________________________________

Město Broumov, třída Masary ková 239. 550 01 Broumov I

Projektant stavby i autorsky dozor)

AFRY CZ s r.o . Magistrů 1275/13. 140 00 Praha 4

Projektant oblekni dešťové kanalizace tř Masarykova v Broumově

ACiROPHOJFKCF. LITOMYŠL, spol s ro . Rokycanova 114/1 V. 566 01 Vysoké Mýto

Zhotov nel
ll.l KOVIA CS, a s., U Miehelskeho lesa 1581 2, Michle. 140 00 Praha 4

Popis a zdůvodněni změny _________________________________________________
I Jedna se o méněpráce na základě skutečné provedených práci, které byly odměřeny a provedeny na konci stavby Jedna se o práce, které
odpovídají skutečným rozměrům na stavbě Tyto méně práce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla Změna nemění celkovou povahu
zaka/ky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce

Přílohy evidenčního listu
1 Rekapitulace siavhy
2 Rozpučel ZB V 3.
3

Cent uvedeni v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní 1:

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatků

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po

změně č 3.
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:méněpráce viceprace

42 369 803.67 Kč 53 586 703.59 Kč 223 652.18 Kč 0,00 KČ 53 363 051,41 Kč 10 993 247,74 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č 3:

2 730 367.87 Kč 13 723 615,60 Kč

Odsouhlaseni změny
Název firmy Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel EUROV1A CS, a s. Marek Buřval 01 11 2022

Projektant (autorský dozor) AFRY CZ s.r o. Ing Václav Bartúnčk 1)1 IL2OÍ2

Správce stavby ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s Z

Hlavni inženýr a TDS
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Ing. Jiři Koutnik 0111 2022

Asistent TDS ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a s . Ing Irena Vaněčková 0111 2022

 
 

  
  

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 



 
 

Název stavby:

11/302 Broumov - Velká Ves, 1.etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č.2 ZMĚNA Č.3
CENA CELKEM BEZ DPH

vicepráce méněpráce vicepráce méněprace vicepráce meněprace
11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, Hejtm.-MěÚ

SO 000 ZVV Všeobecné práce 388 084,56 25 312,50 362 772,06

SO 105.2 NV Broumov, km 9,488 - 10,098 69 437,39 69 437,39

SO 105,2 ZVH Broumov, km 9,488 - 10,098 9 467 113,84 3 464 335,47 0,00 12 931 449,29

SO 105.2 ZW Broumov, km 9,488-10,098 388 395,04 388 395,04

SO 115.2 NV Chodník 9,488-10,098 849 989,57 1 303,45 848 686,12

SO 115.2 ZW Chodník 9,488-10,098 86 347,94 86 347,94

SO 191.5.2 ZVH Dopravní značení 196 881,18 196 881,18

SO 195.5.2 ZW DIO 139 458,13 414 614,70 26 339,38 527 733,45

11/302 Starostín - Broumov - hranice ČR-PR, křižovatka u MěÚ

SO 000 ZW Všeobecné práce 270 562,50 33 187,50 237 375,00

SO 105.3 N Broumov, km 10,098 -10,232 318 046,43 79 340,53 238 705,90

SO 105.3 ZVH Broumov, km 10,098-10,232 3 995 462,91 35 567,53 3 959 89S,38

SO 105.3 ZW Broumov, km 10,098 - 10,232 117 669,91 117 669,91

SO 191.5.3 ZVH Dopravní značení 120 296,29 120 296,29

SO 195.5.3 ZW DIO 63 630,09 993 092,83 12 926,34 1 043 796,58

Dešťová kanalizace tř. Masarykova v Broumově

SO 101 Dešťová kanalizace CÚ 2021/02 18 184 032,39 6 377 788,07 2 032 400,14 22 529 420,35

VON Vedlejší a ostatní náklady 360 958,50 92 000,00 0,00 10 125,00 442 833,50

CENA CELKEM bez DPH 35 016 366,67 7 877 495,60 2 071 665,86 3 464 335,47 0,00 0,00 184 836,51 44 101 695,38

DPH 21% 7 353 437,00 1 654 274,08 435 049,83 727 510,45 0,00 0,00 38 815,67 9 261 356,03

CENA CELKEM 42 369 803,67 9 531 769,676 2 506 715,691 4191845,919 0,000 0,000 223 652,177 53 363 051,410
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K! 438 954,19Cena s daní:

K! 76 182,13DPH:

K! 362 772,06Cena celková:

K! 388 084,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Rozpo et:

II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

SO 000_ZVV

Objekt: SO 000_ZVV

Stavba: 34154c

SOUPIS PRACÍ

K! 362 772,06Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00  

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk! správc!. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných správc!. 

P#esnou polohu podzemních vedení ov #it ru"n  kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd lovací kabely, elektrické vedení v"etn  vrchního vedení, vodovod, v 

trase p#í"né p#echody. P#echody nutno ochránit. Zaji�t ní stavby proti �kodám na 

okolních pozemcích a objektech. Na celou délku stavby 610 m

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 3 02911 2 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,00  

Zam #ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

Délka stavby 610M

3x ti�t né paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02911 3 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,00  

Zam #ení vrstev pro ur"ení kubatur sanací a pro ur"ení kubatur konstruk"ních 

vrstev a celkových plo�ných a délkových vým r. 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 2 02911 1 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,00  
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V �kerá nutná zam #ení k realizaci díla (nap#. zam #ení stavby p#ed výstavbou, 

vyt"ení stavby, obvodu staveni�t ,...) a k uvedení stavby do ú�ívání a p#edání 

dokon"eného díla. 

Délka stavby 610 M

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02920 OSTATNÍ PO�ADAVKY - OCHRANA �IVOTNÍHO PROST"EDÍ KPL  1,00  0

M #ení hluku

$erpáno se souhlasem TDI

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_3 -1,00 0

-1=-1,00 [A]

aktuální mno�ství 0 0,00

 6 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,00  0

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot#ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP+PDPS. Ov #ení podpisem odpov dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg., .pdf

Délka stavby 610 m

4x ti�t né paré + 1x CD 

PEVNÁ CENA
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00  

Realiza"ní dokumentace stavby (4x ti�t né paré + 1x CD). Obsah dle sm rnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, %e�í podrobnosti pro kvalitní a 

bezpe"né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou#adnicového a 

vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t ní p#í"ných #ez! pro plynulé #e�ení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního zna"ení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán a protipovo&ový plán (2x ti�t né paré).

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf, .dwg

Délka stavby 610 m

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 8 02945 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,00  

Geometrický plán pro majetkové vypo#ádání vlastnických vztah!, potvrzený 

katastrálním ú#adem. 

12x tiskem 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$ípravu podklad&, podání �ádosti na katastrální ú$ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo!etní a grafické kancelá$ské práce
- ú$ední ov'$ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p$íslu�ným katastrálním ú$adem
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- p$edpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 9 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00  

1x m sí"n  sada barevných fotografií v ti�t né i elektronické form  

3x záv re"ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t né i elektronické podob  

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných !asových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v po�adovaném po!tu - p$edpoklad 2 ks

 10 02950 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,00  

Zaji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt!, které mohou být 

dot"eny stavbou p#ed zapo"etím, v pr!b hu a na konci stavebních prací.  

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 11 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  1,00  

Náklady na z#ízení informa"ní tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavb  s 

textem dle vzoru objednatele IROP, v"etn  kotvení. Po ukon"ení stavby odstran ní. 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p$edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p$edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev(ovací konstrukce
- základové konstrukce v!etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p$ípadn' nutné opravy po�kozených !átí b'hem platnosti
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 12 03101R PAM%TNÍ KÁMEN IROP KUS  1,00  

Osazení na kamenném podstavci po dokon"ení stavby dle vzoru objednatele. 

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po$ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za$ízení

 13 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00  

Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat#ení vyplývající z 

po�adavk! BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek, nájezd!,... 

Trasy pro p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb. 

Po dobu realizace stavby zaji�t n p#ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policii, 

záchranné slu�by. 

Délka stavby 610 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za$ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  353 641,500

Zemní práce1

 14 18481 OCHRANA STROM) BEDN%NÍM M2  48,00  

Ochrana stávajících d#evin 

BUS zastávka

6*8=48,00 [A]

Celkem: A=48,00 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn'� p$esuny), v!etn' nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn' s ulo�ením

Zemní práce  9 130,561
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 362 772,06Celkem:

Aspe Firma: Strana: 1

 as: 12:42:3109.11.2022Datum:3.6.1.10

K! 1 026 910,21Cena s daní:

K! 178 224,09DPH:

K! 848 686,12Cena celková:

K! 849 989,57Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Rozpo et:

II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

SO 115.2_NV

Objekt: SO 115.2_NV

Stavba: 34154c

SOUPIS PRACÍ

K! 848 686,12Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,61

Su  z bet. dla�by (2,0t/m3)

K polo�ce 11318

15,306*2,0=30,61 [A]

Celkem: A=30,61 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  469,60

Nezpevn!né kamenivo a R-Mat (1,9 t/m3)

K polo�ce 11332, 12373

11332: 90,053=90,05 [A]

12373: 157,106=157,11 [B]

Celkem: (A+B)*1,9=469,60 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  98,04

�ivi"né vrstvy (2,4 t/m3)

K polo�ce 11313

40,852*2,4=98,04 [A]

Celkem: A=98,04 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,02

Su  z betonových onstrukcí (2,4 t/m3)

k Polo�ce 11351

11351: 100,4*0,05*0,25=1,26 [A]

Celkem: (A)*2,4=3,02 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  112 493,820
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Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 5 11313 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  40,85  

Odstran!ní asfaltového chodníku v". odvozu a ulo�ení na skládku

Poplatek za skládku uveden 014102.3

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3*0,04=40,85 [A]

Celkem: A=40,85 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 6 11318 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  15,31  

Odstran!ní dla�by v". odvozu a ulo�ení na skládku

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.5

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

tl. 60mm: 255,1*0,06=15,31 [A]

Celkem: A=15,31 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 7 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD$ ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  90,06  

Odstran!ní podkladu chodníku v". odvozu a ulo�ení na skládku

Poplatek za skládku uveden 014102.2

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Chodník z dla�by: 216,6*0,18=38,99 [A]

Asfalt. chodník: 1021,3*0,05=51,07 [B]

Celkem: A+B=90,06 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).
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Chodník 9,488 - 10,098
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 8 11351 ODSTRAN"NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK$ M  100,40  

Odstran!ní stávajícíh bet. obrubník# v". odvozu a ulo�ení na skládku

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.4

Délka ode"tena digitáln! ze situace

100,4=100,40 [A]

Celkem: A=100,40 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. I M3  157,11  

Odstran!ní podkladní vrstvy chodník# v". odvozu na skládku

Ulo�ení v polo�ce 17120, Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.2

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3*0,15=153,20 [A]

Chodník z dla�by: 26,07*0,15=3,91 [C]

Celkem: A+C=157,11 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
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Chodník 9,488 - 10,098
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- zhutn'ní podlo�í, p&ípadn' i svah( v!. svahování
- z&ízení stup#( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t&íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

Zemní práce  121 624,871

Komunikace5

 10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  191,36  

Podkladní vrstva z �Da 0/32 pod chodník z dla�by a z asfaltu

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

(214,4+2,2)*0,15=32,49 [A]

Asfalt. chodník: 1021,3*0,15=153,20 [E]

Relief. dla�ba: 37,8*0,15=5,67 [C]

Celkem: A+E+C=191,36 [F]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát'ry

 11 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  63,17  

Podkladní vrstva asfaltového chodníku z R-Mat

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3*0,06=61,28 [A]

Relief. dla�ba: 37,8*0,05=1,89 [C]

Celkem: A+C=63,17 [D]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post&iky, nát'ry

 12 572213 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 021,30  

Spojovací post$ik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,3 kg/m2

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3=1 021,30 [A]

Celkem: A=1 021,30 [B]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 13 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  1 021,30  

ACO 8

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Asfalt. chodník: 1021,3=1 021,30 [A]

Celkem: A=1 021,30 [B]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 14 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  207,40  

Chodník z  betonové dla�by tl. 60mm do lo�e z kameniva

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

207,4=207,40 [A]

Celkem: A=207,40 [B]
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�)ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl# 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn' p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln' spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 15 582614 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  7,00  

Kontrastní pás chodníku z betonové dla�by tl. 60mm

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

7=7,00 [A]

Celkem: A=7,00 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�)ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl# 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn' p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln' spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_3 -2,50

-2,5=-2,50 [A]

aktuální mno�ství  4,50
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 16 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2  40,00  

Dla�ba reliéfní tl. 60mm

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

2,2+37,8=40,00 [A]

Celkem: A=40,00 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit', dodání materiálu pro p&edepsané  lo�e v tlou�)ce p&edepsané dokumentací a pro p&edepsanou výpl# 
spar
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p&edepsaného technologického p&edpisu v!etn' p&edepsané podkladní vrstvy a p&edepsané výpln' spar
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

Komunikace  548 887,535

Potrubí8

 17 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP$ KUS  7,00  2

Po"et ode"ten digitáln! ze situace

7=7,00 [A]

Celkem: A=7,00 [B]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 18 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC$ KUS  2,00  

Po"et ode"ten digitáln! ze situace

2=2,00 [A]

Celkem: A=2,00 [B]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za&ízení (v!etn' nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Potrubí  13 309,308

Ostatní konstrukce a práce9

 19 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í% 50MM M  100,40  

Betonový obrubní 200/50/1000 v". betonového lo�e C20/25nXF3

Délka ode"tena digitáln! ze situace

100,4=100,40 [A]

Celkem: A=100,40 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

 20 93756 MOBILIÁ% - KOVOVÉ M%Í�E PRO STROMY KUS  6,00  

Vý�ková úprava m$í�í bez dodávky m$í�í

Po"et ode"ten digitáln! ze situace

6=6,00 [A]

Celkem: A=6,00 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- montá�, osazení a dodávku kompletního za&ízení, p&edepsaného zadávací dokumentací
- mimostavni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- p&edepsanou povrchovou úpravu (nát'ry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu p&edstavuje rozhodující podíl ve výrobku

 21 93767 MOBILIÁ% - P%ÍST%E�KY PRO ZASTÁVKY VE%EJNÉ DOPRAVY KUS  1,00  

Vý�ková úprava autobusového p$íst$e�ku bez dodávky p$íst$e�ku

1=1,00 [A]

Celkem: A=1,00 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- montá�, osazení a dodávku kompletního za&ízení, p&edepsaného zadávací dokumentací
- mimostavni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR, Hejtm. - M"Ú_neocen"ný_IVA

Chodník 9,488 - 10,098

Chodník 9,488 - 10,098

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154c

SO 115.2_NV

SO 115.2_NV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce
- p&edepsanou povrchovou úpravu (nát'ry a pod.)
Pozn.: materiál uvedený v textu p&edstavuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce  52 370,609

 848 686,12Celkem:

Aspe Firma: Strana: 1

 as: 13:01:5709.11.2022Datum:3.6.1.10

K! 287 223,75Cena s daní:

K! 49 848,75DPH:

K! 237 375,00Cena celková:

K! 270 562,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Rozpo et:

II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

SO 000_ZVV

Objekt: SO 000_ZVV

Stavba: 34154h

SOUPIS PRACÍ

K! 237 375,00Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk! správc!. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných správc!. 

P#esnou polohu podzemních vedení ov #it ru"n  kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd lovací kabely, elektrické vedení v"etn  vrchního vedení, vodovod, v 

trase p#í"né p#echody. P#echody nutno ochránit. Zaji�t ní stavby proti �kodám na 

okolních pozemcích a objektech. 

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za$ízeními

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,000  

V �kerá nutná zam #ení k realizaci díla (nap#. zam #ení stavby p#ed výstavbou, 

vyt"ení stavby, obvodu staveni�t ,...) a k uvedení stavby do ú�ívání a p#edání 

dokon"eného díla. 

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM%"ENÍ KPL  1,000  

Zam #ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby. 

3x ti�t né paré + 1x CD

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02920 OSTATNÍ PO�ADAVKY - OCHRANA �IVOTNÍHO PROST"EDÍ KPL  1,000  

Aspe Firma: Strana: 3

 as: 13:01:5709.11.2022Datum:3.6.1.10

II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

M #ení hluku

$erpáno se souhlasem TDI

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -1,000

-1=-1,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 5 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot#ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP+PDPS. Ov #ení podpisem odpov dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby. 

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.dwg. a .pdf

4x ti�t né paré + 1x CD 

PEVNA CENA

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS A VTD KPL  1,000  

Realiza"ní dokumentace stavby (4x ti�t né paré + 1x CD). Obsah dle sm rnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, %e�í podrobnosti pro kvalitní a 

bezpe"né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou#adnicového a 

vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t ní p#í"ných #ez! pro plynulé #e�ení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního zna"ení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. 
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zadavatel poskytne otev#ený formát *.dwg. 

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 7 02945 OSTAT PO�ADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  

Geometrický plán pro majetkové vypo#ádání vlastnických vztah!, potvrzený 

katastrálním ú#adem. 

12x tiskem 

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p$ípravu podklad&, vyhotovení �ádosti pro vklad na katastrální ú$ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo!etní a grafické kancelá$ské práce
- ú$ední ov'$ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p$íslu�ným katastrálním ú$adem

 8 02946 OSTAT PO�ADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  

1x m sí"n  sada barevných fotografií v ti�t né i elektronické form  

3x záv re"ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t né i elektronické podob  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem po�adovaného d'je a konstrukcí v po�adovaných !asových
intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
po�adovaném po!tu

 9 02950 OSTATNÍ PO�ADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000  
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

V�eobecné práce

V�eobecné práce

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 000_ZVV

SO 000_ZVV

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zaji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt!, které mohou být 

dot"eny stavbou p#ed zapo"etím, v pr!b hu a na konci stavebních prací.

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS  2,000  

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení informa!ních tabulí v p$edepsaném provedení a mno�ství s obsahem p$edepsaným zadavatelem
- ve�keré nosné a upev(ovací konstrukce
- základové konstrukce v!etn' nutných zemních prací
- demontá� a odvoz po skon!ení platnosti
- p$ípadn' nutné opravy po�kozených !átí b'hem platnosti

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -2,000

-2=-2,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

V�eobecné konstrukce a práce  0

 237 375,00Celkem:
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K! 288 834,14Cena s daní:

K! 50 128,24DPH:

K! 238 705,90Cena celková:

K! 318 046,43Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Rozpo et:

II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

SO 105.3_N

Objekt: SO 105.3_N

Stavba: 34154h

SOUPIS PRACÍ

K! 238 705,90Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  77,387  

Su  ze sypkých vrstev (1,9 t/m3)

K polo�ce 11332

40,73*1,9=77,387 [A]

Celkem: A=77,387 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,720  

Zemina (2,0 t/m3)

11130: 14*0,1=1,400 [A]

12373: 1,96=1,960 [B]

Celkem: (A+B)*2,0=6,720 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,360  

Su  z betonových dla�dic (2,0 t/m3)

K polo�ce 11318

4,68*2,0=9,360 [A]

Celkem: A=9,360 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  21,062  

Su  ze �ivi!ných vrstev (2,4 t/m3)

K polo�ce 11313

8,776*2,4=21,062 [A]

Celkem: A=21,062 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  21 696,250

Zemní práce1
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  14,000  

Odstran"ní drn# tl. 0,1m v!. odvozu a ulo�ení na skládku ur!enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.1

vlevo ZÚ - 10,118

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

14=14,000 [A]

Celkem: A=14,000 [B]

Technická specifikace: v!etn" vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 6 11313 ODSTRAN#NÍ KRYTU ZPEVN#NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  8,776  

Odstran"ní krytu asfaltového chodníku tl. 80mm

chodník km 10,135 - 10,176 vpravo

v!. odvozu a ulo�ení na skládku ur!enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.3

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

109,7*0,08=8,776 [A]

Celkem: A=8,776 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVN#NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3  6,102  

Odstran"ní krytu chodníku z kamenné dla�by tl. 60mm

chodník podél parkovi�t" v ul. Pivovarská

Vyt"�ený materiál je majetkem zhotovitele a ten zohlední v cen" jeho zp"tné vyu�ití 

ve stavb" 

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

76,28*0,08=6,102 [A]

Celkem: A=6,102 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).
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Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 8 11318 ODSTRAN#NÍ KRYTU ZPEVN#NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  4,680  

Odstran"ní krytu chodníku z betonových dla�dic tl. 60mm

chodník vpravo ZÚ - 10,135 + vlevo ZÚ - 10,118

v!. odvozu a ulo�ení na skládku ur!enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.5

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

78*0,06=4,680 [A]

Celkem: A=4,680 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 9 11332 ODSTRAN#NÍ PODKLAD% ZPEVN#NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  40,730  

Odstran"ní podkladních vrstev chodník# kamenných tl. 180mm, asfaltových tl. 

160mm a z betonových dla�dic tl. 180mm 

v!. odvozu a ulo�ení na skládku ur!enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.2

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

Kamenný: 76,28*0,18=13,730 [A]

Asfalt: 81*0,16=12,960 [B]

Bet. dla�dice: 78*0,18=14,040 [C]

Celkem: A+B+C=40,730 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 10 11355 ODSTRAN#NÍ OBRUB Z DLA�EBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  18,300  

Odstran"ní obrub z dla�ebních kostek

Vyt"�ený materiál je majetkem zhotovitele a ten zohlední v cen" jeho zp"tné vyu�ití 

ve stavb" 

Délka ode!tena digitáln" ze situace
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

18,3=18,300 [A]

Celkem: A=18,300 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl$ujícím textu k polo�ce).

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T&. I M3  1,960  

Odstran"ní zeminy pro konstrukci chodníku v!. odvozu na skládku ur!enou 

zhotovitelem

vlevo ZÚ - 10,118

poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.1

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

14*0,14=1,960 [A]

Celkem: A=1,960 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p'emíst"ní, p'elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et'ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p'íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot'ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p'esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko'en( a napadávek
- pa�ení, vzep'ení a rozep'ení v!. p'epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah(
- zhutn"ní podlo�í, p'ípadn" i svah( v!. svahování
- z'ízení stup$( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z'ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti

Aspe Firma: Strana: 6
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- t'íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�$ující provedení vykopávky (p'íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p'emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 12 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3  22,320  

Dosyp pod chodník z kamenné dla�by z kameniva tl. 360mm

roz�í$ení chodníku podél ul. Pivovarská

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

62*0,36=22,320 [A]

Celkem: A=22,320 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového t"lesa v!etn" aktivní zóny) v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t'íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p'íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r(zné míry hutn"ní 
- o�et'ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat'ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl$ jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch( svah(
- z'ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�$ující provedení  zemní konstrukce  (p'íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p'emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 13 18232 R ROZPROST&ENÍ ORNICE V ROVIN# V TL DO 0,15M M2  12,000  

Plocha ode!tena digitáln" ze situace
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V!etn" nákupu a dodání ornice

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p'emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost'ení ornice v p'edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 14 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  12,000  

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

12=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p'edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Komunikace5

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T#RKODRTI M3  38,200  

�Da tl. min. 150 mm

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

Kamenná dla�ba: 25,8=25,800 [A]

Betonová dla�ba: 12,4=12,400 [B]

Celkem: A+B=38,200 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p'edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost'ení a zhutn"ní vrstvy v p'edepsané tlou�)ce
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post'iky, nát"ry

 16 582311 DLÁ�D#NÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO 

LO�E Z KAMENIVA

M2  171,750  

Chodník z kamenné dla�by tl. 60mm

Drobné �típané �ulové kostky skládané v jednom sm"ru do v"jí$ové skladby

chodník podél parkovi�t" v ul. Pivovarská
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

171,75=171,750 [A]

Celkem: A=171,750 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p'edepsané  lo�e v tlou�)ce p'edepsané dokumentací a pro p'edepsanou výpl$ 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p'edepsaného technologického p'edpisu v!etn" p'edepsané podkladní vrstvy a p'edepsané výpln" spar
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za'ízení, odvod$ovacích prou�k(, odvod$ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post'iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za'ízení, odvod$ovacích prou�k(, odvod$ova!(, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -83,350

-83,35=-83,350 [A]

aktuální mno�ství  88,400

 17 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2  82,750  

Chodník z betonové dla�by 100x200 mm tl. 60mm v barv" p$írodního betonu ve 

skladb" $ádkové p$í!né s vazbou

chodník km 10,135 - 10,176 vpravo

chodník podél parkovi�t" v ul. Pivovarská

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

82,75=82,750 [A]

Celkem: A=82,750 [B]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p'edepsané  lo�e v tlou�)ce p'edepsané dokumentací a pro p'edepsanou výpl$ 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p'edepsaného technologického p'edpisu v!etn" p'edepsané podkladní vrstvy a p'edepsané výpln" spar
- z'ízení vrstvy bez rozli�ení �í'ky, pokládání vrstvy po etapách 
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za'ízení, odvod$ovacích prou�k(, odvod$ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post'iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník(, dilata!ních za'ízení, odvod$ovacích prou�k(, odvod$ova!(, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -3,050

-3,05=-3,050 [A]

aktuální mno�ství  79,700

Komunikace5

P"idru�ená stavební výroba7

 18 711117 IZOLACE B#�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  11,800  

Nopová fólie

podél plotu km vpravo 10,164 - 10,176

Plocha ode!tena digitáln" ze situace

11,8*1=11,800 [A]

Celkem: A=11,800 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  p'edepsaného izola!ního materiálu
- o!i�t"ní a o�et'ení podkladu, zadávací dokumentace m(�e zahrnout i p'ípadné vyspravení
- z'ízení izolace jako kompletního povlaku, p'ípadn" komplet. soustavy nebo systému podle p'íslu�ného  technolog. p'edpisu
- z'ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v!etn" pracovních spár a spoj(
- úprava u okraj(, roh(, hran, dilata!ních i pracovních spoj(, kotev, obrubník(, dilata!ních za'ízení, odvodn"ní, otvor(, neizolovaných míst a pod.
- zaji�t"ní odvodn"ní povrchu izolace, v!etn" odvodn"ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby z'ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, o!i�t"ní a o�et'ení prostoru kolem izolace
- provedení po�adovaných zkou�ek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap'. geotextilii
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

P"idru�ená stavební výroba  3 864,157

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P&ESUNEM M  79,500  

Odstran"ní zábradlí

Vyt"�ený materiál je majetkem zhotovitele

Délka ode!tena digitáln" ze situace

79,5=79,500 [A]

Celkem: A=79,500 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran"ní za'ízení
- jeho odvoz na p'edepsané místo

 20 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í& 50MM M  55,000  

Betonový obrubník 250/50/1000 v!. betonového lo�e

km 10,110 - 10,136 + 10,162 - 10,176 vpravo

ul. Pivovarská podél parkovi�t"

Délka ode!tena digitáln" ze situace

55=55,000 [A]

Celkem: A=55,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm"rech p'edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 21 919111 &EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  21,800

%ezání asfaltového krytu mezi stávajícím a novým asfaltem

Zálivka v polo�ce 58920

Délka ode!tena digitáln" ze situace

21,8=21,800 [A]

Celkem: A=21,800 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje 'ezání vozovkové vrstvy v p'edepsané tlou�)ce, v!etn" spot'eby vody
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_N

SO 105.3_N

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  37 374,869

 238 705,90Celkem:

Aspe Firma: Strana: 1

 as: 12:51:0609.11.2022Datum:3.6.1.10

K! 4 791 473,41Cena s daní:

K! 831 578,03DPH:

K! 3 959 895,38Cena celková:

K! 3 995 462,91Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Rozpo et:

II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

SO 105.3_ZVH

Objekt: SO 105.3_ZVH

Stavba: 34154h

SOUPIS PRACÍ

K! 3 959 895,38Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 4 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  24,482  

Betonové dla�dice (2,0 t/m3)

11318: 12,885*1,9=24,482 [A]

Celkem: A=24,482 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 144,400  

Zemina (2,0 t/m3)

12373: 1144,4*0,5=572,200 [A]

Celkem: A*2,0=1 144,400 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,544  

Betonové konstrukce (2,3 t/m3)

P edpoklad 750 kg/UV

96687: 5*0,75=3,750 [A]

11352: 229,5*0,25*0,15*2,3=19,794 [B]

Celkem: A+B=23,544 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  587,946  

Sypké vozovkové vrstvy (1,9 t/m3)

11332: 309,445=309,445 [A]

A*1,9=587,946 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  300 437,780

Zemní práce1
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 5 11318 ODSTRAN"NÍ KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  12,885  

Odstran!ní p ídla�by v". betonového lo�e, odvozu a ulo�ení na skládku ur"enou 

zhotovitelem

�. 0,5m - ZÚ - hranice k i�ovatky

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.5

�. 0,5m: 18,5*0,15=2,775 [A]

�. 0,25m: 67,4*0,15=10,110 [B]

Celkem: A+B=12,885 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 6 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD$ ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  309,445  

Odstranení podkladní vrstvy v". odvozu a ulo�ení na skládku ur"enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.2

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Vozovka: 1271,5*0,23=292,445 [A]

Pod chodníkem: 50*0,34=17,000 [B]

Celkem: A+B=309,445 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 7 11337 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z DLA�EBNÍCH 

KOSTEK

M3  127,150  

Vyt!�ený materiál je majetkem zhotovitele a ten zohlední v cen! jeho zp!tné vyu�ití 

ve stavb! 

Bez poplatku za skládku

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1271,5*0,1=127,150 [A]

Celkem: A=127,150 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 8 11352 ODSTRAN"NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK$ 

BETONOVÝCH

M  229,500  

Odstran!ní stávajícíh bet. obrubník# v". odvozu a ulo�ení na skládku ur"enou 

zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.4

Délka ode"tena digitáln! ze situace

229,5=229,500 [A]

Celkem: A=229,500 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  178,500

Vyt!�ený materiál je majetkem zhotovitele a ten zohlední v cen! jeho zp!tné vyu�ití 

ve stavb! 

Bez poplatku za skládku

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1190*0,15=178,500 [A]

Celkem: A=178,500 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce).

 10 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$%EZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  306,000  

Asfaltová zálivka za horka mezi stávajícím a novým asfaltem a novým asfaltem a 

obrubou

Délka ode"tena digitáln! ze situace

306=306,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.
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 11 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR$%EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  62,000

Frézování drá�ky mezi asfaltovým krytem a stávajícím obrubníkem

Zálivka v polo�ce 931324

Délka ode"tena digitáln! ze situace

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. I M3  572,200

Odkop stávající aktivné zóny v". odvozu na skládku ur"enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.2

$erpáno dle skute"nosti na pokyn TDI

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1144,4*0,5=572,200 [A]

Celkem: A=572,200 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p&emíst'ní, p&elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et&ení výkopi�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t'ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn'ných prostorech a pod.
- p&íplatek za lepivost
- t'�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot&ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t'�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p&esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým'na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran'ní ko&en( a napadávek
- pa�ení, vzep&ení a rozep&ení v!. p&epa�ování (vyjma �t'tových st'n)
- úpravu, ochranu a o!i�t'ní dna, základové spáry, st'n a svah(
- zhutn'ní podlo�í, p&ípadn' i svah( v!. svahování
- z&ízení stup#( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z&ízena samostatná polo�ka
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- udr�ování výkopi�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t' a ve výkopi�ti
- t&íd'ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�#ující provedení vykopávky (p&íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'r. konstr., p&emost'ní, zpevn'né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN"NÍM M3  27,090  

Dosyp po zele% tl. 430mm

v". dodávky materiálu

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

63*0,43=27,090 [A]

Celkem: A=27,090 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb'ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t&íd'ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p&íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn'ní i r(zné míry hutn'ní
- o�et&ení úlo�i�t' po celou dobu práce v n'm v!. klimatických opat&ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t'ní
- ztí�ení provád'ní v!. hutn'ní ve ztí�ených podmínkách a stísn'ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t'ní a no�ení materiálu
- vým'na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn'ní
- svahování, hutn'ní a uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t' a jeho ochrana proti vod'
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t' a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�#ující provedení  zemní konstrukce  (p&íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp'rné konstrukce, p&emost'ní, zpevn'né 
plochy, zakrytí a pod.)

 14 18232 R ROZPROST%ENÍ ORNICE V ROVIN" V TL DO 0,15M M2  157,000

Plocha ode"tena digitáln! ze situace
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V"etn! nákupu a dodání ornice

157=157,000 [A]

Celkem: A=157,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p&emíst'ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost&ení ornice v p&edepsané tlou�)ce v rovin' a ve svahu do 1:5

 15 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  157,000  

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

157=157,000 [A]

Celkem: A=157,000 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p&edepsané travní sm'si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 16 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T% I M  306,600  

Podélná drená� DN160, lo�e z �P tl. 100mm, obsyp ze �D fr. 8/16

pv". odvozu a ulo�ení na skládku, poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.2

Délka ode"tena digitáln! ze situace

306,6=306,600 [A]

Celkem: A=306,600 [B]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod( a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p&edepsaného tvaru v dané t&íd' t'�itelnosti, výpl#, zásyp trativodu v!etn' dopravy, ulo�ení p&ebyte!ného materiálu, dodávky 
p&edepsaného materiálu pro výpl# a zásyp
- z&ízení spojovací vrstvy
- z&ízení podkladu a lo�e trativodu z p&edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p&edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p&edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst'ním do potrubí nebo vodote!e, p&ípadn' vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn' mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t'ní z geotextilie, fólie
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 17 21452 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 144,400  

Zemina min. podmíne"n! vhodná do aktivní zóny dle $SN 73 6133 tl. 500mm

$erpáno dle skute"nosti na pokyn TDI

Plocha ode"ten digitáln! ze situace

1144,4=1 144,400 [A]

Celkem: A=1 144,400 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p&edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  2 175,300  

Separa"ní geotextilie min. 300g/m2 dle $SN 73 6133 a TP 97

$erpáno dle skute"nosti na pokyn TDI

Plocha ode"tena digitáln! ze situace a  ezu

2175,3=2 175,300 [A]

Celkem: A=2 175,300 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t'ní a ochranu podkladu
- p&ichycení k podkladu, p&ípadn' zatí�ení
- úpravy spoj( a zaji�t'ní okraj(
- úpravy pro odvodn'ní
- nutné p&esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Komunikace5

 19 561401 KAMENIVO ZPEVN"NÉ CEMENTEM T%. I M3  165,295  

SC8/10 tl. 130mm

$erpáno dle skute"nosti na pokyn TDI

Plocha ode"tena digitáln! ze situace
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1271,5*0,13=165,295 [A]

Celkem: A=165,295 [B]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn' p&edepsané výztu�e
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  254,300

�Da min. tl. 200mm

$erpáno dle skute"nosti na pokyn TDI

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1271,5*0,2=254,300 [A]

Celkem: A=254,300 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva p&edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost&ení a zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post&iky, nát'ry

 21 572123 INFILTRA NÍ POST%IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 271,500

Infiltra"ní post ik kat. emulzí 0,8 kg/m2

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Pod CRmB: 1271,5=1 271,500 [A]

Celkem: A=1 271,500 [B]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 22 572213 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 543,000
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Spojovací post ik z polymerem modif. kation. asf. emulze 0,4 kg/m2

Vyrovnávky, p edpoklad 7% plochy vozovky

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

Pod ACO: 1271,5=1 271,500 [A]

Pod ACP: 1271,5=1 271,500 [B]

Celkem: A+B=2 543,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p&edepsaných materiál( pro post&iky v p&edepsaném mno�ství
- provedení dle p&edepsaného technologického p&edpisu
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 23 574A21R ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8S CRmB TL. 30MM M2  1 271,500  

ACO 8S CRmB tl. 30mm

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1271,5=1 271,500 [A]

Celkem: A=1 271,500 [B]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 271,500  

ACO 11+ tl. 40mm

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1271,5=1 271,500 [A]

Celkem: A=1 271,500 [B]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
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SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 25 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2  1 271,500  

ACL 22S tl. 80mm

Plocha ode"tena digitáln! ze situace

1271,5=1 271,500 [A]

Celkem: A=1 271,500 [B]

Technická specifikace: - dodání sm'si v po�adované kvalit'
- o!i�t'ní podkladu
- ulo�ení sm'si dle p&edepsaného technologického p&edpisu, zhutn'ní vrstvy v p&edepsané tlou�)ce
- z&ízení vrstvy bez rozli�ení �í&ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post&iky, nát'ry
- nezahrnuje t'sn'ní podél obrubník(, dilata!ních za&ízení, odvod#ovacích prou�k(, odvod#ova!(, vpustí, �achet a pod.

 26 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M  78,500  

Oprava trhlin dle TP 115

P edpoklad

157/10*5=78,500 [A]

Celkem: A=78,500 [B]

Technická specifikace: - vyfrézování drá�ky �í&ky do 20mm hloubky do 40mm
- vy!i�t'ní
- nát'r
- výpl# p&edepsanou zálivkovou hmotou

 27 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  306,000  

Asfaltová zálivka za horka mezi stávajícím a novým asfaltem a novým asfaltem a 

obrubou

Délka ode"tena digitáln! ze situace

306=306,000 [A]

Celkem: A=306,000 [B]
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p&edepsaného materiálu
- vy!i�t'ní a výpl# spar tímto materiálem

Komunikace  2 110 167,625

Potrubí8

 28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  22,200  

DN150 

Délka ode"tena digitáln! ze situace

22,2=22,200 [A]

Celkem: A=22,200 [B]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn' technologického p&edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t'snící  materiál a pod.), podp'rných, záv'sných a 
upev#ovacích prvk(, v!etn' pot&ebných úprav
- úprava a p&íprava podkladu a podp'r, o!i�t'ní a o�et&ení podkladu a podp'r
- z&ízení pln' funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p&íslu�ného technologického p&edpisu
- z&ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn' pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp'r a vyúst'ní, zaúst'ní, napojení, vyvedení a upevn'ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát'rem (v!. úpravy povrchu), p&ípadn' izolací, nejsou-li tyto práce p&edm'tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t'ní a o�et&ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád'né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p&evád'ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot'snosti a televizní prohlídku

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -7,400

-7,4=-7,400 [A]

aktuální mno�ství  14,800
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 29 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC$ KUS  6,000  

Kompletní vpusti

Po"et ode"ten digitáln! ze situace

6=6,000 [A]

Celkem: A=6,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p&edepsaných díl( v!etn' m&í�e
- výpl#, t'sn'ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat&ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p&ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p&edepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -2,000

-2=-2,000 [A]

aktuální mno�ství  4,000

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 30 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK$ �Í% 

150MM

M  306,000  

Silni"ní betonový obrubník 250/150/1000 v". betonového lo�e s op!rou

Délka ode"tena digitáln! ze situace

306=306,000 [A]

Celkem: A=306,000 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm'rech p&edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op'rku.

ZBV:
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Odpo ty ve stavb!ZBV_2 -25,500

-25,5=-25,500 [A]

aktuální mno�ství  280,500

 31 931324 T"SN"NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR$% DO 

400MM2

M  62,000  

Zalití drá�ky mezi asfaltovým krytem a stávajícím obrubníkem

Drá�ka v polo�ce 113764

Délka ode"tena digitáln! ze situace

62=62,000 [A]

Celkem: A=62,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p&edepsaného materiálu, o!i�t'ní ploch spáry p&ed úpravou, o!i�t'ní okolí spáry po úprav'
nezahrnuje t'snící profil

 32 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  5,000  

Odstran!ní uli"ní vpusti v" odvozu a ulo�ení na skládku ur"enou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v polo�ce 014102.4

Po"et ode"ten digitáln! ze situace

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v!etn' nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn' ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p&edpisu a z platných p&edpis(,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl#ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  140 199,929
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II/302 Starostín - Broumov - hranice !R-PR_k"i�ovatka u M#Ú (EUROVIA)

Broumov km 10,098 � 10,232

Broumov km 10,098 � 10,232

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154h

SO 105.3_ZVH

SO 105.3_ZVH

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 3 959 895,38Celkem:
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K! 535 828,54Cena s daní:

K! 92 995,04DPH:

K! 442 833,50Cena celková:

K! 360 958,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

Rozpo et:

De�!ová kanalizace t". Masarykova v Broumov#_IVA

VON

Objekt: VON

Stavba: 34154a

SOUPIS PRACÍ

K! 442 833,50Náklad na m#rnou jednotku:

 1,00Po et m#rných jednotek:

M#rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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De�!ová kanalizace t". Masarykova v Broumov#_IVA

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154a

VON

VON

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 126 013244000 Dokumentace pro provád"ní stavby KPL  0,000  

ZBV:

ZBV_1.3 �achty a zat íd!ní zemin - RDS  1,000
1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

V�eobecné konstrukce a práce  0

Vedlej�í nákladyVRN2

 126 031002000 Za#ízení staveni�t" SOUBOR  1,000  

 127 031004000 Dopravní zna!ení na staveni�ti SOUBOR  1,000  

 128 031005000 Práce v ochranném pásmu SOUBOR  1,000  

Vedlej�í nákladyVRN2

Ostatní nákladyVRN9

 129 090001000 Geodetické vytý!ení p#ed zahájením realizace  stavebních prací SOUBOR  1,000  

 130 091003000 Geodetické práce po výstavb" SOUBOR  1,000  

 131 091003001 Vytý!ení podzemních in�enýrských sítí SOUBOR  1,000  

 132 091204000 Dokumentace skute!ného provedení stavby SOUBOR  1,000  
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De�!ová kanalizace t". Masarykova v Broumov#_IVA

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

VON - Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34154a

VON

VON

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 133 091404000 Zkou�ky, atesty a revize podle  SN a p#ípadných jiných právních nebo 

technických p#edpis$

SOUBOR  1,000  

 134 091406000 Publicita projektu - informa!ní tabule KS  2,000  

ZBV:

Odpo"ty ve stavb!ZBV_2 -2,000
-2=-2,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 135 091704000 Vypracování Plánu opat#ení pro p#ípad havárie KS  1,000  

 136 091804000 Zpracování povod%ového plánu stavby dle §71 zákona !. 254/2001 Sb. 

v!etn" zaji�t"ní schválení p#íslu�nými orgány správy a Povodím Labe, 

státní podnik

KS  1,000  

Ostatní náklady  208 521,00VRN9

 442 833,50Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 184 837 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,53 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

35 016 366,67

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 7 877 495,60

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 3 464 335,47

Dodatek č. 2 ANO

− 2 071 665,86

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 184 836,51

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 184 836,51

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

184 836,51
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/302 Broumov - Velká Ves, 1. etapa

Název veřejné zakázky:

35 016 366,67

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00

POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 35 016 366,67

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 38,31 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,47 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 184 836,51 Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 2 071 665,86

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 11 341 831,07

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 2 071 665,86

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 11 341 831,07 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

35 016 366,67

9 270 165,21

13 413 496,93 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 184 836,51

-184 836,51

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

40 822 196,41

44 286 531,88

44 101 695,37

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

44 101 695,37Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

35 016 366,67

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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