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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo ze dne 17.12.2021 ve znění dodatku č. 1 - č. 3 
(dále jen „Dodatek“) 

 

č. vedoucího společníka: 2021 – MT – 95 

č. druhého společníka: 22-SOD-2021-005 

č. třetího společníka: ---- 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     Společnost MADOS MT – M-SILNICE – M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl 

 Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

   

Vedoucí společník:  

MADOS MT s.r.o. 

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

IČO: 25297899 

DIČ: CZ25297899 

Zastoupený: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti 

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 

Bankovní spojení: . 

č. účtu:  

 

Druhý společník: 

M-SILNICE a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

Zastoupený: Mgr. Michal Kropáč, místopředseda představenstva 

 Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva 

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

Bankovní spojení . 

č. účtu:  

 

Třetí společník:  

M-STROJÍRNY a.s. 

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

IČO: 46505016 

DIČ: CZ46505016 
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Zastoupený:  Ing. Petr Dohnálek, předseda představenstva 

 Ing. Jiří Ehrenberger, člen představenstva 

Zapsaný u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 666 

Bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/296 Revitalizace „Polských mostů“ – ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 

Temný Důl“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5 a č. 6, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly 

smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/296 Revitalizace 

„Polských mostů“ – ev. č. 269-009, 296-010, 296-011 Temný Důl“, včetně změny č. 1 – 

č. 6 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy 

(dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši  

187.692.526,76 Kč vč. DPH 

(slovy stoosmdesátsedmmilionůšestsetdevadesátdvatisícpětsetdvacetšest Korun českých 

sedmdesátšest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  155.117.790,71 korun českých 

DPH (21%)    32.574.736,05 korun českých 

Cena celkem  187.692.526,76 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 202 Most ev. č. 296-010 a SO 203 Most ev. č. 296-011 ve 

smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje 

novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka 

rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 202 Most ev. č. 296-010 a SO 203 

Most ev. č. 296-011 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
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Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022. 

 

V Hradci Králové dne                                 

 

 

 

 

 

......................................... 

Objednatel 

Mgr. Martin Červíček 

hejtman 

          

 

 

 

 

......................................... 

Zhotovitel 

Ing. Ivo Muthsam 

jednatel společnosti MADOS MT s.r.o. 

vedoucí společník 

Společnosti MADOS MT – M-SILNICE – 

M-STROJÍRNY – Polské mosty, Temný Důl 

 

Společník 2: 

 

 

......................................... 

Mgr. Michal Kropáč 

předseda představenstva M-SILNICE 

a.s. 

 

 

......................................... 

Ing. Zdeněk Babka 

místopředseda představenstva M-

SILNICE a.s. 

 

Společník 3: 

 

 

......................................... 

Ing. Petr Dohnálek 

předseda představenstva M-STROJÍRNY a.s. 

 

 

 

......................................... 

Ing. Jiří Ehrenberger 

člen představenstva M-STROJÍRNY a.s. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 

Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název slavby :

Číslo stavbv : 365354
Registrační číslo projeklu
Smlouva o dílo uzavřená dne 17.12.2021

Číslo zmčnv

5

11/296 Revitalizace "Polských mostů "-mosty ev.Č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl

Název nbjckiu:

SO 202 - Most ev č 296-010

(Jbjcdnatd:_________________________________________________________________

K r film t hradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby •
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a 5 , Kutnohorská 59. 500 04 Hradce Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :_________________________________________________ __________
h~ Ivan šit. projektováni dopravních staveb a s , Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel !_________________________________________________________________________________
Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY

Popis a zdůvodnění žiirfns
Naviícnrt změna vyplývá z rozdílné podrobnosti zpracováni PDPS n RDS, a navazující VTD OK nosníků, kdv RDS již v sobe zohledňuje konkrétní výrobky a
icchiKikigické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešeni všech souvisejících detailů, technické zásady pro provádění prací, dobu realizace spodní stavby
mostů a VTD podrobné dimenzováni všech části ocelových konstrukcí, kdy v PDPS a RDS byly odhadovány hmotnosti těchto ocelových konstrukcí
přepočtených z plošných výměr Rozdílový soupis prací předložený k dokumentaci RDS předcházel zpracováni VTD dokumentace, klerá zpřesňuje a doplňuje
nezbytné informace k realizace dodávané konstrukce.Rozdílový soupis v RDS byl zpracován s určitými předpoklady, které se v dokumentaci VTDpotvrzujl
nebo zpřesni VTD dokumentace uvádí přesný počel měrných jednotek pro dané prvky
Změnu nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce
V rámci dopracováni RDS a konkretizováni dle VTD, došlo k podrobnému dimenzováni jednotlivých dílčích konstrukčních částí mostní konstrukce, čímž
dochází k upřesnění dílčích výměr v rámci zpracování VTD, k úpravě rozsahu některých slavebnich prací a k úpravě množství materiálových položek
Upřesňuje se množství u něklerých položek vlivem podrobného rozpracováni v detailech pnlřehného pro realizaci stavby
Změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracováni PDPS a RDS včetně schválené VTD tohoto stavebního objektu V rámci RDS a VTD byly dořešeny
podrobně jednotlivé detaily a návaznosti na postup výstavby

Doičcné položky změnou:
35- 424] 79.a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI
36 - 4241 7 A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235
37 - 42417R MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355

T +0,050
T -0,612
T +5,839

Přílohy evidenčního listu

1 Rozpočet ZBV
2. Schválené VID- rozpis materiálu
3 Vviadcfcm proiekliinln RDS
4. Vyjádiení AD

Ceny uvedeny v KČ včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č l,2a3
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných 2měn č. 5:
Nová cena stavby po

změně č 5:
Celková změna +/-
oproti cen nabídce:rnénčpráce

práce
neobsažené v rozpočtu

179 080 000,00 Kč 187 080 600,08 KČ -46 512,06 Kč 580 538,64 Kč 187 614 626,66 Kč 8 534 626,67 Kč

Součet cen změn cd počátku slavby včetně změny č 5 9 378 920,12 Kč 17 913 546,79 Kč

Odsouhlaseni změn v
Název firmy : Jméno a přljmeni Dalum

Zhotovitel
Společnost MADOS MT - M -
Sil .NICE - M - STROJÍRNY lng. Ivo Muthsam 0 7 -12- 202

Projektant (autorský dozor)
Ing Ivan Šíř, projektováni

dopravních staveb a.s.
Ing. Jan Fiala íl 7 -12- 2822

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Jaroslav Kašpar, DiS 0 7 -12- 2

Hlavni inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
lng Jiří Koulník 0 7 -12- 20

Technický dozor: MANIFOLD GROUP s.r.o. Ing. Jozef Duhován 0 7 -12- 202
Asistent technického dozora:

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

 



Výkaz materiálu most SO 202

Zhotovitel OK:

Zhotovitel VVOK:

© ■ -1 nulita my

Interzich s co.

zakázka: 22005
objekt: Most ev.č 296-010 Temný důl
datum: 06.04.2022

fázeproj.: VVOK

POZ. NÁZEV-ROZMĚR NORMA MATERIÁL KS HMOTNOST 1KS
HMOTNOST 

CELKEM
POZNÁMKA

202-10 Nosník 202-10 v.l. 22005-202-10 1 15461,2 kg 15461,2 kg
202-1001 PL 50 - 500x2988 EN 10025-5 S355J2W4N 1 584,4 kg 584,4 kg
202-1002 PL 50 - 500 x 2982 EN 10025-5 S355J2W+N 1 583,2 kg 583,2 kg
202-1003 PL 40 - 500 x 2659 EN 10025-5 S355J2W+N 1 415,5 kg 415,5 kg
202-1004 Pl 40 - 500x2654 EN 10025-5 S355J2VU4N 1 414,8 kg 414,8 kg
202-1005 PL 30-500x7474 EN 10025-5 S355J2W4N 1 880,1 kg 880,1 kg
202-1006 PL 30 - 500 x 12402 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1460,4 kg 1460,4 kg
202-1007 PL 30 - 500 x 7465 EN 10025-5 5355J2W+N 1 879 kg 879 kg
202-1008 PL 30 -300 x 5026 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,8 kg 354,8 kg
202-1009 PL 30 - 300 x 5025 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,7 kg 354,7 kg
202-1010 PL 25 - 300 x 7462 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439,3 kg 439,3 kg
202-1011 PL 25 -300 x 13601 EN 10025-5 S355J2W+N 1 800,8 kg 800,8 kg
202-1012 PL25 - 300x7460 EN 10025-5 S355J2\AHN 1 439,2 kg 439,2 kg
202-1013 PL 25 - 1816 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,7 kg 1571,7 kg
202-1014 PL 25 - 1706 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,3 kg 1571,3 kg
202-1015 PL 25-500x700 EN 10025-5 S355J2W4N 2 66,4 kg 132,9 kg
202-1016 Pl 25 - 500 x 1955 EN 10025-5 S355J2VU+N 2 191,8 kg 383,7 kg
202-1017 PL 25 - 540 x 200 EN 10025-5 S355J2\AHN 1 18,3 kg 18,3 kg
202-1018 PL 25 - 193 x 540 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-1019 PL 25-202x480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 19 kg 19 kg
202-1020 PL25 - 195 x 480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18.3 kg 18,3 kg
202-1021 PL 25-200x 200 EN 10025-5 S355J2W+N 4 7,4 kg 29,4 kg
202-1022 PL 20 - 180 x 220 EN 10025-5 S355J2W+N 4 6,1 kg 24,5 kg
202-1023 PL 15 - 1201 x 13000 EN 10025-5 S355J2W + N 1 1488,6 kg 1488,6 kg
202-1024 PL 15 - 1350 x 7460 EN 10025-5 S355J2VV4N 1 1027,4 kg 1027,4 kg
202-1025 PL 15 - 1509 x 7460 EN 10025-5 S355J2\A/4N 1 1026,7 kg 1026,7 kg
202-1026 PL 15 - 370 x 1624 EN 10025-5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-1027 PL 15 - 370 x 1650 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-1028 PL 15 - 370X 1619 EN 10025 5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-1029 PL 15 - 370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-1030 PL 25- 150 x 185 EN 10025-2 S355J24N 3 4,7 kg 14 kg
202-1031 PL 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W4N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-1032 PL 10 ICO x 408 EN 10025-5 S355J2VU + N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-9001 SPŘAHOVACl TRN 5D119x175 ČSN EN 13918 S235J2+C450 508 0,4 kg 218,7 kg
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POZ. NÁZEV-ROZMĚR NORMA MATERIÁL KS HMOTNOST 1KS
HMOTNOST 

CELKEM
POZNÁMKA

202-20 Nosník 202-20 v.l. 22005-202-20 1 15491,7 kg 15491,7 kg
202-2001 PL 50 - 500 x 2988 EN 10025-5 S355J2W+N 1 584,4 kg 584,4 kg

202-2002 PL 50-500x2982 EN 10025-5 S355J2W+N 1 583,2 kg 583.2 kg
202 2003 PL 40- 500 x 2659 EN 10025-5 S355J2W+N 1 415,5 kg 415,5 kg
202 2004 PL 40 - 500x2654 EN 10025-5 S355J2W+N 1 414,8 kg 414,8 kg
202-2005 PL 30 - 500 x 7474 EN 10025-5 S355J2W+N 1 880,1 kg 880,1 kg
202-2006 PL 30-500x12402 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1460,4 kg 1460,4 kg
202-2007 PL 30 - 500 x 7465 EN 10025-5 S355J2W+N 1 879 kg 879 kg
202-2008 PL 30 - 300 x 5026 EN 1C025-5 S355J2W+N 1 354.8 kg 354,8 kg
202-2009 PL 30-300x5025 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,7 kg 354,7 kg

202-2010 PL 25 - 300 x 7462 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439,3 kg 439.3 kg
202-2011 PL 25 - 300 x 13601 EN 10025-5 S355J2W+N 1 800,8 kg 800,8 kg
202-2012 PL 25 - 300 x 7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439,2 kg 439,2 kg
202-2013 PL 25- 1816x5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,4 kg 1571,4 kg
202-2014 PL 25 - 1706 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,6 kg 1571,6 kg

202-2015 PL 25-700x630 EN 10025-5 S355J2W+N 2 80.5 kg 161,1 kg
202-2016 PL 25 - 500 x 1955 EN 10025-5 S355J2W4N 2 191.8 kg 383,7 kg
202-2017 PL 25- 540x200 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-2018 PL 25- 193x540 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-2019 PL 25-202x480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 19 kg 19 kg
202-2020 PL 25 -195 x 480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-2021 PL 25 - 200 x 200 EN 10025 5 S355J2W+N 4 7,4 kg 29,4 kg
202-2022 PL 20 180 x 220 EN 10025-5 S355J2W+N 4 6.1 kg 24,5 kg
202-2023 PL 15 1201x13000 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1489,3 kg 1489,3 kg
202-2024 PL 15 - 1350 x 7460 EN 10025-5 5355J2W+N 1 1027,7 kg 1027,7 kg
202-2025 PL 15 1509 x7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1027.1 kg 1027,1 kg
202-2026 PL 15-370x1624 EN 10025-5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-2027 PL 15-370x1650 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-2028 PL 15-370x1619 EN 10025-5 S355J2W4N 1 69,9 kg 69.9 kg

202-2029 PL 15 - 370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W4N 1 70.9 kg 70,9 kg
202-2030 PL 25 -150 x 185 EN 10025-2 S355J2+N 3 4,7 kg 14 kg
202-2031 PL 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W+N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-2032 PL 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W+N 2 2.7 kg 5.5 kg
202-9001 SPŘAHOVACÍ TRN SD119x175 ČSN EN 13918 S235J2+C450 510 0,4 kg 219,6 kg

202-30 Nosník 202-30 v.č 22005-202-30 1 15491,7 kg 15491,7 kg
202-3001 PL50- 500 x 2988 EN 10025-5 S355J2W+N 1 584,4 kg 584,4 kg
202-3002 PL 50- 500 x 2982 EN 10025-5 S355J2W+N 1 583.2 kg 583.2 kg
202-30C3 PL 40- 500 x 2659 FN 10025-5 S355J2W+N 1 415,5 kg 415,5 kg
202-3004 PL 40- 500x2654 EN 10025-5 S35SJ2W+N 1 414,8 kg 414.8 kg
202-3005 PL 30 - 500 x 7474 EN 10025-5 S355J2W+N 1 880,1 kg 880.1 kg
202-3006 PL 30 500 x 12402 EN 10025 5 S355J2\A/4N 1 1460,4 kg 1460,4 kg
202-3007 PL 30 - 500x7465 EN 10025-5 S355J2W4N 1 879 kg 879 kg
202-3008 PL 30 - 300 x 5026 EN 10025-5 S355J2W4N 1 354,8 kg 354,8 kg
202-3009 PL 30 - 300 x 5025 EN 10025-5 S355J2W4N 1 354.7 kg 354,7 kg
202-3010 PL 25 300 x 7462 EN 10025-5 S355J2W4N 1 439,3 kg 439,3 kg
202-3011 PL 25 - 300 x 13601 EN 10025-5 S355J2\N4N 1 800,8 kg 800.8 kg
202 3012 PL 25 - 300 x 7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439.2 kg 439,2 kg
202-3013 PL 25-1816x5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,4 kg 1571,4 kg
202-3014 PL 25- 1706x5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,6 kg 1571.6 kg
202-3015 PL 25 - 700 x 630 EN 10025-5 S355J2W+N 2 80.5 kg 161,1 kg

202-3016 PL 25 - 500 x 1955 EN 10025-5 S355J2W+N 2 191,8 kg 383,7 kg
202-3017 PL25 - 540 x 200 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18.3 kg
202-3018 PL 25 - 193 x 540 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-3019 PL 25-202 x480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 19 kg 19 kg
202-3020 PL 25 -195 x 480 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-3021 PL 25 - 200x 200 EN 10025-5 S355J2W4N 4 7,4 kg 29.4 kg
202-3022 PL 20-180x220 EN 10025-5 S355J2W+N 4 6,1 kg 24,5 kg
202-3023 PL 15 - 1201 x 13000 EN 10025 5 S355J2W+N 1 1489,3 kg 1429,3 kg

202-3024 PL 15 -1350 x 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1027,7 kg 1027,7 kg
202-3025 PL 15 1509 x 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1027,1 kg 1027,1 kg
202-3026 PL 15 - 370 x 1624 EN 10025 5 S355J2W4N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-3027 PL 15 - 370 x 1650 EN 10025-5 S355J2W4N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-3028 PL 15 - 370 x 1619 EN 10025-5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-3029 PL 15 -370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-3030 PL 25 - 150 x 185 EN 10025-2 S355J2+N 3 4,7 kg 14 kg
202-3031 PL 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W+N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-3032 3L 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W+N 2 2.7 kg 5.5 kg

202-9001 iPftAHOVACl TRN SD119x175 ČSN EN 13918 S235J2+C450 510 0.4 kg 219,6 kg
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POZ. NÁZEV -ROZMĚR NORMA MATERIÁL KS HMOTNOST 1K5
HMOTNOST 

CELKEM
POZNÁMKA

202-40 Nosník 202-40 v.l. 22005-202-40 1 15496,9 kg 15496,9 kg
202-4001 PL 50 - 500 x 2988 EN 10025-5 S355J2W+N 1 584,4 kg 584,4 kg
202-4002 PL 50 - 500 x 2982 FN 10075-5 S355J2W+N 1 583,2 kg 583,2 kg
202-4003 PL 40-500 x 2659 EN 10025-5 S355J2W+N 1 415,5 kg 415.5 kg
202-4004 PL4C 500x2654 EN 10025-5 S355J2W4N 1 414,8 kg 414,8 kg
202-4005 PL 30 - 500 x 7474 EN 10025-5 S355J2W+N 1 880,1 kg 880,1 kg
202-4006 PL 30 - 500 x 12402 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1460,4 kg 1460,4 kg
202-4007 PL 30 - 500 x 7465 EN 10025-5 S355J2\AMN 1 879 kg 879 kg
202-4008 PL 30 -300 x 5026 EN 10025-5 S355J2W+N i 354,8 kg 354,8 kg
202-4009 PL 30 - 300 x 5025 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,7 kg 354,7 kg
202-4010 PL25-3Q0 x 7462 EN 10025-5 S355J2W + N 1 439,3 kg 439,3 kg
202-4011 PL 25 - 300 x 13601 EN 10025-5 S355J2W4N 1 800.8 kg 800.8 kg
202-4012 PL25 - 300x7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439,2 kg 439,2 kg
202-4013 PL 25 - 1816 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,4 kg 1571,4 kg
202-4014 PL 25 - 1706 x 5325 EN 10025-5 S355J2VV4N 1 1571.6 kg 1571,6 kg
202 4015 PL 25 - 700 x 630 EN 10025-5 S355J2VU4N 2 80.5 kg 161,1 kg
202-4016 PL 25 -500 x 1955 EN 10025-5 S365J2W+N 2 191,8 kg 383,7 kg
202-4017 PL 25 - 540 x 200 EN 10025 5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-4018 PL 25 193 x540 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18.3 kg 18,3 kg
202-4019 PL 25 - 202 x 480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 19 kg 19 kg
202-4020 PL 25-195x480 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18.3 kg
202-4021 PL 25 - 200 x 200 EN 10025-5 S355J2W4N 4 7,4 kg 29,4 kg
202-4022 PL20 - 180 x 220 FN 10025-5 S355J2W4N 5 6.1 kg 30.6 kg
202-4023 PL 15 1201 x 13000 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1489 kg 1489 kg
202 4024 PL 15 1350 x 7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1027,7 kg 1027,7 kg
202-4025 PL 15 1509 x 7460 EN 10025-5 S355J7W4N 1 1027,4 kg 1027.4 kg
202-4026 PL 15 370 x 1624 EN 10025-5 S355J2W + N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-4027 PL 15-370x1650 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 l:g
202-4028 PL 15 - 370 x 1619 EN 10025-5 S355J2W4N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-4029 PL 15 - 370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W4N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-4030 PL 25 - 150 x 185 EN 10025-2 S355J24N 3 4,7 kg 14 kg
202-4031 Pl 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W4N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-4032 PÍ 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2W + N 2 2,7 kg 5.5 kg
202-9001 SPŘAHOVACi TRN SOI 19x175 ČSN EN 13918 S235J2+C450 508 0,4 kg 218,7 kg

202-50 Nosník 202-50 v.l. 22005-202-50 1 15491,7 kg 15491,7 Icg

202-5001 Pl 50-500 x 2988 EN 10025-5 S355J2W+N 1 584,4 kg 584,4 kg
202-5002 PL 50 - 500 x 2982 EN 10025-5 S355J2W4N í 583.2 kg 583.2 kg
202-5003 PL 40 - 500 x 2659 EN 10025-5 S355J2W+N 1 415,5 kg 415,5 kg
202-5004 PL 40-500x2654 EN 10025-5 S355J2W+N 1 414,8 kg 414,8 kg
202-5005 PL 30 - 500x 7474 EN 10025-5 S355J2W4N 1 880,1 kg 880,1 kg
202-5006 PL 30 - 500 x 12402 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1460.4 kg 1460,4 kg
202-5007 PL 30-500x7465 EN 10025-5 S355J2W+N 1 879 kg 879 kg
202-5008 PL 30 - 300 x 5026 EN 10025-5 S355J2W4N 1 354,8 kg 354,8 kg
202-5009 PL 30 - 300 x 5025 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,7 kg 354,7 kg
202-5010 PL 25 -300 x 7462 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439,3 kg 439,3 kg
202-5011 PL 25 -300 x 13601 EN 10025-5 S355J2W4N 1 800,8 kg 800,8 kg
202-5012 PL 25 300 x 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 439,2 kg 439,2 kg
202-5013 PL 25-1816x5325 EŇ 10025-5 S355J2W+N 1 1571,4 kg 1571,4 kg
202-5014 PL 25 -1706 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,6 kg 1571,6 kg
202-5015 PL 25 - 700 x 630 EN 10025-5 S3S5J2\AMN 2 80,5 kg 161.1 kg
202-5016 PL 25- 500 x 1955 EN 10025-5 S355J2W+N 2 191,8 kg 383,7 kg
202-5017 PL 25 -540 x 200 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-5018 PL 25-193x540 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-5019 PL 25-202x480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 19 kg 19 kg
202-5020 PL 25- 195x480 FN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-5021 PL 25 -200 x200 EN 10025-5 S355J2W4N 4 7.4 kg 29,4 kg
202-5022 PL 20 - 180 x 220 EN 10025-5 S355J2W+N 4 6,1 kg 24,5 kg
202-5023 PL 15 - 1201 x 13000 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1489,3 kg 1489,3 kg
202-5024 PL 15 - 1350 x 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1027,4 kg 1027/ kg

202-5025 PL 15 - 1509 x 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1027,4 kg 1027,4 kg
202-5026 °L 15 - 370 x 1624 EN 10025-5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69,9 kg
202-5027 3L 15 - 370 x 1650 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-5028 >L 15 - 370 x 1619 EN 10025-5 S355J2W4N 1 69.9 kg 69.9 kg
202-5029 3L 15 - 370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W4N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-5030 ’L 25-150x185 EN 10025-2 S355J2+N 3 4,7 kg 14 kg
202-5031 PL 10 - 100 x 408 EN 10025-5 S355J2VU4N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-5032 PL 10 - 100 x 408 EN 10025 5 S355J2W+N 2 2.7 kg 5,5 kg

202-9001 >PŘAHOVACÍ TRN SD119x175 ČSN EN 13918 S235J24C450 510 0,4 kg 219,6 kg
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POZ. NÁZEV-ROZMĚR NORMA MATERIÁL KS HMOTNOST 1KS
HMOTNOST 

CELKEM
POZNÁMKA

202-60 Nosník 202-60 v.!. 22005-202-60 1 15491,7 kg 15491,7 kg
202-6001 PL 50-500x2988 EN 10025-5 S355J2W+N 1 584,4 kg 584.4 kg

202-6002 PL 50 500 x 2982 EM 10025-5 S355J2W+N 1 583,2 kg 583.2 kg

202-6003 PL 40 500 x 2655 EN 10025-5 S355J2\AMN 1 415.5 kg 415,5 kg
202-6004 PL 40- SCO x 2654 EN 10025-5 S355J2W+N 1 414,8 kg 414.8 kg
202-6005 PL 30 - 500 x 7474 EN 10025-5 S355J2VU4N 1 880,1 kg 880,1 kg

202-6006 PL 30 - 500 x 12402 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1460,4 kg 1460.4 kg

202-6007 PL 90 - 500 x 7465 EN 10025-5 S355J2W+N 1 879 kg 879 kg
202-6008 PL 30-300x5026 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,8 kg 354.8 kg

202-6009 PL 30-300x5025 EN 10025-5 S355J2W4N 1 354,7 kg 354.7 kg

202-6010 PL 25 300 x 7462 EN 10025-5 S355J2W4N 1 439,3 kg 439.3 kg
202-6011 PL25 - 300 x 13601 EN 10025-5 S355J2W4N 1 800,8 kg 800,8 kg
202-6012 PL25 300 x 7460 EN 10025-5 S355J2VU+N 1 439,2 kg 439,2 kg

202-6013 PL 25 1816 x 5325 EN 1002S-5 S355J2W+N 1 1571,4 kg 1571.4 kg

202-6014 PÍ 25 - 1706 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,6 kg 1571.6 kg
202-6015 PL 25 700 x 630 EN 10025-5 S355J2W4N 2 80,5 kg 161,1 kg
202-6016 PL 25 - 500 x 1955 EN 10025-5 S355J2W+N 2 191,8 kg 383,7 kg
202-6017 PL 25 540 x 200 EN 10025-5 S355J2VU4N 1 18,3 kg 18.3 kg
202-6018 PL 25 193 x 540 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-6019 PL 25-202x480 EN 10025-5 S355J2W4N 1 19 kg 19 kg
202-6020 PL 25-195x480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18.3 kg
202 6021 PL 25 - 200 x 200 EN 10025-5 S355J2W+N 4 7,4 kg 29.4 kg
202-6022 PL 20 - 180 x 220 EN 10025-5 S355J2\AhN 4 6,1 kg 24,5 kg
202-6023 PL 15 1201 x 13C00 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1489,3 kg 1489.3 kg
202-6024 PL 15 1350 x 7460 EN 10025-5 S355J2W + N 1 1027,4 kg 1027.4 kg

202-6025 PL 15 -1509 x 7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1027.4 kg 1027,4 kg

202-6026 PL 15 370 x 1624 EN 10025-5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69,9 kg

202-6027 PL 15 370 x 1650 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-6028 PL 15-370 x 1619 EN10025-5 S355J2W+N 1 69,9 kg 69.9 kg
202-6029 PL 15 - 370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-6030 PL 25 -150 x 185 EN 10025-2 S355J2+N 3 4,7 kg 14 kg
202-6031 PL 10-100x408 EN 10025-5 S3S5J2W+N 2 2,7 kg 5.5 kg
202-6032 PL 10 -100 x 408 EN 10025-5 S355J2W4N 2 2.7 kg 5,5 kg
202 9001 SPŘAHOVACi TRN SD119x175 ČSN EN 13918 S235J2+C450 510 0,4 kg 219.6 kg
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POZ. NÁZEV- ROZMĚR NORMA MATERIÁL KS HMOTNOST 1KS
HMOTNOST 

CELKEM
POZNÁMKA

202-70 Nosník 202-70 v.č. 22005-202-70 1 15461,2 kg 15461,2 kg
202-7001 PL 50 - 500 x 2988 EN 10025-5 S355J2W+N 1 584,4 kg 584,4 kg

202-7002 PL 50- 500x2982 EN 10025-5 S355J2\AMN 1 583,2 kg 583.2 kg
202-7003 PL 40 - 500 x 2659 EN 10025-5 S355J2W4N 1 415,5 kg 415,5 kg
202-7004 PL4G - 500 x 2654 EN 10025-5 S355J2W+N 1 414,8 kg 414,8 kg
202-7005 PL 30 - 500 x 7474 EN 10025-5 S355J2W+N 1 880,1 kg 880,1 kg

202-7006 PL 30- 500 x 12402 EN 10025-5 S355J2VU4N 1 1460,4 kg 1460,4 kg

202-7007 PL 30-500x7465 EN 10025-5 S355J2W4N 1 879 kg 879 kg

202-7008 PL 30 - 300 x 5026 EN 10025-5 S355J2W4N 1 354,8 kg 354,8 kg

202-7009 PL 30 -300 x 5025 EN 10025-5 S355J2W+N 1 354,7 kg 354,7 kg
202-7010 PL 25 - 300 x 7462 EN 10025-5 S355J2W4N 1 439,3 kg 439,3 kg
202-7011 PL 25 - 300 x 13601 EN 10025-5 S355J2W4N 1 800,8 kg 800,8 kg
202-7012 PL 25 - 300 x 7460 EN 10025-5 S355J2W+N 1 439,2 kg 439,2 kg

202-7013 PL25 - 1816 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571,1 kg 1571,1 kg
202-7014 PL 25 - 1706 x 5325 EN 10025-5 S355J2W+N 1 1571.9 kg 1571,9 kg
202-7015 PL25 - 500 x 700 EN 10025-5 S355J2W+N 2 66.4 kg 132,9 kg
202-7016 PL 25 - 500 x 1955 EN 10025-5 S355J2\A/4N 2 191,8 kg 383,7 kg
202-7017 PL 25 - 540 x 200 EN 10025-5 S355J2W4N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-7018 PL 25 - 193 x 540 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18.3 kg 18,3 kg
202-7019 PL 25- 202 x 480 FN 10025-5 S355J2W4N 1 19 kg 19 kg
202-7020 PL25 - 195 x 480 EN 10025-5 S355J2W+N 1 18,3 kg 18,3 kg
202-7021 PL 25- 200x200 EN 10025-5 S355J2W4N 4 7,4 kg 29.4 kg
202-7022 PL20- 180 x 220 EN 10025-5 S355J2W4N 4 6,1 kg 24,5 kg
202-7023 PL 15 - 1201 x 13000 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1488,6 kg 1488,6 kg
202-7024 PL 15 - 1350 > 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1027 kg 1027 kg
202-7025 PL 15 - 1509 x 7460 EN 10025-5 S355J2W4N 1 1027 kg 1027 kg
202-7026 Pl 15 - 370 x 1624 EN 10025-5 S355J2\AhN 1 69,9 kg 69,9 kg
202-7027 PL 15 - 370 x 1650 EN 1OO2S-5 S355J2W+N 1 70,9 kg 70,9 kg
202-7028 PL 15 - 370 x 1619 EN 10025-5 S35SJ2\AMN 1 69,9 kg 69,9 kg
202-7029 PL 15 - 370 x 1646 EN 10025-5 S355J2W+N 1 70.9 kg 70,9 kg
202-7030 PL 25 - 150 x 185 EN 10025-2 S355J24N 3 4,7 kg 14 kg
202-7031 PL 10- 100 > 408 EN 10025-5 S355J2W4N 2 2,7 kg 5,5 kg
202-7032 PL 10 - 100 x408 FN 10025-5 S355J2W4N 2 2.7 kg 5.5 kg

202-9001 SPŘAHOVACÍTRN SD119x175 ČSN EN 13918 5235J2+C450 508 0,4 kg 218,7 kg

202-9002 170x50x6-1980 EN 10056 S235J2 48 10,7 kg 513,1 kg
202-9003 PL 20 120x120 EN 10025-2 S3SSL2+N 20 2,1 kg *2,4 kg
202-9004 PL 20-110x110 EN 10025-2 S355J2+N 8 1,8 kg 14,1 kg
202 9005 Závitová tyč M30 ■ 700 DIN 976 8.8 28 4 kg 110,8 kg
202-9006 Srouh M16x65 ISO 4014 8.8 48 0,1 kg 6,9 kg
202-9007 Podložka M16 ISO 7089 200HV 96 Okg 1,1 kg
202-9008 Podložka M3O 150 7089 200HV 28 0,1 kg 1,5 kg
202-9009 Matice M16 1504032 8.8 48 Okg 1,9 kg
202-9010 Matice M30 ISO 4032 8.8 28 0,3 kg 7,2 kg

celkem Čistí hmotnost nosníků bej trnů 106851,6 kg
svary 5% 5342,6 kg

prořež složitých polanek 10% 10685,2 kg
|reJ*wn J přídavky 121879,3 kg

spřahovací trny 1535 kg
pol. 900249010 700 kg

montážní a dočasné žtužení cca 800 kg

Pozn:
- náběhové a výběhové desky pro kvalitní ukončení svarů nejsou součástí tohoto výkazu
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MOS
PROJEKT

M-SILNICE a.S.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Váže značka / Your reference Naíe značka / Our reference
258B-21-4

Datum / Dáte
28.11.2022

Revitalizace Polských mostů - ev. č. 296-010 Temný Důl

SO 202 - Most ev. č. 296-010

Vyjádření k ZBV č.5
Zhotovitel požádal o vyjádření k zpřesnění hmotností ocelových částí mostního objektu.

Rozdílový soupis prací předložený k dokumentaci RDS předcházel zpracování VTD
dokumentace, která zpřesňuje a doplňuje nezbytné informace k realizace dodávané konstrukce.

Rozdílový soupis v RDS byl zpracován s určitými předpoklady, které se v dokumentaci VTD
potvrzují nebo zpřesní.

VTD dokumentace uvádí přesný počet měrných jednotek pro dané prvky.

Vysoké Mýto, 28.11.2022 Ing. Ondřej Jetmar

www.mdsprojekt.cz
MOS PROJEKT i.r.o.
FBrsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

tel./fax: +420 465 323 769
mobil: +420 723 468 588
e-mall: mds@mdsprojekt.cz

IČO: 274 87 938
DIČ; CZ 274 87 938
Bankovní spájení: č.ú, 1212900329/0800
lhán: C2 06 0800 0000 0012 12 90 0339
Firmji je japsará v nb<-ho čním rcjSlHku
u Kza|<kéhč iflidn v Hradci Kfábcvé oddíl C, vložka 21973.

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ing. Ivan Šíř, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1 714/3, 500 02 Hradec Králové

Ladislav Šebek

M - SILNICE a.s.
oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ
STAVBY

Naše značka
Šír/08e/2022

Vyřizuje / linka
Fiala / 

Hradec Králové
28.11.2022

Věc: Stanovisko AD k návrhu ZBV č. 5 a č. 6 na stavbě „11/296 revitalizace
Polských mostu ■ Temnv Důl"

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „11/296
revitalizace Polských mostu - Temný Důl" Vám k zaslaným návrhům ZBV č.5 a č.6 řešících
změny proti zadávací dokumentaci na objektech SO 202 a SO 203 sděluji následující:

ZBV č.5 a č.6 - dopřesnění hmotností NOK a montážních ztužidel
Na základě reálné VTD ocelové nosné konstrukce a dle reálného harmonogramu prací, stavu
na staveništi a postupu montáže byly stanoveny přesné hmotnosti nosných ocelových
konstrukcí a montážních konstrukcí a ztužidel.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými
změnami souhlasí.

S pozdravem
Ing. Jan Fiala

® z .©\ -Z
♦ *<•**

telefon: 777 003 169, 717 003 218, 730 897 106 ČSOB Hradec Králové 226740482/0300
e-mail: infožiliirivan.cz IČ: 287 86 793 DIČ: CZ28786793
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Vyřizuje: Ing. Jakub Kiska
Naše značka: 010TDI
Datum: 28.11.2022

Údržba silnic Královehradeckého
kraje
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Stavba: II/296 revitalizace Polských mostu - Temný Důl

Věc: Stanovisko TDI k RDS spodní stavby „SO 202 - Most ev.č. 296-010 -ZBV č. 5“

Vážený pane inženýre,
na základě předložených dokladů ke změně, které jsme obdrželi, Vám zasíláme následující stanovisko.
Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani
jednotkových cen nových položek založených v rámci posuzované změny.

Obdržené dokumenty:
1. Vyjádření projektanta RDS naše značka 2588-21-4 ze dne 28.11.2022
2. Vyjádření Autorského dozoru naše značka Šír/08e/2022
3. VTD-Výkaz materiálu SO202.pdf

SO 202 - Most ev.č. 296-010

Popis změny:
Navržená Změna vyplývá z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS, RDS a VTD, kdy VTD již v sobě
zohledňuje konkrétní výrobky, podrobné dimenzování všech částí, technické zásady pro provádění
prací.

Množství vykázané ve VTD, které dále upřesňuje dokumentaci RDS, je vyčísleno v rozdílovém výkazu 
výměr.

Rozdíly v množství kladné:
Položka 424179.a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI
Položka 42417B. MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 35

Rozdíly v množství záporné:
Položka 42417A. MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235

Závěr:
TDI potvrzuje, že skutečnost popsaná v ZBV č. 5, je odlišná oproti Zadávací dokumentaci stavby
(PDPS). Vyplývá však ze skutečností zastižených na stavbě, podrobnosti zpracováni VTD, které
upřesňuje RDS. TDI potvrzuje a souhlasí se stanoviskem AD naše značka Šír/08e/2022 a
vyjádřením projektanta RDS naše značka 2588-21-4 ze dne 28.11.2022.

ZBV č. 05 obsahuje kladnou změnu pro SO 202 v celkové výši + 479.784,00 Kč bez DPH a
zápornou změnu v celkové výši - 38.439,72 Kč bez DPH .

S pozdravem

Ing. Jakub Kiska, TDI

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
   

 

 

Příloha č 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stuvbv :

Číslo stavby 365354
Registrační číslo proieklu:
Smlouva o dílo uzavřená dne 17.12.2021

Číslo změny

11/296 Revitalizace "Polských mostů”-mosty ev.č. 296-009,296-010,296-011 Temný Důl

Název objek lu :

SO 203 - Most ev.č 296-011

()h|ix1natcl .________________________________________________________________________________
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:______________________________________________________________________________________________________________________
JuDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s,, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):__________________________________________________________________
|lng Ivan Šir. projektování dopravních staveb a s, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel:______________________________________________________________________________________________________________
[Společnost MADOS MT - M - SILNICE - M - STROJÍRNY

Popis a zdůvodnění změny_______________________________________________________________________________________________
Navržená změna vyplývá z rozdílné podrobnosti zpracováni PDPS, RDS, a navazující VTD OK nosníků, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a
technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešeni všech souvisejících detailů, technické zásady pro provádění prací, dobu realizace spodní stavby
incistú a VTD podrobné dimenzování všech částí ocelových konstrukcí
V průběhu realizace montážních prací vznikla potřeba, s ohledem na statiku konsirukce a s ohledem na následné práce, pro dodatečné ztužení noníků - viz.
výkres VD 10 Montážní ztužídla v polí
Změnu nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy' na veřejné zakázce
V rámci dopracování RDS a konkretizování dle VTD, došlo k podrobnému dimenzování a statickému zajištění jednotlivých dílčích konstrukčních částí mostní
konstrukce, čímž dochází k upřesnění dílčích výměr v rámci zpracování VTD, k úpravě rozsahu některých stavebních prací a k úpravě množství materiálových
položek V rámci RDS a VTD byly dořešeny podrobně jednotlivé detaily a návaznosti na postup výstavby

Dotčené položky změnou
36 -42417A. MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 4-1,025

Příloh) evidenčního listu
1. Rozpočet ZBV
2. Schválené VTD - VD 10 Monlážn ztužidlo v poli
3. Vviůdeření projektanta RDS
4. Vyjádřeni AD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č.l,2a3
(nezaokrouhlená):

Cena nuvrhovanveb změn č. 6:
Nová cena stavby po

změně č 6:
Celková změna 4/-
oproti cen. nabídce:méněpráce

práce
reobsažené v rozpočtu

1 79 080 000,00 Kč 187 614 626,66 Kč 0,00 Kč 77 900,10 Kč 187 692 526,76 Kč 8 612 526,77 Kč

Součei cen změn od počálku siavby včetně změny č.6: 9 378 920,12 Kč 17 991 446,89 Kč

Odsouhlasení změřiv

Název firmy: Jméno a příjmení Datum :

Zhotovitel :
Společnost MADOS MT - M -
SILNICE - M - STROJÍRNY Ing. Ivo Muthsam 0 7 -12- 2022

Projektant (autorský dozor):
Ing Ivan Šíř, projektování

dopravních staveb a.s.
Ing. Jan Fiala 0 7 -12- 2822

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Jaroslav Kašpar, DiS fl 7 -12- 2022
Hlavní inženýr

ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing Jiří Koutník 0 7 -12- 2022

Technický dozor : MAN1FOLD GROUP s.r.o. Ing. JozefDuhovan
ni wr?

Asistent technického dozora:
“U, It "vil
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Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1 714/3, 500 02 Hradec Králové

Ladislav Šebek

M - SILNICE a.s.
oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ
STAVBY

Naše značka
Šír/26/2022

Vyřizuje / linka
Fiala /

Hradec Králové
28.11.2022

Věc: vyjádření k ZBV č.6 na SO 203

Na základě reálného harmonogramu prací, stavu na staveništi a postupu montáže bylo
v rámci RDS dořešeno a doplněno montážní ztužení nosníků pro pokračování prací před
montáží bednění, které zajistí tvar a stabilitu konstrukce v dalších fázích stavby.

Příloha - VD.10 - Montážní ztužidlo v poli

S pozdravem
Ing. Jan Fiala

€ a c z z
telefon: 171 003 169, 777 003 218, 730 897 106
e-mail: info@sirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 287 86 793

226740482/0300
DIČ: CZ28786793
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nIng. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové

Ladislav Šebek

M - SILNICE a.s.
oblastní závod MOSTY A SPECIÁLNÍ
STAVBY

Naše značka
Šír/08e/2022

Vyřizuje / linka
Fiala / 737 909 125

Hradec Králové
28.11.2022

Věc: Stanovisko AD k návrhu ZBV č. 5 a č. 6 na stavbě „11/296 revitalizace
Polských mostu - iemnv Dú!'

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na stavbě „11/296
revitalizace Polských mostu - Temný Důl" Vám k zaslaným návrhům ZBV č.5 a č.6 řešících
změny proti zadávací dokumentaci na objektech SO 202 a SO 203 sděluji následující:

ZBV č.5 a č.6 - dopřesnění hmotností NOK a montážních ztužidel
Na základě reálné VTD ocelové nosné konstrukce a dle reálného harmonogramu prací, stavu
na staveništi a postupu montáže byly stanoveny přesné hmotnosti nosných ocelových
konstrukcí a montážních konstrukcí a ztužidel.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými
změnami souhlasí.

S pozdravem
Ing. Jan Fiala

<\

telefon: 777 003 169, 777 003 218, 730 897 1 06
e-mail: infolglsirivan.cz

ČSOB Hradec Králové
IČ: 287 86 793

226740482/0300
DIČ: CZ28786793
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Vyřizuje: Ing. Jakub Kiska
Naše značka: 011 TDI
Datum: 29.11.2022

Údržba silnic Královehradeckého
kraje
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Stavba: II/296 revitalizace Polských mostu - Temny Důl

Věc: Stanovisko TDI k RDS spodní stavby „SO 203 - Most ev.č. 296-011 - ZBV č. 6“
Vážený pane inženýre,
na základě předložených dokladů ke změně, které jsme obdrželi, Vám zasíláme následující stanovisko.
Předmětem tohoto stanoviska není posouzení změny objemu prací jednotlivých položek ani
jednotkových cen nových položek založených v rámci posuzované změny.

Obdržené dokumenty:
1. Vyjádření projektanta RDS naše značka Šír/26/2022
2. Vyjádření Autorského dozoru naše značka Šír/08e/2022
3. VTD-VD. 10 Montážní ztužidlo v poli

SO 203 - Most ev.č. 296-011
Popis změny:
Navržená Změna vyplývá z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS, RDS a VTD, kdy VTD již v sobě
zohledňuje konkrétní výrobky, podrobné dimenzování všech částí, technické zásady pro provádění
prací.

Množství vykázané ve VTD, které dále upřesňuje dokumentaci RDS, je vyčísleno v rozdílovém výkazu
výměr.

Rozdíly v množství kladné:
Položka 42417A. MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235

Závěr:
TDI potvrzuje, že skutečnost popsaná v ZBV č. 6, je odlišná oproti Zadávací dokumentaci stavby
(PDPS). Vyplývá však ze skutečností zastižených na stavbě, podrobnosti zpracování VTD, které
upřesňuje RDS. TDI potvrzuje a souhlasí se stanoviskem AD naše značka Šir/08e/2022 a
vyjádřením projektanta RDS naše značka Šír/26/2022 ze dne 28.11.2022.

ZBV č. 06 obsahuje kladnou změnu pro SO 203 v celkové výši + 64.380,25 Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Jakub Kiska, TDI
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K! 52 079 780,20Cena s daní:

K! 9 038 639,54DPH:

K! 43 041 140,66Cena celková:

K! 37 386 831,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

Most ev. .296-010

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Rozpo et:

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

SO 202

Objekt: S002

Stavba: 36535.1

SOUPIS PRACÍ

K! 43 041 140,66Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Strana: 2
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II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 497,900  

su , kámen, beton

pol. 96611 515,2*2,5=1 288.000 [A] 

pol. 96615 81,8*2,2=179.960 [B] 

pol. 96616a 221,1*2,4=530.640 [C] 

pol. 96616b 681,5*2,2=1 499.300 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 497.900 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -523,600

RDS:

pol. 96611 515,2*2,5=1 288.000 [A] 

pol. 96615 81,8*2,2=179.960 [B] 

pol. 96616a 221,1*2,4=530.640 [C] 

pol. 96616b 443,5*2,2=975.700 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 974.300 [E]

2974,3=2 974,300 [A]

A-3497,900 dle PDPS=- 523,600 [B]

aktuální mno�ství  2 974,300

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  2 373,290  

zemina

pol. 12273 450*1,9=855.000 [A] 

pol. 12373 417,6*1,9=793.440 [B] 

pol. 12383 183*1,9=347.700 [C] 

pol. 12891  198,5*1,9=377.150 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 373.290 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  781,533
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II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

RDS:

pol. 12273 259,220*1,9=492,516 [A] 

pol. 12373 1016,370*1,9=1931.103 [B] 

pol. 12383 192,000*1,9=364.800 [C] 

pol. 12891  192,840*1,9=366.405 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 154,823 [E]

3154,823=3 154,823 [A]

A-2373,29 dle PDPS=781,533 [B]

aktuální mno�ství  3 154,823

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  2,375

pol.97817 475*0,005=2.375 [A]

 4 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1.000 [A]

 100 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  

Aktualizace RDS

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 5 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000

1=1.000 [A]

Aspe Firma:

Dat3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 101 11514  ERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD  0,000  

Technická specifikace: Polo�ka !erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní !erpací soupravy a z"ízení !erpací jímky. Sou!ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t#chto za"ízení

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  720,000

15dn$*24hod=360,000 [A] OP1

15dn$*24hod=360,000 [B] OP2

CELKEM A+B=720,000 [C]

aktuální mno�ství  720,000

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  450,000  

Odt!�ení zemních hrázek 

odvoz na trvalou skládku

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uva�ovaných p"estavováním

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -190,780

RDS:

OP1 98,4=98,400 [A]

OP2 64,02=64,020 [B]

Pilí" 96,8=96,800 [C]

A+B+C=259,220 [D]

D-450,0 dle PDSP=- 190,780 [E]

aktuální mno�ství  259,220
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II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. I M3  417,600  

odkop za rubem, na trvalou skládku

217,5+200,1=417.600 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  598,800

RDS:

odkop za rubem, na trvalou skládku 447,1+569,3=1 016,400 [A]

A-417,6 dle PDSP=598,800 [B]

aktuální mno�ství  1 016,400

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. II M3  183,000  

odkop za rubem ve vrstvách t"ídy II

96+87=183.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  9,000

RDS:

odkop za rubem ve vrstvách t"ídy II 93+99=192,000 [A]

A-183 dle PDSP=9,000 [B]

aktuální mno�ství  192,000

 9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T%. III M3  198,500  

dolamování pro základ op!r a k"ídel ve t"íd! III - rula

Aspe Firma:

0Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

OP1 plocha p"ed lícem a za lícem p$vodního základu 2,8=2.800 [A] 

37,5*a=105.000 [B] 

OP2 plocha p"ed lícem a za lícem p$vodního základu 3,4=3.400 [C] 

27,5*c=93.500 [D] 

b+d=198.500 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -5,655

RDS:

dolamování pro základ op#r a k"ídel ve t"íd# III - rula 192,845=192,845 [A]

A-198,5 dle PDSP=-5,655 [B]

aktuální mno�ství  192,845

 10 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  156,000  

Zásypy p"ed k"ídly a svahy u k"ídel 

nenamrzavý, nesoudr�ný materiál podmíne#n! vhodný dle $SN 736133

ode!teno z modelu 

40+38+42+36=156.000 [A]

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  450,000  

v koryt! pro svedení vody mimo oblast stavby

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uva�ovaných p"estavováním

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -190,780

RDS:

OP1 98,4=98,400 [A]

OP2 64,02=64,020 [B]

Pilí" 96,8=96,800 [C]

A+B+C=259,220 [D]

D-450,0 dle PDSP=- 190,780 [E]
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II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  259,220

Zemní práce1

Základy2

 12 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  6,577  

drená� za rubem

dle VP% 

plocha v "ezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.142 [A] 

délka mezi k"ídly 19,3+19,3=38.600 [B] 

(a*b)*1,20=6.577 [C]  v!etn# odstup'ování

 13 21341 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  1,042  6

drená�ní prou�ek v ú�labí a okolo trubi#ek odvodn!ní

dle tvaru a detail$ 

plocha "ezu 0,150*0,05=0.008 [A] 

délka prou�k$ 2*40 + 2*14,6 =109.200 [B]  2xpodélný + 2x p"í!ný 

roz�í"ení v míst# trubi!ek izolace (2*0,175*0,4)*12*2*0,05=0.168 [C] 

a*b+c=1.042 [D]

 14 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  197,100  

ochrana izolace na rubu

dle situace a VP% 

(34,7+31,0)*(1,5+1,5)=197.100 [A]

 15 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO ASNÉ T  9,747  5

do#asné pa�ení stavební jámy - osazení a odstran!ní

Aspe Firma:

07Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

pa�ení sm#rem k provizorní komunikaci 

(16+16)*10,0=320.000 [A]  zápory po 1m, pr$m#rná délka 10,0 

a*(26,7/1000)=8.544 [B]  uva�ováno HEB120 

p"evázky 2*(16+16)=64.000 [C] 

c*(18,8/1000)=1.203 [D] 

celkem b+d=9.747 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  11,043

zápora HEB 140 - OP1 11,323=11,323 [A]

zápora HEB 140 - OP2 7,279=7,279 [B]

p"evázka 2xUPE200 1,436+0,752=2,188 [C]

Celkem: A+B+C=20,790 [D]

D-9,747=11,043 [E]

aktuální mno�ství  20,790

 16 22695A VÝD%EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (PLOCHA) M2  208,000  

výd"eva pa�ení

pa�ení sm#rem k sousedním nemovitostem 

(16+16)*6,5=208.000 [A]  pa�ená vý�ka max.6,5m

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  71,120

pa�ení - OP1 164,12=164,120 [A]

pa�ení - OP2 115=115,000 [B]

A+B=279,120 [C]

C-208,00=71,120 [D]

aktuální mno�ství  279,120

 102 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  0,000  
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kompletní dodávka mikropilot O77/44 MM,DL. 5,0M

Technická specifikace: Polo�ka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro p"edepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injek!ních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, v!etn# pomocných konstrukcí (le�ení, montá�ní plo�iny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polo�ce 261 nebo 266).

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  710,000

Op#ra O1.; 5.0m*(24+24+23)ks=355,000 [A]

Op#ra O2.; 5.0m*(23+24+24)ks=355,000 [B]

A+B=710,000 [C]

aktuální mno�ství  710,000

 17 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T%. 

II D DO 100MM

M  112,000  

�ikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v t"íd! II 

v#etn! odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur#ené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*3,5=112.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  54,000

"Op#ra O1.

Mostní provizorium 3ks*5m

K"ídlo vlevo 3ks*5m

Rub op#ry 6ks*5m

K"ídlo vpravo (4+2)ks*5m

Sloup vpravo 2ks*5m"

"Op#ra O2.

K"ídlo vlevo 3ks*6m

Rub op#ry 5ks*6m

K"ídlo vpravo 3ks*6m

"

166,00-112,00=54,000 [A]

Aspe Firma:

07.12Datum:3.6.1.10
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.

aktuální mno�ství  166,000

 103 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T%. 

VI D DO 200MM

M  0,000  

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
p"emíst#ní, montá� a demontá� vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku
p"ípadn# nutné pa�ení do!asné (v!etn# odpa�ení) i trvalé

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  710,000

"vrty pro mikropiloty - vrty v t"íd# VI

v!etn# odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur!ené zhotovitelem"

(24+24+23+23+24+24)*5,00=710,000 [A]

aktuální mno�ství  710,000

 18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR T% III A IV D DO 100MM M  128,000  

�ikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v t"íd! IV 

v#etn! odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur#ené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*4,0=128.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  0,500
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"Op#ra O1.

Mostní provizorium 3ks*4.5m

K"ídlo vlevo 3ks*4.5m

Rub op#ry 6ks*4.5m

K"ídlo vpravo (4+2)ks*4.5m

Sloup vpravo 2ks*4.5m"

"Op#ra O2.

K"ídlo vlevo 3ks*3.5m

Rub op#ry 5ks*3.5m

K"ídlo vpravo 3ks*3.5m"

128,50-128,00=0,500 [A]

aktuální mno�ství  128,500

 19 264215 VRTY PRO PILOTY T%. II D DO 300MM M  208,000  

vrty pro zápory - v t"íd! II 

v#etn! odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur#ené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(16+16)*6,5=208.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  75,200

"Op#ra O1.

DO ASNÉ ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z HEB140 DÉLKY 8,0m

42ks*4m"

"Op#ra O2.

DO ASNÉ ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z HEB140 DÉLKY 9,0m

24ks*4.8m"

283,20-208,00=75,200 [A]

aktuální mno�ství  283,200

 20 264615 VRTY PRO PILOTY T% VI D DO 300MM M  80,000  

Aspe Firma:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

vrty pro zápory ve skalním podlo�í - rula 

v#etn! odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(16+16)*2,5=80.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  188,800

"Op#ra O1.

DO ASNÉ ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z HEB140 DÉLKY 8,0m

42ks*4m"

"Op#ra O2.

DO ASNÉ ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z HEB140 DÉLKY 9,0m

24ks*4.2m"

268,80-80,00=188,800 [A]

aktuální mno�ství  268,800

 21 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  214,650  

základy op!r a k"ídel C30/37 XC2 XA1

op#ra OP1 v!etn# k"ídel 75,2*1,5=112.800 [A] 

op#ra OP2 v!etn# k"ídel 67,9*1,5=101.850 [B] 

Celkem: A+B=214.650 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -0,264

O1. Levé k"ídlo; (1.8*1.5)*(1.86+4.26)/2=8,262 [A]

Op#ra O1.; 23.3*2.28*1.5=79,686 [B]

O1. Pravé k"ídlo; (1.8*1.5)*(5.43+7.82)/2=17,888 [C]

O2. Levé k"ídlo; (1.8*1.5)*(7.32+4.93)/2=16,538 [D]

Op#ra O2.; 23.3*2.28*1.5=79,686 [E]

O2. Pravé k"ídlo; (1.8*1.5)*(3.36+5.77)/2=12,326 [F]

A+B+C+D+E+F=214,386 [G]

G-214,65=-0,264 [H]
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aktuální mno�ství  214,386

 22 272365 VÝZTU� ZÁKLAD& Z OCELI 10505 T  32,205  

B500B

uva�ováno 150 kg/m3 

pol. 272325: 214,7*0,15=32.205 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -7,504

24,701-32,205=-7,504 [A]

aktuální mno�ství  24,701

 23 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  36,173  

injektá� pat záporového pa�ení

(16+16)*4,0=128.000 [A] 

a*3,14*0,3*0,3=36.173 [B]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -17,182

"Op#ra O1.

DO ASNÉ ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z HEB140 

11,869=11,869 [A]

"Op#ra O2.

DO ASNÉ ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z HEB140 

7,122=7,122 [B]

A+B=18,991 [C]

C-36,173=-17,182 [D]

aktuální mno�ství  18,991

Aspe Firma:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 104 285369 N P%ÍPLATEK ZA DAL�Í 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁ%SKÉ 

VÝZTU�E

M  0,000  

injektované zemní kotvy záporového pa�ení - KOTVY NAD 8 m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje p"íplatek k cen# kotvy za dal�í 1m p"es 10m
zahrnuje dodávku 1m p"edepsané kotvy, p"ípadn# její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  62,000

Op#ra O1. (2.0m)

RDS

Mostní provizorium 3ks

K"ídlo vlevo 3ks

Rub op#ry 6ks

K"ídlo vpravo (4+2)ks

Sloup vpravo 2ks

Op#ra O2. (2.0m)

K"ídlo vlevo 3ks*6m

Rub op#ry 5ks*6m

K"ídlo vpravo 3ks*6m

2*(3+3+6+4+2+2+3+5+3)=62,000 [A]

aktuální mno�ství  62,000

 24 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 

150KN

KUS  32,000  

injektované zemní kotvy záporového pa�ení

(16+16)/2=16.000 [A] p"edpoklad po 2,0m  

dv# etá�e a*2=32.000 [B]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -1,000
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11+20=31,000 [A]

31,00-32,00=-1,000 [B]

aktuální mno�ství  31,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ %ÍMSY KG  856,000  

50+57=107.000 [A] 

a*8=856.000 [B]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  18,500

RDS

874,500=874,500 [A]

A-856,000 dle PDPS =18,500 [B]

aktuální mno�ství  874,500

 26 317325 %ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  77,843  

monolitické "ímsy C30/37 XF4 XC4 XD3 

v#etn! letopo#tu

dle výkres$ objektu 

"ímsy vlevo 50*(2,25*0,25+0,55*0,30)=36.375 [A] 

"ímsy vpravo 57*(2,25*0,25+0,550*0,30)=41.468 [B] 

Celkem: A+B=77.843 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  2,407

Aspe Firma: Strana: 16

 as:  8:35:0807.12.2022Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

RDS

80,2500=80,250 [A]

A-77,843 dle PDPS =2,407 [B]

aktuální mno�ství  80,250

 27 317365 VÝZTU� %ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  14,004  

77,8*0,180=14.004 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -4,454

RDS

9,550=9,550 [A]

A-14,004 dle PDPS =-4,454 [B]

aktuální mno�ství  9,550

 28 333213 OBKLAD MOST OP(R A K%ÍDEL Z LOM KAMENE M3  112,173  

obklad lícové #ásti op!r a k"ídel v#etn! kotvení

OP1 22,3*3,4*0,5=37.910 [A] 

OP2 22,3*3,5*0,5=39.025 [B] 

k"ídla OP1 (13,1+5,8)*3,4*0,3=19.278 [C] 

k"ídla OP2 (7,6+7,6)*3,5*0,3=15.960 [D] 

Celkem: A+B+C+D=112.173 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  0,184

RDS

112,357=112,357 [A]

A-112,173 dle PDPS =0,184 [B]
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aktuální mno�ství  112,357

 29 333325 MOSTNÍ OP(RY A K%ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  169,410  

op!ry a k"ídla C30/37 XF2 XC4 XD1

OP1 v!etn# k"ídel  

dolní stupe' 0,9*49,3=44.370 [A] 

horní stupe' 1,1*32,5=35.750 [B] 

OP2 v!etn# k"ídel 

dolní stupe' 1,1*45,6=50.160 [C] 

horní stupe' 1,3*30,1=39.130 [D] 

Celkem: A+B+C+D=169.410 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  37,466

RDS

206,876=206,876 [A]

A-169,410 dle PDPS =37,466 [B]

aktuální mno�ství  206,876

 30 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP(R A K%ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  25,410  

169,4*0,150=25.410 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  8,450

RDS

33,860=33,860 [A]

A-25,410 dle PDPS =8,450 [B]

aktuální mno�ství  33,860
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Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 420325 P%ECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OP(R ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  40,950

vle#ená p"echodová deska v#etn! výpln! spar, pr%�ných vlo�ek a propojení dle 

PD

(56+61)*0,350=40.950 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  1,052

RDS

42,002=42,002 [A]

A-40,950 dle PDPS =1,052 [B]

aktuální mno�ství  42,002

 32 420365 VÝZTU� P%ECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OP(R Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,920  

41,0*0,120=4.920 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  0,356

RDS

5,276=5,276 [A]

A-4,920 dle PDPS =0,356 [B]

aktuální mno�ství  5,276

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  160,500  
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mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru  

535=535.000 [A]  p$dorysná plocha 

pr$m#rná tlou�)ka 0,30=0.300 [B] 

a*b=160.500 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -0,424

RDS

160,076=160,076 [A]

A-160,500 dle PDPS =-0,424 [B]

aktuální mno�ství  160,076

 34 421365 VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  24,075  

160,5*0,150=24.075 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  3,680

RDS

27,755=27,755 [A]

A-24,075 dle PDPS =3,680 [B]

aktuální mno�ství  27,755

 35 424179 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T  1,485  

sp"ahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle PD 

(2*450+5*480)*0,45/1000=1.485 [A]

ZBV:

Aspe Firma:

Datu3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

Aktuální mno�ství5  0,050

Hmotnost dle VTD (1534,500 kg)

1,535-1,485=0,050 [A]

aktuální mno�ství  1,535

 36 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  2,112  

montá�ní ztu�ení mezi nosníky zabetonované v op!rách, bez PKO

montá�ní ztu�ení pro zaji�t#ní nosník$ v op#"e p"i betoná�i  

12*0,160*1,10=2.112 [A]

ZBV:

Aktuální mno�ství5 -0,612

pol.9002-9010 z VTD 0,700 T

montá�ní a do!asná ztu�ení 0,800 T

1,500-2,112=-0,612 [A]

aktuální mno�ství  1,500

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  117,040  

sva"ované ocelové p"í#le v#. ztu�idel - S355 J2W, materiál, výroba , montá�, 

v#etn! kotvení na op!rách a montá�ního zaji�t!ní 

v#etn! výrobní a montá�ní dokumentace 

konstrukce bez PKO - pouze p"edtryskání v samostatné polo�ce

dle PD 

nosníky 7*15,20*1,10=117.040 [A]

ZBV:

Aktuální mno�ství5  5,839
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hmotnost nosník$ dle VTD   

nosníky dle VTD 122,879 t (bez trn$)

122,879- 117,040=5,839 [A]

aktuální mno�ství  122,879

 38 42838 KLOUB ZE �ELEZOBETONU V ET VÝZTU�E M  38,600  

19,3+19,3=38.600 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -7,510

RDS

31,090=31,090 [A]

A-38,600 dle PDPS =-7,510 [B]

aktuální mno�ství  31,090

 39 434125 SCHODI�*OVÉ STUPN(, Z DÍLC& �ELEZOBETON DO C30/37 M3  1,890  3

revizní schodi�t!

dle situace a detailu 

0,180*0,350*0,750*20*2=1.890 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  0,047

RDS

1,937=1,937 [A]

A-1,890 dle PDPS =0,047 [B]

aktuální mno�ství  1,937
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 40 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  68,810  

t!snící vrstva a podkladní betony

pod op#ry a k"ídla OP1 91,3*0,20=18.260 [A] 

pod op#ry a k"ídla OP2 82,2*0,2=16.440 [B] 

t#snící vrstva 4,8*11,5*0,15*2=16.560 [C] 

pod p"echodovou deskou (56+61)*0,15=17.550 [D] 

Celkem: A+B+C+D=68.810 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  0,445

RDS

69,255=69,255 [A]

A-68,810 dle PDPS =0,445 [B]

aktuální mno�ství  69,255

 41 45131A PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  40,690  

lo�e pod dla�by C20/25n XF3

plochy 47+120+45+53=265.000 [A] 

a*0,10*1,30 =34.450 [B] lo�e v!etn# navý�ení na lemy a vyrovnávky 

schodi�t# 8,0*2*1,5*0,2*1,3=6.240 [C]  pod stupn# schodi�t# v!etn# vyrovnávek a svahových stup'$ 

b+c=40.690 [D]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  0,081

RDS

40,771=40,771 [A]

A-40,690 dle PDPS =0,081 [B]

aktuální mno�ství  40,771
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 42 451572 VÝPL+ VRSTVY Z KAMENIVA T(�ENÉHO, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,8

M3  164,160

zásyp základu p"ed lícem op!ry

plocha na "ezu 1,8=1.800 [A] 

celková �í"ka  23,0+22,6=45.600 [B] 

a*b*2=164.160 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -59,160

RDS

105,000=105,000 [A]

A-164,160 dle PDPS =-59,160 [B]

aktuální mno�ství  105,000

 43 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  44,776

podkladní spádový beton pod drená�í

pr$m#rná plocha 2,9*0,40=1.160 [A] 

�í"ky mezi k"ídly 19,3+19,3=38.600 [B] 

a*b=44.776 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -14,668

RDS

30,108=30,108 [A]

A-44,776 dle PDPS =-14,668 [B]

aktuální mno�ství  30,108

 44 458522 VÝPL+ ZA OP(RAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,8

M3  332,520
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zásyp za rubem op!ry pod úrovní t!snící vrstvy

plocha na "ezu 10,2=10.200 [A] 

celková �í"ka v!etn# obsypu rubu k"ídel 16,3=16.300 [B] 

a*b*2=332.520 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  292,980

RDS

625,500=625,500 [A]

A-332,520 dle PDPS =292,980 [B]

aktuální mno�ství  625,500

 45 458523 VÝPL+ ZA OP(RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN(NÍ ID DO 0,9

M3  139,200  

p"echodové klíny, zásypy za rubem 

�D 0-32

plocha na "ezu 4,8=4.800 [A] 

celková �í"ka v!etn# obsypu rubu k"ídel 14,5=14.500 [B] 

a*b*2=139.200 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  8,638

RDS

147,838=147,838 [A]

A-139,200 dle PDPS =8,638 [B]

aktuální mno�ství  147,838

 46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  165,200  

kamenný zához p"ed líci op!r
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2,8*(28+31)=165.200 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -5,880

RDS

159,320=159,320 [A]

A-165,200 dle PDPS =-5,880 [B]

aktuální mno�ství  159,320

 47 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  53,000  

lomový kámen do betonového lo�e, spárování M25 XF4 

lo�e viz polo�ka 451314

plochy 47+120+45+53=265.000 [A] 

a*0,2=53.000 [B]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  5,420

RDS

58,420=58,420 [A]

A-53,000 dle PDPS =5,420 [B]

aktuální mno�ství  58,420

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 48 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 150MM M2  40,500  

podkladní vrstva z �DB  pod dla�by v p"echodech z "íms

dle p$dorysu a detailu 

8,5+8,5+11,5+12,0=40.500 [A]
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 49 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  3,520  

odvod&ovací prou�ek dle VL4 403.41 pro t"ívrstvou vozovku

dle PD a detailu 

délka prou�ku 40,0+40,0=80.000 [A] 

v obrusu 0,50*0,04=0.020 [B] 

v lo�né 0,40*0,06=0.024 [C] 

a*(b+c)=3.520 [D]

 50 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  15,208  

ochrana izolace na most!

plocha mostovky mezi "ímsami 325*0,05=16.250 [A] 

ode!et drená�ního plastbetonu1,042=1.042 [B] 

a-b=15.208 [C]

 51 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  40,500  

zadlá�d!ní p"echod% "íms

dle p$dorysu a detailu 

8,5+8,5+11,5+12,0=40.500 [A]

Komunikace5

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!6

 52 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁ� M2  224,700  

povrch "ímsy vpravo

vlevo 50*(2,25-0,150)=105.000 [A] 

vpravo 57*(2,25-0,150)=119.700 [B] 

Celkem: A+B=224.700 [C]

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!  6 460,136
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P#idru�ená stavební výroba7

 53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  587,900  

kompletní systém schválené izolace - NAIP v#etn! p"ípravné a ochranné vrstvy

plocha mostovky 425=425.000 [A] 

p"echodová oblast (56+61)*0,5=58.500 [B] 

na k"ídlech pod "ímsou po úrove' drená�e (0,6+2,0+1,0)*(4,0+12,5+7,0+5,5)=104.400 [C] 

Celkem: A+B+C=587.900 [D]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  89,038

RDS

676,938=676,938 [A]

A-587,900 dle PDPS =89,038 [B]

aktuální mno�ství  676,938

 54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  208,650  

ochrana pod "ímsou pásy s Al vlo�kou

�í"ka pod "ímsou vlevo 1,95=1.950 [A] 

délka "íms (50)=50.000 [B] 

�í"ka pod "ímsou vpravo 1,95=1.950 [C] 

délka "íms 57=57.000 [D] 

a*b+c*d=208.650 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  18,542

RDS

227,192=227,192 [A]

A-208,650 dle PDPS =18,542 [B]
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aktuální mno�ství  227,192

 55 78382 NÁT(RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  26,064  

podhled mostovky u "ímsy

0,3*(36,2+36,2)*1,20=26.064 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  13,756

RDS

39,820=39,820 [A]

A-26,064 dle PDPS =13,756 [B]

aktuální mno�ství  39,820

 56 78383 NÁT(RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  35,310  

nát!r odrazné #ásti "íms

(0,150+0,150)*(50+57)*1,10=35.310 [A]

P#idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 57 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  16,000  

plné potrubí v prostupech k"ídly a v míst! vyúst!ní

3,0+5,0+3,0+5,0=16.000 [A]

 58 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D(ROVANÝCH M  38,600  

drená�ní potrubí za rubem op!r

19,3+19,3=38.600 [A]



Aspe Firma: Strana: 29

 as:  8:35:0807.12.2022Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 59 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  230,000  

flexibilní chráni#ky 110/96 v "ímsách v#etn! p"esah% za objekt

2*(2+50+2)=108.000 [A] 

2*(2+57+2)=122.000 [B] 

Celkem: A+B=230.000 [C]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 60 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  10,000  

dopravn! bezpe#nostní zábradlí ve výb!zích v#etn! PKO

p"ed mostem vpravo 5,0=5.000 [A] 

za mostem vlevo 5,0=5.000 [B] 

Celkem: A+B=10.000 [C]

 61 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P%ESUNEM M  92,000  

Odstran!ní stávajícího zábradlí

vlevo 46,0=46.000 [A] 

vpravo 46=46.000 [B] 

Celkem: A+B=92.000 [C]

 62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  107,000  

na vn!j�í hran! chodníkové "ímsy

vlevo 50=50.000 [A] 

vpravo 57=57.000 [B] 

Celkem: A+B=107.000 [C]

 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE+ ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  112,000  

zábradelní svodidlo bez výpln! na vnit"ním okraji "ímsy
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vlevo 52=52.000 [A] 

vpravo 60 =60.000 [B] 

Celkem: A+B=112.000 [C]

 64 91345 NIVELA NÍ ZNA KY KOVOVÉ KUS  6,000  

m!"i#ské body na most! dle VL4 509.01

na "ímsy  

v polovin# rozp#tí 2+ 

nad OP1 2+ 

nad OP2 2=6.000 [A]

 65 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 66 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í% 

100MM

M  63,200  

obruby za odlá�dn!ním náb!h% "íms a kolem schodi�t!

dle situace 

2*(1,5+5,1)+2*1,5*6,0+2*8,0*2=63.200 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  27,800

RDS

91,000=91,000 [A]

A-63,200 dle PDPS =27,800 [B]

aktuální mno�ství  91,000

 67 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í% 

150MM

M  20,000  

silni#ní obruby odlá�d!ní za "ímsami



Aspe Firma: Strana: 31

 as:  8:35:0807.12.2022Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 02 - Most ev. .296-010

Most ev. .296-010

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S002

SO 202

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]

 68 936533 MOSTNÍ ODVOD+OVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  4,000  

dle detailu 

vlevo 2=2.000 [A] 

vpravo 2=2.000 [B] 

Celkem: A+B=4.000 [C]

 69 936541 MOSTNÍ ODVOD+OVACÍ TRUBKA (POVRCH& IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  24,000  

dle detailu  

2*12=24.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -6,000

RDS

18,000=18,000 [A]

A-24,000 dle PDPS =-6,000 [B]

aktuální mno�ství  18,000

 70 93857 BROU�ENÍ BETON KONSTR M2  535,000  

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru 

535=535.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3  33,684

RDS

568,684=568,684 [A]

A-535,000 dle PDPS =33,684 [B]
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aktuální mno�ství  568,684

 71 938652 O I�T(NÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO K%EMI  PÍSKEM M2  1 400,000  

p"edtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

7*200=1 400.000 [A]

 72 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& M3  515,200  

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS

plocha nosníku na "ezu 1,75 m2=1.750 [A] 

2*8*18,4*a=515.200 [B]

 73 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  81,750  

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 20=20.000 [A] 

vyrovnávky na most# 475*0,13=61.750 [B] 

Celkem: A+B=81.750 [C]

 74 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  221,100  

bourání #ástní nosné konstrukce mostu

mostovka v!etn# záv#r$ 475*0,18=85.500 [A] 

p"í!níky 0,5*1,1*20,5*4=45.100 [B] 

ztu�idla 0,4*0,75*20,5*2=12.300 [C] 

"ímsy a chodníky  

vlevo 0,95*46=43.700 [D] 

vpravo 0,75*46,0=34.500 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=221.100 [F]

 75 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  681,500  

spodní stavba
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OP1 v!etn# k"ídel a prah$ 312=312.000 [A] 

pilí" 87,5=87.500 [B] 

OP2 v!etn# k"ídel a prah$ 282=282.000 [C] 

Celkem: A+B+C=681.500 [D]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby3 -238,000

RDS

681,5-238=443,500 [A]

A-681,500 dle PDPS =- 238,000 [B]

aktuální mno�ství  443,500

 76 96688 a VYBOURÁNÍ KANALIZA  �ACHET KOMPLETNÍCH KUS  2,000  

vybourání koncových �achet nefunk#ního vodovodu  

v#etn! odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

2=2.000 [A]

 77 969146 a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH M  69,000  

odstrarn!ní stávajícího nefunk#ní vodovodního potrubí na záv!sech vpravo 

odstran!ní v#etn! asfaltové izolace, v#etn! odvozu na skládku, ulo�ení a poplatku 

za skládku

délka mezi �achtami 49,0m =49.000 [A] 

délka ve výkopech 10+10=20.000 [B] 

Celkem: A+B=69.000 [C]

 78 97817 ODSTRAN(NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  475,000  

mostovka 475=475.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 43 041 140,66Celkem:
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K! 43 351 471,43Cena s daní:

K! 7 523 809,09DPH:

K! 35 827 662,34Cena celková:

K! 35 968 286,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s.Objednavatel:

Most ev. .296-011

Stavba 03 - Most ev. .296-011

Rozpo et:

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

SO 203

Objekt: S003

Stavba: 36535.1

SOUPIS PRACÍ

K! 35 827 662,34Náklad na m"rnou jednotku:

 1,00Po et m"rných jednotek:

M"rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba 03 - Most ev. .296-011

Most ev. .296-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 179,550  

su , kámen, beton

pol. 96611 426,9*2,5=1 067.250 [A] 

pol. 96615 70,1*2,2=154.220 [B] 

pol. 96616a 156,6*2,4=375.840 [C] 

pol. 96616b 719,2*2,2=1 582.240 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 179.550 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -292,972

RDS:

pol. 96611 426,9*2,5=1 067.250 [A] 

pol. 96615 70,1*2,2=154.220 [B] 

pol. 96616a 156,6*2,4=375.840 [C] 

pol. 96616b 507*2,2=1289,268 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2886,578 [E]

2886,578=2 886,578 [A]

A-3179,55 dle PDPS=- 292,972 [B]

aktuální mno�ství  2 886,578

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  3 204,920  

zemina

pol. 12273 450*1,9=855.000 [A] 

pol. 12373 654,4*1,9=1 243.360 [B] 

pol. 12383 238,7*1,9=453.530 [C] 

pol. 12891  343,7*1,9=653.030 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 204.920 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  1 873,590
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Stavba 03 - Most ev. .296-011

Most ev. .296-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

pol. 12273 1350*1,9=2 565,000 [A] 

pol. 12373 806,1*1,9=1 531.590 [B] 

pol. 12383 298,2*1,9=566.580 [C] 

pol. 12891  218,6*1,9=415.340 [D] 

Celkem: A+B+C+D=5 078,510 [E]

5078,51=5 078,510 [A]

A-3204,92 dle PDPS =1 873,590 [B]

aktuální mno�ství  5 078,510

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  1,925  

pol.97817 385*0,005=1.925 [A]

 4 029412 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000  

vypracování aktualizovaného mostního listu

1=1.000 [A]

 101 02943 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  

aktualizace RDS

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  1,000

1=1,000 [A]

aktuální mno�ství  1,000

 5 02953 OSTATNÍ PO�ADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000  

1=1.000 [A]

Aspe Firma:

Datu3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 03 - Most ev. .296-011

Most ev. .296-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 102 11514  ERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD  0,000

v koryt! p"i demolici, do#i�t!ní a betoná�i podkladního betonu a základ$

Technická specifikace: Polo�ka !erpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost zálo�ní !erpací soupravy a z"ízení !erpací jímky. Sou!ástí polo�ky je také následná 
demontá� a likvidace t#chto za"ízení

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  1 200,000

25dn$*24hod=600,000 [A] OP1

25dn$*24hod=600,000 [B] OP2

CELKEM A+B=1 200,000 [C]

aktuální mno�ství  1 200,000

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  450,000

Odt!�ení zemních hrázek 

odvoz na trvalou skládku

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uva�ovaných p"estavováním

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  900,000

RDS:

(1,5*1,5*50*4)*3=1 350,000 [A] s uva�ovaných vícenásobným p"estavováním z d$vodu zm#ny zalo�ení

A-450 dle PDPS=900,000 [B]

aktuální mno�ství  1 350,000

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. I M3  654,400
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

odkop za rubem, na trvalou skládku

255,3+20,0+25,6+295,0+26,2+32,3=654.400 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  151,700

RDS:

odkop za rubem, na trvalou skládku 380+20+25,6+322+26,2+32,3=806,100 [A]

A-654,4 dle PDSP=151,700 [B]

aktuální mno�ství  806,100

 8 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. II M3  238,700  

odkop za rubem ve vrstvách t"ídy II

97,6+82,9+10,5+13,2+14,2+20,3=238.700 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  59,500

RDS:

odkop za rubem ve vrstvách t"ídy II 128+112+10,5+13,2+14,2+20,3=298,200 [A]

A-238,7 dle PDSP=59,500 [B]

aktuální mno�ství  298,200

 9 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T%. III M3  343,650  

dolamování pro základ op!r a k"ídel ve t"íd! III - rula

Aspe Firma:

Datum:3.6.1.10

II/296 Revitalizace "Polských most!"-mosty ev. . 296-009,296-010,296-011 (MADOS MT)

Stavba 03 - Most ev. .296-011
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

OP1 plocha p"ed lícem a za lícem p$vodního základu 6,2=6.200 [A] 

22*a=136.400 [B] 

OP2 plocha p"ed lícem a za lícem p$vodního základu 7,1=7.100 [C] 

19,5*c=138.450 [D] 

pro základy k"ídel K1-K4 14,2+ 16,3+18,2+20,1=68.800 [E] 

b+d+e=343.650 [F]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -57,530

RDS:

dolamování pro základ op#r a k"ídel ve t"íd# III - rula 286,120=286,120 [A]

A-343,65 dle PDSP=-57,530 [B]

aktuální mno�ství  286,120

 10 17180 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  196,000  

Zásypy p"ed k"ídly a svahy u k"ídel 

nenamrzavý, nesoudr�ný materiál podmíne#n! vhodný dle %SN 736133

ode!teno z modelu 

30+48+52+66=196.000 [A]

 11 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  450,000  

v koryt! pro svedení vody mimo oblast stavby

1,5*1,5*50*4=450.000 [A] s uva�ovaných p"estavováním

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  900,000

RDS:

(1,5*1,5*50*4)*3=1 350,000 [A] s uva�ovaných vícenásobným p"estavováním z d$vodu zm#ny zalo�ení

A-450 dle PDPS=900,000 [B]

aktuální mno�ství  1 350,000
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zemní práce  2 649 809,711

Základy2

 12 21331 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁ�NÍHO) M3  5,572  

drená� za rubem

dle VP% 

plocha v "ezu 0,40*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.142 [A] 

délka mezi k"ídly 17,2+15,5=32.700 [B] 

(a*b)*1,20=5.572 [C]  v!etn# odstup'ování

 13 21341 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,322  

drená�ní prou�ek v ú�labí a okolo trubi#ek odvodn!ní

dle tvaru a detail$ 

plocha "ezu 0,150*0,05=0.008 [A] 

délka prou�k$ 1*35  =35.000 [B]  1x podélný 

roz�í"ení v míst# trubi!ek izolace (2*0,175*0,4)*6*0,05=0.042 [C] 

a*b+c=0.322 [D]

 14 21461 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE M2  253,000  

ochrana izolace na rubu

dle situace a VP% 

(26,6+24,0)*(3,5+1,5)=253.000 [A]

 15 22694 ZÁPOROVÉ PA�ENÍ Z KOVU DO ASNÉ T  9,747  

do#asné pa�ení stavební jámy - osazení a odstran!ní

pa�ení sm#rem k provizorní komunikaci 

(16+16)*10,0=320.000 [A]  zápory po 1m, pr$m#rná délka 10m 

a*(26,7/1000)=8.544 [B]  uva�ováno HEB120 

p"evázky 2*(16+16)=64.000 [C] 

c*(18,8/1000)=1.203 [D] 

celkem b+d=9.747 [E]

Aspe Firma:

0Datum:3.6.1.10
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Stavba 03 - Most ev. .296-011

Most ev. .296-011

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36535.1

S003

SO 203

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  1,126

Pa�ení u O2 dle RDS : 

28ks*10,0=280.000 [A]  zápory po 1,5m, délka dodávaných profil$ 10,0m (vý�ka upravena dle pot"eb stavby)

a*(33,7/1000)=9,436 [B]  uva�ováno HEB140 

p"evázky 2*2*13=52.000 [C] uva�ováno 2xUPE 200

c*(27,625/1000)=1,437 [D] 

celkem b+d=10,873

zápora HEB 140 - OP2 (10,0*28)*33,7*0,001=9,436 [A]

p"evázka 2xUPE200 v!. vystrojení (2*2*13)*27,625*0,001=1,437 [B]

A+B=10,873 [C]

C-9,747 dle PDPS=1,126 [D]

aktuální mno�ství  10,873

 16 22695A VÝD%EVA ZÁPOROVÉHO PA�ENÍ DO ASNÁ (PLOCHA) M2  208,000  

výd"eva pa�ení

pa�ení sm#rem k provizorní komunikaci 

(16+16)*6,5=208.000 [A]  pa�ená vý�ka max.7,5m

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  21,500

pa�ení RDS

Z1 - Z9 8 ks*1,5 �*4,5 v=54,000 [A] 

Z10 - Z18 8 ks*2 �*4,5 v=72,000 [B]

Z18 - Z26 8 ks*2,5 �*4,5 v=90,000 [C]

Z10 - Z28 2 ks*1,5 �*4,5 v=13,500 [D]

A+B+C+D=229,500 [E]

E-208,0 dle PDPS=21,500 [F]

aktuální mno�ství  229,500
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 17 26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁ� A MIKROPILOTY NA POVRCHU T%. 

II D DO 100MM

M  112,000  

�ikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v t"íd! II 

v#etn! odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur#ené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*3,5=112.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  5,000

RDS

13 ks*4,5 bm*2 "ady=117,000 [A]  

A-112,00 dle PDPS=5,000 [B]

aktuální mno�ství  117,000

 18 26182 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR T% III A IV D DO 100MM M  128,000  

�ikmé vrty pro kotvení zápor v komunikaci - vrty v t"íd! IV 

v#etn! odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur#ené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

2*(8+8)*4,0=128.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  15,000

RDS

RDS

13 ks*5,5 bm*2 "ady=143,000 [A]  

A-128,00 dle PDPS=15,000 [B]

aktuální mno�ství  143,000

 19 264215 VRTY PRO PILOTY T%. II D DO 300MM M  240,000  
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

vrty pro zápory - v t"íd! II 

v#etn! odvozu vyvrtané zeminy, jejího ulo�ení na skládce ur#ené zhotovitelem a 

poplatku za skládku

(16+16)*7,5=240.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -30,000

RDS

28 ks*7,5 bm=210,000 [A]  

A-240,0 dle PDPS=-30,000 [B]

aktuální mno�ství  210,000

 20 264615 VRTY PRO PILOTY T% VI D DO 300MM M  80,000  

vrty pro zápory ve skalním podlo�í - rula 

v#etn! odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku

(16+16)*2,5=80.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -10,000

RDS

28 ks*2,5 bm=70,000 [A]

A-80,0 dle PDPS=-10,000 [B]

aktuální mno�ství  70,000

 21 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  213,100  

základy op!r a k"ídel C30/37 XC2 XA1
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op#ra OP1 v!etn# k"ídel 62,4*1,5=93.600 [A] 

op#ra OP2 v!etn# k"ídel 56,4*1,5=84.600 [B] 

K1+K2 7,4+8,5=15.900 [C] 

K3+K4 8,5+10,5=19.000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=213.100 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -53,600

RDS

pom#rná !ást z op#ry a k"ídel

159,5=159,500 [A]

A-213,1 dle PDPS =-53,600 [B]

aktuální mno�ství  159,500

 22 272365 VÝZTU� ZÁKLAD& Z OCELI 10505 T  31,965  

B500B

uva�ováno 150 kg/m3 

pol. 272325: 213,1*0,15=31.965 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -6,992

RDS

pom#rná !ást z op#ry a k"ídel

24,973=24,973 [A]

A-31,965 dle PDPS =-6,992 [B]

aktuální mno�ství  24,973

 23 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  36,173  

injektá� pat záporového pa�ení

Aspe Firma:
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(16+16)*4,0=128.000 [A] 

a*3,14*0,3*0,3=36.173 [B]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -4,522

RDS: 

28 ks*4,0 bm =112,000 [A]           

a*3,14*0,3*0,3=31,651 [B]

B-36,173=-4,522 [C]

aktuální mno�ství  31,651

 103 285369 N P%ÍPLATEK ZA DAL�Í 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁ%SKÉ 

VÝZTU�E

M  0,000  

injektované zemní kotvy záporového pa�ení - KOTVY NAD 8 m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje p"íplatek k cen# kotvy za dal�í 1m p"es 10m
zahrnuje dodávku 1m p"edepsané kotvy, p"ípadn# její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  52,000

RDS

13*2*2=52,000 [A]

aktuální mno�ství  52,000

 24 286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 

150KN

KUS  32,000  

injektované zemní kotvy záporového pa�ení

(16+16)/2=16.000 [A] p"edpoklad po 2,0m  

dv# etá�e a*2=32.000 [B]

ZBV:
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -6,000

RDS:

13 ks*2 "ady=26,000 [A]

A-32,00=-6,000 [B]

aktuální mno�ství  26,000

Základy2

Svislé konstrukce3

 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ %ÍMSY KG  617,600  

42,2+35,0=77.200 [A] 

a*8=617.600 [B]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  54,400

RDS

672,000=672,000 [A]

A-617,600 dle PDPS =54,400 [B]

aktuální mno�ství  672,000

 26 317325 %ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 M3  61,164  1

monolitické "ímsy C30/37 XF4 XC4 XD3 

v#etn! letopo#tu

dle výkres$ objektu 

"ímsy vlevo 42,2*(2,25*0,25+0,55*0,30)=30.701 [A] 

"ímsy vpravo 35,0*(2,25*0,25+0,550*0,30)=25.463 [B] 

"ímsy na K1+K2 1,1+1,2=2.300 [C] 

"ímsy na K3+K4 1,2+1,5=2.700 [D] 

Celkem: A+B+C+D=61.164 [E]
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ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  7,836

RDS

69,000=69,000 [A]

A-61,164 dle PDPS =7,836 [B]

aktuální mno�ství  69,000

 27 317365 VÝZTU� %ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  11,016  3

61,2*0,180=11.016 [A]

 28 333213 OBKLAD MOST OP(R A K%ÍDEL Z LOM KAMENE M3  135,340  1

obklad lícové #ásti op!r a k"ídel v#etn! kotvení

OP1 20,6*4,0*0,5=41.200 [A] 

OP2 18,5*4,0*0,5=37.000 [B] 

k"ídla OP1 (6,7+9,2)*4,0*0,3=19.080 [C] 

k"ídla OP2 (6,1+7,7)*4,0*0,3=16.560 [D] 

k"ídla K1+K2 (4,0+4,5)=8.500 [E] 

k"ídla K3+K4 (4,5+8,5)=13.000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=135.340 [G]

 29 333325 MOSTNÍ OP(RY A K%ÍDLA ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  375,700  

op!ry a k"ídla C30/37 XF2 XC4 XD1

OP1 v!etn# k"ídel  

dolní stupe' 0,8*44,0=35.200 [A] 

horní stupe' 4,0*30,2=120.800 [B] 

k"ídla K1+K2 9,1+11,7=20.800 [C] 

OP2 v!etn# k"ídel 

dolní stupe' 1,5*39,2=58.800 [D]  

horní stupe' 4,0*27,1=108.400 [E] 

k"ídla K3+K4 11,4+20,3=31.700 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=375.700 [G]
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ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -84,900

RDS

290,800=290,800 [A]

A-375,700 dle PDPS =-84,900 [B]

aktuální mno�ství  290,800

 30 333365 VÝZTU� MOSTNÍCH OP(R A K%ÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  56,355

375,7*0,150=56.355 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -16,003

RDS

40,352=40,352 [A]

A-56,355 dle PDPS =-16,003 [B]

aktuální mno�ství  40,352

Svislé konstrukce3

Vodorovné konstrukce4

 31 420325 P%ECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OP(R ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  38,500

vle#ená p"echodová deska v#etn! výpln! spar, pr$�ných vlo�ek a propojení dle 

PD

(55+55)*0,350=38.500 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  6,419
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RDS

44,919=44,919 [A]

A-38,500 dle PDPS =6,419 [B]

aktuální mno�ství  44,919

 32 420365 VÝZTU� P%ECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OP(R Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,620  

38,5*0,120=4.620 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  1,498

RDS

6,118=6,118 [A]

A-4,620 dle PDPS =1,498 [B]

aktuální mno�ství  6,118

 33 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE �ELEZOBETONU C30/37 M3  132,000  

mostovka  C30/37 XF2 XC4 XD1

dle výkresu tvaru  

440=440.000 [A]  p$dorysná plocha 

pr$m#rná tlou�)ka 0,30=0.300 [B] 

a*b=132.000 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  10,700

RDS

142,700=142,700 [A]

A-132,000 dle PDPS =10,700 [B]
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aktuální mno�ství  142,700

 34 421365 VÝZTU� MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  19,800

132*0,150=19.800 [A]

 35 424179 a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T  1,260  

sp"ahovací trny trny 19 mm, dl. 175 mm

dle PD 

(2*380+4*510)*0,45/1000=1.260 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -0,233

VTD

1,027=1,027 [A]

A-1,260 dle PDPS =-0,233 [B]

aktuální mno�ství  1,027

 36 42417A MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T  1,760

montá�ní ztu�ení mezi nosníky zabetonované v op!rách, bez PKO

montá�ní ztu�ení pro zaji�t#ní nosník$ v op#"e p"i betoná�i  

10*0,160*1,10=1.760 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -0,711

VTD

1,049=1,049 [A]

A-1,760 dle PDPS =-0,711 [B]

Aktuální mno�ství6  1,025
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dodate!né montá�ní ztu�ení dle VTD, výkres VD.10

1,025=1,025 [A]

aktuální mno�ství  2,074

 37 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T  93,720  

sva"ované ocelové p"í#le v#. ztu�idel - S355 J2W, materiál, výroba , montá�, 

v#etn! kotvení na op!rách a montá�ního zaji�t!ní 

v#etn! výrobní a montá�ní dokumentace 

konstrukce bez PKO - pouze p"edtryskání v samostatné polo�ce

dle PD 

nosníky 6*14,2*1,10=93.720 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -4,805

VTD

88,915=88,915 [A]

A-93,720 dle PDPS =-4,805 [B]

aktuální mno�ství  88,915

 38 42838 KLOUB ZE �ELEZOBETONU V ET VÝZTU�E M  32,700  

17,2+15,5=32.700 [A]

 39 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  79,535  

t!snící vrstva a podkladní betony

pod op#ry a k"ídla OP1 (68,9+17,7+21,5)*0,20=21.620 [A] 

pod op#ry a k"ídla OP2 (62,3+21,5+18,2)*0,2=20.400 [B] 

t#snící vrstva 4,0*17,2*0,15+4,6*15,5*0,15=21.015 [C] 

pod p"echodovou deskou (55+55)*0,15=16.500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=79.535 [E]
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ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  27,065

RDS

106,600=106,600 [A]

A-79,535 dle PDPS =27,065 [B]

aktuální mno�ství  106,600

 40 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  5,265  3

lo�e pod dla�by C20/25n XF3

plochy 3,0+4,5+4,5+6,0+5,0+5,0+4,5+8,0=40.500 [A] 

a*0,10*1,30 =5.265 [B] lo�e v!etn# navý�ení na lemy a vyrovnávky

 41 451572 VÝPL* VRSTVY Z KAMENIVA T(�ENÉHO, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,8

M3  168,500  1

zásyp základu p"ed lícem op!ry

2,9*26,5=76.850 [A] 

3,9*23,5=91.650 [B] 

Celkem: A+B=168.500 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -146,000

RDS

22,500=22,500 [A]

A-168,5 dle PDPS =- 146,000 [B]

aktuální mno�ství  22,500

 42 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  27,196  3

podkladní spádový beton pod drená�í
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1,7*0,4*17,2=11.696 [A] 

2,5*0,4*15,5=15.500 [B] 

Celkem: A+B=27.196 [C]

 43 458522 VÝPL* ZA OP(RAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTN(NÍ ID DO 

0,8

M3  250,800  

zásyp za rubem op!ry pod úrovní t!snící vrstvy

plocha na "ezu 7,3=7.300 [A] 

celková �í"ka v!etn# obsypu rubu k"ídel 15,2=15.200 [B] 

plocha na "ezu 9,2=9.200 [C] 

celková �í"ka v!etn# obsypu rubu k"ídel 15,2=15.200 [D] 

a*b+c*d=250.800 [E]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -73,000

RDS

177,800=177,800 [A]

A-250,800 dle PDPS =-73,000 [B]

aktuální mno�ství  177,800

 44 458523 VÝPL* ZA OP(RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTN(NÍ ID DO 0,9

M3  728,640  

p"echodové klíny, zásypy za rubem 

�D 0-32

plocha na "ezu 26,4=26.400 [A] 

celková �í"ka v!etn# obsypu rubu k"ídel 13,8=13.800 [B] 

a*b*2=728.640 [C]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  106,960
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RDS

835,600=835,600 [A]

A-728,640 dle PDPS =106,960 [B]

aktuální mno�ství  835,600

 45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  196,250  

kamenný zához p"ed líci op!r

2,5*(39,0+39,5)=196.250 [A]

 46 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,100  

lomový kámen do betonového lo�e, spárování M25 XF4 

lo�e viz polo�ka 451314

plochy 3,0+4,5+4,5+6,0+5,0+5,0+4,5+8,0=40.500 [A] 

a*0,2=8.100 [B]

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 47 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T(RKODRTI TL. DO 150MM M2  34,000  

podkladní vrstva dla�by v p"echodech z "íms

dle p$dorysu a detailu 

5,0+3,0+10,0+9,5+6,5=34.000 [A]

 48 575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3  1,496  

odvod&ovací prou�ek dle VL4 403.41 pro t"ívrstvou vozovku

dle PD a detailu 

délka prou�ku 34,0=34.000 [A] 

v obrusu 0,50*0,04=0.020 [B] 

v lo�né 0,40*0,06=0.024 [C] 

a*(b+c)=1.496 [D]
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 49 575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3  15,428

ochrana izolace na most!

plocha mostovky mezi "ímsami 315*0,05=15.750 [A] 

ode!et drená�ního plastbetonu0,322=0.322 [B] 

a-b=15.428 [C]

 50 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  34,000

zadlá�d!ní p"echod$ "íms

dle p$dorysu a detailu 

5,0+3,0+10,0+9,5+6,5=34.000 [A]

Komunikace5

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!6

 51 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁ� M2  162,120

povrch "ímsy vpravo

vlevo 42,2*(2,25-0,150)=88.620 [A] 

vpravo 35*(2,25-0,150)=73.500 [B] 

Celkem: A+B=162.120 [C]

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!  6

P#idru�ená stavební výroba7

 52 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO�NÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PE ETÍCÍ VRSTVOU

M2  593,000

kompletní systém schválené izolace - NAIP v#etn! p"ípravné a ochranné vrstvy
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plocha mostovky 440=440.000 [A] 

p"echodová oblast (55+55)*0,5=55.000 [B] 

na k"ídlech pod "ímsou po úrove' drená�e (0,6+3,5+1,5)*(5,3+3,7+4,3+4,2)=98.000 [C] 

Celkem: A+B+C=593.000 [D]

 53 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  150,540  

ochrana pod "ímsou pásy s Al vlo�kou

�í"ka pod "ímsou vlevo 1,95=1.950 [A] 

délka "íms (42,2)=42.200 [B] 

�í"ka pod "ímsou vpravo 1,95=1.950 [C] 

délka "íms 35,0=35.000 [D] 

a*b+c*d=150.540 [E]

 54 78382 NÁT(RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  21,060  

podhled mostovky u "ímsy

0,3*(29,5+29,0)*1,20=21.060 [A]

 55 78383 NÁT(RY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,476  

nát!r odrazné #ásti "íms

(0,150+0,150)*(42,2+35,0)*1,10=25.476 [A]

P#idru�ená stavební výroba7

Potrubí8

 56 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  20,000  

plné potrubí v prostupech k"ídly a v míst! vyúst!ní

5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]

 57 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D(ROVANÝCH M  32,700  

drená�ní potrubí za rubem op!r
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17,2+15,5=32.700 [A]

 58 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  170,400  

flexibilní chráni#ky 110/96 v "ímsách v#etn! p"esah$ za objekt

2*(2+42,2+2)=92.400 [A] 

2*(2+35+2)=78.000 [B] 

Celkem: A+B=170.400 [C]

 59 89742 VPUS+ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLC& KUS  1,000  

chodníková vpus  s m"í�í a potrubím s vyúst!ním na opevn!ný skluz

p"ed mostem vlevo 

1=1.000 [A]

Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 60 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  18,000  

dopravn! bezpe#nostní zábradlí ve výb!zích v#etn! PKO

5+5+5+3=18.000 [A]

 61 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P%ESUNEM M  76,000  

Odstran!ní stávajícího zábradlí

vlevo38,0=38.000 [A] 

vpravo 38,0=38.000 [B] 

Celkem: A+B=76.000 [C]

 62 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁ� M  83,000  

vpravo na vn!j�í hran! chodníkové "ímsy
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vlevo 43=43.000 [A] 

vpravo 35+5=40.000 [B] 

Celkem: A+B=83.000 [C]

 63 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  88,000  

zábradelní svodidlo bez výpln! na vnit"ním okraji "ímsy

vlevo 44=44.000 [A] 

vpravo 44 =44.000 [B] 

Celkem: A+B=88.000 [C]

 64 91345 NIVELA NÍ ZNA KY KOVOVÉ KUS  6,000  

m!"i#ské body na most! dle VL4 509.01

na "ímsy  

v polovin# rozp#tí 2+ 

nad OP1 2+ 

nad OP2 2=6.000 [A]

 65 91355 EVIDEN NÍ  ÍSLO MOSTU KUS  2,000  

2=2.000 [A]

 66 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í% 

100MM

M  26,300  

obruby za odlá�dn!ním náb!h$ "íms

dle situace 

5,0+2,1+2,1+5,1+4,8+2,1+3,0+2,1=26.300 [A]

 67 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK& �Í% 

150MM

M  20,000  

silni#ní obruby odlá�d!ní za "ímsami

5,0+5,0+5,0+5,0=20.000 [A]
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 68 936533 MOSTNÍ ODVOD*OVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS  1,000  

dle detailu 

vlevo 1=1.000 [A]

 69 936541 MOSTNÍ ODVOD*OVACÍ TRUBKA (POVRCH& IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  6,000  

dle detailu  

6=6.000 [A]

 70 93857 BROU�ENÍ BETON KONSTR M2  440,000  

úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci

dle výkresu tvaru 

440=440.000 [A]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2  55,000

RDS

495,000=495,000 [A]

A-440,000 dle PDPS =55,000 [B]

aktuální mno�ství  495,000

 71 938652 O I�T(NÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO K%EMI  PÍSKEM M2  1 080,000  

p"edtryskání konstrukce pro sjednocení povrchu pro tvorbu patiny

dle dispozio!ního výkresu, TZ a výkazu materiálu 

6*180=1 080.000 [A]

 72 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLC& M3  426,870  

nosná konstrukce mostu - nosníky WBS
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plocha nosníku na "ezu 1,55 m2=1.550 [A] 

2*9*15,3*a=426.870 [B]

 73 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  70,050  

na trvalou skládku

spádové betony za rubem 20=20.000 [A] 

vyrovnávky na most# 385*0,13=50.050 [B] 

Celkem: A+B=70.050 [C]

 74 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  156,575  

bourání #ástí nosné konstrukce mostu

mostovka v!etn# záv#r$ 385*0,18=69.300 [A] 

p"í!níky 0,5*0,9*18,0*4=32.400 [B] 

ztu�idla 0,4*0,65*17,0*2=8.840 [C] 

"ímsy a chodníky  

vlevo 0,65*38,5=25.025 [D] 

vpravo 0,55*38,2=21.010 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=156.575 [F]

 75 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  719,200  

spodní stavba

OP1 v!etn# k"ídel a prah$ 323=323.000 [A] 

pilí" 115,2=115.200 [B] 

OP2 v!etn# k"ídel a prah$ 281=281.000 [C] 

Celkem: A+B+C=719.200 [D]

ZBV:

Zm na zalo�ení spodní stavby2 -133,169

RDS

586,031=586,031 [A]

A-719,200 dle PDPS =- 133,169 [B]

aktuální mno�ství  586,031
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 76 97817 ODSTRAN(NÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  385,000  

mostovka 385=385.000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  4 419 241,449

 35 827 662,34Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 2 822 710 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,91 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

148 000 000,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 4 739 013,51

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 1 735 197,18

+ 420 197,61

Méněpráce (k odst. 4) − 1 819 908,79

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

NE

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 858 348,51

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 822 710,37
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č. 296-009, 296-010, 296-011 Temný Důl

Název veřejné zakázky:

148 000 000,00

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 544 164,25

Méněpráce (k odst. 4) − 38 439,72

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 964 361,86
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 148 000 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 13,38 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,41 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 5 892 825,14

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 13 904 602,51

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 5 892 825,14

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 13 904 602,51 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 9 165 589,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 4 157 627,96

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

148 000 000,00

Dodatek č. 4 ANO

8 011 777,37

19 797 427,65 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 4

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 505 724,53

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

151 003 816,33

156 011 777,37

154 612 066,19

155 117 790,72

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 38 439,72 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 544 164,25 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

155 117 790,72Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

148 000 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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