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Smluvni podminky pro

VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH
OBJEDNATELEM

ZVLASTNIi PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro
vystavbu®, 1. vydani, 1999, vydanych v éeském predkladu Ceskou asociaci konzultaénich inzenyri (CACE)
jako prvni vydani v roce 2015, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji upravy a doplnéni téchto
Obecnych podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultaénich inzenyra
(CACE, Havlickovo nabfezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-red-book.php).

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje®.

1.1.1.3 Pod-&lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dopis o pfijeti nabidky“ je oznameni rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele, pfi¢emz Smlouva vznikne
az podepsanim Smlouvy o dilo obéma Stranami.”

1.1.1.5 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»1echnickou specifikaci tvofi Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) vydané
Ministerstvem dopravy ve znéni platném k Z&kladnimu datu a Zvlastni technické kvalitativni podminky
(ZTKP) objednatele a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pfilohach
Smlouvy.*

1.1.1.6 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Vykresu je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a pro provedeni stavby
(PDPS)."

1.1.1.10 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:
»V téchto Podminkach je ,Vykaz vymér® Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle
Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem

dopravy.*

1.1.1.11 Pfidava se novy Pod-&lanek 1.1.1.11:
»otavebni denik” je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a u¢inné Pravni pfedpisy.”

1.1.2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pfidava nasleduijici ustanoveni:

.,LPojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel* ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, ve vSech mluvnickych formach a podobach.*

1.1.2.3 Pod-Clanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel“ je totozny termin, jako ,dodavatel“ ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu, ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) oznacenou(é)
jako Zhotovitel v Pfiloze k nabidce a ve Smlouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni nastupce této osoby
nebo osob.*

1.1.2.8 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:
.Podzhotovitel“ je totozny termin, jako ,poddodavatel® pfipadné ,subdodavatel* ve vSech mluvnickych
formach a podobach.”
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1.1.3

Data, zkou$ky, Ihtty a dokoné&eni

1.1.3.6 Pod-Clanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.ZkouSky po dokonleni“ znamenaji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou obsaZeny ve Smlouvé
a provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty
Objednatelem.”

1.1.3.8 Pod-¢lanek 1.1.3.8 je odstranén.

1.1.3.10 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném
pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena
v Pfiloze k nabidce (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [Prodlouzeni doby pro uvedeni do
provozu nebo doby pro splnéni postupného zavazného milniku]), po€itana od Data zahajeni praci nebo tak,
jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”

1.1.4

Penize a platby

1.1.4.3 Pod-Clanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Naklady“ jsou vSechny skuteCné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné a efektivné
vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podobnych poplatki,
nezahrnuji vdak zisk.*

1.1.4.10 Pod-¢lanek 1.1.4.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Cena provizorni polozky“ znamena cenu (je-li jaka), ktera je jako provizorni polozka uvedena ve Smiouvé
o dilo, za provedeni né&jaké Casti praci nebo za dodavku technologického zafizeni, materialu nebo sluzeb
podle ¢lanku 13.5 (Provizorni polozZky).*

1.1.4.11 Pod-Clanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich pfedpis(.”

1.1.4.13 PFidava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

.Bankovni zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.25 (Zaruka za
odstranéni vad)."

1.1.6

DalSi definice

1.1.6.10 Pfidava se novy Pod-&lanek 1.1.6.10:

.Pred€asné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pFed jejich uplnym dokonéenim na
z4akladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na Zadost Objednatele jako stavebnika ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uzivanim Dila
nebo Sekce jsou upraveny predevs§im v Pod-¢lanku 10.5 (Pfed¢asné uzivani).

1.1.6.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.6.11:

.Pristupové cesty“ jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit vefejné pfistupnych pozemnich
komunikaci, neni-li v PFfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto Zvlastnich podminek, Technické
specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu uvedeno jinak.*

1.1.6.12 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.6.12:
.,Ménéprace“ znamenaji zménu, jejichz disledkem je neprovedené plnéni odpovidajici urcité polozce ve
Vykazu vymér, nebo jeho provedeni v mensim rozsahu, nez je uvedeno ve Vykazu vymeér.

1.2

Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

»(€) pocitani Casu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk“ je pfiméfenym ziskem 5% Nakladd.*

1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-¢lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formulaf, ktery je sou€asti zadavaci dokumentace.”
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1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli vyhodu nebo prospéch
z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadl:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci vlastniky nebo
majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci (v podobé napfiklad stavebnich objektl) &i jinych Easti
Dila veskera nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo ¢asti
Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych Zhotovitelem, a to bez ohledu na
to, zda takova prava Objednatel vici Zhotoviteli jiZ ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel
udéluje vyslovny souhlas s postoupenim prav Objednatele podle pfedchazejici véty; a

b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji Easti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany a v souladu
s platnymi a u€innymi Pravnimi pfedpisy.“

1.8

Péce o dokumenty a jejich dodani

V prvni vété tfetiho odstavce Pod-¢lanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci® vklada zavorka s textem
.(Ize i v elektronické podobé)“.

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

.Vykresy a vS8echny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie budou
k dispozici téz pfislusnému stavebnimu ufadu pfi vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zakona.
K dispozici bude rovnéz Stavebni denik vedeny Zhotovitelem podle zvlastnich predpis(.”

1.10

Uzivani dokumentl zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c¢) Pod-€lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho znéni:

,d) umozriovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

.ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kodu
softwaru, ktery je podle Smilouvy soucasti Dila, a s nim souvisejici vyvojové i uzivatelské dokumentace.
Objednatel je opravnén pfedany zdrojovy kod tohoto softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny
k zajisténi provedeni, provozu, udrzby anebo oprav Dila a dalSich technologickych systém( Objednatele,
které na Dilo navazuji, jakoZ i k vykonu v8ech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru
podle Smlouvy, jestlize bude spIinéna alespofi jedna z nasledujicich podminek:

(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v upadku;

(iii) ve stanovené dobé, jinak v dobé& pfiméfené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoli vadu pocitaového
programu &i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel zaCne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo. Zdrojovy kéd bude po pfezkouseni pfislusné verze
urCenymi zastupci obou Stran ulozen ve schrance nebo obdlce, ktera bude do doby opravnéného uziti
zdrojového kédu Objednatelem zapeceténa zplsobem umoznujicim objektivné ovéfit neporuSenost jejiho
uzavreni.”

Objednatel

2.1

Pravo pfistupu na stavenisté

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

.otavenidté musi byt pfedano zapisem podepsanym obé&ma Stranami Smlouvy. V zapise se uvede, Ze
Zhotovitel Stavenisté prejima, jsou mu znamy podminky jeho uzivani a je si védom vSech dlsledku
vyplyvajicich z nedodrzeni hranic Stavenisté.*

2.3
Personal objednatele
V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)* odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)".

24

Zajisténi financovani objednatelem

Pod-Elanek 2.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim zné&nim:

Dilo se bude uchazet o spolufinancovani z prostfedku Evropské Unie nebo jiného dotaéniho programu. Dilo
bude realizovano pouze v pfipadé pfidéleni finanénich prostfedkd. Pokud se Objednateli nepodafi zajistit
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finanéni prostfedky na realizaci dila do 1 roku od podpisu smlouvy, marnym uplynutim této lhaty Smlouva
zanika. V takovém pfipadé nemaji vici sobé smluvni strany zadné zavazky z takové smiouvy.

Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 3.1 se vklada nasledujici odstavec:

~Spravce stavby ziska zvlastni souhlas Objednatele, nez pfistoupi ke krokim podle nasledujicich Pod-¢lanku
téchto Podminek:

a) 13.2 (Navrh na zlepSeni) v pfipadé Variaci, které maiji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;

b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) nebo 8.13 (Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby
pro spinéni postupného zavazného milniku), bude-li Pod-&lanku 8.13 uzito.”

3.3

Pokyny spravce stavby

Na konec Pod-¢lanku 3.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zapisem do Stavebniho deniku.*

3.4
Vyména spravce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dn(“ odstranuje a nahrazuje se textem ,14 dnu*.

3.6

Kontrolni dny

Pfidava se novy Pod-¢lanek 3.6 (Kontrolni dny):

.Spravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na Dile.
Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi G€astnit. Spravce stavby musi zaznamenat zalezZitosti
projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zaznamu G¢&astnikiim kontrolniho dne. V zaznamu
musi byt uvedena odpovédnost za veSkeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni
kontrolni den musi Spravce stavby svolat do 14 dnl po Datu zahajeni praci.*

3.7

Registr rizik

Pfidava se novy Pod-&lanek 3.7 (Regqistr rizik):

~Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schiizku za ucelem
snhiZeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencialni problém, ktery ma vliv na Smluvni
cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonc¢eni. Schlizky se musi U€astnit Zhotovitel a Spravce stavby. Jakykoli
takovy problém musi byt zaznamenan Spravcem stavby do registru rizik, ktery musi Spravce stavby vést a
aktualizovat. Na schlizce ke snizeni rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedouci ke
snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokon&eni. Cilem tohoto Pod-Clanku je
spole¢né najit optimalni feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynalozit
maximalni usili.”

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-&lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.®

Na konci tfetiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se odstraniuje te¢ka a pfidavaji se nasledujici slova:

.ledaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady a nasledky vadné realizacni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani
podle Smlouvy povinen. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

»(d) pfed zahajenim Pfejimacich zkousek musi Zhotovitel:

(i) predlozit Spravci stavby ,Dokumentaci skute¢ného provedeni“ a dale veSkeré prirucky, navody a manualy
provozu, udrzby, servisu a uzivani a provozni fady ke vSem technologickym objektiim a celkim v souladu
s Technickou specifikaci dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo provozovat, udrZovat,
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(i) za8kolit Persondl objednatele nebo tfeti osobu uréenou Objednatelem v odborném zachazeni, zejména
provozu a udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi soucast Dila.
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Dilo neni povazovano za dokon&ené pro ucely pfevzeti podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci), dokud
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) pfedany Spravci stavby a nebudou dokonéena vSechna
potfebna Skoleni podle bodu (ii).”

Na konec Pod-Clanku 4.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

»Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu informacni tabuli k oznaceni
Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich prostfedk(l), se zapracovanim
identifikacnich udaju uvedenych ve §titku o povoleni Stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to podle vzoru pfedaného mu k tomuto
Uucelu Objednatelem (Generator povinné publicity je dostupny na adrese: https://publicita.dotaceeu.cz/.
V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani Stavby z prostfedkid EU bude informacni tabule upravena podle
pokynli Objednatele tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise pro publicitu u takto
spolufinancovanych staveb.

Zhotovitel je povinen informac&ni tabuli udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila
az do doby dokoné&eni Dila.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi pozadavky
a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organt, véetné zejména zavaznych pozZadavki
a podminek stanovenych pravomocnym uUzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim
povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé& bankovni zaruky a ve vysi
uvedené v Pfiloze k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena Céastka, tento Pod-Elanek se
nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli nejpozdéji do 14 dnl po uzavieni Smlouvy nebo k Datu
zahajeni praci podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou
z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je souc€asti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka
musi byt u€inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a nedokonéi Dilo a
nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.25 (Zaruka za odstranéni vad). Pokud
podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni
o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn(i pfed
datem ukonc&eni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi roz$ifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze na &astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle
Smlouvy v pfipadé, ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozich odstavcich, kdy
v takovém pfipadé muze Objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem
dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory
a rozhodc¢i fizeni) do 42 dnu po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 21 dnli po tom, co obdrzel oznameni Objednatele
poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na &erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v pfipadé povinnosti nahrady $kody
a v pfipadé ztrat a vydaji (vCetné poplatki a vydaji na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku
z bankovni zaruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnu poté, co obdrzel kopii Potvrzeni o pfevzeti na
Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni vad, pficemz obé tyto
skute€nosti musi nastat.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén &erpat z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni
vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pFipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené udinit
veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky
budou v maximalné& mozZném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Priloze
k nabidce za kazdy den prodleni Zhotovitele s pfedanim Objednateli této bankovni zaruky za zajisténi
splnéni smlouvy v souladu se Smlouvou.”
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4.4

Podzhotovitelé

V Pod-¢lanku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,28 dnd” odstranuje a nahrazuje se textem ,21 dn(*.

Na konec Pod-Clanku 4.4 se pfidava nasledujici odstavec:

,V piipadé porudeni jakékoli z vySe uvedenych povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu) a bezodkladné
zjednat napravu.”

4.6

Spoluprace

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 4.6 se pfidavaji nasledujici slova:

.priemz specifikace pozadavk(ili Objednatele k zajisténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je
uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel se musi podrobit kontroldm ze strany Centra pro regionaini rozvoj Ceské republiky, Ministerstva
pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského u&etniho dvora,
Evropské komise, NejvysSiho kontrolniho (fadu, auditniho organu, finanénich organt, platebniho
a certifikaéniho organu, Ridiciho organu a dal$ich kontrolnich organt provadénym podle pfedpisti Ceské
republiky a pfedpist Evropské unie, véetné organt interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi
poskytnout nezbytnou soucinnost pfi zajistovani veSkerych podkladl a uadaji nutnych pro tyto kontroly.
Zhotovitel musi uchovat vSechny originalni dokumenty souvisejici s Dilem, za pfedpokladu spolufinancovani
akce z Evropské unie nebo jinych programu, minimalné do 31. 12. 2028.*

4.7

Vyty&eni

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (v€etné vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se
Stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bodu, os a referenénich vy$ek uvedenych ve Smlouvé nebo
oznamenych Spravcem stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi
napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich bodu, pokud budou v pribéhu provadéni Dila
zni¢eny &i poskozeny.*

Na konec Pod-Clanku 4.7 se pfidava nésledujici ustanoveni:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby v€etn& dokladové &asti a stanovisek
k existenci inZenyrskych siti, ktera byla platna v dobé stavebniho fizeni a vydani stavebniho povoleni.
V pfipadé, Ze v momenté zahajeni praci jiZ nejsou vSechna stanoviska k existenci inzenyrskych siti platna,
zajisti Zhotovitel jejich aktualizaci sam v dostateéném piedstihu pro fadné vytyCeni téchto siti.

4.8

Bezpecnost prace

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Zajisténi téchto bezpefnostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinnosti
Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zastupce
Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednatele v oblasti bezpe€nosti prace na pozemnich
komunikacich za provozu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak
povinen proveést Skoleni zaméstnanc(i Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich komunikacich za
provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné technické a Pravni predpisy, tykajici se zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni a pokyny od povéfenych
pracovniki Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a fadné
proskolené v pfedpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich.
Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor
zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a naopak.

5) V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat zdznam o pracovnim urazu
vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel
nasledné splni veSkeré povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi Pravnimi pfedpisy.
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6) Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo jinych
véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( ze Smlouvy pouZzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zakladé
vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.

Poruseni predpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpisli o bezpecénosti provozu na
pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mlze byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.9

Zajisténi kvality

Prvni odstavec Pod-Clanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi do zahajeni praci predlozit Spravci stavby doklad o zavedeném systému zaji§téni jakosti ve
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude
zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smilouvé.
Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému pfezkoumani. V pfipadé poruSeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-Clankem 4.28 (Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli smluvni pokutu).*

4.15

Pristupové cesty

Na konec Pod-&lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pristupové cesty na Stavenisté, které
bude vyuzivat k napojeni na sit vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci v&etné dokladu o projednani
téchto PFistupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci
komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitel(.

Zhotovitel je povinen pfedat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pfistupné pozemni komunikace, které
bude vyuzivat v souvislosti s provadénim Dila, v€etné dokladu o projednani uziti té€chto vefejné pfistupnych
komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci
pred jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelll. Tyto vefejné pristupné pozemni
komunikace se nepovazuji za PFistupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaceny
v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich soudast Smlouvy. V pfipadé zvlastniho
uzivani vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich
se ma za to, Ze takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstranovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zpusobi v souvislosti
s provadénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni vefejné pfistupnych pozemnich
komunikaci stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro pfepravu Materialt
upfednostnit vyuziti Pfistupovych cest pfed vefejné pfistupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi
vyuzivat vefejné pfistupné pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovida moznosti
vedeni staveniStni dopravy.

V pfipadé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry, stavebnim stavem
a dopravné technickym stavem komunikace nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je
povinen na své naklady zajistit pasportizaci v8ech vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci pfed
zahajenim a po ukonceni jejich pouzivani.

PoruSeni povinnosti podle tohoto Pod-&lanku se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
a muze byt sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu).*

4.22

Zabezpeceni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 4.22 se pfidavaji nasledujici slova:
»a na opravnéné uredni osoby.*

4.23

Cinnost zhotovitele na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

.Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem pouze v rozsahu
a zpusobem, v jakém k tomu je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného
pozemku nebo smlouvou o pravu provést stavbu). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu pfekroéit trvaly nebo
doCasny zabor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na
vlastni odpovédnost a naklady
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(i) tento svlj zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, viastniky a uZivateli pozemku
a (ii) ziskat veskera potiebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoziiujici Zhotovitelem zamysSlené
prekro¢eni pFislusnych trvalych nebo do¢asnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (v&etné zejména odpovédnosti
za 8kodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vyluéné Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

.Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpadl podle zakona
o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné
vedeni pribézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu
stanovenou pfislusnymi Pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteéného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplUsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové
evidence vedené Podzhotoviteli.*

Na konec Pod-¢&lanku 4.23 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Poruseni povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muze byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 pism. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smiuvni
pokutuy).

4.24

Archeologické a dal8i nalezy na stavenisti

Doplfiuje se prvni odstavec nasledujiciho znéni:

Na zakladé § 176 zakona €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v platném znéni zajisti Objednatel archeologicky
dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym Ustavem AV CR a sdéli
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologicky dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dni pfed
zahajenim vykopovych praci oznamit termin zahajeni. Pokud dojde k nalezim a bude nafizen ,Zachranny
archeologicky vyzkum®, a Objednatel uzavie s opravnénou organizaci smlouvu, poskytne Zhotovitel
soucinnost dle zdkona &. 20/1987 Sb. (O statni pamatkové péci) v platném znéni.

4.25
Bankovni zaruka za odstranéni vad
Pfidava se novy Pod-Clanek 4.25 (Zaruka za odstranéni vad):

»Zhotovitel musi ziskat Bankovni zaruku za odstranéni vad ve formé& a vysi uvedené v Pfiloze k nabidce.
JestliZze v Pfiloze k nabidce neni uvedena €astka, tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Bankovni zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co obdrzel Potvrzeni
o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Bankovni zaruka za
odstranéni vad musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucésti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do konce uplynuti vSech
ZaruCnich dob, v&etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud Zhotovitel nedokoné&i veskeré k datu
dokon&eni znamé nedokonCené prace uvedené v Potvrzeni o pfevzeti Dila a neodstrani vSechny vady,
podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji
datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(i pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou v8echny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze na c&astky, ke kterym je
Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, Ze:

a) Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo ur¢ena podle Pod-Clanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku
20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dn(i po dohodé nebo urceni,

c) Zhotovitel nedokoncCi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o prevzeti
v pfiméfené dobé podle pokynl Spravce stavby a neodstrani vadu do 42 dnu poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na &erpani z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé povinnosti nahrady Skody
a v pfipadé ztrat a vydaju (v€etné poplatkll a vydaju na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku
z Bankovni zaruky za odstranéni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z Bankovni zaruky za odstranéni vad
finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera zaruku
vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucinit vesSkeré kroky nezbytné k obstardni Bankovni zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Bankovni zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni data jeji
platnosti za pfredpokladu, Zze vSechny vady byly odstranény.*

4.26

Kontrolni prohlidky stavby

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.26 (Kontrolni prohlidky stavby):

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pfedem nahlasit Spravci stavby provedeni praci odpovidajicich
fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni kontrolnich prohlidek Stavby podle
stavebniho zakona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady
a spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek se zu¢astnit.”

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu):

,Obdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢€i nespravny pokyn, je
povinen Spravce stavby bez zbyteéného odkladu poté, kdy nevhodnost véci & nevhodnost nebo
nespravnost pokynu zjistii nebo pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit mohl a mél, upozornit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost. Zhotovitel se nemUze zprostit odpovédnosti za pouziti nevhodné véci &i postupu
podle nevhodného €i nespravného pokynu, jestlize fadné a v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.
Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu podle
nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby svij pozadavek na
pouziti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
ob&anského zékoniku se nepouzije.”

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu):

,Objednatel ma vuci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce,
jestlize:

a) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-Elanku 4.30 (Podminky pro
zménu podzhotovitele) nebo podle Pod-¢lanku 6.9 (Personal zhotovitele);

b) Zhotovitel porusi obecné zavazné pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, nebo
povinnost stanovenou zejména Pod-Clankem 4.8 (Bezpecnost prace) nebo Pod-Clankem 6.7 (Ochrana
zdravi a bezpecnost pri praci);

¢) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.9 (Zajisténi kvality);

d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splnénim povinnosti podle Pod-¢lanku 4.15 (PFistupové cesty);

e) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 4.29 (Postupné zavazné milniky) uvedeny
v Priloze k nabidce;

f) Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dalSi Casova urCeni) stanovené jemu v rozhodnuti pfisluSsného
vefejnopravniho organu podle Pod-Clanku 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich);

g) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogram);

h) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem podle Pod-Elanku 11.4
(Neuspésné odstrariovani vady);

i) Zhotovitel nepfedlozi na zakladé pokynu Objednatele nebo Spravce stavby ve stanoveném terminu nebo
bude v prodleni s uzavfenim nebo udrzovanim v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi);

j) v dalSich pfipadech poruseni povinnosti stanovenych ve Smlouve.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvy3si
Céastce.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika povinnost Strany
splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.

Ujednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpuUsobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu pfevysujicim ¢astku smluvni
pokuty.
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Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doru¢eni pisemné vyzvy k tuhradé smluvni pokuty obsahujici struény
popis a Casové ureni poruSeni smluvni povinnosti, za néZ se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale
obsahovat informaci o pozadovaném zpulsobu uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim
smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy
zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, Zze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni
Smlouvy, vcetné smiluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé Pod-Clanku 8.7 (Smluvni pokuta
za zpoZdéni), nepfesahne ¢astku uvedenou v PFiloze k nabidce.”

429
NEPOUZIJE SE.

4.30

Podminky pro zménu podzhotovitele

PFidava se novy Pod-¢&lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

~Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém
Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel
povinen do 7 pracovnich dnl tuto skute¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich
ddvodl. Do 10 pracovnich dni od oznameni shora uvedené skuteénosti Objednateli je Zhotovitel povinen
predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz pfislusny
kvalifikaéni pfedpoklad mlze prokazat sam Zhotovitel, nebo jej muze prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele.

V pfipadé porudeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-&lankem
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).*

4.31

Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pridava se novy Pod-Clanek 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich):
»Zhotovitel je povinen dodrzet |hity a dal$i ¢asova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu stanovenymi
v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje Caste€na nebo uplna uzavirka
pozemni komunikace za uc€elem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality
téchto omezeni tak, aby zplsob oznaeni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzivatele
pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo
k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi lhaty a dalSi CGasova urCeni jemu stanovené v rozhodnuti pfislusného
vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli ddvodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli
za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit
objednateli smluvni pokutu).*

Pracovnici a délnici

6.2
Mzdové tarify a pracovni podminky
Pod-¢lanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

6.3
Osoby ve sluzbé objednateli
Na konec odstavce Pod-&lanku 6.3 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo Spravce stavby*

6.5

Pracovni doba

Pod-Clanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smlouva, platné
a ucinné Pravni predpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby odldvodnéné uréi svym
pokynem jinak.*

6.6
Zazemi pro pracovniky nebo délniky
Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo ve Vykazu vymér.“

10
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6.7

Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci

Na konec Pod-¢&lanku 6.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle
zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpist, véetné:

a) plnéni zakonnych pozZadavku tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

b) pInéni pozadavkl na bezpeény provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

c) zavedeni systému pozarni ochrany podle pfisluSsnych Pravnich pfedpisd,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,

e) plnéni pozadavkl zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

f) pInéni pozadavkul v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadd) a plnéni pozadavk( norem ADR pfi prepravé
nebezpelnych véci.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pusobenim.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti (byl-li Objednatelem urcen).

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pulsobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(i) k dodrzovani predpisi v bezpe€nosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni ochranné
prostfedky, technické zafizeni, pfistroje a naradi splfiujici pozadavky zvlastnich predpisu,

(i) k povinnosti 5 dnu pfed pfevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech, které by mohly
vést ke zvySeni rizika ohrozeni zZivota a poskozeni zdravi jinych pracovniku.

Neplnéni vySe uvedenych povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a maze
byt sankcionovano v souladu s Pod-Clankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu).”

6.9

Personal zhotovitele

Na konec Pod-Clanku 6.9 se pfidava nasledujici odstavec:

»Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané Cinnosti ve vystavbé& zabezpedit
fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich pfedpis(, a to v poctu,
o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich
podminkéch vefejné zakazky na provedeni Dila.

Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém
Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim osob dle pfedchazejiciho odstavce témito osobami, je
Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutenost pisemné oznamit Objednateli v€etné uvedeni
relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnl od oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném
rozsahu.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku, se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
a muze byt sankcionovano s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

6.10

Zaznamy o personalu a vybaveni zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Na zadost Spravce stavby pfeda Zhotovitel seznam technického personalu, pfipadné vSech pracovniki,
které na stavbé zaméstnava.

Technologicke zarizeni, materialy a remesiné

zpracovani

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-&lanku 7.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Jestlize bude na z&kladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa jakakoliv vada dila, za kterou
Zhotovitel odpovida, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni naklady odstranit bezodkladné poté,
co Objednatel Zhotovitele s takto zjiSténou vadou seznami, a (B) nahradit Objednateli veSkeré naklady
vynalozené Objednatelem v souvislosti se zjiStovanim pfislusné vady (v&etné zjiStovani jeji povahy, rozsahu
a pricin), zejména naklady na provedeni pfisluSnych zkou$ek, kontrol, méfeni, odbéri vzork( apod.

11
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Konkrétni zpUsob odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v souladu s €l. 11.1 (Dokonc¢eni nedokonéenych praci
a odstranéni vad) Objednatel. Nebude-li na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjist€éna zadna
vada dila, za kterou Zhotovitel odpovida, ponese naklady spojené postupem podle pism. b) vySe Objednatel.

7.4

Zkouseni

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Zkousky musi byt provedeny laboratofemi se zpUsobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na u¢elu zkousek.*

Zahajeni, zpozdéni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Objednatel nebo Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnl pfedem oznameni o Datu zahajeni
praci.

Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Dile bezodkladné po Datu zahajeni praci a musi pak v pracich
na Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni.*

8.2

Doba pro dokonc&eni

Na konec Pod-&lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovazuje za dokon&ené, pokud a dokud Zhotovitel nesplni podminky uvedené v pod-odstavcich
(a) a (b) vySe, pficemz stavebni prace dle pism. b) vySe budou provedeny ve Ihité dokonceni stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s prevzetim Dila nebo Sekci (podle
okolnosti) Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci) a jeho dokon€enim tak, aby mohlo
dojit k dokonéeni Dila a jeho prevzeti (v€etné uspésSného provedeni Prejimacich zkouSek jsou-li néjaké)
v Dobé pro dokongeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, Zze Spravce stavby obdrzi veskeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d)
Pod-Clanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma
pred dokoncenim a pfevzetim Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v dusledku toho nebude moci dojit k pfevzeti podle Pod-¢lanku
10.1 (Prevzeti dila a sekci) v Dobé& pro dokonceni, nespini svoji povinnost dokoncit Dilo nebo jeho Sekci
(podle okolnosti) v Dobé pro dokonéeni.

Zhotovitel musi dokonéit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu za podminek stavebniho zédkona b&hem Doby pro uvedeni do provozu Dila nebo Sekce (podle
okolnosti).”

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-Clanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

»a véetné doby na pfipravu a pfedlozeni dokument( a dokladl potfebnych pro pfevzeti a dokonceni Dila
nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2,°

Pod-odstavce (b) Pod-Clanku 8.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.kazdou ztéchto etap pro prace kazdého =z Podzhotovitell (podle definice v Pod-Clanku 4.4
(Podzhotovitelé),"

Za pod-odstavec (d) Pod-&lanku 8.3 jsou pfidany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

»(€) harmonogram odevzdavani jednotlivych €asti realizaéni dokumentace stavby a harmonogram pfedavani
technologickych predpist a vyrobné technické dokumentace,

(f) smluvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila podle
Smlouvy.*

V predposlednim odstavci Pod-¢lanku 8.3 jsou mezi slova ,predpokladaného vlivu“ viozena slova ,asového
i finanéniho®.

Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

,V pfipadé poruSeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

8.6

Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce (a) Pod-C&lanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pfed slovo ,anebo®:

,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,*

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 jsou slova ,s nahradou Skody“ odstranéna a nahrazena slovy ,se
smluvni pokutou®.

12



,11/308 Bohuslavice — Nové Mésto nad Metu;ji*

8.7

Nahrada skody za zpozdéni

Pod-¢&lanek 8.7 je odstranén v&etné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

~omluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-Clanku 8.2 (Doba pro dokonéeni), musi Zhotovitel podle Pod-
¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnéni zavazku Objednateli smluvni pokutu za zpozdéni.
Tato smluvni pokuta za zpozdéni je Castka stanovena v Pfiloze k nabidce, ktera musi byt zaplacena za
kazdy den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby pro dokonéeni do data stanoveného v Potvrzeni
o prevzeti. AvSak celkova Castka zpUsobila k platbé podle tohoto Pod-Elanku nesmi prekrocit maximalni
hodnotu smluvni pokuty za zpozdéni (je-li takova) stanovenou v PFiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zavazku
nebo odpovédnosti, které mdze mit podle Smlouvy, zejména povinnosti k nahradé skody.*

8.11

Dlouhodobé preruseni

V prvni vété Pod-¢lanku 8.11 se text ,84 dn(” odstrariuje a nahrazuje se textem ,42 dnu”.

V Pod-&lanku 8.11 se za tfeti vétu vklada nasledujici véta:

.Pfi omezeni rozsahu praci se v8ak nesmi jednat o podstatnou zménu prav a povinnosti vymezenych
v § 222 odst. 3 Zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.”

813
NEPOUZIJE SE.

Prevzeti objednatelem

10.1

Prevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-Elanku 10.1 jsou odstranéna slova ,Dila nebo se méa za to, ze bylo vydano
v souladu s timto Pod-Clankem*® a jsou nahrazena nasledujicim znénim: ,na Dilo.”

Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.

10.2

Prevzeti Casti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-¢lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadd, Ze jde o do€asné opatfeni podle Pod-Clanku
10.5 (Pfedc¢asné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal
Potvrzeni o pfevzeti na tuto Cast. Pokud Objednatel uziva jakoukoli &ast Dila pfed vydanim Potvrzeni
o pfevzeti, postupuje se podle Pod-&lanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani).*

V poslednim odstavci Pod-Clanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova ,nahrada
Skody“ nahrazena slovy ,smluvni pokuta“.

10.3

Prekazky pfi pfejimacich zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkouSek z duvodd, za néz nese odpovédnost
Objednatel, po vice nez 14 dnli od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pfFipraven k provedeni Pfejimacich zkouSek,

nebo

(i) kdy bylo Zhotoviteli doru¢eno oznameni o terminu provadéni Pfejimacich zkousek, pokud nastalo pozdéji
nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v dusledku opozdéni v provedeni Pfejimacich
zkouSek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a

(ii) je opravnén podle Pod-&lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno podle Pod-
¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladl plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do Smiuvni ceny.
Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5 (Urceni), aby
tyto zalezZitosti dohodl nebo urcil.

V pfipadé nékterych druhll Prejimacich zkousek muze byt v Technické specifikaci stanovena odliSna doba
nez doba uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.”
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10.5

PfedCasné uzivani

Pridava se novy Pod-Clanek 10.5 (Predéasné uzivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo nebo Sekce
(podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-Clanku 1.1.3.10. Za timto ucelem je
Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani, ktera bude obsahovat
zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pfedéasnym uzivanim a (ii) popfipadé podminky PfedCasného uzivani,
a to nejpozdéji 1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-¢lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli vesSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (vCetné zejména udaju
uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych obsahovych nalezitosti
zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni
k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pFed jejim uplnym dokon¢enim;

c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim ufadem rozhodujicim o vydani
povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim upinym dokon&enim, aby toto povoleni mohlo
byt vydano co nejdfive od podani zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovednost za vady

11.1

Dokonc&eni nedokon&enych praci a odstrarfiovani vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstranuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstranuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

»(C) pfedat veSkeré vySe uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidava novy odstavec nasledujiciho znéni:

»Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mozné po oznameni vady oznamit, jakym zptsobem
zamys$li vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas
nesmi byt bez zavazného duvodu zdrzovan nebo zpozdovan.*

11.2

Naklady na odstrafiovani vad

Posledni odstavec Pod-Elanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

o nutnosti provedeni novych praci a uzavieni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem
podle zakona €. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, se Zhotovitel
zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit navrh na provedeni novych praci.
Zhotovitel se dale v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona &€. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdeéjSich predpist, nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne
o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje
poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.4

NeUspésné odstrafiovani vady

Na konec Pod-Clanku 11.4 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

~Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-Clanku vadu nebo poSkozeni
neodstrani, vznikd Objednateli narok na zaplaceni smluvni pokuty v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost
zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).*

11.7

Pravo na pfistup

V Pod-¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o splnéni smlouvy,” a jsou
nahrazena slovy: ,Dokud neskoncila platnost Zaruky za odstranéni vad,“.

11.9
Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-Clanek 11.9 je odstranén bez nahrady.
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11.10

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstrané&n a nahrazen nasledujicim znénim:

,P0 uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zUstat odpovédna za spinéni jakéhokoli
zavazku, ktery v té dobé zlstal nesplnény. Smlouva je povaZovana za platnou a ucinnou pro Ucely uréeni
povahy a rozsahu neprovedenych zavazk(.”

11.11

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrzeni Potvrzeni o splnéni smlouvy“ a jsou
nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Bankovni zaruky*.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

»Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dnli po tom, co uplynula doba platnosti Bankovni
zaruky, muze Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouzit jinak.”

Méreni a ocenovani

121

Méreni dila

V Pod-&lanku 12.1 se za druhy odstavec vklada nasledujici odstavec:

.Na kazdou jednotlivou polozku bude zhotovitel vést méfici zaznam, ktery bude obsahovat vypocet
mnozstvi k mési¢nimu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Mé&fici zaznam je veden a potvrzovan
Spravcem stavby pribézné, original odevzda zhotovitel Spravci stavby po odsouhlaseni posledniho soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb.”

12.3

Ocenovani

Na konci prvniho odstavce se odstrafiuji slova ,polozkové ceny“ a nahrazuji se slovy ,ceny polozky.*

V Pod-&lanku 12.3 se odstraniuji druhy, tfeti a Ctvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim ustanovenim:
»vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné poloZky specifikované ve Smlouvé,

(c) je stanovena na z&kladé ceny pfisludné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polozky)
databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK), platnych ke dni pfedloZeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cendm se
nepfipoCitava pfirazka pfiméfeného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni reZie, protozZe je jiz v t&chto cenach
zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Spravcem stavby podle Pod-Clanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfiméfenych pfimych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit nejdfive, jak je
to mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pfimych
nakladd pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii ve vySi 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky
a pfirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych nakladd pfisluSné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro
Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle pfedchozich pod-odstavci
(c) a (d), nepodléhaji upravam v dusledku zmén nakladu, pokud se pouZije postup podle Pod-¢lanku 13.8.2
(Upravy cen v disledku zmén nakladd jsou povoleny).”

12.4
Vypusténi prace
Pod-Clanek 12.4 je odstranén bez nahrady.

Variace a upravy

13.1
Pravo na variaci
Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»otrany jsou povinny Fidit se plathym znénim zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisU, a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za Uu¢elem naplnéni poZadavkd zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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V pfipadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebnich praci a o jejich zadani ve smyslu
zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli, zavazuje se Zhotovitel poskytnout
veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit na vyzvu Objednatele navrh na provedeni praci za
podminek, které budou odpovidat podminkdam stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy
a pozadavkim Objednatele. Zhotovitelem navrZzena cena za provedeni dodate¢nych praci (resp. kterékoliv
jejich ¢asti) bude stanovena postupem podle Pod-¢lanku 12.3 (Ocefiovani).

Zhotovitel se v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist, nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne
o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje
poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskytovanim soucinnosti
jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle Pod-&lanku 20.1
(Claimy zhotovitele) k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon&eni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonc¢eni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladl plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Ur€eni), aby
tyto zalezitosti dohodl nebo urdil.“

13.2

Navrh na zlepSeni

Na konec Pod-&lanku 13.2 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

Spravce stavby neni povinen navrh Zhotovitele akceptovat. Spravce stavby zejména nebude akceptovat
navrh Zhotovitele, pokud by pfijeti tohoto navrhu vedlo k podstatné zméné plvodnich podminek Smiouvy
o dilo. Zhotovitel nesmi pfed rozhodnutim Spravce stavby o zménach dila odkladat provadéni dila.

13.5

Podminéné obnosy

Pod-¢lanek 13.5 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

Provizorni polozky

Kazda provizorni poloZka bude pouZita, zcela nebo z€asti, v souladu s pokyny Spravce stavby, a podle toho
bude upravena cena dila. Celkova suma vyplacena Zhotoviteli bude zahrnovat pouze &astky za praci,
dodavky nebo sluzby, k nimz se provizorni polozky vztahuji, podle pokynt Spravce stavby. Pro kazdou
provizorni polozku mulze Spravce stavby vydat pokyn tykajici se:

a) prace, kterda ma byt vykonana (v€etné technologického zafizeni, materiald nebo sluzeb, které maji byt
dodany) Zhotovitelem a ocenéna podle Pod-&lanku 13.3 (Postup pfi variaci), alnebo

b) technologickych zafizeni, materiald nebo sluzeb, které ma Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak
je definovan v ¢lanku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za néz budou do ceny dila zahrnuty Zhotovitelem
skutecné zaplacené (nebo splatné) ¢astky.

Zhotovitel vystavi pfedbézné kalkulace, faktury, poukazy a ¢ty nebo potvrzenky v pisemné podobé, kdyz
o to bude Spravcem stavby pozadan.

13.8

Upravy v disledku zmén nakladd

Pod-Clanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jestlize se tento Pod-€lanek pouzije, €astky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt na zakladé samostatného
Vyuctovani upraveny pfi zvy$eni nebo snizeni nakladd na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné
vstupni néklady Dila tak, Ze se pfi¢tou nebo odeltou €astky uréené vzorcem stanovenym v tomto Pod-
¢lanku. Ma se za to, ze Prijata smluvni ¢astka obsahuje ¢astky pro rezervu na dalSi zvySeni nebo snizeni
nakladd v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni Nakladi nepokryvaji
ustanoveni tohoto nebo jinych Clanka.

Uprava se nepouzije na &astky jinak zpUsobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni platby)
za prace, které byly provedeny ve Ihité 24 kalendafnich mésicl nasledujicich po podpisu Smlouvy o dilo,
pficemz pocatkem této Ihudty je prvni den kalendafniho mésice nasledujiciho po podpisu Smlouvy o dilo.
Uprava, ktera se pouzije na &astky jinak zpGsobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni
platby), bude provedena podle niZze uvedeného vzorce, a to vzdy pouze za poloZzky nebo prace provedené
v obdobi pocinajicim prvnim dnem kalendarniho mésice, nasledujiciho po mésici, ve kterém skonéi lhata
24 kalendarnich mésicu nasledujicich po podpisu Smlouvy o dilo, pfiéemz pocatkem této Ihlty je prvni den
kalendafniho mésice nasledujiciho po podpisu Smlouvy o dilo.

Zadna Uprava nebude pouzita pro praci ocefiovanou na zakladé Nakladd ani na véeobecné polozky Vykazu
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vymeér, tj. polozky skupiny stavebnich dil( O - VSeobecné konstrukce a prace.

Neni-li v tomto Pod-¢lanku upraveno jinak, pro ucely tohoto Pod-¢lanku se pouziji pfiméfené ustanoveni
Clanku 14 (Smluvni cena a platebni podminky).

Polozkova cena polozek nebo praci, zvySena nebo snizena postupem podle tohoto Pod-&lanku se musi
rovnat soucinu polozkové ceny pfislusné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér a nasobitele upravy,
stanoveného dle posledniho znamého ,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC* vyhladovaného
pro pfislusny kalendaini rok Ceskym statistickym Ufadem na: http://www.czso.cz/csu/czsolipc_cr, (tabulka
¢. 4.1 Indexy cen stavebnich dél v ¢lenéni podle klasifikace CZ-CC na 4 mista (prdmér roku 2015 = 100), list
R-Y_PrR2015 = 100.

Jako cenovy index bude v ramci klasifikace CZ-CC (kod produktu ,,011041-XY*, pficemz ,XY* oznacuje rok
¢asoveé fady) vyuzivan index pro kod ,CC-CZ* = ,2111 — Dalnice a silnice 1., Il. a lll. tfidy* (oznaceni fadku)
(dale jen ,Cenovy index").

Nasobitel zmény, ktera se pouzije na Upravu ¢astky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu s Potvrzenim priibézné
platby, se musi vypocist podle vzorce, ktery ma nasledujici podobu:

Pn=Lm/Lo

kde:

,N“ je pfislusny kalendarni rok, pro ktery je vypocitavana Uprava ¢astek

.Pn“ je nasobitel upravy pro kalendarni rok ,n“ za ktery je vypocitavana uprava Castek pro

v8echny polozky nebo prace podléhajici upravé podle tohoto Pod-¢lanku vyjma poloZzek nebo

praci ocenénych podle Pod-¢lanku 12.3 pododstavce (d),

,Lm" je cenovy index pfisludného kalendarniho roku,

Lo“ je cenovy index vztazeny ke kalendarnimu roku, ve kterém byla podepsana Smlouva o dilo.
Pokud by hodnota Pn byla menSi nez jedna, bude se mit za to, ze hodnota Pn ¢ini 1 (polozkové ceny
prislusnych polozek nebo praci uvedenych ve Vykazu vymér tedy nemohou poklesnout).”

13.9

Upfesnovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

Za Pod-¢lanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

LZmény v mnozstvi jednotlivych polozek vznikajici v disledku pouhého upfesifiovani projektove
dokumentace pro provedeni stavby zpracovanim realizaéni dokumentace stavby, nebo odrazejici zjistény
skute€ny stav na Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové dokumentaci pro provedeni
stavby nejsou Variaci, ani provedenim nové polozZky oproti polozkdm uvedenym ve Vykazu vymér.“

13.10

Ménéprace

Pfidava se novy Pod-&lanek 13.10 (Ménépréace):

»Jestlize se budou Zhotovitel nebo Spravce stavby domnivat, Zze k fadnému provedeni dila dle Smlouvy
o dilo neni nutné provést urcité prace (ménéprace), oznami to Objednateli. O neprovedeni urcitych praci je
Spravce stavby opravnén rozhodnout i z vlastniho podnétu a toto oznami Objednateli.

Pokud Spravce stavby rozhodne, Ze urcité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zapis do
stavebniho deniku. Soucasti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci, které Zhotovitel
neni opravnén proveést, a tomu odpovidajici snizeni ceny dila.”

Smluvni cena a platebni podminky

14.1

Smluvni cena

V Pod-&lanku 14.1 se odstrariuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

»(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno jinak, plati, Ze
Zhotovitel ocenil vSechny polozky Vykazu vymér tak, Ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni realizani
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na Uhradu nakladd spojenych s pofizenim této dokumentace
nad ramec ceny polozek ocenénych ve Vykazu vymér zadny narok.”

14.2
Zalohova platba
Pod-Clanek 14.2 je odstranén bez nahrady.

14.3

Zadost o potvrzeni priib&zné platby

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-Clanku 14.3 se odstrafuji slova ,, které musi obsahovat zpravu
o postupu praci b&hem tohoto mésice v souladu s Pod-&lankem 4.21 (Zpravy o postupu praci)‘ a nahrazuji
se te€kou.”
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Na konec prvniho odstavce se pfidava text nasledujiciho znéni:

,vVeskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a zavérecnych plateb bude
Zhotovitelem pfedavana na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby
predat Vyuctovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-odstavec (c) se odstrariuje bez nahrady.

Pod-odstavec (d) se odstranuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby“ vklada slovo ,priibézné®.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-¢lanku 14.4 se odstrafiuje druhy odstavec a nahrazuje se nasledujicim ustanovenim:

~Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel pfedlozit nezavazné odhady plateb,
jejichz splatnost otekava béhem kazdého mésice. Prvni odhad musi byt pfedloZzen do 21 dnd po Datu
zahajeni praci. Revidované odhady musi byt pfedkladany v mésicnych intervalech az do vydani Potvrzeni
o prevzeti Dila.”

14.5
Technologické zafizeni a materialy ur€ené pro dilo
Pod-¢lanek 14.5 je odstranén bez nahrady.

14.6

Vydani potvrzeni pribézné platby

Za prvni odstavec Pod-¢lanku 14.6 se vklada nasleduijici text:

~Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uUpiné nebo jestlize jejich
spravnost nemlize byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostateénych podpurnych dokumentd, musi
Spravce stavby tuto skutec¢nost spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vyucétovani.
V takovém pfipadé se

(i) k Vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové Vyuctovani spolu se vSemi
podplrnymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat
Objednateli Potvrzeni priibézné platby, v némz je stanovena vySe prubézné platby, kterou Objednatel na
z4akladé Vyuctovani uhradi Zhotoviteli. Dnem uskute&néni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni
Vyuctovani. Daflovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Vyuétovani.”

Ve druhém odstavci se v zavorce odstrafiuji slova ,zadrzného a jinych®.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstrafiuje slovo ,zadrZzeny“ a nahrazuje slovy ,odecteny od &astky
jinak splatné®.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (b) odstrafiuje slovo ,zadrZzena®“ nahrazuje slovy ,odectena od &astky
jinak splatné®.

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstraniuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

»(a) €astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni prubézné platby do 30 dnli od data, kdy Spravci stavby bude
dorucena faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribézné platby, a

(b) ¢astku potvrzenou v Potvrzeni zavérecné platby do 30 dnu od data, kdy Spravci stavby bude dorucena
faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavérecné platby.”

14.8

Zpozdéna platba

Prvni a druhy odstavec Pod-Clanku 14.8 se odstrariuji a nahrazuji se timto textem:

~Jestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén k uhradé
smluvni pokuty, ktera ¢ini 0,1 % za kazdy zapocCaty den prodleni, a UrokGl z prodleni v zakonné vysSi
(nejméné vSak 0,015%) z Eastky nezaplacené platby za kazdy kalendarni den obdobi zpozdéné platby.*

14.9
Platba zadrzného
Pod-¢lanek 14.9 se odstranuje bez nahrady.

14.10
Vyudctovani pfi dokon&eni
Pod-Clanek 14.10 se odstrafiuje bez nahrady.
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14.11

Zadost o potvrzeni zavéreéné platby

Text Pod-¢lanku 14.11 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 28 dnl po obdrZeni Potvrzeni o pfevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit Sest kopii
Zavérecného vyuctovani s podplarnymi dokumenty, které znazorruje:

(a) hodnotu veSkerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Zze mu budou nalezet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat Zavérecné prohlaseni rovnéz v elektronické podobé ve formatu
* . xml na kompaktnim disku CD-R.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavére¢ném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemlze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostateénych podpurnych dokumenta,
musi Spravce stavby tuto skute€¢nost oznamit spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavéreéného
vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k ZavéreEnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové Zavérecné vyuctovani spolu
se v8emi podpurnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi
vydat podle Pod-¢lanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskuteénéni zdanitelného
pInéni se rozumi den odsouhlaseni Zavére¢ného vyuctovani. Dafiovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit
az po odsouhlaseni Zavére€ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zménach navrhu
zavérec¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Spravce stavby dorucit Objednateli (s kopii
Zhotoviteli) Potvrzeni pribézné platby na dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného vyuctovani. Poté co je spor
koneénym zpUsobem vyieSeny podle Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi Fizeni), musi Zhotovitel pFipravit
a Objednateli pfedlozit (s kopii Spravci stavby) Zavéreéné vyuctovani.”

14.13
Vydani potvrzeni zavérecné platby
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 14.13 se text ,28 dn(” odstrarfiuje a nahrazuje se textem ,14 dnd*.

14.14

Skonc&eni odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-&lanku 14.14 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se Smlouvou
nebo provadénim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu), Ze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto ucelem
Castku do Zavérecného vyuctovani mimo zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti
Dila.”

14.16

Fakturace

Pfidava se novy Pod-Clanek 14.16 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly uCel fakturovanych Castek a pfesné
specifikovaly jednotlivé uznatelné naklady. Na kazdé faktufe bude uveden nazev stavby ,11/308 Bohuslavice
— Nové Mésto nad Metuji“ a registracni Cislo projektu (neni-li uvedeno, sdéli Spravce stavby), tak aby byla
jednoznadné patrna souvislost jednotlivych faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovany bez
zaokrouhlovani (bez haléfového vyrovnani fakturované &astky).

Faktury budou vystavovany na Objednatele a pfedkladany prostfednictvim Spravce stavby na adrese
UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné
Ing. Irena Vané&tkova, na adrese UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., oddéleni pfipravy
a realizace staveb Nachod, tel.: 723 757 169, e-mail: irena.vaneckova@uskhk.eu.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat vystaveni samostatnych faktur dle rdznych skupin nakladd, pfip.
dalSich pozadavku poskytovatele dotace.
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UkoncCeni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-Elanku 15.2 se za zavorku (ZajiSténi spinéni smlouvy) vkladaji
slova: ,anebo Pod-¢lankem 4.25 (Bankovni zaruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (e) zni:

»(€) je-li rozhodnuto o jeho upadku, o vstupu do likvidace, popfFipadé dojde k jakémukoli Ukonu nebo udalosti,
které maji (podle pfislusnych Pravnich pfedpis() podobny Gcinek jako jakykoli z téchto ukonl nebo udalosti,
nebo*

Posledni véta Pod-odstavce (f) se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,Pobidky a odmény sméfované Personalu zhotovitele, resp. Podzhotovitelm, které jsou legalni, vSak
neopravfiuji k odstoupeni.”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

»(g) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni dokumentaci zakazky na
provedeni Dila ani po uplynuti dodate¢né pfimérené Ihlty, ktera mu byla stanovena Objednatelem ke
splnéni pfislusnych podminek,

(h) v zadavacim Fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uvedl ve své Nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaly skute&nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného zadavaciho Fizeni,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podminek stanovenych v obéanském zakoniku.*

Druhy odstavec Pod-¢lanku 15.2 zni:

.PFi jakékoli z téchto udalosti nebo okolnosti muze Objednatel po tom, co da 14 dnu pfedem oznameni
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stavenisté. V pfipadé pod-odstavcu (e), (f) a (i)
v8ak muze Objednatel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.*

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-€lanku 16.2. je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»(9) je-li rozhodnuto o upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli ukonu nebo
udalosti, které maji (podle pfislusnych Pravnich pfedpist) podobny ucinek jako jakykoli z téchto Ukonu nebo
udalosti.”

16.4
Platba pfi odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.“.

Riziko a odpovednost

17.1

Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-&lanku 17.1 se odstrariuji slova: ,tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d)
(i), (ii) a (iii) Pod-¢lanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad trazu osob a skod na majetku)“.

17.2

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-Elanku 17.2 se odstrariuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se ma za to, Ze je vydano
podle Pod-Clanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))* a ,(nebo se ma za to, Ze je vydano)*“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-Clanku 17.3 se na konci odstranuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a"“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

»(i) ztraty a Skody v disledku vefejného provozu bé&éhem Pfed¢asného uzivani podle Pod-¢lanku 10.5
(Predcasné uzivéani).*
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17.5

Prava pramyslového a jiného dusevniho vlastnictvi

PFed prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

,17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z duSevniho vlastnictvi podle Smlouvy
v pfipadé, Zze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé Smlouvy. V pfipadé&, Ze by pro tfeti
osobu, jez se v budoucnosti stane majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv divodu mozZzné se domahat prav
podle pfedchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby v dobé&, po kterou bude trvat
ochrana prav z duSevniho vlastnictvi, uzavfit s touto osobou (maijitelem ¢&i provozovatelem Dila) licenéni
smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuzivat v ramci
pouzivani a provozu Dila pfislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke vSem vynalezim, které
jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patentd, uzitnych vzord a primyslovych vzord“, ktery je nedilnou
soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle pfislusnych ustanoveni Pravnich predpis(
nebo jsou pfedmétem ekvivalentni &i obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich fada a na uzemi
Ceské republiky pozivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo
Objednatele zajistit vlastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo opravy ¢i upravy Dila
a vSech jeho Casti vyuzivajicich pfislusné patentované zafizeni nebo pfislusny vyrobni postup, ktery je
predmétem patentu, v pfipadé, Ze (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne
v Upadku; (i) ve stanovené Ih{té, jinak v dobé pfiméfené neodstrani fadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuz
odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel za¢ne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo.

V pfipadé uvedeném v predchazejici vété je Objednatel opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuzije ke
zhotoveni nebo opravam Dila, veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila
a tykajici se prislusného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je pfedmétem patentu.
Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé
patentu, a nelze ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se udéluje pro celé uzemi Ceské republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vSem
technickym feSenim a vzhledu vyrobku, vyrobkim ¢&i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled
patentd, uzitnych vzor( a primyslovych vzort®, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou
chranény uzitnym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich predpist chranicich uzitné vzory nebo
primyslovym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich pfedpist chranicich primyslové vzory nebo jsou
pfedmétem ekvivalentni & obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich fadii a na uzemi Ceské
republiky pozivaji obdobné pravni ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlaSuje, ze ve Formulafi ,Pfehled patent(l, uzitnych vzort a primyslovych vzor(®, ktery
je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Uplny vycet vynalez(, zafizeni, vyrobku Ci
véci, které jsou pfedmétem pravni ochrany podle Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro

uzivani Ci jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (ii) zafizenimi Ci jejich souCastmi, které
jsou souclasti Zhotovitelem pouzitého technického a technologického feSeni Dila a které (ani funkZni
ekvivalenty téchto zafizeni Ci jejich sou€asti) nelze za bé&znych podminek pofidit na trhu od subjektl
nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvni Strany se dohodly, Zze v pfipadé vadného &i zatizeného prava z duSevniho vlastnictvi se
bude vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi Skody podle pfedchazejici véty bude pfipocten
také usly zisk a skute&né a ucelné vynaloZzené Naklady.”

Prvni odstavec Pod-¢&lanku 17.5 se oznaduje €islem: ,17.5.6".

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni:

»Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli naroku ve
smyslu tohoto €lanku, ktery vyplyva ze Smlouvy.®

Pojisteni
18.1

Obecné pozadavky na pojisténi
Pod-¢lanek 18.1 se odstranuje bez nahrady.

18.2

Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Text Pod-¢lanku 18.2 se odstrafuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

»Zhotovitel je povinen pfed zahgjenim provadéni Dila uzavfit a na Zadost Objednatele nebo Spravce stavby
bezodkladné predloZit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi typu ,all risk® (vztahujici se zejména na
pozary, povodné, zaplavy ¢&i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni) Dila, soulasti
Dila a jeho pfisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobku, zafizeni,
dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném
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misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného
druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s pojistnym pInénim ve vysi stanovené v Priloze k nabidce.

Stavebné& montazni pojisténi bude zahrnovat:

- pojisténi majetkovych skod ,proti vSem rizikim* (all risk)

- pojisténi zaruéniho obdobi 24 mésicl

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem pInéni

- pojidténi okolniho majetku s limitem plnéni

- pojisténi pfevzatého majetku od Objednatele s limitem pInéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

- maximalni spoluucast 0,5 mil. K&.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a uplného prevzeti Dila Objednatelem. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojisStovny (tzv. vyluky z pojisténi),
vCetné zejména ustanoveni vyluCujicich &i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni
obnovy &i rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené ¢asti Dila v urCitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani
Pojisténi dila splnény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

a) ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani
Pojisténi dila ozna¢en Objednatel, nebo

b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pInéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno,
ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu
vyplaceno na zadost Objednatele, a aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.
Poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je rovné&z povinen
Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele
z pfislusnych pojistnych smluv.*

18.3

Pojisténi pro pfipad urazu osob a 8kod na majetku

Text Pod-¢lanku 18.3 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

»Zhotovitel je povinen pfed zahgjenim Dila uzavfit a na zadost Objednatele nebo Spravce stavby
bezodkladné predlozit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za
Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam v dusledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich
majetku v souvislosti s provadénim Dila v dasledku cinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude
zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i ujmu zplasobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou
praci a povinnost nahradit Skodu &i ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za u€elem provedeni objednané
¢innosti. Celkova &astka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespori vySe
stanovené v Pfiloze k nabidce.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnou
realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody
pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani Smiouvy.
Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojisStovny (tzv. vyluky
z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému
predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavfenych v souladu s touto Smlouvou uvedeni
jako spolupoijisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavateld nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat,
aby Subdodavatelé splnili poZadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu
makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vuci Objednateli.”

18.4
Pojisténi personalu zhotovitele
Pod-¢lanek 18.4 je odstranén bez nahrady.
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Vyssi moc
19.1
Definice vy$3i moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-Clanku 19.1 se teCka nahrazuje Carkou.

Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:
(Vi) zruSeni stavebniho povoleni pfisluSnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

Claimy, spory a rozhodci fizeni

20.1

Claimy zhotovitele

V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dn(l“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,7 dnd*.

V patém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,42 dn“ odstrariuje a nahrazuje se textem ,14 dnG*.

V Pod-odstavci (c) patého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dn(l“ odstrarnuje a nahrazuje se textem ,bez
zbyte&ného odkladu®.

V Sestém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,do 42 dn(i po obdrZeni claimu“ odstrarnuje a nahrazuje se textem
.bez zbyte€ného odkladu®.

Posledni véta druhého odstavce Pod-Clanku 20.1 se odstranuje

Za Pod-Clanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasledujici ustanoveni:

~Jestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢lanku, jakakoli
ze Stran mlze povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran mize postoupit spor
k rozhodnuti podle ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhoddi Fizeni).”

20.2
Jmenovani rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.2 se odstrariuje bez nahrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani spor
Pod-¢lanek 20.3 se odstrafiuje bez nahrady.

20.4
Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.4 se odstrafiuje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstranuje v€etné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

»20.5 Rozhodovani sporu

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirné na zakladé
jednani Stran, budou s koneénou platnosti vyfe$eny pted obecnymi soudy Ceské republiky.*

20.6
Rozhodci fizeni
Pod-Clanek 20.6 se odstrafiuje bez nahrady.

20.7
Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani sport
Pod-Clanek 20.7 se odstrafiuje bez nahrady.

20.8
Uplynuti funké&niho obdobi rady pro rozhodovani spor(
Pod-¢lanek 20.8 se odstraruje bez nahrady.
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