Pfiloha €. 1 ZD

Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik [dopIni dodavatel]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [doplIni dodavatel] pod spisovou znackou [doplni dodavatel]
se sidlem [doplni dodavatel]

ICO [doplni dodavatel]

DIC [dopIni dodavatel]
zastoupeny [doplni dodavatel]
bankovni spojeni [doplni dodavatel]
Cislo uctu [doplni dodavatel]

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a ptikaznik spole¢né také jako ,smiluvni strany”

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky nazvané
Transformace USP pro mladez Kvasiny — vystavba v lokalité Trebechovice pod Orebem —
zajisténi TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych zakazek pod
evidenénim ¢&islem [doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy] (déle jen ,vefejna zakazka®).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkd z dotaéniho programu. Pfredmét
této smlouvy je soudasti projektu s nazvem: ,Transformace USP pro mlédez Kvasiny — vystavba v
lokalité Trebechovice pod Orebem“ s registranim Cislem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005606
(dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Integrovaného regionalniho operaéniho
programu.

Tato smlouva nenabyde Uc&innosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu a zaroveri

c. bude pfikaznikovi doru€ena vyzva pfikazce k plnéni.
Nenabyde-li tato smlouva u¢&innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavfeni, bez dalSiho

zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podminujicich
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nabyti G€innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyteéného odkladu po doruc€eni pisemné Zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. PFikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich PhDr. Jifi Stépan, Ph.D., hejtman kraje
b) zastupce pfikazce ve vécech technickych Ing. Tomas Padrian
c) zastupce uzivatele objektu USP pro mladez Kvasiny

2. PFikaznik zmocrhiuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich [doplni dodavatel]
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych [doplni dodavatel]
c) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby [doplni dodavatel]
d) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci [doplni dodavatel]

3. Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnli ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. c) pouze ve vyjimec¢nych pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika
a za predpokladu, ze jsou spinény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst.
6, vyda souhlas se zménou osoby.

4. Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje zejména:
a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonc&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
¢) ukonc&eni poddodavatelského vztahu.

5. Za vyjimeény pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl pfikazce
predvidat jiz v dobé& podani nabidky.

6. V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Zze nahrazujici osoby spliuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v u€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) c&estné prohlaSeni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, Ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

7. Prikazce muze souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
dolozeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vySi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.

8. Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odliSna od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich pfedpis(, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.
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9. Prfikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c¢) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfislusném oboru dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této
smlouvy disponuje osvédéenim Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavfieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
[doplni zadavatel pred podpisem smlouvy] v ramci zadavaciho Fizeni verejné zakazky.

2. Predmét plnéni je vymezen nasledujici dokumentaci:

Dokumentace, ktera neni prilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace dila zpracovana spolecnosti ERPLAN s.r.0., se sidlem U Borove 69,
580 01 Havli¢kdv Brod, ICO 080 82 308 (dale také jako ,projektova dokumentace®).

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

b) Priloha ¢. 1
Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace (bude doplnéno prikazcem pred
podpisem smlouvy — doplnény budou pouze ¢éasti vztahujici se ke specifikaci predmétu plnéni)

3. Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladeé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

4. Prikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

5. Prfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk( pfedané dokumentace véetné
navrhu na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), déle také jako ,zajistovana &innost, na stavebni akci: ,, Transformace USP pro mladez
Kvasiny — vystavba v lokalité Trebechovice pod Orebem — stavebni prace* (dale jen ,dilo“ Ci
~stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi
vykon zajiStované €innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

2. Predmétem pInéni této smlouvy je plnéni zajistované €innosti v prabéhu provadéni dila a pfi predani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované innosti je specifikovan v ¢lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

1. PFikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
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aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni
predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajistovat
zejmeéna nasledujici Cinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

a.

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organa statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
astavu AV CR Praha miniméalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnli v pribé&hu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od ukonceni
kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, v€etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentti a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim piedepsanych postupli, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk(d v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech doklad(l a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k prfedlozené zméné a doporudeni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o v3ech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi material(i, vyrobk a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkl kontroly do
stavebniho deniku, v€éetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;
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aa.
bb.

CcC.

dd.

ee.

ff.

99.
hh.

mm.

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
véetné priibéZného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrarfiovani;

priprava podkladu pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi pfedani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonc€eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonéeni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

kontrola fadné zpracované zadosti o kolaudaci stavby zpracované zhotovitelem, ato i v pfipadé
dil¢ich kolaudaci ¢asti stavby;

prfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéfeni doklad(i pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;
kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;
kontrola Uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;
pfiprava podkladu pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostfedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;
kontrola odstranovani vad a nedodélkt zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélkd
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

. UCast na kolauda¢nim Fizeni, koordinace procesu;

zabezpecCeni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pGvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

nn.
00.
pp.
aq.

IT.

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavka BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaSeni zahajeni vystavby na OIP;
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ss. ovéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatel(l na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

tt. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavateld stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

uu. upozorfiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

vv. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplathovani pozadavkl na zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke sjednani
napravy;

ww.sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplGsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sanké&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecénosti prace;

XX. zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrZzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

yy. zu€asthovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

zz. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a pozadavku v oblasti bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

aaa. provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realiza¢ni dokumentace;
bbb. provadét dalSi Cinnosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

2. Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfisludné
stavebni prace, a to v rozsahu alespori 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Rozsah svoji &innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
uloZzen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované
¢innosti ve vy3e uvedeném rozsahu naleZité a fadné dle své autorizace.

3. Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani €innosti dle tohoto ¢lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikidl éinnych ve vystavbé , ve
znéni pozdéjsich predpisti a osvédéenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenis§ti a odbornou zpUsobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

4. Soudasti zajiStované Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

5. Prfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, Ze pFikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespoi takovych
kvalifikacnich pfedpokladu, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci pfedlozit
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vSechny doklady prokazujici spinéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
1. Priikaznik vykona zajiStovanou Cinnost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahdajeni zajiSt'ované €innosti:
Srpen 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysiu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSech vad a nedodélki (prevzeti dila
prikazcem na zaklade akceptacniho protokolu bez vad a nedodélkii).

Predpokladana doba trvani realizace €innosti
15 mésict
2. Prtikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k pIinéni od pfikazce.

3. Prikazce je vzdy opravnén zahdjeni ¢i béh doby plnéni bez udani dlvodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

4. V pripadé, ze budou v priibéhu zavére¢né prohlidky stavby zjistény vady véetné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Castecné), kon¢i ¢innost pfikaznika dnem vydani pfisluSného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym
zpusobem byly vady odstranény.

5. Ptikaznik vzdy zkontroluje doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji €asti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zakona bezprostfedné po dokonc&eni pfislusnych ¢asti stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiStovanych €innosti a platebni podminky

1. Smluvni strany si za zajiténi ¢innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena zajiSt'ovanych €innosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: [doplni dodavatel] K&
DPH: [doplni dodavatel] K&
Cena celkem vcetné DPH: [dopIni dodavatel] K&

2. Cenadle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni u¢elu zajiStované Cinnosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této Cinnosti v plném
vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pripustna, a to
bez ohledu na pfipadné prekroceni pfedpokladané doby pinéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v predvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zmé&nami okolnosti plnéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.
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Cena dle odst. 1 muze byt navySena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich meési¢nich faktur. Diléi faktury budou
pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a to na ¢Eastku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic, a to na éastku 100 % (sto procent) z ceny uvedené
v odst. 1, pfi€emz je prikaznik opravnén pozadovat po objednateli ihradu faktur za odvedené
prace v souétu az do ¢astky 90 % (devadesat procent) z ceny uvedené v odst. 1. Diléi faktury
budou zaslany prikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskute€néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendafniho mésice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny pfikazcem.
Uhradu zbylé &asti ceny, tj. zbylych 10 % (deset procent) z ceny dle odst. 1 je pFikaznik opravnén
po objednateli pozadovat nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu §
119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v u&inném znéni.

Dil&i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskutecnéni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendarniho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mésic¢ni fakturu.

V pripadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnlO ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje pfikazce provést na Gcet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu pfikazce.

Faktura - dafovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o u&etnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ina bézet znovu od
opétovného doruc€eni nalezité doplnéné &i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méne.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) ICO a DIC prikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo U&tu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou €astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) oznacleni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

[) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.
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Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zalozenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze na sebe bere nebezpe&i zmény okolnosti ve smyslu § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrZzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k predmétu pInéni, a to v€etné predpisti BOZP, véetné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajiStovanou &innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své €innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které
pfi zajitovani Cinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit &i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pFikazce.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalini kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajistovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prdbéhu stavby, ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatecnou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zaijistit prostfednictvim svych zaméstnancl nebo poddodavateli. Pfikaznik je
povinen zajistit UCast pfislusnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti u€ast pfisluSnych
zaméstnancl na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajiStovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vic&i pfikaznikovi uginné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych ¢innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendafni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout

strana 9 (celkem 13)



Pfiloha €. 1 ZD

10.

11.

12.

pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
ze takovychto dokladU ¢&i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €l. 5 této smlouvy jménem
prikazce udinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vCetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbytecného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim uCelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Pfikaznik mUzZe povéfit provedenim c&asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PF¥i provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida ptikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u¢inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spInéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potiebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost véem dal$im dodavatelim pfikazce,
jejichz pInéni je soucasti realizace projektu.

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s uc€innosti od poCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 15.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v €lanku 8 odst. 7 a je povinen Ffadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnd od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojiStovny
ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.
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Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢&.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dni stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit Fadné vystavenou fakturu, ma pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby (izn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcu tohoto €lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
Kg.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v &lanku 5 odst. 1
bodech nn) az bbb) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcu
tohoto &lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢&.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany poZzadovat nahradu Skody
a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukoncéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dbvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani ddvodu. Pravni ucinky jeho
vypoveédi nastavaji ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorudena pfikazci.
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3. Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusSuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve lhaté dvou tydnd ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

4. Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

5. Ptikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v €l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

6. Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vyporadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon€enému plnéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

1. Prikaznik odpovida za $kody, které zpUsobi pfikazci nebo treti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkl dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zplsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

2. V pfipadé skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruSeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

3. Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku Spatnych podklad poskytnutych pfikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

4. Prtikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

5. PFikazce umozni zaméstnanciim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

6. Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto sou€innost v pfipadé, Ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

7. Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpUsobem dle zakona 563/1991 Sb., o uletnictvi v platném znéni, v€etné ucetnich
dokladd minimalné do konce roku 2030 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

8. PFikaznik je povinen minimalné do konce roku 2030 resp. ve |lhatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfFikazci,
zaméstnancum nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
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dalSich opravnénych organa statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Prikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich priloh a pfipadnych dodatku, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skuteCnosti a veSkera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouve.

PFikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajii apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich pfedpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zalozené obZanskym zakonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouziji se obecné zavazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v pribéhu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni predmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
pfislusnym aktualné platnym a ucinnym pfedpisem upravujicim danou zalezitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatkd v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v iu¢inném znéni,
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uvefejnéni dokumentl vztahujicich se k pInéni dila dle
této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a pfikaznik dvé vyhotoveni.

VeSkeré zmény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.

Neni-li ujednano jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a u€inném znéni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢&. [doplni
zadavatel pred podpisem smlouvy] ze dne [doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy].

Za prikazce v Hradci Kralové dne ......... Za ptikaznika [dopIni dodavatel]

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. [j[méno a pfijmeni — dopini dodavatel]
hejtman Kralovéhradeckého kraje [funkce — doplni dodavatel]
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