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AA..  IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  OO  SSTTAAVVBBĚĚ,,  ZZAADDAAVVAATTEELLII  SSTTAAVVBBYY,,  

ZZPPRRAACCOOVVAATTEELLII  PPRROOJJEEKKTTOOVVÉÉ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  AA  KKOOOORRDDIINNÁÁTTOORROOVVII  

 

A.1. Údaje o stavbě 
 
A.1.a Základní údaje o druhu stavby 

 

Jedná se o stavbu v areálu speciálních škol Hradec Králové, kde v části objektu dochází k zatékání 

kolem střešních oken. Střešní krytinu tvoří makrolonové desky a stávající střešní okna jsou též 

z makrolonu. V rámci stavby budou tyto okna vyměněny za nová hliníková a nosná ocelová konstrukce 

bude včetně nových podhledů kompletně zateplena, následně bude proveden nový SDK podhled. Dále 

bude na spojovacím krčku provedena výměna střešní krytiny z makrolonových desek 

 

A.1.b Název stavby 

  
 

 Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v 

objektu(par.č.st.1902/1) 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/, 500 03 

Hradec Králové  IČ: 708 89 546 

 
 A.1.c Místo stavby 

 

Přesná adresa – umístění staveniště:  

Par. Č. st. 1902/1 v k.ú. Hradec Králové 

 

A.1.d Charakter stavby 

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti.  

A.1.e Účel uţívání stavby 

Účelem užívání stavby školní výuka 

A.1.f Základní předpoklady výstavby 

 

Časová osa:  

Začátek projektu  05/2019 

Začátek přípravy 05/2019 

Začátek realizace  2020             

Předpokládaný termín dokončení 2020 

Stavba bude provedena v jedné etapě 

 

A.1.g Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Bez vlivů na okolní stavby 
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A.2 Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 
 

Účel plánu:  

Zajistit realizaci akce za podmínek definovaných obchodní smlouvou bez škod a mimořádných událostí. 

Cíle tohoto plánu jsou: 

Žádné úrazy, havárie (požáry), škody na majetku či negativní dopad na životní a pracovní prostředí. Pro 

zajištění tohoto cíle je nutné, aby se tento plán stal nedílnou a závaznou součástí smluvních vztahů 

s dodavateli, provádějícími práce na tomto staveništi. 

Plán je zpracován na základě níže uvedených podmínek: 

 

 dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. odst. 1)  

 

a) 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti  a bude na nic pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

NE 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
NE 

 

 dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.  

1 
Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
NE 

2 

Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 

nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

NE 

3 Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy NE 

4 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí 

utonutí. 
NE 

5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. ANO 

6 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
NE 

7 

Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 

báňské správy 

NE 

8 Potápěčské práce. NE 

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE 

11 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
ANO 

 

 

KOORDINACE BOZP je prakticky dohoda na KD BOZP a zápis KD BOZP se stává součástí 

aktualizace Plánu BOZP. Koordinace BOZP na staveništi nepředstavuje žádnou revoluční změnu ani v 

řízení, ani v inženýrských disciplínách. V podstatě jde pouze o způsob myšlení, jehož základem je 

systematické a důsledné přemýšlení o tom:  

- co se můţe stát  

- kde se to můţe stát  

- jak se to můţe stát  
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- jaké to bude mít důsledky  

- jaké další děje nastanou a k jakým škodám na zdraví můţe dojít 

 

Rozsah platnosti 

Plán zajištění je platný pro stavbu „ 
 Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v 

objektu(par.č.st.1902/1) " a je závazný pro všechny zhotovitele, včetně jejich zaměstnanců, OSVČ a 

návštěv (stavební dozor, koordinátor, apod.) vykonávajících činnosti na staveništi.  

Dále je nutné, aby s tímto plánem byli seznámeni všichni zaměstnanci provádějící na tomto staveništi 

práce pro stavbu „Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do 

spojovacích chodeb v objektu(par.č.st.1902/1) ".                         

Neplnění ustanovení tohoto předpisu bude považováno za porušení pracovní kázně ve smyslu zákoníku 

práce. 

Plán BOZP bude uložen u vedoucího stavby v určené kanceláři – stavební buňce a časový plán 

jednotlivých fázi stavby je vyvěšen tamtéž. 

Legislativa  

 Zákon č. 262/2006 Sb.  

 Zákon č. 309/2006 Sb.  

 NV č. 591/2006 Sb.  

 NV č. 362/2005 Sb.  

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.  

 + ostatní platná legislativa  

 Příslušné ČSN  

 Vnitropodnikové směrnice zhotovitelů stavby  

 

A.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
 

Projektant:    

Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 

Hradec Králové 
IČ: 252 97 066 

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Balcar,  ČA ČKAIT: 0602342,  OA: Pozemní stavby 

tel. spojení   +420 725 296 201 

e-mail balcar@ophk.cz 

 

Technický dozor stavebníka provádí:  

 IČ :  

tel. spojení   

e-mail  
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Koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb. v přípravě: 

Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí  IČ : 87825848 

tel. spojení  777 112 321 

e-mail novak.dozor@seznam.cz 

Koordinátor dle zákona č. 309/2006 Sb. v realizaci: 

  

tel. spojení   

e-mail  

 

Identifikační údaje o generálním zhotoviteli stavby:  

 IČ:  

Osoba pověřená vedením stavby  

Obor autorizace: Pozemní stavby  

 

  

BB..  SSIITTUUAAČČNNÍÍ  VVÝÝKKRREESS  SSTTAAVVBBYY  
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CC..  PPOOŢŢAADDAAVVKKYY  NNAA  OOBBSSAAHH  PPLLÁÁNNUU  
 

C.1. Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 

stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci pro její provádění z 

hlediska BOZP 
 

Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci 

výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění předpisů pozdějších,(dále jen „Zákoník práce“) a dále všechny právní a ostatní předpisy, které 

rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. NV č. 591/2006 Sb., o 

minimálních požadavcích na BOZP při prací na staveništích, a NV č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky a další opatření podle konkrétních podmínek staveniště. Mimo to bude zhotovitel dodržovat 

veškerá nařízení a pokyny vedoucího stavby, která budou zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou 

formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, 

zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky globálního minima 

bezpečnosti práce závazného pro všechny stavby řízené sdružením a vedoucím stavby. Dalším 

závazným dokumentem pro zhotovitele je Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy EU (m.j. 

Směrnici 89/654/EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště a 

Směrnici 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo 

přechodných staveništích).  

V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy 

by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je vedoucí stavby oprávněn nařídit zhotoviteli 

přerušení prací.  

Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k prodloužení 

termínů/lhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny Díla. Zhotovitel je 

rovněž povinen na výzvu vedoucího stavby a koordinátora BOZP odvolat ze staveniště zaměstnance, 

který závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO. 

 

Zhotovitelé jsou povinní dodržovat všechny povinnosti týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a 

PO vyplývajících z příslušné legislativy i z  ustanovení této smlouvy účinným způsobem zajistit i ve 

smluvních vztazích se svými subdodavateli. Zhotovitelé zajistí, aby každá jednotlivá osoba na 

staveništi (v rámci jakéhokoliv subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a 

platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.) 

Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační poţadavky  

Zhotovitelé mají svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný např. ve 

formě firemních směrnic zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a 

schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě těchto směrnic zpracovává před zahájením prací 

zhotovitel konkrétní plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou stavbu. 

  

S ohledem na ustanovení §102 Zákoníku práce, který ukládá zhotoviteli „povinnost vyhledávat rizika, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění,“ zpracovává zhotovitel 

písemné vyhodnocení rizik souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a organizačních 

opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a 

rozsahu práce). Toto vyhodnocení rizik zpracovává pro zhotovitele odborně způsobilá osoba, která 

zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky zhotovitele na stavbě při 
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konkrétním naplnění ustanovení  §101 Zákoníku práce, které ukládá zhotoviteli „povinnosti zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na 

pracovišti s ohledem na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u 

kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím 

zhotovitele na staveništi  (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni 

s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky.  

Školení v oblasti BOZP  

Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je systém 

školení BOZP v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a 

kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení 

podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a 

charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s 

prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova 

vstupního školení na staveniště bude odpovídat konkrétním požadavkům, aby byla zajištěna dostatečná 

informovanost všech osob na staveništi. 

Seznamování subdodavatelů a jiných osob 

Při nástupu subdodavatelských firem a živnostníků – OSVČ  na stavbu dochází k jejich prokazatelnému 

seznámení s pracovištěm – stavbou, s riziky na pracovišti a Plánem BOZP vypracovaným koordinátorem 

stavby. 

 

C.2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 

Technologické postupy 

Zhotovitelé předkládají na žádost investora, koordinátora stavebních prací a vedoucího stavby 

technologické nebo pracovní postupy příslušných stavebních činností a nejpozději před zahájením 

prací předkládají podrobný technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí 

činnosti, zpracované tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací. 

Technologické postupy a popisy organizace práce podléhají schválení vedoucího stavby podobně jako 

dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná zhotoviteli a bez schváleného technologického postupu 

není možno práce zahájit. Se schválenými technologickými postupy musí být prokazatelně seznámeni 

všichni pracovníci, kteří budou práce provádět. 

 

Technologický postup musí stanovit  

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,  

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,  

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,  

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.),  

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,  

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,  

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,  

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

Rizika moţného ohroţení na staveništi – viz příloha tohoto plánu 

Všechny osoby, vstupující na montážní a ostatní staveniště jsou povinny trvale používat osobní 

ochranné pracovní prostředky odpovídající ohrožení (riziku) na staveništi a ohrožení vyplývající z 

prováděných prací. 
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OOPP vyplývající z obecného ohroţení (rizika) na staveniště jsou: 

Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni 

a používali odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), tak jak to ukládá § 104 

Zákoníku práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo 

jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), 

ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, 

ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím zhotovitele 

na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě 

používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou 

dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. 

ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které ji je zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na 

smluvní vztah. 

Uvedené OOPP jsou stanoveny na základě detailního zhodnocení rizik, zejména se zohledněním 

dosavadních zkušeností z provádění obdobných činností. Parametry uvedených OOPP splňují či 

přesahují požadavky odpovídající zjištěným rizikům.  

 

Pracovníci, kteří nepouţívají předepsané OOPP, mohou být vedoucím stavby, stavebním dozorem, 

koordinátorem BOZP nebo techniky BP vykázáni ze staveniště a při opakovaném porušení jim 

můţe být zakázán vstup! 

 

Příkladné značení OOPP, podmínky pouţití na stavbě vyplývají z vyhodnocení rizik zhotovitelem 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
C.2.a Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů, a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

 

- oplocení a ohrazení stavby,  

Stavba je výhradně na pozemcích investora. Oplocení stavby  

bude využito ze tří stran stávajícím oplocením pozemku  

 

 

- vstupy a vjezdy na staveniště,  

Vstup na staveniště je řešen po přístupové asfaltové komunikaci  

 

- umístění a řešení zařízení staveniště.  

Staveniště bude umístěno dle POV zpracovaného vybraným dodavatelem stavby 

Po vzájemné dohodě s provozovatelem školy 

 



 

12 

„Nepovolaným vstup zakázán“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- prostory pro skladování a manipulaci s materiálem, (i mimo staveniště např. při vykládce),  

Prostory pro skladování a manipulaci jsou vyčleněny pouze v uzavřeném areálu staveniště a na pozemku 

investora, stejně tak,  i zařízení staveniště zdali bude v tomto rozsahu stavebních prací za potřeby. 

Druhy a vzhled bezpečnostních značek 

Zhotovitel umisťuje na staveništi v  místech s rizikovou činností v dostatečném množství 

bezpečnostní značky v souladu se zákonem č. 375/2017 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky 

na pracovišti.  

 

Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překáţkami nebo pádu osob: 

  

Při použití barev černé a žluté                                         i použití barev červené a bílé 

                                                                      

 

Značky zákazu 

  

   
Kouření zakázáno Nepovolaným vstup zakázán Průchod pro pěší zakázán 

  

 

C.2.b Osvětlení stavenišť a pracovišť,  

Pracoviště není dlouhodobě třeba osvětlovat jelikož se bude pracovat převážně přes den. Ve 

výjimečných případech si pracovníci pro danou činnost vyžadující osvětlení pracoviště zajistí mobilní 

osvětlení (např. halogenové zářiče). 
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C.2.c Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,  

Charakter stavby nevyžaduje stanovení kontrolovaných pásem. 

 

V OCHRANNÝCH PÁSMECH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE MOŢNÉ PRACOVAT PO 

ZAJIŠTĚNÍ OPATŘENÍ UVEDENÝCH V SOUHLASECH JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ TĚCHTO 

VEDENÍ A ZPŮSOBEM, KTERÝ KONKRÉTNÍ SPRÁVCI SÍTÍ STANOVILI! 

 

C.2.d Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo poţáru,  

Opatření proti výbuchu a požáru zajistí při jednotlivých pracích stavbyvedoucí. Před zahájením prací, 

u kterých vzniká riziko výbuchu či požáru (vyřezání stávajících střešních oken z ocelové konstrukce, 

aj.) se vždy pověřený pracovník bude řídit schváleným technologickým postupem pro daný úkol.  

C.2.e Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíţdění el. vedení a dalších médií 

Komunikace na staveništi je využita v rámci areálu. Na staveništi se nenachází energetická vedení, 

která budou během stavebních prací podjížděna. 

C.2.f Posouzení vnějších vlivů na stavbu 

Stavba není v záplavovém území, není v seismicky aktivní oblasti, v místě stavby se nevyskytuje 

poddolované území, nepředpokládá se sesuv půdy.  

 

C.2.g Opatření vztahující se k umístění  a řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zhotovitel řešit v POV po dohodě s aktuálními potřebami provozovatele školy.  

 
C.2.h Postupy pro zemní práce 

Neřeší se 

 

řešící a specifikující řešení pro výše uvedené druhy zemních prací:  

- provádění výkopů-riziko zasypání osob,  

- druhy paţení,  

- šířka výkopu,  

- sklony svahu,  

- technologie ukládání sítí do výkopu,  

- zabezpečení okolních staveb,  

- sniţování a odvádění povrchové a podzemní vody,  

- řešení zajištění proti pádu do výkopu  

- přechody a přejezdy přes výkopy,  

- osvětlení ohrazení,  

- přeprava zemin,  

- dopravu materiálu do výkopů,  

- vstupy osob do výkopu,  
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C.2.i Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 

veřejných plochách s ohledem na zajištění proti pádu do výkopu  

- neřeší se 

 

C 2.j Postupy pro betonářské práce 

 

Neřeší se 

 

řešící a specifikující řešení pro potřebu výše uvedené betonáţe:  

- způsob dopravy betonové směsi,  

- zajištění pracovníků proti pádu do směsi a volné hloubky  

- pohyb po výztuţi,  

- přístup k místům betonáţe,   

 

C.2.k  Postup zednické práce 

Neřeší se  

 

řešící a specifikující řešení:  

- technologie zdění-zevnitř objektu,  

- ochranné zábradlí zvenku, 

- z obvodového lešení,  

- zajišťování otvorů ve svislém zdivu,  

- zajištění pod prací ve výškách.  

 

 

C.2.l Postup montáţní práce 

V rámci montážních prací budou demontovány SDK podhledy vč. tepelného izolantu z MV tl. 160mm a 

střešních oken. Nově budou osazeny hliníková střešní okna, zaizolována ocelová kce střešního pláště a 

dále provedena tepelná izolace v tl. 220mm s novým SDK podhledem. 

Výměna střešní krytiny spojovacího krčku bude provedena z pracovních plošin. 

Před zahájením prací budou zhotovitelem zpracovány pracovní postupy, které budou s ohledem na 

klimatické podmínky řešit zakrývání demontované části střechy či střešního okna. Vždy před 

ukončením pracovní doby budou všechny otvory ve střeše zakryty.  

 

řešící bezpečnostní opatření:  

- při jednotlivých montáţních operací a s tím spojených opatření pro zajištění pomocných 

stavebních konstrukcí,  

V rámci pomocných kcí budou využity pomocné pracovní podlahy a lešenářské kce, veškeré stavební 

práce na výměně střešních oken budou probíhat z vnitřního prostoru budovy. 

- zajištění prací ve výšce, 

V případě výměny střešních oken budou práce probíhat uvnitř budovy a výměna krytiny spojovacího 

krčku z mobilních plošin, kde budou pracovníci zajištěni zábradlím 

 

- přístupy na místo montáţe,  

Přístup na pracoviště bude zajištěn areálovými komunikacemi. 
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- způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáţe,  

Zhotovitel vždy zajistí, aby vybouraná střešní okna byla v den demontáže opětovně osazena novými 

hliníkovými okny, případně zajistí otvor proti povětrnostním vlivů. Rovněž při výměně střešní krytiny je 

třeba dbát na průběžnou výměnu a zajištění střechy proti povětrnostním vlivům. Po střešní krytině 

z makrolonových desek není možné se jakýmkoli způsobem pohybovat a ani na ni vstupovat. Hrozí riziko 

propadnutí. 

- doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace.  

Je nutné stanovit technologický (pracovní) postup montáže. 

 

C.2.m  Postup bourací a rekonstrukční práce 

 

řešící základní technologie:  

- bourání ruční NEBO strojní, kombinované,  

V rámci prací bude bourán SDK podhled vč. demontáže izolace z minerální vaty. Bourací práce budou 

probíhat ručně a je třeba před zahájení zpracovat pracovní postup. 

- výbušninami,  

- zajištění pracovišť s bouráním,  

- podchycení bouraných konstrukcí,  

- odvoz sutin,  

Odvoz sutin bude probíhat průběžně tak, aby se vybouraný materiál nehromadil v pracovním prostoru 

demontáže z důvodu bezpečnosti pracovníků (především zakopnutí a pádu). 

- zajištění pracovníků ve výšce,  

- inţenýrské sítě-zabezpečení,  

- náhradní vedení,  

- zabezpečení okolních objektů a prostor.  

- AZBEST – speciální postup 

 

C.2.n  Postup stropy 

Neřeší se 

 

Řešící způsob montáţe, včetně pomocných konstrukcí:  

- doprava materiálu,  

- zajištění prací ve výšce, 

- určení kotevních bodů při navrhování osobní zajištění.  

 

C.2.o  Postupy pro práce ve výškách  

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se z hlediska způsobu myšlení v BOZP na staveništi považuje 

práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo 

sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. 

 

řešící způsob:  

Zajištění proti pádu 
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Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, nezávisle od 

výšky, na všech pracovištích stavby „Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a 

zatékání do spojovacích chodeb v objektu (par.č.st.1902/1)“, kde hrozí nebezpečí poškození 

zdraví, a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikačních trasách. 

 

C.2.p Zajištění dalších poţadavků na bezpečnost práce 

 Koordinace činností 

 Koordinace činností na staveniště je plně v gesci stavebníka, a to prostřednictvím koordinátora 

BOZP –           a vedoucího stavby –                         .  

Provádění prací musí být  

 vždy koordinováno tak, že je zabráněno vzájemnému ohrožení pracovníků, provádějících jednotlivé 

práce. Zabránit vzájemnému ohrožení lze i technickými opatřeními. 

 Každý zaměstnanec zodpovídá za zabezpečení jím prováděných prací tak, aby neohrozil další 

pracovníky nebo osoby. 

 Koordinaci činností provádí koordinátor BOZP   a jednotliví zástupci zhotovitelských firem.  

 

 Všichni představitelé vedení stavby ze sdruţení společnosti, technici BOZP, stavební dozor a 

koordinátor BOZP  jsou oprávněni zastavit jakékoliv práce, pokud jsou bezprostředně 

ohroţeni pracovníci nebo zařízení na staveništi. 

První pomoc 

Následky úrazů jsou v mnoha případech závislé na poskytnutí rychlé a účinné pomoci postiženým. To 

vyžaduje, aby si všichni pracovníci osvojili nejen bezpečnostní předpisy, ale i zásady, postup a způsob 

poskytování první pomoci obsažený v tomto plánu. Plán vychází z platných předpisů a zákonů ČR. 

Zaměstnavatel je povinen určit postup pro případ poškození zdraví včetně organizování první pomoci a 

informovat o něm pracovníky, a pro tento účel zabezpečit proškolení pracovníků z poskytování první 

pomoci. 

Zásady pomoci zraněným 

Základním opatřením je poskytování první pomoci zraněným, což je souhrn rychlých zásahů, které je 

nutno k ochraně zdraví a k záchraně života postižené osobě poskytnout. 
 

Zázemí a prostředky první pomoci 

Pro poskytování první pomoci je určená: 

Lékárnička, která je určená pro drobná poranění a při nevolnosti, a která je umístěna v kancelářích 

 

C.2.q  Postupy řešící jednotlivé práce a opatření pro jejich prolínání a souběh 

Při realizaci stavby „Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do 

spojovacích chodeb v objektu(par.č.st.1902/1)“ bude docházet k souběhu prací přidružené stavební 

výroby. 

V případě prolínání prací budou opatření provedena v návaznosti na stanovené pracovní postupy 

jednotlivých činností a následném vyhodnocení možných vzniklých rizik z těchto činností vyplívajících. 
 

- přidruţené stavební výroby  

Koordinace činností na staveništi je plně v gesci investora, a to prostřednictvím koordinátora 

stavebních prací a vedoucího stavby. Provádění prací musí být vždy koordinováno tak, že bude 
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zabráněno vzájemnému ohrožení pracovníků, provádějících jednotlivé práce. Zabránit vzájemnému 

ohrožení lze i technickými opatřeními. 

• Každý zaměstnanec zodpovídá za zabezpečení jím prováděných prací tak, aby neohrozil další 

pracovníky nebo osoby. 

• Koordinaci činností provádí koordinátor BOZP a jednotliví zástupci zhotovitelských firem. 

- řešící poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

Při veškerém provádění prací na více pracovištích nad sebou o této skutečnosti budou pracovníci všech 

zhotovitelů před nástupem na pracoviště informováni a budou vybaveni předepsanými OOPP. 

Informování bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku. 

- dopravu materiálu,  

Veškeré skladování materiálu pro přidruženou stavební činnost bude probíhat pouze na místech k tomu 

určených se zachováním dostatečného prostoru pro práci. Doprava na pracoviště bude  

 

probíhat promocí stávající komunikace, již nově vytvořeného schodiště, ručně nebo pomocí jeřábu 

(nutnost stanovit systém bezpečné práce). 

- skladování na pracovišti,  

Veškeré skladování materiálu pro přidruženou stavební činnost bude probíhat pouze na místech k tomu 

určených se zachováním dostatečného prostoru pro práci. 

- zajištění pracoviště z hlediska poţadavků při práci ve výšce,  

Případný ohrožený prostor pod pracovišti ve výšce bude po dobu provádění prací vyznačen pomocí 

bezpečnostní pásky. Do ohroženého prostoru bude zamezen vstup nepovolaným osobám, toto bude 

zajištěno osazením bezpečnostní tabulky „ZÁKAZ VSTUPU“. Vyznačení ohroženého prostoru bude 

odstraněno po ukončení prací. Při krátkodobém souběžném provádění prací na více pracovištích nad 

sebou o této skutečnosti budou pracovníci před nástupem na pracoviště informováni a budou vybaveni 

předepsanými OOPP pro ochranu hlavy. V případě souběžného provádění prací nad sebou trvajícího 

déle, než jeden pracovní den, budou pracoviště zajištěny technickými prostředky omezujícími riziko 

úrazu pádem předmětů (ochranné stříšky, lešení s podlážkami apod). 

- pomocné stavební konstrukce pouţité pro jednotlivé práce,  

Při realizaci přidružené stavební výroby budou využívány pouze Dočasné stavební konstrukce.  

- pouţití strojů, atp.)  

 

POSTUP ŘEŠÍCÍ JEDNOTLIVÉ PRÁCE A ČINNOSTI A STANOVÍCÍ OPATŘENÍ ZPŮSOBENÁ 

PROLÍNÁNÍM  

- jednotlivých prací, 

Při veškerém provádění prací na více pracovištích (souběhu prací) budou o této skutečnosti pracovníci 

všech zhotovitelů před nástupem na pracoviště informováni a budou vybaveni předepsanými OOPP. 

Informování bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku. 

- nasazení více jeřábů,  

Neřeší se. 

- práce za provozu veřejných dopravních prostředků (dráha, silniční nebo závodová doprava),  
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Neřeší se. 

- opatření vycházející ze specifik vyplývajících z podmínek u provozovaných objektů  

Stavební práce budou probíhat mimo období provozu na jednotlivých pracovištích 

- provádění prací za provozu objektu, 

Neřeší se - práce nebudou prováděny za provozu daných částí objektu. 

 

C.2.r  Zajištění organizace a časové posloupnosti při provádění tunelářských a podzemních 

prací 

- neřeší se 

C.2.s  Zajištění bezpečnostních opatření prací ve výšce, nad volnou hloubkou při dokončovacích 

pracích a pomocné stavební výroby a při udrţovacích pracích 

- Udržovací práce: mytí oken – Střešní okna budou myty vždy z interiéru budovy, kde jsou pracovníci 

chráněni proti pádu přirozeně a nehrozí riziko vypadnutí z okna. Mytí střešní krytiny z makrolonu bude 

prováděno z mobilní plošiny či lešení. 

C.2.t Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek stavebních prací 

- neřeší se 

C.2.u Postupy pro opatření vyplývající ze specifických poţadavků na stavbu, např. konzultací s 

IBP, stavebními úřady, apod. 

- neřeší se 

C.2.v Postupy pro opatření vyplývající ze specifických poţadavků na práce s pouţitím 

toxických a chemických látek, ionizujících záření, výbušnin a azbestu 

- z konzultací s OIP,  

Specifické požadavky nevznikly – neřeší se. 

- stavebním úřadem,  

Specifické požadavky nevznikly – neřeší se. 

- poţadavky hygieny,  

Specifické požadavky nevznikly – neřeší se. 

- práce a činnosti spojené s pouţíváním toxických chemických látek, ionizujícího záření, (výbušnin 

podle zvláštních právních předpisů, v souvislosti s přílohou č. 5, bod 10, k NV č. 591/2006 Sb., 

atp.)  

Specifické požadavky nevznikly – neřeší se. 

 

 

DD..  ZZÁÁVVĚĚRR  

Plán BOZP se upravuje a aktualizuje na základě informací a podkladů jednotlivých zhotovitelů (§ 16 

písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.) tak, aby byla zachována vazba bezpečnostních opatření pro všechny 

následující zhotovitele na staveništi. 
 

 

 
 


