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Smluvni podminky pro

VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH
OBJEDNATELEM

ZVLASTNIi PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi sou¢ast FIDIC ,Smluvnich podminek pro
vystavbu®, 1. vydani, 1999, vydanych v éeském predkladu Ceskou asociaci konzultagnich inzenyri (CACE)
jako prvni vydani v roce 2015, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji upravy a doplnéni téchto
Obecnych podminek. Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyra
(CACE, Havlickovo nabrezi 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-red-book.php).

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

1.1.1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje®.

1.1.1.3 Pod-Clanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Dopis o pfijeti nabidky” je oznameni rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele, pficemz Smlouva vznikne
az podepsanim Smlouvy o dilo obéma Stranami.”

1.1.1.5 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»1echnickou specifikaci tvofi Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) vydané
Ministerstvem dopravy ve znéni platném k Zakladnimu datu a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP)
objednatele a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pfilohach Smlouvy.*

1.1.1.6 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:
~Soucasti Vykresu je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a pro provedeni stavby
(PDPS)."

1.1.1.10 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:
»V téchto Podminkach je ,Vykaz vymér® Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle
Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem

dopravy.*

1.1.1.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.1.11:
»otavebni denik” je dokument, jehoZ naleZitosti stanovi platné a u€inné Pravni pfedpisy.”

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-€lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisl, ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

1.1.2.3 Pod-Clanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel“ je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist, ve vSech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) oznaenou(€) jako
Zhotovitel v Pfiloze k nabidce a ve Smlouvé o dilo podepsané Stranami, a pravni nastupce této osoby nebo
osob.”

1.1.2.8 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pfidava néasledujici ustanoveni:
,Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel“ pfipadné ,subdodavatel” ve vdech mluvnickych formach
a podobach.”

1.1.3
Data, zkouSky, Ihlty a dokonc&eni
1.1.3.6 Pod-¢lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
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.ZkouSky po dokonleni“ znamenaji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou obsaZeny ve Smlouvé
a provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty
Objednatelem.”

1.1.3.8 Pod-Clanek 1.1.3.8 je odstranén.

1.1.3.10 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonéeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném
pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze
k nabidce (se vS§emi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [ProdlouzZeni doby pro uvedeni do provozu nebo
doby pro splnéni postupného zavazného milniku)), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je stanoveno
v PFiloze k nabidce.”

1.1.4

Penize a platby

1.1.4.3 Pod-Clanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Naklady“ jsou vdechny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng&, hospodarné a efektivné vynalozené
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, v€etné rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk."

1.1.4.10 Pod-Clanek 1.1.4.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»,Cena provizorni polozky“ znamena cenu (je-li néjaka), ktera je jako provizorni polozka uvedena ve Smlouvé
o dilo, za provedeni néjaké ¢asti praci nebo za dodavku technologického zafizeni, materialu nebo sluzeb podle
¢lanku 13.5 (Provizorni polozky).*

1.1.4.11 Pod-Clanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Faktura® je dafiovy doklad vydany podle platnych pravnich pfedpisu.”

1.1.4.13 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

.Bankovni zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.25 (Zaruka za odstranéni
vad).

1.1.6

DalSi definice

1.1.6.10 Pridava se novy Pod-Clanek 1.1.6.10:

,PfedCasné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich uplnym dokonéenim na
z4akladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na Zadost Objednatele jako stavebnika ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfed€asnym uZivanim Dila nebo
Sekce jsou upraveny pfedevsim v Pod-Clanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani).”

1.1.6.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.6.11:

.PFistupové cesty“ jsou komunikace, které napojuji Staveni$té na sit' vefejné pfistupnych pozemnich
komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto Zvlastnich podminek, Technické
specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu uvedeno jinak.*

1.1.6.12 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.6.12:
.Ménéprace“ znamenaji zménu, jejichz dusledkem je neprovedené plnéni odpovidajici urlité polozce ve
Vykazu vymér, nebo jeho provedeni v mensim rozsahu, nez je uvedeno ve Vykazu vymér.

1.2

Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

»(€) pocCitani Casu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, neni-li ve Smlouvé vyslovné
stanoveno jinak;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk® je pfiméfenym ziskem 5% Naklad{.”

1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-¢lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
»Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formulaf, ktery je sou¢asti zadavaci dokumentace.®

1.7

Postoupeni

Pod-Clanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli vyhodu nebo prospéch
z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci vlastniky nebo
majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci (v podobé napfiklad stavebnich objekt(l) &i jinych ¢asti
Dila veskera nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo &asti
Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych Zhotovitelem, a to bez ohledu na
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to, zda takova prava Objednatel vUci Zhotoviteli jiZ ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel
udéluje vyslovny souhlas s postoupenim prav Objednatele podle pfedchazejici véty; a

b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji Easti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany a v souladu
s platnymi a a€innymi Pravnimi pfedpisy.*

1.8

Péce o dokumenty a jejich dodani

V prvni vété tfetiho odstavce Pod-¢lanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci“ vklada zavorka s textem
»(Ize i v elektronické podobég)“.

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

,Vykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie budou
k dispozici téz pfislusnému stavebnimu ufadu pfi vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zakona. K dispozici
bude rovnéz Stavebni denik vedeny Zhotovitelem podle zvlastnich predpis(.”

1.10

Uzivani dokumentl zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho znéni:

,d) umozriovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

,Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kodu
softwaru, ktery je podle Smlouvy soucéasti Dila, a s nim souvisejici vyvojové i uzivatelské dokumentace.
Objednatel je opravnén predany zdrojovy kéd tohoto softwaru volné vyuzit v rozsahu, ktery je nezbytny
k zajisténi provedeni, provozu, Udrzby anebo oprav Dila a dalSich technologickych systému Objednatele, které
na Dilo navazuji, jakoz i k vykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle
Smlouvy, jestlize bude spinéna alespor jedna z nasledujicich podminek:

(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v upadku;

(iii) ve stanovené dobé, jinak v dobé& pfiméfené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoli vadu pocitacového
programu &i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel za¢ne v souladu se Smlouvou uzivat Dilo. Zdrojovy kdd bude po pfezkouSeni pfislusné verze
uréenymi zastupci obou Stran uloZzen ve schrance nebo obalce, ktera bude do doby opravnéného uziti
zdrojového kédu Objednatelem zapeceténa zplsobem umoznujicim objektivné ovéfit neporusenost jejiho
uzavieni.”

Objednatel

2.1

Pravo pfistupu na stavenisté

Za druhy odstavec Pod-Clanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

.otavenisté musi byt pfedano zapisem podepsanym obéma Stranami Smlouvy. V zapise se uvede, zZe
Zhotovitel Stavenisté prejima, jsou mu znamy podminky jeho uzivani a je si védom vSech dlsledkd
vyplyvajicich z nedodrzeni hranic Stavenisté.*

2.3
Personal objednatele
V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)* odstrarniuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)“.

24

Zajisténi financovani objednatelem

Pod-¢lanek 2.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Objednatel musi do 28 dnU po obdrzeni pozadavku Zhotovitele predlozit pfiméfeny dukaz o tom, ze je
zajisténo financovani, které umozni Objednateli zaplatit Smluvni cenu (jak je vdaném Case odhadovana)
v souladu s Clankem 14 (Smiuvni cena a platebni podminky).

Dostatecnym dilkazem o zajisténi financovani Objednatelem je:

a) zarazeni stavby do schvaleného rozpoctu staveb financovanych z prostfedkt Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo ze statniho rozpoctu nebo z rozpo&tu Kralovéhradeckého kraje nebo

b) zafazeni stavby do programu financovani (spolufinancovani) dopravni infrastruktury z prostredku
mezinarodnich finanénich instituci, fondd, programd apod. a uzavfeni pfislusnych smiluv.

Jestlize Objednatel zamysli, Ze udéla jakoukoli podstatnou zménu, ktera se tyka zajisténi financovani, musi
dat Objednatel Zhotoviteli oznameni s podrobnymi udaiji.
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Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Za tfeti odstavec Pod-&lanku 3.1 se vklada nasledujici odstavec:

~Spravce stavby ziska zvlastni souhlas Objednatele, nez pfistoupi ke krokiim podle nasledujicich Pod-¢lanku
téchto Podminek:

a) 13.2 (Navrh na zlep3eni) v ptipadé Variaci, které maji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;

b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) nebo 8.13 (Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro
spinéni postupného zavazného milniku), bude-li Pod-¢lanku 8.13 uzito.”

3.3

Pokyny spravce stavby

Na konec Pod-¢&lanku 3.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zdpisem do Stavebniho deniku.*

3.4
Vyména spravce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dnd“ odstrarnuje a nahrazuje se textem ,14 dn("“.

3.6

Kontrolni dny

PFidava se novy Pod-¢lanek 3.6 (Kontrolni dny):

~Spravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za Gcelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na Dile. Zastupce
zhotovitele se téchto kontrolnich dnl musi G¢astnit. Spravce stavby musi zaznamenat zalezitosti projednavané
na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zaznamu uc¢astnikdm kontrolniho dne. V zaznamu musi byt
uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den
musi Spravce stavby svolat do 14 dnl po Datu zahajeni praci.”

3.7

Registr rizik

Pfidava se novy Pod-Clanek 3.7 (Registr rizik):

.Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schiizku za ucelem
sniZeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencialni problém, ktery mé vliv na Smluvni cenu,
kvalitu nebo Dobu pro dokonceni. Schiizky se musi U€astnit Zhotovitel a Spravce stavby. Jakykoli takovy
problém musi byt zaznamenan Spravcem stavby do registru rizik, ktery musi Spravce stavby vést
a aktualizovat. Na schlzce ke sniZeni rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedouci ke
snhiZeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonéeni. Cilem tohoto Pod-&lanku je
spole¢né najit optimalni feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynalozit
maximalni usili.”

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-&lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.®

Na konci tfetiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se odstrafiuje te¢ka a pfidavaji se nasledujici slova:

.ledaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vSechny vady a nasledky vadné realizaéni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani podle
Smlouvy povinen. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

»(d) pfed zahajenim Prejimacich zkousek musi Zhotovitel:

(i) predlozit Spravci stavby ,Dokumentaci skute¢ného provedeni“ a dale veskeré pfiruc¢ky, navody a manualy
provozu, udrzby, servisu a uzivani a provozni fady ke vSem technologickym objektim a celkiim v souladu
s Technickou specifikaci dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo provozovat, udrzovat,
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) za8kolit Personal objednatele nebo tfeti osobu uréenou Objednatelem v odborném zachazeni, zejména
provozu a udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi soucast Dila.

Dilo neni povazovano za dokon&ené pro ucely pfevzeti podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci), dokud
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) pfedany Spravci stavby a nebudou dokon&ena viechna potiebna
Skoleni podle bodu (ii).*

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

»Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Staveni$té osadit Stavbu informacni tabuli k oznaceni

4



Nazev Dila: 111/29920 Kuks — Stanovice, rekonstrukce komunikace, |. etapa

Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich prostfedk(l), se zapracovanim
identifikacnich udaji uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby a rovnéz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to podle vzoru pfedaného mu k tomuto ucelu
objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani Stavby z prostfedk( SFDI nebo jiného dota¢niho
programu bude informacni tabule upravena podle pokyn( Objednatele tak, aby odpovidala pozadavkim
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb.

Zhotovitel je povinen informacni tabuli udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az
do doby dokonéeni Dila.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi poZzadavky a podminkami
pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organu, véetné zejména zavaznych pozadavkl a podminek
stanovenych pravomocnym uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo,
jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni zaruky a ve vysi uvedené
v PFiloze k nabidce. Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.
Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli nejpozdéji do 21 dnli po uzavieni Smlouvy nebo k Datu
zahajeni praci podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou
z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi
byt i¢inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a nedokonéi Dilo
a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.25 (Zaruka za odstranéni vad). Pokud
podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni
o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn( pred
datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni zaruky,
dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze na &astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle
Smlouvy v pfipadé, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozich odstavcich, kdy
v takovém pfipadé muze Objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli €astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem
dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi
fizeni) do 42 dnl po dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 21 dnd po tom, co obdrzel oznameni Objednatele
pozadujici napravu poruSené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé povinnosti nahrady skody
a v pripadé ztrat a vydajl (v€etné poplatkd a vydajl na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku z bankovni
zaruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnu poté, co obdrzel kopii Potvrzeni o pfevzeti na
Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni vad, pficemzZ obé tyto
skute€nosti musi nastat.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén &erpat z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni
vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky
budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vySe.

Objednatel bude mit vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v PFiloze k nabidce
za kazdy den prodleni Zhotovitele s pfedanim Objednateli této bankovni zaruky za zajisténi splnéni smlouvy
v souladu se Smlouvou.*

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-¢lanku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,28 dn(” odstrafiuje a nahrazuje se textem ,21 dn(“.

Na konec Pod-Clanku 4.4 se pfidava nasledujici odstavec:

,V pfipadé poruSeni jakékoli z vySe uvedenych povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu) a bezodkladné
zjednat napravu.*

4.6
Spoluprace
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Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Clanku 4.6 se pfidavaji nasledujici slova:

.pficemz specifikace pozadavk( Objednatele k zajisténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je
uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pfidava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel se musi podrobit kontrolam ze strany Centra pro regionaini rozvoj Ceské republiky, Ministerstva
pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského Ucetniho dvora,
Evropské komise, NejvysSiho kontrolniho Ufadu, auditnihno organu, finanénich organu, platebniho
a certifikaéniho organu, Ridiciho organu a dalSich kontrolnich organti provadénym podle predpisti Ceské
republiky a pfedpist Evropské unie, v€éetné organ( interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi
poskytnout nezbytnou soucinnost pfi zajiStovani veSkerych podkladl a udaji nutnych pro tyto kontroly.
Zhotovitel musi uchovat vSechny originalni dokumenty souvisejici s Dilem, za pfedpokladu spolufinancovani
akce z Evropské unie nebo jinych programu, minimalné do 31. 12. 2028."

4.7

VytyCeni

Prvni odstavec Pod-¢&lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi vytyc€it Dilo a Stavenisté (v€etné vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se
Stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bodu, os a referenénich vy$ek uvedenych ve Smlouvé nebo
oznamenych Spravcem stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech ¢asti Dila a musi
napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty¢ovacich bod(, pokud budou v prabéhu provadéni Dila
zni€eny Ci poSkozeny.*

Na konec Pod-&lanku 4.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby véetné dokladové &asti a stanovisek
k existenci inzenyrskych siti, ktera byla platna v dobé stavebniho fizeni a vydani stavebniho povoleni.
V pfipadé, ze v momenté zahajeni praci jiz nejsou vdechna stanoviska k existenci inzenyrskych siti platna,
zajisti Zhotovitel jejich aktualizaci sam v dostateéném piedstihu pro fadné vytyCeni téchto siti.

4.8

Bezpecnost prace

Na konec Pod-&lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinnosti
Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zastupce
Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednatele v oblasti bezpeénosti prace na pozemnich
komunikacich za provozu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak
povinen proveést Skoleni zaméstnancll Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich komunikacich za
provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a Pravni pfedpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technickych zafizeni a pokyny od povéfenych pracovniki
Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a Fadné
proskolené v pfedpisech bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich.
Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajidtujicich tento dozor zastupci
Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak.

5) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat zaznam o pracovnim urazu
vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel
nasledné spini veskeré povinnosti v souladu se zdkonikem prace a s pfisluSnymi dalSimi Pravnimi pfedpisy.
6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo jinych
véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkl ze Smlouvy pouzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zakladé
vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.

Poruseni pfedpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpist o bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich se povazZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a miize byt sankcionovano
v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.9

Zajisténi kvality

Prvni odstavec Pod-Clanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi do zahajeni praci predlozit Spravci stavby doklad o zavedeném systému zaji$téni jakosti ve
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude
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zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smilouvé.
Spravce stavby je opravnén podrobit jakykoliv aspekt systému pFfezkoumani. V pfipadé poruSeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-Elankem 4.28 (Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.15

Pristupové cesty

Na konec Pod-&lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pristupové cesty na Stavenisté, které
bude vyuzivat k napojeni na sit vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci v€etné dokladu o projednani
téchto Pristupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci
komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitel(.

Zhotovitel je povinen pfedat v zakresu i popisu také vS8echny vefejné pfistupné pozemni komunikace, které
bude vyuzivat v souvislosti s provadénim Dila, v€etné dokladu o projednani uziti téchto verejné pfistupnych
komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy statni spravy, maijiteli a spravci komunikaci
pred jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitell. Tyto vefejné pfistupné pozemni komunikace
se nepovazuji za Pristupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaleny v Technické
specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich sou€ast Smlouvy. V pfipadé zvlastniho uzivani vefejné
pfistupnych pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich se ma za to, Ze
takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zplsobi v souvislosti
s provadénim Dila, a to bez pratahu, nejpozdéji vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci
stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro pfepravu Materiall upfednostnit
vyuziti Pfistupovych cest pfed vefejné prfistupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat
vefejné pfistupné pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovida moznosti vedeni
stavenistni dopravy.

V pfipadé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry, stavebnim stavem a dopravné
technickym stavem komunikace nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na
své naklady zaijistit pasportizaci vSech verfejné pfistupnych pozemnich komunikaci pfed zahajenim a po
ukonceni jejich pouzivani.

PoruSeni povinnosti podle tohoto Pod-&lanku se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
a mlze byt sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu).*

4.22

Zabezpeceni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-Elanku 4.22 se pfidavaji nasledujici slova:
»a na opravnéné ufedni osoby.*

4.23

Cinnost zhotovitele na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

»Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem pouze v rozsahu a zpUsobem,
v jakém k tomu je opravnén Objednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky pfisluSného pozemku nebo
smlouvou o pravu provést stavbu). Jestlize Zhotovitel bude mit v umyslu prekrodit trvaly nebo do€asny zabor
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni
odpovédnost a naklady

(i) tento svUj zamér pfedem projednat se vSemi dotenymi spravnimi organy, vlastniky a uzivateli pozemki a
(ii) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zhotovitelem zamysSlené
prekro€eni pfisluSnych trvalych nebo do¢asnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné piekroceni trvalého nebo do¢asného zaboru (véetné zejména odpovédnosti za
Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vylu¢né Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-Clanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

.Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti puvodce odpadu podle zakona
o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotoviteld, a to véetné
vedeni pribézné evidence o odpadech a zpusobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu
stanovenou pfislusnymi Pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbyte&ného
odkladu predlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zpusobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové
evidence vedené Podzhotoviteli.”

Na konec Pod-¢lanku 4.23 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Poruseni povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mlze byt sankcionovano
v souladu s Pod-¢lankem 4.28 pism. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).
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4.24

Archeologickeé a dalsi nalezy na stavenisti

Doplfiuje se prvni odstavec nasledujiciho znéni::

Na zakladé § 176 zakona €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) v platném znéni zajisti Objednatel archeologicky
dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym Ustavem AV CR a sdéli
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologicky dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dni pfed
zahajenim vykopovych praci oznamit termin zahajeni. Pokud dojde k nalezim a bude nafizen ,Zachranny
archeologicky vyzkum®, a Objednatel uzavie s opravnénou organizaci smlouvu, poskytne Zhotovitel
soucinnost dle zakona ¢. 20/1987 Sb. (O statni pamatkové péci) v platném znéni.

4.25
Bankovni zaruka za odstranéni vad
Pridava se novy Pod-Clanek 4.25 (Zaruka za odstranéni vad):

.Zhotovitel musi ziskat Bankovni zaruku za odstranéni vad ve formé& a vysi uvedené v Pfiloze k nabidce.
Jestlize v PFiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-&lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Bankovni zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn( poté, co obdrzel Potvrzeni
o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Bankovni zaruka za odstranéni
vad musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti
zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad bude platna a u€inna do konce uplynuti vSech
Zaruénich dob, v€etné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud Zhotovitel nedokonéi veSkeré k datu
dokon&eni znamé nedokon&ené prace uvedené v Potvrzeni o pfevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle
toho, ktera okolnost nastane pozdéji. Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad specifikuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnu pfed datem ukonéeni jeji platnosti, potom Zhotovitel
musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vS8echny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok z Bankovni zaruky za odstranéni vad pouze na ¢astky, ke kterym je Objednatel
opravnén podle Smlouvy v pfipadég, ze:

a) Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti muze Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky
Bankovni zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka byla se
Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Pod-&lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20
(Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dnu po dohodé nebo uréeni,

c) Zhotovitel nedokonéi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o pfevzeti v
pfiméfené dobé podle pokynu Spravce stavby a neodstrani vadu do 42 dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na €erpani z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v pfipadé povinnosti nahrady Skody
av pripadé ztrat a vydaja (véetné poplatk a vydajl na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku
z Bankovni zaruky za odstranéni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén &erpat z Bankovni zaruky za odstranéni vad
finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby, kterd zaruku
vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje
neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Bankovni zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vySe.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Bankovni zaruku za odstranéni vad do 21 dnu po ukonéeni data jeji platnosti
za predpokladu, ze vSechny vady byly odstranény.”

4.26

Kontrolni prohlidky stavby

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.26 (Kontrolni prohlidky stavby):

.Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnu pfedem nahlasit Spravci stavby provedeni praci odpovidajicich fazim
vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni kontrolnich prohlidek Stavby podle stavebniho
zakona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci
a téchto kontrolnich prohlidek se zu¢astnit.”
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4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu

Pridava se novy Pod-&lanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu):

,0bdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny €i nespravny pokyn, je
povinen Spravce stavby bez zbyteéného odkladu poté, kdy nevhodnost véci ¢i nevhodnost nebo nespravnost
pokynu zjistii nebo pfi vynaloZzeni potfebné péce zjistit mohl a mél, upozornit na jejich nevhodnost &i
nespravnost. Zhotovitel se nemuze zprostit odpovédnosti za pouziti nevhodné véci & postupu podle
nevhodného &i nespravného pokynu, jestlize fadné a v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.

Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu podle
nevhodného ¢&i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Spravci stavby zadat, aby svuj pozadavek na pouziti
této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob¢anského
zakoniku se nepouzije.”

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu):

,Objednatel ma vUuci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v PFiloze k nabidce,
jestlize:

a) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-¢lanku 4.30 (Podminky pro
zménu podzhotovitele) nebo podle Pod-¢lanku 6.9 (Personal zhotovitele);

b) Zhotovitel porusi obecné zavazné pravni predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, nebo
povinnost stanovenou zejména Pod-clankem 4.8 (Bezpecnost prace) nebo Pod-¢lankem 6.7 (Ochrana zdravi
a bezpecnost pri praci);

c¢) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.9 (Zajisténi kvality);

d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splnénim povinnosti podle Pod-&lanku 4.15 (PFistupové cesty);

e) Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 4.29 (Postupné zavazné milniky) uvedeny
v Pfiloze k nabidce;

f) Zhotovitel nedodrzi Ihity (a dal$i ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti pfislu§ného verejnopravniho
organu podle Pod-¢lanku 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich);

g) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle Pod-¢lanku 8.2 (Doba pro dokonceni);

h) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-&lanku 8.3 (Harmonogram);

i) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem podle Pod-¢lanku 11.4
(Neuspésné odstrariovani vady);

j) Zhotovitel nepfedlozi na zakladé pokynu Objednatele nebo Spravce stavby ve stanoveném terminu nebo
bude v prodleni s uzavienim nebo udrzovanim v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi);

k) v dalSich pfipadech poruSeni povinnosti stanovenych ve Smlouvé.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi
Castce.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika povinnost Strany
splnit povinnost, jejiZz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.

Ujednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpusobené porusenim
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu pfevysujicim &astku smluvni
pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doru¢eni pisemné vyzvy k thradé smluvni pokuty obsahujici struény
popis a €asové urCeni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale
obsahovat informaci o pozadovaném zpusobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim
smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za kazdy
zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruSeni
Smlouvy, v€etné smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé Pod-Clanku 8.7 (Smiuvni pokuta
za zpozdéni), nepfesahne Castku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

429
NEPOUZIJE SE

4.30

Podminky pro zménu podzhotovitele

Pfidava se novy Pod-&lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

»Jestlize z objektivnich ddvodu neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel
prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do
7 pracovnich dnl tuto skute¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divod(. Do 10
pracovnich dnd od oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit
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Objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pfiCemz pfislusny
kvalifikaéni pfedpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej muze prokazat prostfednictvim jiného
Podzhotovitele.

V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).*

4.31

Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pfidava se novy Pod-¢lanek 4.31 (Pokyny a prikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich):
.Zhotovitel je povinen dodrzet lhGty a dal$i ¢asova uréeni a fidit se pokyny a pfikazy jemu stanovenymi
v rozhodnuti pfisluSného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢aste€na nebo Uplna uzavirka pozemni
komunikace za uéelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto
omezeni tak, aby zpusob oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzivatele pozemnich
komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi |haty a dalSi Casova urCeni jemu stanovené v rozhodnuti pfislusného
vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednatel
za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit
objednateli smluvni pokutu).

6.2
Mzdové tarify a pracovni podminky
Pod-¢lanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

6.3
Osoby ve sluzbé objednateli
Na konec odstavce Pod-¢lanku 6.3 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo Spravce stavby*

6.5

Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv €asového omezeni, ledaze Smlouva, platné a
ucinné Pravni pfedpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby odlivodnéné uréi svym pokynem
jinak.*

6.6

Zazemi pro pracovniky nebo délniky

Na konec prvniho odstavce Pod-Clanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova: ,nebo ve Vykazu vymér.*

6.7

Ochrana zdravi a bezpeénost pfi praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakoniku
prace, zakona ¢. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpisu, véetné:

a) plnéni zakonnych pozadavku tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

b) plnéni pozadavkd na bezpeny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi,

c) zavedeni systému pozarni ochrany podle pfislusnych Pravnich pfedpisa,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,

e) plnéni pozadavk(l zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

f) plnéni pozadavku v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadud) a plnéni pozadavk( norem ADR pfi prepravé
nebezpecnych véci.

PIni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plisobenim.
Zhotovitel je povinen pinit veSkeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na Stavenisti (byl-li Objednatelem urcen).

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pusobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(i) k dodrzovani predpisl v bezpeénosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni ochranné prostfedky,
technické zafizeni, pFistroje a naradi splfujici poZzadavky zvlastnich predpisu,

(i) k povinnosti 5 dnu pfed pfevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech, které by mohly
vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poSkozeni zdravi jinych pracovniku.

Neplnéni vySe uvedenych povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a maze
byt sankcionovano v souladu s Pod-&lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”
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6.9

Personal zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pfidava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provddéni Dila a vybrané C&innosti ve vystavbé& zabezpedit
fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich pfedpist a to v poctu,
o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila.

Jestlize z objektivnich didvodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel
prokazal kvalifikaci prostfednictvim osob dle pfedchazejiciho odstavce témito osobami, je Zhotovitel povinen
do 7 pracovnich dnu tuto skute¢nost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich ddvodu. Do
10 pracovnich dnd od oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-&lanku se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy
a muze byt sankcionovano s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

6.10

Zaznamy o personalu a vybaveni zhotovitele

Na konec Pod-&lanku 6.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Na zadost Spravce stavby pfeda Zhotovitel seznam technického personalu, pfipadné vSech pracovniki, které
na stavbé zaméstnava.

Technologickeé zarizeni, materialy a remesiné
zpracovani

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-Elanku 7.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Jestlize bude na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjiSténa jakakoliv vada dila, za kterou
Zhotovitel odpovida, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni nadklady odstranit bezodkladné poté, co
Objednatel Zhotovitele s takto zjiSténou vadou seznami, a (B) nahradit Objednateli veSkeré naklady
vynaloZzené Objednatelem v souvislosti se zjiStovanim pfisludné vady (v&etné zjistovani jeji povahy, rozsahu
a pficin), zejména naklady na provedeni pfislusnych zkousek, kontrol, méfeni, odbérd vzorkd apod. Konkrétni
zpUsob odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v souladu s ¢l. 11.1 (Dokonéeni nedokoncenych praci
a odstranéni vad) Objednatel. Nebude-li na zakladé postupu Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa Zadna
vada dila, za kterou Zhotovitel odpovida, ponese naklady spojené postupem podle pism. b) vySe Objednatel.

7.4

Zkouseni

Na konec druhého odstavce Pod-€lanku 7.4 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.ZkouSky musi byt provedeny laboratofemi se zpUsobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na ucelu zkousek.*

Zahajeni, zpozdeni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Objednatel nebo Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnli pfedem oznameni o Datu zahajeni praci.
Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Dile bezodkladné po Datu zahajeni praci a musi pak v pracich na
Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni.*

8.2

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovazuje za dokon&ené, pokud a dokud Zhotovitel nesplni podminky uvedené v pod-odstavcich (a)
a (b) vyse, pfitemz stavebni prace dle pism. b) vySe budou provedeny ve Ihité dokonceni stavby.

Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila nebo Sekci (podle
okolnosti) Objednatelem podle Pod-Clanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) a jeho dokon€enim tak, aby mohlo dojit
k dokonc&eni Dila a jeho pfevzeti (v&etné uspésSného provedeni Pfejimacich zkousek jsou-li néjaké) v Dobé
pro dokondeni.
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Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrzi veSkeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d)
Pod-¢lanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pred
dokon&enim a pfevzetim Dila nebo Sekce obdrzet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v disledku toho nebude moci dojit k pfevzeti podle Pod-¢lanku 10.1
(Prevzeti dila a sekci) v Dobé pro dokon&eni, nesplni svoji povinnost dokongit Dilo nebo jeho Sekci (podle
okolnosti) v Dobé pro dokongeni.

Zhotovitel musi dokongit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu
za podminek stavebniho zakona béhem Doby pro uvedeni do provozu Dila nebo Sekce (podle okolnosti).”

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

»a véetné doby na pfipravu a predloZzeni dokumentt a dokladu potfebnych pro prevzeti a dokonéeni Dila nebo
Sekci (podle okolnosti) podle Pod-&lanku 8.2,

Pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 8.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.kazdou z téchto etap pro prace kazdého z Podzhotovitelll (podle definice v Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé),”
Za pod-odstavec (d) Pod-&lanku 8.3 jsou pfidany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

»(€) harmonogram odevzdavani jednotlivych ¢asti realizacni dokumentace stavby a harmonogram predavani
technologickych predpist a vyrobné technické dokumentace,

(f) smluvni hodnotu praci pfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila podle Smlouvy.®
V predposlednim odstavci Pod-¢lanku 8.3 jsou mezi slova ,pfedpokladaného vlivu“ vloZzena slova ,asového
i finanéniho®.

Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

,V pfipadé poruSeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

8.6

Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce (a) Pod-Elanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pred slovo ,anebo®:

»,nNebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,*

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 jsou slova s nahradou $kody“ odstranéna a nahrazena slovy ,se smluvni
pokutou®.

8.7

Nahrada Skody za zpoZdéni

Pod-Clanek 8.7 je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

~omluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-Clanku 8.2 (Doba pro dokoncéeni), musi Zhotovitel podle Pod-
¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnéni zavazku Objednateli smluvni pokutu za zpozdéni.
Tato smluvni pokuta za zpozdéni je Castka stanovena v Pfiloze k nabidce, ktera musi byt zaplacena za kazdy
den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby pro dokon&eni do data stanoveného v Potvrzeni o pfevzeti. AvSak
celkova Castka zpusobila k platbé podle tohoto Pod-Elanku nesmi prekrocit maximalni hodnotu smluvni pokuty
za zpozdéni (je-li takova) stanovenou v Pfiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zavazku dokongit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zavazku nebo
odpovédnosti, které muze mit podle Smlouvy, zejména povinnosti k nahradé skody.*

8.11

Dlouhodobé preruseni

V prvni vété Pod-¢lanku 8.11 se text ,84 dnl“ odstrariuje a nahrazuje se textem ,42 dnd*.

V Pod-¢lanku 8.11 se za tfeti vétu vklada nasledujici véta:

,PTi omezeni rozsahu praci se vSak nesmi jednat o podstatnou zménu prav a povinnosti vymezenych v § 222
odst. 3 Zakona o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.*

8.13
NEPOUZIJE SE

Prevzeti objednatelem

10.1

Pfevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-&lanku 10.1 jsou odstranéna slova ,Dila nebo se méa za to, Zze bylo vydano
v souladu s timto Pod-Clankem*® a jsou nahrazena nésledujicim znénim: ,na Dilo.”

Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.
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10.2

Prevzeti Casti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-&lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pFipadU, Ze jde o doCasné opatfeni podle Pod-¢lanku 10.5
(Predc¢asné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal Potvrzeni
0 prevzeti na tuto ¢ast. Pokud Objednatel uziva jakoukoli ¢ast Dila pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti,
postupuje se podle Pod-¢lanku 10.5 (Pfed¢asné uzivani).

V poslednim odstavci Pod-&lanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova ,nahrada Skody*“
nahrazena slovy ,smluvni pokuta®“.

10.3

Prekazky pfi pfejimacich zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkou$ek z dlvodd, za néZz nese odpovédnost
Objednatel, po vice nez 14 dnll od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Pfejimacich zkousek,

nebo

(i) kdy bylo Zhotoviteli doru¢eno oznameni o terminu provadéni Prejimacich zkousek, pokud nastalo pozdéji
nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v dlsledku opozdéni v provedeni Pfejimacich
zkousek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a

(ii) je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon&eni je nebo bude zpozdéno podle Pod-&lanku
8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladl plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.
Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5 (Urceni), aby
tyto zalezitosti dohodl nebo uril.

V pfipadé nékterych druhd Prejimacich zkouSek muze byt v Technické specifikaci stanovena odliSna doba
nez doba uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.”

10.5

PfedCasné uzivani

Pfidava se novy Pod-&lanek 10.5 (Predéasné uzivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou sou€innost potfebnou k tomu, aby Dilo nebo Sekce
(podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢lanku 1.1.3.10. Za timto ucelem je
Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uzivani, ktera bude obsahovat zejména
(i) souhlas Zhotovitele s Pfed€asnym uzivanim a (ii) popfipadé podminky Pfed€asného uzivani, a to nejpozdéji
1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-¢lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véetné zejména udaju urcujicich
polohu definicniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych obsahovych nalezitosti zadosti
o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni
k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pFed jejim uplnym dokonéenim;

c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pfed pfislusnym stavebnim Ufadem rozhodujicim o vydani
povoleni k Pfed€asnému uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim uplnym dokonéenim, aby toto povoleni mohlo
byt vydano co nejdfive od podani Zadosti o Pfed€asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

11.1

Dokonceni nedokonc¢enych praci a odstrariovani vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstranuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstrarfiuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,a"“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

»(C) pfedat veSkeré vy3e uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidava novy odstavec nasledujiciho znéni:

.Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mozné po oznameni vady oznamit, jakym zplsobem
zamys$li vadu Dila odstranit. Konkrétni zpusob odstranéni vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas
nesmi byt bez zavazného duvodu zdrzovan nebo zpozdovan.*
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11.2

Naklady na odstrafiovani vad

Posledni odstavec Pod-&lanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

provedeni novych praci a uzavieni smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedeni postupem podle zakona
¢. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisll, se Zhotovitel zavazuje poskytnout
veskerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit navrh na provedeni novych praci. Zhotovitel se dale
v pfipadé, ze ve smyslu § 222 zakona ¢. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu, nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadani novych
praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych
praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.4

Neuspésné odstrafiovani vady

Na konec Pod-Clanku 11.4 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

~Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-Elanku vadu nebo poskozeni
neodstrani, vznikd Objednateli narok na zaplaceni smluvni pokuty v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost
zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

11.7

Pravo na pfistup

V Pod-¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o splnéni smlouvy,” a jsou
nahrazena slovy: ,Dokud neskondila platnost Zaruky za odstranéni vad,”.

11.9
Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

11.10

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,P0 uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zUstat odpovédna za spinéni jakéhokoli
zavazku, ktery v té dobé zustal nesplnény. Smlouva je povazovana za platnou a U¢innou pro ucely uréeni
povahy a rozsahu neprovedenych zavazku.*

11.11

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrZeni Potvrzeni o splnéni smlouvy“ a jsou
nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Bankovni zaruky*.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

»Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dnli po tom, co uplynula doba platnosti Bankovni
zaruky, muze Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouzit jinak.*

Méreni a ocenovani

12.1

Mé&reni dila

V Pod-Clanku 12.1 se za druhy odstavec vklada nasledujici odstavec:

».Na kazdou jednotlivou poloZku bude zhotovitel vést méfici zaznam, ktery bude obsahovat vypo&et mnozZstvi
k mésicnimu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Mé&fici zdznam je veden a potvrzovan Spravcem
stavby prabézné, original odevzda zhotovitel Spravci stavby po odsouhlaseni posledniho soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb.®

12.3

Ocenovani

Na konci prvniho odstavce se odstrafiuji slova ,polozkové ceny” a nahrazuji se slovy ,ceny polozky.*

V Pod-¢lanku 12.3 se odstrariuji druhy, tfeti a ¢tvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim ustanovenim:
»Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné poloZky specifikované ve Smlouvé,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfisludné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polozky)
databaze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK), platnych ke dni pfedloZzeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipoCitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni rezZie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,
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(d) musi byt urena Spravcem stavby podle Pod-Elanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace
pfiméfenych pfimych nakladu polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit nejdrive, jak je to
mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% pFimych
nakladu pfislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii ve vy$i 5 % pfimych nakladl pfislusné polozky a
pFirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych nakladl pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro ucely
tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle pfedchozich pod-odstavct
(c) a (d), nepodléhaji upravam v dlsledku zmén nakladu, pokud se pouzije postup podle Pod-Elanku 13.8.2
(Upravy cen v diisledku zmén naklad(i jsou povoleny).”

12.4
Vypusténi prace
Pod-¢lanek 12.4 je odstranén bez nahrady.

Variace a upravy

13.1
Pravo na variaci
Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisU, a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za Ucelem naplnéni pozadavk( zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisa.

V pfipadé, Zze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebnich praci a o jejich zadani ve smyslu zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veskerou
potfebnou soucinnost a zejména predlozit na vyzvu Objednatele navrh na provedeni praci za podminek, které
budou odpovidat podminkam stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy a poZadavkim Objednatele.
Zhotovitelem navrzena cena za provedeni dodatecnych praci (resp. kterékoliv jejich ¢asti) bude stanovena
postupem podle Pod-&lanku 12.3 (Ocenovani).

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci t&chto praci, zavazuje poskytnout
dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZzdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskytovanim souéinnosti jinému
dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle Pod-&lanku 20.1 (Claimy
zhotovitele) k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon&eni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonéeni) a

(b)  platbé jakychkoli takovych Naklad( plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5 (Urleni), aby
tyto zalezitosti dohodl nebo urcil.*

13.2

Navrh na zlepseni

Na konec Pod-Clanku 13.2 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

Spréavce stavby neni povinen navrh Zhotovitele akceptovat. Spravce stavby zejména nebude akceptovat navrh
Zhotovitele, pokud by pfijeti tohoto navrhu vedlo k podstatné zméné pavodnich podminek Smlouvy o dilo.
Zhotovitel nesmi pfed rozhodnutim Spravce stavby o zménach dila odkladat provadéni dila.

13.5

Podminéné obnosy

Pod-¢lanek 13.5 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

Provizorni polozky

Kazda provizorni polozka bude pouzita, zcela nebo z€asti, v souladu s pokyny Spravce stavby, a podle toho
bude upravena cena dila. Celkova suma vyplacena Zhotoviteli bude zahrnovat pouze &astky za préaci, dodavky
nebo sluzby, k nimz se provizorni polozky vztahuji, podle pokynl Spravce stavby. Pro kazdou provizorni
polozku miize Spravce stavby vydat pokyn tykajici se:

a) prace, ktera ma byt vykonana (v€etné technologického zafizeni, materialll nebo sluzeb, které maiji byt
dodany) Zhotovitelem a ocenéna podle Pod-&lanku 13.3 (Postup pfi variaci), a/lnebo
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b) technologickych zafizeni, materiali nebo sluzeb, které ma Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak
je definovan v ¢lanku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za néZ budou do ceny dila zahrnuty Zhotovitelem
skute€né zaplacené (nebo splatné) Eastky.

Zhotovitel vystavi pfedbézné kalkulace, faktury, poukazy a u&ty nebo potvrzenky v pisemné podobé, kdyz o to
bude Spravcem stavby pozadan.

13.8

Upravy v disledku zmén nakladu

Pod-¢lanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jestlize se tento Pod-Clanek pouzije, €astky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt na zakladé samostatného
Vyuctovani upraveny pfi zvySeni nebo snizeni nakladd na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné
vstupni naklady Dila tak, ze se pfi¢tou nebo odectou ¢astky uréené vzorcem stanovenym v tomto Pod-&lanku.
Ma se za to, Ze Pfijata smluvni ¢astka obsahuje ¢astky pro rezervu na dalSi zvySeni nebo sniZeni nakladl v
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni Nakladt nepokryvaji ustanoveni tohoto
nebo jinych Clanka.

Uprava se nepouzije na &astky jinak zpUsobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni platby)
za prace, které byly provedeny ve Ih(té 30 kalendarnich mésicl nasledujicich po Zakladnim datu, pfic¢emz
pocatkem této Ihlty je prvni den kalendainiho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu.

Uprava, ktera se pouzije na &astky jinak zpusobilé k platb&é Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeni
platby), bude provedena podle nize uvedeného vzorce a to vzdy pouze za polozky nebo prace provedené
v obdobi poc¢inajicim prvnim dnem kalendafniho mésice, nasledujiciho po mésici, ve kterém skonéi Ihita
30 kalendafnich mésict nasledujicich po Zakladnim datu, pfiéemz pocatkem této Ihdty je prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu.

Zadna Uprava nebude pouZzita pro praci ocefiovanou na zakladé Nakladd ani na véeobecné polozky Vykazu
vymeér, tj. polozky skupiny stavebnich dilG 0 - VSeobecné konstrukce a prace.

Neni-li v tomto Pod-¢lanku upraveno jinak, pro ucely tohoto Pod-¢lanku se pouziji pfiméfené ustanoveni
Clanku 14 (Smluvni cena a platebni podminky).

Polozkova cena polozek nebo praci, zvySena nebo snizena postupem podle tohoto Pod-&lanku se musi rovnat
soucinu polozkové ceny pfislusné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér a nasobitele Upravy,
stanoveného dle posledniho znamého ,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC* vyhlasovaného
pro ptisludny kalendafni rok Ceskym statistickym Gfadem na: http://www.czso.cz/csu/czsolipc_cr, (tabulka
€. 4.1 Indexy cen stavebnich dél v ¢lenéni podle klasifikace CZ-CC na 4 mista (primér roku 2015 = 100), list
R-Y_PrR2015 = 100.

Jako cenovy index bude v ramci klasifikace CZ-CC (kdd produktu ,,011041-XY*, pficemz ,XY* oznaluje rok
Casové fady) vyuzivan index pro kéd ,CC-CZ* = ,2111 — Dalnice a silnice |., Il. a lll. tfidy* (oznageni Fadku)
(dale jen ,,Cenovy index®).

Nasobitel zmény, ktera se pouzije na Upravu ¢astky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu s Potvrzenim prabézné
platby, se musi vypocist podle vzorce, ktery ma nasledujici podobu:

Pn=Lm/Lo

kde:

,N“ je pfislusny kalendarni rok, pro ktery je vypocitavana Uprava Castek

,Pn“ je nasobitel upravy pro kalendarni rok ,n“ za ktery je vypocitdvana uprava &astek pro

vSechny poloZky nebo prace podléhajici upravé podle tohoto Pod-Elanku vyjma poloZek nebo

praci ocenénych podle Pod-¢lanku 12.3 pododstavce (d),

,LMm“ je cenovy index pfislusného kalendafniho roku,

Lo% je cenovy index vztazeny ke kalendainimu roku, ve kterém byla podepsana Smlouva o dilo.
Pokud by hodnota Pn byla mens$i nez jedna, bude se mit za to, ze hodnota Pn ¢&ini 1 (polozkové ceny
prislusnych polozek nebo praci uvedenych ve Vykazu vymér tedy nemohou poklesnout).”

13.9

Upfesnovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

Za Pod-¢lanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

»Zmeny v mnozstvi jednotlivych polozek vznikajici v disledku pouhého upfesnovani projektové dokumentace
pro provedeni stavby zpracovanim realizaéni dokumentace stavby, nebo odrazejici zjistény skuteény stav na
Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové dokumentaci pro provedeni stavby nejsou
Variaci, ani provedenim nové polozky oproti polozkam uvedenym ve Vykazu vymér.*

13.10

Ménéprace

Pridava se novy Pod-&lanek 13.10 (Ménéprace):

»Jestlize se budou Zhotovitel nebo Spravce stavby domnivat, Ze k fadnému provedeni dila dle Smlouvy o dilo
neni nutné provést urcité prace (ménéprace), oznami to Objednateli. O neprovedeni urcitych praci je Spravce
stavby opravnén rozhodnout i z vlastniho podnétu a toto oznami Objednateli.
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Pokud Spravce stavby rozhodne, Ze urdité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zapis do
stavebniho deniku. Sou&asti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci, které Zhotovitel
neni opravnén proveést, a tomu odpovidajici snizeni ceny dila.”

Smluvni cena a platebni podminky

141

Smluvni cena

V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

»(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno jinak, plati, ze
Zhotovitel ocenil vSechny polozky Vykazu vymér tak, Ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni realizacni
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na thradu naklad(l spojenych s pofizenim této dokumentace nad
ramec ceny polozek ocenénych ve Vykazu vymér zadny narok.”

14.2
Zalohova platba
Pod-¢lanek 14.2 je odstranén bez nahrady.

14.3

Zadost o potvrzeni priib&zné platby

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstrariuji slova ,, které musi obsahovat zpravu
o postupu praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-¢lankem 4.21 (Zpravy o postupu praci)‘ a nahrazuji se
teckou.”

Na konec prvniho odstavce se pfidava text nasledujiciho znéni:

,veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéznych a zavérecnych plateb bude
Zhotovitelem pfedavana na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby
predat Vyuctovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-odstavec (c) se odstranuje bez nahrady.

Pod-odstavec (d) se odstranuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby” vklada slovo ,prabézné”.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-Clanku 14.4 se odstrariuje druhy odstavec a nahrazuje se nasledujicim ustanovenim:

»~Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel pfedlozit nezavazné odhady plateb,
jejichz splatnost ocekava béhem kazdého mésice. Prvni odhad musi byt pfedlozen do 21 dnu po Datu zahajeni
praci. Revidované odhady musi byt pfedkladany v mésiénych intervalech az do vydani Potvrzeni o pfevzeti
Dila.”

14.5
Technologické zafizeni a materialy ur€ené pro dilo
Pod-¢lanek 14.5 je odstranén bez nahrady.

14.6

Vydani potvrzeni pribézné platby

Za prvni odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

w~Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyucdtovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich
spravnost nemulze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostatecnych podpurnych dokumentl, musi
Spravce stavby tuto skute¢nost spolu s divody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vyucétovani.
V takovém pfipadé se

(i) k Vyudtovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbyte€ného odkladu nové Vyuctovani spolu se vSemi
podpurnymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat Objednateli
Potvrzeni pribézné platby, v némz je stanovena vySe pribézné platby, kterou Objednatel na zakladé
Vyuétovani uhradi Zhotoviteli. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni
Vyuctovani. Danovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Vyuétovani.®

Ve druhém odstavci se v zavorce odstranuji slova ,zadrzného a jinych®.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstrafiuje slovo ,zadrZzeny“ a nahrazuje slovy ,odeéteny od &astky
jinak splatné®.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (b) odstrafiuje slovo ,zadrZzena® nahrazuje slovy ,odedtena od &astky
jinak splatné®.
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14.7

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstraniuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

»(a@) Gastku potvrzenou v kazdém Potvrzeni prabézné platby do 30 dnll od data, kdy Spravci stavby bude
dorucena faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribézné platby, a

(b) ¢astku potvrzenou v Potvrzeni zavéreéné platby do 30 dnl od data, kdy Spravci stavby bude dorué¢ena
faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavérec¢né platby.”

14.8

Zpozdéna platba

Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstrafuji a nahrazuji se timto textem:

»Jestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén k uhradé
smluvni pokuty, ktera ¢ini 0,1 % za kazdy zapocaty den prodleni, a Uroku z prodleni v zakonné vysi (nejméné
vSak 0,015%) z &astky nezaplacené platby za kazdy kalendarni den obdobi zpozdéné platby.*

14.9
Platba zadrzného
Pod-¢lanek 14.9 se odstrariuje bez nahrady.

14.10

Vyuétovani pfi dokoncéeni

Pod-¢lanek 14.10 se odstrafiuje bez nahrady.

14.11

Zadost o potvrzeni zavéreéné platby

Text Pod-¢lanku 14.11 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 28 dnl po obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit Sest kopii
Zavérecného vyuctovani s podpuarnymi dokumenty, které znazornuje:

(a) hodnotu vesSkerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli dalSi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat Zavérecné prohlaseni rovnéz v elektronické podobé ve formatu *.xml
na kompaktnim disku CD-R.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné nebo jestlize
jejich spravnost nemuze byt Spravcem stavby ovéfena z dlvodu nedostate¢nych podplrnych dokument,
musi Spravce stavby tuto skute€¢nost oznamit spolu s duvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavéreéného
vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k Zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové Zavéreéné vyuctovani spolu
se vSemi podplrnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi
vydat podle Pod-¢lanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni
se rozumi den odsouhlaseni Zavére€ného vyucétovani. Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po
odsouhlaseni Zavére€ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zménach navrhu
zavéreCného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Spravce stavby dorudit Objednateli (s kopii
Zhotoviteli) Potvrzeni prabézné platby na dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného vyuctovani. Poté co je spor
konednym zplsobem vyieSeny podle Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi Fizeni), musi Zhotovitel pFipravit
a Objednateli pfedloZit (s kopii Spravci stavby) Zavére&né vyucétovani.”

14.13
Vydani potvrzeni zavérecné platby
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 14.13 se text ,28 dn(i“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,,14 dn(*.

14.14

Skonceni odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za zadnou zalezitost nebo véc podle nebo v souvislosti se Smlouvou
nebo provadénim Dila mimo pfipad (a v takovém rozsahu), Zze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto ucelem
Castku do Zavére€ného vyuctovani mimo zalezZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o pfevzeti
Dila.”

14.16

Fakturace

Pridava se novy Pod-&lanek 14.16 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly ucel fakturovanych &astek a pfesné
specifikovaly jednotlivé uznatelné naklady. Na kazdé faktufe bude uveden nazev stavby ,,111/29920 Kuks —
Stanovice, rekonstrukce komunikace, |. etapa“ a registracni Cislo projektu (neni-li uvedeno, sdéli Spravce
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stavby), tak aby byla jednoznaéné patrna souvislost jednotlivych faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou
zpracovany bez zaokrouhlovani (bez haléfového vyrovnani fakturované ¢astky).
Faktury budou vystavovany na Objednatele:

« a predkladany pro zadavatele Kralovéhradecky kraj prostfednictvim Spravce stavby na adrese UDRZBA
SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné
Ing. Jaroslava Valentova, na adrese UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., oddé&leni
pfipravy a realizace staveb Trutnov, tel: 725 134 990, e-mail: jaroslava.valentova@uskhk.eu nebo
Ing. Daniel Jakwerth, na adrese UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s., oddéleni pFipravy
a realizace staveb Trutnov, tel: 702 064 770, e-mail: daniel.jakwerth@uskhk.eu;

e a predkladany pro zadavatele Obec Kuks prostfednictvim Spravce stavby na adrese Obec Kuks,
Kuks 12, 544 43 Kuks nebo osobné p. Jifi Beran, tel: 499 692 165, mob: 603 344 181, email:
ou.kuks@mkinet.cz.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat vystaveni samostatnych faktur dle riznych skupin nakladu, pfip.
dalSich pozadavku poskytovatele dotace.

UkoncCeni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-Clanku 15.2 se za zavorku (Zajisténi spinéni smlouvy) vkladaji slova:
,=anebo Pod-¢lankem 4.25 (Bankovni zaruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (e) zni:

»(€) je-li rozhodnuto o jeho Upadku, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli Ukonu nebo udalosti,
které maiji (podle pfislusnych Pravnich pfedpistl) podobny ucinek jako jakykoli z téchto Ukond nebo udalosti,
nebo*

Posledni véta Pod-odstavce (f) se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,Pobidky a odmény sméfované Personalu zhotovitele, resp. Podzhotovitelim, které jsou legalni, vSak
neopravfiuji k odstoupeni.”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

»(g) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni dokumentaci zakazky na
provedeni Dila ani po uplynuti dodate¢né pfiméfené lhaty, ktera mu byla stanovena Objednatelem ke spinéni
pFisluSnych podminek,

(h) v zadavacim fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uved| ve své Nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaly skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného zadavaciho fizeni,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-¢lankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podminek stanovenych v ob&anském zakoniku.*

Druhy odstavec Pod-&lanku 15.2 zni:

,PHi jakékoli z téchto udalosti nebo okolnosti mize Objednatel po tom, co da 14 dnd pfedem oznameni
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stavenisté. V pfipadé pod-odstavcu (e), (f) a (i)
v8ak mize Objednatel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.*

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-¢lanku 16.2. je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»(9) je-li rozhodnuto o upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli ukonu nebo
udalosti, které maji (podle pfislusnych Pravnich pfedpisu) podobny ucinek jako jakykoli z téchto Ukonu nebo
udalosti.*

16.4
Platba pfi odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.”.

Riziko a odpovednost

17.1

Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstrariuji slova: ,tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d)
(i), (i) a (iii) Pod-¢lanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad urazu osob a Skod na majetku).
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17.2

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-Elanku 17.2 se odstranuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se ma za to, Ze je vydano
podle Pod-Clanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))* a ,(nebo se ma za to, ze je vydano)*“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstranuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

(i) ztraty a Skody v dusledku vefejného provozu béhem PredCasného uzivani podle Pod-Clanku 10.5
(Pred¢asné uzivani)."

17.5

Prava primyslového a jiného dusevniho vlastnictvi

PFed prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

,17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z duSevniho vlastnictvi podle Smlouvy
v pfipadé, ze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé Smlouvy. V pfipadé, ze by pro treti
osobu, jeZ se v budoucnosti stane maijitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv divodu mozné se domahat prav podle
pfedchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby v dobé&, po kterou bude trvat ochrana
prav z duSevniho vlastnictvi, uzavfit s touto osobou (majitelem ¢&i provozovatelem Dila) licenéni smlouvu za
podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuzivat v ramci pouzivani
a provozu Dila pfislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke vS§em vynalezim, které jsou uvedeny
ve Formulafi ,Pfehled patent(, uzitnych vzor(l a pramyslovych vzord®, ktery je nedilnou soucasti Dopisu
nabidky, a které jsou chranény patentem podle pFisluSnych ustanoveni Pravnich predpist nebo jsou
pfedmétem ekvivalentni & obdobné pravni ochrany podle zahraniénich pravnich Fadd a na Gzemi Ceské
republiky pozivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo Objednatele
zajistit vlastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo opravy €i Upravy Dila a vSech jeho
¢asti vyuzivajicich pfislusné patentované zafizeni nebo pfislusny vyrobni postup, ktery je predmétem patentu,
v pfipadé, ze (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne v upadku; (iii) ve stanovené
[h(té, jinak v dobé pfiméfené

neodstrani fadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel
zaéne v souladu se Smlouvou uZivat Dilo.

V pfipadé uvedeném v pfedchéazejici vété je Objednatel opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuZije ke
zhotoveni nebo opravam Dila, veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravdam Dila
a tykajici se pfisluSsného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je pfedmétem patentu. Uvedena
licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze
ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se udéluje pro celé tzemi Ceské republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vSem
technickym feSenim a vzhledu vyrobku, vyrobkidm ¢i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patent,
uzitnych vzoru a priimyslovych vzor(®, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény
uzitnym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich pfedpist chranicich uzitné vzory nebo pramyslovym vzorem
ve smyslu pfislusnych Pravnich pfedpis( chranicich priimyslové vzory nebo jsou predmétem ekvivalentni €i
obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich fadd a na uzemi Ceské republiky poZivaji obdobné
pravni ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Formulafi ,Pfehled patentd, uzitnych vzora a primyslovych vzor*, ktery je
nedilnou souc&asti Dopisu nabidky, uved| spravny, pravdivy a uplny vy€et vynalezu, zafizeni, vyrobku &i véci,
které jsou pfedmétem pravni ochrany podle Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro

uzivani ¢i jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (ii) zafizenimi &i jejich sou¢astmi, které jsou
soucasti Zhotovitelem pouzitého technického a technologického feSeni Dila a které (ani funkcni ekvivalenty
téchto zafizeni Ci jejich soucasti) nelze za béznych podminek pofidit na trhu od subjektd nezavislych na
Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného &i zatizeného prava z duSevniho vlastnictvi se bude
vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi Skody podle pfedchazejici véty bude pfipodten také usly
zisk a skute&né a ucelné vynalozené Naklady.*

Prvni odstavec Pod-¢&lanku 17.5 se oznaduje €islem: ,17.5.6".

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni:

»Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli naroku ve
smyslu tohoto ¢lanku, ktery vyplyva ze Smiouvy.*
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Pojisténi
18.1

Obecné pozadavky na pojisténi
Pod-¢lanek 18.1 se odstrariuje bez nahrady.

18.2
Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele
Text Pod-¢lanku 18.2 se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

.Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na pojisténi majetkovych $kod

typu ,all risk“(stavebné montazni pojisténi) vztahujici se zejména na zivelna rizika, jako jsou pozary, povodné,
zaplavy, vichfice a krupobiti, sesouvani pudy, zficenim skal nebo zemin, sesouvanim nebo zficenim lavin,
zemeétiese-nim, tihou snéhu nebo namrazy, €i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni
Dila, soucasti Dila a jeho pfisluSenstvi, v€etné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobka,
zafizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize
v daném misté a v daném &ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou,
stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“) s limitem pInéni ve vysi stanoveném v Pfiloze k nabidce pro
jednu a vSechny pojistné udalosti nastalé v dobé pojisténi.

Stavebné montazni pojisténi bude povinné obsahovat nasledujici pfipojisténi:

. pojisténi zaruéniho obdobi min. 24 mésict (Rozsifené pojisténi Skod zpusobenych stavebni nebo
montazni ¢innosti pojisténého dodavatele béhem zaruéni doby. Pojisténi bude zahrnovat zni€eni nebo
poskozeni stavebniho nebo montazniho dila zplsobené dodavatelem v pribéhu ¢&innosti,
provadénych za U¢elem splnéni zavazkd plynoucich ze zaruénich podminek stavebniho nebo
montazniho dila nebo které nastane béhem pojisténi zaruéni doby, za predpokladu, ze takovéto
mistu montéze, pfed pfedanim a uvedenim dokonleného stavebniho nebo montazniho dila
do provozu.);— ;pojisténi okolniho majetku (pojisténi véci vztahujici se na stavajici majetek pro
pfipad Skody nastalé v pfimé souvislosti s vystavbou budovaného dila);

o pojisténi predéasného uzivani stavby (pro ¢asti budovaného dila, které byly pfedany nebo uvedeny
do provozu, nebo pro které bylo vydano povoleni k pfed€asnému uzivani, nebo u kterych byl ukonéen
zkusebni provoz),

Pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile

Maximalni spoluuc¢ast 0,5 mil. K& bez DPH

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a uplného prevzeti Dila Objednatelem. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost pInéni pojisStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné
zejména ustanoveni vyluéujicich €i sniZujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i
rekonstrukce pojistnou udélosti podkozené ¢&asti Dila v urlitém ¢&asovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani Pojisténi
dila splnény veskeré podminky dle tohoto &lanku a

a) Zze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani
Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele vinkulovano a to,
pouze z majetkové Casti pojisténi budovaného stavebniho/montazniho dila, kromé pojistného pinéni
ze zafizeni a vybaveni stavenisté, stavebnich stroju, nafadi, pfistroju a demolici a odvozu zbytku
apod.

Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pInéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Pojistné pInéni, které obdrzi Objednatel od pojistovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbyteéného odkladu
pfedano v pfipad&, Ze Zhotovitel vzniklou $kodu na budovaném dile na vlastni naklady opravil, resp. toto

pojistné pInéni bude objednatelem zhotoviteli vraceno do vyse takové opravy vzniklé Skody, pokud tato oprava
byla provedena jen ¢aste¢né.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno, ze
pojistné pInéni bude Objednateli jakozZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu
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vyplaceno na Zzadost Objednatele a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.
PoruSeni povinnosti dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem urenym Objednatelem. Zhotovitel je rovnéZz povinen
Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele
z pfislusnych pojistnych smiluv.”

18.3
Pojidténi pro pfipad urazu osob a $kod na majetku
Text Pod-¢lanku 18.3 se odstrarnuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

.Zhotovitel je povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojisthou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi
odpovédnosti Zhotovitele za Ujmu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu
nebo za $kodu na jejich majetku v souvislosti s provadénim Dila v dusledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi
odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo
vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za ucelem
provedeni objednané ¢innosti. Celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude ¢init minimalné
20 mil. K& na jednu pojistnou udalost.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Ujmu zplsobenou vadnou realizaéni
dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi obecné odpovédnosti nejpozdéji do data uplného dokonc&eni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat Poji§téni odpovédnosti nahradit Skodu &i Ujmu zpUisobenou vadnou realizaéni
dokumentaci stavby do fadného a Uplného prevzeti Dila Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojiStovny (tzv. vyluky
z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému
predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s touto Smlouvou uvedeni
jako spolupojisténi véetné kfizové odpovédnosti. V pfipadé, Ze spolupojisténi Subdodavatelll nebude mozné,
Zhotovitel bude vyzadovat, aby subdodavatelé splinili pozadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy
pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vac¢i Objednateli.”

18.4
Pojisténi personalu zhotovitele
Pod-Clanek 18.4 je odstranén bez nahrady.

r

Vyssi moc

19.1

Definice vysSi moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-¢lanku 19.1 se teCka nahrazuje ¢arkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:

»(Vi) zruSeni stavebniho povoleni pfisluSnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

Claimy, spory a rozhodci fizeni

20.1
Claimy zhotovitele
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dnU“ odstranuje a nahrazuje se textem ,,7 dn(“.
V patém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,42 dnU“ odstranuje a nahrazuje se textem ,14 dnu*.
V Pod-odstavci (c) patého odstavce Pod-Clanku 20.1 se text ,28 dn(“ odstrariuje a nahrazuje se textem ,bez
zbyte&ného odkladu®.
V Sestém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,do 42 dnu po obdrzeni claimu® odstranuje a nahrazuje se textem
,bez zbyte€ného odkladu®.
Posledni véta druhého odstavce Pod-Clanku 20.1 se odstranuje
Za Pod-Clanek 20.1 se vklada novy text
Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasledujici ustanoveni:
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~Jestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢&lanku, jakakoli ze
Stran muzZe povaZovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran mlZze postoupit spor
k rozhodnuti podle ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i Fizeni).

20.2
Jmenovani rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.2 se odstrariuje bez nahrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani spor
Pod-¢lanek 20.3 se odstrarfiuje bez nahrady.

20.4
Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sporu
Pod-¢lanek 20.4 se odstrariuje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstranuje v€etné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

,20.5 Rozhodovani sport

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirné na zakladé
jednani Stran, budou s koneénou platnosti vyfeSeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.*

20.6
Rozhod¢i fizeni
Pod-&lanek 20.6 se odstrafiuje bez nahrady.

20.7
Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.7 se odstrariuje bez nahrady.

20.8
Uplynuti funk&niho obdobi rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.8 se odstrariuje bez nahrady.
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