
Číslo stavby: 34155a 

1 
 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení:  
č. účtu:   

 
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, 

Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
zastoupený na základě plné moci:  
Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové  
Pavlínou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

bankovní spojení:  
č. účtu:   
Číslo smlouvy: 841/TC/RF/2021/047           Číslo stavby: RFNP 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.  
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel.  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Lukáš Hlaváček – hlavní stavbyvedoucí (tel.  
Tomáš Hofman – stavbyvedoucí (tel.  
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na zhotovení díla „III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,540, I. etapa“.  

 
Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  





 
 
 

 
 

 

 

 
 
   

 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Příloha č. 1

Název stavby :

Číslo stavby: 34155a
Smlouva o dílo uzavřená dne : 26.05.2021

Číslo změny:

111/30324 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540, Letapa

Název objektu:

SO 101.1

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor);_________________________________________________________
MDS projekt s. r. o., Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Zhotovitel:______ _______________________________________________________________________

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny : _________________________________________________________________________________
1. Jedná se o ménčpráce na základě skutečně provedených prací, které byly otnčřeny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly
provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídající skutečným rozměrům na stavbě. Tyto
ménčpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na veřejnou zakázku.

2. SO 101.1 pol. 587202 - odpočet této položky je z důvodu, že Město Broumov v rámci své investice provedl kompletní rekonstrukci
přilehlých chodníků k předmětné stavbě. Na základě toho nemuselo v rámci realizace dojít k předlažďování stávajích povrchů chodníků a
vjezdů k nemovitostem. Vícepráce 0,00,-Kč bez DPH, méněpráce 23 868,58,-Kč bez DPH.

3. SO 101.1 pol. 587205 - viz. vysvětlení bod 2. Vícepráce 0,00,-Kč bez DPH, méněpráce 102 679,37,-Kč bez DPH.

4. SO 101.1. pol. 587206 - viz. vysvětleni bod 2. Vícepráce 0,00,-KČ bez DPH, méněpráce 53 427,39,-Kč bez DPH.

5. SO 101.1. pol. 917223 - odečet této položky je na základě skutečného provedení stavby. Vícepráce 0,00,-Kč bez DPH, méněpráce 7
546,52,-Kč bez DPH.

6. SO 101.1 pol. 93541 - odečet této položky je na základě skutečného provedení stavby. Vícepráce 0,00,-KČ bez DPH, méněpráce 31 712,70,
Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu:
1. Rekapitulace stavby
2. Rozpočet ZBV 2.1.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č. 1.
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nová cena stavby po

změně č. 2:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

15 842 626,30 Kč 16 397 516,19 Kč 265 273,82 Kč 0,00 Kč 16 132 242,39 Kč 289 616,09 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č.2;

265 273,82 Kč 554 889,88 Kč

Odsouhlasení zniěiiv
Název firmy: Jméno a příjmení Datum:

Zhotovitel : STRABAG a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 22.11.2021 (

Projektant (autorský dozor): MDS projekt s. r. o. Ing. Lukáš Tobeš 22.11.2021

Správce stavby :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS :
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník 22.11.2021

Asistent TDS: ÚDRŽBA SILNIC
Petr Vaněček 22.11.2021

Královéhradeckého kraje a.s.

 
 
 

 
 

 

 

 
 
   

 



Název stavby:

111/30324 Broumov - Šonov, km 0,000 - 0,540, l.etapa

Rekapitulace ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ

DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2
CENA CELKEM BEZ DPH

více práce méněpráce více práce méněpráce

S0 001 Všeobecné a předběžné položky 599 617,54 599 617,54

SO 101 Silnice 111/30324 od km 0,000-0,540 7 935 526,26 7 828 998,70

SO 101.1 Silnice 111/30324 od km 0,000 - 0,540 6 513 724,71 112 707,00 0,00 0,00 219 234,56 6 407197,15

SO 101.2 Sanace podložní silnice 111/30324 od km 0,000 - 0,540 1 421 801,55 1 421 801,55

SO 151 Dočasné dopravní opatření 265 284,27 265 284,27

SO 301 Dešťová kanalizace 4 292 651,52 345 879,68 4 638 531,20

CENA CELKEM bez DPH 13 093 079,59 458 586,68 0,00 0,00 219 234,56 13 332 431,73

DPH 21% 2 749 546,71 96 303,20 0,00 0,00 46 039,26 2 799 810,66

CENA CELKEM 15 842 626,304 554 889,883 0,000 0,000 265 273,818 16 132 242,393
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K! 7 752 708,55Cena s daní:

K! 1 345 511,40DPH:

K! 6 407 197,15Cena celková:

K! 6 513 724,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Rozpo et:

III/3024 Broumov � �onov, km 0,000 � 0,540, I. etapa (STRABAG)

101.1

Objekt: SO 101

Stavba: 34155a

SOUPIS PRACÍ

K! 6 407 197,15Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3024 Broumov � �onov, km 0,000 � 0,540, I. etapa (STRABAG)

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34155a

SO 101

101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 512,495  

poplatky za ulo�ení zemin a p ebytk! výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii dodavatele.

celkem polo�ka 122738 - 11,93+18,0=29,930 [B]

celkem polo�ka 131738 - 110,57=110,570 [C]

celkem polo�ka 132738 - 675,05=675,050 [D]

pol. 17411 -  odpo!et 19,50*(-1)=-19,500 [E]

Celkem: B+C+D+E=796,050 [F] m3

F*1,9=1 512,495 [G] t

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 092,062  

poplatky za ulo�ení suti z kamene, betonu, malty a �elezobetonu - evidovaná 

skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v 

re�ii dodavatele.

celkem polo�ka 113178 - 1,053*2,2=2,317 [A]

celkem polo�ka 113188 - 0,793*2,2=1,745 [B]

celkem polo�ka 113328 - 1000,890*2,0=2 001,780 [C]

celkem polo�ka 113524 - 576,0*0,15*0,25*2,2=47,520 [D]

celkem polo�ka 966118 - 10,8*2,2=23,760 [E]

celkem polo�ka 966346 - 3,0*0,3 t/m=0,900 [F]

celkeme polo�ka 96687 - 13*0,08 t/ks=1,040 [G]

celkem polo�ka 969234 - 65,0*0,2 t/m=13,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 092,062 [I] t

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  533,808  

poplatky za ulo�ení suti s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle 

zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude  e�ena v re�ii dodavatele.

celkem polo�ka 113138 - 222,420*2,4=533,808 [A] t

Odpad z vozovky bude pravd"podobn" v kavlitativní t#íd" ZAS-T4 a bude ukládán na skládce nebezpe!ného odpadu

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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III/3024 Broumov � �onov, km 0,000 � 0,540, I. etapa (STRABAG)

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34155a

SO 101

101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce  495 002,140

Zemní práce1

 4 11120 a ODSTRAN$NÍ K%OVIN M2  158,000  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

okrasné ke#e u !.p. budou pokud mo�no p#esazeny 5,0=5,000 [A]

u HV3 3,0=3,000 [B]

oboustranný nálet na konci úseku  150,0=150,000 [C]

Celkem: A+B+C=158,000 [D]

Technická specifikace: odstran"ní k#ovin a strom& do pr&m"ru 100 mm
doprava d#evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t"pkování

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  230,800  

tl. 50 mm

v"etn# odvozu a ulo�ení na mezideponii, materiál vyu�it zp#t na stavb# pro 

ohumusování

p#íkop v km 0,366 - 0,437: (437,0-366,0)*1,8=127,800 [A]

na konci úseku vpravo 103,0=103,000 [B]

Celkem: A+B=230,800 [C]

Technická specifikace: v!etn" vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 6 112024 a KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN$NÍM PA%EZ' KUS  2,000  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

VYT$�ENÝ MATERIÁL MAJETKEM ZHOTOVITELE, TEN ZAJISTÍ JEHO LIKVIDACI

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m"#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m"r strom& se m"#í v míst" #ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran"ní pa#ez& se m"#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:
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III/3024 Broumov � �onov, km 0,000 � 0,540, I. etapa (STRABAG)

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34155a

SO 101

101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa#ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa#ez&
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 7 112034 a KÁCENÍ STROM' D KMENE P%ES 0,9M S ODSTR PA%EZ' KUS  1,000  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

VYT$�ENÝ MATERIÁL MAJETKEM ZHOTOVITELE, TEN ZAJISTÍ JEHO LIKVIDACI

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m"#í v [ks] pora�ených strom& (pr&m"r strom& se m"#í v míst" #ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v"tví
- spálení v"tví na hromadách nebo �t"pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p#ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran"ní pa#ez& se m"#í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa#ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa#ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran"ním pa#ez&
- dopravu a ulo�ení pa#ez&, p#ípadn" dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa#ezech

 8 113138 R ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ NA SKLÁDKU UR ENOU DODAVATELEM

M3  222,420

ODVOZ NA SKLÁDKU NEBEZPE%NÉHO ODPADU

pr&m"rná tlou�(ka 0,06m * plocha (m"#eno softwarem, plocha nového krytu + zú�ení krytu)

dle C.1.2. SITUACE, �í#ky dle C.1.4. VZOROVÉ %EZY

materiál bude pravd"podobn" spadat do kvalitativní t#ídy ZAS-T4 a bude muset být odvezen na skládku nebezpe!ného odpadu

0,06*(3340,0+367,0)=222,420 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 9 113178 a ODSTRAN KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3  1,053  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
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III/3024 Broumov � �onov, km 0,000 � 0,540, I. etapa (STRABAG)

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34155a

SO 101

101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

zámková dla�ba ve sjezdu vpravo v km 0,354: 1,35*7,80*0,10=1,053 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 10 113188 a ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3  0,793  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

dla�dice ve sjezdu vpravo v km 0,030, 0,298 0,308, 0,325: 1,20*4,56*0,04+1,35*1,97*0,04+1,35*2,00*0,04+1,35*2,99*0,04+1,35*3,68*0,04=0,793 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 11 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3  1 000,890  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

pr&m"rná tlou�(ka 0,27m * plocha (m"#eno softwarem, plocha nového krytu + zú�ení krytu)

dle C.1.2. SITUACE, �í#ky dle C.1.4. VZOROVÉ %EZY

0,27*(3340,0+367,0)=1 000,890 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 12 113524 a ODSTRAN$NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK' 

BETONOVÝCH

M  563,000

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

odstran"ní bet. silni!ních obrub v!etn" obetonování

nahrazené obruby vlevo km 0,000 - 0,480: 467,0=467,000 [A]

nahrazené obruby vpravo km 0,270-0,366: 96,0=96,000 [B]

Celkem: A+B=563,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).
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Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 13 113728 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  148,280  

do frakce 0-32 mm v"etn# p ípadného p edrcení pro zp#tné vyu�ití na stavb# v". 

nalo�ení, odvozu a ulo�ení na mezideponii dle ZOP do dodavatelem ur"ené 

vzdálenosti, zhotovitel v cen# zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití recyklovaného 

materiálu

pr&m"rná tlou�(ka 0,04 m * plocha (m"#eno softwarem, plocha nového krytu + zú�ení krytu)

dle C.1.2. SITUACE, �í#ky dle C.1.4. VZOROVÉ %EZY

0,04*(3340,0+367,0)=148,280 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'%EZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  578,130  

pro#íznutí pracovní spáry, délky dle C.1.2.-SITUACE

spára v ose 540,0=540,000 [A]

spára na za!átku, na konci a v p#ípojích 8,85+5,73+4,90+12,92+5,73=38,130 [B]

Celkem: A+B=578,130 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 15 122738 a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  11,925  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

odkopávky nezpevn"ných krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.1.2. SITUACE *�í#ka 0,5 m

vpravo km 0,366 - 0,540: (540,0-366,0)*0,50*0,1=8,700 [A]

vlevo km 64,5*0,50*0,1=3,225 [B]

Celkem: A+B=11,925 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)



Aspe Firma: Strana: 7

 as: 14:34:1825. 11. 2021Datum:3.6.1.8

III/3024 Broumov � �onov, km 0,000 � 0,540, I. etapa (STRABAG)

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Silnice III/30324 od km 0,000 do 0,540

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

34155a

SO 101

101.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah& v!. svahování
- z#ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 16 122738 b ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  18,000  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

odkopávky p#íkopu, délky dle C.1.2. SITUACE

60,0*0,30 m3/m =18,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah& v!. svahování
- z#ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T%. I M3  11,540

zp"tné vyu�ití materiálu pro ohumusování

pol. 11130 11,54=11,540 [A] m3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
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- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12911  I�T$NÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  6 680,000

!i�t"ní vozovky p#ed ka�dým spojovacím post#ikem, 2x plocha vozovky viz C.1.2. situace: 

2*3340,0=6 680,000 [A]

 i�t"ní p#ilehlých vozovek zne!i�t"ných stavbou budou !i�t"ny pr&b"�n" na náklad stavby.

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 19 131738 a HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T%. I M3  110,567  

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

jámy pro uli!ní vpusti 1,45*1,45*1,56*21=68,878 [A]

jámy pro horské vpusti 2,77*2,15*1,75*4=41,689 [B]

Celkem: A+B=110,567 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 20 132738 a HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. I M3  675,048

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

drená�ní trativody, plocha #ezu * délka 0,46*(480,0*2+50,0)=464,600 [A]

p#ípojky vpustí, pr&m"rná hloubka (1,10-1,68 m) * �í#ka * délka 1,39*1,00*(10,0+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,7+7,7+7,7+4,8+2,8+5,3+2,1)+1,39*1,10*7,7=130,757 [B]

prahové vpusti, hloubka * �í#ka * délka 0,31*0,47*(4,50+4,00+3,50+4,00+4,00+5,00+7,50+3,00+9,00+5,00+5,00)=7,941 [C]

p#ípojky prahových vpustí, hloubka * �í#ka * délka 2,05*1,00*(3,00*10+5,00)=71,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=675,048 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
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- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 66 13843 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK T%. II M3  62,615  

Technická specifikace: - dolamování ozna!uje t"�ení výkopu bez pou�ití trhavin.
polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en& a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah&
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah& v!. svahování
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141

 21 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  11,540  

ulo�ení materiálu slou�ící pro ohumusování na mezideponii

celkem polo�ka 11130 - 230,8*0,05=11,540 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
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- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t"ní a ochrana podlo�í a svah&
- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  19,500  

�P 0-63

zásyp jam po vybouraných uli!ních vpustí s p#ípojkou 13ks : 13*1,5 m3 =19,500 [A] m3

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 23 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  288,480  569,01  164 148,00

�P 0-63

uli!ní vpusti: (1,45*1,45*1,56-1,00*1,00*0,15-3,14*0,275*0,275*1,41)*21=58,697 [A]

horské vpusti: (2,77*2,15*1,75-1,90*1,28*0,10-1,50*1,28*1,75)*4=27,276 [B]

p#ípojky uli!ních, horských, prahových vpustí: 1,39*1,00*(10,0+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,7+7,7+7,7+4,8+2,8+5,3+2,1)+1,39*1,10*7,7+2,05*1,00*(3,00*10+5,00)=202,507 

[C]

Celkem: A+B+C=288,480 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch& svah&
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode!ítá

 24 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  454,500  

obsyp a zásyp �D fr. 16/32

vsakovací drená�ní trativod DN 150, plocha p#í!ného #ezu 0,45 m2/m

0,45*(480,0*2+50,0)=454,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r&zné míry hutn"ní 
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch& svah&
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode!ítá

 25 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  3 772,000  

plá) komunikace, plocha komunikace m"#ená softwarem + délka komunikace * �í#ka p#esahu

3340,0+540,0*2*0,40=3 772,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán" v!etn" vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn"ní ur!uje projekt.

 26 18223 ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  57,700  

zp#tné vyu�ití vyt#�eného materiálu z mezideponie na stavb#

objem/tlou�(ka ohumusování

11,54/0,2=57,700 [B] m2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�(ce ve svahu p#es 1:5
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 27 18223 R ROZPROST%ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  644,800  

rozprost ení ornice v". nákupu a dovozu materiálu na stavbu

rozprost#ení ornice v místech zakreslených v situaci v!etn" nakoupení a dovezení na místo

41,1+44,4+28,2+7,2+21,4+32,7+5,7+5,6+38,0+5,5+112,1+40,4+10,0+6,7+7,9+8,8+8,5+105,1+12,3+103,2=644,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�(ce ve svahu p#es 1:5

 28 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  704,800  

plochy zazna!ené v situaci

41,1+44,4+28,2+7,2+21,4+32,7+5,7+5,6+38,0+5,5+112,1+40,4+10,0+6,7+7,9+8,8+8,5+105,1+12,3+103,2=644,800 [A]

ozelen"ní p#íkopu na konci úseku vlevo 60,0*1,0=60,000 [B]

Celkem: A+B=704,800 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm"si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 29 18247 O�ET%OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  704,800  

plochy zazna!ené v situaci

41,1+44,4+28,2+7,2+21,4+32,7+5,7+5,6+38,0+5,5+112,1+40,4+10,0+6,7+7,9+8,8+8,5+105,1+12,3+103,2=644,800 [A]

ozelen"ní p#íkopu na konci úseku vlevo 60,0*1,0=60,000 [B]

Celkem: A+B=704,800 [C]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost#edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 30 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  1 010,000  

vsakovací drená�ní trativod DN 150, flexibilní celoperforovaná trouba, zásyp �D r. 16-32

480,00*2+50,00=1 010,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod& a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p#edepsaného tvaru v dané t#íd" t"�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn" dopravy, ulo�ení p#ebyte!ného materiálu, dodávky 
p#edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
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- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení podkladu a lo�e trativodu z p#edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p#edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p#edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst"ním do potrubí nebo vodote!e, p#ípadn" vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t"ní z geotextilie, fólie

 31 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 828,000  

geotextílie na povrchu vsakovacího drená�ního trativodu �í#ky 2,8 m/m, délky viz podélný profil

2,8*(480,00*2+50,00)=2 828,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie (v!etn" nutných p#esah&) pro drená�ní vrstvu, v!etn" mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p#edepsaných rozm"r& a p#edepsaného tvaru

Základy  426 597,742

Vodorovné konstrukce4

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,150

podkladní beton uli!ních vpustí viz C.1.2. SITACE  a C.1.7. DETAILY

1,00*1,00*0,15*21=3,150 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed)ovacích a odskru�ovacích prost#edk&,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat#ení a základ& t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát"r&, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn"ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát"ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl), t"sn"ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 33 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,360  

podkladní beton liniových vpustí viz C.1.2. SITUACE  a C.1.6. DETAILY

plocha p#í!ného #ezu 0,08 m2: 0,08*(4,5+4,0+3,5+4,0+4,0+5,0+7,5+3,0+9,0+5,0+5,0)=4,360 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed)ovacích a odskru�ovacích prost#edk&,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat#ení a základ& t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát"r&, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn"ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát"ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl), t"sn"ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 34 45157 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA T$�ENÉHO M3  0,973  
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podsyp horských vpustí 1,90*1,28*0,10*4=0,973 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  18 463,174

Komunikace5

 35 56140 KAMENIVO ZPEVN$NÉ CEMENTEM M3  404,850  

SC C8/10  tl. 120 mm, plocha vozovky dle C.1.2-SITUACE,  tlou�(ka dle C.1.4 -VZOROVÉ %EZY, v soub"hu s krajnicí �í#ka o 0,25 m �ir�í ne� v soub"hu s obrubou

(3340,0+(70,5+64,5)*0,25)*0,12=404,850 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn" p#edepsané výztu�e
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 36 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  575,240  

"vrstva �Da fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladní vrstva vozovky 

tl. * (plocha komunikace m"#ená softwarem + délka komunikace * �í#ka p#esahu): 0,15*(3340,0+540,00*2*0,40)=565,800 [A]

vrstva �Da fr. 0-32 tl. 100 mm, zpevn"ní krytu ze �D svrchní vrstva

tl. * (plocha skladby m"#ená softwarem): 0,10*(71,2+11,7+4,0+2,3+2,5+2,7)=9,440 [B]

Celkem: A+B=575,240 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 37 56330 c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  26,520  
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vrstva �Da fr. 0-63 tl. 200 mm, podkladní vrstva sjezd& z dla�by 

tl. * (plocha skladby m"#ená softwarem): 

0,20*(9,2+8,2+6,7+7,6+9,0+12,1+14,9+2,4+5,7+7,5+2,7+2,7+4,1+5,0+12,5+22,3)=26,520 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 38 56330 d VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  14,160  

vrstva �Db fr. 0-63 tl. 150 mm, podkladní vrstva krytu ze �D 

tl. * (plocha skladby m"#ená softwarem): 

0,15*(71,2+11,7+4,0+2,3+2,5+2,7)=14,160 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 39 56932 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE �T$RKODRTI TL. DO 100MM M2  67,500

délka dle C.1.2. SITUACE *�í#ka 0,5 m

(70,5+64,5)*0,50=67,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách

 40 572113 INFILTRA NÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 373,750

infiltra!ní post#ik emulzí 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10: 

plocha vozovky dle C.1.2-SITUACE, v soub"hu s krajnicí �í#ka o 0,25 m �ir�í ne� v soub"hu s obrubou: 3340,0+(70,5+64,5)*0,25=3 373,750 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 41 572213 SPOJOVACÍ POST%IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 713,750
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spojovací post#ik emulzí 0,5kg/m2,  na vrstvu SC C8/10:

3340,0+(70,5+64,5)*0,25=3 373,750 [A]

spojovací post#ik emulzí 0,3kg/m2,  pod obrusnou vrstvu:

3340,00=3 340,000 [B]

Celkem: A+B=6 713,750 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál& pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 42 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  3 340,000  

ACO 11 tl. 40 mm, plocha vozovky dle C.1.2.-SITUACE, tlou�(ka dle C.1.4 -VZOROVÉ %EZY: 

3340,00=3 340,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník&, dilata!ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

 43 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 353,500  

ACP 16+ tl. 60 mm, plocha vozovky dle C.1.2.-SITUACE, tlou�(ka dle C.1.4 -VZOROVÉ %EZY, v soub"hu s krajnicí �í#ka o 0,10 m �ir�í ne� v soub"hu s obrubou, 3340,0+

(70,5+64,5)*0,10=3 353,500 [A]

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�(ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník&, dilata!ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
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 44 582612 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2  132,600  

sjezdy na sousední pozemky z dla�by 

plocha skladby m"#ená softwarem: 9,2+8,2+6,7+7,6+9,0+12,1+14,9+2,4+5,7+7,5+2,7+2,7+4,1+5,0+12,5+22,3=132,600 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit", dodání materiálu pro p#edepsané  lo�e v tlou�(ce p#edepsané dokumentací a pro p#edepsanou výpl) 
spar
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p#edepsaného technologického p#edpisu v!etn" p#edepsané podkladní vrstvy a p#edepsané výpln" spar
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník&, dilata!ních za#ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

 45 587202 P%EDLÁ�D$NÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2  0,000  

�ulová dla�ba ve sjezdu vlevo v km 0,108, 0,125, 0,133, 0,218, 0,262 0,300: 1,00*6,20+1,00*5,22+1,00*4,70+1,00*5,60+1,00*3,60+1,00*12,50=37,820 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p#edlá�d"ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t"ní)
- dodání a rozprost#ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�(ku p#edepsanou dokumentací a pro p#edepsanou výpl) spar
- eventuelní dopln"ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 46 587205 P%EDLÁ�D$NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  0,000  

dla�dice vlevo od km 0,000 00 do 0,308 10 krom sjezd& z dla�by: 1,00*(308,10-6,20-5,22-4,70-5,60-3,60-12,50)=270,280 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p#edlá�d"ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t"ní)
- dodání a rozprost#ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�(ku p#edepsanou dokumentací a pro p#edepsanou výpl) spar
- eventuelní dopln"ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 47 587206 P%EDLÁ�D$NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2  0,000  

zámková dla�ba vlevo od km 0,308 10 do km 0,468 00: 1,00*(468,0-308,1)=159,900 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p#edlá�d"ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t"ní)
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- dodání a rozprost#ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�(ku p#edepsanou dokumentací a pro p#edepsanou výpl) spar
- eventuelní dopln"ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace  2 455 471,975

Potrubí8

 48 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  120,600  

potrubí PP DN200 korugované,  kruhové tuhosti SN 12

potrubí p#ípojí uli!ních vpustí zaúst"ných do kanalizace:  10,0+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,7+7,7+7,7+4,8+5,3+2,8+2,1=85,600 [A]

potrubí p#ípojí prahových vpustí zaúst"ných do kanalizace délka 3,00 m na vpust: 3,00*10+5,00=35,000 [B]

Celkem: A+B=120,600 [C]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev)ovacích prvk&, v!etn" pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et#ení podkladu a podp"r
- z#ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p#ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p#edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 49 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  7,700

potrubí PP DN300 korugované,  kruhové tuhosti SN 12

potrubí p#ípoje uli!ních vpustí zaúst"ných do kanalizace:  7,7=7,700 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
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upev)ovacích prvk&, v!etn" pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et#ení podkladu a podp"r
- z#ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p#ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p#edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád"ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot"snosti a televizní prohlídku

 50 89712 VPUS+ KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' KUS  21,000

nové uli!ní vpusti viz C.1.6. DETAILY a C.1.2. SITUACE

21 ks =21,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl& v!etn" m#í�e
- výpl), t"sn"ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

 51 89722 VPUS+ KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC' KUS  4,000

nové horské vpusti viz C.1.6. DETAILY a C.1.2. SITUACE

4 ks =4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p#edepsaných díl& v!etn" m#í�e
- výpl), t"sn"ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat#ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p#edepsané podkladní konstrukce

 52 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP' KUS  10,000

10 ks =10,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v!etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).
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 53 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC' KUS  10,000  

10 ks =10,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za#ízení (v!etn" nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  430 015,168

Ostatní konstrukce a práce9

 54 91228 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN$ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 0

bílé2 ks na za!átku extravilánu: 2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn" nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 55 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  132,844 5

s reflexní úpravou, délky dle B.5. - SITUACE DOPRAVNÍHO ZNA ENÍ

V4(0,125) (207,0+465,0+36,5+273,5+61,5)*0,125=130,438 [A] m2

V2b(1,5/1,5/0,125) (13,5+12,0+13,0)*1/2*0,125=2,406 [B] m2

Celkem: A+B=132,844 [C] m2

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát"rového materiálu (m"#í se pouze natíraná plocha)
- p#edzna!ení a reflexní úpravu

 56 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1,500  7

betonové vodící prou�ky �edé 500/250/100 mm do lo�e z betonu C20/25 nXF3

(3,00*2)*0,25=1,500 [A] m2

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát& a jejich osazení do p#edepsaného lo�e
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 57 915402 VODOR DOPRAV ZNA  BETON PREFABRIK - ODSTRAN$NÍ M2  1,500  

odstran"ní betonových vodících prou�k& 500/250/100 mm v!etn" lo�e z betonu:  (3,00*2)*0,25=1,500 [A]  m2

Technická specifikace: zahrnuje odstran"ní a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 58 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í% 

100MM

M  130,000  

obrubník 1000x250x100mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lo�e C20/25  nXF3

konce sjezd&: 4,56+4,06+3,33+3,78+4,05+6,05+7,40+1,20+2,85+3,73+1,97+2,00+2,99+3,68+9,24+16,33+5,00+5,40=87,620 [A]

boky sjezd&: 2,00*8+2,20*2+2,00*10+1,35*12+0,50*4=58,600 [B]

Celkem: A+B=146,220 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 59 917224 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í% 

150MM

M  935,000  

silni!ní obrubník 1000x250x150mm z C35/45-XF4,XD3 do betonového lo�e C20/25  nXF3: (467,0+213,5+48,5+206,0) =935,000 [A]  m

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 60 931314 T$SN$NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU PR'% DO 400MM2 M  578,130  

zalití pro#íznuté pracovní spáry, délky dle C.1.2.-SITUACE

578,13=578,130 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o!i�t"ní ploch spáry p#ed úpravou, o!i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil

 61 93541 �LABY Z DÍLC' Z POLYMERBETONU SV$TLÉ �Í%KY DO 100MM 

V ETN$ M%Í�Í

M  47,000  

prahové (liniové) vpusti viz C.1.2. SITUACE a C.1.7. DETAILY

4,5+4,0+3,5+4,0+4,0+5,0+7,5+3,0+9,0+5,0+5,0=54,500 [A]
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
-dodávku a ulo�ení dílc& �labu z p#edepsaného materiálu p#edepsaných rozm"r& v!etn" m#í�e
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, p#edepsané lo�e, obetonování
- m"#í se v metrech b"�ných délky osy �labu, ode!ítají se !istící kusy a vpust"

 62 966118 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLC' S ODVOZEM M3  10,800

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku

bourání 2 stávajících horských vpustí 2*(1,5*1,5*0,40*6)=10,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&

 63 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  3,000  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku

propust v p#íkopu v km 0,410, dl. 3,00=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v!etn" p#ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

 64 96687 VYBOURÁNÍ ULI NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  13,000

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku
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13 ks =13,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&

 65 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZA M  65,000  

v"etn# odvozu a ulo�ení na skládku

bourání potrubí od stávajících vpustí, délka 5,0 m u ka�dé vpusti: 5,0*13=65,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis&

Ostatní konstrukce a práce  865 671,889

 6 407 197,15Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 219 235 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 1,67 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

13 093 079,59

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 458 586,68 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 458 586,68

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 219 234,56

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

219 234,56
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3024 Broumov – Šonov, km 0,000 – 0,540, I. etapa

Název veřejné zakázky:

13 093 079,59

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 219 234,56

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 13 093 079,59

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 3,50 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 3,50 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -219 234,56

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 219 234,56 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

13 551 666,27

13 332 431,71

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 458 586,68

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

13 332 431,71Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

13 093 079,59

13 093 079,59

458 586,68

458 586,68 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním. 
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