
Číslo stavby: 35940 

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.07.2016 ve znění Dodatků č. 1 a 2 

(dále jen „Dodatek“) 
MEZI: 
(1) Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14.01.2021: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 
a 

(2) IDProjekt s.r.o. 
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 
IČO: 024 97 247 
DIČ: CZ02497247 
Zastoupený Ing. Petrem Páchou 
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33102 
bankovní spojení:  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění a výkon autorského dozoru 

stavební akce „II/311 Zákoutí - Šerlich“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené 

smlouvy o dílo: 
  



Číslo stavby: 35940 

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 
písm. c) a v souladu s Dodatky č. 1 a 2 se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto: 
 
Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2016)    869.000,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1                    87.000,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2         60.000,00 Kč 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3         55.000,00 Kč 
Cena celkem bez DPH      1.071.000,00 Kč 
DPH (21 %)          224.910,00 Kč 
Cena celkem       1.295.910,00 Kč 

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy 
o dílo, odst. 1 písm. e), se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem: 

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně: 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

Koncept záborového elaborátu Do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo 
Doplnění diagnostického průzkumu 

o část laboratorních rozborů a 

zatřídění asfaltových směsí (PAU) 
Do 30.08.2020 

Koncept DSP + PDPS včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění 
Do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Čistopis DSP + PDPS včetně 

záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr včetně ocenění 

Do 14 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DSP + 

PDPS 

PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 
1 – červen 2018 v konceptu Do 21 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 

PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 
1 – červen 2018 v čistopise 

Do 7 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele k DSP + PDPS 

AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v konceptu 

Autorský dozor 
V průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 

předání a převzetí projektové dokumentace DSP 

+ PDPS) 
Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s 

aktualizací projektové 

dokumentace 

do 30 dní od uveřejnění Dodatku č. 3 v 

registru smluv 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 





Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Termíny:

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

Koncept záborového elaborátu

Doplnění diagnostického průzkumu o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU)

do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo

do 30. 08. 2020

14.07.2016

IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl, IČ 02497247

869 000,00 Kč 1 016 000,00 Kč - 55 000,00 Kč 1 071 000,00 Kč

Dodatek č. 2 - 29.06.2020

Po dokončení projektové dokumentace bylo na silnice II/311 provedeno místní šetření. Na místním šetření byl zjištěný zhoršený stav 
dotčené silnice II/311 a navrhovaných objízdných tras oproti stavu při zpracování projektové dokumentace.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce: Vícepráce: Nová cena po změně:

PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 - červen 2018 
v čistopise

Autorský dozor

do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo

do 14 dnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke 

konceptu DSP + PDPS

do 21 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 
1

do 7 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele k DSP + PDPS 

AKTUALIZACE 1 - červen 2018 v 
konceptu

PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 - červen 2018 
v konceptu

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 
předání a převzetí projektové 
dokumentace DUSP + PDPS)

Koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění

Čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu 
a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
včetně ocenění

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

II/311 Zákoutí - Šerlich  

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

3

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

35940



Přílohy evidenčního listu :

1.
2.

Odsouhlasení změny :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

Rekapitulace nabídkové ceny

Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s aktualizací 
projektové dokumentace

do 30 dní od uveřejnění Dodatku č. 3 v 
registru smluv

Žádost dodavatele o dodatek



Rekapitulace nabídkové ceny 

ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

A Zeměměřické práce, mapový podklad 85 000,00 Kč

B Diagnostický průzkum vozovky, geotechnický průzkum mostu 152 000,00 Kč

C
Doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)
60 000,00 Kč

D PD ve stupni DSP+PDPS 495 000,00 Kč

E PD DSP + PDPS aktualizace 1 - červen 2018 - projekční práce 87 000,00 Kč

F
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně jeho ocenění
19 000,00 Kč

G Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 42 000,00 Kč

H DIO a PD objízdných tras 30 000,00 Kč

I Plán BOZP 15 000,00 Kč

J Dendrologický průzkum 15 000,00 Kč

K
Dodatek č. 3 - vícepráce spojené s aktualizací projektové 

dokumentace ve stupni DSP+PDPS
55 000,00 Kč

1 055 000,00 Kč

16 000,00 Kč

1 071 000,00 Kč

224 910,00 Kč

1 295 910,00 Kč

DPH 21%

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Vypracování dokumentace projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon 

autorského dozoru stavební akce

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 200 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH

„II/311 Zákoutí - Šerlich“





Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 10 % 0,00 % ≤ 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 23,25 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

869 000,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 55 000,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení 

(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/311 

Zákoutí - Šerlich“

Název veřejné zakázky:

869 000,00

202 000,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 87 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 60 000,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 869 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 202 000,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 23,25 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 55 000,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 202 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

869 000,00

202 000,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   I



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 55 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

956 000,00

1 016 000,00

1 071 000,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

1 071 000,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

869 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   I l
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