






Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho uznačení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Termíny:

Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) včetně záborového elaborátu, 
diagnostického průzkumu doplněného o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 
v konceptu

do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo (nejpozději do 27.10.2021)

x

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 
konceptu

do 22 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo (nejpozději do 

28.2.2023)

Popis částí Díla Termíny po změně:
Termín dle SoD nebo posledního 

dodatku:

Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu 
diagnostického průzkumu doplněného o část 
laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí 
(PAU)

Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUSP) včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění – vše v konceptu

27.04.2021

PRODIN, a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

1 709 200,00 Kč 1 709 200,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 709 200,00 Kč

dodatek č.1, ze dne 5.1.2022

Důvodem změny předmětu díla je posun termínu předání Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění z důvodu probíhající Obnovy katastrálního operátu novým 
mapováním v k.ú. Smidary a v k.ů. Chotělice, který zajišťuje Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, pobočka Hradec 
Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce: Vícepráce: Nová cena po změně:

do 5 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke 

konceptu dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP)

x

do 2 měsíců od vydání pravomocného 
společného povolení

x

do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 

2

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

32917.2



Přílohy evidenčního listu :

1.
2.
3.
4.
5.

Odsouhlasení změny :

Žádost dodavatele o dodatek ze dne 23.5.2022

Autorský dozor

do 3 týdnů od protokolárního předání 
všech připomínek objednatele ke 

konceptu PDPS
x

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 
předání a převzetí projektové 

dokumentace PDPS)

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v 
čistopise

x

Název firmy : Jméno a příjmení : Datum : Podpis :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
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