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DODATEK č. 3 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2) EUROVIA CS, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924 

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:  

Č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/300 Trutnov – Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, 

I. etapa“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/300 Trutnov – 

Babí – Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace, I. etapa“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané 

lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen 

„Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 143.441.764,32 Kč vč. 

DPH (slovy stočtyřicettřimilionůčtyřistačtyřicetjednatisícsedmsetšedesátčtyři Korun českých 

třicetdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími dodatky, se tedy tímto dodatkem 

mění takto: 

 

Cena bez DPH  118.546.912,66 korun českých 

DPH (21%)    24.894.851,66 korun českých 

Cena celkem  143.441.764,32 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO.101.1 Vozovka – km 4,500 – km 7,890 – KHK ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO.101.1 Vozovka – km 4,500 – km 7,890 – KHK 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28.03.2022. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

   Mgr. Martin Červíček 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Michal Šumpík 

ředitel závodu Čechy východ, 

dle plné moci 

 



 
 

 
 

 

 

 

Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby: 36527a
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20 .118/0015981
Smlouva o dílo uzavřená dne: 28 01 2022

Číslo změny :

„11/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa“
Název objektu
SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK
Objednatel

Přílohy evidenčního listu
1. Rekapitulace ceny po změně č.3 Soupis objektů s DPH po změně č 3
2. č 9 ZBV SO 101 1 Vozovka - rozšíření vozovka
3. Stanovisko projektanta a AD

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a

dodatku č 1 - 2
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 3:
Nová cena stavby po změně č.

3:
Celková změna +/- oproti cen.

nabídce:méněpráce vícepráce

140 937 974,12 Kč 143 145 698,26 Kč 0,00 Kč 296 066,07 Kč 143 441 764,32 Kč 2 503 790,20 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetnč
zmčnv č.3: 5 506 376,32 Kč 8 010 166,53 Kč

Odsouhlasení zrněny
Název firmy Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s., Národní
1387/10, Nové Město, 110 00 Marek Buřval

Projektant (autorský dozor): DÍK Janák s.r o Ing Stanislav Janák

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s Ing. Pavla Černá

Technický dozor stavebníka: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Daniel Jakwerth

 
 

 
 

 

 

 



Název stavby::

„11/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa"

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č.3 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce
SO.OOO VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - KHK 2 783 951,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 783 951,50
$0.101.1. Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK 74 792 990,87 566 570,00 291 995,00 1 939 896,86 1 129 414,56 244 682,70 0,00 76 122 730,86
SO.101.2. 2. ÚSEK - Km 7,890 - km 8,127 654 563,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 563,51
SO.102.1 Dopravně inženýrské opatření 287 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 600,50
SO.102.2 Oprava objízdných tras - silnice 111/30022 Lampertice - Bernartice 12 807 532,27 173 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 980 832,27
50 103.1 Zpevnění svahu - ÚSEK 1 12 459 765,12 324 465,00 163 746,00 1 972 019,72 880 562,09 0,00 0,00 13 711941,75
SO 103.2 Zpevnění svahu - ÚSEK 2 1867 656,63 26 355,00 1 309,00 295 126,53 125 075,28 0,00 0,00 2 062 753,88
SO 103.3 Zpevnění svahu - ÚSEK 3 1 894 422,73 93 110,00 38 995,00 224 173,08 60 366,30 0,00 0,00 2 112 344,51
SO 103.4 Zpevnění svahu - ÚSEK 4 4 476 346,20 193 995,00 91 993,00 212 676,75 1 488 165,08 0,00 0,00 3 302 859,87
SO 103.5 Zpevnění svahu - ÚSEK 5 2 096 627,71 224 905,00 106 788,00 128 696,70 172 314,92 0,00 0,00 2 171126,49
SO 501.1 Všeobecné a ostatní náklady 159 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 500,00
SO 501.2 Silniční meteorologická stanice na silnici 11/300 - Stachelberg 35 757,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 757,52
SO 501.3 Meteostanice - OST 2 153 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153 800,00
SO.lOl.l.n SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 150,00

CENA CELKEM bez DPH 116 477 664,56 1 602 700,00 694 826,00 4 772 589,64 3 855 898,23 244 682,70 0,00 118 546 912,66

DPH 21% 24 460 309,56 336 567,00 145 913,46 1 002 243,82 809 738,63 51 383,37 0,00 24 894 851,66

CENA CELKEM 140 937 974,12 1939 267,00 840 739,46 5 774 833,46 4 665 636,86 296 066,07 0,00 143 441764,32



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

REALIZACE STAVBY : ZBV 03

„11/300 TRUTNOV - BABÍ - PRKENNÝ DŮL - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE“
I. ETAPA

Na základě požadavku investora bylo provedeno prověření možnosti rozšíření vozovky z navrhované
šířky 5,50 m (z důvodů stísněných poměrů) na hodnotu šířky vozovky 6,00 m

Úseky rozšíření vozovky z 5,5 m na 6,0 m:

1. St. km 4,515 52 - st. km 4,616 72 plocha rozšíření vozovky 45,0 m2

Navrhovaná šířka jízdních pruhů 5,50 m vycházela z předchozího navazujícího úseku v š. 5,50 m z
důvodů stísněných poměrů. V daném úseku, po odstranění původních krytových a ložných AB vrstev
a po vytýčení trasy rekonstruované silnice, byla zjištěna možnost rozšíření vozovky o 0,50 m, oproti
navrhované šířce jízdních pruhů 5,50 m, kdy se vycházelo z předchozího navazujícího úseku, v š. 5,50
m, z důvodů stísněných poměrů.

2. St. km 6,487 54 - st. km 6,604 77 plocha rozšíření vozovky 46,0 m2

Možnost rozšíření jízdních pruhů ze š. 5,50 m na hodnotu 6,00 m byla zjištěna po vytýčení trasy rek.
silnice s ohledem na minimalizaci zásahu do zářezového tělesa (vlevo ve směru staničení), s úpravou
dlážděného rigolu, včetně opevnění nezbytné výšky zářezového svahu, doplněného trativodem.
Vznikla možnost oboustranného rozšíření vozovky o 2 x 0,25 m (tedy 0,50 m). Pata násypového svahu
bude opevněna kamennou rovnaninou - dle PD.

3. St. km 7,494 97 - st. km 7,671 24 plocha rozšíření vozovky 78,0 m2

4. St. km 7,780 19 - st. km 7,890 00 plocha rozšíření vozovky 48,0 m2

V těchto obou úsecích byl změněn navrhovaný opevněný rigol na realizovaný rigol podobrubníkový s
doplněním trativodem. Protože podobrubníkový rigol má menší nároky na šířku než běžný opevněný
rigol, vznikla šířková rezerva pro možnost požadovaného rozšíření jízdních pruhů vozovky na hodnotu
2x3,00 m, tedy š. 6,00 m.

Dne 3.10.2022
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K! 92 108 504,34Cena s daní:

K! 15 985 773,48DPH:

K! 76 122 730,86Cena celková:

K! 74 792 990,87Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rozpo et:

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

90189z5-1.1

Objekt: 90189-1

Stavba: 36527a

SOUPIS PRACÍ

K! 3 338,13Náklad na m"rnou jednotku:

 22 804,00Po et m"rných jednotek:

M2M"rné jednotky:

15.10.2019Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  6 339,600  

ornice

pol. !. 12110b:3522*1,8=6 339,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  29 642,574  

zemina, nestmelený materiál

pol. !. 11332:82,8*1,8=149,040 [A]

pol. !. 11343:(15525*0,3+80*0,2)*1,8=8 412,300 [B]

pol. !. 11345:(85*0,1)*1,8=15,300 [C]

pol. !. 12373b:8908*1,8=16 034,400 [D]

pol. !. 12924:(3330*0,2)*1,8=1 198,800 [E]

pol. !. 13173:121,5*1,8=218,700 [F]

pol. !. 13273:1260,919*1,8=2 269,654 [G]

pol. !. 212645:(3394,9*0,22)*1,8=1 344,380 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=29 642,574 [I]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  138,240
76,8*1,8=138,240 [A]

aktuální mno�ství  29 780,814

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  440,181  

beton, kámen, cihly
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

pol. !. 11345:85*0,2*2,5=42,500 [A]

pol. !. 96611:2,188*2,5=5,470 [B]

pol. !. 96612:3,3*2,25=7,425 [C]

pol. !. 96613:44,682*2,25=100,535 [D]

pol. !. 96614:2*1,8=3,600 [E]

pol. !. 96615:55,325*2,5=138,313 [F]

pol. !. 966345:10,6*0,125*2,5=3,313 [G]

pol. !. 966346:5*0,21*2,5=2,625 [H]

pol. !. 966357:17*0,34*2,5=14,450 [I]

pol. !. 96636:21,4*0,85*2,5=45,475 [J]

pol. !. 966371:23*1,33*2,5=76,475 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=440,181 [L]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  6 230,000  

asfaltový materiál, dle spln ní Vyhl. !. 130/2019 Sb. ohledn  PAU

pol. !. 11343:(15525*0,16+80*0,1)*2,5=6 230,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRAN"NÍ K#OVIN M2  156,000  

s likvidací

výkres C.1.1.14

STÁVAJÍCÍ K#OVINY A NÁLETY K ODSTRAN"NÍ:

plocha k$ovin (p$edpoklad) :63+93=156,000 [A]

Technická specifikace: odstran%ní k$ovin a strom& do pr&m%ru 100 mm
doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t%pkování

 6 11201 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ' KUS  49,000  
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 400 mm:40=40,000 [A]

D 500 mm:9=9,000 [B]

Celkem: A+B=49,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -49,000
-49=-49,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 7 112014 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ', 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY #R

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1  49,000
49=49,000 [A]

aktuální mno�ství  49,000

 7 11202 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ' KUS  68,000  

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 600 mm:25=25,000 [A]

D 700 mm:3=3,000 [B]

D 800 mm:34=34,000 [C]

D 900 mm:6=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=68,000 [E]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 8 11203 KÁCENÍ STROM' D KMENE P#ES 0,9M S ODSTRAN PA#EZ' KUS  19,000  

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 1000 mm:9=9,000 [A]

D 1200 mm:5=5,000 [B]

D 1500 mm:1=1,000 [C]

D 1600 mm:1=1,000 [D]

D 1800 mm:1=1,000 [E]

D 2000 mm:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=19,000 [G]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -19,000
-19=-19,000 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 10 112034 KÁCENÍ STROM' D KMENE P#ES 0,9M S ODSTR PA#EZ', ODVOZ 

DO 5KM

KUS  0,000

dle podmínek KRNAP a LESY #R

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1  19,000
19=19,000 [A]

aktuální mno�ství  19,000

 9 11204 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ' KUS  88,000  

s odkupem d"evní hmoty zhotovitelem

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. STROM':

D 200 mm:16=16,000 [A]

D 300 mm:72=72,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1 -88,000
-88=-88,000 [A]
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK
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90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  0,000

 12 112044 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,3M S ODSTRAN"NÍM PA#EZ', 

ODVOZ DO 5KM

KUS  0,000  

dle podmínek KRNAP a LESY #R

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í ve vý�ce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

ZBV:

Arboristické práce1  238,000

88=88,000 [A]

150=150,000 [B] Pr&m%r 7-20cm

Celkem: A+B=238,000 [C]

aktuální mno�ství  238,000

 10 11221 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D DO 0,5M KUS  9,000  

vyfrézování pa"ez$ v!etn  odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. PA#EZ':

D 300 mm:7=7,000 [A]

D 500 mm:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 11 11222 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D DO 0,9M KUS  21,000

vyfrézování pa"ez$ v!etn  odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. PA#EZ':

D 600 mm:15=15,000 [A]

D 700 mm:1=1,000 [B]

D 800 mm:5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,000 [D]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 12 11223 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D P#ES 0,9M KUS  6,000

vyfrézování pa"ez$ v!etn  odvozu na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.14

ODSTRAN"NÍ STÁV. PA#EZ':

D 1000 mm:4=4,000 [A]

D 1400 mm:1=1,000 [B]

D 1500 mm:1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech
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 13 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD' ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  82,800  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ �D PLOCHY, VJEZDY:

plocha vjezd& a ploch x tlou�(ka:(11+47+82+49+15+3+19+15+35)*0,3=82,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 14 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V ET 

PODKLADU

M3  7 165,500  

s odvozem na skládku zhotovitele, dle spln ní Vyhl. !. 130/2019 Sb. ohledn  PAU

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA:

plocha stáv. vozovky (sanace) x tlou�(ka:(21617-(278+1378+1209+1926+851+450))*0,46=7 141,500 [A]

STÁVAJÍCÍ AB PLOCHY, VJEZDY, MK:

plocha vjezd& a MK x tlou�(ka:80*0,3=24,000 [B]

Celkem: A+B=7 165,500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 15 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVN"NÝCH PLOCH Z BETONU V ET 

PODKLADU

M3  25,500  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOCHY:

plocha x tlou�(ka:85*0,3=25,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  873,280  

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen  zohlední mo�nost zp tného 

vyu�ití recyklovaného materiálu, dle spln ní Vyhl. !. 130/2019 Sb. ohledn  PAU

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

CELOPLO�NÉ FRÉZOVÁNÍ:

plocha celoplo�ného frézování x tlou�(ka:(21767+30)*0,04=871,880 [A]

NAVÍC PRO VYROVNÁVKY:

plocha x tlou�(ka:35*0,04=1,400 [B]

Celkem: A+B=873,280 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce).

 17 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  1 018,000  

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp tné ohumusování

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

PRO ZP"TNÉ OHUMUSOVÁNÍ:

celková kubatura:(2303+7877)*0,1=1 018,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�(ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 18 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY M3  3 522,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

celková plocha sejmutí x tlou�(ka sejmutí - kubatura pro zp%tné ohumusování:(22700*0,2)-(2303+7877)*0,1=3 522,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�(ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 19 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  1 743,000  
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s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp tné pou�ití

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

PRO ZP"TNÉ POU�ITÍ:

celková kubatura:1743=1 743,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 21 12373 R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  1 396,000  

odt �ení kontaminované zeminy dle protokolu, s odvozem na staveni�tní 

mezideponii, chemické zlep�ení, v!etn  vodorovného p"emíst ní na stavbu a 

ulo�ení do ploch vým ny podlo�í se pr$b �ným hutn ním, po vrstvách, v aktivní 
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zón 

KONTAMINOVANÁ ZEMINA PRO ÚPRAVU - p$edpoklad 20% odkopávek:

kubatura:1396=1 396,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 20 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T#. I M3  8 908,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PRO VOZOVKU:

celková kubatura odkopávek - kubatura pro zp%tné pou�ití:6978-1743-1396=3 839,000 [A]

PRO VÝM"NU PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajní sanace vozovky:

plocha vým%ny podlo�í x tlou�(ka:10138*0,5=5 069,000 [B]

Celkem: A+B=8 908,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup)& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  76,800  11 447,04
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

76,8=76,800 [A]

aktuální mno�ství  8 984,800

 22 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T#. I M3  2 761,000  

nat �ení a dovoz ornice a zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp tné pou�ití

ORNICE:

celková kubatura pro zp%tné ohumusování:(2303+7877)*0,1=1 018,000 [A]

ZEMINA:

celková kubatura pro zp%tné pou�ití:1743=1 743,000 [B]

Celkem: A+B=2 761,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 23 12924  I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 330,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

plocha k odstran%ní krajnic:44+278+400+238+56+715+850+459+21+269=3 330,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 24 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T#. I M3  121,500  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.9 a C.1.1.10

PRO HORSKÉ VPUSTI:

po!et x pr&m. kubatura/ks:6*10=60,000 [A]

PRO KONTROLNÍ TRATIVODNÍ �ACHTICE:

po!et x pr&m. kubatura/ks:41*1,5=61,500 [B]

Celkem: A+B=121,500 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 25 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  1 260,919  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PRO P#ÍPOJKY HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková kubatura:76,5=76,500 [A]

PRO CHRÁNI KY:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*1,12=12,880 [B]

PRO VYÚST"NÍ HORSKÝCH VPUSTÍ:

HV2:5,4*2=10,800 [C]

HV3:5,05*2=10,100 [D]

HV4:3,9*2=7,800 [E]

HV5:4,55*2=9,100 [F]

HV6:6,2*2=12,400 [G]

HV7:5*2=10,000 [H]

PRO PROPUSTKY:

Propustek 12:(6,94*5,4+6,78*5,6+10,1*10,96)-(7,2+18,9)-(2*11,5*1,05)=135,890 [I]

Propustek 13:(9,23*3,7+4,65*3,7+6,2*1,71)-(0,7+1,8+1,4)-(10*0,38)=54,258 [J]

Propustek 14:(9,18*3,6+5,92*4,2+5,3*1,64)-(0,6+1,3+0,7)-(8,6*0,13)=62,886 [K]

Propustek 15:(20,3*7,8+7,2*4,6+3,5*8,1)-(3,75*2,9+2,5*0,3+2*2,6)-(8*5,87)-3,3=152,725 [L]

Propustek 16:(11,67*4,3+10,78*4+4*4,07)=109,581 [M]

Propustek 17:(10,6*4,3+6,09*3+4,3*4,07)-(1,3+2,6)-(8*1,44)=65,931 [N]

Propustek 18:(9,96*7,1+21,96*7,7+12*11,47)-(8,8+2*2*0,5+2*2*1*0,5)-(21,4*0,85)=346,458 [O]

Propustek 19:(9,28*4+9,17*5,8+3*3)-(1,4)-(8,2*1,49)=85,688 [P]

PRO ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:(11,78*1,87)-(5*0,25)=20,779 [Q]

Zatrubení 2:(12,49*1,87)-(6,5*0,35)=21,081 [R]

Zatrubení 3:(14,31+2,51)*1,87=31,453 [S]

Zatrubení 4:(10,65+2,51)*1,87=24,609 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=1 260,919 [U]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Zm na zat"íd ní hornin8 -565,175
-565,175=- 565,175 [A]

aktuální mno�ství  695,744

 29 138434 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK T#. II, ODVOZ DO 5KM M3  0,000  

Technická specifikace: - dolamování ozna!uje t%�ení výkopu bez pou�ití trhavin.
polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�)ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141

ZBV:

Zm na zat"íd ní hornin8  565,175

HV2, HV 4, HV 5, HV 6, Propustek 17, Propustek 19, Drená�

9,16+13,68+14,33+19,62+11+11,385+486=565,175 [A]

aktuální mno�ství  565,175

 26 17110 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN"NÍM M3  1 743,000  

z vyt �ené zeminy

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.7 a C.1.1.16

celková kubatura do násyp&:1743=1 743,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb%ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 27 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN"NÍ M3  17 969,419  

ornice, zemina

ORNICE:

celková kubatura:22700*0,2=4 540,000 [A]

ZEMINA:

ODKOPÁVKY:1743+10304=12 047,000 [B]

JÁMY:121,5=121,500 [C]

RÝHY:1260,919=1 260,919 [D]

Celkem: A+B+C+D=17 969,419 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p$edepsaného tvaru
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t%ní a ochrana podlo�í a svah&
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 28 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  1 105,080  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KOLEM VOZOVKY:

kubatura pro zemní krajnice:942*0,09+2284*0,15+377*0,25+1667*0,35=1 105,080 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  826,312  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZÁSYP HORSKÝCH VPUSTÍ:

po!et x pr&m. kubatura/ks:6*7,6=45,600 [A]

ZÁSYP P#ÍPOJEK HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková kubatura:76,5-(62,4*0,96)=16,596 [B]

ZÁSYP CHRÁNI EK:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*0,82=9,430 [C]

ZÁSYP KONTROLNÍCH TRATIVODNÍCH �ACHTIC:

po!et x pr&m. kubatura/ks:41*1,35=55,350 [D]

ZÁSYP VÝÚSTNÍCH OBJEKT' HORSKÝCH VPUSTÍ:

po!et x pr&m. kubatura/ks:2*2,5=5,000 [E]

ZÁSYP PROPUSTK':

Propustek 12:(0,36+0,55+0,67)*3,3+6,6*2,1+(0,36+0,58+0,83)*3,3+7,09*2,3+10*5,82=99,422 [F]

Propustek 13:(0,82+2,79)*1,5+8,59*2,2+(0,62+0,42)*1,5+4,39*2,2=35,531 [G]

Propustek 14:(0,82+2,57)*1,5+8,03*2,1+(0,35+0,7)*2+4,62*2,2+4,8*0,32=35,748 [H]

Propustek 15:(0,85+4,5+3,34)*1,5+(7,61+3,34)*3,5+21,55*2,8+3*5,9=129,400 [I]

Propustek 16:(0,83+1,17+2,24)*1,6+11*2,7+3*1,88=42,124 [J]

Propustek 17:(0,81+2,19+1,18)*1,6+10,68*2,7+3,3*1,85=41,629 [K]

Propustek 18:(0,75+1,05+2,94)*2,3+(1,05+7,29)*1,7+13,82*3,1+(0,14+1,35+4,15)*2,3+(0,14+9,6)*1,7+15,03*3,7+10,5*5,8=213,963 [L]

Propustek 19:(0,76+0,32+1,92)*1,6+8,56*2,4+(1,68+1,32)*1,5+6,21*1,5+8,63*2,8+2,5*0,82=65,373 [M]

ZÁSYP ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:2*(8,3*0,39)+7,5*0,15=7,599 [N]

Zatrubení 2:2*(8,3*0,39)+7,5*0,15=7,599 [O]

Zatrubení 3:2*(8,3*0,39)+10*0,15=7,974 [P]

Zatrubení 4:2*(8,3*0,39)+10*0,15=7,974 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=826,312 [R]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  62,400
62,4=62,400 [A]

aktuální mno�ství  888,712

 30 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  193,608

v!etn  lo�e

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9 a C.1.1.10

KOLEM P#ÍPOJEK HORSKÝCH VPUSTÍ:

DN 300 - délka x plocha v $ezu:62,4*0,87=54,288 [A]

KOLEM PROPUSTK':

Propustek 13 - délka x plocha v $ezu:8,8*1,13=9,944 [B]

Propustek 15 - délka x plocha v $ezu:9,7*1,82=17,654 [C]

Propustek 16 - délka x plocha v $ezu:7,8*1,82=14,196 [D]

Propustek 17 - délka x plocha v $ezu:8,9*1,82=16,198 [E]

Propustek 18 - délka x plocha v $ezu:16,4*4,16=68,224 [F]

Propustek 19 - délka x plocha v $ezu:7,2*1,82=13,104 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=193,608 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: Strana: 25

 as:  9:56:5317.10.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl) jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�)ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode!ítá

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  14,400
14,4=14,400 [A]

aktuální mno�ství  208,008

 31 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  30 754,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:15439=15 439,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4836=4 836,000 [B]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:67=67,000 [C]

SJEZD - RA:

plocha:124=124,000 [D]

SJEZD - �D :

plocha:150=150,000 [E]

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

celková plocha pro vým%nu podlo�í:10138=10 138,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30 754,000 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v!etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn%ní ur!uje projekt.

 32 18130 ÚPRAVA PLÁN" BEZ ZHUTN"NÍ M2  10 180,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plochy ohumusování :2303+7877=10 180,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v!etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&

 33 18221 ROZPROST#ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2  7 877,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

plocha:7877=7 877,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst%ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�(ce ve svahu p$es 1:5
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 34 18231 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN" V TL DO 0,10M M2  2 303,000  1

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

plocha:2303=2 303,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst%ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�(ce v rovin% a ve svahu do 1:5

 35 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU NÍM VÝSEVEM M2  10 180,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plocha:2303+7877=10 180,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm%si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 36 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  40 720,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU:

po!et o�et$ení x plocha:4*(2303+7877)=40 720,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

 37 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  10 180,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

plocha:2303+7877=10 180,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje celoplo�ný post$ik a chemickou likvidace ne�ádoucích rostlin nebo jejích !ástí a zabrán%ní jejich dal�ímu r&stu na urovnaném volném 
terénu

Zemní práce  10 326 877,781

Základy2
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 38 21197 OPLÁ�T"NÍ ODVOD*OVACÍCH �EBER Z GEOTEXTILIE M2  5 431,840  

netkaná filtra!ní geotextilie 400 g/m2

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

KOLEM TRATIVOD':

celková délka x rozvinutá �í$ka:3394,9*1,6=5 431,840 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v!etn% pot$ebných p$esah& (nezapo!ítávají 
se do vým%ry)

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  120,000
120=120,000 [A]

aktuální mno�ství  5 551,840

 39 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T# I M  3 394,900  

PE DN 160 SN4

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

celková délka:299,7+116,1+160,8+322,5+62,2+282,7+199,9+133,9+224,6+214,3+142+142,4+38,9+117,5+161,1+255,1+96,9+285,5+138,8=3 394,900 [A]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod& a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy p$edepsaného tvaru v dané t$íd% t%�itelnosti, výpl), zásyp trativodu v!etn% dopravy, ulo�ení p$ebyte!ného materiálu, dodávky 
p$edepsaného materiálu pro výpl) a zásyp
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení podkladu a lo�e trativodu z p$edepsaného materiálu
- dodávka a ulo�ení trativodu p$edepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu p$edepsaným materiálem
- ukon!ení trativodu zaúst%ním do potrubí nebo vodote!e, p$ípadn% vybudování ukon!ujícího objektu (kapli!ky) dle VL
- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- nezahrnuje oplá�t%ní z geotextilie, fólie

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  240,000  66 364,80
240=240,000 [A]
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aktuální mno�ství  3 634,900

 40 21452 a SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1 469,200

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

(plocha vým%ny podlo�í - plocha vým%ny podlo�í z upravené zeminy) x tlou�(ka:(10138-1396*2)*0,2=1 469,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 41 21452 b SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 203,800

HDK 32/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

(plocha vým%ny podlo�í - plocha vým%ny podlo�í z upravené zeminy) x tlou�(ka:(10138-1396*2)*0,3=2 203,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 42 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  24,052

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.8
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POD VTOK A VÝTOK PROPUSTKU 12:

celková kubatura:2*(2*3,3*0,8)=10,560 [A]

POD VÝTOK PROPUSTKU 13:

celková kubatura:1,5*1,5*0,8=1,800 [B]

POD VÝTOK PROPUSTKU 14:

celková kubatura:1,5*2*0,8=2,400 [C]

POD  ELA ZATRUBENÍ 1:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [D]

POD  ELA ZATRUBENÍ 2:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [E]

POD  ELA ZATRUBENÍ 3:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [F]

POD  ELA ZATRUBENÍ 4:

celková kubatura:2*(1,76*1,1*0,6)=2,323 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,052 [H]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
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- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&,

 43 289971 OPLÁ�T"NÍ (ZPEVN"NÍ) Z GEOTEXTILIE M2  10 138,000  

netkaná separa!ní geotextilie 400 g/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VÝM"NA PODLO�Í - p$edpoklad 50% z plochy rekonstrukce a krajních sanací:

plocha vým%ny podlo�í:10138=10 138,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t%ní a ochranu podkladu
- p$ichycení k podkladu, p$ípadn% zatí�ení
- úpravy spoj& a zaji�t%ní okraj&
- úpravy pro odvodn%ní
- nutné p$esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Svislé konstrukce3

 44 31721 #ÍMSY Z KAMENE A LOM VÝROBK' M3  0,315  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

KAMENNÁ #ÍMSA VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

celková kubatura:3*0,7*0,15=0,315 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodání p$edepsaného hlavního materiálu, spojovacího materiálu, vyzd%ní do p$edepsaného tavru, v!etn% mimostaveni�tní a 
vnitrostaveni�tní dopravy

 45 327221 R DOZD"NÍ ZDÍ OP"RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH KVÁDROVÝ A 

#ÁDKOVÝ

M3  2,000  
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výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

DOZD"NÍ STÁV. K#ÍDEL VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

po!et x kubatura/ks (p$edpoklad):2*1=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení dvoustrann% lícovaného kamene, jeho p$ípadné kotvení se v�emi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku 
p$edepsané malty, spárování.

 46 327315 ZDI OP"RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 

(B37)

M3  9,680  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝÚSTNÍ OBJEKTY HORSKÝCH VPUSTÍ:

po!et x kubatura/ks:5*(2*0,9)+1*0,68=9,680 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&
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 47 327365 VÝZTU� ZDÍ OP"RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,474  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝZTU� VÝÚSTNÍCH OBJEKT' HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková hmotnost:0,474=0,474 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p$esuny), v!etn% nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn% s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

 48 327366 VÝZTU� ZDÍ OP"RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB#E�NÍCH Z KARI SÍTÍ T  0,126  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5 a C.1.1.9

VÝZTU� VÝÚSTNÍCH OBJEKT' HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková hmotnost:0,126=0,126 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p$esuny), v!etn% nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn% s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl)kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

 49 333215 R DEMONTÁ� A ZP"TNÁ MONTÁ� KAMENNÉ #ÍMSY K#ÍDEL 

PROPUSTKU

M3  0,350

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

#ÍMSA NA STÁV. K#ÍDLECH VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

po!et x kubatura:2*(3,5*0,5*0,1)=0,350 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t%ní, odvoz nepou�itelného 
materiálu a suti), vyzd%ní z tohoto materiálu (bez dodávky nového) v!etn% dodávky p$edepsaného materiálu pro výpl) spar.

 50 33817A R SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLC' KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERAN"NÉ - DEMONTÁ� A ZP"TNÁ MONTÁ�

KUS  1,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

STÁV, SLOUPEK OPLOCENÍ U PROPUSTKU 13:

celkový po!et:1=1,000 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení p$edepsaného sloupku v!etn% PKO
- p$ípadnou betonovou patku z p$edepsané t$ídy betonu
- nutné zemní práce

 51 33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK 

NEBO BERAN"NÉ

T  0,055  
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v!etn  bet. patek a zemních prací

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SLOUPKY P#ELO�KY DRÁT"NÉHO OPLOCENÍ:

po!et x délka/ks x t/m:7*2,35*0,00333=0,055 [A]

Technická specifikace: - dodání a osazení p$edepsaného sloupku v!etn% PKO
- p$ípadnou betonovou patku z p$edepsané t$ídy betonu
- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  137 203,023

Vodorovné konstrukce4

 52 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,604

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.9, C.1.1.10, C.1.1.11 a C.1.1.12
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POD HORSKÉ VPUSTI:

po!et x kubatura/ks:6*0,38=2,280 [A]

POD CHRÁNI KY:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*0,1=1,150 [B]

POD PROPUSTKY:

Propustek 12:3,3*4,6*0,1+3,3*4,6*0,1=3,036 [C]

Propustek 13:3,2*2,8*0,1+2,8*2,8*0,1=1,680 [D]

Propustek 14:3,2*2,8*0,1+2,8*3,3*0,1=1,820 [E]

Propustek 15:24,6*0,1=2,460 [F]

Propustek 16:3,2*2,9*0,1=0,928 [G]

Propustek 17:3,2*2,9*0,1=0,928 [H]

Propustek 18:3,4*5,3*0,1+2,95*5,3*0,1=3,366 [I]

Propustek 19:3,2*2,9*0,1+2,25*4,3*0,1=1,896 [J]

POD ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1:7,1*1,4*0,1=0,994 [K]

Zatrubení 2:7,1*1,4*0,1=0,994 [L]

Zatrubení 3:9,6*1,6*0,1=1,536 [M]

Zatrubení 4:9,6*1,6*0,1=1,536 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=24,604 [O]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
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- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 53 451313 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,410

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

POD PROPUSTEK 14:

celková kubatura:9,4*1,25*0,12=1,410 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 54 451314 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,448
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výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZÁKLADOVÁ DESKA POD PROPUSTEK 12:

celková kubatura:12,8*3,3*0,2=8,448 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 55 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  399,650  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6, C.1.1.7, C.1.1.8 a C.1.1.9

POD OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 100 mm:

celková plocha x tlou�(ka lo�e:(810,3+2712,6)*0,1=352,290 [A]

POD OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 200 mm:

celková plocha x tlou�(ka lo�e:(36,6+200,2)*0,2=47,360 [B]

Celkem: A+B=399,650 [C]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
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!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 56 451366 VÝZTU� PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,682

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

VÝZTU� PODKLADNÍ DESKY PROPUSTKU 12:

celková hmotnost:2*(12,7*3,2)*0,008=0,650 [A]

VÝZTU� PODKLADNÍ DESKY PROPUSTKU 14:

celková hmotnost:9,3*1,15*0,003=0,032 [B]

Celkem: A+B=0,682 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e
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- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e
- úpravy výztu�e pro osazení dopl)kových konstrukcí
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud&
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e
- separaci výztu�e

 57 45868 VÝPL* ZA OP"RAMI A ZDMI Z NEPROPUSTNÉHO MATERIÁLU M3  5,640  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZA RUBU  ELA PROPUSTKU 15:

celková kubatura:3*1,2=3,600 [A]

ZA RUBU  ELA PROPUSTKU 16:

celková kubatura:3*0,68=2,040 [B]

Celkem: A+B=5,640 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku jílu a zásyp se zhutn%ním v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 58 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  21,450  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

OPEVN"NÍ VÝTOK':

celková kubatura:3*0,5+3*0,5+2*0,5+2*0,5+11,3*0,5+2*0,5+9,2*0,5+2*0,5+2*0,5+2*0,5+4,4*0,5=21,450 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene p$edepsané frakce v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 59 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 701,787  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7
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KAMENNÁ ROVNANINA - OPEVN"NÍ SVAH':

celková 

kubatura:45*1,62+47,3*1,59+32,8*0,48+95,9*1,59+59,5*0,48+42,5*0,93+18,7*0,51+72,7*0,93+47,2*1,93+6,9*0,93+17,5*0,68+58,9*0,65+70*1,59+39*0,37+7*0,93+51

*1,33+48*0,65+63,8*3,14+41,2*1,91+20,6*0,48+40,2*0,76+73,8*0,65+12,6*0,93+33,2*0,65+15,3*0,37+63,6*0,39+61,3*0,68+37,1*1,3+59,1*1,59+76,8*1,59+133,4*0,

93=1 701,787 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene p$edepsané frakce do p$edepsaného tvaru v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 60 465511 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  3,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

VYÚST"NÍ TRATIVOD' DLA�BOU NA SUCHO:

celková kubatura:1,6*0,3+2,9*0,3+5,5*0,3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán% a pod.)
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t%sn%ní, tmelení a vypln%ní spar p$ípadn% s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn% polo�kami SD 45

 61 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  751,940  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6, C.1.1.7, C.1.1.8 a C.1.1.9

OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 100 mm:

celková plocha x tlou�(ka kamene:(810,3+2712,6)*0,2=704,580 [A]

OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM DO BET. LO�E TL. 200 mm:

celková plocha x tlou�(ka kamene:(36,6+200,2)*0,2=47,360 [B]

Celkem: A+B=751,940 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán% a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�(ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
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- spárování, t%sn%ní, tmelení a vypln%ní spar MC p$ípadn% s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn% polo�kami SD 45

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6 -169,180
535,4-704,58=- 169,180 [A]

aktuální mno�ství  582,760

 62 467314 STUPN" A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  63,000

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.8 a C.1.1.9

UKON UJÍCÍ PRAHY OPEVN"NÍ LOMOVÝM KAMENEM:

celková 

kubatura:0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+1,5+1,3+0,4+0,4+0,6+1,2+3,2+2,4+0,6+2,9+2,4+1,5+1,3+1,5+1,3+3,2+2,4+1,6+1,3+0,6+0,8+4,6+4,6+3,8+5,1+1,5+1,3+1,5+1,3+1,6+1,3+0,7

+0,3=63,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&

Vodorovné konstrukce  5 974 199,584

Komunikace5

 63 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  4 460,500  

�D 0/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha x tlou�tka:15439*0,22=3 396,580 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha x tlou�(ka:4836*0,22=1 063,920 [B]

Celkem: A+B=4 460,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

ZBV:

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  9,900
9,9=9,900 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  10,120
10,12=10,120 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  17,160
17,16=17,160 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  10,560
10,56=10,560 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  4 508,240

 64 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 100MM M2  124,000  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

PLOCHY ZA OBRUBOU RIGOLU PODÉL SKALNÍCH VÝCHOZ':

plocha:124=124,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 65 56334 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 200MM M2  14 325,000  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:14262=14 262,000 [A]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

1. vrstva - plocha:63=63,000 [B]

Celkem: A+B=14 325,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

ZBV:

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  33,000
33=33,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  46,000
46=46,000 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  8,000
8=8,000 [A]

aktuální mno�ství  14 412,000

 66 56334 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 200MM M2  67,000  

�D 0/63

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

2. vrstva - plocha:67=67,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 67 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 250MM M2  124,000  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:124=124,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 68 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI TL. DO 300MM M2  150,000  

�D 0/32

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - �D :

plocha:150=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 69 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  113,000  

recyklát asfaltový

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:113=113,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 70 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  10 195,000  

RS 0/32 CA - recyklovaná sm s obalením za studena na míst  (s dodáním 

kameniva a s p"ípadným p"edrcením)

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4095=4 095,000 [B]

Celkem: A+B=10 195,000 [C]

Technická specifikace: - dodání materiál& p$edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

ZBV:

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  12,000
12=12,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  70,000
70=70,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]

aktuální mno�ství  10 325,000

 71 56932 ZPEVN"NÍ KRAJNIC ZE �T"RKODRTI TL. DO 100MM M2  3 299,000  

�D 0/32

výkres C.1.1.3 a C.1.1.5

celková plocha:174+105+27+19+44+206+93+150+90+38+16+5+12+10+486+349+88+357+229+457+154+190=3 299,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách

 72 572113 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 195,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [A]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:4095=4 095,000 [B]

Celkem: A+B=10 195,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách

Aspe Firma: Strana: 48

 as:  9:56:5317.10.2022Datum:3.6.1.10

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  12,000
12=12,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  70,000
70=70,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]

aktuální mno�ství  10 477,100

 74 572213 b SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 424,000  

0,4 kg/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:4=4,000 [A]

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [B]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13607=13 607,000 [C]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [D]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3643=3 643,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23 424,000 [F]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  45,000
45=45,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  46,000
46=46,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  78,000
78=78,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]

aktuální mno�ství  23 793,100

 73 572213 a SPOJOVACÍ POST#IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  23 026,000

0,2 kg/m2

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [A]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13346=13 346,000 [B]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [C]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3450=3 450,000 [D]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:60=60,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=23 026,000 [F]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  45,000
45=45,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  46,000
46=46,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  78,000
78=78,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

aktuální mno�ství  23 395,100

 75 572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁT"R DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2  113,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZD - RA:

plocha:113=113,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro nát%ry v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 76 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  22 541,000  

ACO 11 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY:

plocha:4=4,000 [A]

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha:70=70,000 [B]

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13084=13 084,000 [C]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [D]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3224=3 224,000 [E]

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:59=59,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=22 541,000 [G]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  45,000
45=45,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  46,000
46=46,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  78,000
78=78,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]

aktuální mno�ství  22 910,100

 77 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  4,200  

ACL 16 + - vyrovnávka

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

R�K - DVOUVRSTVÝ KRYT S VYROVNÁVKOU:

plocha x pr&m. tlou�(ka:70*0,06=4,200 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
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SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:
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90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

 78 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  22 896,000  

ACL 16 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13346=13 346,000 [A]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [B]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3450=3 450,000 [C]

Celkem: A+B+C=22 896,000 [D]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  45,000
45=45,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  46,000
46=46,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  78,000
78=78,000 [A]
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SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:
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90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]

aktuální mno�ství  23 265,100

 79 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  60,000  

ACP 16 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SJEZDY, MK - AB - REKONSTRUKCE:

plocha:60=60,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

 80 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  23 350,000  

ACP 22 +

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

SANACE, REKONSTRUKCE VOZOVKY:

plocha:13607=13 607,000 [A]

RECYKLACE VOZOVKY:

plocha:6100=6 100,000 [B]

KRAJNÍ SANACE S RECYKLACÍ VOZOVKY:

plocha:3643=3 643,000 [C]

Celkem: A+B+C=23 350,000 [D]
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PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�(ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod)ovacích prou�k&, odvod)ova!&, vpustí, �achet a pod.

ZBV:

Roz�í"ení parametru komunikace na 6m7  152,100
152,1=152,100 [A]

Roz�í"ení vozovky 1 - km 4,515 52 - km 4,616 729  45,000
45=45,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 2 - km 6,487 54 - km 6,604 779a  46,000
46=46,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 3 - km 7,494 97 - km 7,671 249b  78,000
78=78,000 [A]

Roz�í"ení vozovky 4 - km 7,780 19 - km 7,890 009c  48,000
48=48,000 [A]

aktuální mno�ství  23 719,100

 81 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  29,300  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. AB VOZOVKU A PLOCHY:

celková délka:6,3+7,3+9,9+5,8=29,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu
- vy!i�t%ní a výpl) spar tímto materiálem

Komunikace5
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Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!6

 82 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  3,200  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

P#ESPÁROVÁNÍ STÁV. K#ÍDEL VÝTOKOVÉHO  ELA PROPUSTKU 19:

po!et x plocha/ks (p$edpoklad):2*1,6=3,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
dodávku ve�kerého materiálu pot$ebného pro p$edepsanou úpravu v p$edepsané kvalit%
vy!i�t%ní spar (vy�krábání), vypláchnutí spar vodou, o!i�t%ní povrchu
spárování
odklizení suti a p$ebyte!ného materiálu
pot$ebná le�ení

Úpravy povrch!, podlahy, výpln" otvor!  6

P#idru�ená stavební výroba7

 83 76792 OPLOCENÍ Z DRÁT"NÉHO PLETIVA POTA�ENÉHO PLASTEM M2  28,800  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

P#ELO�KA DRÁT"NÉHO OPLOCENÍ:

délka x vý�ka:18*1,6=28,800 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, ro�ty, li�ty, kování, podp%rné, záv%sné, upev)ovací prvky, spojovací a t%snící materiál, pomocný materiál, 
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných polo�kách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 
zahrnuta podezdívka (272**)
- sou!ástí polo�ky je  p$ípadn% i ostnatý drát, uva�ovaná plocha se pak vypo!ítává po horní hranu drátu.

P#idru�ená stavební výroba  18 689,767

Potrubí8

 84 87445 POTRUBÍ Z TRUB PP ODPADNÍCH DN DO 300MM M  62,400
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PP korugované, SN 16

výkresy C.1.1.3, C.1.1.9 a C.1.1.10

P#ÍPOJKY HORSKÝCH VPUSTÍ:

celková délka:9,6+9,4+11,2+10,8+12,4+9=62,400 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn% technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev)ovacích prvk&, v!etn% pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp%r, o!i�t%ní a o�et$ení podkladu a podp%r
- z$ízení pln% funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát%rem (v!. úpravy povrchu), p$ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p$edm%tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t%ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p$evád%ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot%snosti a televizní prohlídku

 85 87633 CHRÁNI KY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  23,000  

PVC DN 150

výkresy C.1.1.3, C.1.1.11 a C.1.1.12

celková délka:23=23,000 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn% technologického p$edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t%snící  materiál a pod.), podp%rných, záv%sných a 
upev)ovacích prvk&, v!etn% pot$ebných úprav
- úprava a p$íprava podkladu a podp%r, o!i�t%ní a o�et$ení podkladu a podp%r
- z$ízení pln% funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p$íslu�ného technologického p$edpisu
- z$ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&, pracovního zaslepení konc& a pod.
- úprava prostup&, pr&chod&  �achtami a komorami, okolí podp%r a vyúst%ní, zaúst%ní, napojení, vyvedení a upevn%ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát%rem (v!. úpravy povrchu), p$ípadn% izolací, nejsou-li tyto práce p$edm%tem jiné polo�ky
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- úprava, o!i�t%ní a o�et$ení prostoru kolem potrubí
 v!etn% p$ípadn% p$edepsaného ut%sn%ní konc& chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád%né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

 86 894846 �ACHTY KANALIZA NÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  41,000

kontrolní trativodní �achtice s lapa!em písku,s poklopem D400

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

celkový po!et:41=41,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- poklopy s rámem z p$edepsaného materiálu a tvaru
- p$edepsané plastové skru�e, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výpl), t%sn%ní a tmelení spár a spoj&,
- o!i�t%ní a o�et$ení úlo�ných ploch,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 87 89722 VPUS+ KANALIZA NÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLC' KUS  6,000

výkresy C.1.1.3, C.1.1.9 a C.1.1.10

HORSKÉ VPUSTI:

celkový po!et:6=6,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a osazení p$edepsaných díl& v!etn% m$í�e
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$edepsané podkladní konstrukce

 88 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  6,400

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

KOLEM PROPUSTKU 14:

délka x plocha v $ezu:8*0,8=6,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
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- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 89 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  56,084  

výkresy C.1.1.3, C.1.1.8, C.1.1.11 a C.1.1.12

KOLEM CHRÁNI EK:

�. 0,65 m - délka x plocha v $ezu:11,5*0,16=1,840 [A]

KOLEM PROPUSTK':

Propustek 12 - délka x plocha v $ezu:13*2,38=30,940 [B]

KOLEM ZATRUBENÍ:

Zatrubení 1 - délka x plocha v $ezu:7,1*0,6=4,260 [C]

Zatrubení 2 - délka x plocha v $ezu:7,1*0,6=4,260 [D]

Zatrubení 3 - délka x plocha v $ezu:9,6*0,77=7,392 [E]

Zatrubení 4 - délka x plocha v $ezu:9,6*0,77=7,392 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=56,084 [G]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

Potrubí  714 937,288

Ostatní konstrukce a práce9

 90 9111A1 b ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  36,400  

s osazením na patní desky

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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NA PROPUSTKU 13:

celková délka:1,2+1,3+1,3+0,8=4,600 [A]

NA PROPUSTKU 14:

celková délka:1,2+1,3+1,3+0,8=4,600 [B]

NA PROPUSTKU 15:

celková délka:2,7=2,700 [C]

NA PROPUSTKU 16:

celková délka:1,3+1,3+1,3+2,7=6,600 [D]

NA PROPUSTKU 17:

celková délka:1,3+1,3+1,3+2,7=6,600 [E]

NA PROPUSTKU 18:

celková délka:3,7+3,7=7,400 [F]

NA PROPUSTKU 19:

celková délka:1,3+1,3+1,3=3,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,400 [H]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn% p$edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn% betonových blok& a nutných zemních prací)
- p$ípadné bedn%ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 91 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  3,500  

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.3

STÁV. ZÁBRADLÍ U PROPUSTKU 12:

celková délka:3,5=3,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran%ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo
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 92 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  2 767,800  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

NOVÉ SVODIDLO.

celková délka:45,4+65,3+97,4+93,4+57,3+89,4+929,4+7,2+8,2+437,3+77,3+860,2=2 767,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn% spojovacích prvk&
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn% betonových blok& a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t%ním do betonových blok& (v!etn% betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv%r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 93 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 - 

DEMONTÁ� S P#ESUNEM

M  897,000  

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

STÁVAJÍCÍ SVODIDLA:

celková délka:13+52+55+327+19+129+140+149+13=897,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran%ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 94 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

M  8,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

NOVÉ SVODIDLO:

celková délka:8=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl& ocelového svodidla s p$edepsanou povrchovou úpravou v!etn% spojovacích a dilta!ních prvk&
- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p$ípadné 
nivela!ní hmoty pod kotevní desky
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- p$echod na jiný typ svodidla nebo p$es mostní záv%r
- ochranu proti bludným proud&m a vývody pro jejich m%$ení
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 96 91228 b SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000

!ervený

výkres C.1.1.15

celkový po!et:10=10,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 95 91228 a SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  236,000

bílý

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

celkový po!et:236=236,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 97 91238 SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000

!ervený

výkres C.1.1.15

celkový po!et:2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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 98 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  173,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.13

celkový po!et:173=173,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl)ujícími pracemi a sou!ástmi

 99 91344 NIVELA NÍ ZNA KY KAMENNÉ KUS  3,000  

nové dodání, osazení v!etn  vyty!ení

popis viz C.1.1.1. TZ a výkres C.1.1.3

celkový po!et:3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 100 91344 R NIVELA NÍ ZNA KY - OCHRÁN"NÍ KUS  7,000  

ochrán ní stáv. nivela!ních bod$

popis viz C.1.1.1. TZ a výkres C.1.1.3

celkový po!et:7=7,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení nivela!ní zna!ky v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní dopravu

 101 914171 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  10,000  

výkres C.1.1.15
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OBNOVOVANÉ SDZ:

A 2a:3=3,000 [A]

A 2b:1=1,000 [B]

A 24:2=2,000 [C]

B 20a:1=1,000 [D]

IJ 4b:2=2,000 [E]

IS 15b:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 102 914173 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE T# 2 - 

DEMONTÁ�

KUS  22,000  

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.15

ODSTRA*OVANÉ SDZ:

A 7a:1=1,000 [A]

A 22:1=1,000 [B]

A 28:4=4,000 [C]

E 3a:3=3,000 [D]

E 4:1=1,000 [E]

IJ 4c:2=2,000 [F]

OBNOVOVANÉ SDZ:

A 2a:3=3,000 [G]

A 2b:1=1,000 [H]

A 24:2=2,000 [I]

B 20a:1=1,000 [J]

IJ 4b:2=2,000 [K]

IS 15b:1=1,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=22,000 [M]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo
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 103 914771 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ T# 2 DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS  20,000

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

Z 3 - celkový po!et:8=8,000 [A]

NAVRHOVANÉ SDZ:

Z3 - celkový po!et:12=12,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 104 914773 STÁLÁ DOPRAV ZA#ÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ T# 2 DEMONTÁ� KUS  8,000

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.15

OBNOVOVANÉ SDZ:

Z 3-celkový po!et:8=8,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 105 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  30,000

výkres C.1.1.15

SLOUPKY OBNOVOVANÝCH SDZ:

celkový po!et:18=18,000 [A]

SLOUPKY NAVRHOVANÝCH SDZ:

celkový po!et:12=12,000 [B]

Celkem: A+B=30,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev)ovací za$ízení v!etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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 106 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁ� KUS  23,000

výkup zhotovitelem za cenu �rotu

výkres C.1.1.15

SLOUPKY ODSTRA,OVANÝCH SDZ:

celkový po!et:5=5,000 [A]

SLOUPKY OBNOVOVANÝCH SDZ:

celkový po!et:18=18,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 107 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 694,100

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

!áry �. 0,25 m - celková délka x �í$ka:(1038+980+10,5+12+6+2366+9+12+8,5+2300)*0,25=1 685,500 [A]

V 11a - po!et x celková plocha:2*4,3=8,600 [B]

Celkem: A+B=1 694,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 108 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  1 694,100

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

!áry �. 0,25 m - celková délka x �í$ka:(1038+980+10,5+12+6+2366+9+12+8,5+2300)*0,25=1 685,500 [A]

V 11a - po!et x celková plocha:2*4,3=8,600 [B]

Celkem: A+B=1 694,100 [C]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 109 91552 VODOR DOPRAV ZNA  - PÍSMENA KUS  12,000

plastem

výkres C.1.1.15

NAVRHOVANÉ VDZ:

V 11a - po!et x po!et písmen/ks:2*(2*3)=12,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 110 917224 SILNI NÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' �Í# 150MM M  429,000

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7

NOVÉ SILNI NÍ OBRUBNÍKY - U RIGOLU:

celková délka:59+54+64+113+139=429,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  660,000
1089-429=660,000 [A]

aktuální mno�ství  1 089,000

 111 91743 SILNI NÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍK' M  10,200

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

UKON ENÍ DLA�EB PODOBRUBNÍKOVÝCH RIGOL' Z K10 V NEZPEVN"NÝCH PLOCHÁCH:

celková délka:1,5+0,8+0,8+1+0,8+1+1+1,5+0,8+1=10,200 [A]
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Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných krajník& o rozm%rech p$edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op%rku.

 112 9181C R  ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB 

DN 500MM

KUS  4,000

#ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB DN 500MM

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 1:

celkový po!et:2=2,000 [A]

ZATRUBENÍ 2:

celkový po!et:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 113 9181D  ELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS  10,000  

v!etn  základu, d"íku, "ímsy a výztu�e

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 13:

celkový po!et:1=1,000 [A]

PROPUSTEK 14:

celkový po!et:1=1,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celkový po!et:2=2,000 [C]

PROPUSTEK 16:

celkový po!et:2=2,000 [D]

PROPUSTEK 17:

celkový po!et:2=2,000 [E]

PROPUSTEK 19:

celkový po!et:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10,000 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 114 9181D R  ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB 

DN 600MM

KUS  4,000  

#ELA �IKMÁ BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZATRUBENÍ Z TRUB DN 600MM

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 3:

celkový po!et:2=2,000 [A]

ZATRUBENÍ 4:

celkový po!et:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 115 9181G  ELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM Z BETONU KUS  2,000  

v!etn  základu, d"íku, "ímsy a výztu�e

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 18:

celkový po!et:2=2,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje kompletní !elo (základ, d$ík, $ímsu)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje zábradlí.

 116 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ V ETN" DLA�BY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  6,000

v!etn  výztu�e

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PROPUSTEK 13:

celkový po!et:1=1,000 [A]

PROPUSTEK 14:

celkový po!et:1=1,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celkový po!et:1=1,000 [C]

PROPUSTEK 16:

celkový po!et:1=1,000 [D]

PROPUSTEK 17:

celkový po!et:1=1,000 [E]

PROPUSTEK 19:

celkový po!et:1=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,000 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztu�e,
- dla�bu dna z lomového kamene, p$ípadn% dokumentací p$edepsaný kamenný obklad st%n,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed)ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl)kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl)kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl)kových konstrukcí,
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- nát%ry zabra)ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl), t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&.
Nezahrnuje m$í� a zábradlí.

 117 918357 ZATRUBENÍ ZE �B TRUB DN 500MM M  15,000

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 1:

celková délka trub:7,5=7,500 [A]

ZATRUBENÍ 2:

celková délka trub:7,5=7,500 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 118 918358 a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  60,100

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

PROPUSTEK 13:

celková délka:10,9=10,900 [A]

PROPUSTEK 14:

celková délka:10=10,000 [B]

PROPUSTEK 15:

celková délka:11,3=11,300 [C]

PROPUSTEK 16:

celková délka:9,2=9,200 [D]

PROPUSTEK 17:

celková délka:10,3=10,300 [E]

PROPUSTEK 19:

celková délka:8,4=8,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=60,100 [G]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 119 918358 b ZATRUBENÍ ZE �B TRUB DN 600MM M  20,000  

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

ZATRUBENÍ 3:

celková délka trub:10=10,000 [A]

ZATRUBENÍ 4:

celková délka trub:10=10,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
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II/300 Trutnov - Babí - Prkenný D!l, rekonstrukce komunikace, I. etapa (EUROVIA)

PODPOROVANÉ AKTIVITY

SO.101.1 Vozovka - Km 4,500 - km 7,890 - KHK

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

36527a

90189-1

90189z5-1.1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po#. . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 120 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  33,000

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 12:

po!et x délka:2*16,5=33,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 121 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  18,000

PP korugovaná trouba SN16

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.8

PROPUSTEK 18:

celková délka:18=18,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 122 919111 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  29,300

výkresy C.1.1.3 a C.1.1.5

NAPOJENÍ NA STÁV. AB VOZOVKU A PLOCHY:

celková délka:6,3+7,3+9,9+5,8=29,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�(ce, v!etn% spot$eby vody

 123 935812 �LABY A RIGOLY DLÁ�D"NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  357,700

výkresy C.1.1.3, C.1.1.5, C.1.1.6 a C.1.1.7
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PODOBRUBNÍKOVÝ RIGOL Z K10:

celková plocha:50,1+43,1+49+76,8+138,7=357,700 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p$edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit% do p$edepsaného tvaru a v p$edepsané �í$ce
- dodání a rozprost$ení lo�e z p$edepsaného materiálu v p$edepsané tlou�(ce a �í$ce
- úravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m%$í se vydlá�d%ná plocha.

ZBV:

Úprava odvodn ní - pravá strana ve sm ru stani!ení6  242,300
600-357,7=242,300 [A]

aktuální mno�ství  600,000

 124 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLC' M3  2,188

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ BET. SLOUPKY (SVODIDLA):

celkový po!et x kubatura/ks (p$edpoklad):35*(0,25*0,25*1)=2,188 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 125 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3  3,300

stávající konstrukce z gabion$

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3
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STÁVAJÍCÍ K#ÍDLA PROPUSTKU Z GABION' - PROPUSTEK 15:

celková kubatura:(0,9+0,9)*1+1,5=3,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 126 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  44,682  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ  ELA A OBJEKTY ZATRUBENÍ A PROPUSTK':

celková kubatura:8*1,93+8*1,08+1,3+8,8+8,2*1,11+1,4=44,682 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 127 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3  2,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

DOZD"NÉ  ELO STÁV. PROPUSTKU 18:

celková kubatura:2*2*0,5=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
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textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 128 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  55,325

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ  ELA A OBJEKTY ZATRUBENÍ A PROPUSTK':

celková kubatura:0,7+0,6+(7,2+18,9)+(0,7+1,8+1,4)+(0,6+1,3+0,7)+(3,75*2,9+2,5*0,3+2*2,6)+2,6+(2*2*1*0,5)=55,325 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 129 966345 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 300MM M  10,600  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ A PROPUSTKY:

DN 300 -  celková délka:8,6+(1+1)=10,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 130 966346 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 400MM M  5,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3
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STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ:

celková délka:5=5,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 131 966357 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 500MM M  17,000  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ ZATRUBENÍ A PROPUSTKY:

celková délka:7+10=17,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 132 96636 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 800MM M  21,400  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:21,4=21,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
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- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 133 966371 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 1000MM M  23,000

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:2*11,5=23,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran%ní trub v!etn% p$ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl)ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran%ní zábradlí

 134 966842 ODSTRAN"NÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  10,400  

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.1.3

P#ELO�KA DRÁT"NÉHO OPLOCENÍ V ETN" VRAT:

celková délka:10,4=10,400 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být 
uveden v dopl)ujícím textu k polo�ce)
- polo�ka zahrnuje ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis& ,
- polo�ka zahrnuje i odstran%ní sloupk& z jiného materiálu, odstran%ní vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce  9 001 392,689
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 76 122 730,86Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 244 683 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,21 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

116 477 664,56

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 1 602 700,00

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 4 772 589,64

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 694 826,00

− 3 855 898,23

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO

+ 244 682,70

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

244 682,70
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/300 Trutnov - Babí - Prkenný Důl, rekonstrukce komunikace I. etapa

Název veřejné zakázky:

116 477 664,56

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 244 682,70
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 116 477 664,56

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 9,38 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,57 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 244 682,70 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

244 682,70

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 4 550 724,23

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 6 375 289,64

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 4 550 724,23

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 6 375 289,64 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

116 477 664,56

1 824 565,41

10 926 013,87 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

117 385 538,56

118 302 229,97

118 546 912,67

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

118 546 912,67Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

116 477 664,56

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl

katerina.vlkova
Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.
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