
DSP + PDPS

III/28430, III/28431, III/28432 HOLOVOUSY

Plán BOZP na staveništi

AutoCAD SHX Text
Objednatel:

AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Objednatel:

AutoCAD SHX Text
Katastrální území:

AutoCAD SHX Text
Kraj:

AutoCAD SHX Text
Čís. zakázky:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
Stupeň:

AutoCAD SHX Text
Čís. přílohy:

AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

AutoCAD SHX Text
10/2016

AutoCAD SHX Text
Navrhl/vypracoval:

AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTY A ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00 

AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
Hlavní inženýr projektu:

AutoCAD SHX Text
ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a Praha 8, Karlín, PSČ 186 00 

AutoCAD SHX Text
Zhotovitel:

AutoCAD SHX Text
16-028-A

AutoCAD SHX Text
Název přílohy:

AutoCAD SHX Text
Ing. Miloš NĚMEC

AutoCAD SHX Text
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

AutoCAD SHX Text
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

AutoCAD SHX Text
Královéhradecký 

AutoCAD SHX Text
Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u Hořic

AutoCAD SHX Text
Souprava:

AutoCAD SHX Text
Ing. Miloš NĚMEC

AutoCAD SHX Text
Ing. Miroslav VĚTROVSKÝ

AutoCAD SHX Text
Ing. Ondřej Patera

AutoCAD SHX Text
38xA4



1 
 

 

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
fáze přípravy stavby 

 

 

 

III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy 

 
Plán BOZP při práci na staveništi byl vypracován dle NV 591/2006 přílohy č.6  

 

 

 
Zadavatel stavebních prací / Investor / Stavebník 
 

Název a sídlo:  Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 

 
Zastoupený: SÚS Královéhradeckého kraje a.s. 

Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové 
IČ: 275 02 988 

 

 
Koordinátor BOZP pro přípravnou fázi 
 

 ADVISIA s.r.o. 
Pernerova 659/31a, 186 00  Praha 8 
IČ: 24668613 
DIČ: CZ24668613 

 
Pověřená osoba 
Ing. Ondřej Patera 
- odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (evidenční číslo 
osvědčení SGS/006/PRE/2016 
- odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi (evidenční číslo 
osvědčení SGS/034/KOO/2013)    
 
 
 
V Slivínku dne 2.9.2016                       Ing. Ondřej Patera 
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1. Úvod 
 
Cílem plánu je stanovení postupů řešících technická nebo organizační opatření pro plánování jednotlivých 
prováděných prací, která jsou pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na 
staveništi vhodná.  
 
Plánem není dokumentace o prevenci rizik na staveništi.  
 

Plán obsahuje konkrétní doporučené postupy řešení požadavků na bezpečnost práce a technických zařízení 
vyplývajících z právních předpisů a z vyhodnocení rizik.  
 

Nejsou-li zhotovitelé známi v době zpracování plánu při přípravě stavby, musí plán odsouhlasit a podepsat 
nejpozději před zahájením prací.  
 
Plán zpracovaný při přípravě stavby je při realizaci stavby průběžně aktualizován. Musí být přizpůsobován 
skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace, aby doporučovaná řešení byla technicky 
realizovatelná, a aby byla s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby rovněž ekonomicky 
přiměřená.  
 
 

2. Základní a všeobecné údaje 
 

zejména název stavby, místo stavby, označení zadavatele stavby, koordinátora, pokud byl určen a 
zpracovatele projektové dokumentace. Dále obsahuje základní popis stavby, její situační výkres a rozsah, popis 
prací předpokládaných na stavbě, vnější vazby stavby na okolí, její vliv okolí na stavbu a informace potřebné 
pro vyplnění oznámení o zahájení prací dle přílohy č. 4, včetně přehledu platných právních předpisů 
vztahujících se k realizaci stavby.  
 

 

2.1 Název stavby, místo stavby, označení zadavatele stavby, koordinátora 
 
Název stavby:  III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy 
Místo stavby:  Holovousy 
Katastrální území: Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u Hořic 
Kraj:   Královéhradecký 
 
Objednatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 
 
Zastoupený 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 275 02 988 
 
Projektant 
ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00  Praha 8, IČ: 24668613, DIČ: CZ24668613 
 
Dodavatel:   
bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
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Koordinátor BOZP pro přípravnou fázi 
ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00  Praha 8, IČ: 24668613, DIČ: CZ24668613 
Pověřená osoba Ing. Ondřej Patera 

- odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (evidenční číslo osvědčení 
SGS/006/PRE/2016 

- odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi (evidenční číslo 
osvědčení SGS/034/KOO/2013)   
 

 
Koordinátor BOZP pro přípravnou fázi 
bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 

 
 
 
 

2.2 Popis prací předpokládaných na stavbě 
 

Předpokládaný průběh výstavby je následující: 

- výběr zhotovitele 2017 
- zřízení zařízení staveniště 03/2018 
- realizace dopravně-inženýrských opatření 2018 
- výstavba jednotlivých objektů po etapách 04-09/2018 
- uvedení stavby do provozu 09/2018 

 

Uvedený záměr je předběžný.  Práce nejsou časově omezeny. Z hlediska kvality a ceny a posouzení možných 

rizik se předpokládá jejich provádění v období duben – listopad. 

 

 

 

 

 

 

Stavba je situována v zastavěném území obce Holovousy. Stavba řeší úplnou rekonstrukci konstrukčních vrstev 

komunikací včetně výměny podloží průjezdného úseku silnic III/28430, III/28431 a III/28432. 

Během realizace bude stavba rozdělena na 3 etapy navržené s ohledem na obslužnost ovocnářského institutu 

a vedení linek veřejné autobusové dopravy. 

 

SO 101 Silnice III/28430 

SO 102 Silnice III/28431 

SO 103 Silnice III/28432 

SO 150 Dopravně inženýrská opatření (DIO) 
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rozsah 1. etapy 

Jedná se o silnici III/28432 a části silnice III/28430 od ovocnářského institutu po vyústění na náves (SO103 a 

část SO101) a náplní této etapy je rekonstrukce (výměna) konstrukčních vrstev včetně výměny aktivní zóny 

v převážné části trasy, na části s novějším povrchem je navržena obnova obrusné a ložné vrstvy, dále je 

součástí úprava odvodnění a dopravní značení. 
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Podél vozovky SO 101 bude předlážděn stávající chodník. Na návsi bude v rámci SO103, předlážděna 

autobusová zastávka. 

rozsah 2. etapy 

Jedná se o opravu úseku silnice III/28430 (část SO101) od křižovatky na Chlum k ovocnářskému institutu. 

Náplní této etapy je rekonstrukce (výměna) konstrukčních vrstev včetně výměny aktivní zóny v převážné části 

trasy, na části s novějším povrchem je navržena obnova obrusné a ložné vrstvy, dále je součástí úprava 

odvodnění a dopravní značení. 

rozsah 3. etapy 

Jedná se o opravu silnice III/28431 (SO102) od křižovatky s I/35 ke křižovatce na Chlum a náplní této etapy je 

rekonstrukce (výměna) konstrukčních vrstev včetně výměny aktivní zóny na polovině trasy. Na části s novějším 

povrchem je navržena obnova obrusné a ložné vrstvy a na části s původním povrchem s možností navýšení 

(prvních 350m) je navrženo zesílení vozovky. Součástí 3. etapy je dále úprava odvodnění, včetně nového 

propustku, dvě výhybny a dopravní značení. 

Pořadí realizace jednotlivých etap je možné, po dohodě s investorem, změnit, případně 1. a 3. etapu sloučit. 

Stavba předpokládá realizaci následujících souvisejících a podmiňujících investic, případně staveb jiných 

stavebníků: 

1) Rekonstrukce nadzemního NN vedení v rozsahu cca km 0,5-0,7 SO102 (investor ČEZ) 
2) Výstavba chodníků vpravo cca v km 0,9-1,32 (investor obec Holovousy) 
3) Výstavba parkoviště vpravo podél VŠÚO Holovousy (investor VŠÚO)  
 
Časové vazby nejsou známé,  bude nutné z hlediska koordinace BOZP projednat vzájemné stavební postupy. 

 

 

Prováděné činnosti 

( NV 591/2006 Sb. ) 

 zemní nebo výkopové práce  

 montážní práce 

 zednické práce 

 betonářské práce a práce související 

 skladování a manipulace s materiálem 

 práce železářské 

 práce s otevřeným ohněm 

 malířské a natěračské práce 

 transport materiálu 

 bourací práce 

 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 Sklenářské práce 

 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

 Potápěčské práce 

 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

 Letecké práce ve stavebnictví 
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Prováděné činnosti s rizikem pádu 

( NV 362/2005 Sb. ) 

 práce ve výškách a s rizikem pádu 

 práce na mostě 

 montáž výplní otvorů 

zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

používání žebříků 

zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

dočasné stavební konstrukce, lešení (montáž, demontáž, užívání) 

shazování předmětů a materiálu 

 
  

 

Používání strojů a nářadí na staveništi ( NV 591/2006 Sb. ) 

 Stroje pro zemní práce 

 Míchačky 

 Betonárny 

 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

 Mechanické lopaty 

 Vibrátory 

 Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

 Stavební elektrické vrátky 

 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 Stavební výtahy 

 Přeprava strojů 

 

 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán ( Příloha č. 5 k nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. ) 

 

 1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

 2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 

přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

 3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy 

 4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

  6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

  7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 



9 
 

 8. Potápěčské práce 

 9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

 10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 

 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

 
 

2.3   Vnější vazby stavby na okolí, její vliv okolí na stavbu 
 

 

2.4   Informace potřebné pro vyplnění oznámení o zahájení prací dle 

přílohy č. 4 
Oznámení na Inspektorát práce zpracovává a podává zadavatel stavby 

1. Datum odeslání oznámení.   
 

1. Realizace stavby za provozu:     za vyloučeného provozu: 

kombinace:  X  

2. Technicky náročné objekty ANO:              NE:      X 

3. Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi ANO:             X NE: 

4. Kontakt se železnicí ANO:              NE:     X 

5. Kontakt se silniční dopravou ANO:             X NE: 

6. Kontakt s městskou hromadnou dopravou ANO:              NE:     X 

7. Kontakt s leteckým provozem ANO: NE:     X 

8. Kontakt s cestující veřejností ANO:           X NE:      

9.  Kontakt s vodními díly ANO:           X     NE:      

10. Kontakt s veřejnými komunikacemi ANO:           X NE:      

městské silniční komunikace, místní komunikace, polní cesty, cesty pro pěší, uzávěry, objížďky 

11.  Kontakt s veřejnými objekty a osídlením ANO:            X NE:      

12. Kontakt s podnikatelskými objekty ANO:            X NE:      

13. Kontakt s turistickými cestami  a cyklotrasami ANO:             NE:     X 

14. Kontakt s vodními toky: ANO:             NE:     X 

15.  Kontakt se záplavovým územím ANO:             NE:    X 
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…………………bude upřesněno před realizací ………….  
 

2. Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, případně místo 
podnikání zadavatele stavby (stavebníka).  
 
Název a sídlo:  Královéhradecký kraj  

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546 

Zastoupený: SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,  

IČ: 275 02 988 

 
 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště.  
 
Místo stavby: Holovousy 
Katastrální území: Holovousy v Podkrkonoší, Bílsko u Hořic 
Kraj: Královéhradecký 
 
 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy 5 tohoto nařízení, 
pokud mají být na stavbě prováděny.  
 
Stavba řeší úplnou rekonstrukci konstrukčních vrstev komunikací včetně výměny podloží průjezdného 
úseku silnic III/28430, III/28431 a III/28432 
 
Na stavbě se předpokládají tyto práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 
 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
 

5. Název / jméno a příjmení, identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, případně místo podnikání 
zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě 
vykonávající technický dozor stavebníka podle jiného právního předpisu. 
 
…………………bude upřesněno před realizací …………. 
 

6.  Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání koordinátora při přípravě stavby.  
 
ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00  Praha 8, IČ: 24668613 

               Pověřená osoba  Ing. Ondřej Patera  
 

7. Jméno a příjmení / název, popřípadě identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, případně 
místo podnikání koordinátora při realizaci stavby.  
 
…………………bude upřesněno před realizací …………. 

8. Datum předání staveniště zhotoviteli:  …………………bude upřesněno před realizací ………….  
Datum plánovaného ukončení prací:     …………………bude upřesněno před realizací …………. 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 20 – 40 osob 
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10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi.   4 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

…………………bude upřesněno před realizací …………. 
12.  Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho 

jménem.  
 

 

3. Přehled platných právních předpisů vztahujících se k realizaci stavby 
 

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní předpisy upravující 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), aktuálně platné v době realizace 
práce. 

 

Vybrané základní předpisy řešící BOZP 

Zákony 

262/2006 Sb. zákoník práce 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
251/2005 0Sb. o inspekci práce 
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)  
200/1990 Sb. o přestupcích 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
500/2004 Sb. správní řád 
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
89/2012 Sb. občanský zákoník 
141/1961 Sb. trestní řád 
372/2011 Sb. o zdravotních službách 
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 
102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků 
133/1985 Sb. o požární ochraně 
 
Nařízení vlády  
 
406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s 
nebezpečím výbuchu 
290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 
361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrví při práci na staveništích 
592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
28/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
Vyhlášky  
 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární 
prevenci) 
73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 
bližších podmínkách jejich bezpečnosti (o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 
526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

4. Informace o posouzení potřeby koordinátora 
 

Koordinátora BOZP určuje zadavatel stavby dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
 
§14 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně 
určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být 
určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do 
jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí 
dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 
 
koordinátor se podle odstavce 1 neurčuje dle odst. 6 
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(6) Při přípravě a realizaci staveb  
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1,  
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu, nebo  
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 

 
Vyhodnocení:  
vzhledem ke skutečnosti, že na stavbě budou působit zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele a není naplněn 
bod 6, vzhledem ke skutečnosti že se podává Oznámení na OIP – je potřeba koordinátora BOZP pro stavbu 
určit. 
Doporučuji jmenovat koordinátora BOZP ( právnická, fyzická osoba ) v počtu 1 hlavní a jeden pomocný 
koordinátor  pro zastupitelnost služby. Rozsah činnosti koordinátora na staveništi minimálně 1 x týdně 
kontrola na staveništi, odhadovaný potřebný počet kontrolních dnů BOZP svolaných koordinátorem 1 x 
v měsíci, celkem v rozsahu do 40 hodin měsíčně 
Administrativní práce, vyhodnocení rizik, pracovní postupy a další nezbytné úkony v rozsahu do 60 hodin 
měsíčně. 

5. Odůvodnění zpracování plánu  
s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis materiálů sloužících jako podklad pro 

zpracování plánu. 

 

Plán BOZP se zpracovává dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb, § 15 odst.2 
 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně 
vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. 
Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy 
navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné 
provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován 
skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší 
požadavky na obsah a rozsah plánu. 
 
Na základě vyhodnocení přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., kde na stavbě budou 

 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 

Je potřeba zpracovat plán BOZP dle požadavku zákona č. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. 

 

Podklady pro zpracování: 

- Projektová dokumentace 

- Mapové podklady 

- Šetření na místě 

- Standardní pracovní ( technologické ) postupy  
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6. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření 
například řešení oplocení, ohrazení stavby s ohledem na místní podmínky a ve vazbě na časový 

předpokládaný průběh realizace stavby, dále vstupy a vjezdy na staveniště, prostory pro skladování 

a manipulaci s materiálem i mimo staveniště, osvětlení stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a 

opatření proti jejich poškození, řešení opatření při nebezpečí výbuchu či požáru, komunikace na 

staveništi včetně podjíždění vedení, hlavní vypínač stavby, prozatímní rozvody elektřiny po 

staveništi, potřeba oddělených napájení pro zařízení staveniště, čerpání vody, noční osvětlení, vnější 

vlivy na stavbu, zejména otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, opatření pro případ 

krizové situace, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, umístění a řešení zařízení 

staveniště, včetně situačního plánu staveniště. 

 

Během realizace bude stavba rozdělena na 3 etapy navržené s ohledem na obslužnost ovocnářského institutu 

a vedení linek veřejné autobusové dopravy. 

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit přístup k přilehlým objektům dopravní obsluze zejména však složkám 

IZS.  

Objízdné trasy jsou navrženy po místních komunikacích, viz část E. Zásady organizace výstavby. 

Provádění stavby bude mít vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke staveništi. 
Dodavatel musí na staveništi provést taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření 
bláta, hluku a prachu do okolí staveniště, sníží na minimum. 
 
Celkově předané staveniště nebude z důvodu provozních oploceno souvislým oplocením výšky 1,8m. 
Oploceno bude standardně zařízení staveniště. Jedná se o liniovou stavbu – pro označení stavby ve vztahu 
k veřejné obslužnosti se využije DIO, platné DIR bude doplněno informačními značkami dle NV 591/2006 Sb. 

- Zákaz vstupu na staveniště 

- Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby 

 

Obvod staveniště, pozemky staveniště a předpokládaný prostor zařízení staveniště jsou přehledně 
prezentovány v Koordinační situaci. Pozemky stavby jsou uvedeny části Záborový elaborát.  Obecně jsou 
pozemky stavebních objektů hlavní trasy odděleny v místě vnějšího líce obrubníku a vnějšího okraje příkopu, 
nebo rigolu.  Prostory zařízení staveniště jsou uvažovány na pozemcích stavby a pozemcích stavebníka. Na 
této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady 
materiálu, nářadí apod. Pro zařízení staveniště se dále předpokládá vždy uzavřená část komunikace. 
Vnitrostaveništní plochy mohou být využívány dle potřeb dodavatele stavby, avšak s ohledem na požadavky 
správců inženýrských sítí, podmínek stavebního povolení a platné legislativy. V místě stavby se nachází 
stávající inž. sítě. V případě inženýrských sítí jsou podmínky uvedeny ve vyjádřeních správců dotčených 
inženýrských sítí,  položeno v části E. Dokladová dokumentace. Prostory zařízení staveniště je nutné zabezpečit 
tak, aby při pojezdech a manipulaci nedošlo k poškození podzemních sítí (např. panely na povrchu) viz 
vyjádření správců sítí.  V objektech zařízení staveniště, nebo na jiném vhodném místě, je zhotovitel povinen 
zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon stavebního dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybavení prostorů 
a úhradu nákladů určí SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby. Umístění deponií, mezideponií a  
dočasných skládek není projektem stanoveno. Je odvislé od technických a technologických postupů 
zhotovitele, v zásadě jsou k tomu vyhrazeny prostory předaného staveniště.  
Zařízení staveniště bude situováno do vnitřního prostoru rekonstruované silnice ( obvodu stavby ). Bude 
vybaveno základními prostředky: WC, voda, elektro. Hlavní vypínač elektrických rozvodů bude umístěn u 
buněk ZS na rozvodné skříni, rozvodná skříň bude přístupná, ale zajištěná proti neoprávněné manipulaci. Voda 
v místě stavby bude zajištěna napojením na veřejný vodovod. Případný napojovací bod bude vybaven 
samostatným vodoměrem. Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody se odvedou do stávající 
kanalizace ve správě ŘSD nebo VAK. El. energie - možné napojení na stávající rozvodnou síť v místě. Napojení 
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po souhlasu a na základě dispozic správce. Případný napojovací bod bude vybaven samostatným 
elektroměrem. Telefon – použití mobilních telefonů 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí a pásem jsou součástí dokladové části. Při zpracování 
realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců 
dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při 
provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 
 

Během stavby je přístup umožněn z navazující komunikace, zabezpečení příjezdových cest řeší DIO. Přístup na 
stavební pozemek po dobu výstavby bude zajištěn ze stávajících navazujících komunikací. Přístup k silnici 
III/28430 bude na začátku úseku z křižovatek  se sil. III/28431a na konci se sil. III/28432. Rekonstrukce silnice  
III/28431 bude možná na začátku úseku z křižovatky  se sil. I/35, na konci se sil. III/28430. Rekonstrukce silnice  
III/28432 bude možná na začátku úseku ze sil. III/28430, na konci z křižovatky se sil. I/35. 
Předpokládá se, že části objektů komunikace budou využívány v jednotlivých etapách, resp. fázích výstavby 
pro možnost jejich využití pro provoz v další etapě stavby. 
Předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením je možné, pokud to nemá podstatný vliv na 
uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.  
Přesný postup je odvislý od technologických postupů a harmonogramu zhotovitele stavby. 
 

Zajištění obslužnosti IZS bude provedeno jak organizačně ( vždy  bude na místě osoba odpovědná za zajištění 
okamžité průjezdnosti ), tak technicky ( v případě plánovaných výkopů bude na místě technika, která je 
schopna ihned zajistit průjezdnost, popřípadě technické vybavení – dostatečně únosné pojízdné desky, 
použitelné jako překlad přes výkop ). 

 

Zajištění podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob, a osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm musí být provedeno 
zhotovitelem stavby v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; povinností zhotovitele stavby je zabezpečit staveniště a výkopy 
tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby; níže jsou 
uvedeny pouze hlavní zásady dle vyhláška 398/2009Sb. 
Pro pěší budou zřízeny koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným pevným oddělením od 
přilehlé dopravy a stavby včetně vymezení nebezpečného prostoru pomocí dočasné varovné úpravy s 
napojením na stávající pěší trasy. Koridory budou bezbariérově napojeny pomocí lávek k jednotlivým 
nemovitostem. Koridor bude vybaven okopovou lištou pro vedení nevidomého - spodní tyč zábradlí ve výšce 
100-250mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100mm. V místě osazení brány pro zásobování 
staveniště jsou po obou stranách koridoru navrženy varovné pásy šíře 0,4m. Šířka brány je max. 6,0m. 
K zachování obslužnosti přilehlých nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny lávky přes výkopy o min. šířce 
900mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku – spodní 
tyč zábradlí ve výšce 100-250mm na pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100mm. Pro pochozí rošt musí 
být splněny požadavky uvedené ve vyhlášce 398/2009 Sb.. 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se 
zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nesmí být umístěny žádné překážky. 
Předměty, stavby pro reklamu, informační tabule a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí 
mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo 
podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný 
průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být 
zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a 
staveniště. 
Při nedodržení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů) nebo 
při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně 
přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. 
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Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách 
musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou 
nebo sokl s výškou nejméně 100 mm; pro pochozí rošt platí velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
 
Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby udržovat zábrany. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné 
komunikace bude za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky. Konstrukce 
zábran a oplocení musí odpovídat požadavkům kap.11 a 12 TKP ( www.pjpk.cz ) 
 
Okolí stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a objektech. Možné zdroje 
ohrožení např. jámy, otvory, nestabilní konstrukce musí být vždy označeny výstrahou. Veškeré vstupy na 
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami. 
 
Stavbou je dotčena Chráněná oblast přirozené akumulace vod Východočeská křída. Oblast leží severně od 
silnice I/35. 
 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí: 
 
Podzemní a nadzemní vedení VN a NN  ČEZ Distribuce 
Vedení plynovodu NTL a STL   RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Dešťová kanalizace    Obec Holovousy 
Splašková kanalizace    Obec Holovousy 
Vodovod     VOS Jičín 
Veřejné osvětlení    Obec Holovousy 
Veřejný rozhlas     Obec Holovousy  
Sdělovací metalické kabely   České radiokomunikace 
Sdělovací metalické a optické kabely  CETIN a.s. 
 
Podmínky pro ochranu stromů při provádění stavebních prací jsou definovány ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Přítomnost 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací 
např. odkopávky prováděné ručně. 
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Překládané 
inženýrské sítě budou na stávající vedení napojeny na hranicích stavby, případně v technicky výhodných 
místech stavby v původních trasách. 

7. Postupy pro zemní práce  
řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob s ohledem na druhy pažení, šířku 

výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a 

odvádění povrchové a podzemní vody. 

 

Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění 
zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 
 
Obecné základní požadavky 
Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci. 
Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005. 
Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které nezpůsobí poškození 
sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní práce v ochranném pásmu sítí smí být 

http://www.pjpk.cz/
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prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým způsobem zajišťujícím 
nepoškození dotčených sítí a zařízení. 
Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento způsob si 
nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě. 
Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem. 
Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození. 
Přístup na přilehlé pozemky bude pro pěší umožněn z provizorních pěších tras zřizovaným v rámci staveniště. 
Všechny výkopové rýhy křižující pěší trasy budou zajištěny lávkami pro pěší minimální šířka 1500 mm se 
zábradlím na obou stranách s vodící  lištou pro slabozraké a nevidomé osoby. 
Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu, požádá 
zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí prokazatelný 
zápis. 
Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce. 
Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele. 
 
Výkopy, které nebudou ihned zahrnuty, budou zabezpečeny pevným souvislým zábradlím, kolem výkopu. 
 
Strojní, nevysvahovaný výkop bude při práci osob ve výkopu zapažen.  
Za určitých podmínek může zhotovitel použít výkop se svislými stěnami nepažený. (Záleží to na hloubce 
výkopu a na hydrogeologických podmínkách.)  

 

 

 

 

Pro větší hloubky je nutno provést svahovaný nebo pažený výkop. 

Pažení (s výjimkou roubených) je obvykle finančně i časově náročná záležitost, PROTO: 

Budeme pažit jen tam, kde je to nutné, tzn. např.:  

1. v blízkosti stávajících objektů – 



18 
 

 
2.2a 

 

 

 

 

2. v blízkosti stávajících inženýrských sítí  
 

 
 

3. v blízkosti stávajících komunikací – 
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4. rýha v silnici, či chodníku – 

 

5. kde je hladina podzemní vody nad úrovní dna výkopu a nelze ji snížit čerpáním – 

 

6. mezi dvěma novými objekty 
7. kde to vyžaduje malá plocha staveniště nebo kde je nutno stabilizovat sousední pozemky – 
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Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech 
Platí pro hloubku do 3 m výkopu při zákazu provozu strojů a zařízení v blízkosti výkopů,  
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8. Řešení zajištění proti pádu do výkopu  
zejména konkrétní způsob zajištění, přechody a přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy 

pro slepce, přeprava zemin, dopravu materiálu do výkopů, vstupy osob do výkopu, způsob 

manipulace se zeminou. 

 

Prováděné výkopy budou zajištěny pevným souvislým zábradlím kolem výkopu. V průběhu prací budou 
pracovníci provádět dozor, po opuštění pracoviště musí být výkop vždy řádně zajištěn. Na zábradlí bude 
informační cedule Vstup zakázán. Osvětlení, přechody, úpravy pro slepce bude provedeno v místě 
rekonstrukce chodníků. 

 

Do výkopu se vstupuje po žebříku.   

 

Se zeminou se manipuluje strojně, práce v ochranném pásmu inženýrských sítí bude provedena dle požadavků 
správců sítí ve vyjadřovacích zprávách ke stavebnímu povolení. (součást projektové dokumentace). 

9. Postupy pro betonářské práce  
řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění pracovníků proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 

přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění. 

 

Nepředpokládá se 
 

10. Postupy pro zednické práce  
řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového 

lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod prací ve 

výškách. 

 

Nepředpokládá se 
 

11. Postupy pro montážní práce  
řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operací a s tím spojených opatření pro 

zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů 

vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace. 

 

 Montážní práce budou provedeny v prostoru, který bude řádně vymezen ohrožený prostor při použití  stroje 
(např. jeřáb ). 

 

Pomocné konstrukce se nepředpokládají. 

12. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce  
řešící základní technologie bourání, například ruční, strojní, kombinované a za využití výbušnin, 

zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění 

pracovníků ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních 

objektů a prostor. 
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Rekonstrukce povrchu silnice 

 
OP inženýrských sítí, budou viditelně označeny. 
Jednotlivé pracovní postupy jako: frézování, odvoz recyklátu, odtěžení dalších silničních vrstev budou 
provedeny na předaném staveništi. Pro staveniště bude zhotovitelem zpracovaný DOPRAVNÍ ŘÁD. 
 
Základní opatření: 
Platné DIO a DIR. 
Výstražné vesty a ochranné přilby. 
Maximální dopravní staveništní rychlost 10 km/hod. 
Překážky  budou zvýrazněny reflexní barvou. 
Hrany výkopů budou pojížděny min od 50 cm od okraje výkopu. 
Při couvání bude dán zvukový signál.. 

 
Práce na chodníku budou označeny výstražnou cedulkou Pozor – nebezpečí úrazu, pracoviště bude viditelně 
označeno výstražnou páskou, dle postupu prací bude pro chodce vždy připravena varianta bezpečného 
průchodu. 

- Přechod na druhou stranu 
- Vyhrazený pás pro chodce, bez terénních nerovností s opatřením pro slepce a vozíčkáře. 

 

13. Postupy řešící montáže stropů,  
včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po 

obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce, určení kotevních bodů 

při navrhování osobní zajištění. 

 

Nepředpokládá se. 
 

14. Postupy pro práci na střechách  
řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní 

konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění pod prací ve výšce, při navrhování 

osobního zajištění uvést specifikace systému zachycení pádu, přednostně užívat prostředků 

kolektivní ochrany před užíváním prostředků individuální ochrany. V případě volby prostředků 

individuální ochrany řádně odůvodnit požadavek na jejich užití.  

 
Nepředpokládá se. 
 

15. Postupy řešící další požadavky na bezpečnost práce 
zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků 

při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro 

jednotlivé práce, použití strojů. 

 

Doprava materiálu bude probíhat po stávající komunikaci. Skladování v prostoru staveniště. 
Specializované stroje budou obsluhovat vyškolení pracovníci. 
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. 
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Po dobu provádění stavby nesmí byt okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 
mez, stanovenou v nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební 
činnosti produkující hluk, vibrace a otřesy, budou prováděny, pokud nebude stavebním povolením stanoveno 
jinak, nejdéle v době od 7,00 do 21,00 hod., což zajistí v nočních hodinách klid v okolí. 
 
Během stavby budou na staveništi průběžně realizována následující protihluková opatření, která omezí 
negativní vliv hluku z výstavby na okolí : 
- veškerá hlučná činnost na stavbě bude prováděna jen v denní době od 7 do 21 hodin, 
- doba provozu hlučných stavebních strojů bude minimalizována, 
- stojící nákladní vozy budou mít vypnuty motory, budou vytěžovány pokud možno oběma směry 
- při provádění nejhlučnějších stavebních prací nesmí být na stavbě používána jiná hlučná  technika.  
- stacionární zdroje hluku budou pokud možno umístěny co možná nejdále od okolních obytných domů, 
- kompresory budou opatřeny protihlukovým krytem 
 

 

16. Odbornost fyzických osob dle příslušných profesí 
zejména montáž antén a hromosvodů, osazování oken, montáž zábradlí, vodorovné izolace balkonů, 

teras a střech, montáž výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, provádění nátěrů a fasád, dokončovací 

práce kolem objektu, chodníky, osvětlení. 

 

Pracovníci pro jednotlivé rizikové činnosti budou řádně proškolení včetně případného požadavku na zdravotní 
způsobilosti 

Pro práce při pokládkách asfaltových směsí. 
Pro práce s vyhrazenými technickými prostředky. 
Pro práce s el. rozvody. 
Pro práce s chemickými přípravky – postřiky a nástřiky asfaltových směsí. 
Pro práce s těžkým materiálem. 
Pro práce se specializovanými stroji ( silniční fréza, válce, vibrační desky, auto s hydraulickou rukou, 
kolový nakladač, finišer, beranidlo, a další drobná technika ). 
Pro výkopové práce pro vyhodnocení druhu horniny, navrhování způsobu a druhu pažení . 

 

  

17. Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření 

způsobená prolínáním a souběhem jednotlivých prací  
například využití více jeřábů na jednom staveništi, práce za současného provozu veřejných 

dopravních prostředků. 

 

Souběžný provoz stavební a veřejný bude řešit DIO a DIR. Více jeřábů, které by se vzájemně ovlivňovaly na 
staveništi, se nepředpokládá. 

 

Doprava na staveništi 

 

Opatření k minimalizaci některých závažných rizik při pohybu vozidel a strojů – zpracovaný Dopravní řád 
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Doporučuje se používat k dopravě s větším podílem couvání vozidla vybavená couvací akustickou signalizací 
při couvání vozidla (couvací akustický alarm), popř. touto signalizací dodatečně nainstalovat i u starších 
nákladních vozidel. 
K bezpečnému couvání, otáčení apod. nebezpečným pohybům vozidla vyžadují-li to okolnosti, zejména 
nedostatečný rozhled, si musí řidič zajistit k navádění poučenou osobu, která používá předem stanovené a 
dohodnuté a signály a znamení, tak aby nedošlo k nedorozumění mezi řidičem a navádějící osobou. 
 

Signály (znamení) pohybem paží pro navádění řidiče při couvání vozidla dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb.:  

 

 

 

 

 

STŮJ (přerušení konec řízeného pohybu) 

Pravá paže směřuje vzhůru, s dlaní obrácenou 

dopředu 

  

POHYB VPŘED  

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi obrácenými 

vzhůru a předloktí se pomalu pohybuje směrem 

k tělu  

POHYB VZAD  

Obě paže jsou ohnuty s dlaněmi obrácenými 

dolů a předloktí se pomalu pohybuje směrem 

od těla  

VPRAVO od signalisty  

Pravá paže je vodorovně upažena s dlaní 

obrácenou dolů a pohybuje se pomalými 

pohyby vpravo  

VLEVO od signalisty  

Levá paže je vodorovně upažena s dlaní 

obrácenou dolů a pohybuje se pomalými 

pohyby vlevo  

VODOROVNÁ VZDÁLENOST 

Ruce udávají příslušnou vzdálenost 
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18. Opatření vycházející ze zvláštností vyplývajících z podmínek u 

provozovaných objektů  
například při rekonstrukci či stavbách v areálech zadavatelů, uváděné včetně časového 

harmonogramu prací a činností. 

 

Doporučuje se provést informační kampaň v obci Holovousy, a informovat bydlící v rekonstruované ulici 
informacemi o rizicích. Tato informace by měla být vhozena do schránky občanů v dané ulici. 
 
Doporučený text: 
 

INFORMACE 

pro obyvatele v okolí staveniště 

            Na základě vydaného stavebního povolení pro zadavatele stavby …………………., zodpovědná 

osoba………… telefon ………..bude ve dnech ……………………probíhat rekonstrukce …………. Hlavním dodavatelem 

je firma ……….zastoupená stavbyvedoucím …tel….. a mistry…………tel.  

Na staveništi budou probíhat následující práce: 

Rekonstrukce silnice 

 V rámci povolené stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit 

Vaše zvyklosti a ztížit Vám Váš pobyt. V zájmu zhotovitele je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně je 

v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají právní předpisy, 

ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto se řiďte následujícími upozorněními: 

 Respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy 

 Řiďte se pokyny pracovníků stavby 

 Pohybujte se pouze po vyznačených cestách 

 Nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem pracovního 

zařízení zvětšeným o 2m 

 Vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopů, může dojít k uvolnění zeminy a jejímu sesutí do 

výkopu 

 Při cestě z domova a zpět si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a proto 

používejte tomu odpovídající obuv 

 Uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, a proto je hlídejte a náležitě informujte o nebezpečích, které 

na ně na stavbě číhají 

 S uvedenou informací seznamte i osoby, která Vás navštěvují (známé, listonoše, lékaře apod.) 
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 Pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dovoz uhlí, dodání zboží, nadměrných 

výrobků atp.), vždy hledejte způsob řešení u výše uvedených zástupců zhotovitele 

 Budete-li mít dojem, že zhotovitel, nebo některý jeho podzhotovitel svojí činností porušuje zásady 

bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s vedoucím zaměstnancem stavby. 

 Nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím 

zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky 

 
Věříme, že omezení způsobená výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo, 

které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti 

      Zhotovitel stavby 

 

 

 

19. Specifické požadavky na stavbu vyplývající, například z 

konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány 

ochrany veřejného zdraví 
 

Specifické požadavky jsou uvedeny ve stavebním povolení a vyjádření v rámci stavebního řízení. Tyto jsou 
součástí projektové dokumentace, každý zhotovitel se před zahájením prací s těmito seznámí. 
 

20. Specifické požadavky na práce a činnosti spojené s používáním 

toxických chemických látek, ionizujícího záření, výbušnin, azbestu. 
 

Tyto práce nebudou prováděny 

 

Pro ostatní používané chemické látky bude zajištěn okamžitý přístup k informacím o produktech, zejména k 
bezpečnostním listům. 

 

21. Postupy pro zajištění organizace a časové posloupnosti nebo 

souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním 

tunelářských a podzemní prací,  
pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem. 

 

Tyto práce nebudou prováděny 
  

22. Postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti  
zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, které se týkají stavby, pro niž se 

plán zpracovává.  
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6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. – viz požadavky správců sítí. 
 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
- Manipulační prostor bude řádně označen, nebo dozorován pracovníkem, který zabezpečí zákaz 

vstupu neoprávněné osoby do ohroženého prostoru. 
- Zdvihací zařízení bude obsluhovat odborně proškolená osoba. 
- Vázání břemen bude provádět odborně proškolená osoba. 
- Pohyb osob pod břemen je zakázán. 
- Vždy bude postupováno dle návodu na obsluhu jak zdvihacího zařízení, tak zavěšení břemene a 

vázacích prostředků. 
 

 
Kromě výše uvedených konkrétních požadavků, je nezbytné dodržovat důsledně používání přidělených OOPP 
všemi pracovníky na staveništi. 

Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci. 
Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005. 
Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které nezpůsobí 
poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní práce v ochranném 
pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým 
způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení. 
Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento 
způsob si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě. 
Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem. 
Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození. 
Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu, 
požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí 
prokazatelný zápis. 
Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce. 
Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele. 

23. Předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh 
Stavba předpokládá realizaci následujících souvisejících a podmiňujících investic, případně staveb jiných 

stavebníků: 

- Rekonstrukce nadzemního NN vedení v rozsahu cca km 0,5-0,7 SO102 (investor ČEZ) 
- Výstavba chodníků vpravo cca v km 0,9-1,32 (investor obec Holovousy) 
- Výstavba parkoviště vpravo podél VŠÚO Holovousy (investor VŠÚO)  

 
Časové vazby nejsou známé, přesto bude nutné z hlediska koordinace BOZP projednat vzájemné stavební 
postupy. 

24. Organizační opatření 
 

24.1. Plán BOZP  
S plánem BOZP musí být prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé před zahájením prací, plán 
odsouhlasí. Plán BOZP obsahuje přílohy a seznam dokumentace vedené pro potřeby koordinace BOZP. 
Seznámení bude provedeno v rámci přihlášení zhotovitele u koordinátora BOZP, předání, vyplnění a 
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vrácení přílohy plánu BOZP – Identifikace zhotovitele. Z tohoto důvodu je potřeba, aby SoD obsahovala 
povinnost součinnosti zhotovitele s koordinátorem a povinnost dále přenést tento požadavek na další 
subzhotovitele. 
 
 
Každý zhotovitel ( subzhotovitel ) je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění.   

24.2. Komunikační plán pro BOZP na staveništi,  
včetně identifikace zhotovitele a evidence osob účastnící se výstavby – příloha 

Základními prvky pro komunikaci je: 

 Vyplnění přílohy plánu BOZP – Identifikace zhotovitele. – Příloha č.1 

 Účast na KD BOZP 

 Zhotovitelé pravidelně kontrolují aktuálnost údajů uvedených v seznamu zhotovitelů. 

 Komunikuje se v českém jazyce 

 Informace se předávají písemně, momocí emailu, ústě – všech typy jsou závazné. 

 
Vzhledem k tomu, že přítomnost každého nového zhotovitele (obecně) je zároveň novým rizikem 
potencionálně vnášeným do stavby, je na této stavbě - po celou dobu její realizace – nastaven závazný postup 
pro hlášení a evidenci těchto na ní přítomných zhotovitelů :  
 

 Každý nový zhotovitel se musí před zahájením prací nejdříve přihlásit koordinátorovi BOZP stavby ve 
lhůtě stanovené zákonem ( zákon č. 309/2006 Sb. ), a předat mu potřebné informace. 

 Nový zhotovitel obdrží od koordinátora BOZP stavby platnou dokumentaci BOZP a formulář 
identifikace zhotovitele. 

 Zhotovitel (přihlašovaný) identifikaci vyplní, podepíše a originál doručí prokazatelným způsobem. 
Zároveň je doporučeno ho koordinátorovi BOZP poslat i elektronicky.  Tato forma ale není závazná. 
Platí pouze doručený originál.  

 V přihlašovacím dotazníku uvádí každý zhotovitel kontakty (kontaktní osoby) závazné po celou dobu 
působení zhotovitele na stavbě. V případě změny je nutné obratem tyto informace aktualizovat. 

 Originály dotazníků zůstávají archivovány u koordinátora BOZP stavby a dále se předávají po ukončení 
stavby zadavateli v rámci závěrečné zprávy. 

 

POZOR !!! 

Výše uvedená metodika je závazná pro každého zhotovitele ( i subzhotovitele ) po celou dobu realizace 

stavby !!! 

Zhotovitel, který nebyl koordinátorem BOZP zaregistrován, tedy zhotovitel, který není uveden v aktuálním 

seznamu zhotovitelů, který nesplnil požadavky ze zákona č. 309/2006 Sb., by neměl na stavbě zahájit 

žádnou činnost !!! 

 

24.3. Informace o rizicích na staveništi  
Zhotovitel bude prvotně před zahájením vlastní činnosti na staveništi informovat koordinátora BOZP, jak 

vyhodnotil stavbu z pohledu ohrožení vlastních zaměstnanců a případných subzhotovitelů. Jedná-li se o 
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zhotovitele bez zaměstnanců bude informovat  o tom, jakým způsobem řeší vlastní bezpečné provádění prací 

a zda není v rozporu s plánem BOZP. –  Příloha č.2 

Předloží písemně nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi určenému koordinátorovi  

pracovní a technologické postupy ( dále jako TP, nebo TePř, nebo PP ), které pro realizaci stavby zvolil, 

o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, 

Předloží písemně nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi určenému koordinátorovi 

harmonogram práce v detailu dle jednotlivých prací ( viz TP, nebo TePř, nebo PP ) 

24.4. Součinnost zhotovitele koordinátorovi BOZP 
Koordinátor BOZP považuje součinnost zhotovitele zejména v těchto bodech: 

 Účast na KD BOZP 

 Aktualizace předávaných informací ( TP, harmonogram, zhotovitelé ) 

 Odstraňování nedostatků a realizace dohodnutých nebo navržených opatření v dohodnutých 
termínech. 

 Splnění požadavku výše uvedeného bodu 
 

24.5. Opatření stanovená zhotovitelem pro součinnost jiné fyzické osoby 
 

 Seznámení s dokumentací stavby, pracovištěm, TePř, s pracovními postupy. Každý zhotovitel bude 
podepsán pod TP, nebo TePř, nebo PP, vždy pro tu činnost kterou vykonává ať už tento platný 
dokument vydal nebo ho vydal jeho objednatel prací. 

24.6. Plán Kontrolních dní BOZP 
 

Kontrolní den BOZP ( dále jen KD BOZP ) svolává a organizuje koordinátor BOZP.  Je navrženo svolávat KD 
BOZP 1 x měsíčn, v průběhu výstavby se pak provádí kontroly staveniště. 
Je povinností zhotovitele účastnit se KD BOZP svolaný koordinátorem.  
Způsob oznamování termínů kontrolních dnů koordinátora – datum, místo a čas je uvedeno v zápisu z KD 
BOZP nebo na pozvánce na KD BOZP. 
 

 

24.7. Plán informování o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací – příloha 
 

Kontrolní plán BOZP ( nedostatky na pracovišti, nedodržování plánu BOZP – opatření organizační a technická, 
vyžadování nápravy – termín k odstranění nedostatku, navrhování opatření ) – příloha č. 3 

 

24.8. Kniha koordinátora BOZP 
 

Koordinátor BOZP vede knihu koordinátora BOZP. Do knihy provádí zápisy, je součást dokumentace ke 

koordinaci BOZP na staveništi. 

Slouží k operativním záznamům, sdělení nových podnětů, informaci o odstranění nedostatků, navržení a přijetí 

opatření pro bezpečné provádění prací. 
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Kniha je uložena u koordinátora BOZP, kopie zápisu zůstává na stavbě. Po ukončení stavby je kniha předána 

zadavateli stavby. Jedna kopie zůstává u koordinátora BOZP. 

Zhotovitel seznámení se zápisem potvrdí svým podpisem. 

V případě závažných zjištění bude koordinátorem BOZP proveden záznam do SD nebo bude informovat 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. 
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PLÁN BOZP – příloha č.1 
IDENTIFIKACE ZHOTOVITELE 
 
FIRMA / IČ 
……………………………………………………………………………….. 
záznam  k splnění požadavku §16 zákona č. 309/06 Sb. 
( k předání koordinátoru BOZP nejpozději 8 dní před zahájením prací) 
 

 
 
Informace ke struktuře zhotovitelů a podzhotovitelů ( subdodavatelů ) na stavbě 

ZHOTOVITEL (Podzhotovitel )                vyplnit všechny údaje 

Je zhotovitel zaměstnavatel, nebo firma 
bez zaměstnanců ( např. OSVČ ) ? 

 

 

zástupce zhotovitele vedoucí práce 
na místě stavby ( stavbyvedoucí ) - 
odpovědného za BOZP na staveništi 

Jméno – telefon - email 
 
 

Zástupce zhotovitele - osoba 
odborně způsobilá k zajišťování úkolů 
v prevenci rizik ( OZO BOZP ) 
dle zákona č.309/2006 Sb. 

Jméno – telefon - email 
 

Osoba zařazená do komunikačního 
adresáře odpovědná za přenos 
informací svým podřízeným 

Jméno – telefon – email 
 
 

Udělení plné moci pro zastupování 
na KD BOZP, podloženo písemnou 
dohodou 

Níže podepsaná osoba v tomto dokumentu udělila plnou moc 
jiné firmě : 
…………………………………………………………………………………………. 
Zastoupenou panem ……………………………………………………….. 
K zastupování na KD BOZP 

Osoba za odborovou organizaci popř. 
zástupce zaměstnanců ve věci BOZP ( 
existuje –li ) 

Jméno – telefon - email 
 

Objednatel prací 
(název firmy,  která práci u 
zhotovitele objednala)   

 

informativní počet zaměstnanců / 
pracovníků subzhotovitele 
zhotovitele na staveništi        
(pracovišti) 

XXX / xxx 

Sjednává si na objednané práce další    
Zaměstnavatele ……………….. 
 
 
OSVČ  bez zaměstnanců ………  

 
ANO – NE – KOHO? 
 
 
ANO – NE – POČET? 

datum nástupu zhotovitele na stavbu  
 

předpokládaný termín ukončení činnosti 
zhotovitele na stavbě 
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Typ prováděné práce  
 

Místo prováděné práce – předané 
pracoviště 

specifikace dle SO 
 
 
 

 
Informace k dokumentaci, komunikaci a evidenci stavby 

Ostatní informace    (předání, převzetí, seznámení)  

 Seznam převzaté a předané dokumentace BOZP  Ano/ne datum nebo pozn.  

 Zhotovitel obdržel tyto dokumenty, kterým rozumí a 
souhlasí s nimi 
Plán BOZP a jeho aktualizaci pro realizaci 
Komunikační plán - seznam zhotovitelů a kontaktů,  
Projektovou dokumentaci pro realizaci 
Informaci o zajištění a označení staveniště, vybavení zařízení 
staveniště, inženýrských sítích a jejich OP, požadavky 
správců sítí, hlavní uzávěry inž, sítí a kontakty na odpovědné 
osoby v případě mimořádné události ( havarijní plán ) 
 

 
 
ANO 
ANO 
 
ANO 
ANO 

 
 

 Zhotovitel na základě vyhodnocení Komunikačního plánu a 
rizik zhotovitelů informuje o možnostech ohrožení ostatních 
zhotovitelů svojí činností,  
 

ANO / NE 
 
 

V případě ANO – 
předat – příloha 
č.3 

 Zhotovitel informuje koordinátora, že pro stavbu zpracoval tyto závazné 
dokumenty  a tyto mu písmně předal: 
TP – technologický postup 
PP – pracovní postup 
 

v průběhu stavby 
aktualizovat 

 Zhotovitel zpracoval další dokumenty, a požaduje aby byly 

závazné pro ostatní zhotovitele: 

Výchozí dokumentace, se kterou je zhotovitel již seznámen 
Projektová dokumentace 
Pracovní ( technologické ) postupy zhotovitele 
Směrnice a požadavky zadavatele stavby 

 

VLASTN´I   DOPLNĚNÍ 

 

ANO/NE V případě ANO 
doplnit a předat 
písemně 
koordinátorovi 

 zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že vyplněné údaje jsou závazné, bude je průběžně aktualizovat 
a o změnách ihned písemně informovat koordinátora BOZP  

zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s podmínkami závazného registračního systému zhotovitelů stavby, 
bude ho dodržovat a informace o něm předá všem svým podzhotovitelům 

zhotovitel stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s kompletním plánem BOZP v aktuálním znění, 
možnými riziky a nebezpečími plynoucími ze stavebních prací, tomuto dokumentu rozumí, plně ho 
akceptuje a je schopný plnit přijatá opatření. Podepsaná osoba je plně kompetentní k podpisu tohoto 
dokumentu. 

 
Datum : Za zhotovitele PODPIS  

   
 titul, jméno a příjmení  
 hůlkovým písmem   
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PLÁN BOZP – příloha č.2 

 

INFORMACE O RIZICÍCH NA STAVENIŠTI 

 

FIRMA / IČ 

……………………………………………………………………………….. 

záznam  k splnění požadavku §16 zákona č. 309/2006 Sb. 

( k předání koordinátoru BOZP nejpozději 8 dní před zahájením prací) 

 

Písemná informace o rizicích možného ohrožení 

zaměstnanců jiných zaměstnavatelů (jiných 

zhotovitelů) na staveništi (pracovišti). 

V souladu s ustanovením § 101 ZP a v souvislosti s prováděnými pracemi a činnostmi na pracovišti na němž 

mohou být ohroženi další zaměstnanci, Vás tímto písemně informujeme o rizicích možného ohrožení ostatních 

zaměstnanců. 

 

Prováděné činnosti 

( NV 591/2006 Sb. ) 

Prováděné činnosti 

( NV 362/2005 Sb. ) 

Rozhodující stroje a zařízení 

 bourací práce  práce ve výškách a s rizikem pádu  zařízení pro rozvod energie 

 zemní nebo výkopové práce  práce na střeše  stroje pro zemní práce 

 montážní práce  montáž výplní otvorů  manipulační vozíky 

 zednické práce zajištění proti pádu technickou 

konstrukcí 

 dopravní prostředky 

 betonářské práce a práce související zajištění proti pádu osobními 

ochrannými pracovními prostředky 

 stroje s vyhrazeným ohroženým pásmem 

 skladování a manipulace s materiálem používání žebříků  míchačky 

 práce na údržbě a opravách staveb a 

jejich technického vybavení 

zajištění proti pádu předmětů a 

materiálu 

 betonárny 

 práce železářské zajištění pod místem práce ve výšce a v 

jeho okolí 

dopravní prostředky pro přepravu 

betonových a jiných směsí 
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 práce s otevřeným ohněm dočasné stavební konstrukce, lešení 

(montáž, demontáž, užívání) 

čerpadla směsi a strojní omítačky 

 malířské a natěračské práce shazování předmětů a materiálu přepravníky a stabilní skladovací zařízení 

sypkých hmot 

 sklenářské práce  DOPLNĚNÍ  mechanické lopaty 

 transport materiálu   vibrátory 

 DOPLNĚNÍ   beranidla a vibrační beranidla - strojní 

   stavební elektrické vrátky, výtahy 

   DOPLNĚNÍ 

   

   

   

   

   

 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán ( 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ) 

 

    1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

    2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 

právních předpisů. 

    3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy 

    4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

    5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

    6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. 

    7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají 

dozoru orgánů státní báňské správy 

    8. Potápěčské práce. 

    9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

    10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 

    11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb. 

 

Zhotovitel po vyhodnocení rizik od ostatních zhotovitelů doplňuje tato další rizika 

 

Další rizika možného ohrožení                                                      
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Navržená kolektivní opatření – doplnění plánu BOZP, TP nebo pracovního postupu 

 

Další rizika možného ohrožení                                                      

 

Navržená kolektivní opatření – doplnění plánu BOZP, TP nebo pracovního postupu 

 

 

Informovaný a informující se shodli na výše uvedených opatřeních pro minimalizaci rizik 

Datum  

 

Za informujícího 

zhotovitele: 

 

 

razítko Jméno a příjmení - podpis: 
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PLÁN BOZP – příloha č.3 
KONTROLNÍ LIST BOZP STAVBY     

 

       

Staveniště:                               Datum:                

Pracoviště:                                                                                                                 

  

SO ( PS ): 

Je staveniště řádně zajištěno, označeno a zabezpečeno?       
  

ANO NE 

Nedostatky Opatření Termín odstranění Zodpovídá 

    

    

Jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci? 
 

ANO NE 

Nedostatky Opatření Termín odstranění Zodpovídá 

    

    

    

    

Probíhá organizace práce a stavební postupy dle požadavků na 
bezpečné provedení?  

ANO NE 

Nedostatky Opatření Termín odstranění Zodpovídá 

    

    
Probíhají práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění dle 
požadavků na bezpečné provedení? 

ANO NE 

Nedostatky Opatření Termín odstranění Zodpovídá 

    

    

Je dodržován plán BOZP, jeho úpravy a aktualizace? 
 

ANO NE 

Nedostatky Opatření Termín odstranění Zodpovídá 

    

    

………………………………………      …………………………………………………… 

Podpis koordinátora         zhotovitel 
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