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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2022 

(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  708 89 546 
DIČ:  CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: B 

  

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 
(2)     EUROVIA CS, a.s.  
 U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
 IČO: 452 74 924   
 DIČ: CZ45274924 

Zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
bankovní spojení:  
č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3036 Kramolna, 
silnice a chodník“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 62.418.429,24 Kč vč. DPH (slovy 
šedesátdvamilionůčtyřistaosmnácttisícčtyřistadvacetdevět Korun českých dvacetčtyři haléřů) 
v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  51.585.478,71 korun českých 
DPH (21%)  10.832.950,53 korun českých 
Cena celkem  62.418.429,24 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 101.1a Rekonstrukce silnice III/3036, ve smyslu článku II. 
Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle 
sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové 

ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101.1a Rekonstrukce silnice III/3036 je přílohou a 

nedílnou součástí tohoto dodatku.  

4) Geodet a hlavní inženýr stavby, tak jak byli uvedeni v Příloze k nabídce ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) se tímto dodatkem mění takto: 
Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 
Číslo Pod-článku Příslušné údaje 

Geodet 1.1.2.3, 1.3 Ing. Jiří Rain 
Hlavní inženýr stavby (= 

Správce stavby) 
1.1.2.4, 1.3 Ing. Jiří Koutník 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 
Kutnohorská 59/23 
500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988 

5) Dále smluvní strany sjednaly jako nápravu administrativního pochybení následující 

změnu výše uvedené smlouvy o dílo:  
 
V příloze Smlouvy uvedené v čl. II. Obsah smlouvy, bod 1., písm. (e) – Smluvní podmínky pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky, 

se v celém článku 13.8 (Úpravy v důsledku změn nákladů) text „24 kalendářních měsíců“ 

nahrazuje textem „12 kalendářních měsíců“.  
 
Tato změna je v souladu s Vysvětlením, změnou zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27.04.2022.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Příloha č I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Číslo zrnům

Název stavby

Číslo stavby 34183
Smlouva o dílo uzavřená dne 15 08 2022

III/3036 Kramolna, silnice a chodník
Název objektu

SO 101 1 a Rekonstrukce silnice 111/3036

Objednatel______________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 1Č 70889546

Správce stavby

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s , Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorsky dozor)_____________________________________________________________

M-PROJF.KCE s r o . Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ 05061415

Zhotovitel :_________________________________________________________________________________

EUROVIA CS, a s , U Michelského lesa 1581 /2, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodněni změny_______________________________________________________________________________________________
Navržené řešeni v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace, nelze použít, protože na provedených
konstrukčních vrstvách nejsou dosaženy požadované hodnoty únosnosti V průběhu přípravných prací byl na stavbě proveden doplňující
IG průzkum Prováděním tohoto průzkumu bylo zjištěno, že je nutné provést, ve staníčení km 0,000 - km 0,420, výměnu konstrukční
vrstvy komunikace a sanaci aktivní zóny levé i pravé strany komunikace v proměnné šířce V těchto místech se nenachází téměř žádná
konstrukční vrstva, v oblasti aktivní zóny se nachází jilovité zeminy, nebezpečně namrzavé. Sanaci aktivní zóny bylo navrženo provést v
kombinaci stmelené a nestmelené vrstvy, dle vzorových příčných řezů Vzhledem k prostorovým možnostem v určitých staničeních, kdy
není možno provést otevřený odvodňovaci přikop pod úrovni aktivní zóny, bylo doplněno odvodnění konstrukčních vrstev komunikace a
sanace aktivní zóny pomoci drenážního potrubí Otevřený příkop bude v odůvodněných případech zpevněn betonovým žlabem 113M-Q
220-600. Tyto práce nemají vliv na časový harmonogram. Vícepráce 2 501 582,96,-Kč bez DPH Jedná se o dodatečné stavební práce,
které nebyly zahrnuty v pů\ odnim závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající
s náležitou péči nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky'

Přílohy evidenčního listu
1. Rekapitulace stavby
2. Claim zhotovitele + reakce Správce stavbv
3. Rozpočet
4 Nevyhovující výsledky statických zatěžovacich zkoušek
5 Výpočet ZB V 1
6 Vvjádření proiektanta
7 IG průzkum - zpráva

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena navrhovaných změn č. 1
Nová cena stavby po

změně č 1:
Celková změna +/- 
oproti cen nabídce:

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhlená):
méněpráce vícepráce

59 391 513,86 Kč 59 391 513,86Kč 0,00 Kč 3 026 915,38 Kč 62 418 429,24 Kč 3 026 915,38 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č 1:

0,00 Kč 3 026 915,38 Kč

Odsouhlasení změn v
Název firmy' . Jméno a příjmení Datum .

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s. Bc.Martin Branda 19.04 2023

Projektant (autorský dozor) M-PROJEKCE s.r.o Ing Václav Břichnáč 19.04.2023

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s

Hlavní inženýr a TDS '
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Ing. Jiří Koutník 19.04.2023

Asistent TDS:
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a s
Ing Irena Vaněčková 19.04.2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Název stavby:

111/3036 Kramolna, silnice a chodník

Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ
DPH (be2 zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1
CENA CELKEM BEZ DPH

vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 1 612 650,00 1 612 650,00

řdít a Truhéjou (km 0, OOO - 0,840} 12 574 275,00 15 075 857,96

SOOOl la Příprava staveniště 367 676,94 367 676,94

SO 101.1a Rekonstrukce silnice 111/3036 9 072 698,23 2 501 582,96 11 674 281,19

SO 101.2a Sjezdy 758 396,79 758 396,79

SO 181.1a Dopravní značení (v rámci SO 101) 214 012,70 214 012,70

SO 182 2a Dopravní značení ( v rámci sjezdů a SO102) 9 068,62 9 068,62

SO 191la DIO 491 135,24 491 135,24

SO 201.1 Opěrná zeď, km 0,210 858 973,38 858 973,38

SO 301.1a Odvodnění silnice III/3036 352 274,88 352 274,88

SO 302.1a Úprava vodního toku, km 0,210 450 038,22 450 038,22

Čdí í fi - Kramolna ( km 0,840 - 3,440} 34 896 970,75 34 896 970,75

SO 001 lb Příprava staveniště 1 024 064,29 1 024 064,29

SC 1G1 lb Rekonstrukce silnice 111/3036 24 881 891,11 24 881 891,11

SO 101.2b Sjezdy 2 780 085,38 2 780 085,38

SO 101 A.2b opěrná zeď, č,p. 47 891 022,03 891 022,03

SO 102 2b Silnice 111/3036- konec úseku 1 514 242,06 1514 242,06

SO 181lb Dopravní značení (v rámci SO 101) 425 100,24 425 100,24

SO 182 2b Dopravní značení ( v rámci sjezdů a SO 102) 66 912,12 66 912,12

SO 191 lb DIO 1 369 526,66 1 369 526,66

SO 301.1b Odvodnění silnice 111/3036 1 944 126,86 1 944126,86

CFNA CELKEM bez DPH 49 083 895,75 2 501 582,96 0,00 61 585 478,71

DPH 21% 10 307 618,11 525 332,42 0,00 10 832 950,53

CENA CELKEM 59 391 513,86 3 026 915 38 0,00 62 418 429,239

 



EUROVIA

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed 
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s 
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové 01

Naše značka Vyřizuje/linka 
Buřval Marek

Hradec Králové
16. 4. 2023

Stavba: „111/3036 Kramolna, silnice a chodník"

Oznámení claimu č. 1 dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8, 
1.9, 8.4,17.3 a 17.4

Vážený pane inženýre Koutníku,

Při provádění stavebních prací na Stavbě byly zjištěny následující nepředvídatelné fyzické podmínky na 
Staveništi, které jsme ani s náležitou péčí nemohli předpokládat. V průběhu přípravných prací byl na stavbě 
proveden doplňující IG průzkum. V průběhu provádění tohoto průzkumu bylo zjištěno, že je nutné provést ve 
staničení km 0,000 - km 0,420 výměnu konstrukční vrstvy komunikace a sanaci aktivní zóny levé i pravé strany 
komunikace v proměnné šířce. V těchto místech se nenachází téměř žádná konstrukční vrstva, v oblasti aktivní 
zóny se nachází jílovité zeminy, nebezpečně namrzavé. Sanaci aktivní zóny navrhujeme provést v kombinaci 
stmelené a nestmelené vrstvy, dle vzorových příčných řezů. Vzhledem k prostorovým možnostem v určitých 
staničeních, kdy nejsme reálně schopni provést otevřený odvodňovací příkop pod úrovní aktivní zóny, 
doplňujeme odvodnění konstrukčních vrstev komunikace a sanace aktivní zóny pomocí drenážního potrubí, 
v odůvodněných případech otevřený příkop zpevňujeme betonovým žlabem TBM-Q 220-600.

Na základě výše uvedeného vznikají Zhotoviteli překážky v provádění Díla a nelze pokračovat v realizaci Díla dle 
Harmonogramu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o změny oproti zadávací dokumentaci, které nebylo 
možné z našeho pohledu předpokládat a jde o riziko Objednatele, oznamujeme Vám tímto v důsledku uvedených 
skutečností podle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 1.8,1.9,8.4,17.3 a 17.4 nárok 
(claim) na:

• Nárok na dodatečnou platbu

1/1
EUROVIA CS, a. s., Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00

T/ +420 224 951111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561



 
 

 
 

EUROVIA

Zároveň věříme, že se povede Správci stavby/Objednateli předloženou změnu v co možná nejkratším termínu
vyřešit a následně vydat Zhotoviteli příslušný pokyn, aby byly negativní důsledky událostí v rizicích Objednatele
co nejmenší.

S ohledem na požadované kroky potřebné pro administraci změn jsme připraveni poskytnout součinnost
k jednání v této záležitosti za účelem vydání potřebného pokynu a jejího konečného vyřešení v souladu se
smlouvou o dílo.

S pozdravem,

Buřval Marek - Hlavní stavbyvedoucí

2/2
EUROVIA CS, a. s„ Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00

T/ +420 224 951 111 - F/ +420 224 933 525 - www.eurovia.cz
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Česká republika

EUROVIA CS, a.s.,
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Čechy východ
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Váš dopis značky/ze dne: Číslo jednací Vyřizuje/telefon: V Hradci I
 18.4.2023

V Hradci Králové dne:

Reakce na oznámení claimu č.l dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-

článkem 1.8,1.9, 8.4,17.3 a 17.4.

Stavba: 111/3036 Kramolna, silnice a chodník

Vážený zhotoviteli,

sdělujeme, že dle zjištěných skutečností, které uvádíte v claimu č.l ze dne 16.4.2023 a zjištění při výkonu
technického dozoru stavby souhlasíme s uvedeným předpokládaným rozsahem víceprací. Provádění bude
nutno průběžně dokládat a ověřovat měřením únosnosti a rozsah prací dokládat geodetickým zaměřením se
zanesením do dokumentace RDS.
Tyto práce jsou nezbytné, aby bylo dílo provedeno v požadované kvalitě při splnění požadavků norem a
předpisů pro výstavbu a TKP a KZP stavby. Navržené řešení v projektové dokumentaci, která byla součástí
zadávací dokumentace, nelze použít, protože na provedených konstrukčních vrstvách nejsou dosaženy
požadované hodnoty únosnosti. Zhotovitel předložil nevyhovující zkoušky. V diagnostice vozovky bylo
zmíněno, že některé porušené úseky bude nutno sanovat ve větším rozsahu, na základě měření únosnosti
v průběhu prací. Proto bylo přistoupeno k návrhu těchto sanací na zkušebním poli, které ověřilo správnost
návrhu. Návrh a zkušební pole bylo provedeno v několika variantách, aby bylo zvoleno optimální řešení.
Zhotovitel toto řešení zapracuje před prováděním do RDS. V rámci RDS je nutno řešit také související
odvodnění zemní pláně a příkopů (s ohledem na šířkové a sklonové možnosti je nutné řešení příkopů 
zpevněním příkopovou tvárnicí a drenáží, aby byla konstrukce vozovky řádně odvodněna. Vlivem sanace
aktivní zóny a omezujících parametrů šířkových možností dané lokality není možno realizovat příkopy v takové
hloubce. Tento postup zjištění potřebného rozsahu sanací a způsobu provedení bude zhotovitel průběžně
kontrolovat také v dalších úsecích a etapách, protože geologický profil a hladina vody je proměnná.
Zároveň žádáme zhotovitele, aby vliv víceprací neměl vliv na termín. Žádáme Vás o přijetí takových opatření,
aby ktomu nedošlo např. prodloužit směny, více pracovních úseků a part, strojů, aby stavba mohla být
uvedena do předčasného užívání co nejdříve.
Na základě předloženého claimu č.l Vás žádáme o předložení potřebných podkladů finančního vyčíslení
zmiňovaných změn. Po předložení všech potřebných podkladů bude z naší strany vypracován změnový list a
posléze dodatek ke smlouvě o dílo.

Ing. Jiří Koutník -Technicko obchodní náměstek (technický dozor stavby, správce stavby)

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s
Kril nohu r ská 59, 500IM Hradec Králové

---------- IČO ?7WřM». tJlé-eW7W?W»B 151

uDRŽGA 3Iu N‘C Královehi diieckéha i s I Kutnnhor rk.'t i? 50IJ • Hradce rtralnve ICC. ?75í.l?9Híl i n-mail du I www t,jskhk e.i

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Strana 1/1

VIALAB
L 1112

v Číslo:
Protokol o statické zatěžovací zkoušce _

0712913
, . EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, p. Buřval

ZAKAZNIK:
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Stavba: 111/3036Kramoiná, silnice a chodník Počasí, teplota vzduchu: zataženo 8°C

Objekt: SO 101.1

Konstrukční vrstva: vozovkové vrstvy pod recyklací dle PD

Místo odběru: km 0,350 strana: P od osy: 2,5 m

Materiál: ŠDO/32

Průměr desky: 

Zkoušku provedl: 

Datum zkoušky:

300 mm

Jiří Petr(CL07)

14.04.2023

zkouška provedena dle ČSN 72 1006, příl. A 

NAMĚŘENÉ HODNOTY:

1. cyklus
Tlak (Mpa) 0,00 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45 0,50 0,25 0,12

Sednutí desky (mm) 0,00 0,63 1,43 4,59 6,73 10,68 11,37 12,92 12,44 12,00

2. cyklus
Tlak (Mpa) 0,00 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45

Sednutí desky (mm) 9,52 10,50 11,22 11,71 12,39 13,24 13,79

VÝSLEDKY ZKOUŠKY:

Zatěžovací cyklus Pmx, Mpa mm.MPa 1 a2, mm.MPa'2 EdEf, MPa

1 0,50 22,332 15,580 7,5 EiW.i

2 0,45 9,031 0,014 24,9 Edef.2

3,33

Kontaktní napětí p, MPa

Poznámka:

Ofgilálněpodepsal Slavomír Cucyk 
ON: c=CZ, 2 J.4.97=NTBCZ-6 1250210, 
o=VIALA0 CZ sj j o, ou=18071396, 
cn=S!avcmír Cucyk, sn=Cucyk, 
O*t í a ha™ - Su i.

* Itiaw Iteí-PÍ Q
Datum:2023.04.17 21:5729 -t02W

ProhlásanÍ! Výsledky zkoušek platí pouze pra zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek jinak j?n □ písemným souliEasem laboratoře. Laboratoř ncnesc 
odpovědnost za informace dodané zákazníkem.

Data dodaná zákazníkem, jsou uvedena kurzívou.

Radim
Protokol zhotovil: x

Švec
Protokol schválil:

Slavomír
Cucyk

Vedoucí laboratoře Hradec Králové
Centrální lahcratcř, U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralnl lahoratori^eurovia.cz

pracoviště CL07 Hradec Králové
VlflLflR CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, |Č: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/+420 224 952 222, E/sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100

— Konec protokolu —
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VIALAB
L1112

Protokol o statické zatěžovací zkoušce
Číslo;:
0712914

EU ROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, p. Buřval 
ZAKAZNIK: r r

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Stavba: 111/3036 Kramoiná, silnice a chodník Počasí, teplota vzduchu: zataženo 8°C

Objekt: SO 101.1

Konstrukční vrstva: vozovkové vrstvy pod recyklaci dle PD

Místo odběru: km 0,360 strana: Z od osy: 2,5 m
Materiál: ŠD 0/32

zkouška provedena dle ČSN 72 1006, příl. A

NAMĚŘENÉ HODNOTY:

Průměr desky:

Zkoušku provedl:

Datum zkoušky:

300 mm

Jiří Petr (CL07)

14.04.2023

1. cyklus
Tlak (Mpa) 0,00 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45 0,50 0,25 0,12

Sednutí desky (mm) 0,00 0,50 1,17 1,91 3,23 4,38 5,56 5,79 5,29 4,62

2. cyklus
Tlak (Mpa) 0,00 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45

Sednutí desky (mm) 2,44 2,97 3,54 4,17 4,75 5,56 5,82

VÝSLEDKY ZKOUŠKY:

Zatěžovací cyklus Mpa j ,, mm.MPa’ a2. mm.MPa 2 Edef, MPa

1 0,50 7,122 10,886 17,9 Edef.l

2 0,45 6,662 2,265 29,3 Edef,2

1,64

Kontaktní napětí p, MPa

Poznámka:

PrehIMa • ní Výsledky zkoušek platí peuze pra zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Laboratoř renesT 
odpovědnost za informace dodané zákazníkem.

Data dodaná zákazníkem, jsou uvedena kurzívou.

Radim
Protokol zhotovil: Protokol schválil:

Slavomír
Cucyk

Digilrlnj podppsal Slavomír Cucyk
ON: c=€Z, 2 5.4 97=NTRCZ- 61250210, 
o=VIALAB CZ s r.o, ou=18071396, 
cn=Slavomír Cucyk, $n=Cucyk, 
givenName=S(avomir, 
seňalNúmber=P735i 10
Datum: 2023.04.17 21158:45 +0200’

________________________________________________________ Vedoucí laboratoře Hradec Králové
Centrální laboratoř, U Michelskěho lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralni laborator@euravia.cz '

pracoviště CL07 Hradec Králové
VIALAB CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/M20 224952222, E/sekretariat@eurovia.cz

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100

• — Konec protokolu ---
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Protokol o statické zatěžovací zkoušce
Číslo:

0712915

ZÁKAZNÍK:
EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, p. Buřval 

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Stavba: 111/3036 Kramoiná, silnice a chodník Počasí, teplota vzduchu: zataženo 8°C

Objekt: SO 101.1 Průměr desky: 300 mm

Konstrukční vrstva: vozovko vé vrstvy pod recyklaci dle PD Zkoušku provedl: Jiří Petr (CL07)

Místo odběru: 

Materiál:

km 0,370 strana: P od osy: 2,5 m
ŠD 0/32

Datum zkoušky: 14.04.2023

zkouška provedena dle ČSN 721006, příl. A 

NAMĚŘENÉ HODNOTY:

1. cyklus
Tlak (Mpa) 0,00 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45 0,50 0,25 0,12

Sednuti desky (mm] 0,00 1,16 2,11 3,06 3,95 5,03 5,71 6,53 6,34 5,36

2. cyklus
Tlak (Mpa) 0,00 0,08 0,16 0,24 0,32 0,40 0,45

Sednutí desky (mm) 3,97 4,19 4,77 5,21 5,67 6,44 6,79

VÝSLEDKY ZKOUŠKY:

Zatěžovací cyklus Pmax, Mpa alf mm.MPa 1 a7, rriiri.IVIPs 2 Edef, MPa

1 0,50 9,664 5,000 18,5 Edef.l

2 0,45 3,885 5,560 35,2 Edef,2

fd«r.2/^deM 1,90

Kontaktní napětí p, MPa

Poznámka:

Prohlášení: Výsledky zkoušek platí pauza pro okoušený vzorek. Protokol smi být re p rod ti křivá n pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře. Laboratoř rtenesc
odpovědnost za informace dodané zákazníkem.

Data dodaná zákazníkem, jsou uvedena kurzívou.

Protokol zhotovil: Radim ^VPf —MJS} Protokol schválil:

Slavomír
Cucyk

Digitáln ě pode psal Slavomír Cucyk 
DN: c=f7. Z5.4.97=NTRCZ-6 1250210, 
O=VIALAB CZ $/.o, ou=18071396, 
cn=Siavomir Cucyk, sn=Cucyk, 
gfvenName=Slavomír,
$eriáÍŇumber=P735110
Datum: 2023 04 17 2159:40 +02’00’

Vedoucí laboratoře Hradec Králové
Centrální laboratoř, L Michěíského lesa 1581/2,140 00 Praha 4, T/224 951 252, E/centralni.laborator@eurovia-cz

pracoviště CL07 Hradec Králové
VIALAR CZ s.r.o., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, T/+420 224 952 222, E/sekretariat@euravia.cz

Městský soud v Pra ze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100

—- Konec protokolu —



   

111/3036 Kramolna, silnice a chodník - LK

Staniíení (m)
Šiřc výkcpLi

ťm)
Hloubka výkopu

(m)
Celkové množství tl.

1,0 (m3)
Gectentilie |Sífe 2 m] m: KSC/SC tl, 0,2 m (m1)

Sanace z ŠD 32/63 v tl.
0,6 m (m3)

Sanace z ŠD 0/63 v tl.
0,2 m |m3)

Drenái |farri) d N
160

Betonové lože
CM 20 (m’>

Žlabovky (bm)

ZÚ 0,000 1,20 1,00 X X X

0,010 1,20 1,00 X X X

0,020 1,20 1.00 X X X

0,030 1,20 1.00 X X X

0,040 1,20 1,00 X X X

0,050 1.20 1,00 X X X

O.OEC 1,20 1.00 X X X

0,070 1,20 1,00 X X X

0,080 1.20 1,00 X X X

0,050 1,20 í.co X X X

0,100 1,20 1,00 X X X

0,110 1,20 1.00 X X X

0,120 1,20 1,00 X X X

0,130 1,20 l.CO X X X

0,140 1.20 í.oa X X X

0,160 1,20 1,00 X X X

0,160 1,20 1,00 X X X

0,170 1,20 1,00 X X X

OJfifl 1,20 1,00 X X X

0.190 1,20 1.00 X X X

0,200 1,70 1,00 X X X

0,210 1,20 1,00 504,00 630,00 1C0.SC 302,40 117,60 X X X

0,220 1,20 1,00 X X X

0,230 1,20 1,00 X X X

0,240 1,20 1,00 X X X

0,250 1.20 1.00 X X X

0,260 1.70 1,00 X X X

0,270 1,20 l.CO X X X

OJfifl 1,20 1,00 X X X

0,290 1,20 1,00 X X X

0,300 1,20 1.00 X X X

0,310 1,20 l.CO X X X

0,320 1 20 100 X X X
0,330 1.20 i,oa X X X

0,340 1,20 i.oa X X X
0,350 1.20 1,00 X X X

0,360 1.20 1,00 X X X

0,370 1.20 1,00 X X X

0,380 1,20 1,00 X X X

0,390 1,20 1,00 X X X

0,400 1.20 1,00 X X X

0,410 1,20 1,00 X X X

0,420 1.20 1 00 X X X

CELKEM 504,00 630.00 100,80 302,40 llZfiO X :: ¥

-43

KM 0,000 - 0,200

KM 0,200 - 0,310

!
C,2-

   



 

111/3036 Kramolna, silnice a chodník - PK

Stan lícní |m]
?íře výkcpu

(m)
Hlnuhka výkopu

(m)
Celkové množství tl.

1,0 (m3)
GřdEXtlIle (sílře 2 m]

m2
KSC tl. 0,2 m (m3)

Sanace z ŠD 32/63 v tl.
0,6 m (m3)

Sanace 2 ÍD 0/63 vtl.
0,2 m (m3)

Orcn^i |hni] ON
15C

Bnlflnfltií ínie
CM 20 (m‘)

babouky |bm]

2Ú C,COC 1,20 1,00 X X

0.010 1,20 1,00 X X

0,020 1,20 1.00 X X

0,030 1,20 1,00 X X

0.040 1.20 1,00 X X

0,050 1,20 1,00 X X

0.060 1,20 1,00 X X

0,070 1,20 1.00 X X

0,080 1.20 1,00 X X

0.090 1 20 1,00 240,00 300,00 48,00 144,00 56,00 X X

0,100 1,20 1,00 X X
0,110 1,20 1,00 X X
0,170 1,20 1.00 X X

0,130 1,20 1,00 X X

0.140 1,20 1,00 X X
0,150 1,20 1 00 X X

0 160 1,20 1,00 X X

0,170 1,20 1,00 X X

0,180 1,20 1,00 X X

0,190 1,20 1,00 380,00 X X

0.200 1,70 1,00
0,210 1,70 1,00
0,220 1,70 1,00
0,230 1.70 1,00
0.240 1.70 1.00
0,750 1,70 1,00 187,00 220,00 37,40 112,20 37,40 12,38 110,00

| 0,760 1.70 1,00
0,270 1.70 1,00
0,780 1,70 1,00
0,290 1,70 1,00
0,300 1,70 1,00
0,310 1.70 1,00
0,320 1.20 1.00 X X

0,330 1,20 1,00 X X
0,340 1 20 1.00 X X
0,350 1,20 1,00 X X
0,360 1,20 1,00 X X
0,370 1,20 1,00 132,00 165,00 26/0 79,20 30,80 X X
0,380 1,20 1.00 X X

0,390 1,20 1.00 X X X

0,400 1,20 1,00 X X X
0,410 1,20 1.00 X X X
0,420 1,20 1,00 X X X

CELKEM S59.OC 685,00 1U, 335,40 124.20 385.90 U3» nr,oo

CmnáJnl pclrut DN ISO

Ohsyp ŠD 11/16 - S drenáže

15 m3

KM 0,000 - 0,200

KM 0,200 - 0,310

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

2031/2023  18.04.2023

S tavb a :______ III/3036  K ram o ln a , s iln ice  a  ch o d n ík

V ěc : V y jád řen í  A D  n a  o zn ám en í c la im u  č ,1

D ne  16 .04 .2023  zho tov ite l (E u rov ia C S , a .s .) p řed lož il návrh na  vým ěnu  kons trukčn í vrs tvy  kom un ikace a

sanac i ak tivn í zóny pod zpevněnou kra jn ic í se zdůvodněním , že v  p růběhu p říp ravných  s tavebn ích p rac í a po

p roveden í doda tečného in ženýrsko -geo techn ického p růzkum u , je nu tné p rovés t vým ěnu kons trukčn í vrs tvy

kom un ikace  a  sanac i ak tivn í zóny  le vé  i p ravé  s trany  kom un ikace  v  p rom ěnné  š ířce .

P ůvodně navržené  řešen í v  p ro jek tové  dokum entac i P D P S  nen í m ožné použít, p ro tože na p rovedených

kons trukčn ích vrs tvách ne jsou dosaženy požadované hodno ty únosnos ti. Z ho tov ite l p řed lož il návrh něko lika

va rian t řešen í na  zkušebn ích  po lích , k te ré  ově řilo  sp rávnos t návrhu  a  op tim á lnos t řešen í.

B y la  navržena  m ožnos t z lepšen í s táva jíc ího  m ate riá lu  pod lož í pom ocí kom b inace  s tm e lené  a  nes tm e lené

vrs tvy pod ú rovn í vrs tvy recyk lace za s tudená , vče tně do řešen í odvodněn í. T en to pos tup je uveden

v  dopo ručeném  návrhu úp ravy (Ing . J iří P e te ra -  J IP  soukrom á kance lá ř p ro p růzkum  a in ženýrskou  č innos t ze

dne  20 .03 .2023 ) a bude  de ta ilně  do řešen  v  rám c i R D S .

S návrhem  za A D  souh las ím e za p ředpok ladu dod ržen í podm ínek uvedených v do loženém  N ávrhu

úp ravy .

Ing . V ác lav  B ňchnáč

M -P R O JE K C E  s .r.o .

H MOltkCJ vrt

kaidukice
Praní
llbaruc

leielon
email: r
web

ic nic
bankovní snoienr
číslo učtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
PRO REKONSTRUKCI SILNICE

Silnice III / 3036, v pozadí sondážní práce na sondě B-2

Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Petera
. Soukromá kancelář pro

průzkum a inženýrskou 
ď/ < činnost
W ' 100:162 45 831

ING. JIŘÍ PETERA, Hradec Králové

Vypracoval: Mgr. David Vraný

Akce: 111/3036 Kramolna - úsek Trubějov - 
- rekonstrukce silnice

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Datum: 03/2023

Objednatel: EUROVIA CS, a.s., ZÁV. Čechy východ, 
Piletická 498 503 41 Hradec Králové Zak. č.: JIP/2005/23

Ing Jifi Petera - IIP soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost, Pouchovská 533/52a. 500 03 Hradec Králové, 
tel : 495 059 263, GSM: 602 462 687, e-mail: peieraru pcleranri cz, WEB STR : www.peteraiiri.cz



OBSAH ZPRÁVY:
1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮZKUMU
2. PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ
3. VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A METODICKÉ POSTUPY

3.1 Metodické postupy
3.2 Výsledky sondážních prací
3.3 Výsledky laboratorních rozborů zemin
3.4 Vsakování srážkové vody
3.5 Vybrané parametry zemin

4. ZÁVĚRY A GEOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ

PŘÍLOHY:
1) Situace sond M = 1: 650
2) Schematické příčné geologické řezy 1 až 4 s dokumentací sond (2/1 - 2/4)
3) Laboratorní rozbory (3/1 - 3/2)

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRŮZKUMU

Objednávka
Společnost Eurovia CS, a.s., závod Čechy východ, objednala dne 28.02.2023 objednávkou č. 
4249576267 provedení inženýrskogeologického průzkumu (dále jen IGP) pro akci „III/3036 
Kramolna - úsek Trubějov (rekonstrukce silnice)“. Rozsah IGP vyplynul z požadavku 
objednatele, z předaných podkladů a z námi podané věcné a cenové nabídky.

Lokalizace a Úkol IGP
Úkolem inženýrskogeologického průzkumu (IGP) bylo zjištění skladby vrstev stávající 
vozovky a jejího podloží (svrchních geologických vrstev), vč. posouzení jejich geotechnické 
kvality. Řešený úsek silnice III/3036 vedl v délce cca 400 m z údolí potoka Špinky na 
křižovatku do obce Trubějov. Vyhodnocení vrstev bylo ve smyslu ČSN 73 6133 Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro 
dopravní stavby.

Přehledná situace s vyznačením řešeného úseku silnice

Použité podklady

Projektová dokumentace III/3036 Kramolná, silnice a chodník - I. etapa, zprac. Ing. P. Hájek, 
M-PROJEKCE s.r.o. 11/2021

Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice III/3036 Trubějov - Kramolná, zprac. Ing. Pavel 
Herrmann, RODOS, 12/2018

2



Základní představa o geologické stavbě zájmového území a širšího okolí byla získána studiem 
elektronické verze geologické mapy ČGS na portálu www.qeoloqy.cz.

Odborná literatura:
Jetel J.: Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech, 

vydal Ústřední ústav geologický, nakladatelství Academia, 1982.
Mallet C., Pacquant J.: Erdstaudámme, Berlin 1954.

Normy:
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, (od r. 2010 zrušená, 
ale stále zohledňovaná zejména při odvozování reálných geomechanických parametrů 
základové půdy)
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. (od r. 2010 zrušená, ale stále 
zohledňovaná zejména při zařazování horninového prostředí do tříd těžitelnosti pro kalkulace 
ZP dle URS)
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

2. PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ

Geomorfologicky řešené území spadá do krkonošského podhůří v okrsku kocléřovického 
hřbetu, kde je území charakteristicky mírně zvlněné s erozními prvky. V širším území je 
dominantní výše situovaný hřbet „U Signálu“ (487m), jehož jz. orientovaný svah morfologicky 
utváří zdejší krajinu.
Řešená silnice vede mírným erozním žlabem tohoto svahu ve výšce cca 380 - 410 m n. m. 
Horninové prostředí v podloží řešeného úseku silnice tvoří křídové sedimenty perucko- 
korycanského souvrství, tzv. cenomanské pískovce, typické proměnlivou zrnitostí s obsahem 
křemitého i vápnitého pojivá. Hornina s patrnou vrstevnatostí zde při svém povrchu zvětrává 
(eluvium) až do finální podoby písčitých jílů. Mladší kvartérní nadloží reprezentují zeminy 
kombinovaného původu - deluviální (svahové), eolické (větrné) a fluviální (náplavové). Zde se 
převážně jedná o jílovité zeminy s proměnlivou příměsí - písek, štěrk. Tyto zeminy jsou 
přirozeným podložím tělesa silnice, případně jsou povrchově upraveny.
Výskyt podzemní vody je dán propustností místního geologického prostředí. Jílovité kvartérní 
zeminy tvoří zpravidla izolant zamezující infiltraci srážkových vody geologického podloží. Ve 
sklonitém terénu převládá především povrchový odtok, v našem místě reprezentovaný 
potůčkem tekoucím paralelně se silnicí. Vlivem velmi pomalé infiltrace roste vlhkost 
kvartérních jílů s narůstající hloubkou, až horninovému podloží (tvořenému pískovcem), které 
je částečně propustné, a kde za příznivých okolností přechází infiltrovaná voda do hlubšího 
puklinového systému v horninovém masivu.

3. VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A METODICKÉ POSTUPY

3.1 Metodické postupy

• Prohlídka řešené lokality v širším kontextu
• Projednání sondážního plánu s objednatelem
• Vytýčení a zaměření průzkumných (měřící kolečko)
• Ověření bezkoliznosti sond s inženýrskými sítěmi (zajistil objednatel)
• Ověření sledu mělkých geologických vrstev 4 průzkumnými sondami B-1 až B-4, 

kombinovaně provedenými, rozkrývka konstrukčních vrstev bagrované (zajistil 
objednatel), prohloubení (hl. 1,3 m až 3,0 m) provedeno ruční vrtnou technikou 
pracovníky zhotovitele. Geologická dokumentace je součástí schematických 
geologických řezů v příloze 2.

• Z rozhodujících vrstev byly odebrány vzorky zemin pro laboratorní stanovení 
mechanicko-fyzikálních parametrů. Výsledky laboratorních rozborů jsou v příloze 3. 
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K výsledkům laboratorních rozborů zemin bylo přihlédnuto při zatřiďování ve smyslu 
geotechnických norem ČSN 736133/731001/721002 a k hodnocení zemin ve vztahu 
k propustnosti srážkové vody.

• Z výsledků sondážních prací a z vyhodnocené dokumentace byly graficky 
interpretovány 4 schematické příčné geologické řezy, které jsou v příloze 2.

3.2 Výsledky sondážních prací

Průzkumnými sondami ozn. B-1 až B-4 byla ověřena konstrukce vozovky a její podloží. 
Vrstevní skladba byla dána do souvislostí se sledovanou geometrií vozovky a morfologií 
těsného okolí komunikace, viz sestrojené geologické řezy s přidanou geologickou 
dokumentací sond (příloha 2)

A) Konstrukce vozovky silniční komunikace

Zastižena byla 2 rozdílná konstrukční tělesa:
svrchní konstrukce - NOVODOBÁ
spodní konstrukce - HISTORICKÁ
Ze sondážních zjištění vyplývá, že původní komunikace byla užšího příčného profilu a niveleta 
jejího povrchu byla pravděpodobně v nižší úrovni (viz popis níže).
Celková tloušťka obou konstrukcí dohromady činí 400 - 600 mm

NOVODOBÁ konstrukce
- Tloušťka konstrukce vozovky se pohybuje v intervalu 300 - 400 mm (nejčastěji 300 - 350 

mm)
- Kryt: /70 - 150 mm/ - živice typu AB (svrchní část) + kamenivo s asfaltovým prostřikem 

(penetrovaná), stav celistvý, nebo vydrolený
- Podsyp: /0 - 100 mm/ - štěrkodrť frakce 0/8, válcované
- Podklad: /100 - 190 mm, sonda B-2 až 290 mm/ - štěrk s kameny vel. < 100 mm. 

Kamenivo je pískovcové, hutněné tř. G-FY + CbY

HISTORICKÁ konstrukce
- Jedná se o spodní, historicky starší konstrukční vrstvu, na kterou byla vrstvena novodobá 

konstrukce. Vrstvu historické konstrukce popisujeme jako další podkladní vrstvu celé 
konstrukce vozovky. Šíře historické konstrukce je oproti novodobé konstrukci menší a 
netvoří tedy podklad v celé šíři současné vozovky.

- Podklad: /150 - 250 mm/ - štěrk s kameny běžně vel. < 100 mm (tř. G-FY + CbY). Výjimka 
byla zjištěna v sondě B-3, kde je podklad tvořen skládanými pískovcovými formáty vel. 150 
- 250, ojeď. 300 mm (tř. BY). Mezi skládanými kameny jsou četné kaverny, tzn. nejsou 
prosypány drobnozrnnou materií (platí pro sondu B-3). Sondami B-1 a B-4 byla zjištěna 
obruba historické konstrukce, tzv. „dlážděný okraj cesty“, tvořený naplocho skládanými 
pískovcovými formáty, velikosti běžně 200 - 300 mm, místy až 500 mm, které plnily 
zpevňující funkci cesty.

NOVODOBÁ konstrukce v okraji komunikace (v rozšíření)
- Jedná se o již zmíněnou novodobou konstrukci v rozšířeném okraji vozovky. Její tloušťka 

dosahuje 200 - 300 mm, ke krajnici vykliňuje do ztracena.

Poruchy vozovky
- Poruchy lze rozdělit do 2 kategorií: 1) poruchy povrchové, 2) hlubší poruchy

1) Povrchové poruchy představují síťový rozpad krytu vozovky a tvorbu výtluků. Sondáží 
byly v těchto případech zjištěny nedostatky v krytu konstrukce - živičná část krytu o tl. 
pouze 10 mm. Poruchy jsou dány především technologickými nedostatky v samotném 
krytu konstrukce
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2) Hlubší poruchy se zjevují v okrajích vozovky (pruhy v šíři 0,8 - 1,3 m). Jde o poklesy 
vozovky, doprovázené rozpraskáním živičného krytu. Sondáží byla zjištěna souvislost 
s malou tloušťou konstrukce, jde o zmíněnou novodobou konstrukci, rozšiřující vozovku 
mimo půdorys historické konstrukce.

Kromě výše zmíněných poruch je častým nedostatkem nezpevněná krajnice, což je zřetelné 
především u hlouběji profilovaného příkopu, v některých případech není krajnice zřetelná.

B) Podloží silniční komunikace

Podloží konstrukce je v celém řešeném úseku silnice tvořeno vrstvou „jílovité zeminy“. Jedná 
se o středně plastické jíly tř. Cl, ojediněle písčité až štěrkovité (tř. CS - CG). Svrchu jsou jíly 
lokálně přepracované a nesou známky úpravy hutněním. Tyto zeminy objemově reagují na 
vlhkostní změny a dle Scheiblova kriteria se jedná o nebezpečně namrzavé zeminy. 
Vzhledem k místy mělkému výskytu těchto zemin, jde o zásadní skutečnost. Konzistenční stav 
jílovitých zemin je s narůstající hloubkou proměnlivý. Svrchu se nacházejí ve stavu pevné 
konzistence, postupně přecházejí ve vyšší tuhou. Na začátku úseku (sonda B-1) byla 
zjištěna od hl. 1,0 m konzistence tuhá, od 1,9 m měkká. V intervalu 1,7 - 1,9 m byla zjištěna 
organická poloha. Těžitelnost zemin je v tř. I / 2, 3 (ČSN 736133 / 733050).

Sondou B-2 bylo pod vrstvou jílovitých zemin zastiženo od hl. 0,70 m skalní podloží 
v podobě světle hnědého pískovce. Pískovec je svrchu do hl. 0,90 m silně zvětralý do podoby 
slabě zpevněného zahliněného písku tř. S-F (R6). Hlouběji je pískovec silně zvětralý až 
zvětralý s patrnou jemně vrstevnatou strukturou, tř. R6-R5. Těžitelnost horniny je v tř. I / 2-3, 4 
(ČSN 736133/733050).

Výskyt průsaků podzemní vody

Průsaky podzemní vody nebyly zjištěny. V sondě B-1 byla zjištěna zvýšená vlhkost jílovitých 
zemin od hl. 1,9 m, v důsledku vedoucí k měkké konzistenci zeminy.

3.3 Výsledky laboratorních rozborů zemin

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky laboratorních rozborů zemin. Úplné výsledky 
rozborů jsou uvedeny v přílohách 3. 

Sonda Hloubka
(m)

Geologická 
vrstva

Vlhkost
w (%)

Index 
konzistence 

lc

Klasifikace a název zeminy 
podle ČSN 73 6133

B-1 0,5-0,7 jílovité 
zeminy 17,54 1,05 

pevná F6 Cl - jíl se střední plasticitou

B-2 0,4-0,6 jílovité 
zeminy 17,88 1,05 

pevná F2 CG - Jíl štěrkovitý

B-3 0,6- 1,0 jílovité 
zeminy 24,69 0,88 

(vyšší) tuhá F6 Cl-jíl se střední plasticitou

B-4 1,5-2,0 jílovité 
zeminy 20,00 0,96 

vyšší tuhá F6 Cl - jíl se střední plasticitou

Z laboratorních rozborů dále vyplývá, že uvedené zeminy spadají podle Scheiblova kriteria do 
kategorie zemin nebezpečně namrzavých, viz zrnitostní křivka v příl 3/2.

3.4 Vsakování srážkové vody

Projekt počítá se vsakováním srážkové vody podél silnice. Pro zjištění filtračních hodnot 
prostředí byly z rozhodujících hloubek odebrány vzorky zemin. Hodnota koeficientu filtrace 
byla orientačně stanovena metodou Mallet-Pacquant založenou na odvození hodnoty k 
z velikosti charakteristického zrna d20 z laboratorně zjištěných křivek zrnitosti (viz příloha 3/2).
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Sonda Testovaná vrstva hloubka 
odběru (m)

Zatřídění podle
ČSN 73 6133

Velikost zrna 
při d20

Koeficient filtrace K (m/s) 
podle Mallet-Pacquant

B-1

jílovité zeminy

0,5-0,7 Cl 0,002 1,0*10’4 * * * 8
B-2 0,4-0,6 CS-CG 0,01 1,0*10'7
B-3 0,6- 1,0 Cl 0,002 1,0*10'8
B-4 1,5-2,0 Cl 0,002 1,0*108

4. ZÁVĚRY A GEOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Shrnutí poznatků
• Důležitá zjištění z IGP silnice III/3036 Kramolna - úsek Trubějov jsou uvedena 

v kapitole 3.
• Zjištěny byly 2 na sobě spočívající generace konstrukce vozovky, historická a 

novodobá. Historická konstrukce spočívá na jílovitých zeminách. S navrstvením 
novodobé konstrukce přes historickou došlo k rozšíření vozovky přes původní příčný 
profil. V místech rozšíření je nedostatečná tloušťka konstrukce vozovky.

• Mezi nejvýznamnější zjištěné poruchy vozovky patří pokles a popraskání krytu právě 
v okrajových (rozšířených) částech vozovky.

• Projekt počítá se vsakováním srážkové vody v příkopu podél vozovky. Zjištěná 
propustnost podloží je v tř. VII, velmi slabě propustné podloží, koeficient vsaku kv = cca 
x*10‘8 m/s., což vsakování prakticky znemožňuje.

• Vliv podzemní vody je v převážné části trasy minimální, zvýšená vlhkost v podloží 
vozovky byla zaznamenána na začátku úseku (km 0,002.5) v hl. od 1,9 m. Jedná se o 
mělce infiltrovanou srážkovou vodu v drenážně nedostatečných jílech. Vodní režim 
v řešeném úseku silnice hodnotíme jako pendulámí až kapilární (přitom kapilární spíše 
na počátku úseku v údolí, kam stéká srážková voda, než steče do potoka Špinka).

Koeficient filtrace jílovitých zemin byl odvozen z křivek zrnitosti a odpovídá hodnotám 
v rozsahu 1,0*10’8 -1,0*10’7 m/s a představuje dle klasifikace propustnosti zemin velmi slabě 
propustné prostředí, třída propustnosti Vil. Výpočtový koeficient vsaku kv bude v řádu 
X*10’8 m/s.
Geologické a hydrogeologické poměry jsou podle ČSN 75 9010 pro vsakování srážkových 
vod do geologického prostředí velmi nepříznivé.

3.5 Vybrané parametry zemin

Parametry podloží konstrukce v aktivní zóně (do hl. 1,0 m) v podloží vozovky
Geologická vrstva Jílovité zeminy

Geotechnická charakteristika vrstvy Cl
pevná až vyšší tuhá konzistence

Modul přetvárnosti (prostý) Edef (MPa) 5-8

Koeficient vsaku kv (m/s) X*108

Použitelnost zemin pro aktivní zónu ČSN 73 6133 nevhodné k přímému použití bez úpravy 
(nutná úprava)

Namrzavost zemin nebezpečně namrzavá zemina
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Doporučení k rekonstrukci vozovky
• Při rekonstrukci vozovky bude skryta novodobá konstrukce, těleso historické konstrukce

doporučujeme zachovat, dle zjištěného stavu na stavbě dohutnit. Dlážděný okraj (obrubu)
historické konstrukce bude vhodné zachovat.

• Vně šířky historické konstrukce (ve stávajícím okraji vozovky) bude nutná výměna
konstrukce. Sanace se doporučuje provést drceným kamenivem typu ŠC/Š, navrstveným
na geotextilii vyšší kvality. Sanovaná konstrukce by měla dosahovat min. tloušťky 500 mm
vzhledem ke zjištěné namrzavosti jílovitých zemin v podloží.

• Pro zachování pevnosti okrajové části vozovky, se doporučuje provést účinné zpevnění
krajnice.

• Příkopy podél vozovky budou vyžadovat vyčištění od naplavených zemin a organického
materiálu.

• Vsakování srážkové vody bude podél silníce velmi málo účinné. V úseku před km 0,000
řešené silnice bude nutné provést bezpečností opatření pro odtok přebytečné vody ve 
směru k vodoteči (potoku Špinka), např. odvodňovací rýhu, mělký propustek v místě
přechodu lesní cesty apod.

Interpretaci geologických poměrů považujeme za dostatečný podklad pro projektovou
dokumentaci ve stupni PD-RDS.
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III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU  2 187,420ZT

zemina z výkop  a odkop 

79,5*2,0=159,000 [A]    nánosy z !i�t"ní krajnic dle pol. 12920 x hmotnost 

306,0*2,0=612,000 [B]   nánosy z !i�t"ní p#íkop$ dle pol. 12930 x hm.

708,21*2,0=1 416,420 [C]    zemina z výkop$ dle pol. 17120.1 x hm.

Celkem: A+B+C=2 187,420 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  2 191,600Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

1095,8*2=2 191,600 [A]

aktuální mno�ství  4 379,020

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU  232,100ZT

�t!rk a nestmelené kamenivo, kamenná dla�ba

26,0*2,2=57,200 [A]    nestmel. konstruk!ní vrstvy - objem dle pol. 11332-01 x hmotnost

79,5*2,2=174,900 [B]    �t"rk z krajnic - mno�ství dle pol. 12920 x hmotnost

Celkem: A+B=232,100 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU  61,099ZT

beton, �elezobeton

(2*3,14*0,35*0,1*23)*2,5=12,639 [A]  �elbet. propustky - obvod x cca tl. st"ny x dl. dle pol. 966358 x hm.

19,384*2,5=48,460 [B]    �elbet. !ela a obetonování propustk$ dle pol. 96616-01 x hm.

Celkem: A+B=61,099 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.
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Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

 4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU  63,450  ZT

p"ebytek ornice

35,25*1,8=63,450 [A]    dle pol. 17120.1 x hmotnost

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD)  64,900  ZT

asfaltocement a penetra#ní makadam -  t"ída zat"íd!ní dle vyhlá�ky #. 130/2019 Sb. 

- ZAS-T3 a� ZAS-T4 - NEBEZPE$NÝ ODPAD

29,5*2,2=64,900 [A]    vybouraný AC dle pol. 11313-01 x hmotnost t/m3

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 6 11332-01 ODSTRAN PODKL ZPEVN%NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ

 26,000  ZM3

Odstran!ní nesmetelených konstruk#ních vrstev v míst! slabého asfaltového 

souvrství (tl. < 0,1m), v#. odvozu a ulo�ení na skládku

- se"íznutí hladkou l�ící bagru

1300*0,02=26,000 [A]    stani!ení 0,300 - 0,475 - plocha dle situace x tl.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  241,800Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

241,8=241,800 [A]

aktuální mno�ství  267,800
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 7 11372-01 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ  29,500  ZM3

frézování stávajícího asfaltového povrchu a podkladní vrstvy z penetra#ního 

makadamu

- odvoz a ulo�ení na skládku - t"ída zat"íd!ní dle vyhlá�ky #. 130/2019 Sb. - 

ZAS-T3 a� ZAS-T4 - NEBEZPE$NÝ ODPAD

- tlou�%ka asfalt. souvrství dle DGN vozovky (bude up"esn!no v rámci RDS)

Polo�ka musí být písemn! odsouhlasena investorem/TDI.

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

Celkový objem odstran"ných asf. vrstev - plochy ode!teny ze situace

1560*0,05=78,000 [A]    stani!ení 0,000 - 0,300 - plocha x tl.

1300*0,08=104,000 [B]    stani!ení 0,300 - 0,475 - dtto

1910*0,10=191,000 [C]    stani!ení 0,475 - 0,840 - dtto

mezisou!et - celkový objem: A+B+C=373,000 [D]

-343,5=- 343,500 [E]    ode!et pro zp"tné pou�ití dle pol. 113721

Celkem frézování s odvozem na skládku: D+E=29,500 [F]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce).

 8 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN%NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 

1KM

 343,500  ZM3

frézování stávajícího asfaltového povrchu a podkladní vrstvy z penetra#ního 

makadamu 

- odvoz a ulo�ení na mezideponii pro zp!tné vyu�ití 

- tlou�%ka asfalt. souvrství dle DGN vozovky (bude up"esn!no v rámci RDS) 

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.
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Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

pro pou�ití do nezpevn"né krajnice,  t#ída zat#íd"ní dle vyhlá�ky !. 130/2019 Sb. - ZAS-T1

1560*0,05=78,000 [A]    stani!ení 0,000 - 0,300 - plocha x tl.

pro pou�ití na rozprost#ení pro budoucí recyklaci

- p#edpoklad 90% celkového vyzískaného mno�ství

1300*0,08*0,9=93,600 [B]    stani!ení 0,300 - 0,475 - plocha x tl. x 90%

1910*0,10*0,9=171,900 [C]    stani!ení 0,475 - 0,840 - dtto

mezisou!et pro budoucí recyklaci: B+C=265,500 [D]

Celkem odstran"ní s odvozem na mezideponii: A+D=343,500 [E]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'(EZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

 34,460ZM

Frézování drá�ky pro t!sn!ní pracovních spar v novém krytu vozovky.

5,3+5,3+6,2+5,75+3,93+4+3,98=34,460 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 10 12110-01 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY S ODVOZEM  35,250ZM3

s odvozem p"ebytku ornice na skládku nebo místo ur#ené zhotovitelem 

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

0,15*1625=243,750 [A]     celkový objem - tl. x plocha odm"#ená ze situace

-208,5=- 208,500 [B]    ode!et pro zp"tné ohumusování dle pol. 121104

Celkem: A+B=35,250 [C]    p#ebytek ornice na skládku

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 11 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P'DY S ODVOZEM DO 5KM  208,500ZM3

tl. 150 mm, s odvozem na mezideponii pro zp!tné ohumusování

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

200,25=200,250 [B]    pro zp"tné ohumusování v SO 101.1 dle pol. 125734

8,25=8,250 [C]    pro zp"tné ohumusování v SO 302.1 dle pol. 125734

Celkem: B+C=208,500 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�)ku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku
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 12 12190 P(EVRSTVENÍ ORNICE  208,500  ZM3

na mezideponii alespo& 1x za dobu výstavby

208,5=208,500 [A]    objem dle pol. 121104

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje p#evrstvení ornice na skládce

 13 12373-01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I, ODVOZ  113,900  ZM3

Odkop pro stavbu silnice v#. odvozu na skládku ur#enou zhotovitelem

- zemní práce p"edev�ím v míst! roz�í"ení

- odkop na úrove& -0,15 m pod studenou recyklaci (dopln!ní materiálu pro SR)

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

odkop na hl. 0,05+0,2+0,15 m

(0,05+0,2+0,15)*8,0=3,200 [A]     stani!ení 0,000 - 0,300 - sou!et tl. x plocha

odkop na hl. 0,1+0,2+0,15 m

(0,1+0,2+0,15)*246=110,700 [B]     stani!ení 0,300 - 0,840 - dtto

Celkem: A+B=113,900 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah$ v!. svahování
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- z#ízení stup&$ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 14 12373-02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T(. I, ODVOZ  0,000  ZM3

Odkop v místech krajové sanace

Jednotková cena p"evzata z rozpo#tu (#. polo�ky12373-01)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- zhutn"ní podlo�í, p#ípadn" i svah$ v!. svahování
- z#ízení stup&$ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z#ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
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pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  850,400Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

850,4=850,400 [A]

aktuální mno�ství  850,400

 14 12573-01 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T(. I, ODVOZ  67,050  ZM3

nat!�ení a dovoz zeminy pro zásypy, násypy ze zemníku ur#eného zhotovitelem

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu a poplatek za zemník.

67,05=67,050 [A]    pro dosypávky dle pol. 173103

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
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- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T(. I, ODVOZ DO 1KM  343,500  ZM3

frézovaná asf. dr% z mezideponie

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

343,500=343,500 [A]  frézovaná asf. dr) z mezideponiíe pro zp"tné pou�ití dle pol. 567542

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
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 16 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK' A SKLÁDEK T(. I, ODVOZ DO 5KM  200,250ZM3

ornice z mezideponie pro zp!tné ohumusování v#. dovozu

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

0,15*(1035+300)=200,250 [A]    dle pol. 18222 a 18232

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- udr�ování výkopi�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 17 12920  I�T%NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU  79,500  ZM3

Odstran!ní nezpevn!né krajnice - nestmelené vrstva, p"edpoklad drcené kamenivo 

tl. 150 mm, v#. odvozu a ulo�ení na skládku

0,15*530=79,500 [A]    tl. x plocha odm"#. ze situace
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Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce)

 18 12930  I�T%NÍ P(ÍKOP' OD NÁNOSU  306,000  ZM3

odstran!ní nánosu, p"edpokládaná hloubka 0,2 m, v#. odvozu a ulo�ení na skládku

0,51*600=306,000 [A]    km 0,000 - 0,300 oboustrann" -  pr$m"r.plocha v #ezu x délka

Technická specifikace: Sou!ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím textu k polo�ce)

 19 13273-01 HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I, ODVOZ  16,560  ZM3

hloubení rýh pro bouraní stávajících propustk  v#. odvozu na skládku ur#enou 

zhotovitelem

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

odm"#eno z p#í!ných a podélných #ez$ (prohloubení pod výkop)

0,6*1,2*23=16,560 [D]    hl. x �. x dl. dle pol. 966358

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)

Aspe Firma: Strana: 12

 as: 12:27:2304.05.2023Datum:3.6.1.10

III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 20 13273-02 HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I, ODVOZ  571,500ZM3

hloubení rýh pro vsakovací p"íkop a vsakovací drená�e,  v#. odvozu na skládku 

ur#enou zhotovitelem

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

hloubení rýh pro vytvo#ení vsakovacího p#íkopu

0,6*1,0*240=144,000 [A]     km 0,600 - 0,840 vpravo - �. x hl. x dl.

hloubení podélné vsakovací drená�e - horní vrstva v!etn" zazubení 

- planimetrování z p#í!ného #ezu

0,2*950=190,000 [B]    plocha z #ezu x celková délka drená�e

hloubení podélné vsakovací drená�e

0,5*0,5*950=237,500 [C]    �. x v. x celková délka drená�e

Celkem: A+B+C=571,500 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)



Aspe Firma: Strana: 13

 as: 12:27:2304.05.2023Datum:3.6.1.10

III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 21 13273-03 HLOUBENÍ RÝH �Í( DO 2M PA� I NEPA� T(. I, ODVOZ  6,250ZM3

hloubení rýh pro p"elo�ky IS v#. odvozu na skládku ur#enou zhotovitelem

- pro pro ochranu a p"elo�ky stávajících IS

Polo�ka bude #erpána se souhlasem TDI po odkrytí IS

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

0,5*0,5*25=6,250 [A]    rýha pro chráni!ky stávajících IS - odhad �. x v. x dl. dle pol. 87733

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p#emíst"ní, p#elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et#ení výkopi�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v!. jejich do!asného zaji�t"ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn"ných prostorech a pod.
- p#íplatek za lepivost
- t"�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot#ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t"�ení a rozpojování jednotlivých balvan$
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p#esvah. svah$ do kone!ného tvaru, vým"na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran"ní ko#en$ a napadávek
- pa�ení, vzep#ení a rozep#ení v!. p#epa�ování (vyjma �t"tových st"n)
- úpravu, ochranu a o!i�t"ní dna, základové spáry, st"n a svah$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t" a ve výkopi�ti
- t#íd"ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�&ující provedení vykopávky (p#íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"r. konstr., p#emost"ní, zpevn"né plochy, zakrytí a 
pod.)
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TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)
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Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 23 17120 2 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN%NÍ

 208,500  ZM3

na mezideponii

- ulo�ení ornice pro zp!tné pou�ití v trase

ornice pro zp"tné ohumusování

208,5=208,500 [D]    dle pol. 121104

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t"ní a ochrana podlo�í a svah$
- svahování, uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17120 1 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTN%NÍ

 743,460  ZM3

na skládku
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III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

zemina z výkopu

113,9=113,900 [A]    odkop dle pol. 12373-01

16,56=16,560 [B]    výkop pro bourání propustk$ dle pol. 13273-01

571,5=571,500 [C]    výkop pro vsak. drená�e a p#íkop dle pol. 13273-02

6,25=6,250 [D]    ostatní rýhy dle pol. 13273-03

mezisou!et: A+B+C+D=708,210 [E]

p#ebytek ornice

35,25=35,250 [F]    dle pol. 12110-01

Celkem: E+F=743,460 [G]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p#edepsaného tvaru
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t"ní a ochrana podlo�í a svah$
- svahování, uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 24 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS  67,050ZM3

Vytvo"ení dodate#ného násypu (zemní krajnice) z materiáu min. málo vhodného dle 

$SN 73 6133 (ze zemníku)

- hutn!no dle TKP - 100 % PS

planimetrováním z p#í!ných #ez$

0,1*(165+110)=27,500 [A]    plocha z #ezu x dl.

0,07*565=39,550 [B]    dtto

Celkem: A+B=67,050 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)
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Objekt:

Rozpo!et:
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SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb"ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r$zné míry hutn"ní
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch$ svah$
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 25 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL'  16,560  ZM3

zásypy ze �D

zásyp rýh po vybouraných propustcích �D fr. 0/63

(0,6*1,2)*23=16,560 [A]      hl. x �. x dl. dle pol. 966358

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r$zné míry hutn"ní
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)

 26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL'  6,250  ZM3

podsyp a obsyp chráni#ek pro ochranu stávajících IS ze �P 0/8 ( viz SoD mezi 

investorem a správcem sít!)

6,25=6,250 [A]    objem dle pol. 13273-03

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn" nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t#íd"ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p#íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn"ní i r$zné míry hutn"ní
- o�et#ení úlo�i�t" po celou dobu práce v n"m v!. klimatických opat#ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do!asné zaji�t"ní
- ztí�ení provád"ní v!. hutn"ní ve ztí�ených podmínkách a stísn"ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t"ní a no�ení materiálu
- vým"na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn"ní a výpl& jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t"ní, ochrana a zhutn"ní podlo�í
- svahování, hutn"ní a uzavírání povrch$ svah$
- z#ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t" a jeho ochrana proti vod"
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t" a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�&ující provedení  zemní konstrukce  (p#íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp"rné konstrukce, p#emost"ní, zpevn"né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp$ neode!ítá

 27 18222 ROZPROST(ENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  1 035,000ZM2
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Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

zp!tné rozprost"ení ornice v p"íkopech v tl. 150 mm

1035=1 035,000 [A]    odm"#eno ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�)ce ve svahu p#es 1:5

 28 18232 ROZPROST(ENÍ ORNICE V ROVIN% V TL DO 0,15M  300,000  ZM2

zp!tné rozprost"ení ornice v tl. 150 mm

300=300,000 [A]    odm"#eno ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p#emíst"ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m rozprost#ení ornice v p#edepsané tlou�)ce v rovin" a ve svahu do 1:5

 29 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI  1 335,000  ZM2

v#. zalévání a o�et"ení dle tech. specifikace

1035+300=1 335,000 [A]   dle pol. 18222 a 18232

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p#edepsané travní sm"si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 32 21450 SANA NÍ VRSTVY Z KAMENIVA  0,000  8ZM3

kamenivo v AZ - frakce 32/63 (OTSKP 2022)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  637,800Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

637,8=637,800 [A]
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III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

aktuální mno�ství  637,800

 30 21461C 1 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2  768,000ZM2

obalení vsakovacího p"íkopu separa#ní geotextílií min. 300 g/m2

(0,6+1,0)*2*240=768,000 [A]    obvod x sou!et délek dle pol. 13273-02

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t"ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t"ní okraj$
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 31 21461C 2 SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2  1 900,000ZM2

obalení podélné vsakovací drená�e separa#ní geotextílií min. 250 g/m2

0,5*4*950=1 900,000 [A]     obvod x celková délka dle pol. 13273-02

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t"ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t"ní okraj$
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

 34 21461C.1 A SEPARA NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2  0,000ZM2

Separace v místech krajové sanace

Jednotková cena p"evzata z rozpo#tu (#. polo�ky 21461C.1, SO 101.1a)

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
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III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- dodávku p#edepsané geotextilie
- úpravu, o!i�t"ní a ochranu podkladu
- p#ichycení k podkladu, p#ípadn" zatí�ení
- úpravy spoj$ a zaji�t"ní okraj$
- úpravy pro odvodn"ní
- nutné p#esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  1 315,000Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

1315=1 315,000 [A]

aktuální mno�ství  1 315,000

Základy2

Vodorovné konstrukce4

 32 45131A PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25  12,900  ZM3

Podkladní vrstva z betonu C 20/25-XF3 v tl. 150 mm pod kamennou dla�bu

0,15*(80+6)=12,900 [A]     tl. x plocha dle pol. 465512

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm"si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p#i jakékoliv hustot" výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp$sobu hutn"ní, o�et#ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot#ebných p#ísad a technologií výroby betonu,
- z#ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn" pot#ebných úprav, výpln", vlo�ek, opracování, o!i�t"ní a o�et#ení,
- bedn"ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn" odbed&ovacích a odskru�ovacích prost#edk$,
- podp"rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn"ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl&kových konstr., v!. po�adovaných otvor$, 
ochranných a bezpe!nostních opat#ení a základ$ t"chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo#ení kotevních !el, kapes, nálitk$, a sedel,
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Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- z#ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl&kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát"r$, p#ípadn" vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za#ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub$, upevn"ní kotevních prvk$ a dopl&kových konstrukcí,
- nát"ry zabra&ující soudr�nost betonu a bedn"ní,
- výpl&, t"sn"ní  a tmelení spar a spoj$,
- opat#ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p#ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p#ípadné z#ízení spojovací vrstvy u základ$,
- úpravy pro osazení za#ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

 33 45152 1 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  381,500  ZM3

výpl& vsakovacího p"íkopu a podélné drená�e �D fr. 32/63

144,0=144,000 [A]    výpl& vsakovacího p#íkopu dle pol. 13273-02

237,5=237,500 [C]    výpl& podélné vsak. drená�e dle pol. 13273-02

Celkem: A+C=381,500 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 34 45152 2 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO  190,000  ZM3

dosypání materiálu nad odkopanou drená�í - horní vrstva ze �D fr. 0/32 v tl. min. 

150 mm, v#etn! hutn!ní zazubených vrstev

190=190,000 [A]     dle pol. 13273-02

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p#edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 35 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC  17,200  ZM3

rigoly - kamenná dla�ba tl. 200 mm, v#etn! spárování maltou M25 XF4

0,2*(80+6)=17,200 [A]     tl. x sou!et ploch odm"#. ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán" a pod.)
- z#ízení spojovací vrstvy
- z#ízení lo�e dla�by z cementové malty p#edepsané kvality a p#edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p#edepsaného tvaru
- spárování, t"sn"ní, tmelení a vypln"ní spar MC p#ípadn" s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn" polo�kami SD 45

Vodorovné konstrukce4

Komunikace5

 39 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL' STABIL CEMENTEM  0,000ZM3

Rozná�ecí stmelená vrstva v oblasti AZ (OTSKP 2022)

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení
- úpravu dilata!ních spar v!etn" p#edepsané výztu�e
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  212,600Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

212,6=212,600 [A]

aktuální mno�ství  212,600

 36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 150MM  279,400ZM2

Dopln!ní konstruk#ní vrstvy pro recyklaci  v tl. min. 150 mm
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Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

$erpáno v rozsahu pr kazní zkou�ky a pouze se souhlasem investora!

dopln"ní drobným drceným kamenivem 0/16 nebo 0/32

(8+246)*1,1=279,400 [A]     v míst" roz�í#ení silnice - sou!et ploch dle pol. 12373-01 x 10% na roz�í#ení

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 41 56334 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T%RKODRTI TL. DO 200MM  0,000  ZM2

Konstruk#ní vrstva v míst! krajové sanace

Jednotková cena p"evzata z rozpo#tu (#. polo�ky 56334, SO 101.1b)

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  1 209,000Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

1209=1 209,000 [A]

aktuální mno�ství  1 209,000

 37 567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL 

DO 200MM

 5 456,000  ZM2

Provedení recyklace konstruk#ních vrstev za studena dle TP 280 v tl. min. 200 mm

- v#etn! laboratorních zkou�ek pro stanovení mno�ství a typu pojiva

Pro sm!si stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zp!n!ným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zp!n!ného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% a� 3,5% 

v mno�ství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% a� 4,0% p"i spln!ní TP 

208

UP'ESN(NO DLE PR)KAZNÍCH ZKOU�EK ZE VZORK) ODEBRANÝCH NA 

STAVB(, V$. ROZFRÉZOVÁNÍ, REPROFILACE, ZHUTN(NÍ, P'EDRCENÍ, P'ESUN 
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HMOT

Zhotovitel v cen! zohlední zp!tné vyu�ití vyfrézovaného materiálu na stavb!.

(1556+8+3150+246)*1,1=5 456,000 [A]    sou!et ploch odm"#ených ze situace x koef. na roz�í#ení 10%

Technická specifikace: - dodání materiál$ p#edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 38 56930 ZPEVN%NÍ KRAJNIC ZE �T%RKODRTI  2,250  ZM3

Nezpevn!ná krajnice, lavi#ka za obrubou z nakoupeného materiáílu nap". ze �D 

0/32

535*0,15=80,250 [A]    plocha odm"#ena ze situace x tl.

-78,0=-78,000 [B]    ode!et dle pol. 56960

Celkem: A+B=2,250 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost#ení a zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách

 39 56960 ZPEVN%NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU  78,000  ZM3

nezpevn!ná krajnice, lavi#ka za obrubou

- frézovaná dr%  (ZAS-T1) ze stavby v tl. 150 mm - materiál z mezideponie v#. 

dovozu

78=78,000 [A]     materiál z pol. 113721

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení 
- nezahrnuje post#iky, nát"ry

 40 572121 INFILTRA NÍ POST(IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2  5 456,000  ZM2
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Infiltra#ní post"ik, mno�ství zbytkového asfaltu min. 0,8 kg/m2

5456,0=5 456,000 [A]    dle pol. 567542

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 41 572213 SPOJOVACÍ POST(IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  5 059,200  ZM2

Spojovací post"ik z asfaltové emulze,  mno�ství zbytkového asfaltu min. 0,3 kg/m2

5059,2=5 059,200 [A]    dle pol. 574C56

Technická specifikace: - dodání v�ech p#edepsaných materiál$ pro post#iky v p#edepsaném mno�ství
- provedení dle p#edepsaného technologického p#edpisu
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 42 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 

50MM

 4 960,000  ZM2

ACO 11+, s asfaltovým pojivem 50/70 (recyklace)

1556+8+3150+246=4 960,000 [A]    odm"#eno ze situace

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za#ízení, odvod&ovacích prou�k$, odvod&ova!$, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata!ních za#ízení, odvod&ovacích prou�k$, odvod&ova!$, vpustí, �achet a pod.

 43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM  5 059,200  ZM2

ACL 16+  s asfaltovým pojivem 50/70
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frézované úseky (za!átek), úseky k recyklaci

4960*1,02=5 059,200 [A]    plocha dle pol. 574A44 x koef. na roz�í#ení 2%

Technická specifikace: - dodání sm"si v po�adované kvalit"
- o!i�t"ní podkladu
- ulo�ení sm"si dle p#edepsaného technologického p#edpisu, zhutn"ní vrstvy v p#edepsané tlou�)ce
- z#ízení vrstvy bez rozli�ení �í#ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj$
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník$, dilata!ních za#ízení, odvod&ovacích prou�k$, odvod&ova!$, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post#iky, nát"ry
- nezahrnuje t"sn"ní podél obrubník$, dilata!ních za#ízení, odvod&ovacích prou�k$, odvod&ova!$, vpustí, �achet a pod.

 44 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2  5 456,000  ZM2

posyp infilrt. post"iku drceným obalovaným kamenivem fr. v mno�ství 5,00 kg/m2

lze vyu�ít variantu post"iku vápennou suspenzí

5456,0=5 456,000 [A]    dle pol. 572121

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p#edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p#edepsaným mno�stvím

Komunikace5

P$idru�ená stavební výroba7

 45 702311 ZAKRYTÍ KABEL' VÝSTRA�NOU FÓLIÍ �Í(KY DO 20 CM  25,000  ZM

výstra�ná fólie chráni#ek pro ochranu a p"elo�ky stávajících IS 

#erpáno se souhlasem TDI, po odkrytí IS

25=25,000 [A]    pro chráni!ky dle pol. 87733

Technická specifikace: 1. Polo�ka obsahuje:
� kompletní montá�, návrh, rozm"#ení, upevn"ní, za!i�t"ní, svá#ení, vrtání, #ezání, spojování a
pod.
� ve�kerý spojovací a montá�ní materiál v!. upev&ovacího materiálu
� sestavení a upevn"ní konstrukce na stanovi�ti
� pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Polo�ka neobsahuje:
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III/3036 Kramolna, silnice a chodník (KHK) (EUROVIA)

TRUB JOV (km 0,000 - 0,840)

Rekonstrukce silnice III/3036

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

34183

"ást A

SO 101.1a

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

X
3. Zp$sob m"#ení:
Udává se po!et sad, které se skládají z p#edepsaných díl$, je� tvo#í po�adovaný celek, za ka�dý zapo!atý m"síc pronájmu.

P$idru�ená stavební výroba  180,257

Potrubí8

 51 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM D%ROVANÝCH  0,000  ZM

Odvodn!ní aktivní zóny - jednotková cena p"evzata z rozpo#tu

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), podp"rných, záv"sných a 
upev&ovacích prvk$, v!etn" pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et#ení podkladu a podp"r
- z#ízení pln" funk!ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p#ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p#edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p#evád"ním a !erpáním vody

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  380,000Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

380=380,000 [A]

aktuální mno�ství  380,000

 46 87733 CHRÁNI KY P'LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM  25,000  ZM
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Rozpo!et:
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Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

Ochrana stávajících IS - ulo�ení do d!lené chráni#ky DN 110

#erpáno se souhlasem TDI, po odkrytí IS

25=25,000 [A]    odm"#eno ze situace

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn" technologického p#edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v!etn" podélného rozp$lení, trubky,  tvarovky,  spojovací a t"snící  materiál a pod.), 
podp"rných, záv"sných a
upev&ovacích prvk$, v!etn" pot#ebných úprav
- úprava a p#íprava podkladu a podp"r, o!i�t"ní a o�et#ení podkladu a podp"r
- z#ízení pln" fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p#íslu�ného technologického p#edpisu
- z#ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn" pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.
- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp"r a vyúst"ní, zaúst"ní, napojení, vyvedení a upevn"ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát"rem (v!. úpravy povrchu), p#ípadn" izolací, nejsou-li tyto práce p#edm"tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t"ní a o�et#ení prostoru kolem potrubí
v!etn" p#ípadn" p#edepsaného ut"sn"ní konc$ chráni!ek
- polo�ky platí pro práce provád"né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách

Potrubí  370 300,908

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNI  JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

 70,000  ZM

min. úrove& zadr�ení H2; celková dl. min. 70 m

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní dodávku v�ech díl$ ocelového svodidla s p#edepsanou povrchovou úpravou v!etn" spojovacích prvk$
- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk$ zaberan"ním nebo osazením do betonových blok$ (v!etn" betonových blok$ a nutných zemních prací
- ukon!ení zapu�t"ním do betonových blok$ (v!etn" betonového bloku a nutných zemních
prací) nebo koncovkou
- p#echod na jiný typ svodidla nebo p#es mostní záv"r
- ochranu proti bludným proud$m a vývody pro jejich m"#ení
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Po$.!. Polo�ka Typ Název MJ Po!et MJ J.cena CelkemZp%s.

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 48 917223 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK' 

�Í( 100MM

 780,000ZM

 z betonu C 30/37 XF4, rozm!r 100 x 250 mm, kladeno do bet. lo�e min. 100 mm

780=780,000 [A]    odm"#eno ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník$ o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 49 91725 1 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  35,000  ZM

Kasselské nástupi�tní obrubníky z betonu C 45/55 XF4, kladeno do bet. lo�e tl. 150 

mm

35=35,000 [A]    odm"#eno ze situace

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník$ o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 50 91725 2 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ  4,000  ZM

Kasselské nástupi�tní p"echodové obrubníky dl. 1000 mm, z betonu C 45/55 XF4, 

kladeno do bet. lo�e tl. 150 mm

4*1,0=4,000 [A]    4 ks x 1,0 m

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník$ o rozm"rech p#edepsaných zadávací dokumentací
betonové lo�e i bo!ní betonovou op"rku.

 51 931315 T%SN%NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU PR'( DO 600MM2  34,460ZM

T!sn!ní pracovních spar v novém krytu vozovky.

5,3+5,3+6,2+5,75+3,93+4+3,98=34,460 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p#edepsaného materiálu, o!i�t"ní ploch spáry p#ed úpravou, o!i�t"ní okolí spáry po úprav"
nezahrnuje t"snící profil
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 58 935212 A P(ÍKOPOVÉ �LABY Z BETON TVÁRNIC �Í( DO 600MM DO 

BETONU TL 100MM

 0,000ZM

Betonová �labovka TBM-Q 220-600 (OTSKP 2022)

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a ulo�ení p#íkopových tvárnic p#edepsaného rozm"ru a kvality
- dodání a rozprost#ení lo�e z p#edepsaného materiálu v p#edepsané kvalit"a v p#edepsané tlou�)ce
- ve�kerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- ukon!ení, patky, spárování
- m"#í se v metrech b"�ných délky osy �labu

ZBV:

Vým na a odvodn ní aktivní zóny v km 0,000 - 0,4201.1  110,000Z

Vým"na AZ v km 0,000 - km 0,420

110=110,000 [A]

aktuální mno�ství  110,000

 52 96616-01 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU S ODVOZEM  19,384  ZM3

vybourání �elbet. kolmých #el stávajících propustk , v#. odvozu a ulo�ení na 

skládku

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu.

0,2*1,8*1,3*4*2=3,744 [A]    !ela - pr$m"rné rozm"ry - tl. x �. x v. x 4 ks propustk$ x 2 !ela

0,68*23=15,640 [B]    obetonování - plocha v #ezu 0,68 m2 x dl. dle pol. 966358

Celkem: A+B=19,384 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis$
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 53 966358 BOURÁNÍ PROPUST' Z TRUB DN DO 600MM  23,000  ZM

propustky ze �elezobetonových trub DN 600 v#. obetonování a podkladního 

betonu, v#. odvozu a ulo�ení na skládku

Zhotovitel zakalkuluje ve�keré skute#né náklady na dopravu

23=23,000 [A]     délka ode!tena ze situace

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- odstran"ní trub v!etn" p#ípadného obetonování a lo�e
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn" ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl&ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p#edpisu a z platných p#edpis$
- nezahrnuje bourání !el, vtokových a výtokových jímek, odstran"ní zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  881 028,749

 11 574 281,19Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 0,00 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 5,10 % ≤ 50,00 %

− 0,00

2 501 582,96 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Smluvní cena 49 083 895,75

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/3036 Kramolna, silnice a chodník

Název veřejné zakázky:

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

49 083 895,75

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

0,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Vícepráce (k odst. 6) + 2 501 582,96

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 2 501 582,96 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

49 083 895,75

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 5,10 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

2 501 582,96

Výpočet provedl/a:

51 585 478,71

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

49 083 895,75

49 083 895,75

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7
0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

+ 0,00

+ 2 501 582,96

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 2 501 582,96 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 2 501 582,96

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

51 585 478,71

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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