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D.4a - TECHNICKA ZPRAVA

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavenistni voda bude ziskavana ze stavajiciho vodovodniho fadu. Elektricka energie potfebna pro
provoz staveniStnich stroji a zafizeni bude odebirana ze stavajiciho rozvadéée, pfip. z mobilniho
zdroje. Pracovnici stavby budou vyuZivat mobilni socialni zafizeni Ci stavajici hygienické zafizeni
v objektu po dohodé s investorem.

Stavebni hmoty budou zajistovany dodavatelem stavby. K pfechodnému uloZeni materialu Ize
vyuzit vymezeny prostor stavenisté v ramci vlastniho pozemku investora.

b) odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vsakovanim na vlastnim pozemku. Staveni$té je prevazné
rovinaté. V prostoru nové navrzené pfistavby ke stavajicimu objektu bude nutno feSit odvodnéni
stavenistni jdmy a to za podminek zaplaveni zakladové spary spodni tlakovou vodou nebo srazkovymi
vodami. Odvod této vody bude feSen do vnitro arealové kanalizacni sité s provedenymi opatfenimi proti
jejimu zaneseni kaly. Zajisténi stavenistni jamy se uvazuje jako pazené v kombinaci se svahovanim (dle
lokalizace vykopu). DeStova voda ze stavebni jamy pro zalozeni pfistavby bude odvedena do
sedimentacni jimky, ve které budou usazeny kaly. Ze sedimentaCni jimky bude voda Cerpana do
pfipojky kanalizace. Voda z oplachu vozidel u vyjezdu ze stavenité bude svedena do kalové jimky, ve
které se usazuiji kaly. Z kalové jimky budou vody gravitané odvedeny do kanalizaéni pfipojky.

Splaskoveé vody ze socialnich zafizeni budou recyklovany v ramci uzavieného systému WC bunék.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté bude pfistupné pfevazné ze stavajici komunikace z vychodni strany vjezdovou branou
z ulice Mlynské a dale také ze stavajici pfijezdové komunikace z ulice Gen. Govorova.

Stavenistni voda bude napojena ze stavajici pfipojky. Elektrickad energie potfebna pro provoz
staveni$tnich stroju a zafizeni bude odebirana ze stavajiciho rozvadéce, pfip. z mobilniho zdroje.

Vzhledem k tomu, ze se jedna o stavajici objekt umistény na vlastnich pozemcich Skoly, na nichz
budou probihat stavebni Upravy vCetné nové pfistavby, nejsou stavbou zasaZeny vyznamné vefejné
sité technické infrastruktury a tudiZz se nefeSi. V ramci stavebnich praci budou provedeny Castecné
zmény tras vnitro arealovych rozvodd TZB. Tyto Upravy nemaji vliv na vefejné sité technické
infrastruktury.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba (zafizeni stavenité) bude provadéna tak, aby nedochazelo k nadmérnému obtéZovani okoli
stavebnimi pracemi.
Béhem vystavby dojde v bezprostfednim okoli stavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi:
- hluk ze stavebnich stroju
- znecCisténi okoli stavby
- zvySena prasnost



e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Ochrana proti hluku a vibracim

Stavebni prace musi spliiovat pfislusné hygienické limity dle zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a provadéciho predpisu Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, zejména s ohledem na obytné a ostatni objekty.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejich hluCnost neprekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pri
provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk
na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy a limity je nutné zabezpecit pasivni ochranu (kryty,
akustické zastény apod.).

Stavebni prace budou probihat v denni dobé od 7.00 do 20.00 h.

Stavba (zafizeni staveni$té) bude provadéna tak, aby nedochazelo k nadmérnému obtéZovani okoli
stavebnimi pracemi.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla odjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke znecistovani
areélovych a vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi
ploch musi byt pravidelné odstrariovano.

Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouZzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut' je nutno
v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

PozZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Nejsou poZadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin.

Prostor staveni$té bude oplocen, tak aby bylo zabranéno vstupu tfetich osob. Pfi manipulaci s
jefabem je nutné zajistit ohrani¢eni manipulaéniho prostoru tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni tietich.
Stavba neomezuje komunikace urcené k pohybu s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vystavba
nema v zasadé negativni vliv na své okoli.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
doCasny zabor stavenisté 56 m2 v ramci pozemku vlastnika stavby
trvaly zabor stavenisté 960 m2 v ramci pozemku vlastnika stavby

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy. Objekt je pfistupny bezbariérové ze severni
strany vstupem s max. pfevySenim 20 mm.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Likvidace odpadu bude provadéna v souladu se zakonem €.541/2020Sb. Odpad ze stavby bude
tfidén a likvidovan. Plvodce odpadu je povinen odpady zafazovat, tfidit a kontrolovat podle Katalogu
odpadu a odpady, které nemuize sam vyuzit trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. U
materialll, které to umoziuji, bude pfednostné zajisténa recyklace pfed jejich odstranénim (uloZenim na
skladku, spaleni).

Kéd druhu | Nazev odpadu Kategorie
odpadu odpadu
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, drevotfiskové desky a dyhy neuvedené pod Cislem 03 01 | O

04
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 0
08 0118 Jiné odpady z odstrafiovani barev nebo laki neuvedené pod Eislem 08 01 17 0
08 02 01 Odpadni praskové barvy 0




08 02 02 Vodné kaly obsahujici keramické materialy 0
08 02 03 Vodné suspenze obsahujici keramické materialy 0
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organickd rozpouStédla nebo jiné | N
nebezpecné latky
08 04 10 Jina odpadni lepidla a t&snici materidly neuvedené pod &islem 08 04 09 0
120101 Piliny a tfisky zeleznych kov{ 0
120103 Piliny a tfisky nezeleznych kov( 0
120113 Odpady ze svafovani 0
1301 Odpadni hydraulické oleje ON
1302 Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje ON
14 06 02 Jina halogenovana rozpou$tédla a smési rozpoustédel N
14 06 03 Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel N
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0
150102 Plastové obaly 0
1501 03 Drevéné obaly 0
1501 04 Kovové obaly 0
150105 Kompozitni obaly 0
1501 06 Smésné obaly 0
150107 Sklenéné obaly 0
150109 Textilni obaly 0
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami zne€isténé N
1501 11 Kovové obaly obsahujici nebezpe¢nou vypliiovou hmotu (napf. azbest) véetné prazdnych | N
tlakovych nédob
1502 02 Absorpéni €inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize neurcenych), €istici | N
tkaniny a ochranné odévy zne€isténé nebezpeénymi latkami
1502 03 Absorpéni €inidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené od | O
Cislem 15 02 02
16 06 04 Alkalické baterie (kromé baterii uvedenych pod &islem 16 06 03) 0
16 06 05 Jiné baterie a akumulatory 0
17 01 01 Beton 0
17 01 02 Cihly 0
170103 Tasky a keramické vyrobky 0
17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobkid obsahujici | N
nebezpecné latky
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobki neuvedené pod | O
Cislem 17 01 06
17 02 01 Dievo 0
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty 0
17 02 04 Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezp. latky nebo nebezp. latkami znegisténé N
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpeCnymi latkami N
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0




17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpe€né latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 08 01 Stavebni materidly na bazi sadry zne€idténé nebezpeénymi latkami
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01

1709 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

200110 | Odévy

oO|OoO|lO|O|=Z |0 |=

200111 Textilni materialy

Tabulka: Seznam pravdépodobnych druhi odpadii vznikajicich pfi demoliénich pracech
N - nebezpecné odpady; O - ostatni odpady

Demolovany a likvidovany material pouZity na stavajicim objektu neobsahuje azbest.
Bé&hem demolic mohou v omezeném mnozstvi vznikat odpady:

- odpad 12 01 01 Piliny a tfisky zeleznych kovd, 12 01 03 Piliny a tfisky nezeleznych kovd, 12 01 13
Odpady ze svafovani. Pfedpoklada se vSak pouze nepatrné mnozstvi tohoto odpadu, ktery se stane
soucasti smésného stavebniho odpadu (17 09 04).

- zbytky barev, lepidel a tésnicich materiall patfici do podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04. V této
podskupiné mohou vznikat jak nebezpeéné, tak ostatni odpady podle pouzité technologie a materiall.
Pokud jiz nebudou pouZit¢ materidly jinak vyuZitelné, budou shromazdovany v plechovych
uzaviratelnych nadobach a podle potfeby a skute¢nych vlastnosti budou odvazeny k likvidaci.

- odpadni oleje pouZitim ve stavebnich strojich a v malé mife i pouzitim mechanizace na udrzbu
arealu za provozu. Z provozu kompresord mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované
emulze. Jedna se prevazné o nebezpecné odpady podskupiny 13 01 - Odpadni hydraulické oleje a
podskupiny 13 02 — Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje. Konkrétni zafazeni do druhu je
zavislé na vybéru uZivatele stavebni techniky. Nakladani s nimi je v zakoné upraveno specialnimi
podminkami. NejpravdépodobnéjSi je varianta, Ze Udrzba techniky bude provadéna u specializované
firmy, . mimo stavenisté. Pfipadné upotfebené oleje vzniklé na stavenisti budou shromazdovany ve

specialnich dvouplastovych kontejnerech na uréeném miste.

Dle zakona 541/2020 Sb. je puvodce odpadniho oleje a provozovatel zafizeni, ktery naklada s
odpadnim olejem, jsou povinen:

a) nakladat s odpadnim olejem v souladu s technickymi poZadavky stanovenymi vyhlaskou
ministerstva,

b) zajistit pfednostné regeneraci odpadniho oleje nebo jiné postupy recyklace, které zajisti
rovnocenny nebo lepsi celkovy vysledek z hlediska zivotniho prostredi nez regenerace,

C) zajistit jeho energetické vyuZiti, popfipadé odstranéni v souladu s poZadavky tohoto zakona a
jinych pravnich pfedpist, pokud jeho regenerace neni z technickych divodi mozna, a

d) zajistit, aby se odpadni oleje nemisily s oleji odliSnych vlastnosti nebo s jinymi odpady nebo
latkami, pokud by tim byla snizena moZnost jejich vyuZiti v souladu s pismeny a) a b)

- zbytky organickych rozpoustédel a fedidel pfi Fedéni barev, popf. Cisténi materiall. Mize se jednat
rovnéz o pevné latky znecisténé rozpoustédly. Jedna se o odpad 14 06 02, 14 06 03. NevyuZzitelné
zbytky budou shromazdovany v plechovém uzaviratelném sudu nebo nadobé a nasledné odvazeny k
recyklaci k nékteré ze specializovanych firem.



- obaly podskupiny 15 01 - papirové a lepenkové obaly, plastove, dfevéné, kovové, kompozitni,
smeésné, sklenéné a textilni obaly patfici do kategorie ,ostatni®. Obaly znecisténé nebezpecnymi
latkami, popf. prazdné kovové tlakové nadoby (1501 10 N, 15 01 11 N) patfi do nebezpeénych oball.
Po vyprazdnéni budou nevratné obaly pfimo na misté rozbity, tfidény a pfedavany pfednostné k
naslednému vyuZiti, recyklaci nebo likvidaci. Obaly znecisténé nebezpeénymi latkami budou
nebezpecné slozky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakladano jako s nebezpenym
odpadem. Tento odpad bude vznikat také ve fazi provozu.

- odpady podskupiny 15 02 - absorpéni €inidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy,
a to bud znecisténé nebezpecnymi latkami — druh 15 02 02 N nebo neznecisténé nebezpecnymi latkami
—druh 15 02 03. Mistem shromazdovani nebezpe¢ného odpadu budou normalizované sbérné nadoby,
které budou soucasné transportnim obalem. Odpad bude skladovan uzaméeny ve skladu oleju, v
zavazanych pytlich, a bude dle potfeby odvazen ke zneSkodnéni do spalovny nebezpenych odpadu.
Ostatni odpad by mél byt pfednostné vyuzivan jako vytfidény odpad textiiniho materialu, jinak se mize
stat sloZzkou komunalniho odpadu.

- odpad skupiny 17, ktery bude v nejvétsi mife obsahovat zbytky pojiv, stavebnich prefabrikat,
kov(, izolacnich material, umélych hmot, apod. Vétsi kusy vyuzitelnych materialt by mély byt vytfidény
a zafazeny do jednotlivych druhl stavebniho odpadu skupiny 17. Vytfidéné slozky by mély byt
pfednostné recyklovany. Vytfidény by mély byt rovnéz mozné nebezpecné odpady.

- pfi zakladani objektu a terénnich upravach odpad zemina a kameni 17 05 04. V pfipadé znecisténi
nebezpeCnymi latkami (napf. vytekly olej ¢i palivo ze stavebnich mechanismu) se jedna o nebezpecny
odpad (17 05 03 N), ktery by mél byt pfednostné dekontaminovan v zafizenich k tomu ur¢enych, jinak
bude ulozen na skladku NO.

- pouzité pracovni odévy (odév, 20 01 10, textiini material, 20 01 11), které budou vyuZity jako
Cistici hadry a zbytek bude nabidnut k recyklaci. NevyuZité zbytky budou vstupovat do smésného
komunalniho odpadu.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci se pfedpoklada negativni. Do¢asna mezideponie zemin bude feSena v rdmci
stavebniho pozemku. PfebyteCna deponie a zemina zvykopl pro stavbu zakladové konstrukce
pfistavby bude odvezena na rekultivaéni sklddky, deponie ana stavby terénnich Uprav v souladu
s legislativnimi podminkami pro ukladani vykopové zeminy na povrchu terénu (Vyhl. €. 294/2005 Sb.
a zékon €. 9/2009 Sb.)

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Ochrana ZPF, ochrana pfirody a krajiny

Jednad se o stavebni upravy vinteriéru a vystavba nové pfistavby nevyzaduje zabor ZPF na
pozemku. P realizaci budou dodrzena ustanoveni CSN 83 9061 Technologie stavebnich Uprav
v krajiné - Ochrana stromu, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, pfi nasledném
provadéni sadovych Uprav CSN 83 9011 Prace s ptidou a CSN 83 9031 Travniky a jejich zakladani.
Okolni zelefi v blizkosti stavby bude diisledné chranéna dle ustanoveni CSN DIN 83 9061 Ochrana
stromu, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich (zejména body 4.6 a 4.10). V feSeném
Uzemi se nenachdazi Zadné zvlasté chranéné Uzemi ani registrovany vyznamny krajinny prvek.

Navrzena stavba nevyzaduje FeSit ochranu pfirody a krajiny nebo vodnich zdroji a 1é&ebnych
pramenu. Stavba se nenachazi ve volné krajing, ale v zastavéném Uzemi. V blizkosti stavby se
nevyskytuji Zadné vodni zdroje a navrZzenou stavbou Zadné nové zdroje nevzniknou. Ve mésté nejsou
Zadné léCebné prameny.



Ochrana ovzdusi

Pfi stavebnich pracich, zejména pfi manipulaci se suti a sypkym materialem bude minimalizovana
prasnost (vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, sut' je nutno
v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét).

Dodavatel je povinen zabezpeCit provoz dopravnich prostfedki produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platné legislativé. Nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory omezovat na nejmenSi moznou miru, provadét pravidelné technické podminky
vozidel a pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znedisténi podzemnich vod.

DesStova voda ze stavebni jamy pro zalozeni pfistavby a ze stavenisté bude odvedena do
sedimentacni jimky, ve které budou usazeny kaly. Ze sedimentaCni jimky bude voda Cerpana do
pfipojky kanalizace. Voda z oplachu vozidel u vyjezdu ze stavenité bude svedena do kalové jimky, ve
které se usazuiji kaly. Z kalové jimky budou vody gravitacné odvedeny do kanalizacni pfipojky.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Stavba bude provadéna v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
CSN. Piedevsim budou dodrzovany veskera opatfeni dle zakona 262/2006 Sb., zakonik prace, zakona
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich, nafizeni viady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi préci a nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. Opravu, revize a Udrzbu bude provadét
opravnéna specializovana firma.

Zaméstnanci budou pro$koleni z bezpeénosti prace, hygieny a pozarniho fadu.

Pro stavbu budou pouZzity pouze ty vyrobky, které splfuji poZzadavky:

e zakona €. 100/2013 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpis(;

e nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdgjSich pfedpist (vztahuje se na stavebni vyrobky, pro které neexistuiji
harmonizované technické normy ani evropska technickd schvaleni, tzv. ,narodni cesta“, a
jsou ur€ena vyrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudovani do staveb, pokud jejich
vlastnosti mohou ovlivnit alespori jeden ze zékladnich poZadavku na vlastnosti staveb;

e nafizeni vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky
oznacCované CE, ve znéni nafizeni vlady €. 251/2003 Sb.; vztahuje se na stavebni vyrobky,
pro které existuji harmonizované technické normy nebo evropska technick& schvaleni a u
kterych skoncilo pfechodné obdobi

obecné zasady pro realizaci
o stavebnik je povinen dbéat na fadnou pfipravu a provadéni stavby

V souladu s § 14 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb. je pfi Cinnosti vice dodavatell zadavatel
stavby (stavebnik) povinen zajistit koordinatora BOZP a zajistit zpracovani ,Planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti‘, a to za podminek uvedenych v zakoné
¢. 309/2006 Sb.

stavenisté bude uspofadano a organizovano

nedojde k omezeni okolniho provozu stavby, ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli
pfedevsim hlukem a prachem

budou provadény pfedepsané zkousky a veden stavebni denik



pfi realizaci budou plnény povinnosti vyplyvajici z §152 Stavebniho zakona

pfi realizaci budou respektovany podminky stanovené ve stavebnim povoleni

prace v blizkosti stavajicich rozvodu budou provadény s maximalni opatrnosti, rozvody budou
pfi odkryti chranény vhodnym zpisobem

dodavatel je povinen pfekontrolovat celkovy navrh, v¢. jeho Uplnosti, odborného provedeni a
vhodnosti pro dany Ucel uzivani, pfipadné ucelné zmény musi projednat s projektantem

dodavatel je povinen pfed zahajenim stavby provést kontrolu veSkerych rozmér(i na stavbé

Zajisténi bezpecnosti pfi bouracich pracich

PFi bourani stavajicich (objekt vy3si nez pfizemni, strhavani nebo bouréni svislych konstrukci od
vySky 3 m, bourani za pomoci strojni mechanizace) mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem odpovédného pracovnika. Stala pfitomnost odpovédného pracovnika je rovnéz nutna
pfi sou¢asném bourani dvéma nebo vice ¢etami. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proSkoleni v
ramci bezpec€nosti prace.

Vlybaveni ochrannymi prostfedky a pom(ickami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

Bouraci prace je tfeba provadét s védomim principQ statického pUsobeni, dodrzovat pfedepsané
prizkumné prace, dodrZovat navaznost puvodnich konstrukci s konstrukcemi nové budovanymi a
zesilovanymi. Nutno dodrzZet postup a sled stanoveny statikem. Je nutné dodrZovat veskeré technické a
bezpecnostni pfedpisy a normy s tim souvisejici.

Ruéni bourani nosnych konstrukci je nutno provadét zasadné vertikalné smérem shora doll.
Bourani konstrukénich prvkd mize byt pfi ruénim bourani zahajeno az tehdy, kdyz konstrukce nejsou
zatizeny.

Pfi bourani pomoci stroji se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U nepodsklepenych
objektl se mlze bourani provadét zevnitf objektu, jsou-li odstranény vodorovné prvky nad mistem
stroje.

Je zakazano strhavat zdi rozhoupavanim.

Pfed bouranim pfi¢ek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou funkci.
Unosnost vodorovnych konstrukci, na které se bude strhavat material, se v pfipadé potfeby zvySuje
podpérami.

Ruéni strhavani stén a pilifi pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

U konstrukei, u kterych neni zajisténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych Zebfiku
k uvazovani lan a h&kd ke strhavané ¢asti konstrukce.

Obecné musi byt dodrzovany platné legislativni pfedpisy a technické normy. Zaméstnanci musi byt
proSkoleni z bezpeCnosti prace, hygieny a pozarniho fadu.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Vstupy do objektu budou zachovany stavajici a budou zabezpeceny proti Urazu. V pribéhu stavby
bude po doCasny Casovy usek hlavni vstup nepfistupny a bude vyuZivan vedlejsi vstup ze severni
strany, ktery je ur€en pro studenty, ktery je také bezbariérovy. Stavebni prace tedy nebudou mit vliv na
bezbariérove uZivani stavby. Stavebni prace nebudou mit téméf vliv na provoz okolnich komunikaci.
Vstup na stavbu bude opatfen vystraznymi tabulkami (v€. z&kazu vstupu nepovolanych osob). Stavba
neomezuje komunikace urené k pohybu s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Po dobu stavby
bude umoznén priichod kolem ohrazeni staveni$té na zpevnénych plochach feSeného pozemku a
budou oznaceny a zajistény proti Urazu pomoci ohrazeni do vysky min. 2,0 m. Stavba musi byt
provadéna tak, aby byl maximalné omezen negativni vliv na jeji okoli (prasnost, hlucnost).

Prostor staveni$té bude oplocen, tak aby bylo zabranéno vstupu tfetich osob. Pfi manipulaci s
jefabem je nutné zajistit ohrani¢eni manipulaéniho prostoru tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni tfetich.
Stavba neomezuje komunikace urcené k pohybu s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vystavba
nema v zasadé negativni vliv na své okoli.



m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,
Vlyjezd ze stavby bude oznacen dopravnimi znackami. Po dobu praci v ramci vefejného prostoru
bude stavenisté oznaceno a zabezpeceno proti Urazu vefejnosti.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Nejsou stanoveny specialni podminky na provadéni stavby. Realizace stavebnich Uprav bude
feSena v rdmci jedné etapy. Stavebni prace nebudou mit téméF vliv na provoz okolnich komunikaci.
Pfed vstupem do objektu je velka rozptylova zpevnéna plocha a za budovou smérem na vychodni
stranu, kde je plocha venkovniho sportovisté se zatravnénymi plochami, je dostateCny prostor pro
zafizeni stavenisté v rdmci arealu Skoly.

Béhem stavby bude zajisténa bezpecnost vstupu do objektu. Vstup na stavbu bude opatfen
vystraznymi tabulkami (v¢. zakazu vstupu nepovolanych osob). Stavba neomezuje komunikace urcené
k pohybu s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavba musi byt provadéna tak, aby byl
maximalné omezen negativni vliv na jeji okoli (prasnost, hlucnost). Jakékoli nucené omezeni provozu
bude naplanovano pfedem po dohodé s uzivatelem.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Pfedpokladané zahajeni stavby jaro — podzim 2024.

Predpokladany postup vystavby:

1.

stavajici objekt — uzavieni provozu

bouraci prace — pficky

vybourani novych otvor( a prostupu + statické zajisténi (pfezdéni stavajicich pilifl)

vybourani podlahy, demontaz stavajicich hlavnich vstupnich dvefi a prosklené stény
v centralni hale

provedeni vykopU pro nové rozvody leZaté a deStové kanalizace v misté stavajiciho objektu
zahajeni vystavby pfistavby

vykopy, prelozky siti, zatrubnéni stavajici kanalizani Sachty

zakladova jama, statické zajisténi
soubéh praci ve stavajicim objektu s vystavbou pfistavby - moznost ¢asteéného
provozu Skoly (teoreticka vyuka)

konstrukce zakladu pfistavby, rozvody leZaté kanalizace ve stavajicim objektu i pfistavbé

demontdZz oken, prosklenych dvefi, vCetné lokélniho odstranéni stavajiciho zatepleni
v obvodovém plasti v misté napojeni pfistavby

vyména oken stavajiciho objektu

hruba stavba pfistavby, nové pficky a omitky ve stavajicim objektu, nové podlahy ve
stavajicim objektu

zdéni a montaz novych pficek pfistavby,

vedeni rozvod( TZB ve stavajicim objektu i pfistavbé

dokoncovaci prace stavajiciho objektu — podlahy — naslapna vrstva, podhledy

rozkryti ¢asti stavajiciho stfeSniho plasté a provedeni napojeni s novym stfeSnim plastém
pfistavby

lokalni kontaktni zatepleni v mistech stavajiciho objektu

dokoncovaci prace — omitky, podlahy, podhledy a montaz technologii

feSeni interiéru



p) informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, prijezdy a pfistupy na stavenisté,

Stavenisté bude souzit pro stavebni upravy stavajiciho objektu a pfistavbu a dale pro rekonstrukci
Ci pfeloZeni stavajicich pfipojek a aredlovych rozvodl a bude se rozkladat na pozemcich investora, a to
na pozemcich p.€. 1296 (ostatni plocha), st. 943 (zastavéna plocha a nadvofi) a 1136 (ostatni plocha)
s ndvaznosti na pfijezdové komunikace z obou stran. Staveni$té bude pfistupné pfevazné ze stavajici
komunikace z vychodni strany vjezdovou brénou z ulice Mlynské a dale také ze stavajici pfijezdové
komunikace z ulice Gen. Govorova. Pfijezd z ulice mlynské je v souCasné dobé spiSe jako zadni
provizorni pfistup ke Skole, kde neni vybudovan pevny asfaltovy povrch, ale je zde sportovni bézecka
dréha z antuky, jejich povrch bude nutné dodatecné zpevnit betonovymi panely a vytvofit tak provizomni
stavenistni komunikaci.

Pfijezdova komunikace z ulice Gen. Govorova je vefejné a slouZi jako obsluzna komunikace pro
obytnou zastavbu a na ni navazuje rozlehla zpevnéna plocha ze zamkové dlazby, ktera je pojizdna pro
osobni automobily ¢i mensi dodavky do 3,5 t. Tato komunikace a plocha bude slouzit pfedevsim pro
doCasné stavenisté pfi rekonstrukci pfipojky vodovodu a pro manipulaci s méné objemnym stavenistnim
materialem. Pfi uzivani této komunikace musi byt zajiSténo jeji nepoSkozeni. Pfipadné Skody vzniklé
jejich uzivani musi byt odstranény dodavatelem stavby.

Vstupy na stavenisté jsou navrzeny taktéZz dva ze stejnych stran jako pfijezdové komunikace.
PfedevSim bude vyuzivan zadni vstup v misté budouci pfistavby. Do¢asné bude vyuzivan hlavni vstup
do centrélni haly.

Oploceni staveni$té je uvazovano jako nestacionarni s vyuZitim montovanych plotovych prvk(
v konstrukci ocelovych sloupku osazenych do betonovych zakladovych prvkd (umisténych na terénu) a
s celoplo$nou vyplini z ocelovych vinitych plechd. VySka plotu bude cca 2 m. Trvalé stavenité bude mit
rozlohu cca 2850 m2. Tento prostor stavenisté slouZi jako pomocny prostor pro vystavbu. Vlastni prostor
stavby je pfevazné uvnitf objektu Skoly. V feSeném prostoru stavenisté bude provedena pfistavba ke
stavajicimu objektu. Pro realizaci rekonstrukce vodovodni pfipojky bude provedeno docasné zafizeni
stavenisté v pfedni Casti areélu Skoly v navaznost i na pfijezdovou komunikaci Gen. Govorova a bude
se rozkladat na ploSe cca 276 m2. Na stavenisti se pocCita s vyuzitim stavenistnich bunék se socialnim a
technickym zadzemim pro stavbu. Déle se skladem materidlu s moznosti jeho uzavieni a s otevienymi
skladovymi plochami. Vzhledem k velikosti a rozsahu stavenisté se pfedpoklada naskladnéni vétsiho
mnozstvi materialu. K objektu Skoly v misté pfed budouci pfistavbou bude v prostoru stavenisté umistén
stavenitni vytah, ktery bude slouZit k pfepravé materialu a osob. Stavenistni jefab se predpoklada
mobilni, a to v rozsahu nezbytné nutném a s minimalni nosnosti 2,5 t. Pro osazeni vzduchotechnické
jednotky do strojovny VZT, venkovni chladici jednotky a 3 kondenzacni jednotky bude vyuZito mobilniho
jefabu, jehoZ umisténi je vytipovano u nové pfistavby. Presné umisténi jefdbu a zajisténi
potfebné manipulacni plochy bude feSeno dle mistnich podminek a dle pouzitého typu jefabu. Pfi
manipulaci s jefabem je nutné zajistit ohrani¢eni manipulaniho prostoru tak, aby nemohlo dojit
k ohroZeni tietich osob. Vlastni prostor stavenidté musi byt uzptsoben tak, aby bylo mozno jednotlivé
stavenistni zafizeni umistit. To znamena zpevnéni povrchu a jin technicka opatfeni. Toto zpevnéni se
bude pfevazné tykat prostoru pro umisténi mobilnich bunék, mobilniho jefabu a staveni$tniho vytahu.
Ty se predpokladaji umistit na plochy s povrchem z antuky. Proto musi byt provedena opatfeni tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. Plocha zafizeni stavenidté musi byt po ukon&eni stavebnich praci vyklizena
a upravena do plivodniho stavu, popfipadé upraven dle navrzenych Uprav.

Ve stavajici budové Skoly bude vymezen stavenistni prostor téméf v celém pfizemi Skoly tak, aby
bylo mozno provést bouraci prace ve vSech dotenych ¢astech objektu. Po dokon&eni bouracich praci
v hlavni vstupni hale, bude stavenisté oddéleno od ostatniho prostoru tak, aby byl umoznén pfistup do
druhého podlazi. Dili upfesnéni rozsahu a organizace stavenisté bude provedeno az po vybéru
dodavatele stavby dle jeho technickych a organizaénich moznosti.



Na stavenisti je vymezen prostor mezideponie pro zeminu z vykopovych praci, ktera bude
uchovana pro zpétné zasypy.

q) Reseni zafizeni staveni$té véetné vyuZiti novych a stavajicich objektt,

V prvnich castech vystavby bude nutno vybudovat vlastni prostor zafizeni. To znamena
zpevnéni ploch, vytvofeni ochrany vzrostlé zelené proti jejimu poSkozeni a vystavbu oploceni
stavenisté. Mobilni jefab, jeho instalace a zpusob uzivani musi byt v souladu se vSemi technickymi a
bezpecnostnimi normami. Budou instalovany stavenistni buriky a vymezeny sklady materiélu a zafizeni
stavenisté bude napojeno na jednotlivé zdroje médii a na kanalizaCni fad. V ramci zafizeni stavenisté je
mozno vyuZit stavajici objekt jako technické a materialni zazemi stavby, a to vCetné jeho napojeni na
jednotlivé zdroje energie. V feSeném prostoru objektu je mozno vyuZit prostor ke skladovani potfebného
materidlu, a to za dodrzeni veSkerych bezpeCnostnich pfedpist i s ohledem na statické pusobeni
objektu (zejména pfitizenim stropni konstrukce stavebnimi materialy). V rdmci stavebnich praci nesmi
dochazet k hromadéni stavebniho materialu na jedeno misto, tak aby nebyla naru$ena statika objektu!
Pomocné konstrukce

Pro cely objem praci pfedepsanych timto technickym popisem musi dodavatel uvaZzovat se
zajisténim zafizeni staveni$té a pomocnych konstrukci potfebnych pro odborné provedeni jednotlivych
praci. Jedna se pfedevsim o leSeni, podparné prvky pfi provadéni nosnych konstrukci, prvky bednéni,
pazeni, ochranné zabradli, atd.

Zpisob pouziti pomocnych konstrukci musi odpovidat pfislusnym CSN. Pomocné konstrukce
musi splnovat normové pfedpisy a pozadavky na bezpe€nost prace.

Veskeré konstrukce objektu i veSkeré technologické postupy vystavby musi splfiovat veskeré
prisluiné CSN i hygienické predpisy, jakoz i predpisy bezpednostni.

Dale je nutno pfi realizaci stavby dodrzet:
1. Vyhlaska ¢&. 601/2006 Sb., kterou se zru$uje vyhlaska Ceského Gradu bezpednosti prace a Ceského
banského Ufadu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni
vyhlasky &. 363/2005 Sb., a vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpegnosti
prace a Ceského bafiského Uradu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich o bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ze dne 1.1.2007
2. 2700 - dopravni zafizeni, vSeobecné

CSN SO 4306-1 (270000) Jefaby. Slovnik — Cast 1: Véeobecné

CSN ISO 7363 (270008) JeFaby a zdvihaci zafizeni. Technické charakteristiky a prejimaci
dokumenty

CSN IS0 2374 (270011) Zdvihaci zafizeni. Rada s maximalni nosnosti pro zakladni typy

CSN IS0 4301-1 (270020) Jefaby a zdvihaci zafizeni. Klasifikace — Cést 1: Vdeobecné

CSN ISO 4301-4 (270023) Jefaby a zdvihaci zafizeni. Klasifikace — Cast 4. Jefaby
vyloznikového typu

CSN 1SO 9374-1 (270030) Jefaby. Poskytované informace — Cést 1: Véeobecné

CSN IS0 4374-4 (270033) Jefaby. Poskytované informace — Cést 4. Jefaby vyloznikového typu

CSN EN 12077-2+A1 (270035) Bezpeénost jefabli - zdravotni a bezpe¢nostni pozadavky —
Cast 2. Omezujici a indikujici zafizeni.
3. 2705 - Jeraby riznych konstrukci

CSN EN 12999 (270540) Jefaby — Nakladaci jefaby

CSN EN 13157+A1 (270550) JeFaby — Bezpecnost — Ruéné pohanéné jefaby

CSN EN 14238+A1 (270555) JeFaby — Ruéné vedené manipulaéni zafizeni

CSN EN 13000+A1 (270570) JeFaby — Mobilni jefaby
4. 2744 - Stavebni vytahy

CSN EN 12159 (274403) Stavebni vytahy pro dopravu osob a materidlu se svisle vedenymi
klecemi

CSN 1SO 18893 (275006) Pojizdné zdvihaci pracovni plodiny — Bezpednostni zéasady,
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prohlidky, udrzba a provoz

5. Vyhlaska Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bafiského uradu, kterou se méni a doplfiuje
vyhlaska Ceského Gfadu bezpe&nosti prace a Ceského bariského Gfadu &. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci
pracovnich Urazu a o hlaeni provoznich nehod (havérii) a poruch technickych zafizeni

6. Zakon €. 250/2021 Sh. Zakon o bezpeénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakonu

1. Vyhlaska €. 73/2010 Sh. VyhlaSka o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych
technickych zafizenich)

8. CSN EN 50110-1 ED.3 (343100) Obsluha a prace na el. zafizenich — Cast 1: Obecné pozadavky

9. CSN EN 50110-2 ED.3 (343100) Obsluha a prace na el. zafizenich — Cast 2: Narodni dodatky

10. Vyhlaska €. 77/1965 Sb. Vyhlaska ministerstva stavebnictvi o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojd.

1. Vyhlaska ¢. 39/2003 Sb. VyhlaSka, kterou se zruSuje vyhlaSka €. 213/1991 Sb. o bezpeCnosti prace
a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel

12. Vyhlaska ¢&. 62/1981 Sh. Vyhlaska Ceského Gifadu bezpednosti prace, kterou se doplfiuje vyhlaska ¢.
88/1980 Sb., 0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu silni¢nich vozidel

r) PoZarni ochrana béhem vystavby

Zhotovitelé jsou povinni zabezpeCit objekty a zafizeni z hlediska poZarni ochrany dosud
nepfevzatych staveb ve znéni zdkona o pozarni ochrané.

Za pozami bezpecénost v prostorech svych pracovist odpovidaji jednotlivi zhotovitelé, ktefi jsou
povinni dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali protipoZarni pfedpisy a opatfeni.

Za vybaveni prostfedky poZzarni ochrany na jednotlivych pracovistich odpovidaji jednotlivé
dodavatelské organizace v rozsahu plsobnosti (objekty zafizeni staveni§té budou vybaveny pfislusnym
zafizenim pro protipozami zasah tak, aby byly spinény veskeré pozami predpisy, vyhlasky i CSN).

Z pozérniho hlediska je nutné respektovat pozarni pfedpisy pfi praci s hoflavymi materidly a pfi
jejich skladovani (prace pfi fezani ocelovych profild).

s) Obecné zasady pro realizaci

- stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby

- staveni$té bude uspofadano a organizovano

- nedojde k omezeni okolniho provozu stavby, ohroZovéani a nadmérnému obtéZovani okoli
pfedevsim hlukem a prachem

- budou provadény pfedepsané zkousky a veden stavebni denik

- pfi realizaci budou plnény povinnosti vyplyvajici z §152, §153 a §157 Stavebniho zakona

- pfi realizaci budou respektovany podminky stanovené ve stavebnim povoleni

- zemni prace budou v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti provadény s maximalni opatrnosti, pfi
odkryti budou vhodnym zpisobem chranény

- dodavatel je povinen pfekontrolovat celkovy navrh, v€. jeho Uplnosti, odborného provedeni a
vhodnosti pro dany Ucel uZivani, pfipadné ucelné zmény musi projednat s projektantem

- dodavatel je povinen pfed zahajenim stavby provést kontrolu veskerych rozmérd na stavbé
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