ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK

Podle § 80 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach v platném znéni (dale téZ ,,zdkon™)

1. Nazev verejné zakazky: Rekonstrukce mostu ev. & 3043-3 Slatina nad Upou

2. Druh zadavaciho Fizeni: otevicené rizeni dle § 27 zakona

3. Identifika¢ni Gdaje zadavatele

Obchodni firma / ndzev Kralovéhradecky kraj

zadavatele

Sidlo zadavatele Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krilové

W

IC 708 89 546

Jméno(-a) a prijmeni osoby
opravnéné jednat jménem
zadavatele

Be. Lubomir Franc

4. Seznam a popis posuzovanych nabidek

Cislo Obchodni firma/nazev/jméno, pfijmeni IC[RC/datl,lm Datum podani | i .
. narozeni , Cas podani nabidky
nabidky dodavatele nabidky
dodavatele
. , . 11:00
1 EIgROVIA CS, a.s., Narodni 138/10, Nové 452 74 924 25 22015 Osobn
Mésto, 110 00 Praha 1 .
Ing. Petran
Chladek a Tinté&ra, Pardubice a.s., K 7:22
2 Vapence 2677, 530 02 Pardubice 252 53 361 26.2.2015 Osobn&
p. Vysna
N + N — Konstrukce a dopravni stavby 9:40
3 Litomé&Fice, s.r.0., Litoméfice, Nerudova 445 64 287 26.2.2015 EMS
2215,PSC 412 01
Porr a.s., Dube&ska 3238/36, Strasnice, 100 9:40
4 00 Praha 10 430 05 560 26.2.2015 EMS
FIRESTA — Figer, rekonstrukce, stavby a.s., 8:18
> Mlynska 68, 602 00 Brno 253 17628 27.2. 2015 Kuryr
. st 9:09
6 Metrostav a.s., KozZeluzska 2450/4, 180 00 000 14 915 27 2.9015 Osobné
Praha 8 oo
p. Havlikova
MADOS MT s.r.0., Kostelec nad Orlici 9:40
7 ) IO, H08 ’ 252 97 899 27.2.2015 Osobné
Lupenice 51, PSC 517 41 %
p. Salda
COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Kligovu 9 9:50
9 p » 8-S P OB ’ 26177 005 27.2.2015 Osobn
PSC 190 00 :
p. Michna




Hodnotici komise se dikladné sezndmila s jednotlivymi nabidkami pfedlozenymi uchazedi €. 1 —~¢&. 7 a
¢. 9, pfistoupila k posuzovani nabidek zhlediska splnéni zdkonnych pozadavkii a poZadavki
zadavatele uvedenych v zaddvacich podminkéch a z hlediska toho, zda uchaze¢ nepodal nepfijatelnou

nabidku podle § 22 odst. 1 pism. d) zdkona (nabidka v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy).

Popis posuzovanych nabidek:

NABIDKA &. 1

EUROVIA CS, a.s., Nirodni 138/10, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, IC: 452 74 924

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaru¢nf doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) rezerva 5% Ceni Vé'Dr;ger"y DPH (K¢) v&. DPH (K&)
Vyse nabidkové ez
ceny 13 928 740,00 696 437,00 14 625 177,00 3071 287,00 17 696 464,00
- Dokonéeni 6 tydnt po Doba realizace Doba realizace
Zahéajeni ; . . A ,
Doba realizace praci dokongeni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13. 4. 2015 8. 11. 2015 20. 12, 2015 30 36
Délka zarucni Most a ostatni prace 60
hity Izolace mostu 120
Kontrola nabidky:
Identifika¢ni Gidaje uchaze€e — dle § 68 odst. 2 zdkona Splnéno
Soucésti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona
a) seznam statutarnich organti nebo &lentl statutirnich organ, ktef v poslednich 3 Splnéno
letech od konce lhiity pro podani nabidky byli v pracovnépravnim, funk&nim ¢i P
obdobném poméru u zadavatele
b) ma-li dodavatel formu akciové spoleénosti, seznam vlastnikid akeii, jejichz Splnéno
souhrnné jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihiits P
pro podani nabidek
¢) prohlaeni uchazede o tom, Ze neuzavtel a neuzavie zakazanou dohodu podle Splnéno
zvlastniho pravniho pfedpisu v souvislosti se zadédvanou vefejnou zakazkou (zakon &. P
143/2001 Sb., o ochrané hospodarské soutéze, ve znéni pozdéj¥ich predpish
Poskytnuti jistoty ve vy$i 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim peng&zni ¢astky na Gcet,
nebo pfedloZenim listiny ve formé& bankovni zaruky, nebo poji¥ténim zaruky dle § 67 Splnéno
odst. 6 zékona (platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zakona

Casovy a finan&ni plan: PredloZen v nabidce v souladu s pozadavky zadavatele.

Subdodavatelé: Neuvazuje se zadanim praci subdodavateliim.




NABIDKA &2

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s., K Vapence 2677, 530 02 Pardubice, 1C: 252 53 361

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaru¢ni doby na proveden¢ stavebni dilo

cena V<. rezervy

bez DPH (K¢) rezerva 5% DPH (K¢) v¢. DPH (K¢&)
Ve nabidkové bez DPH
ceny
13 950 639,10 697 531,96 14 648 171,06 3076 115,92 17 724 286,98
e Dokonceni 6 tydnd po Doba realizace Doba realizace
Zahéjeni , ‘o , A ,
Doba realizace praci dokonéeni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13. 4. 2015 25.9.2015 6. 11.2015 24 30
Délka zérucni Most a ostatni prace 60
lhity Izolace mostu 120
Kontrola nabidky:
Identifika¢ni udaje uchazede — dle § 68 odst. 2 zékona Splnéno
Soutasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona
d) seznam statutarnich orgin( nebo ¢lend statutdrnich organt, ktefi v poslednich 3 Splnéno
letech od konce lhiity pro podéani nabidky byli v pracovn&pravnim, funk&nim &i P
obdobném poméru u zadavatele
e) ma-li dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastnikl akeii, jejichZ Splnéno
souhrnnd jmenovita hodnota ptesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhiité p
pro podéni nabidek
f) prohla¥eni uchazee o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu podle .
s o o 1 . . i . , i N Splnéno
zvlastniho pravniho piedpisu v souvislosti se zaddvanou vefejnou zakazkou (zékon <.
143/2001 Sb., o ochran& hospodaiské soutéZe, ve znéni pozdgjsich predpisi
Poskytnuti jistoty ve vysi 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim pen&Znf ¢astky na tcet,
nebo predlozenim listiny ve form& bankovni zéruky, nebo pojist&nim zaruky dle § 67 Spinéno
odst. 6 zakona (platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zékona

Casovy a finan&ni plan: PredloZen v nabidce v souladu s pozadavky zadavatele.

Subdodavatelé: PFi plnéni vefejné zakdzky nevyuZije Zadného subdodavatele.

Pozn.: Uchazed nabidl krat$i dobu realizace, neZ byla zadavatelem stanovena minimélni hodnota pro hodnoceni
— pro hodnoceni bude pfipadné pouZita zadavatelem stanovend minimalni hodnota (31 tydnd).




NABIDKA & 3

N + N — Konstrukce a dopravni stavby Litomé&Fice, s.r.0., LitoméFice, Nerudova 2215, PSC 412 01,

1C: 445 64 287

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaruéni doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) rezerva 5% Cenz Vé'Dr;;er"y DPH (K&) v&. DPH (K&)
Vy3e nabidkové cz
ceny 9777 777,00 488 888,85 10 266 665,85 2155 999,83 12 422 665,68
e, Dokonéeni 6 tydndl po Doba realizace Doba realizace
Zahajeni , . . I .
Doba realizace praci dokon€eni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13.4.2015 16.8.2015 27.9.2015 18 24
Délka zéruen Most a ostatni prace 60
Ihiity Izolace mostu 120
Kontrola nabidky:
Identifika¢ni udaje uchazece — dle § 68 odst. 2 zékona Splnéno
Soutasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zékona
g) seznam statutarnich organii nebo &lend statutarnich organt, ktefi v poslednich 3 Splngno

letech od konce 1hiity pro podani nabidky byli v pracovnépravnim, funkénim &i
obdobném pomé&ru u zadavatele

h) ma-li dodavatel formu akciové spole€nosti, seznam vlastnikil akeii, jejichz
souhrnna jmenovita hodnota piesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve 1hiité
pro podéni nabidek

Netyka se

i) prohlageni uchazele o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakazanou dohodu podle

. . . . ) Spl
zvl&§tniho pravniho predpisu v souvislosti se zaddvanou vefejnou zakazkou (zakon &. plnéno
143/2001 Sb., o ochrang hospodatské soutdze, ve znéni pozd&jsich piedpist
Poskytnuti jistoty ve vy§i 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim pené&zni ¢astky na tet,
nebo predloZenim listiny ve formé& bankovni zaruky, nebo poji§ténim zaruky dle § 67 Splnéno

odst. 6 zakona (platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zakona

Casovy a finané&ni plan: PiedloZen v nabidce v souladu s poZadavky zadavatele.
Subdodavatelé: Neuvedeno

Pozn.: Uchaze¢ nabidl kratdi dobu realizace, neZ byla zadavatelem stanovena minimalni hodnota pro hodnoceni
— pro hodnoceni bude pfipadn€ pouzita zadavatelem stanovena minimalni hodnota (31 tydnfl). UchazeCem
nabidnutd doba realizace je v8ak dle vyjadfeni projektanta neredlnd, vzhledem ktomu, Ze z divodu
technologickych pauz neni mozné uspisit ur¢ité faze vystavby.

Uchazet dale nabidl velice nizkou nabidkovou cenu nap¥. u pol.¢.70 ReinjektaZ pfedpinacich kabeld - bm
- 4,00 K&.

Uchaze¢ déle nedodrZel poZadavky zadavatele, kdyZz zménil jednotkovou cenu u pol. & 3 a 4, které byly
stanoveny jako ,,poloZzky s provizorni cenou®.




NABIDKA &. 4

Porr a.s.. Dube&ska 3238/36, StraSnice, 100 00 Praha 10, 1C: 430 05 560

Nabidkov4a cena, doba realizace stavby a délka zaru¢ni doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) rezerva 5% CGHZ Vc'Dr;iIer"y DPH (K&) v&. DPH (K&)
Vyse nabidkové cz
ceny
13 405 106,77 670 255,34 14 075 362,11 2 955 826,04 17 031 188,15
e, Dokonéeni 6 tydnil po Doba realizace Doba realizace
Zahajeni , , , fo s ,
Doba realizace praci dokongeni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13.4.2015 8.11.2015 20.12.2015 30 36
Délka zarucni Most a ostatni prace 60
lhtity Izolace mostu 60
Kontrola nabidky:
Identifikaéni udaje uchazede — dle § 68 odst. 2 zékona Splnéno
Soucasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona
7) seznam statutdrnich organii nebo &lend statutdrnich organt, ktefi v poslednich 3 Splnéno
letech od konce lhiity pro podani nabidky byli v pracovn&pravnim, funk&nim & P
obdobném poméru u zadavatele
k) ma-li dodavatel formu akciové spolednosti, seznam vlastniki akeii, jejichz Splnéno
souhrnna jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhité P
pro podani nabidek
) prohlaZeni uchazede o tom, Ze neuzavfel a neuzavie zakazanou dohodu podle N
. o . ) . o , , Splnéno
zvlastniho pravniho piedpisu v souvislosti se zadavanou vefejnou zakdzkou (zdkon €.
143/2001 Sb., o ochrang hospodaiské soutéze, ve znéni pozdéjsich predpisl
Poskytnuti jistoty ve vy3i 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim pen&Zni €astky na ulet,
nebo piedloZenim listiny ve form& bankovni zaruky, nebo pojist&nim zaruky dle § 67 Splnéno
odst. 6 zakona (platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zdkona

Casovy a finanéni plan: PredloZen v nabidce v souladu s poZadavky zadavatele.

Subdodavatelé: Neuvedeno

Pozn.: Uchazed nedodrzel pozadavek zadavatele na minimalni zaruéni dobu na izolaci mostu.




NABIDKA & 5

FIRESTA — FiSer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlynska 68, 602 00 Brno, 1C: 253 17 628

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaru¢ni doby na provedené stavebni dilo

cena v&. rezervy bez

bez DPH (K¢) rezerva 5% DPL

Vyse nabidkové

DPH (K¢)

v&. DPH (K&)

ceny 13 129 838,73 656 491,94 13 786 330,67

2 895129,44

16 681 460,11

Zahajeni

Dokonéeni 6 tydnd po Doba realizace

Doba realizace praci dokongeni praci praci v tydnech)

Doba realizace
stavby v tydnech

stavby
13. 4. 2015 8.11.2015 20.12.2015

30

36

Délka zérutni Most a ostatni prace

60

Ihiity Izolace mostu

120

Kontrola nabidky:

Identifika&ni Gdaje uchazee — dle § 68 odst. 2 zakona

Splnéno

Soudasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona

m) seznam statutarnich orgdnit nebo &lentt statutarnich organd, ktefi v poslednich 3
letech od konce lhiity pro podani nabidky byli v pracovnépravnim, funkénim €i
obdobném poméru u zadavatele

Splnéno

n) ma-li dodavatel formu akciové spoleénosti, seznam vlastnikl akeii, jejichz
souhrnné jmenovité hodnota ptesahuje 10 % zékladniho kapitélu, vyhotoveny ve lhiit¢
pro podani nabidek

Splnéno

0) prohldSeni uchazede o tom, Ze neuzavtel a neuzavie zakazanou dohodu podle
zvla§tniho pravniho pfedpisu v souvislosti se zadavanou veiejnou zakazkou (zékon &.
143/2001 Sb., o ochrané hospodatské soutéZe, ve znéni pozdgjdich piedpisii

Splnéno

Poskytnuti jistoty ve vysi 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim penéZni &astky na ucet,
nebo predloZenim listiny ve formé& bankovni zaruky, nebo pojiSténim zaruky dle § 67
odst. 6 zakona (platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zékona

Spinéno

Casovy a finan&ni plan: PredloZen v nabidce v souladu s poZadavky zadavatele.

Subdodavatelé: HiGeo s.r.0. — Geodetické a zem&méfické prace




NABIDKA &. 6
Metrostayv a.s., KoZeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8, IC: 000 14 915

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zaru¢ni doby na provedené stavebni dilo

bez DPH (K&) rezerva 5% Ceni V. rezervy DPH (K¢&) v&. DPH (K&)
Vy&e nabidkové ez DPH
ceny 13 818 651,60 690 932,58 14 509 584,18 3047 012,68 17 556 596,86
e, Dokoné&eni 6 tydntl po Doba realizace Doba realizace
Zahajeni , , ; L e .
Doba realizace praci dokon€eni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13.4.2015 30.10.2015 11.12.2015 29 35

Délka zérucni Most a ostatni prace 60
lhity Izolace mostu 120

Kontrola nabidky:

Identifika¢ni udaje uchazede — dle § 68 odst. 2 zdkona Splnéno

Soudasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zdkona

p) seznam statutarnich orgdnd nebo ¢lent statutarnich organil, ktefi v poslednich 3 Solnéno

letech od konce lhity pro podéni nabidky byli v pracovnépravnim, funk&nim &i P

obdobném pomé&ru u zadavatele

q) ma-li dodavatel formu akciové spole¢nosti, seznam vlastnikd akeii, jejichz Solnéno

souhrnna jmenovita hodnota piesahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhiité P

pro podani nabidek

r) prohladeni uchazele o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu podle Splnéno

zvla§tniho pravniho ptedpisu v souvislosti se zaddvanou vetejnou zakazkou (zakon €. P

143/2001 Sb., o ochrang hospodatské soutéZe, ve znéni pozd&jsich predpist

Poskytnuti jistoty ve vy$i 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim pené&zni ¢astky na tidet,

nebo piedloZenim listiny ve form& bankovni zaruky, nebo pojisténim zaruky dle § 67 Splnéno

odst. 6 zakona (platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zdkona

Casovy a finan&ni plan: PredloZen v nabidce v souladu s poZadavky zadavatele.

Subdodavatelé: Neuvedeno




NABIDKA &. 7

MADOS MT s.r.o., Kostelec nad Orlici, Lupenice 51, PSC 517 41, IC: 252 97 899

Nabidkov4 cena, doba realizace stavby a délka zaru¢ni doby na provedené stavebni dilo

cena v¢. rezervy

bez DPH (K¢) rezerva 5% DPH (K¢) v¢. DPH (K¢&)
Ve nabidkové bez DPH
ceny 11 314 503,06 565 725,15 11 880 228,21 2 494 847,92 14 375 076,13
L., Dokonéeni 6 tydnfl po Doba realizace Doba realizace
Zahéjeni ; . , f ,
Doba realizace praci dokongeni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13.4.2015 8.11.2015 20. 12. 2015 30 36
Délka zarudnd Most a ostatni prace 60
lhtity Izolace mostu 120
Kontrola nabidky:
Identifika¢ni Gidaje uchazege — dle § 68 odst. 2 zdkona Splnéno
Sougasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zakona
s) seznam statutarnich organi nebo ¢lenil statutarnich organt, ktefi v poslednich 3 Splnéno
letech od konce Ihiity pro podani nabidky byli v pracovnépravnim, funk&nim &i P
obdobném poméru u zadavatele
t) ma-li dodavatel formu akciové spolednosti, seznam vlastnikl akcii, jejichZ Netvki se
souhrnné jmenovita hodnota piesahuje 10 % zékladniho kapitalu, vyhotoveny ve [hiit€ 4
pro podéani nabidek
u) prohladeni uchaze€e o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu podle
et o . . . o . i Splnéno
zvla§tniho pravniho predpisu v souvislosti se zaddvanou vefejnou zakdzkou (zékon ¢.
143/2001 Sb., o ochran& hospodatské soutdZe, ve znéni pozdg&jsich predpisii
Poskytnuti jistoty ve vysi 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim penéZni ¢astky na tcet,
nebo predloZenim listiny ve form& bankovni zaruky, nebo pojisténim zaruky dle § 67 Splnéno
odst. 6 zakona {(platnost do 31. 8. 2015) — dle § 67 zakona

Casovy a finan&ni plan: PredloZen v nabidce v souladu s poZadavky zadavatele.

Subdodavatelé: Neuvedeno




NABIDKA & 9

COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Kli¢ovu 9, PSC 190 00, IC: 261 77 005

Nabidkova cena, doba realizace stavby a délka zdruéni doby na provedené stavebni dilo

cena v¢. rezervy

bez DPH (K&) rezerva 5% DPH (K¢&) v&. DPH (K&)
Vyse nabidkové bez DPH
ey 13 300 821,91 665 041,10 13 965 863,01 2932 831,23 16 898 694,24
Zahéien Dokonéeni 6 tydnl po Doba realizace Doba realizace
Doba realizace J praci dokongeni praci praci v tydnech) stavby v tydnech
stavby
13. 4. 2015 8.11.2015 20. 12. 2015 30 36
Délka zarucni Most a ostatni prace 60
Thiity Izolace mostu 120
Kontrola nabidky:
Identifikaéni Gdaje uchazece — dle § 68 odst. 2 zakona Spinéno
Soutasti nabidky — dle § 68 odst. 3 zékona
v) seznam statutarnich organd nebo ¢lenti statutdmich orgdni, ktefi v poslednich 3 Solnéno
letech od konce thiity pro podani nabidky byli v pracovné€pravnim, funkénim &i P
obdobném poméru u zadavatele
w) ma-li dodavatel formu akciové spole¢nosti, seznam vlastnikid akcii, jejichz Solnéno
souhrnnd jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve 1hiité p
pro podani nabidek
x) prohlaeni uchaze¢e o tom, Ze neuzaviel a neuzavie zakdzanou dohodu podle Splnéno
zvlagtniho pravniho piedpisu v souvislosti se zaddvanou vefejnou zakézkou (zakon €. P
143/2001 Sb., o ochran& hospodaiské soutéZe, ve znéni pozdéjsich predpist
Poskytnuti jistoty ve vysi 250 000,- K&, a to bud’ sloZenim penéZni Castky na ucet,
nebo p¥edloZenim listiny ve form& bankovni zaruky, nebo pojisténim zaruky dle § 67 Splnéno
odst. 6 zakona (platnost do 31. 8. 2015) ~ die § 67 zakona

Casovy a finan&ni plan: PredloZen v nabidce v souladu s poZadavky zadavatele.

Subdodavatelé: Neuvedeno

Piehledna tabulka jednotlivych nabidek — viz samostatna pfiloha




Komise konstatuje, Ze:

a) nabidkové ceny uchazeéll jsou sestaveny dle pozadavk( zadavatele. Zadavatel stanovil maximalni
cenu za plnéni zakézky ve vysi 14 346 488,92 K¢ bez DPH, coz vSichni uchazeci splnili.

Uchaze€ €. 3, N+N — Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice a.s. nedodrzel pozadavky zadavatele
na zpracovani nabidkové ceny, kdyz u polozek €. 2 a 3 zménil jednotkovou cenu. Tyto polozky vsak
byly oznaleny jako ,polozky sprovizorni cenou®. Nabidka tak neni zpracovana v souladu
s pozadavky zadavatele a proto ji hodnotici komise v souladu s §76 odst. 1 zdkona vyfazuje z dalsiho
posuzovani.

Hodnotici komise posoudila nabidky jednotlivych uchazecli v podrobnostech soupisu praci a vykazu
vymer.

b) délka zaruéni doby na provedené stavebni dilo je zadavatelem poZzadovéna minimalné v délce
60 mésici na provedené stavebni dilo (most a ostatni prace) a 120 mésicli na izolaci mostu, coz
v&ichni uchaze¢i, mimo uchazece ¢. 4 Porr a.s., respektovali. Uchaze€ ¢. 4 nerespektoval pozadavky
zadavatele, kdyz na izolaci mostu nabidl zarucéni dobu v délce 60 mésicti. Nabidka tak neni
zpracovana v souladu s pozadavky zadavatele a proto ji hodnotici komise v souladu s §76 odst. 1
zékona vytazuje z dal§iho posuzovani.

¢) doba realizace stavby je zadavatelem pozadovana vterminech s predpokladanym zahajenim
13. 4. 2015 a ukonéenim praci nejpozdéji do 8. 11. 2015 a predani stavby pak nejdéle do 20. 12. 2015.

Komise se mimo jiné zabyvala délkou doby realizace stavby, kterou v nabidce ¢. 3 uvedl uchazed
N+N — Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice, s.r.o. Tato doba realizace stavby (18+6 tydnil) se
jevi komisi jako nereélna.

d) uchaze¢i €. 1. ¢ 2,¢. 57 a . 9 vposuzovanych nabidkach splnili poZzadavky zadavatele uvedené
v zaddvacich podminkach. Nabidky splnily zdkonné pozadavky a nejsou vrozporu s platnymi
pravnimi piedpisy. Uchazedi €. 3, N+N — Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice a.s. a €. 4 Porr a.s.
nesplnili pozadavky zadavatele — viz vyse.

5. Popis zpasobu hodnoceni nabidek véetné oduvodnéni

Hodnoceni nabidek bude provedeno podle ekonomické vyhodnosti nabidky podle jednotlivych dil¢ich
hodnoticich kritérii a jejich vah:

1) vySe nabidkové ceny za piedmét vefejné zakazky v K& bez DPH a bez rezervy vaha 85 %
2) doba realizace stavby (v tydnech) véha 15 %

V ramei tohoto kritéria bude zadavate! hodnotit dobu realizace stavby v kalendainich tydnech,
pFi¢emZ pro hodnoceni je zadavatelem stanovena jako maximalni délka doby realizace stavby
36 tydnl (v¢. 6 tydn po dokondeni stavebnich praci) a jako minimélni délka 31 tydnd (v¢.
6 tydnd po dokonceni stavebnich praci). Pokud uchaze¢ nabidne dobu realizace stavby kratsi (v
kalendainich tydnech) neZ zadavatelem stanovené dolni hranice, bude v tomto kritériu uchazeci
pro hodnoceni nabidek pfidélena dana minimélni hodnota.

Hodnoceni nabidek bude provedeno hodnotici komisi podle nésledujicich zésad:

= pro hodnoceni nabidek se pouZije bodovaci stupnice v rozsahu 0 az 100
»  kazdé jednotlivé nabidce se dle dil¢iho kritéria piidéli bodova hodnota, ktera odrazi GspéSnost
pledmétné nabidky v ramci diléiho kritéria:

o u kritéria, pro které ma nejvhodnéjs$i nabidka maximalni hodnotu kritéria, ziska
hodnocend nabidka bodovou hodnotu, kterd vznikne nasobkem 100 a poméru hodnoty
nabidky k hodnot& nejvhodnéjsi nabidky

o u kritéria, pro které ma nejvhodnéj$i nabidka minimalni hodnotu kritéria, ziska
hodnocend nabidka bodovou hodnotu, ktera vznikne nasobkem 100 a poméru hodnoty
nejvhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce

o povazuje-li hodnotici komise hodnotu jiného dil¢iho kritéria, nez je cena, za zjevné
nepfiméienou, vyse uvedeny postup se nepouzije a nabidce v ramei tohoto kritéria
prifadi 0 bodi



jednotliva bodova ohodnoceni nabidek dle diléich kritérif se vynasobi prislusnou vahou
daného kritéria

na zékladé souétu vyslednych hodnot u jednotlivych nabidek se stanovi potradi uspésnosti
jednotlivych nabidek tak, Ze jako nejispésngjsi je stanovena nabidka, kterd doséhla nejvyssi
hodnoty.

Hodnoceni je provedeno v tabulce ,,Hodnoceni uchazeci o vefejnou zakazku*.

6. Seznam nabidek, které byly hodnotici komisi ze zaddvaciho Fizeni vyfFazeny

Cislo Divod pro vyrazeni nabidky
nabidky
3 Uchaze¢ nedodrzel pozadavky uchazeCe na zpracovani nabidkové ceny, kdyz u polozek ¢.2 a 3
zménil jednotkovou cenu. Tyto polozky v8ak byly oznaeny jako ,,poloZky s provizorni cenou®. «
4 Uchaze nedodrzel poZadavky zadavatele na minimalni délku zaruéni doby na izolaci mostu, kdyz
nabidl zaruénf dobu v délce 60 mesici.

7. Vysledek hodnoceni nabidek — poradi nabidek

Poradi Obchodni firma / nazev / jméno, piijmeni dodavatele
nabidky

1. MADOS MT s.r.o.

2. FIRESTA - FiSer, rekonstrukce, stavby a.s.

3. COLAS CZ, as.

4. Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

S. Metrostav a.s.

6. EUROVIA CS§, a.s.




8. SloZeni hodnotici komise a podpisy ¢lent hodnotici komise

Jméno a prijmeni ¢lena | Obchodni firma / nazev / jméno, Datum Podpis
hodnotici komise pFijmeni, organizace, vii€i niZ je podpisu
¢len hodnotici komise zpravy
v pracovnépravnim ¢i obdobném
vztahu
s
Be. Petr Luska Kralovéhradecky kraj 13.3.2015 %
i - o v
Josef Dvorak Kralovéhradecky kraj 13.3.2015 o
o
Ing. Roman Kosaft Kralovéhradecky kraj 13.3.2015 %—_
—
Ing. Jifi Brandejs SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. 13.3.2015 .
L
Ing. Irena Vanéckova SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. 13.3.2015 M,%

Priloha: Piehledna tabulka nabidek
Porovnani nabidek po polozkach

Hodnoceni uchazeci o verejnou zakazku



