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1 Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Oprava chodniku a silnice 111/32438, ulice Zelena, Stézery

b) misto stavby (kraj, katastralni uzemi, oznac¢eni pozemni komunikace, u budov adresa,

Cisla popisna)
Kraj:
Obec:

Katastralni tzemi:

Kralovéhradecky
StéZery

Stézery (okres Hradec Kralové), Cislo k.U. 755451

Oznaceni pozemni komunikace: silnice 111/32438, ulice Zelena

Dotcené pozemky:

798/1, 728/107, 728/150, 728/151, vSe k.U. StéZery

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani (adresa sidla)

Oprava silnice a souvisejici zatrubnéni pfikopu:

Nazev:
Adresa:
e-mail:

IC:

dat. schranka:

Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
posta@kr-kralovehradecky.cz

70889546

gcgbp3q

Oprava chodniku souvisejici oprava kanalizace a vefejného osvétleni:

Nazev:
Adresa:
e-mail:

IC:

dat. schranka:

Obec Stézery

Lipovéa 31, 503 21 Stézery
obec@stezery.cz
00269611

u7pbyyb

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, rpisto podnikani (fyzicka
osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa

sidla (pravnicka osoba)

nazev:

sidlo:

IC:

DIC:

ID dat. schranky:
telefon:

Hronovsky — dopravni projekce s.r.o.
Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
07053428

CZ07053428

4c67vmce

604 823 698
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e-mail: hronovsky@hkprojekt.cz

b) jméno a pfFijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v

evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrt a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace

Kamil Hronovsky, CKAIT 0601891, autorizovany technik pro dopravni stavby, specializace
nekolejova doprava (TD 02)

Dodavatel: bude vybran investorem ve vybérovém Fizeni

Stupen PD: pro provadéni stavby

Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

2.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Zameérem stavby je Uprava stavajiciho nevyhovujiciho stavebné-technického stavu tuseku
silnice 111/32438 (investice Kralovehradeckého kraje) a jejiho pfidruzeného dopravniho
prostoru (sdruzena investice obce StéZery) dojde k opravé chodniku, sjezdu v¢. odvodnéni

Délka upravy useku silnice 111/32438 je 233,99 m dle pracovniho stani¢eni. V mistopise se
jedna o Usek od konce pfipojovaciho Useku autobusové zastavky (€.p. 171) az za konec
zastavéného Uzemi obce smér Hradec Kralové. Zacatek opravy navazuje na stavbu ,11/324

Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury, prajezdni usek silnice Il tfidy.
Dle urbanisticko—dopravni funkce ve smyslu CSN 736110 se jedna o sbérnou komunikaci v
zastavéném Uzemi obce (mésta) s funkci dopravné—obsluznou.

Zamérem stavby je provedeni uprav komunikaci, které zajisti jejich stavebné-
technickych stav a dopravné-bezpecnostni feSeni odpovidajici charakteru
komunikaci a aktualni i vyhledové intenzité dopravy.

2.1.1 Navrh stavby a jeji funkce
a verejného osvétleni.
Stézery — pritah*.

21.2 Vyznam stavby

Komunikace 111/32438 propojuje obec Stézery a Hradec Kralové a zajistuje obsluznost
dotéeného Uzemi.

Stav komunikace neodpovida jejimu stavajicimu a dopravnimu zatizeni.

Povrch vozovky vykazuje zejména mozaikové a nepravidelné rozvétvené trhliny, lokalné i
sitové, pficné a podélné trhliny, vytluky, vyspravky, nepravidelné hrboly, ztratu asfaltového
tmelu az hloubkovou korozi. V celé délce Useku je zaneseni pfikopu a zvy$ena nezpevnéna
krajnice (v obci levy pfikop, mimo obec levy i pravy pfikop).

Dle zhodnoceni vysledkd diagnostického prizkumu a vzhledem k dalSim souvisejicim
akcim je v celém rozsahu stavby provedena oprava konstrukce vozovky recyklaci za
studena v tl. 180 mm s novou zivicnou podkladni a obrusnou vrstvou. Celkova tl. souvrstvi
je 280 mm.

Rekonstrukci komunikace bude zajisténa pozadovana zatizitelnost a Zivotnost komunikace
pfi vyhledové intenzité provozu. Rekonstrukci dojde ke zvySeni bezpecénosti a plynulosti
provozu na komunikaci.

Za&mérem obce Stézery je zajisténi bezpecného a komfortniho pohybu chodcu v
pridruzeném dopravnim prostoru — prodlouzeni Usekl stavajicich chodnikd.
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2.1.3 Umisténi stavby

Stavba je planovana na silnici 111/32438 v zastavéném Uzemi obce Stézery. Stavba feSi
rekonstrukci hlavniho a pfidruzeného dopravniho prostoru pfedmétné komunikace.
Z&jmové Uzemi je rovinaté, vysky jsou okolo 246 — 247 m n.m. Silnice v zastavéném Uzemi
je odvodnéna do betonové Zlabovky se zausténim do stavajici kanalizace, v extravilanu je
vozovka odvodnéna do silniéniho pfikopu. Na hranici zastavéného Uzemi se na konci
prikopu nachazi vtokové celo.

V prostoru stavenisté se nachazi velké mnozstvi inzenyrskych siti — nadzemni i podzemni
vedeni.

Poznamka:
V textu uvedené orientace vpravo a vlevo je vztazena ke sméru staniceni 111/32438 tedy od
StéZer smérem na Hradec Krélové.

2.2 Clenéni stavby
Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO ‘ Nazev SO ‘ Vlastnik / spravce Stavebnik
Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 |Silnice I1I/32438 KhK / SS KhK Krdlovéhradecky kraj

US KhK

SO 134 | Chodniky Obec Stézery Obec Stézery
Vodohospodaiské objekty

SO 301 ‘ Oprava kanalizace ‘ Obec Stézery ‘ Obec Stézery
Elektro a sdélovaci objekty

SO 401 ‘ Verejné osvétleni ‘ Obec Stézery ‘ Obec Stézery

Provizorni objekty

Kralovéhradecky kraj

SO 901 |Dopravné - inZenyrska opatreni - silnice zhotovitel US KhK

Soucasti zaméru Kralovehradeckého kraje jsou zluté podbarvené objekty.
Ostatni objekty jsou reSeny souvisejici akci obce Stézery. Stavba nema provozni
soubory.

2.3 Charakteristika stavenisté

Cela stavba je na prajezdnim Useku silnice Ill. tfidy.
Silnice 111/32438 je v misté stavby situovana v intravilanu mezi okolni zastavbou.

Na silnici jsou napojeny pfi¢né samostatné sjezdy. Na pfevazné ¢asti stavby je v soubéhu
se silnici vpravo situovan stavajici chodnik. Chodniky jsou proménné Sitky (1,5 — 4,0 m)

s povrchem z betonoveé dlazby.

Uzemi je vyuzivano pro potfebu dopravniho napojeni, pfedevsim silni¢ni a pési
komunikace.

Funkéni vyuziti ploch je silnice — ostatni plocha, ostatni komunikace.

Stavba se nachazi v misté s velkym mnozstvim inZenyrskych siti a jejich ochrannych
pasem.

Z hlediska vSech vy$e uvedenych vlivi je mozno poméry na stavenisti hodnotit jako slozité
a naroc¢né na prostorou a ¢asovou koordinaci zhotovitele.
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2.3.1

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi

2.3.2

V zajmovém Uzemi dojde v soubéhu k realizaci dalSich stavebnich zamérud.

oprava silnice /324 ,11/324 — Stézery — pritah®, projektant Ing. lvan Sir (stavebnik
Kralovéhradecky kraj)

stezka se spole¢nym provozem Hradec Kralové — Stézery, projektant TR Engineering, s.r.o.,
ing. Rak (stavebnik Obec Stézery)
v dobé zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v realizaci

splaskova a tlakova kanalizace ,Odkanalizovani obce Stézery a Stézirky — 1. etapa®“,
projektant Recprojekt s.r.o, ing. Falta (stavebnik Obec Stézery)

autobusova zastavka ,Zahradni &tvrt StéZery, technickd infrastruktura " projektant Hronovsky -
dopravni projekce s.r.0. (stavebnik Obec Stézery)
v dobé zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v realizaci

prechod pro chodce ,Zahradni Ctvrt Stézery, technicka infrastruktura " projektant Nydrle —
projektova kancelar (stavebnik BV Development StéZery s.r.0.)
v dobé zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v realizaci

spolecnost GasNet, s.r.o. pfipravuje v zajmovém Uzemi rekonstrukci stanice katodické ochrany
(SKAO). Investice spolecnosti GasNet, s.r.o. je evidovana pod nazvem "REKO SKAO
Stézery", Cislo stavby: 7700104578.

Ostatni

2.4

Stavbou nebudou bezprostfedné ovlivnény nebo ménény dalsi sousedni stavby. Pred
zahajenim stavby prob&hne pasportizace stavajiciho stavu sousednich nemovitosti.

Odvodnéni stavenisté
Po dobu vystavby musi byt zajisténo Fadné odvedeni povrchovych a srazkovych vod, aby
nedo$lo ke zhorSeni fyzik&lné-mechanickych vlastnosti zemin na plochéch staveniste.

Dobu, kdy nebude funkéni stavajici odvodnéni komunikace je nutné technologii
vystavby minimalizovat. Vodni rezim nepfriznivé ovliviiuje parametry zemin v podlozi.
Zhotovitel stavby musi zabranit kontaminaci podzemnich i tekoucich vod Skodlivymi latkami
vzniklymi pfi realizaci stavby.

3 Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté

4
4.1

Obvod stavenisté, pozemky stavenisté a pfedpokladany prostor zafizeni stavenisté jsou
prehledné prezentovany v Koordinaénim situaénim vykrese. Pozemky stavby jsou
uvedeny v samostatné pfiloze.

Obvod stavenisté je prezentovan ve vy$e uvedené situaci a vymezuje pouze nezbytné
nutnou plochu pro realizaci stavby.

Obecné jsou pozemky stavby totozné se silniénim pozemkem ve smyslu zadkona o
pozemnich komunikacich. V misté soubéhu s chodniky, u kterych se pfedpokladaiji jejich

vyvolané Upravy, jsou tyto zahrnuty do pozemku stavby — do¢asnych zabora.
Ohranic¢eni stavby v podélném sméru je teoretickou hranici dle stani¢eni komunikace.

Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté
Prostory zafizeni stavenisté jsou uvazovany na pozemcich stavby a pozemcich stavebnika.

5 Soubor: TZ-901 Stezery Zelena-DPS.docx
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5.2

Na této ploSe budou umistény provizorni objekty pro nejnutnéjsi socialné provozni zazemi
stavby, sklady materidlu, naradi apod. Pro zafizeni staveni§té se dale predpoklada vzdy
uzaviena ¢ast komunikace.

Vnitrostavenistni plochy mohou byt vyuzivany dle potfeb dodavatele stavby, avSak s
ohledem na pozadavky spravcl inzenyrskych siti, podminek stavebniho povoleni a platné
legislativy

V misté stavby se nachazi velké mnozstvi siti. Prostory zafizeni stavenisté je nutné
zabezpecit tak, aby pfi pojezdech a manipulaci nedoslo k poskozeni podzemnich siti (napf.
panely na povrchu) viz vyjadreni spravcu siti.

V objektech zafizeni stavenisté nebo na jiném vhodném misté, je zhotovitel povinen zfidit a
zajistovat provoz prostor(i pro vykon stavebniho dozoru objednatele. Rozsah, druh a
vybaveni prostord a uhradu nakladd uréuje SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby.

Zafizeni staveni$té a stavebni vybaveni (véetné vS§ech stroju a zafizeni), jakoz i postup
vybudovani zafizeni stavenisté a jeho provozovani, udrzovani a likvidace, je zalezitosti
zhotovitele, ktery vSak musi v této véci respektovat pfipadné podminky ZDS a SoD,
stavebniho povoleni, pozadavky spravct inzenyrskych siti uvedenych v jejich vyjadfenich,
prislusné pravni a technické prepisy.

Konkrétni umisténi deponii, mezideponii a do¢asnych skladek neni projektem stanoveno.
Je odvislé od technickych a technologickych postupl zhotovitele.

Navrh postupu a provadéni vystavby

Postup vystavby vSeobecné

Nize je prezentovan ramcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci véetné
¢asového harmonogramu je soucasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim harmonogramu
budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim ¢ase vystavby (pfipadné prelozky siti,
navaznost na jiné stavby, aktualni dopravni situace a pozadavky dotéenych organd na DIO
apod.)

podzim 2024 vydani spole¢ného povoleni

zima 2025 vybér zhotovitele
jaro — podzim 2026 realizace stavby (po stavbé splaskové kanalizace)

Podrobnosti jednotlivych etap:

5.2.1

Etapa 0

5.2.2

Pfiprava a oznaceni objizdnych tras, pfipravné prace

Etapa 1

Rekonstrukce komunikace v Useku ¢p. 171 — konec stavby (vychodni okraj obce).
* Realizace probiha za uplné uzavirky
* Doprava vedena po objizdnych trasach

Prostorova omezeni:

Stavba probéhne na stavajici komunikaci v intravilanu obce. Zplsob vystavby je navrzen
tak, aby omezeni dopravy pro dotéené provozovny a obyvatele bylo minimalni, pfesto se
mu nelze vyhnout.

Casova omezeni

Prace nejsou Casoveé omezeny. Z hlediska kvality a ceny se predpoklada jejich provadéni v
obdobi duben — fijen.
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7.1

8

8.1

Stavba komunikace je bezprostiedné provazana se souvisejicimi stavbami na
vystavbu chodniki. Vzhledem k tomu, Ze stavby jsou technicky a technologicky
provazany a vyuzivaji na 111/32438 jednotné DIO, musi byt zaméry vzajemné
koordinovany.

Pred¢asné uzivani objektt

Predpoklada se, ze objekt komunikace bude vyuzivan po jeho dokonéeni.

PredCasné uzivani stavby pfed jejim Uplnym dokon&enim je mozné, pokud to nemé
podstatny vliv na uzivatelnost stavby, neohrozi to bezpeénost a zdravi osob nebo zvifat
anebo Zivotni prostfedi.

Presny postup je odvisly od technologickych postupd a harmonogramu zhotovitele stavby.

Mozné napojeni na zdroje

Napojeni ZS na inzenyrskeé sité

Voda — v misté stavby je vefejny vodovod. Napojeni pfipadné po souhlasu a na zakladé
dispozic spravce. Pfipadny napojovaci bod bude vybaven samostatnym vodomérem.
Kanalizace - bude pouzito chemické WC, destové vody béhem stavby se odvedou do
stavajici kanalizace nebo do jiz realizované ¢asti desStové kanalizace.

El. energie - mozné napojeni na stavajici rozvodnou sit v misté. Napojeni po souhlasu a na
zakladé dispozic spravce. Pfipadny napojovaci bod bude vybaven samostatnym
elektromérem.

Telefon — pouziti mobilnich telefond

Moznosti nakladani s odpady

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady

S odpady, které vzniknou v pribéhu provadéni stavby je nutno nakladat v souladu s

prislusnymi platnymi pfedpisy na Useku odpadového hospodarstvi. Zejména jde o:

- zakon ¢&. 541/2020 Sb. O odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonud ve znéni vSech
zmén a doplnki

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi nalozeno v souladu s vySe uvedenou
legislativou. Odpady budou pfedany k likvidaci firmé k této ¢innosti vybavené a opravnéné.
Doklady o nakladani s jednotlivymi druhy odpad(i budou predlozeny v ramci zavérecné
kontrolni prohlidky stavebniho Gfadu.

Ve fazi vystavby objektl Ize o€ekavat vznik nasledujicich hlavnich odpadud

17 01 01 Beton (obruby, kanaliza¢ni Sachty a Sachty uli€nich vpusti, degradovana
dlazba)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €islem 17 03 01 (asfaltobeton — stavajici

zpevnéné plochy)

17 04 05 Kovy véetné jejich slitin (mFize ulinich vpusti, dopravni znacky, sloupky)

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené od ¢islem 17 05 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,17 09 02 a

17 09 03

Nebezpecéné odpady.
Diagnostickym priazkumem nebyly v feSeném Useku zastizeny vrstvy penetracnich
makadamu nebo asfaltovych vrstev s predpokladanym obsahem deht.
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V intravilanovych Usecich bude rekonstrukce feSena kompletni vyménou konstrukénich
vrstev. Vrstvy s pfipadnym vyskytem dehtu budou odstranény a ulozeny na skladku.

Vyuziti konkrétnich skladek neni projektem stanoveno. Vyuziti konkrétni skladky je véci
zhotovitele.

Pristupy na stavenisté

Pro pfistup na stavbu budou vyuzity stavajici vefejné pfistupné silniéni komunikace,
prevazneé silnice 11/324 a 111/32438 smérem od silnice 11/611.

Pro navazeni materiélu a dalsi mimostavenistni dopravu budou pfednostné vyuzivany
silnice I. tfidy.

V harmonogramu zhotovitele je nutné zohlednit aktualni dopravni situaci a probihajici
stavby v regionu.

V rdmci stavenisté je uvazovano se zhotovenim docasnych Cisticich zdn ze silnicnich
paneld délky cca. 15 m a Sitky 3 m pfi vyjezdech ze stavenisté na stavajici komunikace, s
umisténim silni¢nich paneld pro vytvofeni do¢asné parkovaci plochy pro vozidla a
mechanizaci stavby, pfipadné pro ochranu inz. siti.

Pristup na pozemky bude pro pési umoznén z pfilehlych chodnikd. VSechny vykopové ryhy
kfizujici pési trasy budou zajistény lavkami pro pési.

Vstup nepovolanych osob na stavbu bude zamezen osazenim mobilni plotové konstrukce.
Konstrukce bude slozena z ocelové konstrukce osazené do betonové pfenosné patky. V
pribéhu celé vystavby bude umoznén pfistup do soukromych objektd. Do€asné oploceni
stavenisté bude zfizeno na vySku minimalné 1,8 m.

Vjezdy do oploceného stavenisté se umistuji v navaznosti na pfijezdovou komunikaci.
Misto musi byt dostate¢né pfehledné a bezpecéné, Sitka viezdovych bran ¢ini 3,6 az 4,2 m.
Oblouk vjezdové komunikace musi mit dostateény polomér a vjezdova brana se umistuje
az v prfimém Useku za obloukem, pokud mozno tak, aby pfijizdéjici dopravni prostfedek
zastavuijici pred vraty stédl mimo verejnou komunikaci. VSechny vstupy a vjezdy se oznaduji
vystraznymi tabulkami s textem ,Nepovolanym vstup zakazan®

Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

V pribéhu stavby bude zabréanéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Stavenisté
bude vhodnym zplisobem oploceno, popfipadé oddéleno, nebo jinak zajisténo vuci
vefejnosti, z ddvodu zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku.

Zhotovitel je povinen zbudovat do€asné oploceni a ochranné zabradli v rozsahu
vyplyvajicich z bezpeénostnich predpisu a pozadavki stavebniho povoleni. Zhotovitel je
povinen po celou dobu stavby tyto zabrany udrzovat. Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do
vefejné komunikace bude za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem v
Cele prekazky. Konstrukce zabran a oploceni musi odpovidat pozadavkim kap.11 a 12
TKP,

Okoli stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke Skodé na okolnich pozemcich a
objektech. Mozné zdroje ohrozeni napf. jamy, otvory, nestabilni konstrukce musi byt vzdy
oznaceny vystrahou. VeSkeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi
tabulkami.

Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpe¢nosti
opatreni

8 Soubor: TZ-901 Stezery Zelena-DPS.docx



= HRONOVSKY Oprava chodniku a silnice 111/32438
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ulice Zelena, Stézery
SO 901 — Dopravné - inzenyrska opatreni

Pfi provadéni stavebnich praci v prostoru inZenyrskych siti musi byt postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravcu, které jsou soucasti jejich vyjadfeni o existenci o prabéhu siti.
Zhotovitel musi udrzovat provizorni dopravni znaceni ve smyslu vydaného a schvéleného
navrhu dopravné-inzenyrskych opatreni.

Technické feSeni pazeni a svahovani stavebnich jam pro objekty komunikaci musi zajistit
po celou dobu stavby bezpecné a stabilni zajisténi télesa pozemnich komunikaci.

12  Navrh feseni dopravy béhem vystavby

12.1 Obecné
Vzhledem ke zvolenému technickému feseni je navrzeno realizovat stavbu za Gplnych
uzavirek v jednotlivych Usecich. Sifka stavajicich komunikaci neumozriuje realizaci po
polovinach a z hlediska doby vystavby a technologie stavby je provedeni rekonstrukce v
plné Sifce vyrazné vyhodnéjsi.

Stavba je ¢lenéna na faze tak, aby bylo omezeni dopravy na 111/32438 bylo co nejmensi.

Navrh dopravnich opatfeni je pfedbézny pro ucely projednani stavby. Byl takto pfedbézné
projednan s DI PCR a samospravou.

12.2 Navrh dopravnich opatieni
NiZe je prezentovan ramcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci véetné
¢asového harmonogramu je soucasti dokumentace zhotovitele. Ve findlnim harmonogramu
budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim €ase vystavby (prelozky siti, navaznost na
jiné stavby, aktualni dopravni situace a pozadavky dotéenych organt na DIO apod.)
Stavba komunikace je bezprostiredné provazana se souvisejicimi stavbami na vystavbu
chodniku a zatrubnéni ¢asti silniéniho prikopu. Vzhledem k tomu, ze stavby jsou
technicky a technologicky provazany a vyuzivaji na 111/32438 jednotné DIO, musi byt
zaméry vzajemné koordinovany.

12.3 Podrobnosti jednotlivych etap

Rekonstrukce komunikace v Useku €p. 171 — konec stavby
* Realizace probiha za uplné uzavirky. Provoz veden po objizdné trase.

*  Objizdna trasa 111/32438 x 11/611 — 11/324

12.4 Objizdné trasy
Hlavni objizdné trasa bude vedena po silnicich Il. a lll. tfidy v trase Stézery — /611 —
111/32438.
Dopravni znaceni je prezentovano v samostatnych vykresech.

12.4.1 Objizdna trasa pro BUS
Objizdna trasa pro BUS bude shodna s globalni objizdnou trasou.

12.5 Autobusové zastavky
V dobé realizace stavby bude zastavka Stézery, na rizku do¢asné zrusena.

12.6 Chodniky
Upravy chodnikovych ploch v rozsahu stavby jsou souéasti souvisejiciho zaméru obce
Svéti a budou realizovany soubézné s komunikaci. DIO pro chodce bude koordinovano s
globalnimi opatfenimi stavby.
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Predbézné jsou navrzena opatfeni nasleduijici:

Pracovni etapa 1 — rekonstrukce komunikace
- chodctim umoznén bezbariérovy pristup do nemovitosti v ramci jednotlivych
fazi

12.7 Provozovny, primyslové arealy

Organizace dopravy v rozsahu stavby (stavenisté) bude organizovana a fizena zhotovitelem
dle jeho harmonogramu a technologickych postupu.

Zhotovitel bude o provadénych pracich a jejich harmonogramu provozovny v dostate¢ném
predstihu informovat, aby bylo na strané provozoven mozné provést nutna opatieni k
zajisténi plynulosti vyroby, zasobovani apod.

12.8 VSeobecné poznamky k objizdnym trasam a upravam provozu
Pred pfevedenim dopravy na objizdnou trasu bude provedena pasportizace sou¢asného
stavu komunikaci a pfipadna poskozeni budou po stavbé opravena na naklady investora
stavby.
Tato dopravni opatieni jsou zpracovana s predstihem pred zahajenim stavby a jejich
ucelem je stanovit koncepci resSeni a rozsah provizorniho dopravniho znaceni a
vyvolanych uprav komunikaci.
V ramci dokumentace zhotovitele bude finalni navrh DIO projednan s DI PCR a
ostatnimi zainteresovanymi organy statni spravy a ucastniky a bude upraven s
ohledem na momentalni stav dopravy, soubéhy s dalSimi stavbami a dalSimi
souvisejicimi okolnostmi.
Stavba komunikace je bezprostredné provazana se souvisejicimi stavbami na
novostavbu chodnikd.

12.9 Zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpe¢ny pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém

Zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich a plochach
souvisejicich se stavenistém musi byt provedeno zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. €.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb; povinnosti zhotovitele stavby je zabezpecdit stavenisté a vykopy tak, aby nebyly
ohrozeny osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby; nize jsou
uvedeny pouze hlavni zasady dle vyhl. 398/2009Sb.

Pro pési budou zfizeny koridory, které umozni vedeni nevidomych s dostate€nym pevnym
oddélenim od pfilehlé dopravy a stavby véetné vymezeni nebezpeéného prostoru pomoci
docasné varovné Upravy s napojenim na stavajici pési trasy. Koridory budou bezbariérové
napojeny pomoci lavek k jednotlivym nemovitostem. Koridor bude vybaven okopovou listou
pro vedeni nevidomého — spodni ty¢ zabradli ve vySce 100-250 mm na pochozi plochou
nebo sokl s vyskou min. 100 mm. V misté osazeni brany pro zasobovani stavenisté jsou po
obou stranach koridoru navrzeny varovné pasy Sife 0,4m. Sifka brany je max. 6,0m.

K zachovani obsluznosti pfilehlych nemovitosti budou po dobu vystavby zfizeny lavky pres
vykopy o min. Sifce 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach
musi mit opatfeni proti sjeti voziku — spodni ty¢ zabradli ve vySce 100-250 mm na pochozi
plochou nebo sokl s vySkou min. 100 mm. Pro pochozi ro$t musi byt spinény pozadavky
uvedené ve vyhlasce 398/2009 Sb..

Vnitfni i vnéjsi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla dusledné dodrzena vodici linie
pro osoby se zrakovym postizenim. Do prachoziho prostoru podél vodici linie nesmi byt
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umistény zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu, informacni tabule a jiné
konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vys$i 100 az 250 mm nad
pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a
ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty€ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici
pudorysny priimét prekazky, popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse o
200 mm. Takto musi byt zabezpeceny také pfedméty a konstrukce s bo¢nimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

Pfi nedodrzeni prichoziho prostoru (celkova Sitka nejméné 1500 mm, v€etné
bezpecnostnich odstupll) nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpecna a vzdalenostné
pfiméfena nahradni bezbariérova trasa, a to v€etné prechodl pro chodce. Tato trasa musi
byt oznaéena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm; pro pochozi
rost plati velikost mezery ve sméru chiize nejvy$e 15 mm.

13 Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi
Pro zajiSténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné platné
predpisy o bezpec¢nosti prace a ochrané zdravi:
» zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace
* zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy
* nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
» Z&kon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni pozdéjSich
predpis(
* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s
nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovnim prostiedi
+ Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., o zakladnich pozadavcich k zajisténi bezpeé&nosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zavaznych pravidel pro podminky daného
objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

- préci v prijezdnim prdfezu provozované trati nebo komunikaci,
- praci ve vySkach,

- praci v ochrannych pdsmech nadzemnich a podzemnich siti,

- manipulaci s bifemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s té€mito pravidly,
technologickym prepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych zafizeni.
VSichni za€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni vlady ¢. 495/2001
Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zplisob ochrany a moznost odpojeni
vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravci siti.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuSeni praci zabezpeceny
proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostateéné Unosnym zakrytim.
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Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro €innost stavebnich mechanism0 a
nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.
Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné sezndmeni a budou pfislusné
proskoleni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dalSi pozadavky kladené na bezpec€nost a ochranu

zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Gistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro piichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedkl a zafizeni,

d) zaji$téni poZzadavku na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&éhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpuUsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

h) urgeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpeénych latek, pfipravki a
materiald,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecénych odpadd,

j) uskladiiovani, manipulace, odstrariovani a odvoz odpadu a zbytk( materialt,

K) prizpusobovani ¢asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci,

[) predchazeniohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikam vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v
jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani bliz§ich minimalnich poZzadavku na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ur¢it potfebny pocet koordinatord bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naroénosti na
koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a
pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo
pravnickd osoba urcena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych €innosti pfi pfipravé
stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt ur€ena fyzicka
osoba, ktera splnuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti. Pravnicka osoba muaze
vykonavat €innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpusobilou fyzickou
osobou. Koordinator nemuize byt totozny s osobou, kterd odborné vede realizaci stavby.

12 Soubor: TZ-901 Stezery Zelena-DPS.docx



= HRONOVSKY Oprava chodniku a silnice 111/32438
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. ulice Zelena, Stézery
SO 901 — Dopravné - inzenyrska opatreni

14  Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova
uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zény

14.1 Dotéena pasma
Ochranné pasmo drahy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy (vlecky) dle zakona ¢€.266/94 Sb. o
drahéch.

Ochranné pasmo vodnich zdroju
Stavba se nenachazi ve vnitfnim Gzemi lazefiskych mist, v ochranném pasmu pfirodnich
léCivych zdroju I.

Stavba se nenachazi v ochrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Stavba se nenachazi v zaplavového Gzemi.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce

Podzemni vedeni NN CEZ Distribuce

Kanalizace Obec Stézery.

Vodovod Kralovéhradecka provozni / VaK
Hradec Kralové

Plynovod GasNet, s.r.o.

Verejné osvétleni Obec Stézery

Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

Chranéna uzemi
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu pfirodniho parku nebo rezervace.
Lokalita stavby je soucasti krajinné pamatkové zény — bojisté u Hradce Kralové.

14.2 Ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranna pasma v energetickych odvétvich jsou stanovena zakonem. Ochranné pasmo
venkovniho vedeni elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni od krajnich vodi¢l a méni se podle napéti:

-nad TkVdo 35KV ....oovviveevvievinirinnnn, 7m

-nad 35kV do 110KV ....eevvvrveeeeeeeeenn. 12m
- nad 110 KV do 220KV .........cccvvvevnnnne. 15m
- nad 220 KV do 440 KV ........evvvvvvvnnne. 20 m
-NAad 440 KV oo 30m

U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pasmo svislou rovinou po obou
stranach krajniho kabelu ve vzdalenosti:

Ao 110KV e, im

-nad 110KV o, 3m
U plynovodu a plynarenskych zatizeni se ochrannym pasmem rozumi prostor ve vodorovné

vzdélenosti od padorysu plynarenského zafizeni, méfeno kolmo na jeho obrys.

Ochranna pasma ¢ini:

- u plynovodu a pfipojek

nad prdmér 500 mm ........ccccceeeiiinieeenn. 12m

od praméru 200 mm do 500 mm ......... 8m

do praméru 200 mm véetné ................ 4m

- nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek v zastavéném uzemi
ODCE....oiii im
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- u technologickych objektt ................... 4m

Ochranna pasma pro vedeni vodovodu a kanalizaci jsou vymezena dle prdméru potrubi:
-do DN 500 MM .eeeeieiiiieieeeeeeee, 1,5 m na obé strany
-nad DN 500 mm ..., 2,5 m na obé strany

Pro vedeni rozvodu vody a kanalizace v zastavénych Gzemich a pod komunikacemi plati
hodnoty stanovené CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pred provedenim praci je nutno zajistit vytyéeni v§ech siti a bezpodminec¢né dodrzovat
podminky spravcu siti uvedenych v dokladech.

V Hradci Kralové 02/2025 Kamil Hronovsky
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