Smluvni podminky pro

VYSTAVBU

POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB PROJEKTOVANYCH
OBJEDNATELEM

ZVLASTNI PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucdst FIDIC ,Smluvnich podminek pro
vystavbu®, 1. vydédni, 1999, vydanych v ¢eském predkladu Ceskou asociaci konzultaénich inZenyri (CACE) jako prvni
vydani v roce 2015, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych podminek.
Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzulta¢nich inzenyrd (CACE, Havlickovo nabie?i 38, 702
00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-
red-book.php).

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-¢lanku 1.1.1.2 jsou odstranéna slova v zavorce ,pokud existuje”.

1.1.1.3 Pod-¢ldnek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:

»,Dopis o pfijeti nabidky” je ozndmeni Objednatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky, pficemz Smlouva vznikne aZz
podepsanim Smlouvy o dilo obéma Stranami.”

1.1.1.5 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Technickou specifikaci tvofi Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP) vydané
Ministerstvem dopravy ve znéni platném k Zakladnimu datu a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP)
objednatele a Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pfilohach Smlouvy.”

1.1.1.6 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Soucasti VykresU je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a pro provedeni stavby (PDPS).“
1.1.1.10 Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,V téchto Podminkach je , Vykaz vymeér” Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, sestaveny podle Oborového
tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvaleného Ministerstvem dopravy.”

1.1.1.11 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.11:

,Stavebni denik” je dokument, jehoZ néleZitosti stanovi platné a Ucinné Pravni predpisy.”

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel” ve smyslu zdkona o zadavani verejnych zakazek ve vSech mluvnickych
formach a podobach.”

1.1.2.3 Pod-¢lanek 1.1.2.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zdkona o zaddvani verejnych zakazek ve vsech mluvnickych
formach a podobach a znamend osobu (osoby) oznacenou (€é) jako Zhotovitel v Pfiloze k nabidce a ve Smlouvé o dilo
podepsané Stranami, a pravni nastupce této osoby nebo osob.”

1.1.2.8 Na konec Pod-¢lanku 1.1.2.8 se pridava ndsledujici ustanoveni:
,Podzhotovitel“ je totoZny termin, jako , poddodavatel” pfipadné ,subdodavate
podobach.”

Ill

|u |Il

ve vSech mluvnickych formach a

1.1.3

Data, zkousky, lhlty a dokonceni

1.1.3.6 Pod-¢lanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zkousky po dokonceni“ znamenaji zkousky (pokud néjaké jsou), které jsou obsazeny ve Smlouvé a provedeny v
souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) prevzaty Objednatelem.”



1.1.3.8 Pod-clanek 1.1.3.8 je odstranén.

1.1.3.10 Ptidava se novy Pod-¢lanek 1.1.3.10:

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely
uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zdkona tak, jak je stanovena v Pfiloze k nabidce (se
vSemi prodlouZenimi podle Pod-¢lanku 8.13 [ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni
postupného zdvazného milniku]), pocitand od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”

1.1.4

Penize a platby

1.1.4.3 Pod-clanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Naklady” jsou vSechny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelné, hospodarné a efektivné vynaloZené
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné reZijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vsak zisk.”

1.1.4.10 Pod-¢lanek 1.1.4.10 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:

»Cena provizorni polozky” znamena cenu (je-li jakd), ktera je jako provizorni polozka uvedena ve Smlouvé o dilo, za
provedeni néjaké ¢asti praci nebo za doddvku technologického zafizeni, materidlu nebo sluzeb podle ¢lanku 13.5
(Provizorni poloZky).”

1.1.4.11 Pod-¢lanek 1.1.4.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Faktura” je dafiovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.”

1.1.4.13 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

»Zaruka za odstranéni vad” znamenad zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad).”

1.1.6

Dalsi definice

1.1.6.10 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

,Predcasné uzivani“ znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich Uplnym dokonéenim na zakladé
pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem na Zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni
stavebniho zdkona. Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfed¢asnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou upraveny
predevsim v Pod-¢lanku 10.5 (PfedCasné uZivani).”

1.1.6.11 Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.11:

,PFistupové cesty” jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit verejné pfistupnych pozemnich komunikaci, neni-
li v Priloze k nabidce, v dalSich ustanovenich téchto Zvlastnich podminek, Technické specifikaci nebo ostatnich
dokumentech tvoricich Smlouvu uvedeno jinak.”

1.1.6.12 Pridava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.12:

»Ménéprace” znamenaji zménu, jejichz disledkem je neprovedeni prace odpovidajici urcité poloZce ve Vykazu vymeér,
nebo jeji provedeni v mensim rozsahu, neZ je uvedeno ve Vykazu vymér.

1.2

Vyklad

Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:

,»(e) pocitani ¢asu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku;

(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,,pfiméreny zisk” je pfiméfenym ziskem 2% Naklada.”

1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-¢lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:
,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formular, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.”

1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,2adna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoli vyhodu nebo prospéch z ni
vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pripada:

a) Objednatel je opravnén kdykoli neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci vlastniky nebo majetkové
spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci (v podobé napriklad stavebnich objektd) ¢i jinych cCasti Dila veskera nebo
jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci nebo ¢asti Dila véetné prav Objednatele
vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takova prava Objednatel vidi
Zhotoviteli jiz ma nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udéluje vyslovny souhlas s postoupenim prav
Objednatele podle predchazejici véty; a



b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji ¢asti dojde po predchozim pisemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnymi
a ucinnymi Pravnimi predpisy.”

1.8

Péce o dokumenty a jejich dodani

V prvni vété tretiho odstavce Pod-Clanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci” vklada zavorka s textem ,(lze i v
elektronické podobé)“.

Za tteti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

,Vykresy a vSechny doklady tykajici se provadéné Stavby nebo jeji zmény, popfripadé jejich kopie budou k dispozici téz
pfislusnému stavebnimu uradu pfi vykonu jeho pravomoci podle stavebniho zakona. K dispozici bude rovnéz Stavebni
denik vedeny Zhotovitelem podle zvlastnich predpisG.”

1.10

Uzivani dokument(l zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec d) nasledujiciho znéni:

,d) umoZnovat udéleni podlicence.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pridava nasledujici odstavec:

,Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a predat Objednateli vSechny verze zdrojového kodu softwaru,
ktery je podle Smlouvy soucasti Dila, a s nim souvisejici vyvojové i uZivatelské dokumentace. Objednatel je opravnén
predany zdrojovy kdd tohoto softwaru volné vyuZit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajisténi provedeni, provozu, udrzby
anebo oprav Dila a dalsich technologickych systém0 Objednatele, které na Dilo navazuji, jakoz i k vykonu vSech dalsich
opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliZe bude splnéna alesponl jedna z
nasledujicich podminek:

(i) dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v Upadku;

(iii) ve stanovené dobé, jinak v dobé primérené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoli vadu pocitacového programu i
softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel zacne v souladu se Smlouvou uZivat Dilo. Zdrojovy kdd bude po prezkouseni prislusné verze uréenymi
zastupci obou Stran uloZen ve schrance nebo obalce, kterd bude do doby opravnéného uziti zdrojového kodu
Objednatelem zapeceténa zplsobem umoziujicim objektivné ovéfit neporusenost jejiho uzavreni.”

Objednatel

2.1

Pravo pristupu na stavenisté

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 2.1 se vkladda nasledujici odstavec:

,Stavenisté musi byt predano zapisem podepsanym obéma Stranami Smlouvy. V zdpise se uvede, Ze Zhotovitel
Stavenisté prejima, jsou mu znamy podminky jeho uZivani a je si védom vsech disledk( vyplyvajicich z nedodrzeni
hranic Stavenisté.”

2.3
Personal objednatele
V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)“ odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)”.

2.4

Zajisténi financovani objednatelem

Pod-clanek 2.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Dilo se bude uchazet o spolufinancovani z prostfedkd SFDI nebo jiného dotacniho programu. Dilo bude realizovano
pouze v pfipadé pridéleni finanénich prostfedkd. Pokud se objednateli nepodati zajistit finanéni prostfedky na realizaci
dila do 1 roku od podpisu smlouvy, marnym uplynutim této Ihty Gc¢innost smlouvy zanika. V takovém pripadé nemaji
vUcCi sobé smluvni strany Zadné zavazky z takové smlouvy.

Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Za tteti odstavec Pod-¢lanku 3.1 se vklada nasledujici odstavec:

,Spravce stavby ziska zvlastni souhlas Objednatele, neZ pfistoupi ke kroklm podle nasledujicich Pod-¢lankd téchto
Podminek:



a) 13.2 (Ndvrh na zlepseni) v pripadé Variaci, které maji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;
b) 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) nebo 8.13 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni
postupného zdvazného milniku), bude-li Pod-¢lanku 8.13 uzito.”

3.3

Pokyny spravce stavby

Na konec Pod-¢lanku 3.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

»Pisemné vydani pokynu, jeho potvrzeni nebo odmitnuti je mozné provést zapisem do Stavebniho deniku.”

3.4
Vyména spravce stavby
V Pod-¢lanku 3.4 se text ,42 dn(i“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,, 14 dnd“.

3.6

Kontrolni dny

PFridava se novy Pod-Clanek 3.6 (Kontrolni dny):

,Spravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatieni pro dalsi prace na Dile. Zastupce
zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Uéastnit. Spravce stavby musi zaznamenat zaleZitosti projednavané na
kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zdznamu ucastnikim kontrolniho dne. V zaznamu musi byt uvedena
odpovédnost za veskeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den musi Spravce
stavby svolat do 14 dnd po Datu zahajeni praci.”

3.7

Registr rizik

PFridava se novy Pod-¢lanek 3.7 (Registr rizik):

,Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schlizku za ucelem snizeni
rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencidlni problém, ktery ma vliv na Smluvni cenu, kvalitu nebo
Dobu pro dokondeni. Schlizky se musi Ucastnit Zhotovitel a Spravce stavby. Jakykoli takovy problém musi byt
zaznamenan Spravcem stavby do registru rizik, ktery musi Spravce stavby vést a aktualizovat. Na schlizce ke snizeni
rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedouci ke snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu
nebo Dobu pro dokonceni. Cilem tohoto Pod-clanku je spolecné najit optimalni feseni a Spravce stavby, Objednatel a
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaloZit maximalni Usili.”

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel ani osoby jim ovladané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.”

Na konci tfetiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se odstranuje tecka a pridavaji se nasledujici slova:

,,ledaZe se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovida za vSechny vady
a nasledky vadné realizacni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl k jejimu vypracovani podle Smlouvy povinen.
Ustanoveni § 2630 obc¢anského zakoniku neni dotéeno.”

Pod-odstavec (d) se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

,(d) pred zahajenim Prejimacich zkousek musi Zhotovitel:

(i) predlozit Spravci stavby ,,Dokumentaci skutecného provedeni” a dale veskeré prirucky, ndvody a manualy provozu,
udrzby, servisu a uzivani a provozni rady ke vsem technologickym objektdim a celkim v souladu s Technickou
specifikaci dostatecné podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat,
upravovat a opravovat; a

(ii) zaskolit Personal objednatele nebo treti osobu uréenou Objednatelem v odborném zachazeni, zejména provozu a
udrzbé, stechnologickymi objekty a celky tvoticimi soucast Dila. Dilo neni povazovano za dokoncené pro ucely
prevzeti podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) predany
Spravci stavby a nebudou dokoncena vsechna potrebna skoleni podle bodu (ii).”

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pridavaji nasledujici odstavce:

»Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu informacni tabuli k oznaceni Stavby
dle pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele financnich prostredk), se zapracovanim identifikacnich Gdajt
uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby a rovnéz nalezitosti pro ozndmeni zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., a to podle vzoru pfedaného mu k tomuto Ucelu objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
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o spolufinancovani Stavby z prostfedkd SFDI nebo jiného dotacniho programu bude informacni tabule upravena podle
pokynd Objednatele tak, aby odpovidala poZadavkim poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovanych
staveb.

Zhotovitel je povinen informacni tabuli udrzovat v ¢itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do
doby dokonceni Dila.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zdvaznymi poZzadavky a podminkami
pfipadné stanovenymi ze strany spravnich orgdnd, vcéetné zejména zévaznych pozadavkl a podminek stanovenych
pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.”

4.2

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-¢lanek 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své ndklady ziskat ZajiSténi splnéni smlouvy ve formé bankovni zaruky a ve vysi uvedené v Pfiloze k
nabidce. JestliZze v Pfiloze k nabidce neni uvedena ¢astka, tento Pod-¢lanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli nejpozdéji k Datu zahajeni praci. Bankovni zaruka musi byt
vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.
Bankovni zaruka musi byt Uc¢inna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a ucinna, dokud neprovede a nedokonci Dilo a nepreda
Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.25 (Zdruka za odstranéni vad). Pokud podminky bankovni
zaruky specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrZzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni
Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnl pred datem ukonceni platnosti bankovni
zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsitit platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel
neobdrZi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze na castky, ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy v
pfipadé, Ze:

(a) Zhotovitel neprodlouZi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predchozich odstavcich, kdy v takovém
ptipadé mUlze Objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nélezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem dohodnuta
nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni) do 42 dnii po
dohodé nebo urceni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 21 dnli po tom, co obdrZel oznameni Objednatele pozadujici
napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lanku 15.2 (Odstoupeni objednatelem).

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpdni z bankovni zaruky.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla GUjma v pfipadé povinnosti nahrady Skody a v
pripadé ztrat a vydaja (véetné poplatk( a vydajd na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku z bankovni zaruky v
rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté, co obdrzZel kopii Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo
posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele Zaruku za odstranéni vad, pficemz obé tyto skute¢nosti musi nastat.
Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni prostiedky na prvni vyzvu a
bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit veskeré kroky
nezbytné k obstardni bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné
mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce za kazdy
den prodleni Zhotovitele s predanim Objednateli této bankovni zaruky za zajisténi splnéni smlouvy v souladu se
Smlouvou.”

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-¢lanku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text ,,28 dni“ odstranuje a nahrazuje se textem ,,21 dn(”“.

Na konec Pod-¢lanku 4.4 se pridava nasledujici odstavec:

,V pripadé poruseni jakékoli z vySe uvedenych povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu v souladu
s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu) a bezodkladné zjednat napravu.”

4.6
Spoluprace
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 4.6 se pridavaji nasledujici slova:



,priemz specifikace poZzadavkd Objednatele k zajisténi vhodnych podminek podle tohoto odstavce je uvedena ve
Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci,”

Na konec Pod-¢lanku 4.6 se pridava nasledujici odstavec:

,Zhotovitel se musi podrobit kontrolam ze strany Centra pro regionélni rozvoj Ceské republiky, Ministerstva pro mistni
rozvoj, Ministerstva financi, Statniho fondu dopravni infrastruktury, Evropského Ucetniho dvora, Evropské komise,
Nejvy$$iho kontrolniho Ufadu, auditniho orgénu, finangnich orgénd, platebniho a certifikaéniho orgénu, Ridiciho
orgénu a dalich kontrolnich organii provadénym podle predpist Ceské republiky a predpist Evropské unie, véetné
organu interniho auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musi poskytnout nezbytnou soucdinnost pfi zajistovani
veskerych podklad(l a udajid nutnych pro tyto kontroly. Zhotovitel musi uchovat vsechny origindlni dokumenty
souvisejici s Dilem, za pfedpokladu spolufinancovéni akce z Evropské unie nebo jinych programd, minimalné do 31. 12.
2028.“

4.7

Vytycéeni

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi vytycit Dilo a Stavenisté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se Stavbou
a docdasnych zaborl) podle hlavnich bodd, os a referencnich vysek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Spravcem
stavby. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi,
vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyceni obvodu Stavenisté a pevnych
vytycCovacich bod(, pokud budou v priibéhu provadéni Dila zniceny ¢i poskozeny.”

4.8

Bezpecnost prace

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpecnostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je povinnosti Objednatele,
neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pfed zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi byt odpovédny zastupce Zhotovitele
proskolen povéfenym pracovnikem Objednatele v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést skoleni zaméstnancu
Zhotovitele, ktefi budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na pozemnich komunikacich za provozu
jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a Pravni predpisy, tykajici se zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni a pokyny od povérenych pracovnikd Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpUsobilé a fadné proskolené v
predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovistich. Zastupce
zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzZivat zafizeni Objednatele a naopak.

5) V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vysetfit a sepsat zaznam o pracovnim Urazu vedouci
zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prislusnymi dalsimi Pravnimi predpisy.

6) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz
bylo pfi plnéni zavazkd ze Smlouvy pouZzito.

7) Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na zdkladé vysledkd
kontrol a revizi jsou schopny bezpecného provozu.

Poruseni predpisti bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisi o bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mlze byt sankcionovano v souladu
s Pod-clankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.9

Zajisténi kvality

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi do zahdjeni praci predloZit Spravci stavby doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), ktery bude zabezpecovat jakostni
pozadavky Smlouvy. Systém musi odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Spravce stavby je oprdvnén
podrobit jakykoliv aspekt systému prezkoumani. V pfipadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”



4.15

Pristupové cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Zhotovitel je povinen predat Objednateli v zdkresu i popisu vSechny Pfistupové cesty na Stavenisté, které bude
vyuZzivat k napojeni na sit vefejné pFistupnych pozemnich komunikaci vcetné dokladu o projednani téchto
PFistupovych cest (je-li takové projedndni nutné) s prislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred
jejich pouzitim pro potreby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteld.

Zhotovitel je povinen predat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pfistupné pozemni komunikace, které bude
vyuZivat v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokladu o projednani uZiti téchto verejné pristupnych komunikaci (je-li
takovéto projednani nutné) s prisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred jejich pouzitim pro
potifeby Zhotovitele, resp. Podzhotoviteld. Tyto verejné pristupné pozemni komunikace se nepovazuji za PFistupové
cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaceny v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech
tvoficich soucast Smlouvy. V pfipadé zvlastniho uZivani vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci Zhotovitelem
podle zdkona o pozemnich komunikacich se ma za to, Ze takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na
pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrariovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zplisobi v souvislosti s provadénim
Dila, a to bez pritah(, nejpozdéji vsak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poSkozeni verejné pfistupnych pozemnich komunikaci
stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro prepravu Materidll uprednostnit vyuZiti
PFistupovych cest pred vefejné pfistupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuZivat vefejné pfistupné
pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovidd moznosti vedeni stavenistni dopravy. Zajisténi
odpovidajiciho stavebné-technického stavu verejné pristupnych pozemnich komunikaci pro vedeni stavenistni dopravy
je povinnosti Zhotovitele.

V pripadé jejich uzivani Zhotovitelem v rozporu s jejich technickymi parametry, stavebnim stavem a dopravné
technickym stavem komunikace nese veskeré zavazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své naklady
zajistit pasportizaci vSech verejné pristupnych pozemnich komunikaci pfed zahajenim a po ukonceni jejich pouzivani.
Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muze
byt sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.22

Zabezpeceni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 4.22 se pridavaji nasledujici slova:
,»,a na opravnéné uredni osoby.”

4.23

Cinnost zhotovitele na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 4.23 se ptidavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém
k tomu je oprdvnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky prislusného pozemku nebo smlouvou o pravu
provést stavbu). Jestlize Zhotovitel bude mit v dmyslu prekrocit trvaly nebo docasny zabor Stavby, které je v souladu
se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(i) tento svlij zdmér pfedem projednat se véemi dotenymi spravnimi organy, vlastniky a uZivateli pozemka a

(ii) ziskat veskera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznujici Zhotovitelem zamyslené prekroceni
prislusnych trvalych nebo docasnych zabor(.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (véetné zejména odpovédnosti za Skodu
vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vylu¢né Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-¢lanku 4.23 se vklada nasledujici odstavec:

,Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpadl podle zakona o odpadech a je
povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany prfipadnych Podzhotovitel(, a to vcetné vedeni pribézné evidence
o odpadech a zpUlsobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislusnymi Pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbytecného odkladu predlozit jim vedenou evidenci o
odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.”

Na konec Pod-¢lanku 4.23 se pridava nasledujici ustanoveni:

Poruseni povinnosti se povaZzuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muZe byt sankcionovano
v souladu s Pod-¢lankem 4.28 pism. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).

4.24
Archeologické a dalsi ndlezy na stavenisti
Pod-¢lanek 4.24 je odstranén a nahrazen ndsledujicim znénim:



Na zdkladé § 176 zadkona ¢&. 183/2006 Sh. (Stavebni zdkon) v platném znéni zhotovitel zajisti za stavebnika
archeologicky dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného Archeologickym tstavem AV CR. Této
organizaci je povinen 10 dni pfed zahajenim vykopovych praci oznamit termin zahajeni. Pokud dojde k nalezim a bude
nafizen ,Zachranny archeologicky vyzkum®, uzavie sopravnénou organizaci smlouvu a poskytne soucinnost dle
zédkona ¢. 20/1987 Sh. (O statni pamatkové péci) v platném znéni.

4.25

Zaruka za odstranéni vad

PFridava se novy Pod-Clanek 4.25 (Zdruka za odstranéni vad):

,Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Pfiloze k nabidce. Jestlize v Priloze k
nabidce neni uvedena castka, tento Pod-¢lanek se nepoutzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dn(i poté, co obdrZel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
posledni Sekce a jednu kopii musi zaslat Spravci stavby. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana prdvnickou osobou
z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je souédsti zaddvaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinnd do konce uplynuti vSech Zaruénich dob,
véetné jejich pripadnych prodlouzeni, nebo dokud Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znamé
nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni o prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost
nastane pozdéji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel neodstranil
vady do data 28 dnU pred datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni
vad do doby, nez budou viechny vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad pouze na ¢dastky, ke kterym je Objednatel oprdvnén podle
Smlouvy v pfipadé, Ze:

a) Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano v predchazejicim odstavci; za téchto
okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka byla se Zhotovitelem dohodnuta
nebo uréena podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i Fizeni) do 42 dnii po
dohodé nebo urceni,

c) Zhotovitel nedokonci veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Potvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé
podle pokynU Spravce stavby a neodstrani vadu do 42 dnl poté, co obdrZel oznameni Objednatele, v némz bylo
pozadovano odstranéni vady.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel musi Zhotovitele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé povinnosti ndhrady Skody a v
pfipadé ztrat a vydaja (vCéetné poplatkll a vydaji na pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku ze Zaruky za
odstranéni vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k ndroku oprdvnén.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude oprdvnén cerpat ze Zaruky za odstranéni vad financ¢ni prostfedky na
prvni vyzvu a bez ndmitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky
budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukonceni data jeji platnosti za predpokladu,
Ze vSechny vady byly odstranény.”

4.26

Kontrolni prohlidky stavby

PFridava se novy Pod-¢lanek 4.26 (Kontrolini prohlidky stavby):

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl predem nahlasit Spravci stavby provedeni praci odpovidajicich fazim
vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni kontrolnich prohlidek Stavby podle stavebniho zakona,
podle dohody se Spravcem stavby k nim wvytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto
kontrolnich prohlidek se zucastnit.”

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu

PFridava se novy Pod-¢lanek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu):

,Obdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i nespravny pokyn, je povinen
Spravce stavby bez zbytecného odkladu poté, kdy nevhodnost véci ¢i nevhodnost nebo nespravnost pokynu zjistil
nebo pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit mohl a mél, upozornit na jejich nevhodnost ¢i nespravnost. Zhotovitel se
nemUzZe zprostit odpovédnosti za pouZiti nevhodné véci ¢i postupu podle nevhodného &i nespravného pokynu, jestlize
radné a v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.



Trva-li Spravce stavby i pres upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu podle nevhodného ci
nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby sv{j poZadavek na pouZiti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepouzije.”

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu

Ptidava se novy Pod-¢lanek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu):

»Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené v Piloze k nabidce, jestlize:

a) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-Clanku 4.30 (Podminky pro zménu
podzhotovitele) nebo podle Pod-clanku 6.9 (Persondl zhotovitele);

b) Zhotovitel porusi obecné zavazné pravni predpisy v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci, nebo povinnost
stanovenou zejména Pod-¢lankem 4.8 (Bezpecnost prdce) nebo Pod-Clankem 6.7 (Ochrana zdravi a bezpecnost pri
prdci);

c) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.9 (Zajisténi kvality);

d) Zhotovitel se dostane do prodleni se splnénim povinnosti podle Pod-¢lanku 4.15 (Pfistupové cesty);

e) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-c¢lanku 4.29 (Postupné zdvazné milniky) uvedeny v Priloze k
nabidce;

f) Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dalsi ¢asova urceni) stanovené jemu v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu
podle Pod-¢lanku 4.31 (Pokyny a pfikazy pri omezeni provozu na pozemnich komunikacich);

g) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 8.3 (Harmonogram);

h) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni do data ozndmeného Objednatelem podle Pod-¢lanku 11.4 (Netspésné
odstrariovani vady);

i) Zhotovitel nepredlozi na zdkladé pokynu Objednatele nebo Spravce stavby ve stanoveném terminu nebo bude
v prodleni s uzavienim nebo udrzovanim v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 (Pojisténi);

j) v dalSich pripadech poruseni povinnosti stanovenych ve Smlouvé.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni pokuté,
uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, kterd je v nejvyssi ¢astce.

Uplatnénim ndroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanikd povinnost Strany splnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.

Ujednanim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpUsobené porusenim povinnosti
Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnl po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni pokuty obsahujici strucny popis a
Casové urceni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o
poZadovaném zpUsobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit
Objednateli zakonny urok z prodleni z dluZné ¢astky smluvni pokuty za kaZdy zapocaty den prodleni.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy, véetné
smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé Pod-clanku 8.7 (Smluvni pokuta za zpoZdéni), nepresdhne ¢astku
uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

4.29
NEPOUZIJE SE

4.30

Podminky pro zménu podzhotovitele

PFridava se novy Pod-¢lanek 4.30 (Podminky pro zménu podzhotovitele):

,Jestlize z objektivnich dlvod( neni moZzné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel
prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich
dnl tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlvod(. Do 10 pracovnich dnid od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli potfebné dokumenty
prokazujici splnéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz pfislusny kvalifikacni predpoklad mulze prokazat sam
Zhotovitel, nebo jej mliZze prokazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele.

V pripadé poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

4.31

Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich komunikacich

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.31 (Pokyny a pfikazy pri omezeni provozu na pozemnich komunikacich):

»Zhotovitel je povinen dodrZet lhaty a dalsi ¢asova urceni a fidit se pokyny a pfikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti
pfislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje Castecna nebo Uplnd uzavirka pozemni komunikace za
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Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vidy dbat pfiméFfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zpUsob
oznaceni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovala uzivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné
uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi lhdty a dalsi ¢asovd uréeni jemu stanovené v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho
organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své
povinnosti smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

Pracovnici a délnici

6.2
Mzdové tarify a pracovni podminky
Pod-¢lanek 6.2 je odstranén bez nahrady.

6.3
Osoby ve sluzbé objednateli
Na konec odstavce Pod-¢lanku 6.3 se pridavaji nasledujici slova: ,nebo Spravce stavby”

6.5

Pracovni doba

Pod-¢lanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smlouva, platné a ucinné Pravni
predpisy nebo spravni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby odlivodnéné urci svym pokynem jinak.”

6.6
Zazemi pro pracovniky nebo délniky
Na konec prvniho odstavce Pod-¢lanku 6.6 se pridavaji nasledujici slova: ,nebo ve Vykazu vymér.”

6.7

Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Zhotovitel musi zajistit dodrZzovani podminek z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle zakoniku prace,
zédkona €. 309/2006 Sb. a souvisejicich provadécich predpisl, véetné:

a) plnéni zdkonnych poZadavk( tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zatizeni,

b) plnéni pozadavkl na bezpecny provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

c) zavedeni systému poZarni ochrany podle pfislusnych Pravnich predpis(,

d) zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,

e) plnéni pozadavkd zakona o chemickych latkach a chemickych pripravcich,

f) plnéni pozadavkl v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky
(mj. zpracovani dopravné-provoznich radu) a plnéni pozadavkd norem ADR pfi prepravé nebezpecnych véci.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatel(, jsou zaméstnavatelé povinni vzadjemné se
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plisobenim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti vyplyvajici pro néj ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména ve vztahu ke koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na Stavenisti (byl-li Objednatelem urcen).

Dale je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby pUsobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(i) k dodrzovani predpisti v bezpecCnosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouZivat osobni ochranné prostredky,
technické zafizeni, pfistroje a naradi splniujici poZzadavky zvlastnich predpisa,

(ii) k povinnosti 5 dnl pred prevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech, které by mohly vést ke
zvyseni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovnikd.

Neplnéni vyse uvedenych povinnosti se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a mlzZe byt
sankcionovano v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

6.9

Personal zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se priddva nasledujici odstavec:

,Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané Cinnosti ve vystavbé zabezpedit fyzickymi
osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto cinnosti podle zvlastnich predpis a to v poctu, o zkuSenostech a
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odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky na
provedeni Dila.

Jestlize z objektivnich dlivodd neni moZné Dilo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazal
kvalifikaci prostfednictvim osob dle predchazejiciho odstavce témito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich
dnd tuto skutecnost pisemné oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlvodG. Do 10 pracovnich dnd od
ozndmeni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli potfebné dokumenty
prokazujici spInéni kvalifikace v plném rozsahu.

Poruseni povinnosti podle tohoto Pod-¢lanku se povaZuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a muze
byt sankcionovano s Pod-clankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

6.10

Zaznamy o persondlu a vybaveni zhotovitele

Na konec Pod-¢lanku 6.10 se pfidava nasledujici odstavec:

Na Zadost Spravce stavby pfeda Zhotovitel seznam technického personalu, pripadné vsech pracovnikd, které na stavbé
zaméstnava.

Technologické zarizeni, materialy a remeslné zpracovani

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-¢ldnku 7.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

Jestlize bude na zdkladé postupu Objednatele podle pism. b) vyse zjisténa jakdkoliv vada dila, za kterou Zhotovitel
odpovida, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastni naklady odstranit bezodkladné poté, co Objednatel
Zhotovitele s takto zjisténou vadou seznami, a (B) nahradit Objednateli veskeré naklady vynaloZzené Objednatelem v
souvislosti se zjistovanim prislusné vady (véetné zjistovani jeji povahy, rozsahu a p¥icin), zejména naklady na provedeni
pfislusnych zkousek, kontrol, méreni, odbérd vzorkll apod. Konkrétni zplisob odstranéni zjisténé vady odsouhlasi v
souladu s ¢l. 11.1 (Dokonceni nedokoncenych praci a odstranéni vad) Objednatel. Nebude-li na zakladé postupu
Objednatele podle pism. b) vySe zjisténa Zadna vada dila, za kterou Zhotovitel odpovida, ponese naklady spojené
postupem podle pism. b) vyse Objednatel.

7.4

Zkouseni

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 7.4 se pridava nasledujici ustanoveni:

»Zkousky musi byt provedeny laboratofemi se zpUsobilosti podle MP SJ-PK v zavislosti na ucelu zkousek.”

Zahajeni, zpozdéni a preruseni
8.1
Zahajeni praci na dile
Pod-clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnl predem oznameni o Datu zahajeni praci. Zhotovitel neni
opravnén pristoupit k provadéni praci na Dile pfed Datem zahajeni praci uvedenym v oznameni podle pfedchazejici
véty.
Zhotovitel musi zaéit s provadénim praci na Dile bezodkladné a musi pak v pracich na Dile postupovat s ndlezitou
rychlosti a bez zpozdéni.”

8.2

Doba pro dokonceni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovaZuje za dokoncené, pokud a dokud Zhotovitel nespini podminky uvedené v pod-odstavcich (a) a (b)
vyse, pficemz stavebni prace dle pism. b) vyse budou provedeny ve lhité dokondeni stavby.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s prevzetim Dila nebo Sekci (podle okolnosti)
Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci) a jeho dokoncenim tak, aby mohlo dojit k dokonceni Dila a
jeho prevzeti (v€etné Gspésného provedeni Prejimacich zkousek jsou-li néjaké) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrzi veskeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-
¢lanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pred dokoncenim a
prevzetim Dila nebo Sekce obdrzet.
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Pokud Zhotovitel nespini tuto povinnost a v dlsledku toho nebude moci dojit k pfevzeti podle Pod-¢lanku 10.1
(Prevzeti dila a sekci) v Dobé pro dokonceni, nesplni svoji povinnost dokoncit Dilo nebo jeho Sekci (podle okolnosti) v
Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel musi dokoncit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro Gcely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za
podminek stavebniho zdkona béhem Doby pro uvedeni do provozu Dila nebo Sekce (podle okolnosti).”

8.3

Harmonogram

Na konec pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

»a véetné doby na pripravu a predloZeni dokument( a doklad( potfebnych pro prevzeti a dokonceni Dila nebo Sekci
(podle okolnosti) podle Pod-¢lanku 8.2,

Pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 8.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»kazdou z téchto etap pro prace kazdého z Podzhotovitelll (podle definice v Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelé),”

Za pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.3 jsou pridany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

»(€) harmonogram odevzdavani jednotlivych ¢asti realizacni dokumentace stavby a harmonogram predavani
technologickych predpist a vyrobné technické dokumentace,

(f) smluvni hodnotu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila podle Smlouvy.”

V predposlednim odstavci Pod-¢lanku 8.3 jsou mezi slova ,predpokladaného vlivu“ vloZzena slova ,Casového i
financniho”.

Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

»V pfipadé porusSeni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu v souladu s Pod-¢lankem 4.28
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu).”

8.6

Mira postupu praci

Na konec pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.6 jsou pridana nasledujici slova pred slovo ,,anebo”:

»,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 jsou slova ,s nahradou Skody” odstranéna a nahrazena slovy ,se smluvni
pokutou”.

8.7

Nahrada Skody za zpoZzdéni

Pod-clanek 8.7 je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

»Smluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzZi ustanoveni Pod-¢lanku 8.2 (Doba pro dokonceni), musi Zhotovitel podle Pod-Clanku 2.5
(Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnéni zdvazku Objednateli smluvni pokutu za zpoZdéni. Tato smluvni pokuta
za zpozdéni je Castka stanovend v Pfiloze k nabidce, kterd musi byt zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce
pfislusné Doby pro dokonceni do data stanoveného v Potvrzeni o prevzeti. AvSak celkova Castka zpUsobild k platbé
podle tohoto Pod-¢lanku nesmi prekrocit maximalni hodnotu smluvni pokuty za zpoZzdéni (je-li takova) stanovenou v
Ptiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zdvazku dokoncit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti, zavazku nebo
odpovédnosti, které miZze mit podle Smlouvy zejména povinnosti k ndhradé skody.”

8.11

Dlouhodobé preruseni

V prvni vété Pod-Clanku 8.11 se text ,,84 dn(i“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,42 dn(”.

V Pod-¢lanku 8.11 se za treti vétu vklada nasledujici véta:

,Pfi omezeni rozsahu praci se vSak nesmi jednat o podstatnou zménu prdv a povinnosti vymezenych v § 222 odst. 3
Zakona o zadavani verejnych zakazek.”

8.13
NEPOUZIJE SE

Prevzeti objednatelem

10.1

Prevzeti dila a sekci

Na konci prvniho odstavce Pod-¢lanku 10.1 jsou odstranéna slova ,Dila nebo se ma za to, Ze bylo vydano v souladu s
timto Pod-¢lankem“ a jsou nahrazena nasledujicim znénim: ,,na Dilo.”
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Posledni odstavec Pod-¢lanku 10.1 je odstranén.

10.2

Prevzeti Casti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-¢lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

»,Objednatel nesmi uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipadli, Ze jde o docasné opatieni podle Pod-¢lanku 10.5
(Predcasné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud Spravce stavby nevydal Potvrzeni o
pfevzeti na tuto €ast. Pokud Objednatel uziva jakoukoli ¢ast Dila prfed vyddnim Potvrzeni o pfevzeti, postupuje se
podle Pod-¢lanku 10.5 (Predcasné uzivani).”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova ,nahrada sSkody”
nahrazena slovy ,smluvni pokuta®“.

10.3

Prekazky pfi prejimacich zkouskach

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

yJestliZe je Zhotoviteli branéno v provedeni Prejimacich zkousek z dlvod(, za néZ nese odpovédnost Objednatel, po
vice neZz 14 dnl od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pripraven k provedeni Prejimacich zkousek,

nebo

(ii) kdy bylo zZhotoviteli doru¢eno ozndmeni o terminu provadéni Pfejimacich zkousek, pokud nastalo pozdéji nez
datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpoZdéni anebo Naklady v disledku opoZdéni v provedeni Pfejimacich zkousek,
musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a

(i) je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno podle Pod-clanku 8.4
(ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus prirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5 (Urceni), aby tyto
zalezitosti dohod| nebo urcil.

V pripadé nékterych druhl Prejimacich zkousek mizZe byt v Technické specifikaci stanovena odlisha doba neZ doba
uvedena v prvni vété tohoto Pod-¢lanku.”

10.5

Predcéasné uzivani

Ptidava se novy Pod-¢lanek 10.5 (PfedCasné uZivani):

»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou souginnost potfebnou k tomu, aby Dilo nebo Sekce (podle
okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-¢lanku 1.1.3.10. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména
povinen:

a) uzavrit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pred¢asném uZzivani, kterd bude obsahovat zejména (i)
souhlas Zhotovitele s Pfed¢asnym uzivanim a (ii) poptipadé podminky Predcasného uZivani, a to nejpozdéji 1 mésic
pred uplynutim doby podle Pod-¢lanku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a tdaje (véetné zejména udajl urcujicich polohu
defini¢niho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych obsahovych ndlezitosti Zzadosti o Pfed¢asné uzivani Dila
nebo Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pfedéasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jejim uplnym dokoncenim;

c) vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred prislusShym stavebnim Gradem rozhodujicim o vydani povoleni k
Pfedcasnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive
od podani zadosti o Pfed¢asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

11.1

Dokonceni nedokoncenych praci a odstrafiovani vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstranuje ¢arka a nahrazuje se pismenem ,,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

,(c) predat veskeré vyse uvedené prace protokoldrné Objednateli (nebo jeho zastupci).
Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pridava novy odstavec nasledujiciho znéni:

“
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»Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to moZné po oznameni vady oznamit, jakym zplsobem zamysli
vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady musi odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez
zdvazného dlvodu zdrZovan nebo zpozdovan.”

11.2

Naklady na odstrarfiovani vad

Posledni odstavec Pod-¢lanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

provedeni novych praci a o jejich zadani podle zakona o zadavani verejnych zakazek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout
veskerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit nabidku na provedeni novych praci. Zhotovitel se dale v pripadé,
Ze nebude vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli novych praci veskerou
soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

11.3
Prodlouzeni zarucni doby
V posledni vété prvniho odstavce Pod-¢lanku 11.3 jsou slova ,,0 vic nez dva roky“ nahrazena slovy ,,0 vic nez pét let”.

11.4

Neuspésné odstranovani vady

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec nasledujiciho znéni:

,Jestlize Zhotovitel do data oznameného podle prvniho odstavce tohoto Pod-¢lanku vadu nebo poskozeni neodstrani,
vznika Objednateli narok na zaplaceni smluvni pokuty v souladu s Pod-¢lankem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit
objednateli smluvni pokutu).”

11.7

Pravo na pfistup

V Pod-¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o splnéni smlouvy,” a jsou nahrazena slovy:
»,Dokud neskoncila platnost Zaruky za odstranéni vad,”.

11.9
Potvrzeni o splnéni smlouvy
Pod-clanek 11.9 je odstranén bez nahrady.

11.10

Nesplnéné zavazky

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

,Po uplynuti platnosti Zaruky za odstranéni vad musi kazda ze Stran zlstat odpovédna za splnéni jakéhokoli zavazku,
ktery v té dobé zUstal nesplnény. Smlouva je povaZovana za platnou a ucinnou pro ucely urceni povahy a rozsahu
neprovedenych zavazkd.”

11.11

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,,Po obdrzeni Potvrzeni o spInéni smlouvy” a jsou nahrazena
slovy: ,,Po uplynuti doby platnosti Zaruky za odstranéni vad”.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

,Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dni po tom, co uplynula doba platnosti Zaruky za odstranéni
vad, muZe Objednatel jakékoli zbyvajici poloZzky prodat nebo je poufZit jinak.”

Meéreni a ocenovani

12.1

Méreni dila

V Pod-¢lanku 12.1 se za druhy odstavec vklada nasledujici odstavec:

»Na kazdou jednotlivou polozku bude zhotovitel vést méfici zaznam, ktery bude obsahovat vypocet mnoiZstvi
k mési¢nimu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb. Méfici zaznam je veden a potvrzovan Spravcem stavby
pribéziné, original odevzda zhotovitel Spravci stavby po odsouhlaseni posledniho soupisu provedenych praci, dodavek
a sluzeb.”
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12.3

Ocenovani

Na konci prvniho odstavce se odstranuji slova ,,polozkové ceny” a nahrazuji se slovy ,,ceny polozky.”

V Pod-¢lanku 12.3 se odstranuji druhy, tfeti a tvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim ustanovenim:

»Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, kterd (v nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

(c) je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polozky) databaze
Expertnich cen Oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), cenova
uroven roku 2016, (dale téz tfidnik) — nasledujicim postupem: nova cena se rovna dané cené, odpovidajici polozky
z tfidniku, vynasobené koeficientem, stanovenym jako podil pfijaté smluvni ¢astky a ceny Dila, prepocitané dle
jednotkovych cen odpovidajicich poloZek podle tfidniku. K pouzitym Expertnim cendm se nepfipocitava pfirazka
pfiméfeného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni reZie, protoze je jiz v téchto cendch zahrnuta,

(d) musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-¢lanku 3.5 na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfimérenych
primych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby pfedloZit nejdfive, jak je to moZné po vzneseni
pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirdzkou pfiméreného zisku ve vysi 2% primych nakladd pfislusné polozky,
prirazkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % primych nakladl prislusné polozky a pfirazkou na spravni rezii ve vysi 5% pfimych
nakladu pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro Gcely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

Nové polozkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle predchozich pod-odstavci (c) a (d),
nepodléhaji Gpravdm v ddsledku zmén naklad(, pokud se pouZije postup podle Pod-¢lanku 13.8.2 (Upravy cen v
disledku zmén ndkladi jsou povoleny).”

12.4
Vypusténi prace
Pod-clanek 12.4 je odstranén bez nahrady.

Variace a Upravy

13.1

Pravo na variaci

Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pridava nasledujici ustanoveni:

,Strany jsou povinny ridit se plathym znénim zadkona o zadavani verejnych zakazek a postupovat v pripadé Variaci v
souladu s timto zdkonem.

V pfipadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni stavebnich praci a o jejich zadani ve smyslu zakona o
zadavani verejnych zakdazek, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veskerou potfebnou soucinnost a zejména predloZit na
vyzvu Objednatele nabidku na provedeni dodate¢nych praci za podminek, které budou v maximalnim moiném
rozsahu odpovidat podminkam stanovenym pro provadéni Dila podle Smlouvy a pozZadavkiim Objednatele.
Zhotovitelem navrZena cena za provedeni dodatecnych praci (resp. kterékoliv jejich ¢asti) bude stanovena postupem
podle Pod-¢lanku 12.3 (Oceriovdni).

V pripadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a o jejich zadani podle zakona o zadavani
verejnych zakazek, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veskerou potifebnou soucinnost a zejména predlozit nabidku na
provedeni novych praci. Zhotovitel se ddle v pfipadé, Ze nebude vybran pro provedeni téchto praci, zavazuje
poskytnout vybranému dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci. Zhotovitel nemuize
nové prace realizovat, pokud to podle zakona o zadavani verejnych zakazek neni mozné a pokud byl pro jejich realizaci
vybran jiny dodavatel.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpoZdéni anebo Naklady v pri¢inné souvislosti s poskytovanim soucinnosti jinému
dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je opravnén podle Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
(a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpoZdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpoZdéno podle Pod-¢lanku 8.4
(ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméreného zisku, které se zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5 (Urceni), aby tyto
zdlezitosti dohodl nebo urcil.”

13.2

Navrh na zlepseni
Na konec Pod-¢lanku 13.2 se vklada novy odstavec ndsledujiciho znéni:
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Spravce stavby neni povinen navrh Zhotovitele akceptovat. Sprdvce stavby zejména nebude akceptovat ndvrh
Zhotovitele, pokud by pfijeti tohoto navrhu vedlo k podstatné zméné plvodnich podminek Smlouvy o dilo. Zhotovitel
nesmi pred rozhodnutim Spravce stavby o zméndch dila odkladat provadeéni dila.

13.5

Podminéné obnosy

Pod-¢lanek 13.5 je odstranén véetné ndzvu a nahrazen nasledujicim znénim:

Provizorni poloZky

Kazda provizorni polozka bude pouzita, zcela nebo zéasti, v souladu s pokyny Spravce stavby, a podle toho bude
upravena cena dila. Celkova suma vyplacena Zhotoviteli bude zahrnovat pouze ¢astky za praci, dodavky nebo sluzby,
k nimz se provizorni polozky vztahuji, podle pokynl Spravce stavby. Pro kaZdou provizorni polozku mulZe Spravce
stavby vydat pokyn tykajici se:

a) prace, kterd ma byt vykondna (véetné technologického zafizeni, materidlt nebo sluzeb, které maji byt dodany)
Zhotovitelem a ocenéna podle Pod-¢lanku 13.3 (Postup pfi variaci), a/nebo

b) technologickych zatizeni, materiall nebo sluZeb, které ma Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je
definovan v ¢lanku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za néz budou do ceny dila zahrnuty Zhotovitelem skutecné
zaplacené (nebo splatné) castky.

Zhotovitel vystavi predbézné kalkulace, faktury, poukazy a ucty nebo potvrzenky v pisemné podobé, kdyz o to bude
Spravcem stavby pozadan.

13.8

Upravy v disledku zmén nakladi

Pod-clanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jakakoliv zména ptrijaté ceny stavby nebo kterékoliv jeji soucasti (zejména jednotkovych cen jednotlivych polozek
uvedenych ve Vykazu vymér z dlvodu pfipadné zmény nakladl zhotovitele v Case (napf. pfipadného rdstu cen
pracovni sily, pohonnych hmot, technického vybaveni apod.) je zcela vyloucena, a to jak ve vztahu k pracim podle
Smlouvy o dilo, tak ve vztahu k pfipadnym Vicepracim. MoZnost provedeni Gpravy ceny dila v dlsledku zmény prava
podle &ldnku 13.7 (Upravy v disledku zmén prdva) tim neni dotéena.

139

Upresnovani projektové dokumentace pro provedeni stavby

Za Pod-clanek 13.8 se vklada novy Pod-clanek 13.9 nasledujiciho znéni:

,2Zmeény v mnoZstvi jednotlivych poloZek vznikajici v disledku pouhého upresnovani projektové dokumentace pro
provedeni stavby zpracovanim realizacni dokumentace stavby, nebo odrazejici zjistény skutecny stav na Stavenisti
rozdilny oproti stavu predpoklddanému v projektové dokumentaci pro provedeni stavby nejsou Variaci, ani
provedenim nové polozky oproti polozkam uvedenym ve Vykazu vymér.”

13.10

Ménéprace

PFridava se novy Pod-¢lanek 13.10 (Ménéprace):

lestlize se budou Zhotovitel nebo Spravce stavby domnivat, ze k fadnému provedeni dila dle Smlouvy o dilo neni
nutné provést urcité prace (ménéprice), oznami to Objednateli. O neprovedeni urcitych praci je Spravce stavby
opravnén rozhodnout i z vlastniho podnétu a toto ozndmi Objednateli.

Pokud Spravce stavby rozhodne, Ze urcité prace nebudou provedeny, bude o tom proveden zdpis do stavebniho
deniku. Soucasti tohoto zapisu bude rovnéz specifikace druhu a objemu praci, které Zhotovitel neni opravnén provést,
a tomu odpovidajici snizeni ceny dila.”

Smluvni cena a platebni podminky

14.1

Smluvni cena

V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

,(d) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoricich Smlouvu stanoveno jinak, plati, Ze Zhotovitel
ocenil vSechny polozky Vykazu vymér tak, Ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni realizacni dokumentace stavby a
Zhotovitel tedy nema na uhradu naklad( spojenych s pofizenim této dokumentace nad ramec ceny poloZzek ocenénych
ve Vykazu vymér zadny narok.”

14.2
Zalohova platba
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Pod-clanek 14.2 je odstranén bez nahrady.

14.3

Zadost o potvrzeni priib&iné platby

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstranuji slova ,,, které musi obsahovat zpravu o postupu
praci béhem tohoto mésice v souladu s Pod-¢lankem 4.21 (Zprdvy o postupu praci)” a nahrazuji se teckou.”

Na konec prvniho odstavce se pridava text nasledujiciho znéni:

»,Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni pribéinych a zavérecnych plateb bude
Zhotovitelem predavana na Formularich predepsanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby predat
Vyuctovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.”

Pod-odstavec (c) se odstranuje bez nahrady.

Pod-odstavec (d) se odstrafiuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,,Potvrzenich platby” vklada slovo ,pribézné”.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-¢lanku 14.4 se odstranuje druhy odstavec a nahrazuje se nasledujicim ustanovenim:

,Jestlize Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musi Zhotovitel predlozit nezavazné odhady plateb, jejichz
splatnost ocekavd béhem kazdého mésice. Prvni odhad musi byt predlozen do 7 dnli po Datu zahajeni praci.
Revidované odhady musi byt predkladany v mési¢nych intervalech az do vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

14.5
Technologické zafizeni a materialy urcené pro dilo
Pod-clanek 14.5 je odstranén bez nahrady.

14.6

Vydani potvrzeni prabéiné platby

Za prvni odstavec Pod-¢lanku 14.6 se vklada ndsledujici text:

,Jestlize nékteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich spravnost
nemUze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostateénych podplirnych dokumentd, musi Spravce stavby tuto
skutecnost spolu s dlivody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni Vyuctovani. V takovém pripadeé se

(i) k Vyuctovani nepfrihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozZit Spravci stavby bez zbytec¢ného odkladu nové Vyuctovani spolu se vSemi podplarnymi
dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat Objednateli Potvrzeni prabézné
platby, v némz je stanovena vyse pribézné platby, kterou Objednatel na zdkladé Vyuctovani uhradi Zhotoviteli. Dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni Vyuctovani. Dafiovy doklad k prabézné platbé lze
vystavit aZ po odsouhlaseni Vyuctovani.”

Ve druhém odstavci se v zavorce odstranuji slova ,,zadrzného a jinych”.

Ve tfetim odstavci se v Pod-odstavci (a) odstranuje slovo ,zadrzeny” a nahrazuje slovy ,odecteny od ¢astky jinak
splatné”.

Ve tretim odstavci se v Pod-odstavci (b) odstranuje slovo ,zadrzena” nahrazuje slovy ,odectena od c¢astky jinak
splatné”.

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) aZ (c) Pod-c¢lanku 14.7 se odstranuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

»(a) Castku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby do 30 dnl od data, kdy Spravci stavby bude dorucena
faktura Zhotovitele, vystavena na zédkladé Potvrzeni pribézné platby, a

(b) ¢astku potvrzenou v Potvrzeni zdvérecné platby do 30 dnl od data, kdy Spravci stavby bude doruéena faktura
Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavérecné platby.”

14.8

Zpozdéna platba

Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstranuji a nahrazuji se timto textem:

,Jestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-¢lankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén k dhradé smluvni
pokuty, kterad ¢ini 0,1 % za kazdy zapocaty den prodleni, a Urok( z prodleni v zakonné vysi (nejméné vsak 0,015%)
z Castky nezaplacené platby za kazdy kalendaini den obdobi zpozdéné platby.”

14.9
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Platba zadrzného
Pod-c¢lanek 14.9 se odstranuje bez nahrady.

14.10
Vyuctovani pfi dokonceni
Pod-¢lanek 14.10 se odstrafiuje bez nahrady.

14.11

Zadost o potvrzeni zavéreéné platby

Text Pod-¢lanku 14.11 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 28 dnll po obdrZeni Potvrzeni o prevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit Sest kopii Zavérecného
vyuctovani s podplrnymi dokumenty, které znazornuje:

(a) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou néleZet podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli predat Zavérecné prohlaseni rovnéz v elektronické podobé ve formatu *.xml na
kompaktnim disku CD-R.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v Zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich
spravnost nemUlze byt Spravcem stavby ovérena z divodu nedostateénych podpudrnych dokumentl, musi Sprévce
stavby tuto skutecnost oznamit spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni Zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i) k Zavéreénému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predloZit Spravci stavby bez zbytecného odkladu nové Zavérecné vyuctovani spolu se vsemi
podplrnymi dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Spravce stavby nasledné musi vydat podle Pod-
clanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den
odsouhlaseni Zavérecného vylctovani. Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni Zavérecného
vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zménach navrhu
zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Spravce stavby dorudit Objednateli (s kopii Zhotoviteli)
Potvrzeni pribéziné platby na dohodnuté Casti navrhu zavére¢ného vyuctovani. Poté co je spor koneénym zplsobem
vyiedeny podle Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i fizeni), musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predlozit (s kopi
Spravci stavby) Zavérecné vyuctovani.”

14.13
Vydani potvrzeni zavérecné platby
V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 14.13 se text ,28 dn(i“ odstrariuje a nahrazuje se textem ,, 14 dnd”“.

14.14

Skonceni odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-c¢lanku 14.14 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zddnou zaleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo
provadénim Dila mimo ptipad (a v takovém rozsahu), Ze Zhotovitel vyslovné zahrnul za timto ucelem c¢astku do
Zavérecného vyuctovani mimo zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

14.16

Fakturace

PFridava se novy Pod-¢lanek 14.15 (Fakturace):

Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly Gcel fakturovanych castek a presné specifikovaly
jednotlivé uznatelné naklady. Na kazdé faktufe bude uveden nazev stavby ,I111/299 15 Dvir Kralové nad Labem, ul.
Heydukova — I. ETAPA“ a registracni Cislo projektu (neni-li uvedeno, sdéli Spravce stavby), tak aby byla jednoznacné
patrnd souvislost jednotlivych faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovany bez zaokrouhlovani (bez
haléfového vyrovnani fakturované castky).

Faktury budou vystavovany, v souladu s rozdélenim na jednotlivé objekty, zvlast na Objednatele Kralovéhradecky kraj,
zvlast na objednatele Mésto Dvir Kralové nad Labem a zvlast na objednatele JUTA a.s. Faktury budou predkladany
pro Objednatele Kralovéhradecky kraj prostfednictvim spravce stavby na adrese SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorskd 59, 500 04 Hradec Kralové nebo osobné JiFi Kfi%, na adrese SUS Kralovéhradeckého kraje a.s., oddéleni
pfipravy a realizace staveb Trutnov, tel.: 722 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz, pro Objednatele Mésto Dvar Kralové
nad Labem prostfednictvim spravce stavby na adrese Mésto Dvlr Kralové nad Labem, T.G.Masaryka 38, 544 01 Dvir
Kralové nad Labem nebo osobné Ing. Ctirad Pokorny, na adrese Mésto Dvir Kralové nad Labem, T.G.Masaryka 38,
544 01 Dvar Kralové nad Labem, tel. 739 521 829, e-mail: pokorny.ctirad@mudk.cz a pro Objednatele JUTA a.s.
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prostfednictvim zastupce pro technické zaleZitosti na adrese JUTA a.s., Dukelska 417, 544 01 Dvur Kralové nad Labem
nebo osobné Ing. Radmila Horacek Filakovska, tel. 499 314 403, 702 177 694, e-mail: filakovska@juta.cz.

Ukonceni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se za zavorku (Zajisténi spinéni smlouvy) vkladaji slova: ,anebo
Pod-clankem 4.25 (Zdruka za odstranéni vad)“.

Pod-odstavec (e) zni:

,(e) je-li rozhodnuto o jeho upadku, o vstupu do likvidace, poptipadé dojde k jakémukoli ukonu nebo udalosti, které
maji (podle pfislusnych Pravnich pfedpist) podobny Ucinek jako jakykoli z téchto tkonl nebo udélosti, nebo”

Posledni véta Pod-odstavce (f) se odstraniuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,Pobidky a odmény sméfované Personalu zhotovitele, resp. Podzhotovitellm, které jsou legdlni, vSak neopravnuji
k odstoupeni.”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

,(g) nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni dokumentaci zakazky na provedeni
Dila ani po uplynuti dodatecné pfimérené lhaty, kterd mu byla stanovena Objednatelem ke splnéni pfislusnych
podminek,

(h) v zadavacim Fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uvedl ve své Nabidce informace nebo doklady, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek daného zadavaciho fizeni,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-clankem 4.4 (Podzhotovitelé) a

(j) za podminek stanovenych v ob¢anském zakoniku.”

Druhy odstavec Pod-¢lanku 15.2 zni:

,,Pri jakékoli z téchto udalosti nebo okolnosti mlze Objednatel po tom, co da 14 dnli pfedem oznameni Zhotoviteli,
odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Stavenisté. V pripadé pod-odstavct (e), (f) a (i) vSak mGze Objednatel
ozndmenim od Smlouvy odstoupit ihned.”

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-Clanku 16.2. je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,»(g) je-li rozhodnuto o Upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli ikonu nebo udalosti,
které maji (podle pfislusnych Pravnich predpisti) podobny ucinek jako jakykoli z téchto ukond nebo udélosti.”

16.4
Platba pfi odstoupeni
Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,,nebo Zaruku za odstranéni vad.”.

Riziko a odpovédnost

17.1

Odskodnéni

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se odstranuji slova: ,tak, jak je popsano v pod-odstavcich (d) (i), (ii) a
(iii) Pod-¢lanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad trazu osob a Skod na majetku)”.

17.2

Péce zhotovitele o dilo

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 17.2 se odstranuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se ma za to, Ze je vydano podle Pod-
¢lanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci))” a ,,(nebo se ma za to, Ze je vydano)”“.

17.3

Rizika objednatele

V pod-odstavci (g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstranuje pismeno ,,a“ a nahrazuje se ¢arkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstranuje tecka a nahrazuje se pismenem ,,a“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):

oi) ztraty a skody v dlsledku vefejného provozu béhem Predcasného uzivani podle Pod-¢lanku 10.5 (PredCasné
uZivani).”
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17.5

Prava primyslového a jiného dusevniho vlastnictvi

Pfed prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se vklada nasledujici ustanoveni:

,»,17.5.1 Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z dusevniho vlastnictvi podle Smlouvy v pfipadé, Ze
dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé Smlouvy. V pfipadé, Ze by pro tfeti osobu, jeZ se v budoucnosti
stane majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv divodu moZné se domahat prav podle predchozi véty, zavazuje se
Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana prdv z duSevniho vlastnictvi, uzavfit s
touto osobou (majitelem ¢&i provozovatelem Dila) licencni smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence
udélené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel timto poskytuje Objednateli beziplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuzivat v ramci pouZivani a
provozu Dila pfislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke vSsem vynalezim, které jsou uvedeny ve
Formulafi ,Prehled patentd, uzitnych vzor( a primyslovych vzor(“, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které
jsou chranény patentem podle pfislusnych ustanoveni Pravnich predpisi nebo jsou predmétem ekvivalentni i
obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich radé a na tzemi Ceské republiky poZivaji obdobné pravni
ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo Objednatele zajistit vlastnimi silami nebo prostrednictvim
tretich osob zhotoveni anebo opravy ¢i Upravy Dila a vSech jeho ¢asti vyuZzivajicich prislusné patentované zafizeni nebo
prislusny vyrobni postup, ktery je predmétem patentu, v pfipadé, Ze (i) dojde k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii)
Zhotovitel se ocitne v Upadku; (iii) ve stanovené Ihité, jinak v dobé primérené

neodstrani fadné jakoukoli vadu Dila, k jejimuZz odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel zacne v
souladu se Smlouvou uzivat Dilo.

V pfipadé uvedeném v prfedchazejici vété je Objednatel opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuzije ke zhotoveni
nebo opravam Dila, veskeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici se prislusného
zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je predmétem patentu. Uvedena licence se udéluje na celou dobu,
po kterou bude trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence
se udéluje pro celé tzemi Ceské republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli beziplatné nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vsem technickym
feSenim a vzhledu vyrobku, vyrobkdm ¢i vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patentd, uZitnych vzorl a
pramyslovych vzor(“, ktery je nedilnou soucéasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény uZitnym vzorem ve smyslu
prislusnych Pravnich predpisli chranicich uZitné vzory nebo primyslovym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich
predpist chranicich prdmyslové vzory nebo jsou predmétem ekvivalentni ¢i obdobné prdvni ochrany podle
zahrani¢nich pravnich ¥ad@ a na tzemi Ceské republiky poZivaji obdobné pravni ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze ve Formulafi ,Prehled patentl, uzitnych vzord a pramyslovych vzor(“, ktery je
nedilnou soucasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Uplny vycet vynalezU, zafizeni, vyrobk ¢i véci, které jsou
pfedmétem prdvni ochrany podle Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro

uzivani ¢i jakékoliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (ii) zafizenimi Ci jejich soucastmi, které jsou soucasti
Zhotovitelem pouZzitého technického a technologického feseni Dila a které (ani funkéni ekvivalenty téchto zafizeni Ci
jejich soucasti) nelze za béznych podminek potidit na trhu od subjektl nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného Ci zatizeného prava z dusevniho vlastnictvi se bude vyse skody
rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi skody podle predchazejici véty bude pfipocten také usly zisk a skutecné a
ucelné vynalozené Naklady.”

Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznacuje ¢islem: ,,17.5.6“.

Ctvrty odstavec Pod-¢lanku 17.5 zni:

»,Zhotovitel musi Objednatele od$kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli naroku ve smyslu
tohoto ¢lanku, ktery vyplyva ze Smlouvy.“

Pojisteni
18.1
Obecné pozadavky na pojisténi
Pod-¢lanek 18.1 se odstranuje bez nahrady.

18.2

Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Text Pod-¢lanku 18.2 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzavfit a na zddost Objednatele nebo Sprdvce stavby
bezodkladné predloZit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na poZary,
povodné, zaplavy Ci jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, v€etné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobk(, zatizeni, dokument( souvisejicich s
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provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném case véc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,,Pojisténi dila“) s pojistnym
plnénim ve vysi stanovené v Priloze k nabidce.

Stavebné montazni pojisténi bude zahrnovat:

- pojisténi majetkovych skod ,,proti viem rizikim* (all risk)

- pojisténi zaruéniho obdobi min. 60 mésicl

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem pInéni

- pojisténi prevzatého majetku od Objednatele s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné vazani na budovaném
dile

- maximalni spoluti¢ast 0,5 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen udriovat Pojisténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objednatelem. Pojistnd smlouva
nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou
udalosti poskozené casti Dila v urcitém cCasovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné
uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani Pojisténi dila
splnény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

a) Ze jako osoba oprdvnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnénd osoba) bude po celou dobu trvani Pojisténi dila
oznacen Objednatel, nebo

b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznacit jen po obdrZeni predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné
plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zadost
Objednatele a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle tohoto
odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem
a/nebo pojistovacim makléfem urc¢enym Objednatelem. Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost
dolozit radné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smluv.”

18.3

Pojisténi pro pfipad Urazu osob a Skod na majetku

Text Pod-¢lanku 18.3 se odstranfiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

»Zhotovitel je povinen pfed zahajenim Dila uzavfit a na Zadost Objednatele nebo Spravce stavby bezodkladné pfedlozZit
pojistnou smlouvu, jejimZ pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za skodu na jejich majetku v souvislosti s provadénim Dila v
dlsledku cinnosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dUjmu
zpUsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci,
kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Celkova ¢astka pojistného kryti na zadkladé takového pojisténi
bude dosahovat alespon vySe stanovené v Priloze k nabidce.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit skodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnou realizacni
dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody pripadné
vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani Smlouvy. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou
vyluk odpovidajicich vylukdam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvdch uzavienych v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako
spolupojisténi. V pripadé, Ze spolupojisténi Subdodavatell nebude moiné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby
Subdodavatelé splnili poZzadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi
uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vic¢i Objednateli.”

18.4
Pojisténi personalu zhotovitele
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Pod-clanek 18.4 je odstranén bez nahrady.

Vyssi moc
19.1
Definice vyssi moci
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-¢lanku 19.1 se tecka nahrazuje ¢arkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znéni:
,(vi) zruseni stavebniho povoleni pfislusSnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

Claimy, spory a rozhodci rizeni

20.1

Claimy zhotovitele

V prvnim a druhém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,,28 dnl“ odstraniuje a nahrazuje se textem ,,7 dn“.

V patém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,,42 dnd“ odstranuje a nahrazuje se textem ,,14 dn(”“.

V Pod-odstavci (c) patého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se text ,28 dn(“ odstrafiuje a nahrazuje se textem ,bez
zbytecného odkladu®”.

V Sestém odstavci Pod-¢lanku 20.1 se text ,do 42 dnl po obdrzeni claimu“ odstranuje a nahrazuje se textem ,bez
zbytecného odkladu”.

Posledni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 20.1 se odstrafiuje a nahrazuje se timto znénim:

,Domniva-li se Zhotovitel, Ze existovaly nebo existuji objektivni okolnosti, které ospravedlfiuji nedodrzeni vyse
uvedené oznamovaci povinnosti, mlZe zaleZitost predloZit k posouzeni Objednateli s uvedenim podrobnosti.
Objednatel pak miZe tyto okolnosti posoudit, a jestlize je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivni, mlZe Objednatel
odsoubhlasit, Ze Doba pro dokonceni mize byt prodlouzena podle Pod-clanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a
Doba pro uvedeni do provozu nebo doba pro splnéni postupného zavazného milniku muize byt prodlouzena podle
Pod-¢lanku 8.13 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni postupného zdvazného milniku).”

Za Pod-¢lanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy odstavec Pod-¢lanku 20.1 se vklada nasledujici ustanoveni:

,Jestlize Spravce stavby stanovenym zplsobem neodpovi v dobé definované vtomto Pod-¢lanku, jakakoli ze Stran
mUzZe povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran miZe postoupit spor k rozhodnuti podle
ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhod¢i Fizeni).”

20.2
Jmenovani rady pro rozhodovani sport
Pod-¢lanek 20.2 se odstrafiuje bez nahrady.

20.3
Neschopnost se dohodnout pfi jmenovani rady pro rozhodovani spor
Pod-c¢lanek 20.3 se odstranuje bez nahrady.

20.4
Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani spor(
Pod-c¢lanek 20.4 se odstranuje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstranuje véetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

,20.5 Rozhodovani spor(

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirné na zakladé jednani Stran,
budou s koneénou platnosti vyfeseny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

20.6
Rozhodc¢i fizeni
Pod-¢lanek 20.6 se odstranuje bez nahrady.

20.7
Nesplnéni rozhodnuti rady pro rozhodovani spor(
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Pod-clanek 20.7 se odstranuje bez nahrady.

20.8
Uplynuti funkéniho obdobi rady pro rozhodovani spor
Pod-¢lanek 20.8 se odstranuje bez nahrady.
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