Cislo stavby: 32878,.32879 . . ..

DODATEK ¢. 1

ke Smlouvé o dilo ze dne 15. 7. 2016
(dale jen ,,.Dodatek*)

MEZIL:

(1} Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 708 89 546
DIC: CZ70889546
zastoupeny hejtmanem PhDr. Jitim St&panem, Ph.D.
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Hradec Krélové
¢. udtu: 43-1430860267/0100

(déle jen ,,Objednatel*) na jedné strand
a

(2) SWIETELSKY stavebni s.r.o., od§tépny zivod Dopravni stavby VYCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhiimov )
Zastoupeny: Zdeiikkem Havlem, vedoucim oditépného zdvodu VYCHOD a na zdkladé
plné moci Ing. Janem Bergerem, feditelem oblasti Hradec Kralové a Lukasem Novakem,
DiS., vedoucim obchodniho oddéleni
IC: 48035599
DIC: CZ48035599 _
Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 8032
Bankovni spojeni: UniCredit Bank, ¢. 1. 430201005/2700

(dale jen ,,Zhotovitel) na stran& druhé

uzaviené v souladu s ustanovenim §2586 a nasl, zakona &, 89/2012 Sb, Obg&anského zakoniku
v platném znéni (déle jen ,,obfansky zakonik“)

na zhotoveni dila ,,11/308 HK, Slatina — hranice okresu Rychnov n/Kn&Znou, II. etapa“.

Na zaklad¢ vzdjemnych dohod ve smyslu Evidendnich listh zm&ny stavby €. 1 a &. 2, které jsou
piilohou a nedilnou souddsti tohoto dodatku v&etng tabulky Zmé&ny zdvazkd ze smlouvy,
sjednaly smluvni strany nasledujici zmény vy3e uvedené smlouvy o dilo:

1)} V Souhrnu smluvnich dohod v ¢lanku I, Zikladni ustanoveni odst. 1 zni takto:

1. Objednatel pfijim4 nabidku Zhotovitele na provedeni a dokongeni stavby ,,II/308 HK,
Slatina — hranice okresu Rychnov nad Knéinou, II. etapa“, vietné zmény & 1 a &, 2
v dané lokalité a ur¢ené lhit&, specifikovanych v dokumentech v &ldnku 11. této Smlouvy
(déle jen ,,Dilo” nebo ,.Stavba“) a zdrovefi se zavazuje za zhotoveni Dila zaplatit cenu ve
vysi 41 008 225,66 K& v&. DPH (slovy ¢tyFicetjednamiliontiosmtisicdvéstddvacetpst Korun
Ceskych SedesatSest haléii) v souladu se zn&nim nabidky (bod ¢) &lanek I1. Smlouvy).



Cislo stavby: 32878, 32879

2) Cena dila, jak byla plivodné rozepsana v Dopisu nabidky ve smyslu ¢lanku I Obsah
Smlouvy o dilo odst. 1 pism. (c), se tedy timto dodatkem méni takto:

Cena bez DPH 33 891 095,59 korun ¢eskych
DPH (21%) 7 117 130,07korun ¢eskych
Cena celkem 41 008 225,66 korun ¢eskych

3} Ocenény soupis praci DIO — Dopravné inZenyrska opatfeni, SO 101.3.1 Komunikace -
Cemilov — Libfice, SO 101.3.2 Komunikace — Cernilov — Libfice — sanace, SO 101.4.1
Komunikace — Libfice — hranice okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace — Libfice — hranice
okresu RK — sanace, SO 101.4.3. Komunikace — Libfice — hranice okresu RK — rekonstrukce
stavajici de3tové kanalizace, ve smysiu ¢élanku II. Obsah Smlouvy o dilo odst. 1 pism. (k)
Souvise¢jici dokumenty se nahrazuje novym soupisem dle sjednané zmény véetné tabulky
rekapitulace nabidkové ceny. Tabulka rekapitulace nabidkové ceny a novy ocen&ny soupis
praci DIO — Dopravné in¥enyrska opateni, SO 101.3.1 Komunikace - Cernilov — Libfice, SO
101.3.2 Komunikace — Cernilov — Libfice — sanace, SO 101.4.1 Komunikace — Libtice —
hranice okresu RK, SO 101.4.2 Komunikace — Libiice — hranice okresu RK — sanace, SO
101.4.3. Komunikace — Libfice — hranice okresu RK - rekonstrukce stavajici de3tové
kanalizace, je piflohou a nedilnou soudasti tohoto dodatku.

4) Ve formuléfi Piiloha k nabidce, ktery je soucasti Smlouvy o dilo dle ¢l I. Obsah
Smlouvy o dilo odst. 1 pism. (c) Nabidka Zhotovitele, se méni nésledujici terminy takto:

Nazev ¢lanku obchodnich podminek Cislo élinku PFisluiné aidaje
obchodnich
podminek

Datum zahajeni praci: 5.9.2016

Termin dokon&eni praci stavby: 18. 6.2017

Lhiita pro dokon&eni stavby: 1.1.3.3 30.7.2017

(6 tydnil po terminu dokondeni praci)
Doba realizace stavby 12+10 tydnl + 6+6 tydni
bez zimni pfestavky

5) Postup praci (harmonogram) ve smyslu ¢&lanku II. Obsah Smlouvy o dilo
odst. 1 pism. (k) Souvisejici dokumenty se nahrazuje novym harmonogramem postupu
vystavby dle sjednanych zmén. Aktualizovany postup praci (harmonogram) je piilohou a
nedilnou soudasti tohoto dodatku.

Ostatni ustanoveni smlouvy, nedotéena timto dodatkem, ziistavaji v platnosti beze zmény.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichZ Objednatel obdrzi 5 vyhotoveni a Zhotovitel
obdrzi 2 vyhotoveni.

Tento dodatek nabyva G¢innosti a pfedmétna smlouva se méni dnem podpisu tohoto dodatku
druhou podepisyjici stranou.






" 11/308 Hradec Kralové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kné&k

Nézev stavby:

.Rekapltulace ceny po zméné £, 1 2 £.2 (ZBV £.1 + ZBV £.2)

nouy, Il. etapa "

_ NABIDKOVA CENA BEZ ZMENA L. 1 ZMENA L. 2 CENA CELKEM
OBJEKT NAZEV DPH énéprac BEZ DPH
{bez zaockrouhlenf) viceprice " nep viceprice | méndprace
DIO |Dopravné insenyrska opatfent 240 437,110| 25 136,700 265 573,810|
50 001 Vieabecné pfedbéiné polotky 810 327,730 810 327,730|
$0 101.3.1.2 |Propustek v km 10,185 719 612,390 719612390

$0 101.3.1.3 |Propustek v km 10,925 673 025,990 673 025,990|
$0101.3.2 |Komunikace - Cernitov - Libfice 15 028 305,130 224 391,710 -548,160 15 252 148,680]
$0101.3.2 :::;::“‘m - Cemitov - Ubfice - 6238 911,360 3966,380 6 242 877,740}
SO 101.4.1 |::"’“"""‘° - Libfice - hranice okresu 6 260 576,510 83 611,930} 196 506,940|  -71 758,760 6 468 936,620|
50101.4.2 Il(omunlkace - Uibfice - hranice okresu 2013 790,230 41834,160] 2055 624.370'

. RK - sanace i

. Komunikace - Libfice - hranice okresu '
{50101.4.3 - 1RK - [glfgnsgtrukce stdvajici dg;fov_é i 1254 921,950 ; 148 046,310(; 1402 568,260

|kanalizace o - : ! o

| CENA CELXEM bez DPH 33239908,400] 125446,070| 0,000 598 048,040 -72306,920| 33 891 095,590)
|ppu 21% 6 980 380,764 26343,675|  0,000| 125 590,088 -15 184,453 7117 130,074
§|’c:m\ CELKEM 40 220 289,164| 151 789,745 : 0,000| 723 638,128 -87491,373] 41008 225,664
SUS Kratovéhradeckého kraje as.

Kutnohorskd 59, 500 04 Hradec Krdlové 4

- Ko 27502988

Hon
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Priloha ¢. 1

EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

Cislo 7mény

Cislo stavby : 32878, 32879
Registracni &islo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000047 1
Smilouva o dilo uzaviend dne 15.7.2016

Nizev stavhy -

11/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov nad KnéZnou, Il. etapa

Nazev objekty :
SO 101.3.1 Komunikace Cerniloy - Libtice, SO 101.3.2 Komunikace Cerniloy - Libfice - sanace, SO 101.3.1.2 Propustck v km 10,185, S0
101.3.1.3 Propustek « ki 10,925, SO 181 .4.] Komunikace Libfice - br. okresn RK, SO 101.4.2 Komunikace Libfice - hr. okresu RK -
sanace, SO 101.4.3 Komunikace Libfice - hr. okresu RK - rekonstrukee stivajici deslové kanalizace

Obednatel :
IKr:’lEnvéhraduckjf Kraj., Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradee Krilové, 1C 70889546 ]

Spravee stavby
|Sl}S Krilovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové, 1C 27502988 |

Projehtant stavby { autorsky dozor ) ©
Eanmvné inZenyrskd kancela, s.r.o., Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralové |

Zhotovitel :
ISWIETELSKY stavebni s.r.o., oditEpny zavod Dopravni stavby VYCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pclhiimov I

Popis a zduvodnéni zmény :

ZBV E.1 - prodlouZeni stavby u stavebniho objektu SO 101.4.1 a SO 101.4.2

Stavba bude v uscku Libfice - hranice okresu RK na konci iseku prodlouzena o 19,5 m” z divodu logického napojeni stavby na navazujicil
1iz. opraveny dsek v okresu Rychnov nad Knéznou. Tyto zmény budou realizovany v SO 101.4.1 a SO 101.4.2 viceprace. Zména neméni
celkovou povahu zakdzky a nejednd se o podstamou zménu zéivazku ze smlouvy na vefcjnou zakazku.

Prilohy evidenéniho listu :
. |Rekapitulace zmény po zméng &.1
2. |Zména soupisu mnozstvi - ZBV ¢&.1

3
Ceny uvedeny v K& véetné DPH :
Ceria dh Cena navrhovanych zmén &. |:
Cena dle SML bez SM]a c,]rozpoélu e Nové cena stavby po | Celkovd zména +/-
dodatki (zékladniy. [T 080 dodatku e Sierice Zménd &, 1; oproti cen, nabidee:
: ¢.1 (nezaokrouhlena): = i 4
40 220 289,00 K¢ 40220 289,16 K¢ 0,00 K& 151 789,75 K¢ 40372 078,91 K& 151 789,75 K¢
Odsouhlaseni smeny :
Nazev firmy : Jméno a piijmeni : Datum : Padpis :
Zhotovitel : SWIETELSKY stavebni s.r.o. p. Jan Stych 19.5.201% | s
Tt T -
Projekunt Dopravng m?:::l();rskz kancelaf Ing. Milog Burianec |19.5.201¢ Qa&(,\
{Sprévee stavby - SUS Krilovéhradeckého kraje as.
Hlavni inzenyr SUS Kralovéhradeckého krajea.s.| Ing. Ludék Horacek [19.5.20 17 ‘%4&1_9',‘;?
Technicky dozor : SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. Ing. Jan Homn 19.5.201% ﬁy
Supervize :




Priloha &. |

EVIDENCNI LIST ZMENY STAVBY

Cislo zmény :
Cislo stavby : 32878, 32879
Registratni &islo projektu : CZ.06.1,42/0.0/0.0/15_002/0000047 2
Smlouva o dilo uzaviena dne : 15.7.2016
Nazev stavby

11/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov nad KnéZnou, II. etapa

Nazev objektu :

DIO - Dopravnt inZenyrska opatteni, SO 101.3.1 Komunikace Cernilov - LibFice, SO 101,3.2 Komunikace Cernilov - LibFice - sanace, SO
101.3.1.2 Propustek v km 10,185, SO 101.3.1.3 Propustek v km 10,925, SO 101.4.1 Komunikace LibFice - hr. okresu RK, SO 101.4.2
Komunikace Libfice - hr. okresu RK - sanace, SO 101.4.3 Komunikace Libfice - hr. okresu RK - rekonstrukce stavajici de$lové kanalizace

Objednatel :

[Eré]ovéhradcckﬁ Kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové, IC 70889546

Spravee stavby :

ISUS Kréalovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové, 1C 27502988

Projektant stavby ( autorsky dozor ) :

|DUpravne inzenyrska kancel4F, s.r.0., Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Kralové

Zhotovitel :

[SW!ETELSKY stavebni s.r.o., od$tépny zavod Dopravni stavby VYCHOD, K Silu 1 143, 393 01 Pelhfimov

Popis a zdivodngni zmény :

ZBV &2

- Gprava podélnych propustki a sjezdi

V km 8,790 bude zrufen nevyuZivany zatrubnény sjezd. Nové nebude sjezd vybudovén, PH odtéZovéni stavajiciho sjezdu v km 11,140 bylo)

zjiSténo, Ze sjezd byl plivodné zatrubnén (bylo zasti stavajici kéni ené potrubi). Z tohoto divodu bude sjezd nove zatubnén.
Ptivodné navrZeny zatrubnény sjezd v km 12,647 bude realizovan pouze jako sjezd nezatrubnény. Komunikace je v tomto misté v nasypu a
zatrubnéni neni v tomto mist& opodstatnéné. V mezidobi od zpracovani zaddvaci dok ace a samotnou stavbou doslo u nékolika sjezdi

ke zméne jejich povrchu. Stavba zachovava novy typ povrchu sjezdi, z tohoto divodu dochazi ke zméng ve vikazu vimér. V km 12,172 a
v km 12,207 bude realizovéno predlazdéni betonové dlazby namisto betonového povrchu, v km 12,177 bude realizovano predlazdéni
betonové dlazby namisto asfaltového povrchu, v km 12,392 bude realizovan sjezd s asfaltovym povrchem isto betonového povrchu, v
km12,721 bude realizovan sjezd s asfaltovyn povrchem, namisto povrchu z recyklovaného materialu.
- iprava rekonstrukce stivajici de§t'ové kanalizace
Pti odhaleni stavajiciho stavu pfi provad&ni zemnich praci bylo zji$téno, Ze pfedpokladany pritbéh a provedeni stavajici destové kanalizace
ncodpovida pfedpokladanému stavu, po presném vytyteni inZengrskych siti byly zjistény kolize se stévajicimi inZenyrskymi sitémi, pod
stavajicimi 3achtami probihaji dal’i zavedn&ls potrubi, do stavajici Sachet a vpusti jsou napojeny dalsi ptivodné nezjisténé pipojky - toto)
nemohlo byt pfed demolici stavajicich Sachet a vpusti odhaleno. V idseku mezi UV3 a UV4 je stavajici potrubi rozpadlé a je nutno hof
nahradit. Rekonstrukce stdvajici deftové kanalizace byla proto &astené upravena, Z divodu kolize s podzemnimi sitsmi, nebudoul
realizovany tfi uli¢ni vpusti, Fadné odvodnéni komunikace bude zajisténo ostatnimi ulicnimi vpustmi. Z divodu nedostatetného kryti
budou viechny pfipojky do 3achet a vpusti pod sjezdy obetonovany. V dseku km 12,405 a2 km12,515 rekonstrukee deiové kanalizace]
huje do pl"' hlé chodnlku ktery bude nutno pfedlazdit (stavajici dlazba) a bude nutno osadit nové zéhonové obrubniky. Ze vicch
vyse denych sk i, zejména po zjisténi sk ¢ho stavu a polohy stavajici kanalizace a pfipojek, které nebylo moZno
predpokiddat budou rmhzovény mén& a viceprace a bude prodlouZena doba vystavby SO 101.4.3. a SO101.4.1 o 1 tyden. Termin
dokonteni stavebnich praci bude posunut na 18.6.2017. Bude upraveno DIO.
- iprava vodorovného dopravnihe znatenf (VDZ)
na ziklade mistniho Setfeni, Policie CR, DI, Gzemni odbor Hradec Kralové pozaduje z hlediska zviSeni bezpetnosti silniéniho provozu al
fucelenosti systému VDZ doplnéni vodicich éar (V4) v $ifce 12,5¢m na rekonstruovanych dsecich.
- aprava silnitnich pFikopt
phi vykopovych pracich a reprofilaci silni¢nfho pfkopu v prostoru kiiZovatky na Vyravu v km 9,725 a 9,770 byly odhaleny chranitky
SEK. Pro ochréangni técht siti je nutno je obsypat, pfikop bude z tohoto dilvodu Edstetng zasypan vhodngm propustnym materialem, na dno
pfikopu bude osazen trativod pro odvod vody z pfikopu, v rémei optimalizace odtokovych poméri budou ptikopy na pravé strand v km)
9,900 a2 9,940 a v km 10,440 a2 10,488 a na levé strang v km 10,436 az 10,0458 feSeny jako vsakovaci

Zmény budou realizovany jako ménéprice a viceprace. Jedna se o dodatetné stavebm prace ktcre nebyly zahmuty v pitvodnim zdvazku zef
smlouvy na zakazku, jejich potfeba vznikla v dasledku okolnosti, které zad Jjednajici s itou péci nemohl predvidat a tato zména
neméni cclkovou povahu zakazky.

Ptilohy eviden¢niho listu :

Rekapitulace zmény po zméné &.1 a 8.2

Zména soupisu mnoZstvi - ZBV &.2

Podngt Policie CR, DI, iizemniho odboru Hradec Kralové
upraveny HMG

PP!N.-




Ceny uvedeny v KE veetné DPH :

“Cena navihovanych zmén &. i

Cena dle rozpoftu z¢
f:d:ﬁ:e(zsr‘lfll; dbx:? SML o dilo a dodatku
= " | 2.1 (nezackrouhlend):

Nové cena stavby po | Celkova zména +/4
vicepréce meénd & 1: oproti cen. nabidee:

41 008 225,66 K& i 787 936,50 K& l

ménéprace

875 427,87 K&

40 220 289,00 K& l 40220 289,16 K& -87 491,37 K&

Odsouhlaseni zmeny

TNazev firmy Tménoa prijmen :__{Datum : Podpis :
Zhotovitel : SWIETELSKY stavebni s.7.0. p. Viclav Santora  {2.6.2017 47‘22”&—— - s
Projektant : Dopeavis: ‘“’::?“"‘ ¥anceldt | o Milos Burianee [26.2017 ]
Spravee stavby : SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. J
Hlavni inZenyr : SUS Kralovehradeckého kraje as.| Ing. Ludtk Horatek [2.6.2017 &:aw i E
Technicky dozor : SUS Kralovéhradeckého kraje a.s. Ing. Jan Horn 2.6.2017 ﬂ;’f/
[Supcnri.ac $




' POLICIE CESKE REPUBLIKY
KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE KRALOVEHRADECKEHO KRAJE

uzemni odbor Hradec Kralové
dopravnl inspektorét — dopravné inZzenyrsky usek

, S I il e I R e s .

Hradec Kralové 31. kvétna 2017
Poéet listl: 1

SUS Kralovéhradeckého kraje a. s.
Kutnohorska 59

Hradec Kralové - Plagice

500 04

Podnét

Provedeni vodorovného dopravniho znaéeni v ramci rekonstrukce 11/308

Policie Ceské republiky, Dopravni inspektorat Uzemniho odboru Hradec Kralové Krajského
feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, jako organ statni spravy ve vécech bezpeénosti a
plynulosti provozu na pozemnich komunikacich ve smyslu ustanoveni § 1 Zakona & 12/1997 Sb.,
© bezpeénosti a plynulosti silniéniho provozu, ve znéni pozd&jsich predpist, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl; a s odkazem na ustanoveni § 124 odst. 9 pism. e) Zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich kemunikacich a o zménach nékterych zakond, v platném znéni, podava na zakladé
mistniho  Setieni nasledujici podnét k provedeni vodorovného dopravniho  znaéeni
v rekonstruovanych Usecich silnice 11/308.

Predmétem navrhu je provedeni vodorovného dopravniho znaceni v Useku 101.3 silnice
/308 Cemilov - Libfice { km 8, 500 — 11, 430) a v useku 101. 4 silnice 11/308 Libfice ~ hranice
okresu (km 12, 030 - 13,020).

Z hlediska zvySeni bezpetnosti silni€niho provozu a ucelenosti systému vodorovného
dopravniho znaeni v ramci okresu Hradec Kralové pozadujeme na rekonstruovanych usecich
dopinéni VDZ &. V 4 (&ifka 12,5 cm).

i 7
ALY
N npor. Mgr. Tomas Fulka
vedouci oddéleni
Zpracoval: por. Ing. Zdenék Veverka

komisaf
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ZMENY ZAVAZKU ZE SMLOUVY
Ndzev akce:

11/308 Hradec Kralové, Slatina - hranice okresu Rychnov nad Kn&inou, 1. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Plvodni smluvni cena (vstupni) 33 239 908,40 K¢ bez DPH
|Viceprace zafazené k odst. 4 +125 446,07 Ké bez DPH
|Ménéprace zafazené k odst. 4 - 0,00 K& bez DPH

|orun vefejné zakdzky stavebni prace

Vysledna cena k odst. 4 (kontrolni) 33 365 354,47 K& bez DPH POSOUZENI:

e za"vazltu s miotv 125 446,07 K¢ bez DPH B EELER R Lol e 1 P4y 0]
(absolutni hodnota)

zavazku.
(Zména ZzS / Smluvni cena) < 15% 038% < 1500%

Plvodni smluvni cena (vstupni) 33 239 908,40 K¢ bez DPH
Viceprace zafazené k odst. 5 +0,00 K& bez DPH
Ménéprace zafazené k odst. 5 - 0,00 K¢ bez DPH
Vysledna cena k odst. 5 (kontrolni) 33 239 908,40 K¢ bez DPH
Zména zdvazku ze smlouvy

0,00 K¢ bez DPH ejedna se o podstatno
(absolutni hodnota) S
(Zména ZzS / Smluvni cena) < 50 % 0,00% < 50,00%

] 4 [ Tabilka k 'odst. 6, bodu ¢) ™.
Plvodni smluvni cena (vstupni) 33 239 908,40 K& bez DPH
Viceprace zafazené k odst. 6 + 598 048,04 K¢ bez DPH
Ménéprace zafazené k odst. 6 - 72 306,92 K& bez DPH

POSOUZENI:

Vysledna cena k odst. 6 (kontrolni) 33 765 649,52 K& bez DPH POSOUZENI:
mé
Er . zé'vazku P SrolOuRy, 670 354,96 K¢ bez DPH BT ERT RN e e e T EL Lt
(absolutni hodnota) 5
zavazku,
& ena 0% 2,02% < 50,00%

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Ménéprace zafazené k odst. 7
souvisejici s vicepracemi
Ménépra fazené :

§p. ce zafazené k odst. 7 - 0,00 K& bez DPH
nesouvisejici s vicepracemi

odecitaji se
(zahrnou se do "navyseni")

- 0,00 K¢ bez DPH

Plvodni smluvni cena (vstupni)

33 239 908,40 K& bez DPH POSOUZENI:
Navy3eni - souhrn z odst. 5,6 a 7 o
(viceprace po odeéteni ménépraci) S35 741 KEbex DY avyseni neprekroti 30 %
avyse ena 0% 1,58% < 30,00%

Pokud je navyieni v zapornych hodnotich, potita se s hodnotou 0.

SOUHRNNA TABULKA TOHOTO DODATKU
CELKOVA HODNOTA VSECH ViCEPRACT

+723 494,11 K¢ bez DPH

CELKOVA HODNOTA V3ECH MENEPRACH

- 72 306,92 K¢ bez DPH

Vytisténo dne: 56,2017  Cas: 8:35

1/2

Tabulku vytvoiil a spravuje: Ing. Miroslav Mich!




Predchozi dodatek €. 1

ZADNY DALSI DODATEK
NEEXISTUJE

Piedchozi dodatek €. 2

ZADNY DALSI DODATEK
NEEXISTUJE

Predchozi dodatek €. 3

ZADNY DALSI DODATEK
NEEXISTUJE

Navyseni - se zohlednénim predchozich dodatkd
Plvodni smluvni cena (vstupni) 33 239 908,40 K¢ bez DPH
Navyseni se zahrnutim vicepraci z "
: i 0,00 K¢ bez DPH oy T 4 o
predchozich dodatk( " Navyseni nepfekroci 30 %.
C c 0 % 0,00% < 3000% '

SOUHRNNA TABULKA SE ZAHRNUTIM VSECH ZMEN (VEETNE PREDCHOZICH DODATKU)

PUVODNI SMLUVNI CENA (VSTUPNI) 33 239 908,40 K¢ bez DPH
CELKOVA HODNOTA VSECH VICEPRACI +723 494,11 K& bez DPH
CELKOVA HODNOTA VSECH MENEPRACI - 72 306,92 K& bez DPH
SOUCASNACENA :

Vypocet proved|: Katefina Vlkova

Vytisténo dne: 5.6.2017 Cas: 8:35 2/2 Tabulku vytvoril a spravuje: Ing. Mirosiav Michl




