ZMENOVY LISTC. 1 711
2NP - Zména skladby podiahy

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt: SOO01 - NIP, DIOP
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / pfedano (komu): [CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
; Sy ) postou e-mailem osobné Datum:
Odeslano / pfedano (zpGsob): 07.04.2017
Prilohy / pocet listd Kryci list,polozkovy rozpocet (odpocet, pfipocet)/4
1) Zdivodnéni:

Zmeéna skladby podlahy byla dana predevsim zjisténim stavajici konstrukce stropt. PFi odstranéni veskerych skladeb dle projektové
dokumentace by doslo k odlehéeni ploché klenby (ktera tvofi stévajici stropni konstrukci) a nasledné k propadu kleneb. Aby se
tomu predeslo, byla upravena skladba podlahy.

V projektové dokumentaci byla feSena skladba podlahy odstranénim stavajici skladby aZ na stévajici nasyp, ktery mél byt éasteéné
odebran. Ndsledné méla byt vytvorena nova skladba. V dobé& zpracovévéni projektové dokumentace bylo projektantovi
umoznéno provést pouze 2x sondy v celém 2. Nadzemnim podlaZi, vzhledem k napln&nosti pivodnich oddéleni. Skute¢nou
skladbu stavajici stropni konstrukce tak bylo moZné zjistit aZ pfi realizaci stavebnich Gprav.

2) Technicky popis:

Vzhledem ke stavajici skladbé stropni konstrukce (ocelové I-nosniky + keramické stropni vioZky) je nutné upravit skladbu podlahy
nasledovné:

- vybourat stdvajici skladbu podlahy aZ na souéasny Skvarovy nésyp

- folie PE

- krocejovd izolace polystyrenu EPS 100 v tl. 20 mm

- lity beton v tl. 80 mm + 1x ocel. svafovana sit 6x100x100 mm

-vm.C. 2008 a 2009 byla zjiSténa stavajici stropni betonova deska. Vzhledem k malé vy$ce bude kroéejova izolace feena poloZenim
2x 2 mm pénového polyethylenu + lity beton v tl. 80 mm.

- Nové podlahy v pokojich budou navazovat na stavajici podlahu v chodbéach 2006+2017

- Pod nové sadrokartonové pricky bude polozen navic pruh 1x ocel. svafovana sit 6x100x100 mm v $ifce 1,0 m

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: -94 674,91 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 158 113,54 K¢
Vyslednd zména ceny bez DPH: 63 438,63 K¢
Absolutni hodnota zmé&ny bez DPH: 252 788,45 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE
6) Schvalil:
za objednatele: za TDS: / za GP: za uZivatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.(%]1P17< 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

Ing. Miroslav hl V 'leor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Ma?“ng}ehm\ldt

Jan E‘ﬁ[é'ﬁha

/

Jméno:  Martin Schmidt |\ = ;

7) Zménovy list prevzal k realizaci: / S
) vy listp e Datum: /5. JoH N )

L
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ZMENOVY LIST C. 2 712
2NP - Ocelovéa vyména pro VZT ve stropé mezi 2NP / 3NP

Stavba: Stavebni upravy NIP nhemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predano (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
ostou e-mailem osobné Datum:
Odeslano / pfedano (zplsob): D
Prilohy / pocet listl Kryci list, pfipocet / 4

1) Zdtvodnéni:

V pavodnim néavrhu byla navriena ocelova vyména pod stavajici stropni konstrukci. Vyména byla navrZena pro potieby
vzduchotechnického potrubi.

Provadéci dokumentace neznala pfesnou skladbu stropni konstrukce. V DPS byly navrzeny pfedpoklddané ocelové vymény pod
stavajici stropni konstrukci. UpFesnénim skladby stropnich konstrukei byla navrZena i novéa ocelova vyména do soucasné stropni
konstrukce.

Zména Fesi novou ocelovou vyménu ve stdvajici stropni konstrukei. Pfed zahajenim stavebnich praci byla provedena sonda pro
ovéfeni skladby stavajiciho stropu mezi 2NP a 3NP. Bylo zji§téno, Ze stropni konstrukce se sklddaji z ocelovych I-nosnik( mezi které
byly viozeny keramické tvarovky. Vzhledem ke zjisténi skute&né skladby stropni konstrukce byla navrzena nova ocelové vyména.

2) Technicky popis:

Do stropni konstrukce mezi 2NP a 3NP budou provedeny 2x prostupy pro VZT dle nasledujiciho postupu praci:

1) dievénymi tramky podepfit stavajici stropni i-nosniky mezi sebou, plo3né podepfit stavajici pfimou cihelnou klenbu vedle
navrhovanych I-profili a pod plochou mezi I-profily, ktera se bude vybouravat

2) podélnou sparu mezi sou¢asnymi cihlami proskrabnout sparu a zasunout I-profil (1 100/100/6 mm) tak, aby stévajici cihly lezely
na vodorovné strané I-profilu, svisla ¢ast bude vsunuta do spary mezi cihly.

3) vybourat stavajici cihly mezi viozenymi I-profily

4) ke stavajicim stropnim i-nosnikim a z boku I-profil(i pfivafit nové i-nosniky jako ocel. vyménu. Nové i-nosniky i €. 160, rozmisténi
dle schematu.

V misté provadéni navrhovaného prostupu bude osekana ¢ast stavajicich vnitfnich omitek.

Pod novou ocelovou vyménu bude doplnén SDK podhled s pozérni odolnosti El 60.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 43 799,89 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 43 799,89 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 43 799,89 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

6) Schvalil:
za objednatele: 23 TDS: 4 za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.6@./210175 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
Ing. Mirosl;v Michl Jar;q’je[}har% Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl M{éﬁrjig/fchmidt
ﬁ %7/ ("\U\ SN0 y J | A \
/7 [ ] Iy V= V.2, // 7L‘/ N
7) Zménovy list prevzal k realizﬁéci: :, JDtheS;:: iazl’nfg,?ldt "‘\ ke \\} :




ZMENOVY LISTC. 3

Nerealizace plGdni vestavby

ZL3

Stavba: Stavebni Upravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt

Odeslano / predano (komu):

CE-ING s.r.o.

Jan Cejchan

postou e-mailem

osobné

Datum:

Odeslano / predéno (zplsob):

Kryci list, odpocet / 7

Prilohy / pocet listl

1) ZdGvodnéni:

/ puvodnim zaddvacim vykaze vymér byly do stavebnich praci zahrnuty padni vestavby v m.&. 3049, 3073. Investor se rozhod|
nerealizovat padni vestavby v mistnostech 3049, 3073.
Nerealizaci pddnich vestaveb provadéci projekt nepfedpokladal.

2) Technicky popis:

Stavajici prostory zUstavaji zachovény

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH:

-850 599,86 K¢

Cena vicepraci bez DPH:

0,00 K¢

Vysledna zména ceny bez DPH:

-850 599,86 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH:

850 599,86 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

Jan/Cejchan
% vy

?

Vet

)7,

6) Schvalil:
za objednatele: za TDS: ( za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.%‘)6,./2;)1? 26.06.2017 26.06.2017 26;.06.2017
Ing. Miroslav Michl Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Marﬁin Schmidt
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ZMENOVY LIST €. 4
2NP - Uprava trasy VZT v m. & 2008

Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemochice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZenis.r.o. Martin Schmidt

Jan Cejchan
osobné

CE-ING s.r.o.
postou

Odeslano / predéno (komu):

e-mailem Datum:

Odesldno / predano (zplsob):

Prilohy / pocet listd Kryci list, odpocet a pFipoéet / 3
1) ZdGvodnéni:

Projektovd dokumentace navrhovala umistit v m.¢. 2008 a 2009 nové podhledy do vy3ky 2,70 m. Pfi realizaci stavby bylo zji$téno, Ze
v daném misté je snizend konstrukce stropu (tj. stavajici ocelové nosniky a keramické tvarovky) a podhled tak nem{ze byt
realizovan. Zachovén ziistane stavajici strop, jehoZ omitka bude opravena.

O sniZené stropni konstrukci v m.&. 2008, 2009 nebylo v dobé zpracovani provddéci dokumentace nic zndmo. Provadéci projekt

pocital s tim, Ze pavodni hygienické zdzemi bylo zastropeno snizenym podhledem nad kterym je stropni konstrukce.

2) Technicky popis:

vvvvvv

Rozvody vzduchotechniky budou vedeny podél stiedni zdi a budou opatieny SDK kastlikem. Mezi privlakem a novou pfi¢kou u m.¢.
2009 bude od spodni hrany priviaku k pfi¢ce dopinén SDK podhled. Rozvody elektroinstalace budou zasekdny do stavajici stropni
konstrukce a nové vnitini omitky.

Stavajici zdéné konstrukce zlistanou zachovany. Bourani bude provedeno dle vykresové ¢asti.

Vodorovné konstrukce - Z{istanou zachovany beze zmén stavajici. Stavajici pravlak zistane zachovan, jelikoz se nad nim nachazi
stavajici tesarskd konstrukce krovu.

Stavajici vnitfni omitky budou opraveny vdpenocementovymi omitkami. Lokaln& bude nutné stavajici omitky osekat a nové nahodit
2drovou omitkou Nasledné bude provedeno potazeni vnitfnich stén vapennym Stukem. Strop bude plo3né vymalovan.

J stavajici stropniho praviaku bude na jeho spodni hrané doplnén SDK podhled a dotazen a3 k nové pfi¢ce oddélujici od sebe m.¢.
2008 a2 2009.

Nove trasy vzduchotechniky budou opatieny SDK kastlikem, v pokoji i na chodbg, kde bude nutné klesnout se VZT potrubim nize
1=k, aby bylo mozné projit do pokoje 2008.

#Uvodné navrzend zapu$téna svitidla do kazetového podhledu budou nahrazena svitidly pfisazenymi.

Wzduchotechnika - Pdvodni rozvody vzduchotechniky byly rozvedeny nad pohledem do jednotlivych pozic. Nové bude z hlavni
o2tefni vétve na chodbé provedena odbocka privodniho potrubi skrze stfedni sténu do pravého horniho rohu pokoje. Odvod
vzduchu bude pod stropem mistnosti v pravém dolnim rohu (pfi pohledu na vykres). Potrubi VZT bude opatfeno SDK kastlikem

3) Vliv na dopracovéni projektové dokumentace: ANO
2) Naklady:

-12 662,65 K¢
20 930,62 K¢

Cena ménépraci bez DPH:

Cena vicepraci bez DPH:

8 267,97 K¢
33 593,27 K¢

Wysledna zména ceny bez DPH:

~bsolutni hodnota zmény bez DPH:

5) Vliv na termin dostavby: NE

E

F

i

5) Schvalil:
za objednatele: zaTDS: | za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.(§6./Z(|)17\ 26.06.2017 26.06.2017 ;’6.06.2017
Ing. Miroslav Michl ) Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl artin Schmidt
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ZMENOVY LIST €. 5 7L5
1PP - Mistnost UPS
Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesldno / preddno (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
osto e-mailem osobné Datum:
Odesldno / pfedano (zplsob): £ 2
Prilohy / pocet listi Kryci list, odpocet, pfipocet / 10

1) ZdGvodnéni:

V pvodnim névrhu byla UPS umisténa v m.¢. 0064. Tato mistnost slouZi nemocnici jako spisovy archiv a z provozniho hlediska nelze
archiv zrusit. Proto bylo navrzeno nové umisténi pro UPS vy€lenénim ¢&asti prostoru z m.¢. 0051.

Mistnost UPS byla v provadéci dokumentaci umisténa po dohodé s uzivatelem. PFi realizaci uzivatel nemohl z provoznich dlvodi
presunout archiv do jiné mistnost, protoze volnd mistnost podobné velikost ve stavajici nemocnici neni. Proto byl uZivatelem
nabidnut prostor pfed stavajici rozvodnou tepla.

2) Technicky popis:

V m.c. 0051-B vznikne po dohodé se zastupci nemocnice samostatna mistnost pro UPS. Pfemisténi UPS do jiného prostoru znamen3
I pfesun ptivodné navrhovanych baterii, rozvad&&i. V nové mistnosti UPS bude nutné pFipravit novou elektroinstalaci a osvétleni,
vCetné nouzového.

Pavodni trasa vétrani a chlazeni bude upravena tak, aby vétrala a chladila nové zvolené prostory UPS.Stévajici zdéné konstrukce
zustanou zachovény. Bourani bude provedeno dle vykresové ¢asti.

Nova vnitfni pFicka tl. 100 mm ze sadrokartonu, jednoducha pfitka s dvojitym oplasténim z desek 2x12,5 mm, osova rozte¢ profilG
525 mm, rw=50 db, izolace z minerdlIni vaty pro pricky v tl. 40 mm (minerélni vata - soué. Tep. Vodivosti 0,037 w/mk, tfida reakce na
oheri al). Pozarni odolnost pricky El 60 DP1.

V projektové dokumentaci je navrzena tprava vnitfni vépenocementové hladké omitky stén véetné dodani sklovlknitého pletiva
do tmelu na rozhrani raznych druhi materialu. Lokalné bude nutné stavajici omitky osekat a nové nahodit jadrovou omitkou
Nzsledné bude provedeno potaZeni vnitFnich stén vapennym Stukem. Finalni povrchy budou vymalovany vnitfnimi prody3nymi,
probarvenymi a otéruvzdornymi malbami, jejich barevné feSeni bude uréeno po dohodé s architektem a investorem.

Podhledy - Stavajici rozvody vody, kanalizace, vytapéni, které zasahuji do prostor navrhované mistnosti UPS (tj. rozvody pod
stropem, pfipadné stoupacky) budou kompletné opatfeny SDK kastliky ze sddrokartonovych desek se zvySenou odolnosti do
vihkého prostredi (deska s jadrem z portlandského cementu s piimésemi, potazend tkaninou ze skelnych vldken na predni a zadnf
strané).

Do podhledt a opldsténi stoupagek je nutné osadit revizni dvitka, popfipadé revizni otvory pro pfistup k uzaviracim armaturam
{topeni) a isticim kustim (kanalizace).

VypIné otvord - Dvefe - Do m.¢. 0051-B budou vsazeny nove dfevéné dvere, rozméry 800/1970 mm, oteviravé, plné, s pozérni
odolnosti EW30DP3-C.

¥ m.€. 0077 budou stavajici dvefe odstranény a nahrazeny novymi. Nové dvefe budou dfevéné, rozméry 800/1970 mm, oteviravé,
pIng, s pozarni odolnosti EW30DP3-C. Posarn{ vétraci mfizka, rozmér 400x200 mm, pozarni odolnost EW 30.

Podlahy - Stavajici podlaha v m.¢. 0051-B bude o¢iténa a opatfena novym penetraénim nitérem a novym epoxidovym natérem.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace:ANO

4) Naklady:
Cena ménépraci bez DPH: -9 735,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 174 876,44 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 165 141,44 K¢
Absolutni hodnota zmé&ny bez DPH: 184 611,44 K¢
5) Vliv na termin dostavby:NE
6) Schvalil:

za objednatele: za TDS: / za GP: za uzivatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.{)6./?0/{7 26.06.2017 26.06.2017 2‘6.06.2017
Ing. Miroslav Michl Jar{(fe}fcﬁgn Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Matin\Scbmidt !
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ZMENOVY LISTC. 6

2NP - Dvefe (doplnéni padacich list a tésnéni na dvernich kfidlech)

ZL6

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / pfeddno (komu): JCE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odesléno / predéno (zpUsob):

Prilohy / pocet listl

Kryci list, pfipocet / 3

1) ZdGvodnéni:

/ pavodnim ndvrhu nebyly vzduchotésné dvefe pro pokoje a dal$i mistnosti. Pro spravnou funkci pretlakové vzduchotechniky je
I=7eba zajistit vzduchotésnost téchto dvefi.

2) Technicky popis:

Zm2novy list fedi dopInéni tésnéni do zarubni a padaci prahy ke dvefim, potfebné pro spravnou funkci tlakové kaskady. K celému
orostoru je tieba pfistupovat tak, ze NIP a DIOP musi byt na vnéjSich hranicich utésnény.

2] Vliv na dopracovani projektové dokumentace:NE

2} Naklady:

E&na ménépraci bez DPH:

0,00 K¢

‘ ke".a vicepraci bez DPH:

43 128,18 K¢

"yslednd zména ceny bez DPH:

43 128,18 K¢

~2solutni hodnota zmény bez DPH:

43 128,18 K¢

- 5 Viiv na termin dostavby:NE

. Y

12 A

3] Schvilil:
z2 objednatele: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
nz. Miroslav Michl Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Maritin Schmidt
N
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ZMENOVY LISTC. 7
Uprava rozvadéct 2NP dle VDO a DO

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesléno / preddno (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odesléno / predéno (zplsob):

Prilohy / pocet listh Kryci list, pripocet / 2

1) Zdavodnéni:

'wypinace téchto obvodd.

¥ projektove dokumentaci bylo navrzeno napajeni obvodu osvétleni v mistnostech skupiny 2.
Nz zakladé dohody s uZivatelem budou nové rozvody osvétleni v mistnostech skupiny 2 (pacientské pokoje NIP a DIOP) napojeny
ofes UPS (z rozvadéce R-NIP VDO). V rozvadéti R-NIP VDO bude nové umisténo jisténi obvodd oznacenych B, C, E vcetné hlavniho

“0 dokonceni 2. etapy (tj. JIP + zakrokového sélu) budou tyto obvody pFepojeny z rozvadéée R-NIP VDO do rozvadécée R-NIP
~0+MDO. Z tohoto divodu je tfeba provést napojeni t&chto obvodi tak, aby bylo moZné pFepojeni téchto obvod ve druhé

&gé (JIP+ZS) bez nutnosti stavebnich Uprav v rekonstruovanych prostorech (NIP a DIOP).

2) Technicky popis:

'='2nce pozadavkd UPS pro NIP, DIOP
\Z=lohovédno od 0 do ( 0,5 sec — 15 sec)
“istroje pro zivotni funkce

kVA
20

=lkem 30
“=1ni pfistroje v rdmci NIP, DIOP jsou nad 15 sec

' Vliv na dopracovani projektové dokumentace:ANO

Nzklady:

=0z ménépraci bez DPH:

0,00 K¢

=0z vicepraci bez DPH:

5295,41 K¢

'==dna zména ceny bez DPH:

5 295,41 K¢

olutni hodnota zmény bez DPH:

5295,41 K¢

VTiv na termin dostavby:NE

Schvalil:

2= objednatele:

za GP:

za uZivatele:

za zhotovitele:

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

=z Miroslav Michl
/

Libor Klubal, DiS.
/

Zdenék Hajpidl

v A

Martin Schmidt

/

/
Zmenovy list prevzal k realij,/aci:/
{ v

Jméno:

Martin Schmidt| \ | .

Datum: I\, \. ek




. 3) Vliv na dopracovéni projektové dokumentace: NE

‘E—f‘a ménépraci bez DPH: -7 026,43 K¢

ZMENOVY LISTC. 8

Zazdivky otvor( dle skuteénosti

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:

Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesléno / pfeddno (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan

postou e-mailem osobné Datum:

Odesléno / pfedano (zplsob):

Kryci list, odpocet, pFipo&et / 5

Prilohy / poéet list(

1) ZdGvodnéni:

1.V projektové dokumentaci byly navrieny niky pro umisténi novych velkorozmérovych rozvadéci elektroinstalace silnoproud. Vv
orovadéci dokumentaci bylo navrieno zachovat stavajici cihelné zdivo, které by tvofilo sloupky mezi vybouranymi otvory pro
rozvadéce. Vzhledem ke $patnému stavu cihelného zdiva bylo rozhodnuto o tom, Ze stavajici cihelné zdivo nebude vyuzito pro
sloupky, ale nahrazeno tvarovkami ze ztraceného bednéni, tj. pevnéjsi a inosnéj3i variantou pro ulozeni ocelovych preklad.
2.Délev projektové dokumentaci byly navrzeny niky pro umisténi novych velkorozmérovych rozvadéca elektroinstalace silnoproud.
“rojektova dokumentace neuvasovala o stavajicim kominovém télese v misté nového otvoru pro rozvadéc, z dostupnych podkladi
n2bylo o umisténi kominu nic zndmo.

=71 realizaci nik bylo zjisténo, ze v misté osazeni jednoho nového ocelového I-nosniku je umistén stavajici komin. 3.V
orojektové dokumentaci byl navrien vét¥i otvor pro osazeni rozvadéce nez bylo potfeba. Stavebni otvor je 1200/2150 mm,
“ozvadéc pouze 600/1300 mm — bylo nutno provést dozdivku vynechaného otvoru pro osazeni rozvadéée

) Technicky popis:

Z Noveé nosné sloupy se vyzdily z tvarovek ztraceného bednéni. Na tyto tvarovky byly posléze osazeny nové ocelové preklady z
i:rcjektem navrzenych I-nosnika.

~ Do stavajiciho kominového télesa se viozily 3x ocelové nosniky 1 120 a komin aZ pod I-nosnik se dozdi plnymi cihlami.
= Cast niky rozvadéce se dozdila.

2) Naklady:

£nz vicepraci bez DPH: 99 045,62 K¢

“islzdnd zména ceny bez DPH: 92 019,19 K¢

lutni hodnota zmény bez DPH: 106 072,05 K¢

Viiv na termin dostavby: NE

Schvalil:

/
2= objednatele: za TDS: ( za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.16(?6?1% 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
- ,

2 = g

. Les [ liméno:  Martin Sehmids L

/ T

I

== Miroslav Michl Ja "(fe{éha Libczr Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Martitrp&&hmidt
,-//) L J /}7”}/74%/» ] ‘: \\
£ 727y / i C // ; /




F ZMENOVY LIST C. 9
‘ ZL9

DemontéZ SDK pfedstény v m. ¢. 2008, provedeni nové omitky

Stavebni Upravy NIP nemocnice Broumov

Stavba:
Objekt:
ydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
deslano / pfedano (komu): JCE-ING s.r.o. Jan Cejchan
osobné Datunmi:

postou e-mailem

'Odeslé no / pfedédno (zpisob):

Kryci list, odpocet a pfipocet / 2

IPﬁ'lohy/ pocet listl

1) Zdavodnéni:
roiektova dokumentace poéitala s odstranénim stévajici keramickych obklad( v m.¢. 2008, ktera pred zahajenim praci slouZila jako
upelna a toaleta pro pacienty. Projektova dokumentace neuvaZovala se sadrokartonovou predsténou pred stavajicim

‘ovodovym zdivem.
= realizaci bylo zji$téno, e stavajici obvodova zed je ,zateplena” sédrokartonovou pfedsténou, za kterou je teprve obvodové

“vo. PFi zpracovéni projektové dokumentace nebyl pfitomnost SDK predstény znama.

Technicky popis:

=crokartonova predsténa s obklady se demontovala véetné tepelné izolace a v misté pfedstény se provedly nové vépenoStukové

T it(y

Wiiv na dopracovani projektové dokumentace:NE

Naklady:
== ménépraci bez DPH:

-7 576,74 K¢
20 619,00 K¢
13 042,26 K¢
28 195,74 K¢

‘= vicepraci bez DPH:

2nz zména ceny bez DPH:

‘utni hodnota zmény bez DPH:

W na termin dostavby:NE

Sciwalil: p

/ €L

2= objednatele: za TDS: / za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
25.06.2017 26.0%./210173 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
e Miroslav Michl Jan han/ Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Marti’n Schmidt

Jméno:  Martin Schmidt |, ~ = -~

vy list pf'evzalkrealizélci: ’/ 5 T
7 Datum: Q&\ e\ \\

T\ x

4

=



ZMENOVY LIST €. 10
Bourdni druhé vrstvy dlaZzeb a PVC

ZL10

Stavba:

Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:

Vydal:

Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o.

Martin Schmidt

Odesléno / pfedano (komu):

CE-ING s.r.o.

Jan Cejchan

Odeslano / predano (zpisob):

postou e-mailem

osobné

Datum:

Prilohy / pocet listd

Kryci list, pfipocet / 2

1) ZdGvodnéni:

objektu.

=rojektova dokumentace pocitala s odstranenim stavajici keramicke dlazby, respektive s 1x vrstvou dlazby. Projektova
Jokumentace neuvazovala se dvéma vrstvami keramické dlazby v m.€. 2008, 2009. Sondy do podlah zde nebyly provédény. Pfi
souracich pracech bylo zji$téno, Ze pod vrchni dlazbou se nachazi druhd vrstva keramické dlazby, pozistatek z plvodni dispozice

Projektova

Jokumentace navrhovala odstranéni piivodnich podlahovych krytin, tj. pGvodniho PVC. Pfi bouracich pracech bylo zjisténo, Ze pod
<t3vajicim PVC se nachazi navic druha vrstva. Projektova dokumentace nepfedpokladala dvé vrstvy PVC ve stavajicich pokojich. PFi

“=zlizaci informativni sondy do konstrukce podlahy byla zachycena 1x vrstva PVC.

2) Technicky popis:

Jrstvy dlaZeb a PVC ve vy$e uvedenych mistnostech byly demontovény a zlikvidovany.

3] Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

£} Naklady:

[.‘-:-na ménépraci bez DPH:

0,00 K¢

l:ena vicepraci bez DPH:

11 977,67 K¢

~wslednd zména ceny bez DPH:

11 977,67 K¢

~osolutni hodnota zmény bez DPH:

11 977,67 K¢

15| Vliv na termin dostavby: NE

) Schvalil:

2z objednatele: z2aTDS: /| za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
7]
26.06.2017 26.0@,2’0/17/; 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
nz. Miroslav Michl Jan @é]#aw Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl M?rtin Schmidt
) T\ | iy . \\ P
N / (4 9 | q 445 / \
L/ %/z// VZ/ } { /777?}1{/ 1/7‘%7 7 L —~
- .
E Lo . Jméno:  Martin Schmidt T~
P‘) Zménovy list pfevzal k realizaci: | Datum: Elk < & ) (‘

I
=




ZMENOVY

LisT €. 11

Bouréni betonovych podlah

ZL11

emocnice Broumov

Stavba: Stavebni upravy NIP n
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predano (komu): JCE-ING s.r.0. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odeslano / ptedano (zpdsob):

Pfilohy / pocet listh Kryci list, pfipocet / 2

1) ZdGvodnéni:

anéni stavajici keramické dlazby v prostorech byvalych toalet, sprch, denni

1.V projektové dokumentaci bylo navrzeno odstr
e nemochnice. Projektova dokumentace neuvazovala se zdvojenymi betonovymi

mistnosti a hygienického zazemi pro zaméstnanc
mazaninami pod stavajici keramickou dlazbou v pavodnim hygienickém zédzemi.
=7 bouracich pracech bylo zjisténo, ze pod stavajici keramickou dlaZbou se nachazi druha vrstva keramické dlazby a nad ni
~=betonévka, tvofici spad. Tuto vrstvu bylo nutné odstranit, aby bylo mozné navazat vyskové na troven hlavni chodby.

2 v projektové dokumentaci bylo navrzeno odstranéni ¢asti stavajici skladby podlahy v celé plose 2NP, mimo chodby. Odstranéni
“2<ti stavajici skladby podlahy mélo byt provedeno v pokojich a hygienickém 24zemi. Hlavni chodba méla byt zachovéna, bez zasahu
=0 stavajici skladby podlahy.
=% realizaci byla sondou zjisténa skute¢nd skladba stavajici stropni konstrukce. Stropy v tomto kiidle broumovské nemocnice jsou
byly viozeny keramické tvarovky. Na bocich tvarovek je vytvoien “zdmek”, kterym tvarovky
ktera byla zjiiténa az pfi samotné realizaci
kusy tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich

=ozeny z ocelovych I-nosnik( mezi néz
== tvarovky rozpinaji mezi sebou. Vzhledem ke skute&né skladbé stropni konstrukce,
=y ebnich dprav, byl zvolen postup rozfezani stavajici betonové mazaniny na mensi
- oonich keramickych tvarovek a byla zachovana celistvost stropu.

o Oy

. orojektové dokumentaci bylo navrzeno standardni odbouréni pdvodni betonové mazaniny za pomoci bouracich kladiv.

lZ) Technicky popis:

Di=3ba vietné spadové mazaniny byla vybourana.

=-ojektova dokumentace navrhovala klasicky postup pfi bourani betonovych mazanin za pou

. =oijetek. Po zjisténi skutecné skladby stropni konstrukce bylo rozhodnuto o tom, 7e stavajici
y na mensi kusy, aby nedoslo k nevratnému poskozeni stropnich keramickych tvarovek.

snuti jedné tvarovky by mélo za nasledek ztraty rozepfeni mezi tvarovkami, které by zataly postupné vypadavat z poli mezi

#7mi nosniky. Stavajici stropni konstrukce nyni plsobi jako plocha klenba.

5iti standardnich bouracich néstrojt 4
betonové mazaniny budou

. Wliv na dopracovani projektové dokumentace:NE

» Nzklady:

= ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
=0z vicepraci bez DPH: 48 560,76 K¢
\==dn3 zména ceny bez DPH: 48 560,76 K¢

sini hodnota zmény bez DPH: 48 560,76 K¢

. W na termin dostavby: NE

Schvdlil:
2= objednatele: za TDS: if za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.06?@)171/ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
o Zdenék Hajpis|

T ‘;Eroslav Michl Libor Klubal, DiS. Martin Schmidt

2.0 | 99N e | L —

Martin Schmidi

[iméno:
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! ZMENOVY LIST C. 12 7112
Uklid ploch, plachtovéni a pikryvéni konstrukei
Stavba: Stavebni Upravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
™| deslano / predéno (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:
Prilohy / pocet listd Kryci list, pfipocet / 2

1) Zddvodnéni:

. Odeslano / pfedano (zplsob):

1.Projektova dokumentace uvazovala s tklidem v prostorech NIP a DIOP 2NP + 3NP prostory VZT. Projektova dokumentace
navrhovala standardni vy&isténi budov po skonceni stavebnich praci. Z tohoto diivodu byla do vykazu vymér navrzena i polozka na
. stavebni pfipomoce souvisejici s realizaci dila za provozu objektu. V rdmci rtiznych prepojovacich praci, souvisejicich s napojeni na
stavajici stoupacky a rozvody vnitinich siti, bylo nutné provadét vyklizeni tasti oddéleni. Po skongeni stavebnich praci bylo nutné
wyklizené prostory pied pfedanim umyt a uklidit tak, aby bylo moZné opétovné nastéhovat vée co bylo predtim vyklizeno. Uklidové
orace a myti se provadi ve viech stavbou dotéenych prostor 1PP, INP, 2NP chodby, archiv apod. véetné plachtovani a zakryvéni
konstrukci. 2.V projektové dokumentaci — vykazu vymér byly navrzeny stavebni ptripomoce
souvisejici s realizaci dila za provozu nemocnice (zakryvani konstrukci, plachtovani a oblepovani dvefi). Projektové dokumentace
~avrhovala standardni vycisténi budov po skonceni stavebnich praci. Z tohoto dlvodu byla do vykazu vymér navrzena i polozka na
<tavebni piipomoce souvisejici s realizaci dila za provozu objektu. V ramci realizace je nutné pripogist naklady na nakup materiald

oro tyto prace.

2) Technicky popis:

Zmény v tklidech jsou vycisleny v polozkovém rozpottu, ktery je ptilohou tohoto zménového listu.

3) Vliv na dopracovéni projektové dokumentace: NE

2) Naklady:

iCena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
\“=na vicepraci bez DPH: 38 997,79 K¢
/yslednd zména ceny bez DPH: 38 997,79 K¢
2bsolutni hodnota zmény bez DPH: 38 997,79 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

15) Schvlil:
za objednatele: za,TDS: 4 za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
T
26.06.2017 26.(96/%01‘?/ 26.06.2017 26.06.2017 26}{06.2017

_—
f

o

L/

.%roslav Michl Jaérﬁ?tﬁha Libor Klubal, DiS. Zdené&k Hajpisl Mar\iin Sc&midt
' | p F
//% | ™ Qrm= | vz, A ’

/

Jméno:  Martin Schmidt !

7) Zménovy list prevzal k realizaci:
i |

Datum: S A -\ T

~——




ZMENOVY LIST €. 13

Osekavani omitek, vysekavani a vypln ryh, bouréni prekladt

—

stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:

@al: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt

dDdeslano / predéno (komu): JCE-ING s.r.0. Jan Cejchan

= postou e-mailem osobné Datum:

Ddeslano / predano (zpisob):

o

Kryci list. pfipocet / 3

>Filohy / pocet listl

e

1) Zddvodnéni:

1 Projektova dokumentace navrhovala opravu vnitinich hladkych omitek v rozsahu plochy do 50% v&. dodéni sklovldknitého pletiva

.5 tmelu na rozhrani riznych druhG materiald.
# rozdélovani vykazu vymér na jednotlivé etapy projektu do3lo nedopatfenim k tomu, se nékteré mistnosti nebyly zahrnuty do
~kazu vymér etapy NIP, DIOP.

ykaz vymér necbsahuje polozku osekani omitek do 50% ale pouze opravu omitek bez osekani, z tohoto divodu nebyly tyto préce
2ni presuny s ulozenim sutiv rozpottu a dale neobsahuje veikeré zatiétovani ryh a zazdivky otvor( a prostupd po montaZi
rofesi a neuvadi prostupy 1PP a 1NP pouze 2a 3NP 2.Pii bourani otvoru dvefia
~<unu dochazi k zésahtim do nosnych konstrukci nadpraii a tim i nutnosti jejich vybourdni pfipadné dozdivek.

= V projektové dokumentaci byly navrieny nové pricky, dozdivky a zazdivky otvort.

% zpracovavani vykazu vymeér doglo nedopatfenim k tomu, Ze do vykazu nebyla zahrnuta polozka na vysekani kapes a provazani do
sicek, dozdivek zarubni.

= wykaze vymér chybély veSkeré kapsy nutné pro kvalitni provézan

E=rubni.

i nového a piavodniho zdiva, dozdivek a zavazani zazdivek

2) Technicky popis:

“kazy vwwmér byly dplnény o tyto polozky, viz ptiloha tohoto zménoveého listu.

| Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

Nzaklady:
=nz ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
=na vicepraci bez DPH: 53 803,14 K¢
‘.<ledna zména ceny bez DPH: 53 803,14 K¢
slutni hodnota zmény bez DPH: 53 803,14 K¢
Viiv na termin dostavby: NE
Schvalil:
2z objednatele: z{ PS: { za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26._b¢.'2 17\ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
== Miroslav Michl Janejchar Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpis! N@artin Schmidt
/) ’ i ——
i f / NN/ , N\ \
- /] § I y &/ M~ V2 4/—#‘/ A } '/X\\




| ZMENOVY LIST €. 14
Stavba:

Zména délky a dimenze protlaku - silnoproud
Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt

Odeslano / prfeddno (komu): |CE-ING s.r.0.

Jan Cejchan
ostou e-mailem osobné Datum:
I Odeslano / preddno (zpsob): £

Kryci list, pfipocet / 2

’ =rilohy / pocet listd

1) Zdavodnéni:

“rojekt a soutéZni rozpocet uvasoval protlak 4x 5m DN 100.
“2vajici komunikace je viak v &ifi 15m + pfesah 50cm na kazdé strang. v pfipadé prodlouieni viech 4délek by dodlo k navy3eni

='ky 0 44m pfi jednotkové cené dle rozpoCtu vy$simu nez sjednoceni do jednoho protlaku dimenze DN250. Proveden tedy protlak
N 250 v deélce 16m ( jinak nutny zasah do stavajici komunikace).

2) Technicky popis:

=roveden jeden protlak DN 250 v délce 16m, do kterého se umistila viechna kabelové vedeni.

2] Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

| Naklady:

C=na ménépraci bez DPH: -28 000,00 K¢
=nz vicepraci bez DPH: 69 100,00 K¢
vslednd zména ceny bez DPH: 41 100,00 K¢
2solutni hodnota zmény bez DPH: 97 100,00 K¢

Hiv na termin dostavby: NE

-

b Schalil:
g 22 objednatele: za TDS: / za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
e

26.06.2017 26.&)9(?017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
- 52. Miroslav Michl Jan/ 7¢§ch7 Libor Klubal, Dis. Zdenék Hajpigl Martin Schmidt
? ) A , P L S
: . 4 1Y / ) i \ © /~
o) | Gl e |y, 4y | S
| { Jméno:  Martin Schmidt ||\ ===

Iménovy list prevzal k realizaci: N E——

L ovy list prev a IZ\E ci: | oaem 3L 0 \—




ZMENOVY LIST C. 15

Podchyceni stropl

Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt

Odeslano / predéano (komu):

CE-ING s.r.o.

Jan Cejchan

Odeslano / predano (zptisob):

postou e-mailem

osobné

Datum:

Kryci list, pfipocet / 2

Prilohy / pocet listd

1) ZdlGvodnéni:

PFi zpracovani projektové dokumentace nebylo s témito podpérami uvazovano, ale vzhledem ke stavu nosného zdiva oslabeného z
velké &asti kominovymui priduchy se tyto podpérné konstrukce z diivodu bezpecnoati musely zfidit.
Vykaz vymér neobsahoval oboustranné podpérné konstrukce stropt pfi osazovani | profild z chodby 2006 a 2017.

2) Technicky popis:

Polozkovy rozpocet, ktery je piilohou tohoto dodatku je dopInén o tyto polozky oboustranné podpérné konstrukce stropd.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

2) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 24 249,29 K¢
"Wyslednd zména ceny bez DPH: 24 249,29 K¢

~bsolutni hodnota zmény bez DPH:

24 249,29 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

’/7%/ |

(1‘7777%/

15) Schvalil:
za objednatele: za TDS: / za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26/06.2017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
ng. Miroslav Michl éi\éﬁbﬁichéc Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Mf{trl chmidt
A I\

| AN
13N

vz A

Z ! {

Jméno:

71 Zménovy l/| t p¥ | k realizaci Martin Schmidt | -,
st prevzal k realizaci:/ Ll _
R f | Datum: VoG o O




! ZMENOVY LIST €. 16 7L16
E Doplinéni obklad® a zrcadel
. Stavba: Stavebni dpravy NIP nemocnice Broumov
.~ [Objekt:
' Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predano (komu): [CE-ING s.r.0. Jan Cejchan
: Stou e-mailem 0sobné Datum:
@ |Odeslano / predéno (zpasob): £e
P Kryci list, pfipo&et / 2
Prilohy / pocet list{

1) ZdGvodnéni:

V projektové dokumentaci byly navrzeny nové keramické obklady za umyvadly v pokojich.

Na zdkladé pozadavku uzivatele byly zménény vysky keramickych obkladg. v projektu chybéla zrcadla na pokojich a proto byla dle
ooZadavku uZivatele doplnéna.

2) Technicky popis:

Zoplnéni vysky obkladd pokoji na 2000mm se vsazenim zrcadla dle pokoji LNP + dopInéni zrcadel socidlni zafizen{

) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

) Naklady:

=na ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
£nz vicepraci bez DPH: 26 503,35 K¢
"'slednd zména ceny bez DPH: 26 503,35 K¢
=solutni hodnota zmény bez DPH: 26 503,35 K¢

Viiv na termin dostavby: ANO

Schvalil; F
22 objednatele: za)TDS: / za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.d6729)17{ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
=2 Miroslav Michl Jan ﬁ than> Libor Klubal, Dis. Zdenék Hajpigl Martin Schmidt
L2/ 2l DIy A il ~ [ —
J Fi i T .
. ] Jméno:,  Martin Schmidt "
Zménovy list prevzal k reallz?u. / IDatum O S 7S




ZMENOVY LIST €. 17

Dopinéni SDK konstrukci pro zakryti instalaci

ZL17

Odesléno / pfedano (zplsob):

Stavba: Stavebni upravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesldno / pfedano (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Pfilohy / pocet listl

Kryci list, odpoget, pfipocet/ 3

1) ZdGvodnéni:

usporadani mistnosti.

konstrukce.

vzduchotechnického potrubi.
Provadéci dokumentace neznala presnou skladbu stropni konstrukce. V DPS byly navrieny predpokladané ocelové vymény pod

stavajici stropni konstrukci. Upfesnénim skladby stropnich konstrukci byla navrzena i nova ocelova vyména do soucasné stropni

oreviékaren u rentgenu 1NP

1.V projektové dokumentaci byla navrzena nova dispozice toalety v m.€. 2011 WC névstévy.
Projektova dokumentace neuvazovala s SDK zékrytem, o zékrytu bylo rozhodnuto pfi realizaci stavby s ohledem na vzhled a

Pfi realizaci byly doplnény veskeré konstrukce zakrytd stoupacek vytapéni, elektroinstalace, zdravotni techniky v 1NP + zdklopy
vedeni rozvodil VZT s vlivem na zji$téné stavy v misté prostupl — | nosniky v konstrukci stén a stavajici tvrdé stropy, doplnéni kci

SDK v INP rentgen — montaz kanalizace nad podhledem.
2.V projektové dokumentaci byla navrzena ocelova vyména pod stévajici stropni konstrukci. Vymeéna byla navrzena pro potieby

3.V projektové dokumentaci byla v mistnosti ¢. 3005 T&locviéna rehabilitace navriena nova sadrokartonova predsténa, ktera méla
2akryvat nové rozvody vzduchotechniky, vedouci od strojovny VZT pod strop ve 2NP.
oFi rozdélovani vwkazu vymér na jednotlivé etapy projektu doslo nedopatfenim k tomu, ze SDk predstény mezi m.c. 3019 a
3076/3077 nebyly zahrnuty do vykazu vymér etapy NIP, DIOP.
>7i realizaci je nutné doplnit délici sddrokartonové pficky mezi m.€. 3019 a 3076/3077.
2 Provozovatel pozadoval oplasténi VZT SDK chodby 1NP a 2NP pfivody z 1PP + 2NP z chodby 2006 a 2017 do 2008

= 7 davodu montaze kanalizace doglo k demontazi a zpétné montazi podhledu SDK mistnosti 1INP u RTG jedna se o mistnost

2) Technicky popis:

1V mistnosti €.2011 WC navétévy byl zfizen novy SDK podkled, déle pfi realizaci byly dopInény veskeré konstrukce zakrytl
stoupalek vytapéni, elektroinstalace, zdravotni techniky v INP + zéklopy vedeni rozvodi VZT s vlivem na zjiSténé stavy v misté
rostupl — | nosniky v konstrukci stén a stavajici tvrdé stropy, doplnéni kci SDK v 1NP rentgen — montaz kanalizace nad
sodhledem. Déle viz pfedchozi bod zdGvodnéni.

) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE
) Naklady:

#

Ena ménépraci bez DPH:

-33422,73 K¢

ksna vicepraci bez DPH:

100 926,61 K¢

"slednd zména ceny bez DPH:

67 503,88 K¢

~osolutni hodnota zmény bez DPH:

134 349,34 K¢

5 Vliv na termin dostavby: NE

7

W

<]

J2 A1

§) Schalil: i
za objednatele: za TDS:/ za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26!9(3’.}01‘2 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
nz. Miroslav Michl Jaﬁ*’Cé’jchaﬁ Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Martin Schmidt
1 A O
1 71/, t [~
' V4 MWl ~ ¢

/ |
F‘ Iménovy list pfevzal k realizaci:/

/
/

i

Jméno:

Martin Schmidt ¢

IDatum:

GL WY

— {

N
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ZMENOVY LISTC. 18

Bourani podhledu na chodbach - m. €. 2063, 2048 a 2023

ZL18

Stavba:

Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:

Vydal:

Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o.

Martin Schmidt

Odesléno / pfedéno (komu):

CE-ING s.r.o.

Jan Cejchan

Udeslano / predano (zplsob):

postou e-mailem

osobné

Datum:

Prilohy / pocet listl

Kryci list, pfipocet / 2

1) Zduvodnéni:

Projektova dokumentace navrhovala opravu vnitrnich hladkych omitek v rozsahu plochy do 50% vc. dodani skloviakniteno pletiva
do tmelu na rozhrani rGznych druh materidlG.
Pi rozdélovani vykazu vymér na jednotlivé etapy projektu doslo nedopatfenim k tomu, Ze nékteré mistnosti nebyly zahrnuty do
vykazu vymér etapy NIP, DIOP.

Vykaz vymér neobsahuje polozku osekani omitek do 50% ale pouze opravu omitek bez osekani, z tohoto dlivodu nebyly tyto prace
2 ani presuny s uloZenim suti v rozpo&tu a déle neobsahuje veskeré zadidtovani ryh a zazdivky otvord a prostupd po montazi
profesi a neuvadi prostupy 1PP a 1NP pouze 2a 3NP

2) Technicky popis:

Polozkovy rozpocet byl doplnén o tyto provadéné préce (viz pfiloha tohoto ZL)

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

2) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 25410,00 K¢
"Vyslednd zména ceny bez DPH: 25 410,00 K¢

*osolutni hodnota zmény bez DPH:

25 410,00 K¢

) Vliv na termin dostavby: NE

) Schvalil: )
za objednatele: za,TDS: / za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.d6!/‘fg)1;; 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
ng. Miroslav Michl Jan[rééj#hak Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpis! Martin/Sebmidt
| L p Y ( 3
/ ! ) 3\«_,] N WMt/ ( \ g L
M ) /48 V7 /{7L-—/ A L)
e . ] Jméno:  Martin Schmidt (> — s
71 Zménovy list prevzal k realizaci: | — AN = : \ )




ZMENOVY LIST €. 19

Spatna vyméra chodeb - m. &. 2006 a 2017 (S205)

Odeslano / predano (zptsob):

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesléno / predano (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Prilohy / pocet listl

Kryci list a pfipocet / 2

1) ZdGvodnéni:

alavni chodbé

=7i provedeni kontroly plochy podlah dle skute¢nosti proveden prepocet na skuteénost — chybéla 1mistnost a vyklenky dvefiv

2) Technicky popis:

E celkové vyméry byly zahrnuty vyklenky plochy podlahy u dvefnich otvor (tj. v tl. stfedniho zdiva). V pfilozeném vykazu jsou
pocitany Upravy povrchl beton( a PVC krytiny na tyto plochy.

31 Vliv na dopracovani projektové dokumentace:

' Naklady:

=na ménépraci bez DPH:

0,00 K¢

=na vicepraci bez DPH:

14 565,89 K¢

“slednad zména ceny bez DPH:

14 565,89 K¢

2solutni hodnota zmény bez DPH:

14 565,89 K¢

Vliv na termin dostavby:

Schvdlil:
22 objednatele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.(!6.,2le 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
rg./hAJroslav Michl Jan E{{}Fha f Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl N&ar‘gin Schmidt
] rp ,
Vo2 AU | el vz A4 \\f\
7 —

Iménovy list prevzal k realiza,

/
/
|

Jméno:

Martin Schmidt

Datum: ﬂ& &tx
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ZMENOVY LIST C. 20
$patna vyméra S201

ZL20

HStavba:

Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predano (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
ostou e-mailem osobné Datum:

Odesléno / pfedéno (zplsob): =

Kryci list, pfipocet / 3
Prilohy / pocet listl
1) ZdGvodnéni:
PFi kontrole vykaz(i vymér zadévaci dokumentace byly zjistény chyby ve vykazu vymér mistnosti ¢.5201.
2) Technicky popis:
Zjisténé chyby bylz opraveny v polozkovém rozpottu, ktery je pfilohou tohoto ZL.
3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE
4) Naklady:
Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 26 005,32 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 26 005,32 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH:

26 005,32 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

6) Schvalil:

za objednatele:

26.06.2017

Ing. Miroslav Michl

7

7) Zménovy list pFevzal k realizaci:

if |

za TDS: | za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06/2017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
Jan;fdeb’cha( Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Martin.Schmidt
el '-P).‘/M 4‘0 / .

| L’) qf//'/7/ L0 V2 / 7L1 (N9

7 T = {

[ ] Jméno:  Martin Schmidt | = 7

Datum: 4 N\ o )
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ZMENOVY LIST €. 21
2L21

Zameéna hlavniho osvétleni za LED

Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesléno / predano (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odeslano / pfedano (zptisob):

Kryci list, odpocet, pFipocet / 2

Prilohy / pocet list@

1) zdGvodnéni:

V projektové dokumentaci byla navriena nova zapusténa svitidla do rastrového podhledu (4x 18 W z&fivkova).
Na zakladé pozadavkd uzivatele byla svitidla zména z pGivodné navrzenych zafivkovych na svitidla LED

2) Technicky popis:

Zafivkova télesa byla nahrazena LED svitidly stejné nebo vyssi intenzity.

) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

) Ndklady:

2na ménépraci bez DPH: -120 961,69 K¢
’Cena vicepraci bez DPH: 282 885,13 K¢
“ysledna zména ceny bez DPH: 161 923,44 K¢
“0solutni hodnota zmény bez DPH: 403 846,82 K¢

) Vliv na termin dostavby: NE

| Schvlil: /
za objednatele: 29 TDS: ,/ za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
T
26.06.2017 26{)%%017?\‘ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

‘ng. Miroslav Michl Cdjchan| Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Mattin-Schmidt
(Fhan ,

Jan
24 C\\ﬁ sy, /Ly e

Jméno:  Martin Schmidt N

)

Zménovy list Fevzalkrealiz'fci: ;‘i AT T
& WTeER F [ Datum: \;% .\

e a———
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E ZMENOVY LIST €. 22 7ZL22

RozSifeni SSP o emergency signalizaci

l Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
' Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt

Odeslano / pfeddno (komu): JCE-ING s.r.o. Jan Cejchan

ostou e-mailem osobné Datum:
l Odesléno / predano (zplsob): 2
Kryci list, pfipocet / 12

' Prilohy / pocet listl

1) Zdtvodnéni:

Projektova dokumentace navrhovala rozmisténi tras a koncovych prvku elektroinstalace silnoproud a slaboproud. Pfi realizaci
stavby bylo ze strany uZivatele vzneseno nékolik pfipominek a pozadavk( k navrhovanému reseni, jejichz vysledkem je Uprava
rozvod( a pozic elektroinstalace.

2) Technicky popis:

Pfi realizaci stavby bylo na zdkladé kontroly dokumentace elektroinstalace silnoproud a slaboproud dohodnuto s provozovatelem
orovést doplnéni svolavaciho systému personalu (tak aby navazoval na stavajici svolavaci systém nemocnice) + lokaIni dopInéni
zasuvek nebo protahovacich rezervnich trubek.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 73 543,03 K¢
/yslednd zména ceny bez DPH: 73 543,03 K¢
‘2bsolutni hodnota zmény bez DPH: 73 543,03 K¢

l5) Vliv na termin dostavby: NE

) Schvalil: P
za objednatele: zaTDS: /[ za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26. ds/fﬁm ; 26.06.2017 26.06.2017 26. oﬁ 2017
Ing. Miroslav Michl Jan ﬁé\%\‘han Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl
S !
- ) / 1 927/ 70
W [ H 7 il /.7 /H
! I / |
[. ] Jméno:  Martin Schm|dt — \
7) Zménovy list prevzal k realizaci: | A —— .
Datum: ﬁ(, \Q )




ZMENOVY LIST C. 23 7123
Kotveni podhledi, spadovani podlahy, odpocet mycky

Stavba: Stavebni upravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predano (komu): [CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
ostou e-mailem osobné Datum:
Odesléno / predano (zplsob): P
Pfilohy / pocet listl Kryci list, odpocet, pfipocet / 2

1) Zdivodnéni:

1.V projektové dokumentaci byla umisténa podlahova vpust v m.¢. 2063 Asistované hygienické zazemi pacienti. PFi realizaci stavby
oylo rozhodnuto o tom, e neni zadouci, aby voda z asistovaného myti unikala do prostoru chodby a proto bylo rozhodnuto o
ofespadovani mistnosti. 2.Projektova dokumentace
~euvazovala s instalaci neprahlednych félii na sklad stavajicich oken v mistnosti asistovaného myti, jelikoz se predpokladalo s
Slynuly navazénim dalSich stavebnich Gprav v ramci rekonstrukce JIP. Stavebni etapy na sebe ¢asové nenavazuji a proto bylo
rozhodnuto o instalaci neprahlednych folii. 3.Doplnéni vytrubkovéni a krabic pro ovladani dvefi a
Zoplnéni rezervy(vytrubkovani) pod rampy 4.ybné vyméry délky vykopt pfipojek - PD 165 m -
“hybi ¢ast podél objektu kuchyné a stavebni &ast pro osazeni nového rozvadéce a pfivodu k dieslu.

= V projektové dokumentaci byla do m.¢&. 2019 Cistici mistnost navrzena nové mycka podloznich mis. Na zakladé pozadavku
sivatele byla my¢ka podloznich mis vyfiata z doddvky generalniho zhotovitele. UZivatel disponuje cca 3 roky starou nevyuzivanou
wekou podloznich mis, kterou Ize umistit do stejné pozice jako projektem navrhovanou mycku. 6. projektové
okumentaci byly navrieny na chodbé& P2104 nové kazetové podhledy, nad nimiz byly navrzeny i nové trasy rozvodu slaboproudu
= stdvajici telefonni Ustfedny az na oddéleni NIP, DIOP.

< ohledem na minimalizaci stavebnich zasahi do stavajiciho oddéleni LDN bylo rozhodnuto, Ze se nebudou podhledy v chodbé
2103 realizovat a trasa rozvodii elektroinstalace slaboproud bude vedena pfes m.¢. P2067, ve které v dalsi pldnované etapé
znikne hygienické zézemi pro pacienty (toalety, sprchy). 6.Na zakladé
avadéni kotveni zavésd podhledi nebylo mozno s vlivem na konstrukci kotvit klasickymi hmoZdinkami — po dohodésTDO a
oisem do SD kotveno pomoci chemickych kotev s vlivem na zatizeni podhledem a svitidly.

siektova dokumentace uvazovala se standardnim kotvenim zavést pro vedeni VZT. Vzhledem ke skuteéné skladbé stropnich
=nstrukei bylo nutné upravit zptisob Uchytd.

Technicky popis:

Z davodu odtoku vody do podlahové vpusti bylo nutné doplnit spadovani podlahy smérem ke vpusti. Obdobné i v m.¢. 2063
=stované hygienické zazemi pacienti. Body 2.-
iz wie zdGvodnéni. Vyse uvedené dpravy jsou zpracovany formou polozkového rozpoctu, ktery je pfilohou tohoto dodatku.

Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

- Naklady:

=nz ménépraci bez DPH: -140 855,95 K¢
=02 vicepraci bez DPH: 63 716,43 K¢
‘sl=dnd zmé&na ceny bez DPH: -77 139,52 K¢

olutni hodnota zmény bez DPH: 204 572,38 K¢

Vliv na termin dostavby: NE

Schvalil: /

22 objednatele: z3 TDS: / za GP: za uzivatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.062017| 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

=z. Miroslav Michl Jan!é'ijb::anl Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl det
) N J )
B /7 C A oy XN/

——



ZMENOVY LIST €. 24

Provizorni datové pfipojeni

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt

Odesldno / pfedano (komu):

CE-ING s.r.o.

Jan Cejchan

Odesléno / pfedéno (zplisob):

pestou e-mailem

osobné

Datum:

B B |

Kryci list, pfipocet / 4

PFilohy / poéet list(

1) ZdGvodnéni:

1.Provozovatel pozadoval zabezpetit propojeni novych prostor DIOP, NIP s datovou siti nemocnice. Jednd se provizorni feseni
2.Uprvuje se trasa do Ustfedny pfimo z chodby 2063 pFes 2067 do ustfedny, dochazi ke zkraceni trasy.

2) Technicky popis:

pozadavku provozovatele

2. UPravou trasy dochazi ke zkraceni kabeldZ. Odporet je zahrnut v pfiloze

1.V projektové dokumentaci byly navrzeny nové rozvody strukturované kabelase.
Projektova dokumentace neuvaovala s provizornim datovym propojenim stavajici sité nemocnice s novym oddélenim NIP, DIOP.
Jednd se o nutné docasné propojeni datové sité z 3NP do ustfedny pro funkénost sité bez dokonéeni mistnosti 3NP na zdkladé

' 13) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Eena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
kcena vicepraci bez DPH: 22 282,40 K¢
\“yslednd zména ceny bez DPH: 22 282,40 K¢

=osolutni hodnota zmény bez DPH:

22 282,40 K¢

1 Vliv na termin dostavby: NE

Schvalil:
za objednatele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.(?6./2}11):17 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

ng. Miroslav Michl

il

ap

]

Libor Klubal, DiS.

LNl

Zdenék Hajpisl

V2. /%”*/

!

[
Zménovy list prevzal k realizaci: |
'

Martin Schmidt [

Jméno:
R

Datum: <« -




ZMENOVY LIST €. 25
ZL25

Uprava pro dieselagregat

Stavba: Stavebni tGpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdrufeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predéano (komu): [CE-ING s.r.0. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odeslano / pfedéno (zpiisob):

Kryci list, odpocet a pfipocet / 3

Prilohy / pocet listd

1) ZdGvodnéni:

Na zdkladé konzultace s provozovatelem provedena pfiprava pro dal3i etapu vystavby , tak aby nebylo nutno jiz do tohoto zafizeni
zasahovat a opét jej ménit za nové pro dalsi pfipojeni dieselagregétu.
Projektova dokumentace neuvazovala s provedenim pfipravy v etapé NIP, DIOP pro daldi stavebni etapu tj. rekonstrukci JIP.

Realizace potiebné pripravy pfedchazi v predstihu realizaci stavebnich Uprav na JIP bez nutnosti dodatecnych zasahd.

2) Technicky popis:

Jednd se o Upravu silnoproudého rozvadéce a kabeldz k tomuto rozvad&ei.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: -22 406,00 K¢
ena vicepraci bez DPH: 126 751,00 K¢
/yslednd zména ceny bez DPH: 104 345,00 K¢
~bsolutni hodnota zmény bez DPH: 149 157,00 K¢

) Vliv na termin dostavby: NE

) Schvilil:
___zaobjednatele: zaTDS: | za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.ﬁ6.zpl7i3f 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
ng. Miroslav Michl Jan/Céjghan Libor Klubal, DiS. Zdeng&k Hajpisl N[(artin Schmidt
| / | 3 e
Ny, | NI o/ o —
W M i V7 / \\ y
1 I A
% _‘ Jméno:  Martin Schmidt ~ \, B
Zmeénovy list pFevzal k realizaci: | T ‘ ,
‘ Y¥ASE pievzatikrealizydl /' |Datum: (o Y |




ZMENOVY LIST C. 26

Odpocet VZT klimatizace - telefonni Ustfedna

Stavba:

Stavebni upravy NIP nemocnice Broumov

- |Objekt:

Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o.

Martin Schmidt

. Vydal:
'Odesla’no / pfedédno (komu):

Prilohy / pocet listd

CE-ING s.r.0. Jan Cejchan
oStou e-mailem osobné Datum:
Odesléno / predéano (zplsob): -
ODPOCET/ 2

1) ZdGvodnéni:

fasadé objektu.

projektove gokumentacl byla navrzena ao m.c. PZ104 nova podstropni chiadicl Jjednotka S venkovni jednotkou umistenou na

V projektové dokumentaci byla navrzena vyména stavajici podstropni jednotky za novou. Projekt uvazoval s tim, ze stavajici
jednotka nebude postacovat.

Pfi realizaci stavby byla provéfena stavajici chladici podstropni jednotka. Na zakladé zjisténi bylo konstatovano, Ze jednotka ma
dostate&ny chladici vykon (5,1 kW) a tento vykon bude dostaovat i pro dal3i planované etapy, proto neni nutné instalovat
navrhovanou chladici jednotku véetnépropojovacich potrubi (tj. vnitfni a vnéjsi ¢ast, potrubi apod.).

2) Technicky popis:

Viz predchozi bod zdGvodnéni. Odpocet je proveden v jednotkovych nabidkovych cenach a je pfilohou tohoto ZL.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH:

-73 021,00 K¢

Cena vicepraci bez DPH:

0,00 K¢

Vyslednd zména ceny bez DPH:

-73 021,00 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH:

73 021,00 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

5) Schvalil:

'

\

_7) Zménovy list prevzal k realizaq%:

Jméno:

]‘\

. 2a objednatele: za GP: za uzivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
Ing. Miroslav Michl Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl W’ i idt
2t / ‘\ VSR % y Z / 7/___/ N~

INatiirm*

Martin Schmidt

L’ ((\ \.\, ;L’leu’
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ZMENOVY LIST C. 27

Zména povrchu podlah

ZL27

Odesléno / pfedano (zptisob):

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / preddno (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Prilohy / poéet listC

Kryci list, odpocet a pfipo&et / 2

1) Zddvodnéni:

Po dohodé s provozovatelem a investorem doglo ke zméné PVC krytiny v technickych mistnostech 3NP za standartni povrchy
NOVOFLOR . Povrch bude pfed poklddkou krytiny vystérkovan. Dochazi k Uspore.
Projektova dokumentace navrhovala stejnou podlahovou krytinu ve 3.NP jako v ostatnich mistnostech.

2) Technicky popis:

Krytina MARMORETTE je nahrazena krytinou NOVOFLOR.

3) Vliv na dopracovéni projektové dokumentace:NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH:

-93 113,42 K¢

Cena vicepraci bez DPH:

58 029,10 K¢

Vyslednd zména ceny bez DPH:

-35 084,32 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH:

151 142,52 K¢

5) Vliv na termin dostavby:NE

6) Schvalil:

{/'an/\g

4
za objednatele: zaTDS: // za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.06.2017// 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
Ing. Miroslav Michl Jan eﬁqﬁ Libor Klubal, Dis. Zdené&k Hajpisl Martin-Schmidt

; ) NN,
o /)] /e C,/ /{ (
W ) ( f y Z; 717/
7) Zménovy list pFevzal k reali c / Jméno: Martin Schmidt L.\~ ) N
v alizaci: | —— ,
yiste 7 / [Datum: G- A /
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ZMENOVY LIST €. 28
ZL28

DoplInéni madel, ndraznika a hran roht

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesldno / predano (komu): |CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odeslano / pfeddno (zplisob):

Kryci list, odpocet a pfipocet / 2

Pfilohy / poéet listli

1) ZdGvodnéni:

Provozovatel upfesnil rozmisténi madel véetné koncovych prvki.Svodidla s difevénou vyplni jsou nahrazena plastovymi Acroryn ve
stejné cenové relaci. Dochazi k navyseni béznych metrd (2 madla nad sebou).

| 2) Technicky popis:

HViz predchozi bod, odpocet a pfipocet je pFilohou tohoto dodatku.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

2) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: -66 324,50 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 122 566,15 K¢
/yslednd zména ceny bez DPH: 56 241,65 K¢
“bsolutni hodnota zmény bez DPH: 188 890,65 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

Echvélil:
za objednatele: za TDS: /’ za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.042@7/ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
ing. Miroslav Michl Jag"p{cf;a Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Martin Schmidt
. y f J; ) R -
/ : 04477/ 5% / ( e
", i >3 "
W | ] 1 ‘f‘/ ?Qiﬁ I/Z/ x\\ )
| 1 1 . —
) Zméno § st bRevial K resl c, / Jméno:  Martin Schmidt | '~ ~ ~—
is vzal k realizagi: | — ‘
2 P A {Datum: f\/ o\

- ==
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ZMENOVY LIST €. 29 7129
Uprava VZT + kotveni zivés
Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odesléno / pfedano (komu): |CE-ING s.r.0. Jan Cejchan
posStou e-mailem osobné Datum:

Odeslano / predéno (zplisob):

Kryci list, pfipolet/ 3

Pfilohy / pocet listt

1) ZdGvodnéni:

V projektové dokumentaci byly navrieny trasy pro vedeni vzduchotechniky se zapoctenim b&zného kotevniho materialu.
Projektova dokumentace navrhovala trasy vzduchotechniky. Vzhledem ke sloZitosti k¥izenf tras ve vztahu se skladbou stavaijicich
stropnich konstrukci (a zejména ztuzujicim véncem z I-nosniké na stfednim zdivu, které zapficinilo snizeni prostup( a nasledné
kfizeni VZT potrubi v jinych vygkach nez jak uvaZovala projektova dokumentace) nebylo mozné pfedem predpoklddat sloZit&jsi
kfizeni VZT potrubi.

Pfi realizaci bouracich praci pro prostupy VZT byly v konstrukci stén pod stropy zji§tény roznageci | nosniky . O tuto vy$ku bylo
nutné snizit umisténi prostupd a nasledné v mistnosti pokojli opét vystoupat pomoci kolen pod stropy tak, aby bylo moZno dodrzet
vySky podhledd v pokojich i v zavislosti na vysky nadprazi oken. Dale konstrukce stavajicich keramickych stropt neumozfuje pfimé

ukotveni do stropu z diivodu vahy konstrukce a je nutno tyto zavésy navafit ke stavajicim | nosnikam

2) Technicky popis:

Viz pfedchozi bod, pfipoget je zpracovan v polozkovém rozpottu, ktery je pfilohou tohoto ZL.

3) Vliv na dopracovéni projektové dokumentace: NE

) Néklady:
Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 27 818,76 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 27 818,76 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 27 818,76 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

18} Schvilil: P
za objednatele: zaTDS: /| za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.04.2017 | 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
Ing. Miroslav Michl Jan @ej an | Libor Klubal, DiSs. Zdenék Hajpisl Martir i
2 D g, p I
B Zménovy list prevzal k realizai: | Jméno:  Martin Schmidt  \ ~2 /
menovy list pfevzal k realizaci: | T S ;
WISEP / Datum: J(,.(,.\ P, ” |




ZMENOVY LIST €. 30 7L30
Docasné zakryti podhledt m. &. P2023, P2048 a P2063
Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / pfedéno (komu): ICE-ING s.r.0. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odeslano / pfedéno (zplsob):

Kryci list, pfipo&et / 2

Pfilohy / pocet list

1) Zdlvodnéni:

provizornich podhleda.

2) Technicky popis:

Jednd se 0 monta? provizorniho podhledu z félie véetnémontaze pomocné konstrukce a provedeni provizorniho osvétleni véetné
kabeldzi.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 50 782,90 K¢
Vyslednd zména ceny bez DPH: 50 782,90 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 50 782,90 K¢

) Vliv na termin dostavby: NE

§

) Schvdlil:
za objednatele: zaTDS: 4 za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.09.%)17}’ 26.06.2017 26.06.2017 26/06.2017
Ing. Miroslav Michl Jan de?fﬁhan7 Libor Klubal, Dis. Zden&k Hajpigl
. N [ /
1 { A\ /1/; 2 |
o | QU U e pe LY

/ Jméno:  Martin S

2 -~ chmidt |\ 7 o
Zménovy list prevzal k realizaci: | : — \r AEEN
[/ IDatum: V(. (.19




ZMENOVY LIST €. 31 7L31
Odsavani vzduchu WC ve 2NP
Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruZeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predéno (komu): [CE-ING s.r.o. Jan Cejchan
osto e-mailem osobné Datum:
Odeslano / pfedéno (zplsob): E =

Tadnie

PFilohy / poéet listl

—

Kryci list, pfipocet / 3

B ——

1) ZdGvodnéni:

/zhledem k tomu, Ze strojovna vzduchotechniky bude zprovoznéna a3 v nasledujici etapé, je nutné zajistit odvod vzduchu z
rostoru l.etapy provizorné po dobu pfedéasného uzivéni, do doby zprovoznéni nové VZT jednotky.

Tl

FTechnicky’ popis:

rovizorni ventilator do kruhového potrubi pr. 315 v&.manZety a ochranného sita.

==

=

) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

e

) Naklady:

e?a ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
ena vicepraci bez DPH: 18 468,90 K¢
yslednd zména ceny bez DPH: 18 468,90 K¢

osolutni hodnota zmény bez DPH:

e

18 468,90 K¢

Vliv na termin dostavby: NE

==

Schvdlil:

za objednatele: za TDS: /;’ za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.¢6/2P17§: 26.06.2017 26.06.2017 26706.2017
Ing. Mirosl‘av Michl Janﬁ'é’e{}éharf Libor Klubal, DiS. Zdenék Hajpisl Martin Schmidt
ol | Y] drmrmd |y it I~
;éno y list pFevzal k realizaci / Jméno: Martin Schmidt [~ —— ’
v realizaci: / ——
vy P // Datum: 4(;,‘@ \\L /
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ZMENOVY LIST €. 32

Doplnéni okennich siti a Uprava kovani dvefi

ZL32

Odesldno / predéno (zpasob):

Stavba: Stavebni tpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / pfedano (komu): |CE-ING s.r.0. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Pfilohy / pocet list(i

Kryci list, pfipocet/ 2

1) Zdivodnéni:

V souvislosti se 74dosti o pfedcasné uZivani do
dvefich na chranéné tnikové cesté a umistén{

Slo k upfesnéni pozadavka HZS a hygien
siték na oknech pokojd a pfipravny

y. Jedna se o vyménu kovani stavajicich

2) Technicky popis:

Viz pfedchozi bod, pfipoget je pfiloZen v rozpoétu, ktery je pfilohou tohoto ZL.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: 0,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 14 640,00 K¢
Vyslednd zména ceny bez DPH: 14 640,00 K¢

Absolutni hodnota zmény bez DPH:

14 640,00 K¢

5) Vliv na termin dostavby: NE

6) Schvalil:

za objednatele: zaTDS: ) za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.04.36;17 ; 26.06.2017 26.06.2017 26.0ﬁ.2017
i1 421!
Ing. Miroslav Michl| Jan CejgHan ] Libor Klubal, Dis. Zdenék Hajpisl in Schmidt
| QU / | 4
f / () 4477 (
2l | N iy N gt /D
Fi J \ 7
/ ] A . . . I - /
. L. .l | Jméno:  Martin Schmidt W=
7) Zménovy list pFevzal k realnza?r. —— T :




ZMENOVY LIST €. 33 7L33
Vybouréni otvori ve zdivu pro rozvody v UPS
Stavba: Stavebni Gpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavebni sdruzeni s.r.o. Martin Schmidt
Odeslano / predano (komu): [CE-ING s.r.0. Jan Cejchan
postou e-mailem osobné Datum:

Odesldno / pfedano (zpUsob):

Kryci list, odpocet a pFipocet / 2

Pfilohy / pocet listt

1) ZddGvodnéni:

V souvislosti s pfemisténim UPS dochazi ke zFizeni novych prostup( nosnou sténou z prostoru chodby v 1.PP. Piivodné se
uvazovalos provedenim jadrového vrtu v suterénni stén, ale pFi provadéni sond doglo k obnaZenf svazku kabeld v tomto prostoru a
jadrovy vrt neni mozny. Prostup se provadél postupnym vybouranim otvoru s vyvésovénim kabeld. V prostupech se museli provést
nové pozarni ucpéavky

2) Technicky popis: NE

Viz pfedchozi bod, zmény jsou pfiloZeny v polozkovém rozpoctu, ktera tvofi pfilohu tohoto ZL.

3) Vliv na dopracovani projektové dokumentace: NE

4) Naklady:

Cena ménépraci bez DPH: -17 631,00 K¢
Cena vicepraci bez DPH: 52 599,65 K¢
Vysledna zména ceny bez DPH: 34 968,65 K¢
Absolutni hodnota zmény bez DPH: 70 230,65 K¢

5) Vliv na termin dostavby:

€) Schvalil:
za objednatele: za TDS: za GP: za uZivatele: za zhotovitele:
26.06.2017 26.0P.ZQ17/\ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
Ing. Miroslav Michl Jan G:ef?han) Libor Klubal, Dis. Zdenék Hajpisl Ma(tin Sc/hmid;
B ¥ f , ' y //;"\‘!/“‘/‘ i 7 \ [/ — ' v
///"/V% :,\41 {\ (/Y //777'1{/ V3 / /—y L N
e 7 . — —
. e o [ Jméno:  Martin Schmidt Y P —
7) Zménovy list pFevzal k realizaci: |/ Batiifi ;;?@ Q\&i (N [

T



